



Szczecin, dnia 01 października 2019 r.

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu**

**Nasz znak: BZP-S.271.106.10.2019.BB**

**Znak sprawy: BZP/63/19**

**Dotyczy:** Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
**„Termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego Nr 9, ul. Kostki Napierskiego 13,  
70-783 Szczecin”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. Pkt. 10.7. Rozdziału XV SIWZ otrzymuje brzmienie:

„10.7. Roboty budowlane należy prowadzić w sposób umożliwiający normalną, niezakłóconą pracę przedszkola. Pomieszczenia do prowadzenia robót budowlanych będą udostępniane na niżej wymienionych zasadach :

- 1) W okresie wakacji tj. w lipcu i sierpniu 2020 roku zostaną udostępnione wszystkie pomieszczenia w budynku
- 2) W pozostałym okresie tj. w okresie zajęć przedszkolnych pomieszczenia będą udostępniane sukcesywnie:
  - a) Sale przedszkolne i korytarze będą udostępniane skrzydłami na jednej kondygnacji tj. prowadzenie robót będzie możliwe w części korytarza i dwóch salach do niego przyległych. Po zakończeniu robót w jednym skrzydle na jednej kondygnacji, będzie przekazywane kolejne skrzydło na jednej kondygnacji. .
  - b) Pomieszczenia w części administracyjnej będą udostępniane sukcesywnie z założeniem że nie może zostać wyłączonych z użytkowania jednocześnie więcej niż 50 % pomieszczeń.
  - c) Pomieszczenia piwniczne będą udostępniane sukcesywnie, przy założeniu iż prowadzenie robót nie może zakłócić prawidłowego funkcjonowania przedszkola.
  - d) Pomieszczenia kuchenne i towarzyszące kuchni będą udostępniane wyłącznie w okresie w którym do przedszkola nie będą uczęszczać dzieci.

Roboty zewnętrzne będzie można będzie prowadzić na całym obiekcie z zastrzeżeniem konieczności zapewnienia dojazdu do kuchni i wywozu śmieci z terenu przedszkola.

Prowadzenie robót budowlanych będzie możliwe w dniach i godzinach zgodnie z poniższym zestawieniem:

Okres	Okres wakacji	Okres roku szkolnego
Godziny w których dopuszcza się prowadzenie robót:	od poniedziałku do piątku: od 7 <sup>00</sup> do 21 <sup>00</sup>  w tym roboty głośne i uciążliwe: od 7 <sup>00</sup> do 21 <sup>00</sup>	od poniedziałku do piątku: od 7 <sup>00</sup> do 21 <sup>00</sup>  w tym roboty głośne i uciążliwe: od 15 <sup>00</sup> do 21 <sup>00</sup>
	sobota, niedziela od 7 <sup>00</sup> do 21 <sup>00</sup>	

Zamawiający wymaga, aby miejsca sąsiadujące z terenem prowadzenia robót były codziennie porządkowane, a teren prowadzenia robót zabezpieczony i wygradzony w sposób umożliwiający normalne użytkowanie terenów do niego przyległych przez użytkowników placówki oświatowej

2. Dodaje się zaktualizowany rysunek „Z.1 zagospodarowanie terenu”.
3. W załączniku nr 7 do SIWZ, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych (zakres: instalacje sanitarne wewnętrzne), nazwa pliku „COK - 51-11-2017 - GÓRSKI CHMIELEWSKA ARCHITEKCI - Termomodernizacja PP9 - i. sanitarne wew. - ST.pdf”, w rozdziale 5.3. „Roboty montażowe instalacji”, zdanie drugie:

„Piony będą prowadzone w bruzdach ściennych”

**zmienia się na:**

„Instalacje (piony i poziomy) należy wykonać w bruzdach ściennych w ścianach wykonanych z cegły. W ścianach wykonanych w technologii z wielkiej płyty instalacje należy prowadzić po ścianie przy jednoczesnym zastosowaniu obudowy zabezpieczającej przed dostępem dzieci do instalacji (obudowy dotyczą kondygnacji nadziemnych, nie dotyczą piwnic).”

4. **Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do dnia 11.10.2019 r.**

Niniejsza modyfikacja wraz z załącznikiem stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.