



ANEKS NR 1

zawarty w dniu 29.11.2013 w Szczecinie pomiędzy:

Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
w imieniu, której działa:

Bogdan Jaroszewicz – Zastępca Prezydenta Miasta
Elżbieta Ostatek – Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

NBQ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 3c, 70-660 Szczecin
Regon 320813356; NIP 852-423-74-68 ; KRS 0000352308

reprezentowana przez:

Marek Jasielec – Przesła Zarządca
zwanym dalej w treści umowy „Inżynierem”

do umowy nr CRU/13/0002688 z dnia 25.07.2013 r. na *„Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu na zadaniu p.n.: „Budowa Portu Jachtowego w Szczecinie w zakresie etapu Ia – część lądowa i etapu Ib – część wodna”*

Zgodnie § 14 ust.2 pkt 1 umowy nr CRU/13/0002688, Strony ustalają co następuje:

§ 1

§ 6 umowy CRU/13/0002688, otrzymuje brzmienie:

„§ 6

*Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalają od dnia podpisania umowy, poprzez czas realizacji robót budowlanych etapu Ia i etapu Ib do dnia dostarczenia Raportu końcowego dla etapu Ib, lecz nie dłużej niż do 15.11.2014 r. w tym:
dla etapu Ia do dnia dostarczenia Raportu końcowego dla etapu Ia- tj. najpóźniej do 31.01.2014 r.*

§ 2.

§ 4 załącznika nr 1 do umowy CRU/13/0002688, otrzymuje brzmienie:

„§ 4

1. Planowany termin zakończenia robót budowlanych dla etapu Ia – część lądowa do dnia 31.12.2013 r.
2. Najpóźniej do dnia 31.01.2014 r. Inżynier dostarczy Raport końcowy dla etapu Ia.”

Wzrost i Innowacje



2

2



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**

PROGRAM OPERACYJNY

ZROT



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



§ 3.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§ 4.

Aneks sporządzono w 4 egz. po 2 egz. dla każdej ze stron

W imieniu Zamawiającego:

Gmina Miasto Szczecin
ul. Armii Krajowej 1
71-456 Szczecin
NIP 561-030-461

W imieniu Inżyniera

PRZESZARZADU

Marek Jasiak

NBQ

NBQ Sp. z o.o.

ul. Gdańska 3c

70-660 Szczecin

NIP 852-256-90-51, REGON 320811

(2)

UKREK / DR WYDZIAŁU

Elzbieta Ostatek

Elzbieta Ostatek

[Handwritten signature]

ZASTĘPCA INŻYNIERA MIASTA

[Handwritten signature]
Hirsza Rogacz


UKREK / DR WYDZIAŁU

[Handwritten signature]

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



[Handwritten signature]
29.11.2013r.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ANEKS Nr 2

zawarty w dniu 20.01.2014 w Szczecinie pomiędzy:
Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
w imieniu, której działa:

Bogdan Jaroszewicz – Zastępca Prezydenta Miasta
Elżbieta Ostatek – Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

NBQ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 3c, 70-660 Szczecin
Regon 320813356; NIP 852-423-74-68 ; KRS 0000352308
reprezentowana przez:

Marek Jasiak – Prezes Zarządu
zwanym dalej w treści umowy „Inżynierem”

do umowy nr CRU/13/0002688 z dnia 25.07.2013 r. na *Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu na zadaniu p.n.: „Budowa Portu Jachtowego w Szczecinie w zakresie etapu Ia – część lądowa i etapu Ib – część wodna”*

Zgodnie § 14 ust.2 pkt 2) umowy nr CRU/13/0002688, Strony ustalają co następuje:

§ 1

§ 4 ust. 3 pkt 1) i pkt 3) umowy CRU/13/0002688, otrzymują brzmienie:

„3. Zespołem Inżyniera przy realizacji umowy będzie kierował Marek Jasiak tel. 91 423 74 68 posiadający uprawnienia budowlane nr 5/97 wydane w dniu 23.10.1997 r.,

Skład Zespołu Inżyniera :

- 1) Upoważniony Przedstawiciel Inżyniera Marek Jasiak tel. 91 423 74 68 posiadający uprawnienia budowlane nr 5/97 wydane w dniu 23.10.1997 r.,
- 3) Inspektor nadzoru robót sanitarnych Marek Iwaniec tel. 91 423 74 68 posiadający uprawnienia budowlane nr 51/97 wydane w dniu 18.12.1997 r.”

§ 2.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§ 3.

Aneks sporządzono w 4 egz. po 2 egz. dla każdej ze stron.

Gmina Miasto Szczecin,
pl. Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin
W imieniu Zamawiającego:
NIP 851-030-94-11

W imieniu Wykonawcy:

PREZES ZARZĄDU
Marek Jasiak
NBQ

DYREKTOR WYDZIAŁU

Elżbieta Ostatek

CIEROWNIK REFERATU

mgr inż. Krystyna Kurzawa



RADCA PRAWNY

Anna Gilewicz

ZASTĘPCA MARSZAŁKA MIASTA

Zastępca Prezydenta Miasta


Bogdan Jaroszewicz

Urszula Rogacz

PREZES ZARZĄDU

Marek Jasiak

INTERREG IVA





ANEKS NR 3

zawarty w dniu 30.01.2014 r. w Szczecinie pomiędzy:

Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
w imieniu, której działa:

Bogdan Jaroszewicz – Zastępca Prezydenta Miasta
Elżbieta Ostatek – Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

NBQ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 3c, 70-660 Szczecin
Regon 320813356; NIP 852-423-74-68 ; KRS 0000352308

Reprezentowaną przez:

Monika Jaworska – *Przewodnicząca Zarządu*
zwanym dalej w treści umowy „Inżynierem”

do umowy nr CRU/13/0002688 z dnia 25.07.2013 r. na . Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu na zadaniu p.n.: „Budowa Portu Jachtowego w Szczecinie w zakresie etapu Ia – część lądowa i etapu Ib – część wodna”

Zgodnie § 14 ust.2 pkt 1 umowy nr CRU/13/0002688, Strony ustalają co następuje:

§ 1

§ 6 umowy CRU/13/0002688, otrzymuje brzmienie:

„§ 6
Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalają od dnia podpisania umowy, poprzez czas realizacji robót budowlanych etapu Ia i etapu Ib do dnia dostarczenia Raportu końcowego dla etapu Ib, lecz nie dłużej niż do 15.11.2014 r. w tym:
dla etapu Ia do dnia dostarczenia Raportu końcowego dla etapu Ia- tj. najpóźniej do 21.06.2014 r.”

§ 2

§ 4 załącznika nr 1 do umowy CRU/13/0002688, otrzymuje brzmienie:

„§ 4

1. Planowany termin zakończenia robót budowlanych dla etapu Ia – część lądowa do dnia 21.05.2014 r.
2. Najpóźniej do dnia 21.06.2014 r. Inżynier dostarczy Raport końcowy dla etapu Ia.”

Projekt umowy nr CRU/13/0002688, z dnia 25.07.2013 r. (zob. Raport nr 1)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




INNOWACYJNA
GOSPODARKA

ZR07



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



§ 3

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§ 4

Aneks sporządzono w 4 egz. po 2 egz. dla każdej ze stron.

W imieniu Zamawiającego:

W imieniu Inżyniera

Zamawiający: *[Signature]*

[Signature]

[Signature]

Osoba: Ostera

[Signature]

[Signature]

PRELIMINARIUM
[Signature]
NBQ

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Marek Stawarczyk

RADCA PRAWN

DYREKTOR BIURA

[Signature]



INNOWACYJNA
GOSPODARKA

ZROT

Strefa In 2050

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



§ 3.

Aneks sporządzono w 4 egz. po 2 egz. dla każdej ze stron

W imieniu Zamawiającego:

W imieniu Inżyniera

[Faint signature]

[Handwritten signature]
1830

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cel Regionalny „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie – Brandenburgia – Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cel Regionalny „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie – Brandenburgia – Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cel Regionalny „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie – Brandenburgia – Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ANEKS NR 5

zawarty w dniu 15.10.2014 w Szczecinie pomiędzy:

Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,

w imieniu, której działa:

Bogdan Jaroszewicz – Zastępca Prezydenta Miasta
Elżbieta Ostatek - Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

NBQ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 3c, 70-660 Szczecin
Regon 320813356; NIP 852-423-74-68 ; KRS 0000352308
reprezentowaną przez: PREZES ZARZĄDU

.....Marek Kasprisi.....
zwanym dalej w treści umowy „Inżynierem”

do umowy nr CRU/13/0002688 z dnia 25.07.2013 r. na „*Pelnienie funkcji Inżyniera kontraktu na zadaniu p.n.: „Budowa Portu Jachtowego w Szczecinie w zakresie etapu Ia – część lądowa i etapu Ib – część wodna”*”

Zgodnie § 14 ust.2 pkt 1 umowy nr CRU/13/0002688, Strony ustalają co następuje:

§ 1

§ 6 umowy CRU/13/0002688, otrzymuje brzmienie:

„§ 6


Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalają od dnia podpisania umowy, poprzez czas realizacji robót budowlanych etapu Ia i etapu Ib do dnia dostarczenia Raportu końcowego dla etapu Ia i Ib.”

§ 2.

§ 4 załącznika nr 1 do umowy CRU/13/0002688, otrzymuje brzmienie:

„§ 4

1. *Planowany termin zakończenia robót budowlanych dla etapu Ia – część lądowa do dnia 09.11.2014r.*
2. *Inżynier Kontraktu przekaże Raport Końcowy dla etapu Ia w terminie 14 dni po odbiorze końcowym*





INNOWACYJNA
GOSPODARKA

ZROT



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



§ 3.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§ 4.

Aneks sporządzono w 4 egz. po 2 egz. dla każdej ze stron

W imieniu Zamawiającego:

Urząd Miasta w Szczecinie
ul. ...
...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

W imieniu Inżyniera

PREZES ZAWIĄZU
[Handwritten signature]
NBQ

NBQ Sp. z o.o.
ul. Gdańska 3c
70-660 Szczecin
NIP 852-256-90-51, REGON 320813356
(2)

Z up. SZEROKA MIASTA

[Handwritten signature]
Dorota Pudo - Zylńska
Z-ca Dyrektora Wydziału Kształtowania

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celnym
„Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie – Brandenburgia
i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie 2007-2013)

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



[Handwritten signature]



ANEKS NR 6

zawarty w dniu 14.11 2014 r. w Szczecinie pomiędzy:

Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
w imieniu, której działa:
Bogdan Juraszek – Zastępca Prezydenta Miasta
Elżbieta Ostalek - Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

NBQ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 3c, 70-660 Szczecin
Regon 320813356; NIP 852-423-74-68 ; KRS 0000352308
reprezentowaną przez: PREZES ZARZĄDU

..... Marek Jusik.....
zwanym dalej w treści umowy „Inżynierem”
do umowy nr CRU/13/0002688 z dnia 25.07.2013 r. na „Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu na
zadaniu p.n.: „Budowa Portu Jachtowego w Szczecinie w zakresie etapu Ia – część lądowa i etapu Ib
– część wodna”

§ 1

Zważywszy, że zmiany w załączniku nr 2 do Aktu umowy nr CRU/13/0002688, wprowadzane
niniejszym aneksem nie stanowią zmian istotnych w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz w związku z niezgodnością zapisów umownych
z zakresem rzeczowym inwestycji oraz dokumentacją projektową wynikającą z omyłki pisarskiej,
Strony ustalają co następuje:

1. § 2 ust. 1 pkt. 2 i pkt 3) Załącznika nr 2 do umowy otrzymuje brzmienie:

„§ 2

1.

- 2) Budowę pomostów pływających P1 wraz z instalacjami (dla 44 szt. stanowisk cumowniczych), przy Wyspie Grodzkiej, (na południowy zachód od mostu).
- 3) Budowę pomostów pływających P2 wraz z instalacjami (dla 29 szt. stanowisk cumowniczych), przy Wyspie Grodzkiej, (na południowy zachód od mostu).”

§ 2.

Zgodnie § 14 ust.2 pkt 1 umowy nr CRU/13/0002688, Strony ustalają co następuje:

1. § 4 ust.1 załącznika nr 1 do umowy CRU/13/0002688, otrzymuje brzmienie:

„§ 4

1. Planowany termin zakończenia robót budowlanych dla etapu Ia – część lądowa do dnia 24.12.2014 r.”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3
„Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia
i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013





Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2. § 4 załącznika nr 2 do umowy CRU/13/0002688, otrzymuje brzmienie:

§ 4

1. Planowany termin zakończenia robót budowlanych dla etapu Ib – część wodna do dnia 27.12.2014 r.
2. Inżynier Kontraktu prześle Raport Końcowy dla etapu Ib w terminie 14 dni po odbiorze końcowym.

§ 3.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§ 4.

Aneks sporządzono w 4 egz. po 2 egz. dla każdej ze stron

W imieniu Zamawiającego:

Gmina Miasto Szczecin
ul. Główna Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP 251-030-94-10

DYREKTOR WYDZIAŁU

Elżbieta Ostatek
Elżbieta Ostatek

Zastępca Prezydenta Miasta

Bogdan Jaroszewicz
Bogdan Jaroszewicz

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Urszula Rogacz
Urszula Rogacz

W imieniu Inżyniera

PRZEDSIĘBIORCA
Yurich Ostasik

Yurich Ostasik

NBQ Sp. z o.o.

ul. Gdańska 3c

70-660 Szczecin

71 72-256-90-51 REGON 320813357

(1)

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Kraiów Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Narduska



ANEKS NR 7

zawarty w dniu2014 r. w Szczecinie pomiędzy:

Gmina Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
w imieniu, której działa:
..... Zastępca Prezydenta Miasta
Elżbieta Ostatek - Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a
NBQ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 3c, 70-660 Szczecin
Regon 320813356; NIP 852-423-74-68 ; KRS 0000352308
reprezentowaną przez:

.....
zwanym dalej w treści umowy „Inżynierem”

do umowy nr CRU/13/0002688 z dnia 25.07.2013 r. na .. Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu na
zamówiu p.n.: „Budowa Portu Jachtowego w Szczecinie w zakresie etapu Ia – część lądowa i etapu Ib
część wodna”

Zgodnie § 14 ust.2 pkt 1 umowy nr CRU/13/0002688, Strony ustalają co następuje:

§ 1

1. § 4 ust.1 załącznika nr 1 do umowy CRU/13/0002688, otrzymuje brzmienie:

§ 4

1. Planowany termin zakończenia robót budowlanych dla etapu Ia – część lądowa do dnia
30.03.2015 r.”

2. § 4 załącznika nr 2 do umowy CRU/13/0002688, otrzymuje brzmienie:

§ 4

1. Planowany termin zakończenia robót budowlanych dla etapu Ib – część wodna do dnia
30.03.2015 r.

§ 3.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§ 4.

Aneks sporządzono w 4 egz. po 2 egz. dla każdej ze stron

W imieniu Zamawiającego:


W imieniu Inżyniera:

NBQ Sp. z o.o.
ul. Gdańska 3c
70-660 Szczecin

NIP 852-256-40-51 REGON 3208133

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 12
Europejski współpraca i rozwój „Współpraca transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie - Brandenburgia
i Rzeczpospolitej Polskiej/Województwo Zachodniopomorskie 2007-2013








**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**

PLAN OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU

ZROT



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

§ 4.

Aneks sporządzono w 4 egz. po 2 egz. dla każdej ze stron.

W imieniu Zamawiającego:

Zastępca Prezydenta Miasta

Bogdan Jaroszewicz

DYREKTOR WYDZIAŁU

Eżbieta Ostafek
Eżbieta Ostafek

W imieniu Inżyniera

PREZES ZARZĄDU

Marek Jasiak
NBQ

NBQ Sp. z o.o.

ul. Gdańska 3c

70-660 Szczecin

NIP 852-256-90-51, REGON 320813356

(1)

Z. ul. SKARBNIKA MIASTA


Ewa Biktowska
Ewa Biktowska

Wzrost 1,60m

PODINSPEKTOR

Antoni Milkowski
Antoni Milkowski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

KIEROWNIK REFERATU

Krzysztof Nerzowski
Krzysztof Nerzowski

L. ca. DYREKTORA WYDZIAŁU


Krzyszyna Bartnik
Krzyszyna Bartnik


DYREKTOR BIURA

Antoni Milkowski
Antoni Milkowski

Marek Stawarczyk
Marek Stawarczyk

RADCA PRAWNY





Aneks nr 8

zawarty w dniu 27.03 2015 r. w Szczecinie, pomiędzy:

Gminą Miasto Szczecin, w której imieniu działa:

Bogdan Jaroszewicz – Zastępca Prezydenta Miasta
Elżbieta Ostatek – Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

NBQ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 3c, 70-660 Szczecin
Regon 320813356; NIP 852-256 90-51; KRS 0000352308
reprezentowaną przez: ^{PREZES ZARZĄDU}

..... ^{Marek Jasiński}.....
zwaną dalej w treści umowy „Inżynierem”

do umowy nr CRU/13/0002688 z dnia 25.07.2013 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w realizacji Projektu „Budowa Portu Jachtowego w Szczecinie w zakresie etapu Ia – część lądowa i etapu Ib – część wodna”.

Zważywszy, że zmiany w umowie nr CRU/13/0002688 wprowadzane niniejszym aneksem nie stanowią zmiany istotnej w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ustala się co następuje:

§1

W związku z oczywistą omyłką, wprowadza się prawidłowe oznaczenie Numeru Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy o brzmieniu: „NIP 852-256-90-51”.

§ 2.

§ 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Przedstawicielem Zamawiającego, koordynatorem zadania jest Krystyna Kurzawa, nr tel. 4245494”


§ 3.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego







Aneks nr 9

zawarty w dniu 21.06.2015 r. w Szczecinie, pomiędzy:

Gmina Miasto Szczecin, w której imieniu działa:

Bogdan Jaroszewicz – Zastępca Prezydenta Miasta
Elżbieta Ostatek – Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

NBQ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 3c, 70-660 Szczecin
Regon 320813356; NIP 852- 256 90-51; KRS 0000352308
reprezentowaną przez:

.....
zwaną dalej w treści umowy „Inżynierem”

do umowy nr CRU/13/0002688 z dnia 25.07.2013 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w realizacji Projektu „Budowa Portu Jachtowego w Szczecinie w zakresie etapu Ia – część lądowa i etapu Ib – część wodna”.

Zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 1) umowy nr CRU/13/0002688, strony ustalają co następuje:

§ 1

1. § 4 ust.1 załącznika nr 1 do umowy CRU/13/0002688, otrzymuje brzmienie:

„§ 4

1. Planowany termin zakończenia robót budowlanych dla etapu Ia – część lądowa do dnia 15.06.2015 r.”

§ 2.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w 4 egz. po 2 egz. dla każdej ze stron.

W imieniu Zamawiającego:

W imieniu Inżyniera:

NBQ Sp. z o.o.
ul. Gdańska 3c
70-660 Szczecin
NIP 852-256-90-51, REGON 320813356

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Celem 1 – Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie – Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013



