



Urząd Miasta Szczecin
Wydział Inwestycji i Remontów Oświatowych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel.: +48 91 43 51 271
wiuro@um.szczecin.pl- www.szczecin.pl

Szczecin, 29.07.2026r.

WliRO-III.1431.11.2026.MU(3)

Dotyczy: Wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 07.07.2026r.

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 28.04.2026r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zamówienia publicznego dla zadania pn.: „*Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Podbórzeńskiej i Kredowej w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w procedurze zaprojektuj i wybuduj*” na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej WliRO przekazuje w załączeniu następujące dokumenty:

1. Część opisowa dokumentacji projektowej w załączeniu:
 - 1.1 Projekt zagospodarowania terenu,
 - 1.2 Projekt branży architektoniczno – budowlanej;
2. Planowany harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji, który zgodnie z umową Wykonawca miał przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni od przekazania placu budowy, w załączeniu;
3. Harmonogram rzeczowo – finansowy z dnia 16.11.2018r. w załączeniu;
4. Dokument, z którego wynika podział łącznego wynagrodzenia na części, opracowany na potrzeby rozliczeń częściowych – Tabela Elementów Rozliczeniowych w załączeniu;
5. Protokoły częściowego odbioru wykonanych robót w załączeniu;
6. Pismem z dnia 07.08.2020 r. Zamawiający odstąpił od umowy nr CRU/17/0003358 w części w jakiej umowa ta nie została wykonana.

Do wypłaty Wykonawcy uznano kwotę: 24.819.778,05 zł

Potrącono (kary i inne należności) kwotę: 1.742.953,18 zł

Zapłacono Wykonawcy kwotę: 23.076.824,87 zł

7. Wykonawca wystąpił do sądu z roszczeniem o zapłatę kwoty 29.534.159,00 zł, na którą składają się kwoty:
6.088.393,45 zł (należność główna 5.955.001,42 zł + odsetki 133.302,03 zł) – zwrot bezpodstawnie naliczonych kar umownych i pobranej gwarancji bankowej;

19.030.260,23 zł – zaległe wynagrodzenie za wykonane prace, nabyte materiały oraz koszty dodatkowe (m.in. przestoje, odsetki, projekty);

4.415.505,09 zł – waloryzacja wynagrodzenia z powodu nieprzewidzianego wzrostu kosztów realizacji.

Załączniki do pisma dostępne są pod linkiem:

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Katarzyna Tutko

**podpisano
kwalifikowanym
podpisem elektronicznym**

Signed by / Podpisano przez:

Katarzyna Tutko
Gmina Miasto Szczecin

Date / Data: 2026-07-29 11:58

Załączniki dostępne pod linkiem:

1. .1 PZT, 1. 2 Projekt branży architektoniczno – budowlanej
2. Planowany HRF
3. HRF z 16.11.2018r.
4. Tabela Elementów Rozliczeniowych
5. Protokoły częściowego odbioru wykonanych robót