



Szczecin, dnia 09.03.2020 r.

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Nasz znak: BZP-S.271.16.7.2020.MW

Znak sprawy: BZP/7/20

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Wykonanie robót projektowo-budowlanych pn. *Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – etap III w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020***”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami i modyfikacjami:

Pytanie nr 11:

Podany termin wykonania zadania jest nierealny do zrealizowania. Uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę, może trwać kilka miesięcy. W związku z tym proszę o zmianę terminu realizacji na 30. czerwca 2020.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu realizacji zadania.

Pytanie nr 12:

W związku z zapisami w części VII SIWZ dotyczącymi terminu wykonania zakresu objętego przedmiotowym postępowaniem wnioskujemy o zmianę tego zapisu na zapis określający ilość miesięcy/tygodni na realizację. Aktualnie jest to data „sztywna” tj. 27 marzec 2020r. Przy takich zapisach SIWZ, terminach związanych z samą procedurą przetargową termin realizacji wskazany w SIWZ jest niemożliwy do wykonania, zwłaszcza, że zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Wnioskujemy o uwzględnienie naszego wniosku.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu realizacji zadania.

Pytanie nr 13:

Zamawiający w procedurze przetargowej wyznaczył niżej wymienione terminy:

Termin złożenia oferty: 24.02.2020 r.

Okres związania ofertą: 30 dni

Termin wykonania całości przedmiotu umowy: do dnia 27.03.2020 r

Z związku z powyższym, prawdopodobny termin podpisania umowy zbiegnie się z terminem koczowym realizacji zadania przypadającym na dzień 27.03.2020 r.

Mając na uwadze skalę realizowanego projektu w tym min: konieczność wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń oraz terminy dostaw głównych urządzeń wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zadania o okres 2 miesiące od daty podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu realizacji zadania.

Odpowiedzi na pytania wykonawców, jakie zostały zadane podczas zebrania wykonawców w dniu 03.03.2020 r.

Pytanie z wizji nr 1

Czy na obiekcie SP59 jest jeden licznik, i na której części budynku?

Odpowiedź:

W SP59 jest jedno przyłącze elektroenergetyczne. Licznik znajduje się w złączu kablowo-pomiarowym należącym do ENEA Operator Sp. z o.o. Złącze to zlokalizowane jest poza budynkiem szkoły.

Pytanie z wizji nr 2

Jaka jest łączna moc elektryczna na liczniki w Centrum Kształcenia Sportowego?

Odpowiedź:

Informacja ta zawarta jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt. V ppkt. 3.

Jednocześnie Zamawiający dokonyje modyfikacji, w następującym zakresie:

1. **Rozdział VII pkt 1** otrzymuje następujące brzmienie:
„Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: do dnia **31.07.2020 r.**”
2. **W załączniku nr 4 do SIWZ §11 ust. 1** wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„Termin wykonania całości przedmiotu umowy: do dnia **31.07.2020 r.**”
3. **W załączniku nr 4 do SIWZ §18 ust. 7** wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„Zamawiający może skorzystać z umownego prawa odstąpienia w terminie 30 dni od dnia wystąpienia którejkolwiek z przyczyn uzasadniającej skorzystanie z umownego prawa odstąpienia, jednak nie później niż w terminie **do 31.07.2020 r.** Odstąpienie powinno nastąpić na piśmie.”
4. **W załączniku nr 6 do siwz „PFU” dla Szkoły Podstawowej nr 59 w części 1., punkt 1.5** otrzymuje brzmienie:
„1.5 Opis stanu docelowego
Przyjęto rozwiązanie polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,84 kWp.
Obiekt posiada przyłącze energii elektrycznej z układem pomiarowym półpośrednim (WO-18772) Obiekt eksploatowany jest całorocznie a profil zużycia energii elektrycznej wygląda następująco:

Zużycie energii w skali roku dla obiektu: 88.825 kWh

Przyjęto rozwiązanie polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy **49,84 kWp**. Zużycie energii dla obiektu w skali roku wynosi: **88.825 kWh**, natomiast instalacja fotowoltaiczna będzie produkowała **49.590 kWh**, gwarantuje pokrycie potrzeb energetycznych w około 61 %. Dostępna powierzchnia dachu jest wystarczająca na realizację instalacji o wskazanej mocy. Proponuje się zastosowanie modułów fotowoltaicznych o mocy 310 Wp.”

5. Do załącznika nr 6 do SWIZ „PFU” Dla CKS Rydla dodaje się plik „PFU CKS Ryda zmiana”, jako uzupełnienie, stanowiący załącznik do niniejszej modyfikacji.
6. W załączniku nr 7 do siwz „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” rozdz. V pkt 1 ppkt 1) i 2) otrzymują następujące brzmienie:

„1. **Etap I Zadania** - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej) wraz z planem BIOZ w zakresie dotyczącym dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych w obiektach, w tym dokumentacji projektowej, innych opracowań szczegółowo opisanych we wzorze umowy oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę (jeśli będą wymagane) oraz dokonanie zgłoszeń wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla 3 obiektów. Przy pracach projektowych należy uwzględnić między innymi:

- 1) minimalnej mocy wyrażonej w kWp dla następujących obiektów:

1	Szkoła Podstawowa nr 59	ul. Dąbska 105	49,84
2	Centrum Mistrzostwa Sportowego	ul. Mazurska 40	27,70
3	Centrum Kształcenia Sportowego	ul. Rydla 49	49,84
4	Centrum Kształcenia Sportowego	ul. Rydla 49	49,84
SUMA			177,22

Moc pojedynczej instalacji nie może przekroczyć 50 kWp.

- 2) wymaganej rocznej produkcji energii elektrycznej wyrażonej w MWh dla następujących obiektów:

1	Szkoła Podstawowa nr 59	ul. Dąbska 105	49,59
2	Centrum Mistrzostwa Sportowego	ul. Mazurska 40	24,97
3	Centrum Kształcenia Sportowego	ul. Rydla 49	49,59
4	Centrum Kształcenia Sportowego	ul. Rydla 49	49,59
SUMA			173,74

”

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium do dnia 24.03.2020 r. Ilekroć w SIWZ występuje data 13.03.2020 r. (pierwotny termin składania, otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium 24.02.2020 r.) zastępuje się ją datą **24.03.2020 r.**

Powyższe modyfikacje stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.