



Szczecin, dnia 02.05.2022r.

WIM-III.1431.2.2022.MS(2)

UNP: 91493

Dotyczy: wniosku o dostęp do informacji publicznej z dnia 19.04.2022r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w odpowiedzi na wniosek z dnia 19.04.2022 r. o udzielenie informacji publicznej dotyczącej inwestycji pn.: „*Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Podbórzeńskiej i Kredowej w Szczecinie*” (dalej jako: „Umowa”) Wydział Inwestycji Miejskich UM Szczecin przekazuje poniższe informacje i dokumenty:

1. Zamawiający wskazuje, że :
z dokumentami dotyczącymi Umowy i zawartych aneksów można zapoznać się pod adresem http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50899.asp wpisując nr Umowy CRU/17/0003358 w Rejestrze umów zawartych przez Gminę Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin
2. Oświadczenie o odstąpieniu - zamawiający przekazuje kopię pisma z dnia 07.08.2020r. - zał. nr 1
W zakresie dokumentu Odstąpienie firmy Polaqua Sp. z o.o. od Umowy informuję, że dostęp do dokumentów akt sprawy sądowej stanowi regulację szczególną, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, określającą odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.
Wobec powyższego w tym przypadku zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, a przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej nie stosuje się.
3. W zakresie dokumentów dotyczących naliczenia kar umownych zamawiający przesyła kopię pism:
 - a) zał. nr 2 kopia pisma WIM-V.272.90.2020MW z dnia 06.08.2020r. „Oświadczenie Zamawiającego o naliczeniu kar umownych wraz z wezwaniem do zapłaty”
 - b) zał. nr 3 kopia pisma WIM-IV.7013.1.2021.AS z dnia 12.03.2021r „Wezwanie do zapłaty kary umownej

4. W zakresie dokumentu Raport końcowy Inżyniera z realizacji Umowy zamawiający przekazuje kopię- zał. nr 4
5. Postępowanie sądowe z powództwa POLAQUA Sp. z o.o. o zapłatę i ustalenie jej wysokości jest prowadzone pod sygn. akt VIII GC 365/21 przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy.
6. W wyniku odstąpienia od umowy Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w wysokości 10% wartości całego kontraktu tj. kwota 5.881.163,24 zł. Dodatkowo Wykonawcy zostały naliczone kary umowne z tytułu nienależytego wykonania lub zaniechania wykonania obowiązków umownych w łącznej wysokości 6.690.000,00 zł - co daje razem 12.571.163,24 zł. Podstawy prawne zostały wskazane w wezwaniach, które załączam.
Łącznie Zamawiający wyegzekwował od POLAQUA kwotę z tytułu kar umownych w wysokości 7.306.040,73 zł, z czego kwota 5.946.082,30 zł wpłynęła z realizacji gwarancji bankowej, a pozostała kwota tj. 1.359.958,43 zł została potrącona z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Tutko

Załączniki:

1. kopia pisma z dnia 07.08.2020r. „Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy”
2. kopia pisma WIM-V.272.90.2020MW z dnia 06.08.2020r.
„ Oświadczenie Zamawiającego o naliczeniu kar umownych wraz z wezwaniem do zapłaty”
3. kopia pisma WIM-IV.7013.1.2021.AS z dnia 12.03.2021r „Wezwanie do zapłaty kary umownej”
4. kopia Raportu Końcowego Inżyniera kontraktu nr WIM/IK/RKv2

Do wiadomości:

1. Adresat
2. a/a