



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Michał Przepiera

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

tel. + 4891 43 51 100, fax +4891 42 30 806

mprzepie@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 2024-10-31

Sz. P.
Dariusz Smoliński
Radny
Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: BliRO-II.003.22.2024.BM

Dotyczy: odpowiedź na interpelację nr 856

W odpowiedzi na interpelację nr 856 dotyczącą realizacji projektów SBO pn. „Hoża strefa rekreacyjno-sportowa” oraz „Hoża, sport i zabawa” informuję, co następuje.

1. Gmina Miasto Szczecin planuje zakończenie prac w przyszłym roku, tj. 2025.
2. W trakcie prowadzenia robót budowlanych obejmujących dokończenie zadania zostaną również wykonane prace mające na celu doprowadzenie wykonanych już elementów do stanu zgodnego z dokumentacją projektową. Wykonanie tych prac opisane jest w „Opinii technicznej na doprowadzenie zadania pn. „Modernizacja obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej” do stanu zgodnego z zapisami umowy nr BliRO-I.39a.2022 Zawartej w dniu 24.06.2022 r. przez Gminę Miasto Szczecin z firmą „KS Usługi Ogólnobudowlane Koza Szymon”, na podstawie której realizowane będą roboty budowlane.
3. Gmina Miasto Szczecin dotychczas przeprowadziła łącznie pięć przetargów, z czego cztery na dokończenie zadania. W dniu 08.02.2024 r. na podstawie Art. 255 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostało unieważnione postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na: „Dokończenie zadania „Modernizacja obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie””. W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Kolejne dwa postępowania przetargowe na dokończenie przedmiotowego zadania również musiały zostać unieważnione. W przedmiotowych postępowaniach do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta. Jednak cena ta znacznie przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zaprosił Wykonawcę do negocjacji i do złożenia

oferty dodatkowej, jednakże po otrzymaniu tej oferty cena w dalszym ciągu znacznie przekraczała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie miał możliwości jej zwiększenia. W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o podziale zamówienia na części. Pierwszym etapem dokończenia zadania miało być wykonanie studni głębinowej. Zamawiający na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych poinformował, że unieważniono przedmiotowe postępowanie (na podstawie Art. 255 pkt 1), gdyż w przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert również nie wpłynęła żadna oferta.

4. Gmina Miasto Szczecin ma zabezpieczone w budżecie środki na dokończenie zadania określone na podstawie kosztorysów inwestorskich w wysokości ponad 1,9 mln zł.
5. Obecnie teren, na którym realizowane jest przedmiotowe zadanie jest wyłączony z użytkowania, wygradzony i odpowiednio oznakowany. W ramach planowanych robót budowlanych na dokończenie zadania zostaną przeprowadzone wszelkie prace mające na celu doprowadzenie wykonanych już elementów do stanu zgodnego z dokumentacją przetargową.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Michał Przopiera

