
 

 

Szczecin 2019-08-20 

 

Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 

 

Nasz znak: BZP-S.271.95.8.2019.MK 

Znak sprawy: BZP/58/19 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Modernizację układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną dla zadania „Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do 

al. Wojska Polskiego etap III” 

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „siwz”.  

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz 

z odpowiedziami. 

 

Pytanie 1:  

Dotyczy: Rozdział IX, pkt. 3, ppkt. 1) SIWZ 

„Uwaga: Zaleca się aby przy przekazywaniu korespondencji w formie e-mail przygotowany i 

podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy dokument zeskanować i 

przesłać” 

Prosimy o wskazanie art. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 

który obliguje Wykonawcę do zadawania pytań o wyjaśnienie SIWZ zgodnie z Uwagą. 

 

Odpowiedź na pytanie 1:  

Zamawiający wskazuje, że powyższy zapis nie obliguje Wykonawcy do zadawania pytań 

zgodnie z uwagą, a jedynie zaleca. 

 

Pytanie 2:  

Dotyczy: Rozdział IX, pkt. 3, ppkt. 12) SIWZ 

„Uwaga: Zaleca się aby przy przekazywaniu korespondencji w formie e-mail przygotowany i 

podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy dokument zeskanować i 

przesłać” 

Prosimy o wskazanie art. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 

który obliguje Wykonawcę do składania wniosku o udostępnienie protokołu lub załączników 

do protokołu zgodnie z „Uwagą. 

 

Odpowiedź na pytanie 2:  

Zamawiający wskazuje, że powyższy zapis nie obliguje Wykonawcy do składania wniosku o 

udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu zgodnie z uwagą, a jedynie zaleca. 

 

Pytanie 3:  

Rozdział V pkt. 2, ppkt 1) lit. b, b1) SIWZ 

Jednym z warunków udziału w postępowaniu jest wykazanie się doświadczeniem  

Kierownika Budowy „…przy realizacji jednego zadania polegającego na:…” czy 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże się doświadczeniem 

Kierownika Budowy przy realizacji jeszcze trwającej, niezakończonej? 
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Odpowiedź na pytanie 3:  

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się doświadczeniem 

Kierownika Budowy przy realizacji wyłącznie zakończonej inwestycji.  

 

Pytanie 4:  

Dotyczy: §13 ust. 1 wzoru umowy 

Prosimy o zmianę wysokości wpłaty gwarancji należytego wykonania umowy, z 10% na  5% 

ceny całkowitej podanej w ofercie . 

 

Odpowiedź na pytanie 4:  

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. W Rozdziale XIII 

ust. 3 pkt 1 SIWZ oraz w załączniku nr 4 do SIWZ, tj. w § 13 ust. 1 projektu umowy 

wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5% ceny całkowitej podanej 

w ofercie.  

 

Pytanie 5:  

Dotyczy: §15 ust. 1 pkt. 3 wzoru umowy 

Prosimy o zmianę wysokości kar za opóźnienie w usuwaniu wad lub usterek, z 2 000.00 zł na 

1 000.00 zł za każdy dzień opóźnienia. 

 

Odpowiedź na pytanie 5:  

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. W § 15 ust. 1 pkt 3 

projektu umowy wysokość kary wynosi 1 000,00 zł. 

 

Pytanie 6:  

Dotyczy: §15 ust. 1 pkt. 4 wzoru umowy 

Prosimy o zmianę wysokości kar za niedostarczenie w terminie Harmonogramu rzeczowo-

finansowego lub jego aktualizacji z 500.00 zł na 100.00 zł. 

 

Odpowiedź na pytanie 6:  

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. W § 15 ust. 1 pkt 4 

projektu umowy wysokość kary wynosi 100,00 zł. 

 

Pytanie 7:  

Dotyczy: §15 ust. 1 pkt. 9 wzoru umowy 

Prosimy o zmianę wysokości kar, z tytułu braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, z 500.00 zł na 100.00 zł. 

 

Odpowiedź na pytanie 7:  

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. W § 15 ust. 1 pkt 9 

projektu umowy wysokość kary wynosi 2 500,00 zł. 

 

Pytanie 8:  

Dotyczy: §15 ust. 1 pkt. 13 wzoru umowy 

Prosimy o zmianę wysokości kar w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wskazanych w wykazie z 1 500.00 zł na 200.00 zł. 

 

Odpowiedź na pytanie 8:  

Zamawiający dokona modyfikacji postanowień § 15 ust. 1 pkt 13 we wzorze umowy 

polegającej na zmianie wysokości kary z 250,00 złotych na 200,00 złotych.  

 

 

Pytanie 9:  



Dotyczy: §15 ust. 1 pkt. 14 wzoru umowy 

Prosimy o zmianę wysokości kar za opóźnienie w przekazaniu dowodów zatrudnienia osób 

wskazanych w wykazie, o których z 1 500.00 zł na 100.00 zł. 

 

Odpowiedź na pytanie 9:  

Zamawiający dokona modyfikacji postanowień §15 ust. 1 pkt 14 we wzorze umowy 

polegającej na zmianie wysokości kary z 150,00 złotych na 100,00 złotych.  

 

Pytanie 10:  

Dotyczy Projektu Umowy – § 6 ust. 2 i 3 

Prosimy zamawiającego modyfikacje treści powyższych jednostek redakcyjnych i zmianę 

terminu akceptacji z 14 na 7 dni co uzasadnione jest krótkim terminem realizacji i związaną z 

tym koniecznością pilnego realizowania obowiązków umownych przez Strony  kontraktu.  

 

Odpowiedź na pytanie 10:  

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 11:  

Dotyczy Projektu Umowy – § 1 ust. 5 

Prosimy Zamawiającego o usuniecie przedmiotowej jednostki redakcyjnej jako 

nieuzasadnionej treścią przedmiotowego stosunku prawnego i zwyczajowymi obowiązkami 

wykonawcy robót budowlanych. Jednocześnie wskazujemy, iż Zamawiający nie może 

przerzucać na Wykonawcę obciążających go względem jednostki współfinansującej 

obowiązków odnoszących się do narzuconych na niego czynności, które z racji zakresu 

ogólnych obowiązków strony umowy o roboty budowlane leżą po stronie Zamawiającego.  

 

Odpowiedź na pytanie 11:  

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

Przedmiotowy zapis został wprowadzony w celu ochrony interesów Zamawiającego. 

Powyższy zapis jest zgody z prawem i mieści się w granicach swobody kontraktowej  

(art. 353 
1 

k.c.). Zamawiający przedstawia wyjaśnienia Wydziału Zarządzania Finansami 

Miasta w sprawie - w załączeniu pismo z dnia 12.12.2017 r. znak: WZFM-

S.3041.7.2017.BM. 

 

Pytanie 12:  

Dotyczy Projektu Umowy – § 6 ust. 4 pkt. 1, 3 i 6, oraz ust. 12 

Prosimy Zamawiającego o : 

 modyfikację  pkt. 1  poprzez określenie iż przekazany może być zamiast fizycznie 

dokumentacji jej spis- pozostawienie tego obowiązku jest niecelowe – dokumentacja 

projektowa pochodzi od Zamawiającego – jakie uzasadnienie jest aby każdorazowo 

Wykonawca przekazywał ją Zamawiającemu.   

 modyfikację  pkt. 3 powyższej  jednostki redakcyjnej w zakresie obowiązku 

przedkładania wraz z umową podwykonawczą również harmonogramu jako 

stanowiących nieuzasadnione nadużycie pozycji Zamawiającego i nieuzasadnione 

ingerowanie w treść stosunku pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą.  W 

szczególności wskazujemy, iż nie każda umowa podwykonawcza wymaga wykonania 

szczegółowego harmonogramu i często nie jest to uzasadnione charakterem 

prowadzonych robót. Dodatkowo może dojść do sytuacji sprzecznej z treścią 

powyższej normy, która będzie skutkowała całkowitą rozbieżnością treści 

zaakceptowanych umów i ich harmonogramów z harmonogramem obowiązującym w 

stosunkach pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. Pomiędzy bowiem datą złożenia 

projektu umowy podwykonawczej do akceptacji a datą złożenia podpisanej umowy 

harmonogram robót obowiązujący pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym może ulec 



wielokrotnej zmianie, co będzie skutkowało faktycznie niezgodnością złożonej i 

podpisanej umowy z aktualnie obowiązującym harmonogramem Kontraktu. 

Dodatkowo z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego nie będzie możliwe przez 

czas nieznany realizowanie określonego zakresu robót zaś na potrzeby odpowiedniej 

kompensacji czasu  wykonawca będzie chciał powierzyć podwykonawcy do realizacji 

roboty wczesnej niż zostało to ujęte w HPB co będzie niemożliwe z uwagi na 

niezgodność postanowień umownych z obecnie obowiązującym HRB. Rozwiązanie 

określone przez Zamawiającego co potwierdza dotychczasowa praktyka realizacji 

robót jest istotnie niekorzystna przede wszystkim dla Zamawiającego – uniemożliwia 

bowiem bieżącą reakcje Wykonawcy na problemy na budowie i pomimo istniejących 

możliwości wykonania części zakresu robót w najszybszym możliwym terminie z 

uwzględnieniem wypełnienia formalnych warunków kontraktu.  

 zmianę – wydłużenie terminu płatności faktur podwykonawczych z dni 14 na 21 lub 

30 dni.  istotne skrócenie terminu do 14 dni nie ma bowiem żadnego uzasadnienia, 

tym bardziej, że Zamawiający w zakresie  terminów płatności faktur wystawianych na 

jego rzecz przewidział termin 30 dni. Powyższe niesprawiedliwe różnicowanie 

obowiązków stron nie ma żadnego uzasadnienia w treści postanowień PZP, mających 

na celu ochronę interesu publicznego zaś zastrzeganie w kontrakcie wszystkich 

terminów wyłącznie na korzyść Zamawiającego nie może być uznane pomimo takiej 

dopuszczalności za sprawiedliwe podejście do  drugiej strony kontraktu.  

 Usunięcie pkt. 12 jako nieuzasadnienie kolejne powielenie faktu podwykonawstwa – 

fakt wprowadzenia podwykonawcy na placu budowy wynika bezpośrednio ze złożenia 

wpierw projektu umowy do akceptacji Zamawiającego a następnie kopi już podpisanej 

umowy.   

 

Odpowiedź na pytanie 12:  

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 13:  

Dotyczy Projektu Umowy – § 7 ust. 2, pkt. 2  

Prosimy Zamawiającego o modyfikacje treści przedmiotowej jednostki redakcyjnej poprzez 

przyjęcie obowiązku złożenia harmonogramu w terminie 30 dni od daty przekazania palcu 

budowy. Prawidłowe sporządzenie harmonogramu robót jest możliwe tylko w sytuacji 

posiadania przez Wykonawcę pełnej wiedzy w zakresie konkretnego terminu przekazania 

placu budowy – powyższy termin z uwagi na dalsze postanowienia umowne jest ruchomy i 

zależny od woli Zamawiającego. Wykonawca zatem nie ma możliwości po podpisaniu 

umowy przystąpić do jego sporządzenia skoro nie zna terminu od których faktycznie będzie 

mógł prowadzić wymagane roboty budowlane, 

 

Odpowiedź na pytanie 13:  

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 14:  

Dotyczy Projektu Umowy – § 7  ust. 2 pkt. 8 

Prosimy usunięcie powyższej jednostki redakcyjnej, sporządzenie wszelkich dokumentów 

odnoszących się do dokumentacji projektowej i sposobu wykonania zadania  leży po stronie 

Zamawiającego i obowiązku tego z uwagi na charakter niniejszego postępowania 

Zamawiający nie może przerzucać na podwykonawcę. Przedmiotowe zamówienie jest 

bowiem realizowane w formule  „wybuduj” a nie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający 

winien zatem posiadać i przekazać wykonawcy wszelką dokumentację projektową  jak 

również ewentualne projekty technologiczne i warsztatowe których i ponosić ewentualnych 

związane z tym koszty i obowiązku tego nie może przerzucać na wykonawcę. Zgodnie z 

istotą umowy o roboty budowalne – po stronie wykonawcy leży obowiązek wykonania prac 



budowlanych zaś po stronie inwestora – Zamawiającego przedstawienie odpowiedniej 

dokumentacji projektowej umożliwiającej prowadzenie prac budowlanych Brak jest zatem 

podstaw do obciążania Wykonawcy obowiązkami objętymi przedmiotową jednostką 

redakcyjną w szczególności w zakresie wykonania projektów technologicznych . Takie 

postanowienia są ewidentnie sprzeczne z treścią Prawa zamówień publicznych z uwagi 

chociażby na brak możliwości przewidzenia przez wykonawcę zakresu prac w powyższym 

zakresie a przez to właściwego ustalenia zakresu zamówienia.  

 

Odpowiedź na pytanie 14:  

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. Zapisy są zgodne z 

prawem i mieszczą się w granicach swobody kontraktowej (art. 353 
1 

k.c.). Zamawiający 

wyjaśnia, że w przedmiotowej jednostce redakcyjnej (§ 7 ust. 2 pkt 8 projektu umowy) nie 

przewidziano wyżej wymienionych obowiązków Wykonawcy – w szczególności opracowania 

dokumentacji zamiennej. Jednostka redakcyjna dotyczy jedynie „wykonania projektów 

technologicznych i warsztatowych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót”, które 

zgodnie z przyjętą przez siebie technologią wykonania opracuje Wykonawca robót 

budowlanych.  

 

Pytanie 15:  

Dotyczy Projektu Umowy – § 7  ust. 2 pkt. 12 i 13 oraz § 8 ust. 2. 

Prosimy Zamawiającego  o zmianę powyższej jednostki redakcyjnej i nałożenie na 

Wykonawcę obowiązku złożenia dokumentacji powykonawczej i dokumentów OT na termin 

wyznaczonego odbioru lub w terminie 14 dni od daty zgłoszenia do odbioru. Dotychczasowe 

postanowienie odbiegające od normalnych zasad realizacji analogicznych kontraktów i 

skutkuje faktycznie skróceniem określonego w umowie terminu realizacji robót. 

Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej  i dokumentów  OT jest bowiem 

możliwe dopiero po faktycznym zakończeniu wszystkich robót i analogicznie jak pozostałe 

obowiązki umowne wymaga czasu. 

Z analogicznych powodów prosimy Zamawiającego o zmianę § 8 ust. 2, poprzez usunięcie 

zdania ostatniego powyższej jednostki redakcyjnej.  

 

Odpowiedź na pytanie 15:  

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 16:  

Dotyczy Projektu Umowy – § 7  ust. 2 pkt. 16 

Prosimy Zamawiającego o modyfikację powyższej jednostki redakcyjnej i skrócenie okresu 

powiadamiania o wprowadzeniu tymczasowej org. Ruchu do 3 dni.  

 

Odpowiedź na pytanie 16:  

Zamawiający dokona modyfikacji postanowień § 7 ust. 2 pkt 16 we wzorze umowy 

polegającej na zmianie terminu powiadomienia o zamiarze wprowadzenia czasowej 

organizacji ruchu z minimum 7 dni na minimum 3 dni przed jej wprowadzeniem.  

 

Pytanie 17:  

Dotyczy Projektu Umowy – § 7  ust. 2 pkt. 23  

Prosimy Zamawiającego o modyfikację poprzez określenie obowiązku uzyskania i kosztów 

zajęcia pasa drogowego wprost po stronie Zamawiającego.  powyższej jednostki redakcyjnej 

jako całkowicie nie do pogodzenia z zasadą rozkładu obowiązków pomiędzy stronami jak 

również z podstawowymi zasadami prawa zamówień publicznych - Zamawiający winien 

posiadać i przekazać wykonawcy wszelką dokumentacje projektową  jak również ewentualne 

pozwolenia na wykonanie określonych robót w pasie drogowym jak również ponosić 

ewentualnych związane z tym koszty i obowiązku tego nie może przerzucać na wykonawcę. 



Zgodnie z istotą umowy o roboty budowalne – po stronie wykonawcy leży obowiązek 

wykonania prac budowlanych, zaś po stronie inwestora – Zamawiającego przedstawienie 

odpowiedniej dokumentacji projektowej umożliwiającej prowadzenie prac budowlanych wraz 

z niezbędnymi na potrzeby prowadzenia przedmiotowych prac budowlanych pozwoleniami i 

zezwoleniami – brak jest zatem podstaw do obciążania Wykonawcy obowiązkami objętymi 

przedmiotowymi jednostkami redakcyjnymi tj. ponoszenie kosztów zajęcia pasa drogowego 

w miejscu gdzie mają być prowadzone prace budowlane zgodnie z przekazana dokumentacją 

projektową. 

 

Odpowiedź na pytanie 17:  

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 18:  

Dotyczy Projektu Umowy – § 7  ust. 2 pkt. 18 lit. b  

Prosimy Zamawiającego o usunięcie obowiązku utrzymywania przedstawiciela do 

przyjmowania całodobowo zgłoszeń dotyczących tymczasowej organizacji ruchu z uwagi na 

 nieuzasadnionego charakterem inwestycji. 

 

Odpowiedź na pytanie 18:  

Zamawiający dokona modyfikacji postanowień § 7 ust. 2 pkt 18 lit. b we wzorze umowy 

polegającej na wykreśleniu przedmiotowego zapisu.  

 

Pytanie 19:  

Dotyczy Projektu Umowy – § 7  ust. 2 pkt. 36 

Prosimy o określenie maksymalnej odległości materiałów na odwóz lub wprost miejsca ich 

złożenia.  

 

Odpowiedź na pytanie 19:  

Zamawiający informuje, że materiały drogowe nadające się do ponownego wykorzystania 

powinny być odtransportowane do magazynu depozytowego ZDiTM przy ul. Narzędziowej 

37 w Szczecinie. Dla innych materiałów, których odwóz będzie niezbędny należy przyjąć 

maksymalną odległość jak dla składowiska ZDiTM przy ul. Narzędziowej.  

 

Pytanie 20:  

Dotyczy Projektu Umowy – § 8 ust. 1 i 2 

Prosimy Zamawiającego o: 

 zmianę treści przedmiotowej jednostki redakcyjnej poprzez określenia jako daty 

początkowej od której liczony jest termin 8  miesięcy na wykonanie prac, terminu 

przekazania placu budowy. Zamawiający zastrzegł sobie bowiem prawo do 

przekazania placu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy co faktycznie 

skutkuje tym iż realnie termin wykonania przedmiotowego zadania będzie wynosił nie 

8 miesiące lecz 7 miesiące a nawet mniej z uwagi na pozostałe obowiązki formalne 

wymagane do  zgłoszenia zakończenia robót.  

 wyłączenie z okresu realizacji zadania  okresów miesięcznych w których niemożliwe 

będzie prowadzenie robót tj. okresu od grudnia do końca lutego  

 

Odpowiedź na pytanie 20:  

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

 

 

Pytanie 21:  

Dotyczy Projektu Umowy – § 10 ust. 9 



Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie możliwości udzielenia zaliczki przed rozpoczęciem 

robót na kwotę 1.000.000,00 zł.  

 

Odpowiedź na pytanie 21:  

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 22:  

Dotyczy Projektu Umowy – § 15 ust. 1 

Prosimy Zamawiającego o: 

 odpowiednią zmianę wyżej wskazanej jednostki redakcyjnej poprzez przyjęcie jako 

podstawy do naliczenia  po stronie Zamawiającego  kary umownej, okoliczności, za 

którą Wykonawca ponosi winę, tj. „zwłoki” Wykonawcy w miejsce „opóźnienia”. 

Dotychczasowe sformułowanie skutkuje bowiem obciążeniem Wykonawcę karami 

umownymi w sytuacji w której nieterminowe wykonanie zobowiązania umownego 

jest skutkiem okoliczności za które nie ponosi on winy. 

 Wyjaśnienie znaczenia ww. jednostki redakcyjnej i potwierdzenie, wprost że 

Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności w formie kar umownych za 

opóźnienia, które powstały z przyczyn całkowicie od niego niezależnych. 

 odpowiednią zmianę wyżej wskazanej jednostki redakcyjnej i usunięcie pkt 4,5,7 ww. 

jednostki redakcyjnej jako całkowicie sprzecznej zasadą równości stron oraz 

współżycia społecznego. W ocenie Wykonawcy tak istotne rozbudowanie kar 

umownych w sytuacji podstawowego celu przedmiotowej inwestycji jaki jest 

ukończenie robót w terminie nie ma żadnego uzasadnienia i stanowi przejaw 

nadzwyczajnego i nie uzasadnionego rygoryzmu Zamawiającego. Zamawiający 

przewiduje ob. owiązek karana wykonawcy za najdrobniejsze formalne 

niedociągnięcia lub opóźnienia nie wpływające zresztą na osiągnięcie zamierzonego 

rezultatu w postaci ukończenia budowy obiektu samemu zastrzegając wszystkie 

terminy na swoja korzyść i nie przewidując żadnych dolegliwości finansowych za 

własne zaniedbania.  Dysproporcja w powyższym zakresie nie ma charaktery 

typowego jest dla Wykonawcy wręcz rażąca.   Prosimy zatem o usuniecie wskazanych 

punktów  ww. jednostki redakcyjnej jako całkowicie nie odpowiadających celowi do 

którego realizacji ustanowiona została instytucja kary umownej. Ustanowienie kary 

umownej ma bowiem mieć charakter gwarancyjny - zabezpieczający wykonanie 

obiektu w terminie i zgodnie z umową, a nie represyjny. W ocenie zapytującego 

określenie ww. podstaw naliczenia kar umownych faktycznie nie znajduje żadnego 

oparcia w interesie społecznym, do którego ochrony zostały powołane normy prawa 

zamówień publicznych. 

 obniżenie wysokości określonych kar jako rażąco wygórowanych. 

 

Odpowiedź na pytanie 22:  

W zakresie ostatniego tiret - Zamawiający dokonał modyfikacji projektu umowy odnosząc się 

do pytań numer 8 i 9. W pozostałym zakresie Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w 

powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 23:  

Dotyczy Projektu Umowy – § 16 ust. 1 

Prosimy Zamawiającego o usunięcie lub odpowiednią modyfikacje powyższej jednostki 

redakcyjnej jako sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem. Z uwagi na okresowy 

charakter przedmiotowej umowy w ocenie Wykonawcy możliwym i uzasadnionym jest 

wyłącznie odstąpienie od umowy z odpowiednimi skutkami prawnymi określonymi w 

kodeksie cywilnym oraz ewentualnie w dalszych postanowieniach umownych. Przyznanie 

prawa do jednostronnego rozwiązania umowy nie ma poparcia w obowiązujących w polskim 

porządku prawnym zasadach przysłowiowego „ustania” więzi prawnej stosunków prawnych 



zawartych na czas określony. Ponadto brak jednostronnego ujęcia powyższej możliwości 

wyłącznie w ramach prawa do odstąpienia od umowy wyklucza możliwość ograniczenia 

nieuzasadnionej dowolności w zakończeniu współpracy pomiędzy stronami.   

 

Odpowiedź na pytanie 23:  

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 24:  

Dotyczy Projektu Umowy – § 17 ust. 3 

Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie treści ww. jednostki redakcyjnej o okoliczności 

niezależne od Zamawiającego, które winny stanowić przesłankę do zmiany termin 

zakończenia zadania polegającej na wykonaniu robót dodatkowych nie ujętych do wykonania 

w ramach robót podstawowych. 

 

Odpowiedź na pytanie 24:  

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. Dodatkowo 

Zamawiający wskazuje, że roboty dodatkowe mogą zostać zlecone na podstawie art. 144 ust. 

1 pkt 2 pzp.  

 

Pytanie 25:  

Dotyczy Projektu Umowy – § 17 ust. 5 pkt. 8 

Prosimy Zamawiającego o odpowiednia zmianę powyższej jednostki redakcyjnej poprzez jej 

usunięcie  i jednocześnie potwierdzenie, iż ilości koniecznych do wykonania robót ponad 

ilości ujęte w TER  będą rozliczone na analogicznych zasadach jak ilości ujęte w TER 

zgodnie z charakterem przyjętego przez Zamawiającego Wynagrodzenia jakim jest 

wynagrodzenie szacunkowe tj. na podstawie cen z TER i powykonawczych obmiarów. 

Przyjęte bowiem przez Zamawiającego ograniczenie pozostaje w sprzeczności z istotą 

przyjętego charakteru wynagrodzenia i skutkować będzie koniecznością wstrzymania postępu 

robót w przypadku wyczerpania ilości robót z TER do czasu odpowiedniej zmiany  ilości. 

Powyższe rozwiązanie Zamawiającego czego dowodzi praktyka na analogicznych zadaniach 

realizowanych przez Zamawiającego i   oparciu o TER (Przedmiar) mający zawsze charakter 

orientacyjny.  

 

Odpowiedź na pytanie 25:  

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
W załączeniu  

 - pismo z dnia 12.12.2017 r. znak: WZFM-S.3041.7.2017.BM. 

 


