
Projekt Załącznika nr 2 w trakcie uzgodnień z Wykonawcą 
 

TERMINY WYKONANIA, WYMAGANE DO PRZEDŁOZENIA DOKUMENTY  
I OPRACOWANIA ORAZ WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA ZA KOLEJNE ETAPY 
PRZEDMIOTU UMOWY 
 
Etap Nazwa etapu Termin 

rozpoczęcia 
Termin 

zakończenia 
Dokumenty i opracowania cząstkowe 

kończące etap 
Wynagro-

dzenie 
brutto w zł 

 Prace wstępne 16.06.2009 29.06.2009   
I Aktualizacja Strategii 

Rozwoju Szczecina 2025,  
w tym: 

25.06.2009 30.06.2010  225 700,00 

 Diagnoza społeczno 
gospodarcza 

25.06.2009 10.05.2010 1. Diagnoza społeczno gospodarcza  
miasta w sferze przestrzennej, 
gospodarczej i społecznej 
2. Analiza i ocena systemu 
zarządzania strukturami samorządu 
miejskiego 

 

 Ocena realizacji Strategii 
Rozwoju Szczecina 

25.06.2009 17.05.2010 Ocena realizacji Strategii Rozwoju 
Szczecina (ocena, wnioski, 
rekomendacje) – raport otwarcia 

 

 Aktualizacja celów Strategii 
Rozwoju Szczecina  

13.10.2009 24.05.2010 Wykaz i opis zmodyfikowanych i 
zhierarchizowanych celów Strategii, 
charakterystyka obszarów 
priorytetowych 

 

 Opis uwarunkowań 
prawnych oraz relacji 
między Strategią Rozwoju 
Szczecina a innymi 
opracowaniami 
planistycznymi 

20.10.2009 24.05.2010 Opis uwarunkowań prawnych oraz 
relacji między Strategią Rozwoju 
Szczecina a innymi opracowaniami 
planistycznymi na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym 

 

 Konsultacje społeczne         
i eksperckie 

20.02.2010 14.06.2010 Raport z przeprowadzonych 
warsztatów/konsultacji eksperckich 
oraz konsultacji społecznych  

 

 Propozycje modyfikacji 
polityk branŜowych 

01.12.2009 30.06.2010 Propozycje modyfikacji  zapisów 
miejskich dokumentów planistycznych 
dostosowanych do zmodyfikowanych 
celów 

 

 Identyfikacja programów 
rozwojowych 

14.12.2009 30.06.2010 Analiza i propozycje zmian miejskich  
programów rozwojowych 

 

 Opracowanie dokumentacji 24.11.2009 30.06.2010 1. Strategia Rozwoju Szczecina 2025 
2. Zestawienie kluczowych zmian 
wprowadzonych w dokumencie 
Strategia Rozwoju Szczecina 2025 

 

II Usprawnienie systemu 
zarządzania realizacją 
Strategii Rozwoju 
Szczecina 2025 

01.12.2009 15.05.2010 1. Ocena obowiązującego systemu 
zarządzania realizacją Strategii 
Rozwoju Szczecina 
2. Opracowanie optymalnego z punktu 
widzenia Miasta oraz systemu 
organizacyjnego Urzędu Miasta 
Szczecin modelu zarządzania 
procesem wdraŜania, monitorowania, 
oceny i ewaluacji Strategii Rozwoju 
Szczecina w okresach krótko-              
i średniookresowych oraz procedur 
aktualizacji 

45 140,00 



 
III  Opracowanie procedury 

przygotowania, 
wdraŜania, 
monitorowania  
i aktualizowania 
Wieloletniego Programu 
Rozwoju Szczecina 

06.10.2009 15.12.2011 System przygotowania, wdraŜania, 
monitorowania i aktualizowania 
Wieloletniego Programu Rozwoju 
Szczecina  

45 232,50 
 
 
 

w tym:  

 1. Opracowanie załoŜeń do 
procedur WPRS 

06.10.2009 31.08.2010 W części dokumentu 2. 18 056,00 

 2. Opracowanie wstępnego 
projektu do dyskusji 
Systemu przygotowania, 
wdraŜania, monitorowania  
i aktualizowania WPRS 

01.09.2010 30.09.2010 Wstępny projekt Systemu 
przygotowania, wdraŜania, 
monitorowania i aktualizowania 
WPRS 

15 799,00 

 3. Opracowanie wersji 
ostatecznej procedur WPRS 

01.10.2010 15.12.2011 System przygotowania, wdraŜania, 
monitorowania i aktualizowania 
Wieloletniego Programu Rozwoju 
Szczecina 

11 377,50 

IV Przygotowanie 
Wieloletniego Programu 
Rozwoju Szczecina na lata 
2011 - 2015, w tym: 

02.01.2010 15.12.2011  271 728,00 
 

w tym: 

 1. Wypracowanie 
średniookresowego 
programu rozwoju 

02.01.2010 15.12.2011 Wypracowanie modelu Wieloletniego 
Programu Rozwoju Szczecina 

189 810,00 
w tym: 

 a. Identyfikacja projektów   
i zadań strategicznych 

 29.10.2010 Wstępny model WPRS 54 168,00 

 b. Zdefiniowanie zawartości 
i określenie struktury 
dokumentu 

 29.10.2010 Wstępny model WPRS 54 168,00 

 c. Opracowanie modelu 
średniookresowego 
programu rozwoju 

 29.10.2010 Wstępny model WPRS 54 168,00 

 d. opracowanie zestawu 
wskaźników do 
monitorowania realizacji 
Strategii Rozwoju 
Szczecina 2025 

 15.12.2011 Załącznik do WPRS 27 306,00 

 2. Systemy finansowania  
i plany finansowe 

26.05.2010 15.12.2011 System zarządzania finansowego 
działań związanych z wdraŜaniem 
Strategii Rozwoju Szczecina                
i Wieloletniego Programu Rozwoju 
Szczecina w powiązaniu z zasadami    
i procedurami konstruowania budŜetu 
Miasta, prognozami finansowymi        
i moŜliwościami pozyskiwania 
zewnętrznych źródeł finansowania 

54 612,00 

 3. Wypracowanie 
ostatecznej wersji 
dokumentu do testowania 
WPRS 2011-2015. 
Opracowanie dokumentacji 

23.06.2010 15.12.2011 Wieloletni Program Rozwoju 
Szczecina 2011 – 2015  

27 306,00 

V Działania public relation, 
w tym: 

25.06.2009 30.06.2012  180 634,00   
w tym: 

 1. Przygotowanie  
i prowadzenie działań 
bieŜących oraz kampanii 
informacyjno promocyjnej 

25.06.2009 23.11.2010 Raport z działań PR 171 532,00 



 2. Przygotowanie  
i prowadzenie prezentacji 

01.07.2010 30.06.2012 Prezentacja i konferencja 
metropolitalna 
Konferencja prasowa (prezentacja dla 
dziennikarzy) Warszawa 
Debata telewizyjna z prezentacją 
strategii 

9 102,00 

VI Świadczenie usług 
doradczych w zakresie 
zarządzania realizacją 
Strategii Rozwoju 
Szczecina 2025 oraz 
Wieloletniego Programu 
Rozwoju Szczecina  
2011 – 2015  

01.11.2011 31.10.2012 1. Ocena przebiegu prac zgodnego      
z przyjętym harmonogramem 
zarządzania realizacją Strategii 
Rozwoju Szczecina 2025 oraz 
Wieloletniego Programu Rozwoju 
Szczecina 2011 – 2015 w pierwszym 
roku obowiązywania dokumentów 
2. Identyfikacja i analiza problemów 
wynikłych w trakcie implementacji 
systemu zarządzania realizacją 
Strategii Rozwoju Szczecina 2025       
i WPRS 2011 – 2015  
3. Propozycje działań korygujących     
i naprawczych niezbędnych do 
usprawnienia systemu zarządzania 
Strategią i WPRS 
4. Projekt WPRS 2013 - 2017 

136 530,00 
płatne w 

terminach: 
30.11.2011 

r.  11 377,50 
20.12.2011 

r. 11 377,50 
31.01.2012 

r. 11 377,50 
28.02.2011 

r. 11 377,50 
31.03.2012 

r. 11 377,50 
30.04.2012 

r. 11 377,50 
31.05.2012 

r. 11 377,50 
30.06.2012 

r. 11 377,50 
31.07.2012 

r. 11 377,50 
31.08.2012 

r. 11 377,50 
30.09.2012 

r. 11 377,50 
31.10.2012 

r.  11 377,50 
Razem 904 964,50 

Przed rozpoczęciem realizacji kaŜdego z powyŜszych etapów Wykonawca przedstawi do 
akceptacji Zamawiającego rekomendowaną przez Wykonawcę w ramach danego etapu 
metodologię prowadzenia prac, obejmującą: obowiązujące procedury i zasady prowadzenia prac, 
harmonogram działań (wykaz przewidzianych czynności, terminy ich realizacji), wykaz osób 
przewidzianych do realizacji czynności obejmujących ten etap zamówienia. 
 
 


