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Szczecin 2011-01-17 

Wykonawcy 

bior ący udział w post ępowaniu 

Znak sprawy: BZP/197/10 

Nasz znak: BZP.271.47.2011.MW  

Dotyczy:  

Post ępowania prowadzonego w trybie przetargu nieogranicz onego na „In Ŝyniera 

Kontraktu dla Zadania: Budowa Zakładu Termicznego U nieszkodliwiania Odpadów dla 

Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” 

 

Zamawiający informuje, iŜ w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, 

dotyczące treści siwz.  

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze. zm.), Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami: 

Pytanie nr 1 i odpowiedzi:   

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących zapisów Umowy dotyczącej ww, 

postępowania. 

Klauzula 

nr 

 

Pytanie 

§8 ust. 

1,3 

Umowy 

§8 ust 1 Umowy mówi o tym, Ŝe „Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania 

raportów, powiadomi Wykonawcę o przyjęciu lub odrzuceniu otrzymanych 

raportów z podaniem przyczyn ich odrzucenia”. 

§8 ust 3 Umowy mówi z kolei, Ŝe: „JeŜeli Zamawiający nie przekaŜe na piśmie 

Ŝadnych uwag do raportów w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, raporty 

będą uwaŜane za zatwierdzone przez Zamawiającego, co będzie stanowiło dla 

wykonawcy podstawę do wystawienia faktury”. 

Zamawiający nie doprecyzował jednoznacznie co stanowi podstawę do 

wystawienia faktury. Czy jeŜeli Zamawiający w terminie 14 dni powiadomi 

wykonawcę o przyjęciu raportu, będzie to stanowiło podstawę do wystawienia 

faktury? 
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Odp. 

 

 

 

JeŜeli Zamawiający nie przekaŜe na piśmie Ŝadnych  uwag do raportów w 

terminie 30 dni od daty ich otrzymania, raporty będą uwaŜane za zatwierdzone 

przez Zamawiającego, co będzie stanowiło dla wykonawcy podstawę do 

wystawienia faktury. 

§4 ust. 5  

Umowy 

W §4 ust. 5  umowy jest zapis: „W przypadku zawieszenia wykonywania Robót, 

wykonawca nie będzie pobierał wynagrodzenia za okres zawieszenia Robót o 

ile świadczenie jego usług nie będzie konieczne.” Jaki jest zakładany 

maksymalny okres zawieszenia Robót przez Zamawiającego?  

Odp. 

 

 

 

  

Rolą InŜyniera Kontraktu jest informowanie bezpośrednio Zamawiającego o 

problemach w trakcie wykonywania Kontraktu na roboty oraz przedstawianie 

propozycji ich rozwiązania do akceptacji Zamawiającego m.in. podjęcia działań 

wynikających z klauzul Warunków Kontraktu w tym zawieszenia robót 

budowlanych. W związku z powyŜszym Zamawiający nie określi na etapie 

postępowania przetargowego okoliczności, przesłanek i czasu zawieszenia 

Robót budowlanych. 

§6 ust. 3  

Umowy 

W §6 ust. 3  Umowy jest zapis: ”Wymagany przez Zamawiającego minimalny 

okres gwarancji wynosi 36 miesiące od dnia zaakceptowania przez 

Zamawiającego Raportu końcowego”. Co oznacza termin „minimalny okres 

gwarancji”? 

Odp. 

 

 

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 

miesięcy. Wykonawca moŜe zaproponować dłuŜszy okres oświadczając o tym 

w ofercie cenowej będącej załącznikiem nr 1 do siwz. 

 

Pytanie nr 2:  

Zamawiający w rozdziale XV ust.2 pkt 16 SIWZ wskazuje, iŜ InŜynier kontraktu zobowiązany 

będzie do sporządzania raportów ad hoc. JednakŜe ani zapisy przedstawione we wzorze 

umowy, ani zapisy SIWZ nie określają terminu sporządzania tych raportów. Co więcej w § 18 

ust. 4 wzoru umowy Zamawiający przewiduje kary umowne za zwłokę w sporządzaniu n.in. 

raportów ad hoc. 

Prosimy o uściślenie terminu sporządzania powyŜszych raportów.  

Pragniemy równieŜ zauwaŜyć, iŜ we wzorze umowy w § 18 ust 4 nastąpiła pomyłka. 

Zamawiający w powyŜszym paragrafie przewiduje kary umowne, które dotyczą”(…) 

Raportów, o których mowa w Rozdz. XV pkt 2 ppkt 17”, zamiast w Rozdz. XV pkt 2 ppkt 16, 

który wymienia rodzaje raportów. Ppkt 17 dotyczy jedynie sposobu przekazywania i 

zatwierdzania raportów. 
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Odpowied ź nr 2:  

Raporty ad hoc sporządzane są doraźnie dla zrealizowania określonego celu. W związku z 

powyŜszym Zamawiający nie określi terminów sporządzania raportów ad hoc.  

W związku z pomyłką w § 18 ust 4 Zamawiający dokona stosownej modyfikacji Umowy. 
 
Pytanie nr 3:  
Zamawiający we wzorze umowy będącym integralną częścią SIWZ w § 12 ust 3 wymaga 

ubezpieczenia, które”(…) powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z 

działalności zawodowej w tym odpowiedzialność na wypadek potrzeby pokrycia 

Zamawiającemu jakiejkolwiek straty”. 

Obecny zapis ze względu na łańcuch moŜliwych strat po stronie Zamawiającego nie pozwala 

na oszacowanie ryzyka i skwantyfikowanie kosztów polisy. Czy Zamawiający dopuszcza 

modyfikację zapisu SIWZ w następujący sposób: ”Ubezpieczenie powinno obejmować 

odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności zawodowej w tym odpowiedzialność na 

wypadek potrzeby pokrycia Zamawiającemu jakiejkolwiek straty powstałej w wyniku 

wykonywania usług objętych kontraktem na pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu z 

Zamawiającym – do wysokości wartości polisy ubezpieczeniowej”. 

Odpowied ź nr 3:  

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości modyfikacji § 12 ust 3 umowy. 
 
Pytanie nr 4:  
W § 18 ust 3 lit. a) wzoru umowy Zamawiający zastrzegł moŜliwość nałoŜenia na 

Wykonawcę kary umownej w przypadku ”podjęcia jakiegokolwiek zobowiązania lub 

czynności w imieniu Zamawiającego bez uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego w 

sytuacji, gdy umowa przewiduje taką konieczność”. 

W umowie jednakŜe brak postanowień dotyczących sytuacji, w której niepodjęcie czynności 

przez InŜyniera Kontraktu bezzwłocznie moŜe spowodować nienaleŜyte wykonanie umowy, 

a gdy zamawiający zwleka z podjęciem decyzji co do zatwierdzenia danej czynności. Zapisy 

umowy nie wskazują na termin jaki ma zamawiający, by zgodę na daną czynność wyrazić. 

Prosimy o wyjaśnienie wątpliwości dotyczącej powyŜszego tj. czy InŜynier kontraktu będzie 

ponosił odpowiedzialność za nienaleŜyte wykonanie umowy, jeśli Zamawiający zwleka z 

podjęciem decyzji w takiej sytuacji. 

Odpowied ź nr 4:  

W sytuacji nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy, niezaleŜnego od Wykonawcy, nie 

zapłaci on Zamawiającemu kary umownej. 

 

 


