Szczecin, 2024-06-19

Pan Marek Duklanowski
Radny Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: WGK-I1.0003.0022.2024 MW
Dotyczy: zapytania nr 32
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w odpowiedzi na zapytanie nr 32 informuje, ze aktualnie nadal prowadzone sa prace
projektowe zwigzane z realizacja zadania pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej
przebudowy 8 sztuk przepustow na rzece Bukowej w Szczecinie”. Projektant jest na etapie
zlozenia operatow wodnoprawnych do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Natomiast o pozwolenia na budowe zawnioskuje po otrzymaniu decyzji, ktéra jest niezbedna
czgscig wniosku. W migdzyczasie prowadzone beda dalsze szezegotowe prace projektowe,
jak uzgodnienie dokumentacji z zarzadcami sieci, sporzgdzenie przedmiaréw, kosztorysow,
specyfikacji technicznych, projektow czasowej i stalej organizacji ruchu.

Jednoczesnie informuje, ze pierwotny termin umowny zakonczenia zadania z dnia
13.03.2024 r. zostal wydluzony. Zamawiajacy jest w stalym kontakcie z Projektantem.
Ponadto Wykonawca przesyla raporty z prowadzonych prac, jak rowniez regularnie odbywaja
si¢ spotkania koordynacyjne.

Jednoczesnie informuje, ze przedhuzenie terminu realizacji zadania wyniklo z powodu
braku docelowych rozwigzan wysokosciowych spadkoéw podtuznych profilu rzeki Bukowe;.
Projektowane przepusty nie moga stanowié¢ przypadkowo usytuowanych obiektow
inzynierskich w istniejacym nieuregulowanym przebiegu dna rzeki. Koncepcja z roku 2022
nie zawiera modelowania niwelety dna rzeki Bukowej, a powyzsze wplynelo bezposrednio
na problemy okreslenia docelowych rzednych wysoko$ci posadowienia nowo projektowanych
przepustow.

Projektant wstepnie przyjal przekroje z rur owalnych o $wietle réwnowaznym
z zaloZzeniami w koncepcji z roku 2022, tj. przepustami skrzynkowymi 1,5 m x 1,5m,
przeliczajac je dla wody 100-letniej.
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