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Znak sprawy: WIM-IV.1431.3.2023.AS 

Dotyczy:  wniosku o dostęp do informacji publicznej z dnia 13.10.2023 r. 

doręczonego w dniu 16.10.2023 r.   

 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.10.2023 r. doręczony w dniu 16.10.2023 r.  

o udzielenie informacji publicznej dotyczącej inwestycji pn.: „Budowa zintegrowanego węzła 

komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi 

wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie” (uzupełniony w dniu 17.10.2023 r. 

oraz w dniu 18.10.2023 r.)  informujemy, co następuje. 

 

1. Pytanie: Prosimy o udzielenie informacji czy ww. inwestycja przebiegała zgodnie  

z zawartą Umową? Tj. zgodnie z terminami, zakresem obowiązków (zgodnie  

z uzupełnieniami wniosku pytanie dotyczy wszystkich umów na roboty 

budowlane z Wykonawcą - konsorcjum firm Roverpol Sp. z o.o. i Rover 

Infraestructuras S.A. zawartych w ramach inwestycji). 

Umowy na roboty budowlane nr CRU/18/0004038 z dnia 30.10.2018 r., CRU/21/0001037 

z dnia 09.04.2021 r. oraz CRU/21/0003045 z dnia 22.10.2021 r. zostały wykonane zgodnie  

z terminami oraz zakresem obowiązków wynikających z ww. umów i zawartych do nich 

aneksów, z wyłączeniem sytuacji w których zostały naliczone kary (opis kar w pkt 2 pisma). 

2. Pytanie:  Czy na ww. inwestycji zostały naliczone kary? Jeśli tak, prosimy o informację 

czego dotyczyły (zgodnie z uzupełnieniami wniosku pytanie dotyczy 

wszystkich umów na roboty budowlane z Wykonawcą - konsorcjum firm 

Roverpol Sp. z o.o. i Rover Infraestructuras S.A. zwartych w ramach 

inwestycji). 
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W ramach umowy CRU/18/0004038 z dnia 30.10.2018 r. z Wykonawcą Robót Budowlanych 

zostały naliczone kary umowne: 

a) na podstawie Subklauzuli 8.7 pkt l) Warunków Kontraktu tj. za wprowadzenie na Plac 

Budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z Subklauzulą 

4.4 [Podwykonawcy] ; 

b) na podstawie Subklauzuli 8.7 pkt n) Warunków Kontraktu tj. za nieterminową zapłatę 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom,  zgodnie z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy],  

c) na podstawie Subklauzuli 8.7 pkt e) w związku z Subklauzulą 6.8. akapit trzeci Warunków 

Kontraktu tj. za każdą nieobecność wymaganego personelu, dla którego stawiano warunki 

udziału w postępowaniu w okresie realizacji Robót (za nieobecność Kierownika Robót 

konstrukcyjno-budowlanych). 

 

 

 

 

 

 
 


