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2.
Współfinansowanie inwestycji Rad 
Osiedli - ZDiTM

* w załączeniu 1 110 000,00 zł              613 482,00 zł              496 518,00 zł-                 
w załączniku n 1
 Środki w kwocie 496 518 zł przeniesione na rok 2014 stanowią głównie oszczędności na przetargach.

3.
Modernizacja drogi przy ul. śupańskiego, 
Lenartowicza, Zamoyskiego

Opracowanie projektu wykonawczego
pn.:"Przebudowa ul. Jana Zamoyskiego i Teofila
Lenartowicza  w Szczecinie" 

700 000,00 zł         28 000,00 zł         672 000,00 zł-         2013-06-17 2013-09-15 53 667,85 zł           28 000,00 zł           600-60016§6050

W roku 2013 ZDiTM wykonał "Opracowanie projektu wykonawczego pn.:"Przebudowa ul. Jana Zamoyskiego i Teofila 
Lenartowicza  w Szczecinie". Realizacja dokumentacji bez opóźnień. Wg kosztorysu wynikającego z dokumentacji 
projektowej,  koszt  wykonania przebudowy ul. J. Zamoyskiego wyniesie 845 483,33 zł,  a przebudowa ul. T. Lenartowicza 1 
182 279,12 zł.  ZDiTM inwestycją musi rozszerzyć o dokumentację projektową o sieć wodociągową. Dodatkową 
dokumentację planuje się wykonać w roku 2014. Po zwiększeniu środków na zadaniu do wysokości wynikającej z kosztorysów 
ZDiTM Będzie mógł przystąpić do  wykonania inwestycji ( wykonania przedmiotowych ulic). 
W czasie  jednego roku budŜetowego wykonanie dokumentacji i realizacja inwestycji jest praktycznie niemoŜliwa. Wykonanie 
przedmiotowej inwestycji wiązało się z ustaleniem zakresu jaki ma obejmować  (z dysponentem środków) oraz wykonaniem 
dokumentacji projektowej, która  ze względu na swój zakres, potrzebę dokonania wszelkich uzgodnień, uzyskanie 
wymaganych przepisami opinii, decyzji, uzgodnień lub zgłoszeń  robót budowlanych. Jest to proces praco - i czasochłonny. 
Na brak  moŜliwości wykonania zadania wpływ miały takŜe zbyt niskie środki uwzględnione w budŜecie 2013.   

-                                    

4.
Utwardzenie ul. Stepowej Opracowanie programu funkcjonalno - uŜytkowego

w ramach zadania pn.: "Budowa ulicy Stepowej wraz 
z odwodnieniem ulicy i budową oświetlenia"

600 000,00 zł         43 050,00 zł         556 950,00 zł-         2013-04-17 2013-07-01 48 056,72 zł           43 050,00 zł           600-60016§6050

W roku 2013 wykonano w ramach zadania "Opracowanie programu funkcjonalno - uŜytkowego w ramach zadania pn.: 
"Budowa ulicy Stepowej wraz z odwodnieniem ulicy i budową oświetlenia". Realizacja dokumentacji bez opóźnień. Wg ww. 
PFU koszt wykonania inwestycji (ul. Stepowej)  wynosi 1 803 407,43 zł. Koszt dotyczy wykonania inwestycji w pełnym 
zakresie. Opracowano kosztorys etapowania prac. Wg kosztorysu koszt wykonania I etapu  realizacji inwestycji,  tj. odcinka 
ul. Stepowej od ul. Herbacianej  wyniesie 533.488,43 zł brutto. W roku 2013, po opracowaniu programu funkcjonalno -
uŜytkowego, w dn. 12.11.2013 r. rozpoczęto procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania i realizację zadania : 
" Budowa ulicy Stepowej wraz z odwodnieniem i budową oświetlenia na zasadzie zaprojektuj i zbuduj" w 2014 r. 
Przewidywany termin wykonania inwestycji 270 dni od podpisania umowy. 
Ze względu na złoŜoność zadania (tj. konieczność ustalenia zakresu jaki ma obejmować, konieczność wytyczenia dogi, 
uzyskania decyzji środowiskowych  uzyskanie wymaganych przepisami opinii, decyzji, uzgodnień, konieczność etapowania 
(wydzielenia) prac do wysokości środków  uwzględnionych w budŜecie Miasta  itp.), wykonanie dokumentacji i inwestycji jest 
to proces praco - i czasochłonny. W związku z powyŜszym nie było moŜliwości wykonania inwestycji w roku 2013.   

-                                    

5.
Wymiana nakładki asfaltowej, remont 

chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. 
Ruskiej od Frysztackiej do Orawskiej

Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy drogi
w ciągu ul. Ruskiej na odcinku od ul. Frysztackiej
do ul. Orawskiej w Szczecinie

400 000,00 zł         28 800,00 zł         371 200,00 zł-         2013-04-09 2013-07-08 43 247,29 zł           28 799,99 zł           600-60016§6050

W celu wykonania inwestycji niezbędne było wykonania dokumentacji projektowej. W roku 2013 w ramach środków na 
zadaniu wykonano: Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy drogi w ciągu ul. Ruskiej na odcinku od ul. Frysztackiej do 
ul. Orawskiej w Szczecinie na kwotę 28 799,99 zł.  Ww. dokumentacja  określiła koszt wykonania inwestycji na 664 390,44 zł. 
W związku z faktem, Ŝe w budŜecie 2013 (po wykonaniu dokumentacji ) pozostało 371 200 zł, w roku 2013 nie było moŜliwości 
wykonania  inwestycji. 

-                                    

6.
Przebudowa chodnika przy Placu 
Batorego

Naprawa nawierzchni chodnika w ciągu Placu
Batorego wraz z robotami towarzyszącymi. 245 000,00 zł         -  zł                   245 000,00 zł         2013 2013 244 999,57 zł         179 632,10 zł         600-60016§6050

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych pod koniec roku 2013 - w dn. 14.10.2013 r. Ze względu na złoŜoność  
zakresu przedmiotowego  inwestycji, nie było moŜliwości wykonania jej do końca 2013 roku.
Przy wykonywaniu inwestycji drogowych, w tym  przebudowy chodnika przy Placu Batorego w Szczecinie naleŜy brać pod 
uwagę następujące aspekty:
 - czas na przeprowadzenie procedur przetargowych ( ogłoszenie przetargu, czas na złoŜenie oferty 
i czas na podpisanie umowy) – szacunkowy czas trwania: 5 tygodni ( 35 dni) ;
 - czas na wykonanie robót (w tym opracowanie i zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu) minimum 50 dni (w tym czasowa 
organizacja ruchu minimum 21 dni) – razem daje nam to 85 dni czyli prawie trzy miesiące;
 - ze względu na planowane wykonanie wymiany nawierzchni asfaltowych muszą być zapewnione odpowiednie temperatury 

(wskazana średniodobowa temperatura nie mniejsza niŜ 15o C);
 - przyjmując, Ŝe ogłoszenie przetargu nastąpi na początku miesiąca listopada 2013 roku ogłoszenie wyników nastąpi w 
drugiej połowie miesiąca grudnia 2013 roku;
W związku z powyŜszym, Ŝe zakres remontu przewiduje oprócz wymiany nawierzchni chodników wymianę nawierzchni jezdni 
(prace asfaltowe) biorąc pod uwagę  warunki pogodowe naleŜy zabezpieczyć właściwy okres wykonania umowy (wg. ZDiTM 
od 1 kwietnia 2014 roku).
 W związku z powyŜszym środki  na wykonanie zadania przeniesiono na rok 2014. W roku 2013 - 18.10.2013 r. uruchomiono 
procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Umowę na "Naprawę nawierzchni chodnika w ciągu Placu Batorego w 
Szczecinie wraz z robotami towarzyszącymi"  zawarto 07.01.12014 r., z  60- dniowym terminem   od 02.04.2014 r. 
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7.
Przebudowa Al. Niepodległości i 
Wyzwolenia

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego
dla zadania pn" Przebudowa układu drogowego
wschodniej jezdni al. Niepodległości na odcinku od
pl. Brama Portowa do Pl. śołnierza Polskiego w
Szczecinie"

200 000,00 zł         63 200,00 zł         136 800,00 zł-         2013-07-30 2013-10-27 63 200,00 zł           -  zł                      600-60015§6050

Zwłoka w zakończeniu przedmiotowego zadania wynika z konieczności skoordynowania praz realizowanych na tym samym 
odcinku al.. Niepodległości przez SEC, związanych z przebudowa sieci ciepłowniczej. Obecny zakres projektu określony w 
umowie zostanie poszerzony o projekt przesunięcia ciepłociągu wraz z przebudową komory ciepłowniczej. Planowany termin 
przekazania dokumentacji - I kwartał 2014 roku. Kwota w wysokości: 136 800 zł przeniesiona  na kontynuację zadania w 
roku 2014.

-                                    

8.

Budowa chodnika (pobocza pieszego z 
frezów) na ulicy Polickiej wraz z 
oświetleniem

Opracowanie programu funkcjonalno - uŜytkowego 
w ramach zadania pn. " Przebudowa ul. Polickiej na 
odcinku od ul. Szosa Polska do ul. Nehringa oraz 

przebudowa ul. Nehringa na odcinku od ul. Polickiej 
do ul. Szosa Polska w Szczecinie"

800 000,00 zł         34 317,00 zł         765 683,00 zł-         2013-04-17 2013-07-22 132 088,00 zł         34 317,00 zł           600-60015§6050

W roku 2013 ZDiTM wykonał w ramach środków na zadaniu :" Opracowanie programu funkcjonalno - uŜytkowego w ramach 
zadania pn. " Przebudowa ul. Polickiej na odcinku od ul. Szosa Polska do ul. Nehringa oraz przebudowa ul. Nehringa na 
odcinku od ul. Polickiej do ul. Szosa Polska w Szczecinie" za kwotę 34 317 zł. Na podstawie ww. dokumentacji określono 
koszt  wykonania inwestycji pn.:" Budowa chodnika (pobocza z frezów) na ul. Polickiej wraz z oświetleniem" na kwotę 880 
349,49 zł (~ 880 350 zł). Po wykonaniu PFU na zadaniu pozostała kwota 765 683 zł. W związku z faktem, Ŝe w budŜecie roku 
2013  brakowało Śródków na rozpoczęcie procedury przetargowej, ZDiTM w celu realizacji inwestycji w roku 2014 
zawnioskował o  przeniesienie pozostającej kwoty na zadaniu , tj. 765 683 zł na rok 2014. Po zwiększeniu środków do 
wartości wynikającej z kosztorysu, ZDiTM w roku 2014 przystąpi do realizacji inwestycji: "Budowa chodnika przy ul. 
Nehringa wraz z odwodnieniem". 

-                                    

9.
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz 
z oświetleniem ulicznym 750 000,00 zł         -  zł                   750 000,00 zł-         -  zł                      -  zł                      600-60015§6050

Według  wykonanego w roku 2013 " Opracowania programu funkcjonalno - uŜytkowego w ramach zadania pn. " Przebudowa 
ul. Polickiej na odcinku od ul. Szosa Polska do ul. Nehringa oraz przebudowa ul. Nehringa na odcinku od ul. Polickiej do ul. 
Szosa Polska w Szczecinie",  koszt wykonania inwestycji pn. Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem 
ulicznym wynosi 9 150 815,72 zł brutto. Kwota uwzględniona w budŜecie 2013 roku na zadanie  (750 000 zł)  nie zapewniała 
finansowania inwestycji. ZDiTM zawnioskował o przeniesienie pozostającej kwoty na zadaniu na rok 2014 na inne zadania 
inwestycyjne , w tym 114 667 zł na Budowę chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem.

-                                    

10.
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - 
Ustowskiej

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego
w ramach zadania pn."Budowa kładki pomiędzy ul.
Budziszyńską a ul. Ustowską oraz ul. Darniową w
Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu
przyległego".

180 000,00 zł         -  zł                   180 000,00 zł-         2013-06-11
2013-12-10
2014-05-30

206 678,13 zł         58 056,00 zł           600-60015§6050

W roku 2013 zawarto umowę na realizację zadania pn."Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania 
pn."Budowa kładki pomiędzy ul. Budziszyńską a ul. Ustowską oraz ul. Darniową w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem 
terenu przyległego". Wynagrodzenie wynikające z umowy - 58 056 zł. Zadanie aneksowano na termin realizacji: 30.05.2014 
r.
Uzasadnienie wydłuŜenia terminu realizacji zadania: 
Na zmianę terminu wykonania zadania  mają wpływ takie czynniki jak: konieczność wystąpienia o wydanie nowych, 
diametralnie róŜnych warunków technicznych przez spółki grupy PKP, operatora energetycznego itp., zmiany w zakresie 
projektów branŜowych (zasilanie oświetlenia, windy, odwodnienie) oraz projektu konstrukcyjnego. Zachodzi równieŜ 
konieczność wydania kilku decyzji o lokalizacji celu publicznego przez Miasto Szczecin.
Środki zabezpieczone w planie na 2014 r. na kontynuację tego samego zadania. W ramach środków przeniesionych ZDiTM 
planuje dodatkowo zlecić do realizacji dokumentację na  wykonanie drugiej kładki  nad ul. Ustowską (pomiędzy ul. 
Darniową, a ul. Zagonową) w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

-                                    

Zmiana zakresu programu funkcjonalno-
uŜytkowego pn. " Przebudowa ul. 9 Maja w
Szczecinie"

2013-08-29 2013-09-27 14 855,94 zł           5 400,00 zł             600-60015§6050

Zadanie zrealizowane bez opóźnień w 2013 roku.
Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędne w celu wykonania inwestycji.      
Według kosztorysu koszt wykonania Przebudowy ul. 9-go Maja wg kategorii konstrukcji jezdni KR 2 wyniesie 853 930,02 zł 
(~ 855 000 zł). W budŜecie roku 2013 na zadaniu pozostało po wykonaniu dokumentacji 494 600 zł. Kwota ta nie zapewniała 
moŜliwości  finansowania inwestycji.

-                                    

Przebudowa ul. 9 Maja w Szczecinie na odcinku od
mini ronda w rejonie budynku nr 76 wraz z tym
rondem oraz przejściami dla pieszych do
skrzyŜowania z ul. Ruską.

2013-11-13
rozpoczęcie procedur 
zamówień publicznych

Termin realizacji 
inwestycji: 230 dni 
i dnia zawarcia 
umowy

853 930,02 zł         -  zł                      600-60015§6050

Wg kosztorysu koszt wykonania inwestycji  tj. przebudowy ul. 9-Maja wg kategorii konstrukcji jezdni KR 2 wyniesie 853 
930,02 zł (~ 855 000 zł). Aby zadanie mogło być wykonane w budŜecie Miasta na rok 2014 naleŜało zabezpieczyć kwotę 855 
000 zł (w budŜecie roku 2013 pozostało 494 600 zł)  ZDiTM zawnioskował o przeniesienie środków  (z oszczędności na 
przetargach z roku 2013 oraz z innych zadań)  w sposób umoŜliwiający wykonanie inwestycji w roku 2014, zapewniając 
kwotę wynikającą z kosztorysu dokumentacji projektowej. 

12. Budowa chodnika na ul. Ustowskiej 100 000,00 zł         -  zł                   100 000,00 zł-         -                                -                         -                           -                           600-60015§6050

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych pod koniec roku 2013 - 14.10.2013 r. Ze względu na złoŜoność  
zakresu przedmiotowego  inwestycji, w tym konieczność wykonania  dokumentacji projektowej, nie było moŜliwości jej 
wykonania zadania do końca roku 2013.
Środki przeniesione na rok 2014. Zadanie zostanie wykonane na podstawie PFU przygotowanego przez ZDiTM.

-                                    

Przebudowa ul. 9-Maja
11. 500 000,00 zł         5 400,00 zł           494 600,00 zł-         



L.P.

Nazwa zadania
Inwestycja wykonana w ramach środków 

na zadaniu

Plan 
przed zmianami 

(przed przeniesieniem
 środków 

na rok 2014) 

Plan
po zmianach 

na dzień
16.12.2013 r.

Środki 
przeniesione 
na 2014 r.

 (zgodnie
 z wnioskiem

 ZDiTM) 

Planowany 
pierwotny 

termin 
rozpoczęcia 
inwestycji

( z kol. nr 3) 

Planowany 
pierwotny 

termin 
zakończenia 

inwestycji

Planowany
 początkowy

 koszt
 inwestycji 

(kwoty z wniosków
 udzielenie

 zamówienia
publicznego) 

Przewidywany
 ostateczny 

koszt 
realizacji 
inwestycji

Sposób
 finansowania

Przyczyny opóźnień
Koszty finansowe 
związane z opóźnieniem 
wykonania inwestycji

13.
Budowa/modernizacja chodnika na ul. 
Budziszyńskiej od pętli tramwajowej do ul. 
Dobrzyńskiej

100 000,00 zł         -  zł                   100 000,00 zł-         -                                -                         -                           -                           600-60015§6050

Remont chodnika na ul. Budziszyńskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej został wykonany w 2009 r. (z płytek z 
odzysku). Zdaniem ZDiTM stan chodnika nie wymagał interwencji w roku 2013.  W porozumieniu z RO uzgodniono (w 
październiku 2013 r .) nowy zakres rzeczowy inwestycji . W ramach kwoty na wymienionym odcinku wymienione zostaną 
zjazdy do posesji mieszkańców. 
Środki w celu wykonania zadania przeniesiono  na 2014 rok.
Uzasadnienie:
Ze względu na konieczność wykonania pomiarów geodezyjnych ( róŜne wysokości i nieregularne odpływy wody ) naleŜy 
wykonać projekt dla zadania. W związku z powyŜszym  zadanie  zostanie wykonane na podstawie PFU przygotowanego przez 
ZDiTM w 2014 roku.

-                                    

14. Przygotowanie nieruchomości Wykup gruntów - ul. Wronia 178 000,00 zł         112 546,00 zł       65 454,00 zł-           2013-01-01 2013-12-31 178 000,00 zł         77 247,81 zł           700-70005§6050
65 454 zł do przeniesienia na rok 2014 na kontynuację procedury wykupu gruntów na ul. Wroniej. Przyczyna konieczności 
przeniesienia środków: przeciągające się procedury negocjacyjne z właścicielami gruntów. -                                    

15.
Budowa sygnalizacji świetlnej na 
skrzyŜowaniu ulic: Bogumińska - HoŜa

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego
dla inwestycji pn. "Przebudowa ul. Bogumińskiej w
Szczecinie".

1 121 950,00 zł      18 881,00 zł         1 103 069,00 zł-      2013-05-08 2013-08-06 90 171,30 zł           18 880,50 zł           900-90015§6050

ZDiTM w roku 2013 wykonał w ramach środków zaplanowanych na zadanie projekt budowlano - wykonawczy dla wykonania 
inwestycji pn: "Przebudowa ul. Bogumińskiej w Szczecinie za kwotę 18 880,50 zł. Wg ww. dokumentacji koszt realizacji 
inwestycji  wyniesie 1 355 653,75 zł (~1 355 654 zł). Środki pozostające na zadaniu w roku 2013 po wykonaniu 
dokumentacji:  1 103 069 zł. Brak środków w stosunku do kosztorysu zadania 252 285 zł. Pozostające środki na zadaniu - 1 
103 069 zł przeniesiono na rok 2014 . Ponadto z oszczędności na przetargach z innych zadań inwestycyjnych  realizowanych 
w roku 2013 wygospodarowano brakującą kwotę 252 285 zł. W związku z powyŜszym w roku 2014 w budŜecie Miasta  ujęto 
kwotę pozwalającą na rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji.  
W ramach inwestycji planuje się w roku 2014 wykonać:
1. Sygnalizację świetlną  akomodacyjną na skrzyŜowaniu Bogumińska - HoŜa za kwotę 198 982,17 zł,
2. Przebudować ul. Bogumińską  wraz budową nowej zatoki autobusowej  w ciągu ulicy za kwotę 1 156 671,58 zł.

-                                    

16.
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej

Wykonanie projektu wykonawczego budowy
oświetlenia ulicznego na ulicy Topolowej w
Szczecinie na odcinku od skrzyŜowania z ul.
Pyrzycką do skrzyŜowania z ul. Buczynową.

150 800,00 zł         47 200,00 zł         103 600,00 zł-         2013-10-21 2013-12-31 47 176,11 zł           46 553,38 zł           900-90015§6050

W roku 2013 ZDiTM zlecił wykonanie projektu wykonawczego budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Topolowej w 
Szczecinie na odcinku od skrzyŜowania z ul. Pyrzycką do skrzyŜowania z ul. Buczynową za kwotę 46 553,38 zł . 
Dokumentacja został wykonana w grudniu 2013 r. Koszt wykonania oświetlenia wg kosztorysu wynosi 182 988,53 zł. W roku 
2013  na zadaniu po wykonaniu dokumentacji pozostała kwota 103 600 zł. Kwotę ta przeniesiono na rok 2014 w celu 
kontynuacji wykonania zadania. 

-                                    

Projekt wykonawczy oświetlenia ulicznego w ciągu
ul. Dąbskiej i Zoologicznej, na odcinku pomiędzy ul.
Rysią i Gwarną w Szczecinie. 

2013-04-04 2013-08-02 68 666,28 zł           9 926,00 zł             900-90015§6050

W roku 2013 wykonano za kwotę 9 926 zł  "Projekt wykonawczy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Dąbskiej i Zoologicznej, 
na odcinku pomiędzy ul. Rysią i Gwarną w Szczecinie". Realizacja zadania bez opóźnień. Realizacja projektu  4 m-ce.  Do  
procedury przetargowej na wykonanie oświetlenia przystąpiono 28.10.2013 r. Termin wykonania oświetlenia określono  do 
29.12.2013r. Ze względu na moŜliwość opóźnienia w wykonaniu inwestycji (ze względu na moŜliwość wystąpienia 
niekorzystnych warunków atmosferycznych -śnieg , mróz) zdecydowano, Ŝe środki na realizację płatności zostaną przesunięte 
na rok 2014 (na styczeń).  

-                                    

Budowa tymczasowego oświetlenia ulicznego przy
ul. Dąbskiej / Zoologicznej 
w Szczecinie

2013-10-28 2013-12-29 329 216,52 zł         153 381,00 zł         900-90015§6050

Po otrzymaniu projektu przystąpiono do przygotowania procedury na wykonanie inwestycji: Budowa tymczasowego 
oświetlenia ulicznego przy ul. Dąbskiej / Zoologicznej w Szczecinie. Zawarto umowę na wykonanie zadania na kwotę 153 981 
zł. Termin wykonanie zadania: 29.12.2013 r.
 ZDiTM zawnioskował  do WGKiOŚ o przeniesienie kwoty na wykonanie zadania na rok 2014 z tytułu moŜliwości 
niewykonania zadania do końca roku 2013, (ze względu na moŜliwość wystąpienia niesprzyjających warunków 
atmosferycznych oraz termin płatności przypadający na rok 2014). Zadanie przewidziane do wykonania w roku 2014

-                                    

18.

Poprawa funkcjonowania transportu 
miejskiego w aglomeracji szczecińskiej 
poprzez zastosowanie systemów 
telematycznych

"Realizacja Projektu pn.: Poprawa funkcjonowania
transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej
poprzez zastosowanie systemów telematycznych-
etap II" 

17 803 311,00 zł    2 314 576,00 zł    15 488 735,00 zł-    2013-06-12 2014-06-11 47 000 000,00 zł    46 273 266,09 zł    
600-60004

§ 6057;§6059; §6053

Opóźnienie podpisania Umowy na realizację  II etapu projektu (umowa z dn. 12.06.2013 r.) oaz niewykorzystanie w całości 
środków zaplanowanych na zadanie w roku 2013   z tytułu  konieczności przeprowadzenia kontroli uprzedniej CUPT i 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. PrzedłuŜenie  procedury przetargowej i terminu zawarcia umowy niezaleŜne od 
ZDiTM Szczecin.   

-                                    

Oświetlenie ul. Dąbskiej
340 074,00 zł-         17. 350 000,00 zł         9 926,00 zł           


