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Nazwa zadania

Planowany 
pierwotny termin 
rozpoczęcia 
inwestycji

Planowany 
pierwotny termin 
zakończenia 
inwestycji

Planowany poczatkowy 
koszt inwestycji

Przewidywany ostateczny koszt realizacji 
inwestycji

Sposób finansowania Przyczyny opóźnień Koszty finansowe związane z opóźnieniem wykonania inwestycji
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Place aktywności fizycznej dla 
seniorów

II półrocze 2013 
roku

70 dni od 
przekazania placu 

budowy Wykonawcy 
wyłonionego zgodnie 
z prawem zamówień 

publicznych.

100.000,- zł za 1 plac 
aktywności fizycznej dla 

seniorów
Koszt budowy 1 placu 99.849,02 zł BudŜet Miasta 

Brak moŜliwości wykonania dwóch spośród pięciu placów 
wynikał przede wszystkim z problemów związanych z 

dokumentacją budowlaną przygotowywaną na potrzeby 
konkretnych lokalizacji. W tych dwóch przypadkach na 

etapie uzgadniania zakresu i sposobu wykonania siłowni (na 
zasadzie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających 
pozwolenia na budowę) okazało się, iŜ dokumentacja ta na 

wezwanie organu przyjmującego zgłoszenie musi ulec 
korekcie, m. in. z powodu niezgodności z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego. W 
konsekwencji uległy przesunięciu terminy przeprowadzenia 
zamówienia publicznego odniesieniu do tych projektów, a w 
ramach przeprowadzonego zamówienia Ŝaden z oferentów 
nie złoŜył prawidłowej oferty. Wobec takiej sytuacji nie było 

moŜliwości zrealizowania tych dwóch projektów w 2013 
roku.

Środki przeznaczone na dwa z przewidzianych pięciu placów zostały 
przeniesione na 2014 rok. W związku z przeniesieniem środków nie będą 

poniesione Ŝadne koszty związane z opóźnieniem inwestycji. Place 
zostaną wykonane w I połowie 2014 roku.
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Przebudowa kąpieliska Arkonka 
w Szczecinie dla potrzeb sportu i 

rekreacji
31.08.2011 r. 30.11.2012 r. 30.000 tys.

Szacowana całkowita wartość robót  budowalnych 
ok. 26.500-28.000 tys. zł ; roboty zabezpieczające 
po opuszczeniu placu budowy przez GW - ok. 600 
tys. zł ; Inwestor Zastępczy - 640.000 zł;  Inwestor 
naliczył dotychczasowemu Wykonawcy robót kary 

umowne z tytulu odstąpienia od umowy z winy 
Wykonawcy robót (1.188 tys. zł) oraz za 

nieterminową realizację zadania (1.095 tys. zł), 
wystąpił do GW o przekazanie zamawiającemu 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 

(2.398 tys. zł) 

projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budŜetu 

państwa w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewodztwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007-
2013 na podstawie Umowy Nr UDA -

RPZP 06 01.01-32-003/10-00 zawartej 
pomiędzy Marszałkiem Wojewodztwa 

Zachodniopomorskiego a Prezydentem 
Miasta Szczecin 

Konieczność wykonania robót uzupełniających związanych z 
remontem cieku Osówka, niesprzyjające warunki 

atmosferyczne na przełomie I/II kw 2012 r., kłopoty 
finansowe Generalnego Wykonawcy (Wykonawcarobot  
zszedł z placu budowy), konieczność ogłoszenia nowego 

przetargu na dokonczenie zadania

dotyczą kosztów związanych z dokończeniem inwestycji ( po odstapieniu 
Inwestora od umowy z winy Wykonawcy robót). Szacowany koszt 

dokończenia robót inwestycyjnych ok. 5.000 - 8.000 zl netto, roboty 
zabezpieczające ok. 600 tys. zł, zwiększenie kosztu sprawowania funkcji 

Inwestora zastępczego o 290 tys. zł. Inwestor wystawił Generalnemu 
Wykonawcy noty obciaŜeniowe z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn 

Wykonawcy robot (1.188 tys. zl) oraz opóźnienia w wykonaniu zadania 
(1.095 tys. zł ), wystapił o przejęcie zabezpieczenia naleŜytego 

wykonania umowy (2.398 tys. zł)

3

Budowa cmentarza komunalnego 
przy ul. Bronowickiej

09.06.2010 10.04.2011 r.

koszty na wykonanie 
inwestycji dot. budowy 

cmentarza komunalnego 
zaplanowano w BudŜecie 
Miastana lata 2008-2014 

w łącznej wysokości 
24.510 tys. zł 

Budowa cmentarza komunalnego jest inwestycją 
wieloletnią.                     Koszt wykonania 
inwestycji (dot. opracowania dokumentacji 

projektowej na budowę cmentarza, wybudowania 
cmentarza komunalnego, opracowania 

dokumentacji projektowej odwodnienia kwater 
grzebalnych, wybudowania odwodnienia kwater 

grzebalnych, kosztów prowadzenia nadzoru 
autorskiego i inwestorskiego orazi  pozostałych 

kosztów związanych z realizacją inwestycji ) 
wynosi łącznie 22.155 tys. zł (koszty poniesione w 

latach 2008 - 2013). Na 2014 r. przewidziano w 
BudŜecie Miasta kwotę 2.355 tys. zł. Pomiędzy 

Wykonawca cmentarza komunalnego a 
Inwestorem trwa spór dot. rozliczenia inwestycji. 
Inwestor wystawił Wykonawcy notę obciąŜeniową 

na kwotę 887,1tys. zł  z tytułu niedotrzymania 
umownego terminu wykonania zadania 

BudŜet Miasta - Porozumienie Nr 
6334/2006 z dnia 24 listopada 2006 r 

wraz z Aneksami

Opóźnienie  budowy cmentarza komunalnego 
spowodowane było niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi na przełomie 2011/2012 roku oraz 
trudnymi warunkami realizacji. Wykonawca nie wywiązal się 

z wykonania zadania w terminie. 

Trwa spór pomiędzy Inwestorem a Genenralnym Wykonawcą  budowy 
cmentarza dot rozliczenia inwestycji. Inwestor wystawił noty 

obciąŜeniowe za opóźnienia w realizacji budowy cmentarza komunalnego 
na kwotę 887,1 tys. zł.

Zadania realizowane przez Zakład Usług Komunalnych
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Uporządkowanie parku 
osiedlowego przy ulicy 

Witkiewicza, 26 - go Kwietnia

II półrocze 2013 
roku

grudzień 2013r. 780 000,00 zł                 
Koszt realizacji zadania znny będzie po wyłonieniu 

Wykonawcy
BudŜet Miasta 

W 2013 roku wykonano aktualizacje projektu, uzyskano 
pozwolenie na budowę, rozpoczęto procedurę zamówienia 
publicznego zgodnie z prawem zamówień publicznych. W 

dniu 09.01.2014r. Nastąpi otwarcie ofert powyŜszej 
inwestycji. Termin realizacji do 30 kwietnia 2014r. 

W związku z przeniesieniem środków nie będą poniesione dodatkowe 
koszty związane z opóźnieniem inwestycji. 
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Remont fontanny na Placu Orła 
Białego

wrzesień 2013r.                                           IV kwartał 2013r.  
w porozumieniu 

przyznano na zadanie 
150 000,00 zł. 

zgodnie z wyceną kosztorysu inwestorskiego 
wartość robót budowlanych wynosi 145156,09zł 

brutto. JednakŜe ostateczna wartość zadania 
będzie znana po rozstrzygnięciu postępowania 

przetargowego

planowana płatność  - dwie faktury

Wpływ na przesunięcie reajizacji zdania mają:                          
-przedłuŜające się procedury admin związane z uzyskaniem 

decyzji lokalizacji celu publicznego (otrzymaliśmy w dniu 
04.10.2013r., wniosek złozony 29.05.2013r.)                     - 

uzyskanie decyzji zamiennej do wydanej decyzji o 
pozwoleniu na wykonywanie robót budowlanych               - 

uzyskanie dodatkowego pozwolenia od Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków                                                  

PowyŜsze spowodowało przesunięcie terminu ogłoszenia 
postepowania przetargowego, co z kolei ma bezpośredni 

wpływ na rozpoczęcie prac remontowych 

koszty zdania będzie moŜna określić po rozstrzygnięciu postępowania 
przetargowego
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Współfinansowanie inwestycji 
Rad Osiedli - ZUK

Terminy 
rozpoczęcia 

uzaleŜnione były od 
rodzaju inwestcji.  

Terminy 
zakończenia 
planowane 

uzaleŜnione były od 
rodzaju inwestycji. 

Planowano 
wykonanie 

wszystkich zadań w 
2013 roku

2 287 600 1 830 927 BudŜet Miasta 

Zaplanowane zadania na 2013r zostały zrealizowane 
zgodnie z porozumieniem.   NaleŜy nadmienić Ŝe jedynie 

zadanie dot. RO śelechowa zgodnie z pismem otrzymanym 
od RO jw.  w dniu 17.10.2013r., dotyczące 

zagospodarowania terenu przy ul. śelazna-Wendeńska-
HoŜa zostało przeniesione na 2014r. RO śelechowa 

zrezygnowała równieŜ z realizacji zadania pn. 
Uporządkowanie i modernizacja placu zabaw przy ul. 

Grzymińskiej 25. W zamian za to włączone zostało zadanie 
pod nazwą Ustawienie na terenie Parku Brodowskiego 
kamienia z tablicą upamiętniającą miejsce pochówku 

przedwojennych mieszkańców tej dzielnicy. W związku z tak 
późną informacją niemozliwe stało się zrealizowanie tej 

inwestycji w 2013r. Środki przeniesione zostały na rok 2014  

W związku z przeniesieniem środków nie będą poniesione dodatkowe 
koszty związane z opóźnieniem inwestycji. 


