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WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 
 

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – Etap II wraz z dojazdem przez ul. Łączną 
 

Niniejsze Warunki szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają jak równieŜ 
wprowadzają dodatkowe Klauzule Specjalne do WARUNKÓW OGÓLNYCH FIDIC – 
WARUNKI KONTRAKTU NA BUDOWĘ , wydanie angielsko – polskie 2000 (tłumaczenie 
pierwszego wydania FIDIC 1999), celem dostosowania ich do przepisów prawa polskiego. 
 
a) Postanowienia ogólne 
 

Subklauzula 1.1.1.1. 
Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 
„Kontrakt” oznacza Umowę zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych w skład, 
której wchodzą następujące Dokumenty Kontraktowe:  
• Umowa,  
• Oferta,  
• Warunki Szczególne i Ogólne Kontraktu,   
• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,  
• Przedmiary robót, 
• Wyceniona Tabela Elementów Rozliczeniowych 
• Dokumentacja Projektowa 
• wszelkie inne dokumenty dołączone do Umowy.”  

 
Subklauzula 1.1.1.3 
Definicja otrzymuje następujące brzmienie:  
„List Akceptuj ący” oznacza zawiadomienie o wyborze oferty skierowane przez 
Zamawiającego do Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, 
zgodnie z postanowieniami art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
Subklauzula  1.1.1.4.  
Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 
„Oferta” oznacza zestaw dokumentów przygotowanych i  podpisanych przez 
Wykonawcę zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, skierowanych do Zamawiającego. 
 
Subklauzula  1.1.1.5 
Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 
„Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytułowane „Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót” (ST) oraz wszelkie zmiany dokonane w tych 
dokumentach zgodnie z Kontraktem 
 
Dodaje się Subklauzulę 1.1.1.11  o treści: 
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„Kodeks Cywilny” oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny wraz 
z późniejszymi zmianami. 
 
Dodaje się Subklauzulę 1.1.1.12  o treści: 
„Prawo Budowlane” oznacza Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz 
z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność 
obejmującą projektowanie , budowę , utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych 
oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych 
dziedzinach (dalej Prawo Budowlane).”  
 
Dodaje się Subklauzulę 1.1.1.13  o treści: 
„Prawo Zamówień Publicznych”  oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, wraz z aktami 
wykonawczymi (PZP). 
 
Dodaje się Subklauzulę 1.1.1.14  o treści: 
„Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia” oznacza Dokumenty Przetargowe 
sporządzone zgodnie z wymaganiami art. 36.1. PZP. 
 
Dodaje się Subklauzulę 1.1.1.15  o treści: 
„Aneks do umowy” oznacza zmianę postanowień Umowy pomiędzy jej stronami 
w przypadkach określonych w  umowie , opracowany i przygotowany zgodnie z tą 
samą procedurą, co  Umowa. 
 
Dodaje się Subklauzulę 1.1.1.16  o treści: 
„Wyceniona Tabela Elementów Rozliczeniowych” oznacza Tabelę Elementów 
Rozliczeniowych - dokument tak zatytułowany stanowiący załącznik do SIWZ, 
wypełniony przez Wykonawcę , poprzez podanie cen jednostkowych i wartości,  
stanowiący część Kontraktu. 
 
Subklauzula 1.1.2.7. „Personel Wykonawcy”  
Dodaje się akapit o treści: 
„Personel Kierowniczy oznacza, Kierownika budowy i kierowników robót 
budowlanych, wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
zgodnie z Prawem Budowlanym. 
 
Subklauzula 1.1.2.9  „Komisja” - nie ma zastosowania. 
 
Dodaje się Subklauzulę 1.1.2.11  o treści: 
„Pełnomocnik” oznacza podmiot reprezentujący Wykonawców wspólnie 
realizujących przedmiot Umowy , zgodnie z pełnomocnictwem i umową konsorcjum. 
 
Subklauzula 1.1.3.1  „Data odniesienia”-  nie ma zastosowania. 
 
Subklauzula 1.1.3.7  
Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 
„Okres zgłaszania Wad”  oznacza okres na zgłaszanie wad i usterek zgodnie 
z uprawnieniami z tytułu rękojmi, w Robotach lub jakimś ich Odcinku ( w zaleŜności 
od przypadku) wg Subklauzuli 11.1. 
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Subklauzula 1.1.4.1 
Definicja otrzymuje następujące brzmienie:  
„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza cenę oferty brutto (wraz 
z naleŜnym podatkiem od towarów i usług VAT) zaakceptowaną w Umowie 
za realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad. 
 
Subklauzula 1.1.4.3  „Koszt” -   nie ma zastosowania. 
 
Subklauzula 1.1.4.6    „Waluta Obca” -  nie ma zastosowania. 
 
Subklauzula 1.1.4.8 
Definicja otrzymuje następujące brzmienie:  
„Waluta Miejscowa” oznacza złoty polski (PLN). 
 
Subklauzula  1.1.6.2 
Definicja otrzymuje następujące brzmienie:  
„Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską. 
 
Subklauzula 1.1.6.3  „Sprzęt Zamawiającego”-  nie ma zastosowania. 
 
Subklauzula 1.1.6.6 
Definicja otrzymuje następujące brzmienie:  
„Zabezpieczenie wykonania” oznacza zabezpieczenie naleŜytego wykonania 
Umowy zgodnie z art. od 147 do 151 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
Dodaje się Subklauzulę 1.1.6.10  o treści: 
„Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywanych Robót , zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 
dziennika budowy , montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 
 
Dodaje się Subklauzulę 1.1.6.11  o treści: 
„Projekt Budowlany”  oznacza dokumentację techniczną budowy sporządzona 
zgodnie z art. 34 Prawa Budowlanego. 
 
Dodaje się Subklauzulę 1.1.6.12  o treści: 
”Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej” oznacza decyzję 
administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 
 
Dodaje się Subklauzulę 1.1.6.13  o treści: 
„Ksi ęga Obmiarów” oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, 
wliczając w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki niezbędne do określenia 
ilości i obmiaru tych robót. 
 
Dodaje się Subklauzulę 1.1.6.14  o treści: 
„Program Zapewnienia Jakości” oznacza program przedsięwzięć niezbędnych dla 
zapewnienia jakości według wymagań Kontraktu. 
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Dodaje się Subklauzulę 1.1.6.15 o treści: 
„Wyst ąpienie Wykonawcy” oznacza dokument wprowadzony do dokumentacji 
Kontraktu przez Wykonawcę , zawierający wniosek w sprawach istotnych dla 
wykonania Robót. 
 
Dodaje się Subklauzulę1.1.6.16  o treści: 
„Polecenie InŜyniera”  oznacza dokument wprowadzony przez InŜyniera do 
dokumentacji Kontraktu, oznaczający zobowiązanie dla Wykonawcy do wykonania 
czynności , dokumentów lub Robót na zasadach określonych w Kontrakcie.”   
 
Subklauzula 1.3 
„Komunikaty ”  
Dodaje się trzeci akapit : 
„Korespondencja przesłana poprzez uzgodnione nośniki elektroniczne będzie 
w kaŜdym wypadku potwierdzona w formie pisemnej.  
Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy wymagane ustawą Prawo Budowlane będą 
traktowane jako Komunikaty wystawione na piśmie w rozumieniu niniejszego 
Warunku”.   
 
Subklauzula 1.4. 
Definicja otrzymuje następujące brzmienie:  
„Prawo i j ęzyk”  Kontrakt będzie zarządzany zgodnie z wymogami prawa 
obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej. Dokumenty Kontraktowe będą tworzone 
w języku polskim.”   
 
Subklauzula 1.5. 
„Kolejno ść pierwszeństwa dokumentów”  
 Podpunkty od (a) do (i)  otrzymują brzmienie: 
(a) Umowa 
(b) Oferta Wykonawcy 
(c) Warunki Szczególne Kontraktu 
(d) Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inŜynieryjnych 

projektowanych przez Zamawiającego. Tłumaczenie wydania FIDIC 1999. 
(e) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
(f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
(g) Dokumentacja Projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy, 

przedmiary robót) 
(h) Tabela Elementów Rozliczeniowych. 
(i) Wszelkie inne dokumenty stanowiące część kontraktu 
 
Subklauzula 1.6 
Definicja otrzymuje następujące brzmienie:  
 „Akt Umowy ”. Oznacza Umowę, zgodnie ze wzorem podanym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.”  
 
Subklauzula 1.7 
Definicja otrzymuje brzmienie: 
„Cesja”.  Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyraŜonej na piśmie, nie przeniesie 
na osobę trzecią jakiekolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszego Kontraktu.”  
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Subklauzula 1.9 
„Opóźnienie Rysunków lub Instrukcji”. 
Punkt (b) nie ma zastosowania. 
 
Subklauzula 1.13 
„Zgodność z Prawami”. 
Punkt (a) otrzymuje brzmienie: 
(a) „Zamawiający w trakcie przekazania terenu budowy przekaŜe Wykonawcy 
Decyzje o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz Dziennik Budowy.”  
W punkcie (b) skreśla się treść od; „oraz Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
odszkodowanie..” do końca zdania. 
Po punkcie (b) dodaje się punkt (c): 
(c) „Wykonawca zadba o to by Kontrakt był realizowany zgodnie z zapisami Prawa 
Budowlanego. Wszelkie działania podjęte przez Wykonawcę, naruszające zapisy 
Prawa Budowlanego będą w pełni obciąŜać Wykonawcę.”  
 
Subklauzula 1.14 
„Solidarna Odpowiedzialność”. 
Skreśla się wyrazy: „spółka solidarnego ryzyka” oraz 
punkt (c) zastępuje się następująco: (c) „Wykonawca nie zmieni swojego składu 
podczas całego okresu wykonywania Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego 
z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, 
upadłości lub likwidacji jednej z tych osób.”  
Dodaje się podpunkt (d) o następującej treści: 
(d) „Pełnomocnik , osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby , wspólnie 
realizujące Kontrakt, będzie upowaŜniony do zaciągania zobowiązań, 
do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz 
i w imieniu wszystkich tych osób, razem i kaŜdego z osobna.”    
 
Dodaje się   Subklauzulę  1.15 
„Szczegóły mające zostać poufne”. 
Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako słuŜbowe i poufne, tak dalece 
jak mu na to pozwala wypełnienie jego zobowiązań według Kontraktu i przestrzeganie 
stosownych praw. Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, 
ani ujawniał Ŝadnych szczegółów Robót w Ŝadnym periodyku zawodowym czy 
technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego.”  
 
Dodaje się Subklauzulę 1.16 
„Narady Kierownictwa”. 
W ciągu 7 dni od przekazania przez Wykonawcę InŜynierowi Raportu o postępie 
Robót wymaganego według Warunku 4.21, odbywać się będą Rady Budowy 
z udziałem Wykonawcy i  InŜyniera w obecności Zamawiającego, w celu dokonania 
oceny postępu Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją Kontraktu.  
Podwykonawcy będą brać udział w Radach budowy na Ŝyczenie InŜyniera. 
W ciągu 3 dni od dnia w którym odbyła się Rada Budowy, InŜynier przekaŜe 
Wykonawcy i Zamawiającemu, w celu uzgodnienia, protokół z odbytej Rady Budowy. 
Jeśli będzie to konieczne, to InŜynier lub Wykonawca z 3 dniowym wyprzedzeniem 
będzie mógł od drugiej Strony wymagać zwołania dodatkowej narady, w celu 
omówienia problemów związanych  z realizacją Kontraktu.”  
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b) Zamawiający 
 

Subklauzula 2.1 
„Prawo dostępu do Placu Budowy”. 
Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco: 
„Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość częściowego przekazywania dostępu do 
placu budowy. Zamawiający w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, przekaŜe  
Wykonawcy plac budowy w zakresie, umoŜliwiającym rozpoczęcie i prowadzenie 
robót.”   
Punkt (b) nie ma zastosowania. 
Na końcu subklauzuli dodaje się treść: 
„W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany 
przedłoŜyć przed przekazaniem mu prawa dostępu do Placu Budowy naleŜą 
oświadczenia, zaświadczenia i informacje wymienione w Art. 41 Prawa Budowlanego 
oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
Równocześnie z przekazywaniem prawa dostępu do Placu Budowy, Zamawiający 
przekaŜe Wykonawcy Dziennik Budowy, zatwierdzony Projekt Budowlany i Decyzje 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.”  
 
Subklauzula 2.2 
„Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia” - nie ma zastosowania. 
 
Subklauzula 2.4 
„Organizacja finansowania przez Zamawiającego” - nie ma zastosowania. 

 
c) InŜynier 
 

Subklauzula 3.1 
„Obowi ązki i uprawnienia In Ŝyniera ”. 
Trzeci akapit otrzymuje nowe brzmienie:  
„InŜynier moŜe korzystać z upowaŜnień przynaleŜnych InŜynierowi, takich jak są one 
wyszczególnione w Kontrakcie lub w sposób oczywisty  z Kontraktu 
wywnioskowane. Od InŜyniera wymaga się uzyskania kaŜdorazowo aprobaty 
Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących  subklauzul 
niniejszych Warunków Kontraktu: 
a) Subklauzula 3.2 Delegowanie przez InŜyniera 
b) Subklauzula 4.4 Podwykonawcy  
c) Subklauzula 8.4  PrzedłuŜenie czasu na Ukończenie  
d) Subklauzula 8.8 Zawieszenie pracy  
e) Subklauzula 8.11 PrzedłuŜone Zawieszenie  
f) Subklauzula 10.3 Przeszkoda w próbach końcowych 
g) Subklauzula 12.3.Wycena 
h) Subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania  
i) Subklauzula 13.2 InŜynieria wartości 
j) Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany 
k) Subklauzula 13.5 Kwoty Warunkowe  
l) Subklauzula 13.7 Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego  
m) Subklauzula 14.9 Płatność Kwoty Zatrzymanej 
n) Subklauzula 17.4 Skutki zagroŜeń stanowiących ryzyko Zamawiającego  
o) Subklauzula 19.4 Następstwa Siły WyŜszej 
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p) Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy  
 

InŜynier  będzie decydować o:  
1. dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót 
2. zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót 
3. zatwierdzeniu firm prowadzących obsługę geodezyjną i wykonujących badania 

geotechniczne  
4. dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni 

prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy  
5. wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagraŜający bezpieczeństwu lub 

niezgodnie z wymaganiami Kontraktu 
6. sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy” 

 
Na końcu Subklauzuli  3.1 dodaje się akapity o treści: 
,,InŜynier i jego asystenci, wymienieni w Warunku 3.2 [Delegowanie przez InŜyniera] 
będą równieŜ pełnić obowiązki Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Art. 
25 i 26 Prawa Budowlanego. 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swoich działaniach czas na uzyskanie 
uzgodnień InŜyniera z Zamawiającym i nie moŜe rościć z tego tytułu prawa do zmiany 
czasu na ukończenie, chyba Ŝe czas na uzgodnienie zmiany jest dłuŜszy niŜ 28 dni.  
NiezaleŜnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyŜej, jeŜeli w opinii 
InŜyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo Ŝycia lub Robót lub 
sąsiadującą nieruchomość moŜe on, bez zwalniania Wykonawcy z Ŝadnego z jego 
obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić  Wykonawcy wykonać 
kaŜdą taką pracę, która w opinii InŜyniera, moŜe być konieczna do zmniejszenia 
ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do 
kaŜdego takiego polecenia InŜyniera.”    

 
Subklauzula 3.4 
„Zastąpienie InŜyniera ”. 
W pierwszym zdaniu wyraz „42” zastępuje się wyrazem „14”. Skreśla się ostatnie 
zdanie zaczynające się od słów; „Zamawiający nie zastąpi…”   

 
d) Wykonawca 
 

Subklauzula 4.1 
„Ogólne zobowiązania Wykonawcy ”. 
Po punkcie (d) dodaje się punkty od (e)  do (j) o brzmieniu:  
 

e) „Wykonawca uzyska pozwolenia na zamknięcie jezdni, zmianę organizacji  
 
ruchu drogowego, dopuszczenie do ruchu na wykonanych odcinkach jezdni 
itp. Terminy powinny wynikać z harmonogramem Robót. 
 

f) Wykonawca zapewni urządzenie i utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb 
własnych i InŜyniera oraz będzie ponosił koszty jego utrzymania (z wyjątkiem 
opłat za połączenia telefoniczne pracowników InŜyniera Kontraktu), jak 
równieŜ koszty ubezpieczenia zaplecza i uporządkowania terenu budowy po 
zakończeniu robót. Wykonawca udostępni InŜynierowi nieodpłatnie 
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pomieszczenia biurowe do dyspozycji tj. co najmniej 2 klimatyzowane 
pomieszczenia dla Zespołu InŜyniera o powierzchni min. 15 m² kaŜde, 
wyposaŜone w przyłącze energetyczne i telekomunikacyjne. Pomieszczenia 
będą połoŜone bezpośrednio obok siebie i będą posiadać odrębne wejście z 
przedsionkiem oraz odrębną toaletę z bieŜącą ciepłą i zimną wodą. 
Wykonawca zapewni klimatyzowane pomieszczenia dla przedstawicieli 
Zamawiającego o powierzchni 15m² wyposaŜone w dwa regały, stół 
z czterema krzesłami, przyłącze energetyczne i telekomunikacyjne. Ponadto 
w ramach zaplecza Wykonawca zapewni klimatyzowaną salę konferencyjną 
o powierzchni umoŜliwiającej organizację Rad Budowy i innych narad dla 
minimum 30 osób. Wykonawca zapewni 3 miejsca parkingowe dla 
przedstawicieli InŜyniera i 2 miejsca parkingowe dla przedstawicieli 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania placu 
budowy w naleŜytym porządku i zabezpieczenia stałego dozoru placu budowy  
na własny koszt. 
 

g) Wykonawca zapewni na czas realizacji umowy projektor prezentacyjny 
o następujących parametrach: 
 

• rozdzielczość optyczna 1024 x 768 
 

• Kontrast 2000:1 
 

• Jasność ANSI 4000 lumenów 
 

• Proporcje obrazu 4:3 
 

• Minimalna odległość projekcji 0,85 metra 
 

• Złącza VGA, HDMI, USB 
 

 
h) Wykonawca powiadomi InŜyniera na piśmie o planowanym zamknięciu dróg, 

odcięciu mediów (elektryczność, woda, gaz i inne media) nie później niŜ na 7 
dni przed planowanym przystąpieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno 
dokonać  zamknięcia dróg lub odcięcia mediów bez pisemnego pozwolenia 
wydanego przez InŜyniera. 
 

i) Wykonawca będzie przechowywał na Placu Budowy jeden egzemplarz 
Kontraktu. Przez okres realizacji Robót Kontrakt będzie dostępny dla 
InŜyniera, Przedstawiciela InŜyniera oraz dla innych osób upowaŜnionych 
pisemnie przez InŜyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzupełnianie 
dokumentów Kontraktu. 
 

j) Wykonawca powiadomi InŜyniera na piśmie o wszelkich zauwaŜonych 
błędach lub nieścisłościach w Rysunkach i Specyfikacjach oraz o konieczności 
opracowania dodatkowych Rysunków i Specyfikacji niezbędnych dla realizacji 
Umowy. 

k) Wykonawca przygotuje i dostarczy InŜynierowi dokumentację powykonawczą 
w 3 egzemplarzach, nie później niŜ  14 dni przed przejęciem Robót zgodnie 
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z Warunkiem 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. Wykonawca naniesie 
na Rysunkach dostarczonych przez InŜyniera wszelkie zmiany w Robotach 
wprowadzone zgodnie z Warunkami Umowy.” 

 
Subklauzula 4.2  
,,Zabezpieczenie wykonania" 
Subklauzula 4.2. otrzymuje nowe brzmienie: 
,,Wykonawca przed zawarciem Umowy wniesie zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania w wysokości stanowiącej  5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 
w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. śadne 
płatności nie zostaną dokonane na rzecz Wykonawcy przed dostarczeniem 
Zabezpieczenia wykonania. 
Jeśli zabezpieczenie Wykonania będzie wystawione w formie poręczenia lub 
gwarancji , przez instytucję zgodną z PZP to powinno zawierać: 
(a) oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego jako główny dłuŜnik 

Zamawiającego w imieniu Wykonawcy , o zapłacie kwoty poręczonej lub 
gwarantowanej, stanowiącej zabezpieczenie wykonania bezspornie, po 
otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego, 

(b) postanowienie, iŜ Ŝadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków 
Kontraktu lub robót , które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tego 
Kontraktu lub w jakichkolwiek  dokumentach kontraktowych , jakie mogą zostać 
sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie uwalniają poręczyciela 
lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z tej gwarancji, 

(c) oświadczenie, Ŝe poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji o 
takiej zmianie, uzupełnieniu czy modyfikacji.   

Zabezpieczenie Wykonania wchodzi w Ŝycie i obowiązuje od daty podpisania 
Umowy i będzie w mocy do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania. Po 
wystawieniu Świadectwa Przejęcia zgodnie z klauzulą 10 [Przejęcie przez 
Zamawiającego], Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wartości Zabezpieczenia 
Wykonania, pozostałe 30% wartości Zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy 
po upływie Okresu Zgłaszania Wad i wystawieniu Świadectwa Wykonania zgodnie z 
Subklauzulą 11.9.  
Jeśli Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania Świadectwa Wykonania przed 
datą o 28 dni wcześniejszą od daty wygaśnięcia tego Zabezpieczenia to będzie 
przedłuŜał jego waŜność aŜ do czasu usunięcia wszelkich wad.  
Zamawiający moŜe z tytułu poręczenia lub gwarancji Ŝądać wszelkich kwot , za jakie 
poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji , z powodu 
uchybień Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami  poręczenia 
lub gwarancji, oraz do jej wysokości.  Poręczyciel  lub gwarant winien bezzwłocznie 
wypłacić te kwoty na Ŝądanie Zamawiającego i nie moŜe wnieść jakiegokolwiek 
sprzeciwu niezaleŜnie od powodu. 
Przed wniesieniem jakiegokolwiek Ŝądania z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku do 
którego ma zostać wniesione , a mianowicie: 
(a) nie przedłuŜenie przez Wykonawcę waŜności  Zabezpieczenia Wykonania, tak jak 

to opisano poprzednio , 
(b) nie zapłacenie Zamawiającemu kwoty naleŜnej jaka została uzgodniona przez 

Wykonawcę lub określona według Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] 
lub Subklauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraŜ] w ciągu 42 dni od tego 
uzgodnienia lub określenia, 
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(c) nie naprawienie przez Wykonawcę istotnego uchybienia w ciągu 42 dni od 
otrzymania od Zamawiającego powiadomienia wymagającego , aby to uchybienie 
było naprawione, lub 

(d)  zaistnienie okoliczności, które uprawniają Zamawiającego do odstąpienia według 
Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego], niezaleŜnie od tego czy 
powiadomienie o odstąpienie było dane. 

Jeśli w czasie wykonywania Kontraktu osoba wystawiająca gwarancję nie jest zdolna 
do dotrzymania swoich zobowiązań, Zamawiający wystosuje do Wykonawcy oficjalne 
powiadomienie, aby przedstawił  nową gwarancję na tych samych warunkach, 
co poprzednia. Jeśli wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji  Zamawiając moŜe 
odstąpić od kontraktu. Przed zastosowaniem tych środków, wyśle on Wykonawcy list 
polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie 
Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, który 
wynosić będzie nie mniej niŜ 15 dni począwszy od daty otrzymania listu”. 

 
Subklauzula 4.4 
„Podwykonawcy" 
Zmienia się treść punktu (b) ,  który otrzymuje brzmienie: 
b) ,,Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu, niŜ wskazany 

w Ofercie lub wcześniej zatwierdzonemu przez Zamawiającego, musi  być 
uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje bądź nie, taką zmianę według własnego uznania. 
Wykonawca nie ma prawa podzlecić jakiejkolwiek części robót bez uzyskania od 
Zamawiającego , uprzedniej zgody na piśmie. JeŜeli wykonawca przedłoŜy 
Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą lub jej projekt, wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie a  
Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń , w terminie 14dni od 
takiego przedłoŜenia, uwaŜa się , Ŝe wyraził zgodę na zawarcie umowy. 
Wprowadzenie podwykonawcy na wskazany w ofercie zakres robót Wykonawca 
winien zgłosić przynajmniej na 7 dni przez planowanym terminem wprowadzenia 
podwykonawcy. W terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia InŜynier 
zaakceptuje propozycję podwykonawcy lub wniesie uzasadniony sprzeciw.” 

Skreśla się podpunkt (d).  
Dodaje się punkt (e) o treści: 
e) ,,Wykonawca podpisując umowę o podzlecenie z Podwykonawcą 

zaakceptowanym przez Zamawiającego, powinien zaŜądać od niego przyjęcia, 
bez zastrzeŜeń , Warunków Kontraktowych FIDIC na budowę dla robót 
budowlanych i inŜynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego – wydanie 
angielsko-polskie 2000 razem z niniejszymi Warunkami Szczególnymi 
Kontraktu”. 

 
Subklauzula 4.5 
,,Cesja korzyści z podzlecenia"  - nie ma zastosowania. 

 
Subklauzula 4.6  
,,Współdziałanie” 
Skreśla się treść drugiego akapitu. 

 
Subklauzula 4.8 
,,Procedury bezpieczeństwa" 
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W pkt (a) dodaje się  po przecinku: 
,,dostarczy Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodny 
z wymagani art. 21a ust. 4 ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 120, poz. 1126), w terminie  14 dni od daty przekazania placu budowy, jednak 
nie później niŜ 3 dni przed Datą Rozpoczęcia Robót.” 
 
Subklauzula 4.9 
,,Zapewnienie jakości" 
Pierwszy akapit otrzymuje nowe brzmienie: 
,,Wykonawca przygotuje i przedłoŜy InŜynierowi w ciągu 14 dni od daty przekazania 
placu budowy Program Zapewnienia Jakości, aby dostosować swoje działania do 
wymagań Kontraktu. Program Zapewnienia Jakości winien zawierać: 
a) procedury zarządzania jakością na Placu Budowy, 
b) struktury organizacyjne dla wdroŜenia procedur zarządzania jakością, 
c) instrukcję zarządzania jakością, 
d) procedury wykazujące, ze wszyscy Podwykonawcy spełniają wymagania 

Zarządzania jakością . 
InŜynier będzie uprawniony do audytu systemu zarządzania jakością." 

 
Subklauzula 4.10 
,,Dane o Placu Budowy” 
Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: 
,,Informacje o Placu Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego zawarte zostały 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe dane Wykonawca uzyska 
we własnym zakresie." 

 
Subklauzula 4.12 
,,Nieprzewidywalne warunki fizyczne" 
Punkt (b) nie będzie miał zastosowania. 
Skreśla się akapit szósty zaczynający się od: ,,JednakŜe zanim..." 

 
Subklauzula 4.13 
,,Prawa przejazdu i urządzenia" 
Dodaje się drugi i trzeci akapit o brzmieniu; 
,,Wykonawca utrzyma w sposób bezpieczny ruch pojazdów na wszystkich drogach 
publicznych (drogach, ścieŜkach rowerowych, chodnikach, i tym podobnych) 
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas Robót. Wykonawca uzyska na 
własny koszt wszystkie niezbędne Rysunki i pozwolenia w tym zakresie. 
Wykonawca na własny koszt utrzyma stały dostęp do wszystkich posesji przez cały 
okres trwania Robót.” 

 
Subklauzula 4.14 
,,Unikanie zakłócenia" 
Po punkcie (b) dodaje się akapit o brzmieniu: 
,,Jeśli zamknięcie dostępu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie 
zamknięcie wymaga zgody InŜyniera. Wykonawca na 7 dni przed zamknięciem 
dostępu do drogi przedłoŜy InŜynierowi swoją propozycję dotyczącą sposobu 
wykonania Robót oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie. Wykonawca nie zamknie 



12 
 

dostępu do drogi do czasu uzyskania akceptacji InŜyniera." 
 

Subklauzula 4.19 
„Elektryczno ść, woda i gaz" 
Definicja otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt doprowadzi do Placu Budowy 
elektryczność, wodę, gaz i inne potrzebne mu media." 

 
Subklauzula 4.20 
,,Sprzęt Zamawiającego i materiały do wydania bezpłatnie"- nie ma zastosowania. 

 
Subklauzula 4.21 
,,Raporty o postępie pracy" 
Dodaje się punkt (i) o brzmieniu: 
i) „prognozę Ceny Kontraktowej, która powinna obejmować wszystkie pozycje 

określone w Subklauzuli 12 [Obmiary i wycena], Subklauzuli 13 [Zmiany 
i korekty] i Subklauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraŜ].” 

 
Subklauzula 4.22 
,,Zabezpieczenie Placu Budowy" 
Na końcu punktu (b) dodaje się zdanie o brzmieniu: 
,,Takie upowaŜnienie winno być wydane przez InŜyniera lub Zamawiającego na 
piśmie." 

 
Dodaje się Subklauzulę 4.25 
„Zabezpieczenie przylegających nieruchomości”  o następującej  treści: 
„Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne 
okoliczności , aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących 
z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i podejmie odpowiedzialność 
materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych 
przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Ternem Budowy w zakresie , 
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi szczegółową dokumentacje 
fotograficzną (lub/i  filmową) celem ustalenia stanu początkowego obiektów 
sąsiadujących , aby zabezpieczyć się przed skutkami nieuzasadnionych roszczeń. 
Kopia tej dokumentacji zostanie dostarczona InŜynierowi i Zamawiającemu.” 

 
Dodaje się Subklauzulę 4.26 o treści: 
,,Rada Budowy" 
„W ciągu 7 dni od przekazania przez Wykonawcę InŜynierowi Raportu o Postępie 
Robót, na Placu Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać 
się będą z udziałem InŜyniera Kontraktu i Przedstawiciela Wykonawcy, Rady Budowy 
w celu zweryfikowania Raportu o Postępie Robót oraz omówienia problemów 
związanych z realizacją Robót. O miejscu i terminach Rad Budowy naleŜy 
obowiązkowo powiadamiać Zamawiającego. 
W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy, InŜynier 
przekaŜe Wykonawcy i zamawiającemu, celem uzgodnienia, protokół z odbytej Rady 
Budowy. Protokół z Rady Budowy nie jest komunikatem w rozumieniu Subklauzuli 
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1.3 [Komunikaty]. 
Zamawiający, InŜynier lub Wykonawca mogą zaŜądać zwołania dodatkowego 
spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją Umowy. 
Powiadomienie o terminie spotkania powinno być dostarczone zainteresowanym z 7 
dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania.” 

 
Dodaje się  Subklauzulę 4.27 o treści:  
,,Dziennik Budowy" 
Kierownik budowy będzie odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie na 
Placu Budowy Dziennika Budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo 
Budowlane. Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego 
uprawnione. 
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie będące 
reprezentantami Zamawiającego, Wykonawcy lub InŜyniera, Przedstawiciel 
Wykonawcy powinien bezzwłocznie zgłosić InŜynierowi.” 

 
e)  Mianowani Podwykonawcy 
 

Subklauzule od. 5.1 do 5.4 
,,Mianowani Podwykonawcy" - nie będą miały zastosowania. (Nie przewiduje się 
zatrudnienia mianowanych podwykonawców). 

 
f) Personel kierowniczy i siła robocza 
 

Subklauzula 6.7 
,,Zdrowie i bezpieczeństwo" 
Dodaje się czwarty akapit o brzmieniu: 
,,Wykonawca będzie przestrzegał na Placu Budowy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zgodnie z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w Subklauzuli 
4.8." 

 
Subklauzula 6.8 
,,Kierownictwo Wykonawcy" 
Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: 
,,Wykonawca zapewni kierowanie Robotami objętymi Umową, tak długo jak będzie to 
konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie nie niŜsze od 
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz posiadające 
uprawnienia budowlane wymagane ustawą Prawo budowlane." 

 
Subklauzula 6.9 
,,Personel Wykonawcy" 
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie: 
,,Wykonawca skieruje do kierowania Robotami personel wskazany w ofercie 
Wykonawcy." 

 
Po pierwszym akapicie dodaje się drugi akapit o brzmieniu: 
,,JeŜeli wystąpi taka okoliczność, to Wykonawca wystąpi na piśmie do 
Zamawiającego o zmianę, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, którejkolwiek z osób 
wskazanych w ofercie Wykonawcy jako właściwe do kierowania Robotami. Wniosek 
musi być uzasadniony przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 
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zaakceptowania przez InŜyniera. InŜynier zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, 
gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyŜsze od 
kwalifikacji i doświadczenia wymaganego od tych osób postanowieniami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wykonawca musi przedłoŜyć InŜynierowi propozycję zmiany, o której mowa wyŜej, 
nie później niŜ 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do kierowania 
Robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikająca 
z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 
zaleŜnych od Wykonawcy i nie moŜe stanowić podstawy do zmiany Czasu na 
Ukończenie Robót.” 

 
g) Urządzenia, materiały i wykonawstwo 
 

Subklauzula 7.2 
,,Próbki" 
Dodaje się punkt (c): 

c) „dokumenty wymagane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz.U. Nr 92, poz. 881).” 

 
Subklauzula 7.4 
,,Dokonywanie prób" 
W piątym akapicie, w punkcie (b) skreśla się wyrazy ,,plus rozsądny zysk". 

 
Subklauzula 7.8 
,,Opłaty za eksploatację górniczą" 
W punkcie (b) po wyrazie ,,usunięcie” dodaje się wyrazy ,,i składowanie. 

 
Dodaje się Subklauzulę 7.9 o treści: 
,,Materiały z rozbiórki" 
Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania (wykorzystania), które 
zgodnie z postanowieniami SIWZ stanowią własność Zamawiającego, Wykonawca 
przetransportuje  oraz złoŜy w miejscach wskazanych przez InŜyniera, w odległości 
nie większej niŜ 20 km na terenie składowiska Zamawiającego. Pozostałe materiały 
z rozbiórki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy przestrzeganiu przepisów 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami). 
Materiały z rozbiórki obiektów i infrastruktury kolejowej naleŜy zagospodarować 
zgodnie z wymogami słuŜ kolejowych.”   

 
 
h) Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 
 

Subklauzula 8.1 
,,Rozpoczęcie Robót" 
Drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie: 
,,Data Rozpoczęcia nastąpi nie później niŜ 14 dni od daty podpisania Umowy.” 
 Dodaje się trzeci akapit o brzmieniu: 
,,Zgodnie z postanowieniami art. 41 ustawy Prawo budowlane, co najmniej 7 dni 
przed Datą Rozpoczęcia Zamawiający powiadomi Instytucję, która wydała decyzje o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz projektanta sprawującego nadzór 
nad zgodnością realizacji Robót z Dokumentacją Projektową, o zamierzonym terminie 
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rozpoczęcia Robót. Do tego powiadomienia będą dołączone następujące dokumenty: 
a) oświadczenie Kierownika Budowy (Robót) stwierdzające sporządzenie Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania 
Robotami; 

b) oświadczenia Inspektorów Nadzoru  Inwestorskiego,  stwierdzające  przyjęcie 
obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad Robotami; 

c) informacja zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu,  tj. dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia." 

 

Subklauzula 8.2  
„Czas na ukończenie” 
Definicja otrzymuje brzmienie:  
„Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 
określonym w Ofercie”. 

 
 Subklauzula 8.3 
,,Harmonogram" 
W pierwszym zdaniu wyraz ,,28" zastępuje się wyrazem ,,14" oraz po wyrazie 
,,harmonogram" dodaje się wyrazy: ,,z uwzględnieniem etapowania Robót w celu 
zmniejszenia uciąŜliwości dla uczestników ruchu na istniejących drogach, tzn. 
wykonania w pierwszej kolejności dróg serwisowych, obiektów nad i w ciągu dróg 
krzyŜujących się z budowaną drogą, przebudowy urządzeń obcych.”  
Punkt (b) nie ma zastosowania.  
Dodaje się punkt (e) w brzmieniu: 
,,Harmonogram płatności w układzie miesięcznym lub skorygowany Harmonogram 
płatności.” Na końcu warunku dodaje się akapit o brzmieniu:      
,,Wykonawca winien posiadać na Placu Budowy kopię Harmonogramu Robót 
sporządzoną  w formie wykresu graficznego, w układzie uzgodnionym z InŜynierem.” 

 
Subklauzula 8.4  
,,PrzedłuŜenie Czasu na Ukończenie"  
W akapicie pierwszym po podpunkcie (e) dopisuje się podpunkt (f) o treści: 
„(f) wystąpienia konieczności udzielenia zamówień dodatkowych lub 
uzupełniających.”  

 
Na końcu Subklauzuli dodaje się akapit: 
„JeŜeli InŜynier uzna, Ŝe Wykonawca jest uprawniony do przedłuŜenia Czasu na 
Ukończenie, całości Robót lub części, powinien po uzgodnieniu i akceptacji z 
Wykonawcą określić czas przedłuŜenia i wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego.” 

  
 

Subklauzula 8.7 
,,Odszkodowanie umowne za opóźnienie” 
W tytule i treści Subklauzuli sformułowanie ,,odszkodowanie umowne" zastępuje się  
treścią: ,,kary umowne". 

 
i) Próby Końcowe 
 

Subklauzula 9.1 
,,Zobowiązania Wykonawcy" 
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W pierwszym akapicie po wyrazach ,,podpunktem (d) dodaje się wyrazy; ,,i (e)÷ (j)”. 
 
j)  Przejęcie  przez Zamawiającego 
 

Subklauzula 10.1 
,,Przejęcie Robót i odcinków" 
Po czwartym akapicie dodaje się treść: 
,,W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór końcowy - Przejęcie Robót 

 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje InŜynier. Gotowość danej części 
Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, a w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia InŜynier winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich 
odbioru. Odbioru InŜynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów 
będących w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami, uzgodnieniami i wymaganiami. 
Wykonawca Robót nie moŜe kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i 
ulegających zakryciu przez InŜyniera. śaden Odbiór przed odbiorem ostatecznym nie 
zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych Kontraktem . 
Odbiór częściowy.. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje InŜynier. W trybie odbioru częściowego Wykonawca 
wystawia Protokół Odbioru Wykonanych Robót, który po akceptacji przez InŜyniera 
jest podstawą do zafakturowania Robót. 
Odbiór końcowy – Przejęcie Robót 
Odbiór Robót naleŜy wykonywać z uwzględnieniem niŜej podanych uwarunkowań: 
1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania całości 

Robót objętych przedmiotem zamówienia w odniesieniu do ich ilości,  jakości i 
wartości. 

2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

3) Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie 14 dni, 1icząc od dnia potwierdzenia 
przez InŜyniera zakończenia Robót i przekazania przez Wykonawcę koniecznych 
dokumentów. Termin odbioru wyznaczy Zamawiający powiadamiając o tym 
Wykonawcę. 

4) Odbioru końcowego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
przy udziale przedstawicieli InŜyniera i Wykonawcy. 

5) Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie oceny 
wizualnej oraz przedłoŜonych dokumentów, a w szczególności : Dziennika 
Budowy, wyników badań i pomiarów, atestów, gwarancji urządzeń, niezbędnych 
świadectw jakości, dokumentacji powykonawczej oraz zgodności wykonania 
Robót z Umową. 
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6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót Komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

7) W przypadku stwierdzenia przez Komisję w toku czynności odbioru wad 
przedmiotu odbioru Zamawiającemu będą przysługiwać następujące uprawnienia: 
a. jeŜeli wady nadają się do usunięcia moŜe odmówić odbioru do czasu ich 

usunięcia, 
b. jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

- jeŜeli umoŜliwiają one uŜytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem Zamawiający moŜe dokonać odbioru i obniŜyć 
odpowiednio wynagrodzenie, 

- jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
przeznaczeniem Zamawiający moŜe odstąpić od umowy lub Ŝądać 
wykonania  przedmiotu umowy bez wad 

8) Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszystkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak teŜ 
wyznaczenie terminów ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany będzie do 
zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu  wad. Protokół Odbioru Końcowego 
jest podstawowym dokumentem dokonania odbioru końcowego. Jest on 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przekazać 
Zamawiającemu na trzy dni robocze przed terminem odbioru następujące 
dokumenty dla kaŜdego obiektu budowlanego objętego Decyzją o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej: 
a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi 

uzgodnieniami (dokumentacja powykonawcza), wraz z inwentaryzacją 
geodezyjną powykonawczą sprawdzoną i zatwierdzoną przez InŜyniera; 

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
c) uwagi i zalecenia InŜyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

ulegających zakryciu, 
d) recepty i ustalenia technologiczne, 
e) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaru, Dzienniki MontaŜu i Dzienniki 

Spawania, 
f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(STWIOR), Programem Zapewnienia Jakości (PZJ), 

g) deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, atesty jakościowe 
wbudowanych materiałów, 

h) sprawozdanie techniczne, 
i) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym oświadczenie 

Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 
budowlanym zgodnie z treścią Art.57 ust. 1 i ust.2 oraz doprowadzeniu do 
naleŜytego stanu porządku terenu budowy zgodnie z treścią Art.57 ust. 1 
Prawa Budowlanego. 

Sprawozdanie techniczne ma zawierać: 
a) zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
b) wykaz wprowadzonych zmian, 
c) uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
d) datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania 
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dokumentacyjnego nie będą  gotowe do przejęcia; Komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny  termin odbioru ostatecznego - Przejęcia Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wymagań ustalonych przez InŜyniera. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
Świadectwo Przejęcia będzie wystawione po dokonaniu odbioru końcowego oraz 
dokonaniu kontroli przez organy wymienione w Art.56 Prawa Budowlanego.” 

 
Subklauzula 10.2 
,,Przejęcie części Robót" 
W czwartym akapicie skreśla się wyrazy: ,,plus rozsądny zysk" i ,,zysk". 
Skreśla się ostatni, piąty akapit. 

 
Subklauzula 10.3 
,,Przeszkoda w próbach końcowych".  
 Punkt (b) nie będzie miał zastosowania. 

 
 
k) Odpowiedzialność za wady 
 

Subklauzula 11.1 
,,Ukończenie zaległej pracy i usunięcie wad"  
Przed pierwszym akapitem dodaje się zdanie: 
,,Okres Zgłaszania Wad dla Robót wynosi minimum 36 miesięcy." 
W pierwszym zdaniu skreśla się wyrazy ,,lub po nim tak szybko, jak będzie to 
praktycznie moŜliwe". 

 
Subklauzula 11.4.  
„Zaniedbanie usunięcia wad.” 
Skreśla się akapit pierwszy i wstawia się treść: 
„JeŜeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed 
upływem Okresu Zgłaszania Wad , w terminie ustalonym w powiadomieniu 
Zamawiającego (lub w jego imieniu), o którym mowa w punkcie (b) Subklauzuli 
11.1.[Ukończenie zaległej pracy i usunięcie wad], to Wykonawca z uwzględnieniem 
Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
za opóźnienie w związku z tym uchybieniem na zasadach określonych w Subklauzuli 
8.7. [Kary umowne za opóźnienie] i w wysokości określonej w umowie.”  

 
Subklauzula 11.5 
,,Zabranie wadliwej części Robót" 
Skreśla się drugie zdanie rozpoczynające się od: ,,Ta zgoda moŜe wymagać.. . „. 

 
Subklauzula 11.8. „Obowi ązek poszukiwania przez Wykonawcę” – nie ma 
zastosowania.  

 
l) Obmiary i wycena 
 

Subklauzula 12.1 
,,Obowiązkowe obmiary Robót”' 
Usunięto akapity 3, 4 i 5 i po zdaniu kończącym się słowami; "...Ŝądanych przez 
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InŜyniera." wstawiono nową  treść: 
„Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki wymagane do sporządzenia obmiarów 
w trakcie realizacji Robót , będą zamieszczane w Księdze Obmiarów. 
Księga Obmiarów będzie na bieŜąco prowadzona przez Wykonawcę, na uŜytek 
prowadzenia zapisu obmiarów, wykonanego przez Wykonawcę pod nadzorem 
InŜyniera zgodnie z postępem robót i przed zakryciem kaŜdego kolejnego etapu. 
Dla wykonanego pomiaru lub, kiedy InŜynier zaŜąda dodatkowego pomiaru, 
Wykonawca zapewni udział swojego upowaŜnionego i wykwalifikowanego 
przedstawiciela, który będzie pomagał InŜynierowi i dostarczy wszystkich informacji 
wymaganych przez nich. Gdyby Wykonawca był nieobecny lub gdyby zaniedbał lub 
nie był w stanie wysłać swojego przedstawiciela, wyniki obmiarów wykonanych przez 
InŜyniera lub przez niego zaakceptowane będą uwaŜane jako obowiązujący obmiar dla 
Robót.  
Wszystkie obmiary musza zostać potwierdzone szkicami i pomiarami geodezyjnymi 
wykonanymi przez uprawnionego geodetę. 
InŜynier zweryfikuje, a jeŜeli będzie to konieczne, poprawi i podpisze w przeciągu 
7 dni od daty otrzymania Księgę Obmiarów przygotowaną przez Wykonawcę. 
Wykonawca będzie uczestniczył w weryfikacji, poprawkach (jeŜeli mają miejsce) 
i akceptacji Księgi Obmiarów przez InŜyniera w miejscu i w terminie 
zaproponowanym przez niego.” 

 
Subklauzula 12.3  
,,Wycena” 
W akapicie drugim skreśla się punkt (a), pozostawiając punkt (b).  

 
Akapit trzeci otrzymuje nowe brzmienie; 
„KaŜda nowa stawka lub cena winna być pochodną elementów odnośnych stawek 
lub cen ustalonych w Kontrakcie z uzasadnionymi korektami dla uwzględnienia spraw 
opisanych powyŜej. JeŜeli dla ustalenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw 
w Kontrakcie, to naleŜy ją wyliczyć z uwzględnieniem parametrów cenowych i cen 
jednostkowych nie wyŜszych od średnich regionalnych dla województwa 
zachodniopomorskiego publikowanych w wydawnictwie typu „Sekocenbud” dla 
okresu w którym kalkulacja jest sporządzana, oraz z zastosowaniem nakładów 
rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku 
Robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie 
stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez InŜyniera.”   

 
Skreśla się treść akapitu czwartego.  

 
m) Zmiany i korekty 
 

Subklauzula 13.2 
,,InŜynieria wartości" 
Punkt (c) otrzymuje nowe brzmienie: 
c) ” jeŜeli zmiana ta daje w rezultacie zmniejszenie kontraktowej wartości tej 

części , to Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje honorarium.” 
Skreśla się ostatni akapit rozpoczynający się od: ,,JednakŜe jeŜeli . .”.. 

 
Subklauzula 13.3 
,,Procedura zmiany" 
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Na końcu dodaje się treść: 
,,W przypadku zmian w zakresie robót objętych Kontraktem, InŜynier przygotuje 
pisemne uzasadnienie takiej zmiany lub zmian i przedłoŜy w formie protokołu 
konieczności do akceptacji Zamawiającego. 
W przypadku gdy zmiana dotyczy zmiany ilości robót ujętych w Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych nie jest wymagany aneks do umowy. 
W przypadku gdy zmiana wymaga wprowadzenia zamiennych pozycji w Tabeli 
Elementów Rozliczeniowych zmiany te będą wprowadzone aneksem do umowy.”  
W przypadku gdy zmiana powoduje potrzebę wykonania robót dodatkowych, nie 
objetych przedmiotem zamówienia, na roboty te będzie udzielone zamówienie 
publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień Publicznych. 

 
Subklauzula 13.4 
„Płatność w stosowanych walutach" - nie ma zastosowania. 

 
Subklauzula 13.5 
,,Kwoty Warunkowe”  - nie ma zastosowania. 

 
 Subklauzula 13.6 
,,Praca dniówkowa” - nie  ma zastosowania. 

 
Subklauzula 13.7  
,,Korekty wynikaj ące ze zmian stanu prawnego"  
Subklauzula otrzymuje brzmienie: 
,,W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT 
określonej w Ofercie Wykonawcy, kwota brutto Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 
zostanie wprowadzona aneksem do Umowy." 

 
Subklauzula 13.8 
,,Korekty wynikaj ące ze zmian kosztu" - nie ma zastosowania. 

 
n) Cena Kontraktowa i płatność 
 

Subklauzula 14.1 
„Cena Kontraktowa” 
Skreśla się punkt (d) 

 
Subklauzula 14.2 
,,Płatność zaliczkowa"  - nie ma zastosowania. 

 
Subklauzula 14.3 
„Wyst ępowanie o przejściowe Świadectwo Płatności" 
Skreśla się punkt (d) , 
treść punktu (g) otrzymuje brzmienie : 
g) „odjęcie kwot poświadczonych we wszystkich poprzednich Przejściowych 
Świadectwach Płatności.” 

 
Subklauzula 14.4 
,,Wykaz płatności" - nie ma zastosowania. 
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Subklauzula 14.6 
,,Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności" 
W drugim zdaniu pierwszego akapitu wyrazy ,,28 dni" zastępuje się wyrazami ,,14 dni 
roboczych". 
Na końcu dodaje się treść: 
KaŜde rozliczenie przejściowe winno zawierać oświadczenie Wykonawcy oraz 
oświadczenia podwykonawców, Ŝe wszystkie naleŜne faktury podwykonawców, 
których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem częściowym, zostały 
zapłacone. 
NiezaleŜnie od warunków niniejszej klauzuli, ani jakiegokolwiek postanowienia 
Kontraktu, Ŝadna kwota nie zostanie poświadczona przez InŜyniera dla celów 
płatności, dopóki zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy nie zostanie 
zapewnione przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. 
InŜynier moŜe za pomocą Przejściowego Świadectwa Płatności dokonywać wszelkich 
korekt lub modyfikacji, a jeśli jakiekolwiek roboty nie będą wykonywane w naleŜyty 
sposób - do opuszczenia lub zmniejszenia wartości takich Robót. 

 
Subklauzula 14.7 
,,Płatność”  
Subklauzula otrzymuje brzmienie: 
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 
(a) kwotę poświadczoną w kaŜdym Przejściowym Świadectwie Płatności 

w przeciągu 30 dni kalendarzowych od daty przyjęcia faktury przez 
Zamawiającego zgodnej z tym świadectwem, 

(b) kwotę poświadczoną w Ostatecznym Świadectwie Płatnosci w przeciągu 30 
dni kalendarzowych od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego 
zgodnej z tym świadectwem, 

Wypłata kwot naleŜnych Wykonawcy winna być dokonana na konto bankowe 
wskazane przez Wykonawcę i w walucie jak podano w SIWZ. 
Zamawiający moŜe dokonać potrącenia z faktury Wykonawcy kwot, naleŜnych 
podwykonawcy, jeŜeli ten zwróci się pisemnie do Zamawiającego (z kopią dla 
InŜyniera) o dokonanie bezpośredniej zapłaty na podstawie Subklauzuli 4.4, 
a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowodów na to, Ŝe odmowa zapłaty była 
wystarczająco uzasadniona na mocy postanowień Kontraktu, oraz Ŝe podwykonawca 
został o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.” 

 
Subklauzula 14.8 
,,Opóźniona płatność” 
Subklauzula otrzymuje brzmienie: 
,,Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe." 

 
Subklauzula 14.9 
,,Płatność Kwoty Zatrzymanej"  
Subklauzula otrzymuje brzmienie: 
,,70% zabezpieczenia wykonania, o którym mowa w Subklauzuli 4.2 zostanie 
zwrócone w terminie 30 dni od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie 
z Subklauzulą 10.1. Pozostała część zabezpieczenia wykonania (30%) zostanie 
zwrócona nie później niŜ w 15 dniu po wystawieniu Świadectwa Wykonania zgodnie 
z Subklauzulą 11.9.” 
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Subklauzula  14.10 
,,Rozliczenie Końcowe" 
Subklauzula otrzymuje brzmienie: 
„Rozliczenie końcowe nastąpi po zakończeniu Robót i ich odbiorze na podstawie 
Protokołu Odbioru Końcowego, szczegółowego rozliczenia Robót, Rejestru 
Obmiarów i innych niezbędnych dokumentów.  
Nie później niŜ w ciągu 14 dni od dnia wystawienia Protokółu Odbioru  Końcowego 
dotyczącego całości Robót, Wykonawca złoŜy InŜynierowi w trzech egzemplarzach 
szczegółowe Rozliczenie końcowe robót  zawierające:  
a) końcową wartość wszystkich Robót wykonanych zgodnie z przedmiotem 

zamówienia do dnia zakończenia określonego w Protokóle Odbioru 
Końcowego; 

b) wszelkie inne kwoty, które Wykonawca uwaŜa za naleŜne. 
W rozliczeniu końcowym Strony uwzględnią potrącenia z tytułu zapłaty 
podwykonawcom bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy Subklauzuli 4.4(g) 
i na zasadach płatności określonych w Subklauzuli 14.7. Kary umowne będą potrącane 
z naleŜności zawartej w końcowym świadectwie płatności.” 

 
„Subklauzula 14.11.  

„Wyst ąpienie o Ostateczne Świadectwo Płatności” 

 Skreśla się treść Subklauzuli 14.11 i nadaje następujące brzmienie:  

„Wartość Ostatecznego Świadectwa Płatności nie moŜe być mniejsza niŜ 10% 
wartości  Umowy. InŜynier potwierdzi tę kwotę do wypłaty wraz z wydaniem 
Świadectwa  Przejęcia.” 

 
Subklauzula 14.12 
,,Zwolnienie Zobowiązań” 
Na końcu dodaje się treść: 
,,Razem z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca złoŜy pisemne Zwolnienia ze 
Zobowiązań od wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, Ŝe wszystkie 
naleŜności za podzlecone roboty zostały uregulowane przez Wykonawcę." 

 
Subklauzula 14.15 
,,Waluty płatności"  -  nie ma zastosowania. 

 
16. Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę 
 

Subklauzula 16.2 
,,Odstąpienie przez Wykonawcę” 
Treść akapitu drugiego otrzymuje brzmienie: 
,,W kaŜdym z tych przypadków lub okoliczności, Wykonawca moŜe odstąpić od 
Kontraktu z zachowaniem 28 dniowego terminu wypowiedzenia umowy 
Zamawiającemu.” 

 
Subklauzula 16.4 
,,Płatność przy odstąpieniu" 
Punkt (c) otrzymuje brzmienie: 
a. „zapłaci Wykonawcy z tytułu utraty zysku lub innej straty lub szkody 

poniesionej przez Wykonawcę w następstwie tego odstąpienia odpowiednią 
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kwotę, jednak nie wyŜszą niŜ 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.” 
 
17. Ryzyko i odpowiedzialność  
 

Subklauzula 17.6 
„Ograniczenie odpowiedzialności" 
Skreśla się drugi akapit rozpoczynający się od: ,,Całkowita odpowiedzialność…”  

 
18. Ubezpieczenie 
 

Zgodnie z §9 Umowy o Roboty Budowlane. 
 
19. Siła WyŜsza 
 

Subklauzula 19.6 
 ,,Odstąpienie według uznania, Płatność i Zwolnienie" 
W pierwszym akapicie  skreślono 1iczbę  ,,7 dni" i wstawiono w to miejsce liczbę ,,28 
dni". 

 
20. Roszczenia, spory i arbitraŜ 
 

Subklauzula 20.2  
„Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach” 
Na końcu dopisuje się treść: 
„Komisja będzie jednoosobowa.  
Wyznaczenie Przewodniczącego Komisji Rozjemstwa dokona Przewodniczący 
Stowarzyszenia InŜynierów i Doradców Rzeczoznawców (polski członek organizacji 
FIDIC). 
Standardowe formularze Umowy o Rozjemstwie w Sporach dla członka(ów) jedno lub 
trzyosobowej Komisji Rozjemstwa w Sporach, są załączone do Warunków 
Ogólnych.” 

   
Subklauzula 20.6  
„Arbitra Ŝ” 
Subklauzula otrzymuje następujące brzmienie:  
„20.6. Rozstrzyganie Sporów” 
„Wszelkie spory nie rozstrzygnięte ostatecznie przez decyzję Komisji Rozjemstwa 
w Sporach  będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.”  


