



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Michał Przepiera

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 43 51 100, fax +4891 42 30 806
mprzepie@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, dn. 03. 11. 2021 r.

Pan

Łukasz Kadłubowski

Radny Miasta Szczecin

Nasz znak: WIM-I.0003.06.2021.JI

Dotyczy: zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. „Nowoszkolnej” zapewniającej obsługę Szkoły Podstawowej, na odcinku od ul. Podbórzeńskiej do ul. Kredowej oraz ul. Kredowej (cz. dolna) na odcinku od ul. „Nowoszkolnej” do Podbórzeńskiej” w Szczecinie

Zapytanie nr 3245

w odpowiedzi na Pana zapytanie nr 3245 z dnia 25.10.2021 r. informuję:

1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy wynika z konieczności pilnego remontu gazociągu średniego ciśnienia DN 500 stal ułożonego wzdłuż ulicy Kredowej i Szczecińskiej, zgłoszonego przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie (PSG) - wymiana materiału istniejącej sieci gazowej Dn500mm stal. na PE100 SDR17/17,6, Dz560x31,9mm, po istniejącej trasie przebiegu gazociągu. Część przeznaczona do remontu sieci gazowej średniego ciśnienia DN 500 stal. jest usytuowana w nowobudowanym, dolnym odcinku ulicy Kredowej i należy ją wymienić przed zakończeniem realizowanej przez Gminę inwestycji budowy drogi. Inwestorem ww. remontu jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie.

W związku z powyższym w dniu 05.10.2021 r. Gmina Miasto Szczecin podpisała z PSG stosowne porozumienie w sprawie remontu sieci gazowej.

2. Aktualnie procedowany jest aneks terminowy do umowy na roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa ul. „Nowoszkolnej” zapewniającej obsługę Szkoły Podstawowej, na odcinku od ul. Podbórzeńskiej do ul. Kredowej oraz ul. Kredowej (cz. dolna) na odcinku od ul. „Nowoszkolnej” do Podbórzeńskiej” w Szczecinie, przewidujący zakończenie ww. zadania do dnia 27.12.2021 r.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Michał Przepiera