



Szczecin 10.10.2018 r.

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Nasz znak: BZP-S.271.147.5.2018.MW

Oznaczenie sprawy: BZP/104/18

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH Ster)” w Szczecinie”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. § 1 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„3) udział w przeglądach w okresie gwarancji jakości i rękojmi, nadzorowanie robót związanych z usunięciem usterek lub wad w ramach zawartego Kontraktu i egzekwowanie od Wykonawcy Robót Budowlanych usunięcia ich w wyznaczonym terminie,”

2. W § 1 ust. 3 wzoru umowy dodaje się punkt 13 o brzmieniu:

„13) Język i waluta Projektu - językiem Projektu jest język polski; rozliczenie Projektu, w tym płatności na dla IK, Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, będą odbywać się w walucie polskiej (PLN).”

3. § 4 ust. 1 pkt 12 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:


„12) sprawdzanie i formułowanie zaleceń dotyczących autentyczności i poprawności wszelkich zabezpieczeń należytego wykonania Kontraktu, w szczególności okresu trwania zabezpieczenia obejmującego okres realizacji inwestycji wraz z okresem rękojmi i gwarancji jakości;”

4. W § 4 ust. 1 pkt 14 wzoru umowy dodaje się tiret o brzmieniu:

– *„postanowienia zobowiązujące do potwierdzania rozliczenia wynagrodzenia na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu.”*

5. W § 4 ust. 3 pkt 10 wzoru umowy dodaje się lit. h o brzmieniu:

Tytuł projektu: Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie
Umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0017/16-00 z dnia 21.12.2017r.



„h) czy HPB zawiera wymagane elementy, tj.:

- kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić Roboty,
- Plan Płatności określający zakładane terminy płatności w rozbiciu miesięcznym wraz z ich planowaną wysokością; Plan Płatności będzie stanowił odrębne opracowanie, którego celem jest zaplanowanie zapotrzebowania odpowiednich środków finansowych i będzie aktualizowany każdorazowo przez Wykonawcę wraz z aktualizacją HPB,
- planowane terminy dostaw materiałów na teren budowy w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości robót,
- każdy etap robót dla każdego Podwykonawcy,
- planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach robót oraz rezerwy czasowe wynikające z etapowania robót lub przyjętych technologii prowadzenia robót,
- rozsądne rezerwy czasu ze względu na ograniczenia możliwości prowadzenia robót wynikające z wymagań Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (np.: prowadzenie Robót w okresie obniżonych temperatur),
- niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp Robót, które mogą wystąpić w okresie zimowym,
- szczegółowe informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy oraz każdego typu sprzętu Wykonawcy wymaganych na terenie budowy w każdym miesiącu realizacji Kontraktu, niezbędnych do realizacji robót w terminie wskazanym w niniejszej umowie,
- przedstawienie ścieżki krytycznej – graficzne i opisowe,
- działania związane z ochroną środowiska i archeologią,
- bezpieczeństwo wykonywanych prac, zgodność z obowiązującymi wymaganiami zakresie bhp, ochrony przeciwpożarowej,
- uzgodnione z zarządzającymi ruchem (Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o. w Szczecinie, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin) terminy czasowych wyłączeń, z uwzględnieniem zapewnienia możliwości utrzymania komunikacji tramwajowej do dzielnicy Gumieńce (pętla Gumieńce przy ul. Kwiatowej) w okresie poprzedzającym Dzień Wszystkich Świętych (tj. weekend poprzedzający Dzień Wszystkich Świętych), w Dniu Wszystkich Świętych (01.11) oraz w Dniu Zadusznym (02.11),
- ujęcie wszystkich podstawowych elementów zamówienia wg Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER), stanowiącej załącznik do Kontraktu; do Harmonogramu i każdej jego aktualizacji Wykonawca obowiązany jest załączyć podział każdej pozycji Robót wskazanej w TER; podział będzie przedstawiony w rozbiciu pozycji zgodnie z przedmiarem robót (lub bardziej szczegółowym) oraz podziałem na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich (ogólnych) i zysku, wszystkich pozycji TER,

Tytuł projektu: Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie
Umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0017/16-00 z dnia 21.12.2017r.

- datę sporządzenia HPB lub jego aktualizacji, podpis osoby sporządzającej, podpis Przedstawiciela Wykonawcy – Kierownika Kontraktu;”

6. W § 4 ust. 3 pkt 25 (akapit pierwszy) wzoru umowy na końcu lit. b po słowach „...należnych Wykonawcy” dodaje się:

„...i przedłoży PCOR Zamawiającemu do zatwierdzenia;”

7. W § 4 ust. 3 pkt 25 (akapit drugi) lit. c wzoru umowy otrzymuje brzmienie wg poniższego wskazania oraz zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. c na lit. d:

„c) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę w danym okresie rozliczeniowym osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 16 Umowy;”

8. § 4 ust. 3 pkt 25 akapit trzeci wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający przewiduje płatności na rzecz WRB za niewbudowane materiały budowlane a zamówione i dostarczone na teren budowy, pod warunkiem potwierdzenia przez IK ich należytego składowania (zgodnie z obowiązkiem wskazanym w pkt 23 niniejszego ustępu) oraz zgodności materiałów z wymogami Kontraktu.”

9. W § 4 ust. 3 pkt 26 lit. c wzoru umowy otrzymuje brzmienie wg poniższego wskazania oraz zmienia się oznaczenie dotychczasowej lit. c na lit. d:

„c) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę w danym okresie rozliczeniowym osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 16 Umowy;”

10. § 6 pkt 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„2) zapewnienie sali konferencyjnej, o powierzchni umożliwiającej organizację comiesięcznych Rad Budowy i spotkań koordynacyjnych itp. dla min. 20 osób. Sala powinna posiadać możliwość przeprowadzania prezentacji multimedialnych. Dodatkowo, Inżynier zapewni dostęp do pomieszczeń sanitarnych oraz zapewni 2 miejsca parkingowe dla Przedstawicieli Zamawiającego;”

11. § 8 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„2. *Obowiązki Inżyniera wynikające z niniejszej umowy rozciągają się także na okres rękojmi i gwarancji jakości na roboty budowlane zrealizowane przez Wykonawcę Robót Budowlanych pod nadzorem niniejszej umowy.*”

12. § 17 ust. 3 pkt 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„3) *przedłużeniu okresu gwarancji jakości i rękojmi - w przypadku przedłużenia okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości Wykonawcy Robót Budowlanych.*”

13. W „Dokumentcie Gwarancji” stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy dodaje się w: akapicie pierwszym, w pkt IV, w pkt IV ust. 1, w pkt IV ust. 4 oraz w pkt V ust. 1 - po słowie „...rękojmi”:

„*i gwarancji jakości...*”.

14. W związku z powyższymi zmianami załącznik nr 2 do siwz „wzór umowy” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej modyfikacji.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.

Załącznik do niniejszej modyfikacji:

– załącznik nr 2 do siwz „wzór umowy”.