

Załącznik Nr do umowytytuł zadania REMONT POKRYCIA DACHU **Harmonogram wykonania robót ZS NR 9, ul. KS. DABRÓWKI 10**
REMONT DACHU BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9

1	2	3	4	6																																																											
L. P	Zakres robót	TERMIN WYKONANIA		CZAS RELIZACJI W DNIACH (60 dni)																																																											
		Termin rozpoczęcia robót określony jako dzień liczony od dnia protokularnego przekazania terenu budowy	Termin zakończenia robót określony jako dzień liczony od dnia protokularnego przekazania terenu budowy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	<i>r oboty rozbiórkowe</i>	1	40																																																												
2	<i>remont konstrukcji dachu</i>	4	43																																																												
3	<i>wykonanie pokrycia z dachówki</i>	11	45																																																												
4	<i>wymiana obróbek blacharskich</i>	16	58																																																												
5	<i>instalacja odgromowa</i>	46	59																																																												