

p. Kier. L. Kurkawa

p. J. Lechowicz  
25.08.2016

25.08.2016 r.

Notatka ze spotkania spisana dn. 22.08.2016 r. w sprawie  
wyboru wariantu dla opracowania dokumentacji  
projektowej pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego  
w ZSO nr 6, pl. Mariacki I w Szczecinie.

DYREKTOR WYDZIAŁ  
Bożena Kowalewska



Obecni:

1. Bożena Joś - Dyrektor ZSO nr 6
2. Robert Dawidowski - M.D. Polska
3. Janusz Ligotowski - UM Wsch. Osiedla
4. Robert Obszarski - nauczyciel WF
5. Jacek Lechowicz - UM - LHM

Ustalenia:

1. Po przeanalizowaniu II wariantów, boiska przedstawiciele ZSO Nr 6 zaakceptowali do dalszych prac projektowych wariant II.
2. Przedstawiona u wariantu II trybuna ma zostać wykonana konstrukcją z oparciem i brzożnicą (stalową) z metalizacją na stal.
3. Należy zadbać o ściemnianie trybuny z dn. 07.03.2016 przewidzianym wymiarem okrycia od strony trybuny Mieszkańców.
4. Wykonanie instalacji nagłośnieniowej wykonanej płytami pływającymi w konstrukcji trybuny.
5. Montaż systemu wentylacji mechanicznej z 4 kamerami umieszczonymi na murstwach zewnętrznych.
6. Na murstwach zewnętrznych zostanie zamontowany oświetlenie zewnętrzne.
7. Urządzenie przedstawiony u koncepcji II wariant ogrodzenia na podmurówce.
8. Projektant poinformował o konieczności przebudowy istniejącego przyłącza energetycznego przekraczającego granicę boiska. Prośbę o przebudowę przekroczenia granic boiska są w trakcie ustalania warunków przedmiotowego przebudowania. Nawierzchnia całego boiska z kostką brukową.

1. [Signature]
2. [Signature]
3. [Signature]
4. [Signature]
5. [Signature]