



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Michał Przepiera

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 43 51 100, fax +4891 42 30 806
mprzepie@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 2024-10-14

Sz. P.
Wojciech Kępka
Radny
Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: BliRO-II.003.14.2024.BM

Dotyczy: odpowiedź na interpelację nr 721

W odpowiedzi na interpelację nr 721 dotyczącą realizacji projektów SBO pn. „Hoża strefa rekreacyjno-sportowa” (SBO edycja 2020) oraz „Hoża, sport i zabawa” (SBO edycja 2021) informuję, co następuje.

1. Obecne zaawansowanie ww. projektów ocenia się na ok 58%, jednakże z uwagi na wadliwość niektórych robót (jakiej dopuścił się Wykonawca) występuje konieczność ich naprawy.
2. Dotychczas zrealizowano:
 - Montaż piłkochwyków za bramkami boiska głównego.
 - Zakup i montaż bramek do piłki nożnej.
 - Zakup i montaż ławek rezerwowych. Jednakże ze względu na wadliwe posadowienie ławek rezerwowych (wykonano nieprawidłowo fundamentowanie pod ławki, w związku z tym nastąpiło ich przewrócenie, nie przewiduje się ich wykorzystania).
 - Renowacja nawierzchni bieżni. Ze względu na nierówną, spulchnioną, przesypującą się poza obrys w wielu miejscach nawierzchnię bieżni, należy doprowadzić ją do stanu projektowanego.
 - Montaż urządzeń zabawowych. Nie uzupełniono jednak piasku w piaskownicy, brak jest także plandeki zakrywającej piaskownicę. Brak jest geowłókniny pod piaskownicą.
 - Montaż automatycznego systemu nawadniającego boisko. Niemniej jednak nie zostało wykonane przedmuchiwanie rurociągów w celu całkowitego usunięcia wody, nie wykonano pomiarów elektrycznych.

- Pielęgnacja płyty głównej (boisko duże oraz dwa małe na półkolach), jednak bez malowania linii boiska. Ze względu na nierówności na płycie boiska oraz na zakolach, a także z uwagi na obecny stan, murawa będzie wymagała ponownych prac pielęgnacyjnych.
3. Gmina Miasto Szczecin do tej pory poniosła łącznie koszty w kwocie 723.685,28 zł brutto. Dodatkowo została wstrzymana kwota w wysokości 123.301,35 zł brutto z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy.
 4. Gmina Miasto Szczecin dotychczas przeprowadziła pięć przetargów, z czego ostatnie dwa przetargi musiała unieważnić ze względu na brak ofert. W związku z powyższym, obecnie trwają prace związane z przeprowadzeniem ponownej procedury udzielenia zamówienia.

ZASTĘPCY WŁAŚCICIELA MIASTA
Michał Przepiera

