

Modyfikacja projektu budowlano-wykonawczego

Tytuł zadania inwestycyjnego:	„Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży przy ul. Przestrzennej 21 w Szczecinie” <u>BUDOWA HANGARU</u>
Adres obiektu:	ul. Przestrzenna 21, Szczecin
CPV:	45000000-7 – ROBOTY BUDOWLANE
Nr ewidencyjny działek:	9, obręb 4-D
Inwestor:	GMINA MIASTO SZCZECIN pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
Jednostka projektowania:	Przedsiębiorstwo Usług Projektowych „BIMAT” Spółka z o.o. al. Niepodległości 22, II p., 70-412 Szczecin
Nr projektu:	CR 2823/2006/2
Główny projektant:	mgr inż. arch. Krystyna Klich-Kierczuk
Data opracowania:	sierpień 2006 r.
Data modyfikacji:	02 październik 2006 r.

Modyfikację projektu sporządza się ze względu na zmianę długości pali, która wynika z Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej podłoża wykonanej przez Przedsiębiorstwo Geologiczne „GEOPROJEKT SZCZECIN” Sp. z o.o. już po ukończeniu projektu budowlano-wykonawczego.

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące elementy dokumentacji projektowej:

1. Opis do projektu budowlano-wykonawczego: punkt 4.3.2 dotyczący warunków gruntowych i punkt 4.3.3 dotyczący fundamentów.
2. Rysunek nr 1/K dotyczący palowania

3. Przedmiar robót:

- książka przedmiarów – poz. 3
- zestawienie robocizny – poz. 1
- zestawienie materiałów – poz. 4, 5, 46
- zestawienie sprzętu – poz. 6, 39, 42

W załączeniu – pliki w formacie pdf

1. Zamienny fragment opisu do projektu budowlano-wykonawczego (pkt 4.3.2 i 4.3.3)
2. Zamienny rysunek w branży konstrukcyjne – nr 1/K
3. Zamienny przedmiar robót w branży budowlanej