



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Krzysztof Soska

pl. Armii Krajowej 1, 70-150 Szczecin
tel. +4891 42 49 200, fax: +4891 42 49 000
k.soska@um.szczecin.pl • www.szczecin.pl

Szczecin 2021 – 07 -08

**Pani
Agnieszka Kurzawa
Radna Rady Miasta Szczecin**

Nasz znak: WGK-II.0003.1518.2021.EK

dotyczy: odpowiedzi na zapytanie nr 2801

w odpowiedzi na zapytanie nr 2801 informuję, że przedmiotowa nawierzchnia została wykonana zgodnie z Dokumentacją projektową.

Zastosowanie staroużytecznych płyt kamiennych pochodzących z rozbiórki na zjazdach do posesji wynika z uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków nr BMKZ-S.4125.475.2018.RW oraz BMKZ-S.4125.677.2018.MG.

Zgodnie z powyższymi uzgodnieniami Aleja Jana Pawła II ujęta jest w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz objęta ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Złoty Szlak”.

W kwestii wykończenia studni teletechnicznych, informuję, że z uwagi na ukształtowanie elementów studni i jej obudowy nie ma innej możliwości wykończenia niż zastosowanie kostki brukowej 10x10x10, której zastosowanie jest również spójne z wykonywaną opaską chodnikową.

Informuję również, że na dzień dzisiejszy zgodnie z zawartą umową termin zakończenia zadania to 16 października 2021r., jednakże Wykonawca powołując się na niesprzyjające warunki atmosferyczne, COVID oraz problemy z dostawami przedłożył zaktualizowany harmonogram robót budowlanych, z planowanym terminem zakończenia robót do 31.12.2021r. i zmiana terminu jest aktualnie w trakcie procedowania.

Zastępca Prezydenta Miasta


Krzysztof Soska