

Załącznik do odpowiedzi na interpelację nr 51

1	kwota stanowiąca łączny wpływ z tytułu kar umownych	2 949 002,30 zł
2	ilość inwestycji zakończonych przekroczonym terminem umownym	60
3	opóźnienie na poszczególnych inwestycjach:	
	nr inwestycji	liczba dni
	1	56
	2	89
	3	28
	4	56
	5	35
	6	5
	7	83
	8	183
	9	126
	10	132
	11	35
	12	35
	13	40
	14	107
	15	55
	16	39
	17	62
	18	100
	19	6
	20	9
21	11	

	22	11
	23	14
	24	6
	25	14
	26	116
	27	72
	28	42
	29	24
	30	161
	31	75
	32	74
	33	62
	34	5
	35	22
	36	2
	37	19
	38	179
	39	45
	40	77
	41	9
	42	73
	43	3
	44	40
	45	5
	46	3
	47	114
	48	2
	49	117
	50	427
	51	14
	52	15
	53	10
	54	3
	55	49
	56	1
	57	30
	58	42
	59	109
	60	37

* Zestawienie tabelaryczne powstało w oparciu o dane otrzymane z Wydziałów merytorycznych UM