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Wprowadzenie 
 
Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze 

proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez 

samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu 

kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego 

rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.1 Zasadniczym celem 

Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin (LPR) jest zaplanowanie i wdrożenie działań, 

których realizacja przyczyni się do usuwania przyczyn degradacji wydzielonego obszaru i stworzy 

warunki do zrównoważonego rozwoju miasta. 

Niniejsze opracowanie jest kontynuacją dotychczasowych dokumentów programowych samorządu 

w zakresie odnowy obszarów miasta - Strategii Renowacji Śródmieścia Szczecina, przyjętej przez Radę 

Miejską w roku 1993 oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych 

i powojskowych miasta Szczecina, uchwalonego przez Radę Miasta w 2005 r.  

Program Rewitalizacji stanowi aktualizację LPR przyjętego w 2005 r. Potrzeba dokonania zmian 

wynikała z analizy dotychczasowych rezultatów wdrożenia LPR 2005, a także ze zmiany uwarunkowań 

wewnętrznych i zewnętrznych, w tym m.in. dotyczących określenia zasad udostępnienia finansowego 

wsparcia rewitalizacji ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013. 

W LPR z 2005 r. znacznie powiększono zasięg i liczbę obszarów rewitalizacji określonych w pierwszym 

dokumencie programowym (Strategia Renowacji). Wobec skromnych w stosunku do skali potrzeb 

środków na rewitalizację spowodowało to rozproszenie zaplanowanych zadań na wielu obszarach. 

Dlatego jednym z celów aktualizacji LPR 2005 jest koncentracja działań na wybranym obszarze 

priorytetowym, umożliwiająca zwiększenie efektywności procesu rewitalizacji. Obszar ten objęto 

Projektem Zintegrowanym2, tj. zespołem powiązanych ze sobą działań przestrzenno-technicznych, 

społecznych i gospodarczych, przyczyniających się do odwrócenia negatywnych trendów 

i wyprowadzenia obszaru na drogę zrównoważonego rozwoju. Pozostawiono przy tym w polu 

widzenia pozostałe obszary, w których zostały podjęte działania rewitalizacyjne. 

W pierwszej części dokumentu wskazano obszary kryzysowe (zamieszkałe obszary zdegradowane). 

Wyznaczenie obszarów poprzedziła analiza sytuacji społeczno-gospodarczej w mieście oraz 

infrastrukturalnej i przestrzennej. W kolejnej części dokumentu wskazano obszary poprzemysłowe 

i powojskowe, wybrane na podstawie analizy jakościowej, oraz opisano sytuację istniejącą 

na obszarach wraz z kierunkami działań rewitalizacyjnych. Część druga zawiera opis obszarów i 

określa dla nich kierunki działań rewitalizacyjnych. W pozostałej części dokumentu przedstawiono 

działania planowane do realizacji w priorytetowym obszarze objętym Projektem Zintegrowanym. 

 

 

                                                            
1 Definicja wg Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących 

mieszkalnictwa (Warszawa, 13 sierpnia 2008 r.) 
2 Projekt Zintegrowany to sekwencja powiązanych ze sobą działań mających na celu wyprowadzenie danego 

obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego. Powinien składać się z podprojektów infrastrukturalnych 

i nieinfrastrukturalnych, realizowanych przez miasto i innych partnerów procesu rewitalizacji, finansowanych 

ze środków własnych oraz dostępnych środków pomocowych, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego. 



6 

 

I. Założenia Programu Rewitalizacji 

 

1. Horyzont czasowy Programu Rewitalizacji 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecin określa działania planowane do realizacji 

w wydzielonym obszarze miasta w perspektywie najbliższych 5-u lat (2011-2015). Z uwagi na skalę 

potrzeb w zakresie koniecznych działań rewitalizacyjnych, horyzont czasowy realizacji Programu 

znacznie przekracza ten okres. W związku z tym zakłada się weryfikację i aktualizację Programu 

w dostosowaniu do aktualnych uwarunkowań i pojawiających się możliwości. Kontynuacja działań 

w dłuższej perspektywie dotyczy w szczególności przygotowywania i wdrażania zintegrowanych 

działań w pozostałych obszarach zdegradowanych oraz realizacji projektów nieinfrastrukturalnych, 

skierowanych do osób zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym. 

 

2. Metodologia opracowania Programu Rewitalizacji  

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecin opracowano w oparciu o „Wytyczne w zakresie 

opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.  

Punkt wyjścia wyznaczenia obszarów kryzysowych stanowiła ocena sytuacji społeczno-gospodarczej 

w mieście, dokonana metodą analizy wskaźnikowej, umożliwiającej wskazanie obszarów, w których 

sytuacja społeczno-gospodarcza jest gorsza niż średnia miasta. W przeprowadzonej następnie 

analizie pozostałych kryteriów oceny sytuacji w obszarach, uwzględniono: stan infrastruktury, 

występowanie wartości historycznych i ustalenia ochrony konserwatorskiej, potencjał rozwojowy 

i atrakcyjność turystyczną obszarów, sytuację demograficzną i stan środowiska przyrodniczego.  

Wyznaczając obszary poprzemysłowe i powojskowe dokonano analizy jakościowej uwzględniając 

m.in. wcześniejsze wykorzystanie terenu, zagrożenia środowiska, stan infrastruktury technicznej 

i budynków poprzemysłowych i powojskowych.  

Wyniki tych analiz zawarto w „Diagnozie i charakterystyce obecnej sytuacji w mieście”, 

przedstawionej w załączniku nr 1. 

Ostatecznie obszary zdegradowane planowane do objęcia działaniami wyznaczono biorąc pod uwagę 

wyniki wszystkich przeprowadzonych analiz oraz: priorytety ustalone w dokumentach strategicznych 

miasta, znaczenie obszaru z punktu widzenia sytuacji w całym mieście oraz prowadzone 

i przygotowywane działania zmierzające do odnowy wcześniej wyznaczonych obszarów rewitalizacji. 

 

3. Analiza wskaźnikowa sytuacji społeczno-gospodarczej 

Analizę przeprowadzono w oparciu o metodologię określoną w „Wytycznych w zakresie opracowania 

Lokalnych Programów Rewitalizacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. W celu wyznaczenia zamieszkałych obszarów, w których 

sytuacja społeczno-gospodarcza jest gorsza niż średnia w mieście, miasto podzielono na obszary 
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analityczne. Podział dostosowano do charakteru Szczecina - miasta bardzo rozległego, o bardzo 

zróżnicowanym zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów, liczącego ponad 400 tys. mieszkańców. 

Jako optymalny przyjęto podział na jednostki funkcjonalno-przestrzenne wydzielone w Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczecin (2008), zachowując 

oznaczenia jednostek przyjęte w tym dokumencie (patrz rycina nr 1).  
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Rycina 1. Jednostki analityczne 

 
Źródło: Urząd Miasta Szczecin oraz Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, stan na dzień 31.12.2009 r. 
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Analizie poddano jednostki zamieszkałe, z wyłączeniem jednostek, w których liczba 

mieszkańców jest mniejsza niż 0,025 % ogólnej liczby mieszkańców Szczecina. Łącznie na 654 

jednostki analityczne wyłączono z analizy 129 jednostek, zamieszkałych łącznie przez 3 455 osób, 

tj. mniej niż 1 % ludności miasta. W stosunku do ogólnej liczby mieszkańców oraz wielkości 

powierzchni Szczecina, jednostki te można uznać za praktycznie niezamieszkałe. Rycina nr 1 

przedstawia podział miasta na jednostki analityczne ze wskazaniem obszarów wyłączonych z analizy. 

Na podstawie wskazań „Wytycznych” przyjęto niżej wymienione kryteria oceny sytuacji 

społeczno-gospodarczej oraz przypisane im wskaźniki: 

a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia – liczba osób korzystających z zasiłków pomocy 

społecznej na 1000 ludności (wskaźnik W1); 

b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia – liczba osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy do 

liczby osób w wieku produkcyjnym (wskaźnik W3); 

c) niekorzystne trendy demograficzne (wskaźnik obciążenia demograficznego) – liczba osób 

w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym) przypadająca na 100 osób 

w wieku produkcyjnym (wskaźnik W4); 

d) niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania 

skolaryzacji – procentowy udział osób bezrobotnych zarejestrowanych z wykształceniem 

gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym w ogólnej liczbie osób 

bezrobotnych zarejestrowanych (wskaźnik W5); 

e) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń – liczba przestępstw na 1000 mieszkańców 

(wskaźnik W7); 

f)  niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej – liczba zarejestrowanych podmiotów 

gospodarki narodowej na 100 ludności (wskaźnik W10). 

Wartości wskaźników dla jednostek analitycznych obliczono w oparciu o dane za 2009 rok, 

gromadzone przez: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (W1), Powiatowy Urząd Pracy (W3, W5), Urząd 

Miasta Szczecin (W4), Komenda Miejska Policji (W7), Urząd Statystyczny w Szczecinie (W10). Bazy 

danych uzyskane w postaci zapisu cyfrowego pozwoliły na przeprowadzenie analizy 

z wykorzystaniem oprogramowania Systemu Informacji Geograficznej. Narzędzie to umożliwiło 

sprawne agregowanie i przetwarzanie uzyskanych danych dla każdej jednostki analitycznej. 

Po obliczeniu rzeczywistych wartości wskaźników dla poszczególnych jednostek (tj. W1, 

W3,…Wn – patrz tabela nr 1), wartości te wystandaryzowano (tj. W1s, W3s,… Wns), co pozwoliło na 

pokazanie dla każdego wskaźnika odchyleń od normy, którą stanowi średnia arytmetyczna wskaźnika 

dla miasta. Wartości ujemne oznaczają, że pod względem danego kryterium sytuacja w obszarze 

analitycznym jest lepsza niż średnia dla wszystkich obszarów analitycznych, wartości dodatnie 

oznaczają natomiast, że sytuacja ta jest gorsza od średniej. Następnie dla każdej jednostki obliczono 

wskaźnik sumaryczny (tj. Ws) poprzez dodanie do siebie wystandaryzowanych wartości wskaźników. 

Jednostki, dla których wartość wskaźnika sumarycznego jest większa od zera to obszary, w których 

sytuacja społeczno-gospodarcza jest gorsza niż średnia dla miasta. Wynik analizy wskaźnikowej 

przedstawia tabela nr 1 oraz rycina nr 2, na której obszary te zaznaczono kolorem pomarańczowym 
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Tabela 1. Analiza wskaźnikowa jednostek analitycznych 
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Wskaźniki wystandaryzowane Wskaźnik sumaryczny  

W1 W3 W4 W5 W7 W10 W1s W3s W4s W5s W7s W10s Ws 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                    5/2*1000 6/3*100 4/3*100 8/7*100 9/2*1000 10/2*100 
(11-24)/ 

30 

(12-25)/ 

31 

(13-26)/ 

32 

(14-27)/ 

33 

(15-28)/ 

34 

(16-29)/ 

35*(-1) 
17+18+19+20+21+22 

D.A.01 217 156 61 3 0 7 3 0 11 14 0,000 39 43 0,0 5,1 -0,79 -1,40 -0,98 0,83 -0,82 0,67 -2,48 

D.A.04 654 417 237 62 5 38 17 5 41 95 1,199 57 45 7,6 6,3 0,30 1,05 0,20 0,96 -0,60 0,62 2,53 

D.A.06 2733 2117 616 77 9 173 50 12 200 28 0,425 29 29 4,4 7,3 -0,59 -0,53 -1,65 -0,14 -0,69 0,58 -3,03 

D.B.01 252 164 88 10 0 9 2 2 36 40 0,000 54 22 7,9 14,3 -0,44 -1,40 -0,01 -0,61 -0,59 0,32 -2,74 

D.B.05 10531 7671 2860 183 31 343 44 140 1351 17 0,404 37 13 13,3 12,8 -0,74 -0,57 -1,10 -1,27 -0,44 0,37 -3,75 

D.B.06 2421 1649 772 62 7 76 15 38 207 26 0,424 47 20 15,7 8,6 -0,63 -0,53 -0,47 -0,79 -0,37 0,54 -2,25 

D.B.07 500 306 194 22 4 20 6 4 33 44 1,307 63 30 8,0 6,6 -0,38 1,27 0,63 -0,07 -0,59 0,61 1,47 

D.D.08 285 207 78 28 3 15 5 11 104 98 1,449 38 33 38,6 36,5 0,34 1,55 -1,08 0,17 0,27 -0,52 0,73 

D.D.13 183 125 58 32 2 9 2 9 82 175 1,600 46 22 49,2 44,8 1,37 1,86 -0,50 -0,61 0,57 -0,84 1,85 

D.D.14 4672 2830 1842 238 12 201 69 79 580 51 0,424 65 34 16,9 12,4 -0,29 -0,53 0,75 0,24 -0,34 0,39 0,21 

D.D.15 4011 2690 1321 177 18 177 63 37 568 44 0,669 49 36 9,2 14,2 -0,38 -0,03 -0,32 0,32 -0,56 0,32 -0,64 

D.D.18 1122 716 406 52 4 38 9 12 159 46 0,559 57 24 10,7 14,2 -0,35 -0,26 0,19 -0,51 -0,51 0,32 -1,12 

D.D.19 1593 1075 518 86 4 60 21 14 162 54 0,372 48 35 8,8 10,2 -0,25 -0,64 -0,38 0,28 -0,57 0,47 -1,08 

D.D.21 204 140 64 12 2 15 4 0 13 59 1,429 46 27 0,0 6,4 -0,18 1,51 -0,54 -0,30 -0,82 0,62 0,29 

D.D.26 295 203 92 24 1 24 6 3 38 81 0,493 45 25 10,2 12,9 0,12 -0,39 -0,57 -0,42 -0,53 0,37 -1,42 

D.D.38 413 310 103 11 4 24 8 13 153 27 1,290 33 33 31,5 37,0 -0,61 1,23 -1,37 0,17 0,07 -0,55 -1,07 

D.J.07 141 92 49 2 0 3 2 1 25 14 0,000 53 67 7,1 17,7 -0,78 -1,40 -0,04 2,50 -0,62 0,19 -0,15 

D.J.08 340 236 104 119 1 16 7 5 37 350 0,424 44 44 14,7 10,9 3,71 -0,53 -0,65 0,89 -0,40 0,45 3,47 

D.J.13 645 438 207 42 4 30 16 7 101 65 0,913 47 53 10,9 15,7 -0,10 0,46 -0,44 1,56 -0,51 0,27 1,24 

D.J.15 1847 1283 564 79 3 88 30 25 218 43 0,234 44 34 13,5 11,8 -0,40 -0,92 -0,66 0,22 -0,43 0,41 -1,78 

D.J.18 122 85 37 3 0 4 1 2 21 25 0,000 44 25 16,4 17,2 -0,64 -1,40 -0,69 -0,42 -0,35 0,21 -3,29 

D.J.19 456 316 140 32 1 19 8 7 47 70 0,316 44 42 15,4 10,3 -0,03 -0,75 -0,64 0,78 -0,38 0,47 -0,55 

D.K.03 1720 1119 601 144 6 86 38 17 185 84 0,536 54 44 9,9 10,8 0,15 -0,30 -0,01 0,92 -0,54 0,45 0,67 

D.K.04 536 345 191 48 3 33 14 7 70 90 0,870 55 42 13,1 13,1 0,23 0,37 0,10 0,80 -0,45 0,36 1,42 

D.M.04 7699 5790 1909 185 36 304 51 92 975 24 0,622 33 17 11,9 12,7 -0,65 -0,13 -1,39 -0,99 -0,48 0,38 -3,26 

D.O.01 462 334 128 21 4 22 5 4 85 45 1,198 38 23 8,7 18,4 -0,36 1,04 -1,03 -0,58 -0,57 0,16 -1,34 

D.O.05 1969 1386 583 15 3 56 10 27 212 8 0,216 42 18 13,7 10,8 -0,87 -0,95 -0,79 -0,92 -0,43 0,45 -3,50 

D.O.06 595 411 184 21 5 28 12 7 110 35 1,217 45 43 11,8 18,5 -0,50 1,08 -0,61 0,83 -0,48 0,16 0,48 

D.P.02 285 194 91 7 1 6 3 16 70 25 0,515 47 50 56,1 24,6 -0,64 -0,35 -0,46 1,33 0,77 -0,07 0,57 

D.P.03 7847 5241 2606 355 18 293 90 87 954 45 0,343 50 31 11,1 12,2 -0,37 -0,70 -0,28 -0,02 -0,50 0,40 -1,46 

D.P.06 640 392 248 33 3 27 7 13 78 52 0,765 63 26 20,3 12,2 -0,28 0,16 0,63 -0,35 -0,24 0,40 0,31 

D.P.10.Z 148 101 47 9 0 5 3 11 47 61 0,000 47 60 74,3 31,8 -0,16 -1,40 -0,49 2,03 1,28 -0,35 0,92 

D.S.03 13885 9628 4257 359 52 472 93 158 1756 26 0,540 44 20 11,4 12,6 -0,63 -0,30 -0,64 -0,79 -0,49 0,38 -2,47 

D.W.01 317 217 100 6 1 5 1 8 82 19 0,461 46 20 25,2 25,9 -0,72 -0,46 -0,52 -0,77 -0,10 -0,12 -2,69 

D.W.04 740 508 232 22 1 27 10 7 73 30 0,197 46 37 9,5 9,9 -0,57 -0,99 -0,55 0,42 -0,55 0,49 -1,75 

D.W.18 463 311 152 18 1 12 2 3 52 39 0,322 49 17 6,5 11,2 -0,45 -0,74 -0,33 -1,00 -0,63 0,43 -2,72 

D.W.21 1947 1313 634 56 11 76 22 41 270 29 0,838 48 29 21,1 13,9 -0,59 0,31 -0,37 -0,14 -0,22 0,33 -0,68 

D.Z.04 262 180 82 39 2 9 6 8 59 149 1,111 46 67 30,5 22,5 1,02 0,87 -0,55 2,50 0,04 0,01 3,88 

D.Z.05 389 264 125 3 1 15 2 12 84 8 0,379 47 13 30,8 21,6 -0,87 -0,62 -0,43 -1,23 0,05 0,04 -3,07 

D.Z.06 612 432 180 19 3 27 8 10 115 31 0,694 42 30 16,3 18,8 -0,56 0,02 -0,81 -0,09 -0,36 0,15 -1,65 

D.Z.08 3509 2406 1103 158 10 136 34 45 455 45 0,416 46 25 12,8 13,0 -0,37 -0,55 -0,53 -0,42 -0,45 0,37 -1,96 

D.Z.09 2050 1312 738 49 2 60 11 26 251 24 0,152 56 18 12,7 12,2 -0,65 -1,09 0,16 -0,88 -0,46 0,40 -2,52 

D.Z.10 578 407 171 6 1 20 6 9 124 10 0,246 42 30 15,6 21,5 -0,83 -0,90 -0,79 -0,07 -0,38 0,05 -2,91 

D.Z.12 442 315 127 29 0 13 3 11 68 66 0,000 40 23 24,9 15,4 -0,09 -1,40 -0,90 -0,55 -0,11 0,28 -2,78 

D.Z.14 491 371 120 26 1 12 6 12 94 53 0,270 32 50 24,4 19,1 -0,26 -0,85 -1,43 1,33 -0,13 0,13 -1,20 

D.Z.19.Z 226 159 67 44 3 13 5 5 32 195 1,887 42 38 22,1 14,2 1,63 2,44 -0,78 0,52 -0,19 0,32 3,95 

P.B.05 1677 1201 476 20 9 47 5 18 239 12 0,749 40 11 10,7 14,3 -0,81 0,13 -0,95 -1,42 -0,51 0,32 -3,24 

P.B.09 565 386 179 12 1 12 5 9 90 21 0,259 46 42 15,9 15,9 -0,69 -0,87 -0,50 0,75 -0,37 0,26 -1,42 

P.B.10 1229 837 392 47 2 50 11 13 202 38 0,239 47 22 10,6 16,4 -0,46 -0,91 -0,47 -0,63 -0,52 0,24 -2,74 

P.G.03.Z 339 236 103 77 1 28 13 16 69 227 0,424 44 46 47,2 20,4 2,07 -0,53 -0,68 1,08 0,51 0,09 2,54 

P.G.04 309 198 111 77 1 6 0 10 42 249 0,505 56 0 32,4 13,6 2,36 -0,37 0,15 -2,17 0,10 0,34 0,42 

P.G.06 294 198 96 19 1 7 2 8 52 65 0,505 48 29 27,2 17,7 -0,11 -0,37 -0,36 -0,17 -0,05 0,19 -0,86 

P.G.08 1030 651 379 127 9 72 29 18 83 123 1,382 58 40 17,5 8,1 0,68 1,42 0,29 0,65 -0,32 0,55 3,27 

P.G.09 1162 779 383 219 8 90 44 21 96 188 1,027 49 49 18,1 8,3 1,55 0,69 -0,31 1,25 -0,31 0,55 3,43 

P.G.16 265 189 76 60 3 15 4 10 24 226 1,587 40 27 37,7 9,1 2,06 1,84 -0,91 -0,30 0,25 0,52 3,45 

P.N.02.G 101 76 25 13 0 4 3 1 14 129 0,000 33 75 9,9 13,9 0,75 -1,40 -1,40 3,08 -0,54 0,33 0,84 

P.N.08 3527 2587 940 46 9 124 18 64 462 13 0,348 36 15 18,1 13,1 -0,80 -0,69 -1,17 -1,15 -0,30 0,36 -3,74 

P.N.09 7234 4504 2730 172 28 248 55 101 840 24 0,622 61 22 14,0 11,6 -0,65 -0,13 0,45 -0,61 -0,42 0,42 -0,95 

P.N.11 2552 1459 1093 147 12 97 32 28 237 58 0,822 75 33 11,0 9,3 -0,20 0,28 1,40 0,14 -0,51 0,51 1,62 

P.N.12 3964 2754 1210 120 17 171 48 52 557 30 0,617 44 28 13,1 14,1 -0,57 -0,14 -0,66 -0,20 -0,45 0,33 -1,69 

P.S.08 1140 723 417 122 6 57 19 10 105 107 0,830 58 33 8,8 9,2 0,46 0,29 0,25 0,17 -0,57 0,51 1,12 

P.S.11 345 208 137 66 1 17 10 2 18 191 0,481 66 59 5,8 5,2 1,59 -0,42 0,80 1,95 -0,65 0,66 3,93 

P.S.16 803 558 245 56 5 48 16 7 54 70 0,896 44 33 8,7 6,7 -0,04 0,43 -0,66 0,17 -0,57 0,61 -0,07 

P.S.18 746 491 255 45 1 38 11 3 79 60 0,204 52 29 4,0 10,6 -0,16 -0,98 -0,13 -0,14 -0,70 0,46 -1,66 

P.T.02.Z 416 258 158 126 6 45 22 4 24 303 2,326 61 49 9,6 5,8 3,08 3,34 0,49 1,25 -0,54 0,64 8,26 

P.T.07 218 139 79 69 1 17 7 4 13 317 0,719 57 41 18,3 6,0 3,26 0,07 0,20 0,71 -0,30 0,63 4,58 

P.T.08 2049 1347 702 471 10 134 74 25 198 230 0,742 52 55 12,2 9,7 2,10 0,12 -0,12 1,70 -0,47 0,49 3,82 

P.T.09 263 186 77 40 1 14 7 8 25 152 0,538 41 50 30,4 9,5 1,06 -0,30 -0,83 1,33 0,04 0,50 1,80 

P.T.10 285 192 93 49 2 24 13 3 18 172 1,042 48 54 10,5 6,3 1,33 0,72 -0,36 1,62 -0,52 0,62 3,42 

P.T.11 770 517 253 226 6 70 33 10 68 294 1,161 49 47 13,0 8,8 2,96 0,97 -0,33 1,13 -0,45 0,53 4,80 

P.T.12 170 94 76 37 0 6 3 1 29 218 0,000 81 50 5,9 17,1 1,94 -1,40 1,80 1,33 -0,65 0,21 3,24 

P.T.14 163 101 62 36 0 14 6 8 34 221 0,000 61 43 49,1 20,9 1,98 -1,40 0,50 0,83 0,57 0,07 2,56 

P.W.07 276 196 80 1 0 12 1 8 42 4 0,000 41 8 29,0 15,2 -0,92 -1,40 -0,87 -1,58 0,00 0,28 -4,49 

P.W.08 329 205 124 0 0 2 0 6 35 0 0,000 60 0 18,2 10,6 -0,97 -1,40 0,44 -2,17 -0,30 0,46 -3,94 

P.W.09 172 106 66 4 0 1 0 3 17 23 0,000 62 0 17,4 9,9 -0,66 -1,40 0,56 -2,17 -0,32 0,49 -3,50 

P.W.10 1865 1233 632 54 4 41 2 13 275 29 0,324 51 5 7,0 14,7 -0,58 -0,74 -0,17 -1,82 -0,62 0,30 -3,64 

P.W.11 911 588 323 9 1 28 1 20 106 10 0,170 55 4 22,0 11,6 -0,84 -1,05 0,07 -1,92 -0,20 0,42 -3,51 

P.W.12 911 627 284 0 3 28 4 22 119 0 0,478 45 14 24,1 13,1 -0,97 -0,42 -0,57 -1,17 -0,14 0,36 -2,90 

P.W.13 1739 1154 585 55 4 49 15 31 273 32 0,347 51 31 17,8 15,7 -0,55 -0,69 -0,21 -0,02 -0,31 0,26 -1,52 

P.W.14 305 208 97 6 2 7 1 9 55 20 0,962 47 14 29,5 18,0 -0,71 0,56 -0,48 -1,17 0,02 0,18 -1,60 

P.W.15 425 286 139 37 3 22 10 12 90 87 1,049 49 45 28,2 21,2 0,19 0,74 -0,35 1,01 -0,02 0,06 1,63 

P.Z.06 1585 1209 376 27 6 64 10 24 193 17 0,496 31 16 15,1 12,2 -0,74 -0,39 -1,52 -1,07 -0,39 0,40 -3,71 

P.Z.09 791 593 198 68 3 40 13 12 70 86 0,506 33 33 15,2 8,8 0,18 -0,37 -1,36 0,11 -0,39 0,52 -1,31 

P.Z.11 1903 1112 791 56 4 55 18 30 237 29 0,360 71 33 15,8 12,5 -0,58 -0,66 1,15 0,12 -0,37 0,39 0,05 

P.Z.12 2191 1424 767 83 9 79 17 21 365 38 0,632 54 22 9,6 16,7 -0,46 -0,11 0,00 -0,66 -0,55 0,23 -1,55 

P.Z.14 2227 1516 711 121 11 119 22 22 256 54 0,726 47 18 9,9 11,5 -0,24 0,08 -0,46 -0,87 -0,54 0,42 -1,61 

P.Z.15 1206 789 417 47 2 46 15 17 119 39 0,253 53 33 14,1 9,9 -0,45 -0,88 -0,07 0,11 -0,42 0,49 -1,21 

P.Z.16 676 509 167 36 2 42 11 27 177 53 0,393 33 26 39,9 26,2 -0,26 -0,60 -1,40 -0,33 0,31 -0,13 -2,41 

P.Z.18 741 483 258 100 6 36 15 13 77 135 1,242 53 42 17,5 10,4 0,83 1,13 -0,03 0,75 -0,32 0,47 2,83 

P.Z.20 2375 1594 781 201 7 132 41 25 292 85 0,439 49 31 10,5 12,3 0,16 -0,50 -0,32 0,01 -0,52 0,39 -0,78 

S.B.05 2087 1438 649 113 6 74 17 15 285 54 0,417 45 23 7,2 13,7 -0,25 -0,55 -0,58 -0,56 -0,61 0,34 -2,20 

S.B.08 3894 2481 1413 425 25 224 86 60 462 109 1,008 57 38 15,4 11,9 0,49 0,66 0,21 0,52 -0,38 0,41 1,90 

S.B.09 3078 1905 1173 158 17 127 27 41 336 51 0,892 62 21 13,3 10,9 -0,28 0,42 0,51 -0,68 -0,44 0,45 -0,02 

S.B.10 508 335 173 19 1 16 3 10 252 37 0,299 52 19 19,7 49,6 -0,47 -0,79 -0,15 -0,85 -0,26 -1,02 -3,55 

S.B.11 1583 1014 569 151 9 75 34 22 234 95 0,888 56 45 13,9 14,8 0,30 0,41 0,15 1,01 -0,42 0,30 1,75 

S.B.12 8692 4991 3701 401 50 349 109 131 1017 46 1,002 74 31 15,1 11,7 -0,35 0,64 1,35 0,02 -0,39 0,42 1,68 

S.B.13 282 194 88 67 0 10 7 5 31 238 0,000 45 70 17,7 11,0 2,21 -1,40 -0,57 2,73 -0,32 0,44 3,10 

S.B.14 117 73 44 27 1 12 8 27 207 231 1,370 60 67 230,8 176,9 2,12 1,39 0,43 2,50 5,68 -5,86 6,26 

S.B.19.G 575 373 202 134 4 47 18 32 95 233 1,072 54 38 55,7 16,5 2,15 0,79 0,02 0,51 0,75 0,23 4,45 

S.B.23 1600 1002 598 96 11 70 22 19 230 60 1,098 60 31 11,9 14,4 -0,17 0,84 0,39 0,03 -0,48 0,31 0,92 

S.C.01 3465 2300 1165 472 27 223 105 51 504 136 1,174 51 47 14,7 14,5 0,85 0,99 -0,21 1,13 -0,40 0,31 2,67 

S.C.02 3317 2103 1214 371 15 170 72 87 681 112 0,713 58 42 26,2 20,5 0,53 0,06 0,26 0,80 -0,08 0,08 1,64 

S.C.03 2017 1115 902 84 9 83 21 45 225 42 0,807 81 25 22,3 11,2 -0,41 0,25 1,80 -0,40 -0,19 0,44 1,49 

S.C.04 7510 4910 2600 761 39 452 189 229 1868 101 0,794 53 42 30,5 24,9 0,38 0,22 -0,06 0,76 0,04 -0,08 1,26 

S.C.05 1740 1027 713 103 12 93 26 54 569 59 1,168 69 28 31,0 32,7 -0,18 0,98 1,04 -0,21 0,06 -0,38 1,31 

S.C.07 917 454 463 15 7 27 7 13 88 16 1,542 102 26 14,2 9,6 -0,75 1,74 3,20 -0,35 -0,42 0,50 3,92 

S.C.08 1054 561 493 26 4 24 7 48 260 25 0,713 88 29 45,5 24,7 -0,64 0,06 2,26 -0,13 0,47 -0,08 1,94 

S.C.09 1026 688 338 115 8 72 31 44 369 112 1,163 49 43 42,9 36,0 0,53 0,97 -0,32 0,85 0,39 -0,50 1,92 

S.D.02 714 324 390 24 3 30 6 8 64 34 0,926 120 20 11,2 9,0 -0,52 0,49 4,43 -0,77 -0,50 0,52 3,65 

S.D.03 2293 1344 949 124 13 88 23 26 252 54 0,967 71 26 11,3 11,0 -0,25 0,57 1,11 -0,34 -0,50 0,44 1,05 
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Wskaźniki wystandaryzowane Wskaźnik sumaryczny  

W1 W3 W4 W5 W7 W10 W1s W3s W4s W5s W7s W10s Ws 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                    5/2*1000 6/3*100 4/3*100 8/7*100 9/2*1000 10/2*100 
(11-24)/ 

30 

(12-25)/ 

31 

(13-26)/ 

32 

(14-27)/ 

33 

(15-28)/ 

34 

(16-29)/ 

35*(-1) 
17+18+19+20+21+22 

S.D.04 669 444 225 72 3 45 22 81 339 108 0,676 51 49 121,1 50,7 0,47 -0,02 -0,21 1,25 2,59 -1,06 3,02 

S.D.06 8795 5470 3325 539 39 429 137 182 941 61 0,713 61 32 20,7 10,7 -0,15 0,06 0,46 0,07 -0,23 0,45 0,65 

S.D.08 4448 2932 1516 426 22 253 104 93 628 96 0,750 52 41 20,9 14,1 0,31 0,13 -0,14 0,71 -0,23 0,32 1,11 

S.Ł.03 725 438 287 5 3 19 6 12 164 7 0,685 66 32 16,6 22,6 -0,88 0,00 0,78 0,04 -0,35 0,00 -0,41 

S.Ł.04 124 82 42 0 1 1 0 14 118 0 1,220 51 0 112,9 95,2 -0,97 1,09 -0,18 -2,17 2,36 -2,75 -2,61 

S.Ł.05 1980 1229 751 77 10 91 21 31 302 39 0,814 61 23 15,7 15,3 -0,45 0,26 0,48 -0,55 -0,37 0,28 -0,35 

S.Ł.06 441 292 149 4 4 15 4 5 75 9 1,370 51 27 11,3 17,0 -0,85 1,39 -0,19 -0,30 -0,50 0,21 -0,23 

S.Ł.07 111 68 43 30 1 7 3 20 72 270 1,471 63 43 180,2 64,9 2,64 1,60 0,62 0,83 4,26 -1,60 8,35 

S.M.10 141 102 39 18 0 10 4 5 71 128 0,000 38 40 35,5 50,4 0,74 -1,40 -1,04 0,63 0,18 -1,05 -1,94 

S.M.13 160 105 55 5 0 5 2 10 63 31 0,000 52 40 62,5 39,4 -0,55 -1,40 -0,10 0,63 0,94 -0,63 -1,11 

S.M.14 181 107 74 80 1 15 4 18 148 442 0,935 69 27 99,4 81,8 4,94 0,51 1,02 -0,30 1,99 -2,24 5,91 

S.M.18 281 195 86 74 3 18 6 39 45 263 1,538 44 33 138,8 16,0 2,55 1,74 -0,65 0,17 3,09 0,25 7,15 

S.M.57 168 110 58 18 0 9 4 4 94 107 0,000 53 44 23,8 56,0 0,46 -1,40 -0,08 0,94 -0,14 -1,26 -1,47 

S.N.01 2313 1421 892 219 16 116 49 71 465 95 1,126 63 42 30,7 20,1 0,30 0,90 0,59 0,79 0,05 0,10 2,72 

S.N.02 1221 825 396 108 11 70 30 86 743 88 1,333 48 43 70,4 60,9 0,21 1,32 -0,39 0,83 1,17 -1,45 1,69 

S.N.03 151 114 37 9 1 11 5 23 138 60 0,877 32 45 152,3 91,4 -0,17 0,39 -1,43 1,01 3,47 -2,61 0,67 

S.N.04 1819 1172 647 66 7 61 13 23 252 36 0,597 55 21 12,6 13,9 -0,49 -0,18 0,09 -0,68 -0,46 0,33 -1,38 

S.N.07 1773 1186 587 41 8 80 21 25 203 23 0,675 49 26 14,1 11,4 -0,66 -0,02 -0,29 -0,33 -0,42 0,43 -1,30 

S.N.08 396 278 118 50 1 22 11 9 79 126 0,360 42 50 22,7 19,9 0,72 -0,66 -0,76 1,33 -0,18 0,10 0,55 

S.N.09 153 101 52 16 2 9 6 6 126 105 1,980 51 67 39,2 82,4 0,43 2,64 -0,16 2,50 0,29 -2,27 3,42 

S.P.02 1481 785 696 29 9 58 10 53 242 20 1,146 89 17 35,8 16,3 -0,71 0,94 2,32 -0,96 0,19 0,24 2,02 

S.P.03 603 379 224 42 1 30 9 12 99 70 0,264 59 30 19,9 16,4 -0,04 -0,86 0,35 -0,07 -0,25 0,24 -0,63 

S.P.04 1473 838 635 72 6 62 17 30 224 49 0,716 76 27 20,4 15,2 -0,32 0,06 1,46 -0,25 -0,24 0,28 1,00 

S.P.05 253 168 85 15 3 17 2 28 233 59 1,786 51 12 110,7 92,1 -0,18 2,24 -0,22 -1,34 2,30 -2,64 0,17 

S.P.07 304 184 120 14 1 18 1 22 187 46 0,543 65 6 72,4 61,5 -0,36 -0,29 0,76 -1,78 1,22 -1,47 -1,92 

S.P.08 2127 1196 931 94 9 94 28 54 360 44 0,753 78 30 25,4 16,9 -0,38 0,14 1,60 -0,08 -0,10 0,22 1,39 

S.P.09 514 267 247 10 5 16 3 8 71 19 1,873 93 19 15,6 13,8 -0,71 2,42 2,57 -0,85 -0,38 0,34 3,38 

S.P.10 756 371 385 31 2 31 12 14 85 41 0,539 104 39 18,5 11,2 -0,42 -0,30 3,32 0,54 -0,29 0,43 3,28 

S.P.12 2360 1119 1241 53 9 77 14 45 328 22 0,804 111 18 19,1 13,9 -0,67 0,24 3,80 -0,89 -0,28 0,33 2,53 

S.P.13 1997 1076 921 66 6 80 23 47 229 33 0,558 86 29 23,5 11,5 -0,53 -0,26 2,11 -0,16 -0,15 0,43 1,44 

S.P.14 539 328 211 35 4 22 8 39 470 65 1,220 64 36 72,4 87,2 -0,10 1,09 0,70 0,38 1,22 -2,45 0,83 

S.P.19.G 119 70 49 25 0 10 4 17 16 210 0,000 70 40 142,9 13,4 1,84 -1,40 1,07 0,63 3,21 0,35 5,71 

S.S.02 1254 793 461 46 6 46 11 99 335 37 0,757 58 24 78,9 26,7 -0,48 0,14 0,28 -0,49 1,41 -0,15 0,71 

S.S.03 1716 977 739 32 7 51 12 103 685 19 0,716 76 24 60,0 39,9 -0,72 0,06 1,45 -0,52 0,88 -0,65 0,49 

S.S.04 874 441 433 25 5 26 6 64 383 29 1,134 98 23 73,2 43,8 -0,59 0,91 2,95 -0,55 1,25 -0,80 3,17 

S.S.05 873 475 398 23 2 17 6 34 369 26 0,421 84 35 38,9 42,3 -0,62 -0,54 1,99 0,30 0,28 -0,74 0,67 

S.S.06 142 99 43 3 0 8 1 34 277 21 0,000 43 13 239,4 195,1 -0,69 -1,40 -0,69 -1,29 5,93 -6,54 -4,69 

S.T.02 3879 2715 1164 225 16 190 60 67 673 58 0,589 43 32 17,3 17,3 -0,20 -0,20 -0,73 0,04 -0,33 0,20 -1,21 

S.T.04 4034 2753 1281 277 30 225 77 88 867 69 1,090 47 34 21,8 21,5 -0,05 0,82 -0,49 0,23 -0,20 0,04 0,35 

S.T.05 1342 925 417 78 7 73 22 45 402 58 0,757 45 30 33,5 30,0 -0,19 0,14 -0,58 -0,06 0,13 -0,28 -0,84 

S.T.06 7081 4719 2362 556 41 394 165 129 1143 79 0,869 50 42 18,2 16,1 0,08 0,37 -0,25 0,76 -0,30 0,25 0,91 

S.T.09 2710 1749 961 269 14 133 49 66 382 99 0,800 55 37 24,4 14,1 0,36 0,23 0,07 0,41 -0,13 0,33 1,27 

S.T.11 1382 948 434 75 7 65 11 48 356 54 0,738 46 17 34,7 25,8 -0,25 0,11 -0,54 -0,98 0,16 -0,12 -1,61 

S.Z.01 384 243 141 44 3 23 10 12 118 115 1,235 58 43 31,3 30,7 0,56 1,12 0,28 0,88 0,06 -0,31 2,59 

S.Z.02 7497 4896 2601 708 41 439 180 164 1671 94 0,837 53 41 21,9 22,3 0,29 0,31 -0,05 0,70 -0,20 0,01 1,07 

S.Z.03 8191 5519 2672 933 49 463 196 145 1458 114 0,888 48 42 17,7 17,8 0,55 0,41 -0,36 0,80 -0,32 0,18 1,26 

Z.A.02 271 180 91 36 2 20 8 2 63 133 1,111 51 40 7,4 23,2 0,81 0,87 -0,22 0,63 -0,61 -0,02 1,45 

Z.A.03 3075 1860 1215 142 8 93 18 41 424 46 0,430 65 19 13,3 13,8 -0,35 -0,52 0,76 -0,81 -0,44 0,34 -1,03 

Z.A.04 405 296 109 31 0 10 2 24 103 77 0,000 37 20 59,3 25,4 0,05 -1,40 -1,13 -0,77 0,85 -0,10 -2,50 

Z.A.05 5102 3127 1975 108 17 142 28 64 774 21 0,544 63 20 12,5 15,2 -0,69 -0,29 0,62 -0,79 -0,46 0,28 -1,32 

Z.A.06 2086 1484 602 150 10 100 40 28 257 72 0,674 41 40 13,4 12,3 -0,01 -0,02 -0,89 0,63 -0,44 0,39 -0,33 

Z.A.07 600 394 206 31 5 28 6 17 155 52 1,269 52 21 28,3 25,8 -0,28 1,19 -0,11 -0,67 -0,02 -0,12 0,00 

Z.B.01 1332 891 441 28 7 42 8 13 311 21 0,786 49 19 9,8 23,3 -0,69 0,20 -0,29 -0,83 -0,54 -0,03 -2,18 

Z.B.02 2126 1435 691 41 6 56 17 48 396 19 0,418 48 30 22,6 18,6 -0,71 -0,54 -0,38 -0,04 -0,18 0,15 -1,71 

Z.G.02 1154 806 348 11 0 32 7 36 138 10 0,000 43 22 31,2 12,0 -0,84 -1,40 -0,71 -0,64 0,06 0,41 -3,12 

Z.G.06 1583 1116 467 30 7 48 12 33 227 19 0,627 42 25 20,8 14,3 -0,72 -0,12 -0,80 -0,42 -0,23 0,32 -1,97 

Z.G.09 7120 4778 2342 165 19 204 53 113 1356 23 0,398 49 26 15,9 19,0 -0,66 -0,59 -0,32 -0,35 -0,37 0,14 -2,15 

Z.G.13 97 66 31 12 1 5 1 2 10 124 1,515 47 20 20,6 10,3 0,68 1,69 -0,46 -0,77 -0,23 0,47 1,38 

Z.G.14 398 296 102 20 2 15 5 6 46 50 0,676 34 33 15,1 11,6 -0,30 -0,02 -1,29 0,17 -0,39 0,42 -1,41 

Z.G.15 519 354 165 24 1 21 8 10 101 46 0,282 47 38 19,3 19,5 -0,35 -0,82 -0,48 0,50 -0,27 0,12 -1,31 

Z.G.18 3836 2586 1250 89 7 117 27 57 707 23 0,271 48 23 14,9 18,4 -0,66 -0,84 -0,37 -0,55 -0,40 0,16 -2,66 

Z.G.19 284 223 61 4 0 7 1 8 35 14 0,000 27 14 28,2 12,3 -0,78 -1,40 -1,76 -1,17 -0,02 0,39 -4,74 

Z.G.20 2225 1646 579 38 6 60 6 32 233 17 0,365 35 10 14,4 10,5 -0,74 -0,65 -1,24 -1,47 -0,41 0,46 -4,05 

Z.G.23 437 278 159 20 1 19 7 6 79 46 0,360 57 37 13,7 18,1 -0,36 -0,66 0,22 0,41 -0,43 0,17 -0,64 

Z.G.25 130 100 30 3 1 6 0 21 120 23 1,000 30 0 161,5 92,3 -0,66 0,64 -1,59 -2,17 3,73 -2,64 -2,69 

Z.G.26 841 544 297 11 2 23 6 12 122 13 0,368 55 26 14,3 14,5 -0,80 -0,65 0,05 -0,34 -0,41 0,31 -1,84 

Z.K.02 12822 8172 4650 248 48 448 81 155 1642 19 0,587 57 18 12,1 12,8 -0,71 -0,20 0,20 -0,90 -0,47 0,37 -1,71 

Z.L.02 231 140 91 7 0 5 0 2 46 30 0,000 65 0 8,7 19,9 -0,57 -1,40 0,74 -2,17 -0,57 0,10 -3,85 

Z.L.06 962 563 399 36 5 23 5 16 175 37 0,888 71 22 16,6 18,2 -0,47 0,41 1,13 -0,65 -0,35 0,17 0,25 

Z.N.01 992 544 448 12 5 40 8 22 118 12 0,919 82 20 22,2 11,9 -0,81 0,48 1,90 -0,77 -0,19 0,41 1,01 

Z.N.04 10635 5993 4642 301 30 306 80 157 1330 28 0,501 77 26 14,8 12,5 -0,59 -0,38 1,57 -0,34 -0,40 0,39 0,25 

Z.N.05 1455 1016 439 112 8 86 36 42 236 77 0,787 43 42 28,9 16,2 0,06 0,21 -0,71 0,76 0,00 0,24 0,56 

Z.N.09 521 345 176 22 5 25 6 1 76 42 1,449 51 24 1,9 14,6 -0,41 1,55 -0,19 -0,49 -0,76 0,31 0,02 

Z.N.10 186 137 49 6 0 6 2 0 24 32 0,000 36 33 0,0 12,9 -0,54 -1,40 -1,20 0,17 -0,82 0,37 -3,42 

Z.N.11 5042 3124 1918 147 14 172 37 38 498 29 0,448 61 22 7,5 9,9 -0,58 -0,48 0,50 -0,66 -0,60 0,49 -1,34 

Z.N.12 2516 1459 1057 105 7 87 24 35 297 42 0,480 72 28 13,9 11,8 -0,41 -0,42 1,24 -0,24 -0,42 0,41 0,16 

Z.N.13 95 63 32 12 0 9 3 6 187 126 0,000 51 33 63,2 196,8 0,72 -1,40 -0,20 0,17 0,96 -6,61 -6,36 

Z.N.14 206 144 62 56 0 12 7 6 79 272 0,000 43 58 29,1 38,3 2,67 -1,40 -0,72 1,91 0,01 -0,60 1,87 

Z.N.22.Z 181 130 51 24 2 23 15 17 32 133 1,538 39 65 93,9 17,7 0,80 1,74 -0,97 2,40 1,83 0,19 5,98 

Z.O.03 1071 683 388 18 5 25 9 23 139 17 0,732 57 36 21,5 13,0 -0,75 0,09 0,20 0,35 -0,21 0,37 0,05 

Z.O.04 549 350 199 12 1 4 1 13 59 22 0,286 57 25 23,7 10,7 -0,68 -0,81 0,20 -0,42 -0,15 0,45 -1,41 

Z.O.05 1505 1144 361 18 6 43 10 13 279 12 0,524 32 23 8,6 18,5 -0,81 -0,33 -1,49 -0,54 -0,57 0,16 -3,58 

Z.O.07 146 101 45 30 3 8 5 1 24 205 2,970 45 63 6,8 16,4 1,78 4,65 -0,62 2,21 -0,62 0,24 7,63 

Z.P.01 280 201 79 3 1 12 1 27 110 11 0,498 39 8 96,4 39,3 -0,83 -0,38 -0,97 -1,58 1,90 -0,63 -2,49 

Z.P.02 6794 4210 2584 275 31 290 92 108 1297 40 0,736 61 32 15,9 19,1 -0,43 0,10 0,50 0,05 -0,37 0,14 -0,01 

Z.P.03 723 422 301 1 7 21 3 14 173 1 1,659 71 14 19,4 23,9 -0,95 1,98 1,16 -1,17 -0,27 -0,05 0,71 

Z.P.04 1903 1183 720 31 2 38 8 24 454 16 0,169 61 21 12,6 23,9 -0,75 -1,05 0,47 -0,69 -0,46 -0,05 -2,54 

Z.P.05 1066 651 415 18 4 33 11 18 183 17 0,614 64 33 16,9 17,2 -0,75 -0,14 0,66 0,17 -0,34 0,21 -0,20 

Z.P.07 9148 5619 3529 183 33 267 58 188 1574 20 0,587 63 22 20,6 17,2 -0,70 -0,20 0,59 -0,65 -0,24 0,21 -0,98 

Z.P.08 5458 3976 1482 38 12 150 24 58 542 7 0,302 37 16 10,6 9,9 -0,88 -0,78 -1,10 -1,05 -0,52 0,48 -3,84 

Z.S.01 6313 3583 2730 122 17 199 59 61 756 19 0,474 76 30 9,7 12,0 -0,71 -0,43 1,49 -0,09 -0,54 0,41 0,11 

Z.S.02 5964 3485 2479 93 22 198 47 63 813 16 0,631 71 24 10,6 13,6 -0,76 -0,11 1,15 -0,51 -0,52 0,34 -0,40 

Z.S.05 724 464 260 14 1 23 7 16 138 19 0,216 56 30 22,1 19,1 -0,71 -0,96 0,14 -0,04 -0,19 0,14 -1,62 

Z.S.08 3851 2463 1388 133 12 130 33 60 497 35 0,487 56 25 15,6 12,9 -0,51 -0,40 0,17 -0,39 -0,38 0,37 -1,14 

24 25 26 27 28 29 

średnia arytmetyczna 73 0,686 54 31 28,9 22,7 

30 31 32 33 34 35 

odchylenie standardowe 75 0,491 15 14 35,5 26,3 

 

jednostki analityczne zamieszkałe o sytuacji społeczno-gospodarczej gorszej niż średnia miasta  
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Rycina 2. Wynik analizy wskaźnikowej sytuacji społeczno-gospodarczej 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Szczecin, stan na dzień 31.12.2009 r. 
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4. Wyznaczenie obszarów kryzysowych 

4.1 Delimitacja obszarów kryzysowych 

Obszary kryzysowe3 wyznaczono w obrębie terenów zamieszkałych, na których sytuacja społeczno-

gospodarcza została zdiagnozowana w analizie wskaźnikowej jako gorsza niż średnia miasta (patrz 

rycina 2). Rozległość tych obszarów oraz ocena finansowych możliwości realnego i efektywnego 

prowadzenia procesu odnowy spowodowała skupienie uwagi na obszarach wskazanych w LPR 2005, 

dla których analiza wskaźnikowa potwierdziła sytuację społeczno-gospodarczą gorszą niż średnia 

miasta i gdzie zostały już podjęte działania rewitalizacyjne.  

Delimitacji obszarów dokonano po uwzględnieniu: 

• szczegółowego rozpoznania rozkładu przestrzennego problemów społecznych występujących 

w obszarach, 

• elementów analizy jakościowej charakteryzujących ważne dla rewitalizacji deficyty i walory 

obszarów, w tym: stan infrastruktury, zagospodarowanie przestrzenne, wartości kulturowe 

i przyrodnicze, ustalenia ochrony konserwatorskiej, sytuację demograficzną, stan środowiska 

przyrodniczego, strukturę własnościową gruntów, 

• wniosków podmiotów zainteresowanych umieszczeniem swojego projektu w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin. 

W efekcie wskazano niżej wymienione obszary kryzysowe, dla których zasadne jest kontynuowanie 

procesu rewitalizacji. Na potrzeby Programu przyjęto dla nich następujące nazwy: 

1. Zespół obszarów w śródmieściu: 

1a - Kwartały Śródmieścia, 

1b - Nowe Miasto, 

1c - Stare Miasto, 

1d - Rejon ulicy Kolumba; 

2. Niebuszewo-Bolinko; 

3. Zespół obszarów na północy: 

3a - Golęcino-Gocław, 

3b - Stołczyn, 

3c - Skolwin; 

4. Stare Dąbie. 

Zasięg i lokalizację obszarów kryzysowych na terenie miasta ilustruje rycina nr 3. 

Dla porównania sytuacji społeczno-gospodarczej w wyznaczonych obszarach kryzysowych 

przeprowadzono analizę wskaźnikową tej sytuacji. Tabela nr 3 przedstawia wynik tej analizy. 

Największe odchylenie od „normy”, jaką stanowi średnia w mieście występuje w obszarach 

północnych. Kolejne miejsca pod tym względem zajmują: zespół obszarów w śródmieściu, 

Niebuszewo-Bolinko, Stare Dąbie. 

 

                                                            
3 Obszar kryzysowy to zdegradowany obszar zamieszkały wyznaczony na podstawie analizy sytuacji społecznej, 

gospodarczej i infrastrukturalnej (analiza wskaźnikowa i jakościowa), na którym stwierdzono nasilenie zjawisk 

negatywnych wyższe niż średnia miasta, wyznaczonej zgodnie z metodologią  określoną w Wytycznych 

w zakresie opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji. 
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Rycina 3. Obszary kryzysowe 

 

 

 

 

1. Zespół obszarów w śródmieściu: 

1a  Kwartały Śródmieścia 

1b  Stare Miasto 

1c  Nowe Miasto 

1d  Rejon ulicy Kolumba 

2. Niebuszewo-Bolinko 

3. Zespół obszarów na północny: 

3a  Golęcino-Gocław 

3b  Stołczyn 

3c  Skolwin 

4. Stare Dąbie 
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Tabela 2. Analiza wskaźnikowa sytuacji społeczno-gospodarczej w obszarach kryzysowych 
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W1 W3 W4 W5 W7 W10 W1s W3s W4s W5s W7s W10s Ws 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                    5/2*1000 6/3*100 4/3*100 8/7*100 9/2*1000 10/2*100 
(11-24)/ 

30 

(12-25)/ 

31 

(13-26)/ 

32 

(14-27)/ 

33 

(15-28)/ 

34 

(16-29)/ 

35*(-1) 

17+18+19+20

+21+22 

1. Zespół obszarów 

w śródmieściu, w tym: 
57 529 37 094 20 435 5 201 334 3 126 1 254 1 861 13 277 90 0,900 55 40 32,3 23,1 0,24 0,44 0,08 0,64 0,10 -0,02 1,48 

1a. Kwartały Śródmieścia 49 728 32 393 17 335 4 724 290 2 801 1 133 1 329  9 977 95 0,895 54 40 26,7 20,1 0,30 0,43 -0,02 0,66 -0,06 0,10 1,40 

1b. Stare Miasto 3 629 2 008 1 621 84 14 105 25 257 1 731 23 0,697 81 24 70,8 47,7 -0,66 0,02 1,79 -0,50 1,18 -0,95 0,88 

1c. Nowe Miasto 3 623 2 314 1 309 327 27 189 79 193 1 345 90 1,167 57 42 53,3 37,1 0,24 0,98 0,18 0,76 0,68 -0,55 2,29 

1d. Rejon ulicy Kolumba 549 379 170 66 3 31 17 82 224 120 0,792 45 55 149,4 40,8 0,64 0,22 -0,60 1,67 3,39 -069 4,63 

2. Niebuszewo-Bolinko, 8 093 5 266 2 827 882 45 422 155 117 1 046 109 0,855 54 37 14,5 12,9 0,49 0,34 -0,01 0,40 -0,41 0,37 1,18 

3. Zespół obszarów 

na północny, w tym 
8 107 5 265 2 842 1 543 51 572 272 129 718 190 0,969 54 48 15,9 8,9 1,57 0,58 0,01 1,16 -0,37 0,52 3,48 

3a. Golęcino-Gocław 3 582 2 365  217 578 27 241 105 79 352 161 1,142 51 44 22,1 9,8 1,19 0,93 -0,16 0,88 -0,19 0,49 3,13 

3b. Stołczyn 3 657 2 368 1 289 819 21 285 144 43 305 224 0,887 54 51 11,8 8,3 2,02 0,41 0,04 1,37 -0,48 0,54 3,90 

3c Skolwin 868 532 336 146 3 46 23 7 61 168 0,564 63 50 8,1 7,0 1,28 -0,25 0,62 1,33 -0,59 0,59 2,99 

4. Stare Dąbie 4 476 2 703 1 773 230 12 190 66 69 530 51 0,444 66 35 15,4 11,8 -0,28 -0,49 0,78 0,26 -0,38 0,41 0,30 

24 25 26 27 28 29 

średnia 

arytmetyczna 73 0,686 54 31 28,9 22,7 

30 31 32 33 34 35 

odchylenie 

standardowe 75 0,491 15 14 35,5 26,3 

  

 

jednostki analityczne zamieszkałe o sytuacji społeczno-
gospodarczej gorszej niż średnia miasta  
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4.2 Wyznaczenie obszarów kwalifikujących się do wsparcia działań w mieszkalnictwie 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 

stwarza możliwość pozyskiwania wsparcia dla działań z zakresu mieszkalnictwa na obszarach 

dotkniętych lub zagrożonych degradacją fizyczną lub wykluczeniem społecznym, tj. na wydatki 

obejmujące renowację/modernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz adaptację 

i renowację budynków na cele mieszkaniowe dla osób o szczególnych potrzebach. Wsparcie 

w ramach RPO WZ projektów z zakresu infrastruktury mieszkaniowej jest udzielane tylko 

na inwestycje zapisane w Lokalnych Programach Rewitalizacji i zlokalizowane w obszarach 

spełniających warunki „Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania 

działań dotyczących mieszkalnictwa”. Wspierane mogą być wyłącznie projekty na obszarach 

spełniających łącznie co najmniej trzy spośród pięciu kryteriów wskazanych w „Wytycznych”: 

1) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia, 

2) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia, 

3) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń, 

4) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej, 

5) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego. 

Analizę możliwość udzielania wsparcia dla działań z zakresu mieszkalnictwa przeprowadzono 

dla wyznaczonych obszarów kryzysowych. Analiza polegała na porównaniu wartości wskaźników 

obliczonych dla wyznaczonych obszarów kryzysowych do wartości wskaźników referencyjnych 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

Wynik analizy zawiera tabela nr 3, która przedstawia zestawienie wszystkich pięciu kryteriów 

i zastosowanych dla nich wskaźników oraz wartości tych wskaźników dla poszczególnych obszarów 

kryzysowych. Kolorem żółtym zaznaczono obszary kryzysowe kwalifikujące się do wsparcia działań 

w mieszkalnictwie oraz wskaźniki spełniające warunek kwalifikowalności, kolorem szarym – obszary 

nie kwalifikujące się do wsparcia działań w mieszkalnictwie oraz wskaźniki, których obszar 

nie spełnia.  

Z dziewięciu przebadanych obszarów kryzysowych do wsparcia ze środków RPO WZ działań z zakresu 

mieszkalnictwa kwalifikują się: Skolwin, Stołczyn, Golęcino-Gocław, Niebuszewo–Bolinko, Kwartały 

Śródmieścia, Nowe Miasto i Rejon ulicy Kolumba. Kryteriów umożliwiających pomoc w zakresie 

poprawy warunków mieszkaniowych nie spełniają obszary: Stare Miasto i Stare Dąbie. 
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Tabela 3. Analiza kwalifikowalności wsparcia działań z zakresu mieszkalnictwa w obszarach kryzysowych 

Kryterium 
Wysoki poziom 

ubóstwa i wykluczenia 

Wysoka stopa długotrwałego 

bezrobocia 

Wysoki poziom 

przestępczości i wykroczeń 

Niski wskaźnik prowadzenia 

działalności gospodarczej 

Porównywalnie niski poziom 

wartości zasobu mieszkaniowego Czy obszar 

kwalifikuje się do 

wsparcia działań 

z zakresu 

mieszkalnictwa? 

(liczba 

spełnionych 

kryteriów) 

Wskaźnik 

Liczba osób korzystających z 

zasiłków pomocy społecznej 

na 1 tys. ludności 

Udział długotrwale 

bezrobotnych wśród osób 

w wieku produkcyjnym 

Liczba przestępstw na 

1 tys. ludności 

Liczba zarejestrowanych 

podmiotów gospodarki 

narodowej na 100 osób 

Liczba budynków wybudowanych 

przed rokiem 1989 do ogólnej 

liczby budynków (w %) 

Wartości dla obszarów 

objętych wsparciem 

Odchylenie powyżej wartości 

referencyjnej 

Odchylenie powyżej wartości 

referencyjnej 

Odchylenie powyżej 

wartości referencyjnej 

Odchylenie poniżej wartości 

referencyjnej 

Odchylenie powyżej wartości 

referencyjnej 

ZACHODNIOPOMORSKIE 

(wskaźniki referencyjne) 
83,0 5,7 35,8 12,4 86,3 

1a. KWARTAŁY ŚRÓDMIEŚCIA 87 5,9 24,6 18,5 97,7 TAK (3 kryteria) 

1b. STARE MIASTO 25 3,1 91,6 40,4 60,2 NIE (1 kryterium) 

1c. NOWE MIASTO 86 5,3 61,4 32,5 93,9 TAK (3 kryteria) 

1d. REJON ULICY KOLUMBA 85 8,4 89,8 38,7 100 TAK (4 kryteria) 

2.  NIEBUSZEWO-BOLINKO 135 6,2 11,2 12,0 92,0 TAK (4 kryteria) 

3a. GOLĘCINO-GOCŁAW 149 7,6 10,1 10,2 79,2 TAK (3 kryteria) 

2b. STOŁCZYN 184 6,9 11,1 8,4 94,5 TAK (4 kryteria) 

3c. SKOLWIN 297 6,1 14,2 6,9 100 TAK (4 kryteria) 

4.STARE DĄBIE 53 3,7 9,3 12,3 89,2 NIE (2 kryteria) 

Zachodniopomorskie - źródło 

danych wyznaczenia średniej 
dane za 2006 (RSW) dane za 2006 (RSW) dane za 2006 (RSW) dane za 2006 (RSW) dane za 2002 (NSP) 

 

obszary kryzysowe - źródło 

danych wyznaczenia średniej 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Szczecinie 

(stan na 31.12.2006 r.) 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Szczecinie 

(stan na 31.12.2006 r.) 

Komenda Miejskiej Policji 

w Szczecinie 

(stan na 31.12.2006 r.) 

Urząd Statystyczny 

w Szczecinie  

(stan na 20.12.2006 r.) 

Zarządcy zasobów, 

uzupełniająco: wizja w terenie 

 

 

  

obszary kryzysowe kwalifikujące się do wsparcia działań 
w mieszkalnictwie oraz wskaźniki spełniające warunek kwalifikowalności 
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4.3 Założenia dotyczące realizacji działań w wyznaczonych obszarach kryzysowych 

Biorąc pod uwagę: 

• zdiagnozowany w obszarach kryzysowych rodzaj i stopień nasilenia negatywnych zjawisk 

społeczno-gospodarczych i przestrzennych, 

• ograniczone możliwości finansowania działań rewitalizacyjnych w relacji do skali potrzeb, 

• znaczenie rewitalizacji poszczególnych obszarów kryzysowych dla całego miasta. 

- w szerszej perspektywie czasowej przyjmuje się następujące założenia: 

1. Wzmocnienie działań rewitalizacyjnych w obrębie kryzysowych obszarów w śródmieściu 

ze względu na konieczność utrzymania funkcji centrotwórczych tego rejonu miasta. Jest 

to obszar ścisłego centrum, o największym stopniu zurbanizowania, dostępności lokalnej - 

zarówno w skali dzielnicy jak i miasta, turystycznej, biznesowej. Ze względu na priorytetową rolę 

w strukturze tkanki miasta, wymaga docelowej zmiany wizerunku i funkcjonowania w aspekcie 

społecznym, gospodarczym i przestrzennym. 

Uznaje się, że obecnie dla powodzenia procesu odnowy obszarów centrum niezbędne jest: 

a) przyspieszenie i koncentracja działań rewitalizacyjnych prowadzonych w centralnej 

części Kwartałów Śródmieścia poprzez objęcie jej Projektem Zintegrowanym, 

b) przygotowanie w śródmieściu kolejnego Projektu Zintegrowanego do realizacji 

z wykorzystaniem formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. 

2. W pozostałych obszarach kryzysowych wskazane jest prowadzenie niezbędnych działań 

rewitalizacyjnych takich jak: 

a) prowadzenie działań najpilniejszych i mogących stymulować pozytywne przemiany, 

ze szczególnym uwzględnieniem obszarów położonych na północy miasta, 

b) przygotowanie do realizacji w dalszej kolejności zintegrowanego procesu odnowy 

kolejnych obszarów. 

 

 

5. Wyznaczenie obszarów poprzemysłowych i powojskowych 

5.1 Delimitacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych 

Obszary poprzemysłowe4 wyznaczono w obrębie terenów, na których zaprzestano działalności 

produkcyjnej lub usług z nią związanych oraz na których występują zanieczyszczenia wywołane 

działalnością przemysłową, a stan infrastruktury technicznej i budynków wykazuje wysoki stopień 

degradacji. 

                                                            
4 Obszar poprzemysłowy to zdegradowany obszar, na którym odbywała się produkcja przemysłowa lub 

działalność usługowa związana z przemysłem, nieużytkowany lub nie w pełni wykorzystany, pierwotnie 

przeznaczony pod działalność gospodarczą, wyznaczony zgodnie z metodologią  określoną w Wytycznych 

w zakresie opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji. 
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Obszary powojskowe5 stanowią tereny po byłych koszarach wojskowych oraz  poligonach, na których 

obecnie nie jest prowadzona działalność związana z wojskiem. 

Rozległość tych obszarów oraz ocena finansowych możliwości realnego i efektywnego prowadzenia 

procesu odnowy spowodowała skupienie uwagi na obszarach, na których zostały już podjęte 

działania rewitalizacyjne.  

Delimitacji obszarów dokonano po uwzględnieniu: 

• szczegółowego rozpoznania rozkładu przestrzennego problemów występujących 

w obszarach, 

• elementów analizy jakościowej charakteryzujących ważne dla rewitalizacji deficyty i walory 

obszarów, w tym: stan infrastruktury, zagospodarowanie przestrzenne, wartości kulturowe 

obiektów poprzemysłowych i powojskowych, strukturę własnościową gruntów oraz stan 

środowiska przyrodniczego – wysokie stężenie pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, 

zanieczyszczenie gleby lub ziemi. 

• wniosków podmiotów zainteresowanych umieszczeniem swojego projektu w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin. 

 

W efekcie wskazano niżej wymienione obszary poprzemysłowe i powojskowe, dla których zasadne 

jest kontynuowanie procesu rewitalizacji. Na potrzeby Programu przyjęto dla nich następujące 

nazwy: 

5. Nad Odrą 

6. Drzetowo 

7. Śródodrze 

8. Rejon ulicy Cukrowej 

 

Zasięg i lokalizację obszarów kryzysowych na terenie miasta ilustruje rycina nr 4. 

 

                                                            
5 Obszar powojskowy to obszar zajmowany lub eksploatowany przez armię do celów logistycznych, 

kwaterunkowych lub poligonowych w XX/XXI wieku, obecnie nieużytkowany lub nie w pełni wykorzystany, 

wyznaczony zgodnie z metodologią  określoną w Wytycznych w zakresie opracowania Lokalnych Programów 

Rewitalizacji. 
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Rycina 4. Obszary poprzemysłowe i powojskowe 

 

 

5. Nad Odrą 

6. Drzetowo 

7. Śródodrze 

8. Rejon ulicy Cukrowej 
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5.2 Założenia dotyczące realizacji działań w wyznaczonych obszarach poprzemysłowych 

i powojskowych 

Biorąc pod uwagę: 

• zdiagnozowany w obszarach rodzaj i stopień nasilenia negatywnych zjawisk społecznych, 

gospodarczych i przestrzennych, 

• ograniczone możliwości finansowania działań rewitalizacyjnych w relacji do skali potrzeb, 

• znaczenie rewitalizacji poszczególnych obszarów dla całego miasta. 

- w szerszej perspektywie czasowej przyjmuje się następujące założenia: 

1. Aktywizacja społeczno-gospodarcza obszarów poprzemysłowych i powojskowych i włączenie do 

struktur miejskich poprzez zmianę lub restrukturyzację dotychczasowych funkcji, z jednoczesną 

poprawą stanu technicznego i funkcjonalnego infrastruktury, ochroną walorów historyczno-

kulturowych oraz poprawą stanu środowiska i jakości życia mieszkańców. 

2. Wzmocnienie działań rewitalizacyjnych w obrębie poprzemysłowych i powojskowych obszarów 

na terenach przybrzeżnych - Waterfront, tj. obszary „Nad Odrą”, „Drzetowo”, „Śródodrze”, 

ze względu na konieczność utrzymania nadwodnego charakteru miasta, zgodnie z ideą Floating 

Garden. Ze względu na priorytetową rolę w strukturze tkanki miasta, wymaga docelowej zmiany 

wizerunku i funkcjonowania w aspekcie społecznym, gospodarczym i przestrzennym. 

Uznaje się, że obecnie dla powodzenia procesu odnowy obszarów poprzemysłowych 

i powojskowych  niezbędne jest: 

a) przyspieszenie i koncentracja działań rewitalizacyjnych prowadzonych w obszarach 

nadwodnych, 

b) przygotowanie do realizacji projektów zintegrowanych działań na terenach nadwodnych 

z wykorzystaniem formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. 

3. W pozostałych obszarach poprzemysłowych i powojskowych wskazane jest prowadzenie 

niezbędnych działań rewitalizacyjnych takich jak: 

a) prowadzenie działań najpilniejszych i mogących stymulować pozytywne przemiany,  

b) przygotowanie do realizacji w dalszej kolejności zintegrowanego procesu odnowy 

kolejnych obszarów. 

 

II. Obszary zdegradowane – opis i kierunki działań 

1. Zespół obszarów w śródmieściu 

Zespół obszarów w śródmieściu tworzą: Kwartały Śródmieścia, Stare Miasto, Nowe Miast i Rejon ulicy 

Kolumba – przedstawione na rycinie 5.  

Obszary kryzysowe w śródmieściu obejmują historycznie ukształtowane XIX-wieczne centrum 

lewobrzeżnego Szczecina, wraz z przyległymi terenami dochodzącymi do rzeki Odry. Jest to obszar 

o zasadniczym znaczeniu dla wizerunku i tożsamości miasta.  

Cechą charakterystyczną centrum miasta jest kompozycja przestrzenna pierzejowej zabudowy 

kwartałowej z promienistą siatką ulic i alei, zróżnicowanymi, bogatymi elementami wystroju elewacji. 
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Wyróżnia ją również forma i gabaryty zabudowy – budynki V-kondygnacyjne z czytelnie wydzielonymi 

elewacjami frontowymi, zabudową oficynową. W tym obszarze skupione są podstawowe usługi 

o charakterze ogólnomiejskim i metropolitalnym. 

 
Rycina 5. Granice obszarów kryzysowych w śródmieściu 

 

Przeważająca część Starego Miasta oraz centralna część Kwartałów Śródmieścia stanowi obszar 

ścisłego centrum miasta, wyznaczony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta. Łączna powierzchnia zespołu obszarów w śródmieściu wynosi 370 ha. 

Głównym celem rewitalizacji tego zespołu jest wzmocnienie tradycyjnej roli śródmieścia Szczecina 

jako centrum miasta i centralnego ośrodka administracyjno-usługowego dla całego obszaru 

metropolitalnego.  

Wspólnym problemem infrastrukturalnym wszystkich obszarów jest istniejący układ drogowy, który 

wprowadza główne potoki ruchu do centrum. Istotną poprawę sytuacji przyniesie ukończenie 

Zespół obszarów w śródmieściu 
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budowy obwodnicy śródmiejskiej. Ważnym problemem w całym obszarze jest również znaczny 

deficyt miejsc parkingowych. Cały teren uzbrojony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną, gazową, 

energię elektryczną oraz częściowo w instalacje cieplne. Infrastruktura techniczna we wszystkich 

obszarach jest przestarzała i wymaga w dużym stopniu remontów, rozbudowy lub przebudowy. 

Większość terenu obsługiwana jest przez sieć kanalizacji ogólnospławnej. 

 

1.1 Kwartały Śródmieścia 

Lokalizacja i granice obszaru 

Obszar zajmuje powierzchnię 203 ha. Jego granice wyznaczają: od południa – ul. Partyzantów, 

pl. Zwycięstwa, ul. M. Kopernika, ul. G. Narutowicza, al. Piastów, ul. Ojca A. Kordeckiego, 

ul. Ks. Witosa, ul. Ku Słońcu od zachodu – al. Bohaterów Warszawy, północną granicę stanowią ulice: 

A. Mickiewicza, B. Śmiałego, 5 Lipca oraz Wielkopolska, wschodnią natomiast: al. Wyzwolenia 

i al. Niepodległości.  

 

Zagospodarowanie przestrzenne 

Obszar Kwartały Śródmieścia obejmuje 

historyczne centrum Szczecina powstałe na 

przełomie XIX i XX wieku. Jego kształt jest 

wynikiem gwałtownej rozbudowy mieszkaniowej 

lat 1870-1903. Większość obszaru stanowi 56 

kwartałów zachowanej obrzeżnej zabudowy 

kamienicowej z bogatym detalem 

architektonicznym, tworzącej charakterystyczne 

pierzeje ulic i gwiaździstych placów. Całość 

stanowi cenny przykład XIX-wiecznego układu 

urbanistycznego o wysokich walorach 

kompozycyjnych i wybitnej wartości kulturowej. 

Teren objęty jest strefą „A” pełnej ochrony 

historycznej struktury przestrzennej. 

Do najbardziej reprezentacyjnych obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków należą: Bazylika 

św. Jana Chrzciciela u zbiegu ulic: Bogurodzicy 

i Kaszubskiej, Kościół Najświętszego Serca Pana 

Jezusa przy ul. Bogurodzicy, Kościół św. Wojciecha 

przy pl. Zwycięstwa, pl. Brama Portowa, Pałac 

Ziemstwa Pomorskiego przy al. Niepodległości, 

Gmach Dyrekcji Poczty przy al. Niepodległości oraz budynek dawnej Dany przy al. Wyzwolenia. 

Obszar charakteryzuje zwarta zabudowa śródmiejska o funkcji mieszkaniowo-usługowej i usługowej. 

Zabudowę mieszkaniową stanowią historyczne budynki wielorodzinne (kamienice i oficyny) 

z niewielkimi fragmentami powojennej zabudowy blokowej, szczególnie w północno-wschodniej 

części obszaru. Niski standard, zły stan techniczny, niska efektywność energetyczna cechuje 

większość przedwojennych budynków mieszkalnych. Wiele z nich wciąż posiada ogrzewanie piecowe, 

Ulica B. Krzywoustego 

Kwartały Śródmieścia w rejonie 
al. Wojska Polskiego 
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toalety na półpiętrach, mieszkania wspólne. Szczególnie złe warunki mieszkaniowe panują 

we wnętrzach kwartałów z zagęszczoną zabudową oficynową, wybetonowanymi i pozbawionymi 

zieleni podwórkami, gdzie często występuje zagospodarowanie uciążliwe w formie magazynów, 

hurtowni, dużych zespołów garaży naziemnych. W oficynach dominuje własność komunalna, 

natomiast kamienice frontowe należą w większości do wspólnot mieszkaniowych. Właściciele lokali 

we wspólnotach to na ogół dawni najemcy mieszkań komunalnych. Znaczącą uciążliwość 

zamieszkiwania w centrum powoduje też hałas i zanieczyszczenie powietrza spalinami oraz 

ogrzewaniem piecowym, przekraczające dopuszczalne normy. 

 
Rycina 6. Granice obszaru Kwartały Śródmieścia 

 

W obszarze występuje 7 głównych ciągów komunikacyjnych, przez które przebiegają trasy 

komunikacji miejskiej: al. Piastów, ul. B. Krzywoustego, al. Bohaterów Warszawy, ul. Marsz. 

 J. Piłsudskiego, al. Wyzwolenia, al. Niepodległości, al. Wojska Polskiego, ul. G. Narutowicza, 

ul. M. Kopernika. Znajdują się tu także węzły komunikacyjne, stanowiące miejsca rozwidlenia linii 

tramwajowych i autobusowych. Należą do nich: pl. Kościuszki, pl. Rodła, pl. Żołnierza Polskiego, 

pl. Brama Portowa, pl. Szarych Szeregów. Pozostałe ulice znajdujące się na obszarze pełnią funkcje 

Kwartały Śródmieścia 

1-56 numeracja kwartałów o wysokich 
walorach historyczno-kulturowych 
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wewnętrznej komunikacji. Wiele odcinków ulic wymaga remontu nawierzchni, w tym szczególnie 

chodniki o historycznej nawierzchni z płyt granitowych. 

Główne ulice – al. Niepodległości, al. Piastów, al. Papieża Jana Pawła II, ul. Marsz. J. Piłsudskiego, 

ul. Wielkopolska wraz z placami stanowią wartościowe zespoły krajobrazowe z efektowną 

architekturą. Wzdłuż al. Papieża Jana Pawła II - od Zamku Książąt Pomorskich do Jasnych Błoni – 

przebiega reprezentacyjny ciąg spacerowy Złoty Szlak. 

Na obszarze znajduje się niewiele terenów zielonych. Stanowią je charakterystyczne skwery, zieleńce, 

szpalery zieleni wysokiej i krzewów wzdłuż głównych ulic oraz historyczne przedogródki przed 

kamienicami, w tym przy al. Papieża Jana Pawła II, ul. B. Śmiałego czy przy ul. Śląskiej. Część terenów 

zielonych jest zaniedbana i wymaga zagospodarowania. 

Tylko fragmenty obszaru posiadają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

 

Gospodarka 

W 2009 roku w Kwartałach Śródmieścia było 9 977 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. 

Poziom aktywności gospodarczej mierzony liczbą zarejestrowanych podmiotów przypadającą na 100 

mieszkańców jest tu niewiele wyższy od średniej miasta i najniższy w zespole obszarów kryzysowych 

śródmieścia (w 2009 roku: 20,1 podmioty na 100 mieszkańców). Zauważalny jest spadek aktywności 

gospodarczej w lokalach usytuowanych w parterach budynków mieszkalnych. Przyczyn należy 

upatrywać w uruchomieniu dużych centrów handlowych w mieście oraz w utrudnionej dostępności 

komunikacyjnej punktów usługowych na terenie kwartałów, związanej z brakiem miejsc 

parkingowych oraz niedostateczną obsługą środkami komunikacji zbiorowej. Koncentracja punktów 

usługowych ma miejsce wzdłuż ul. Jagiellońskiej i przede wszystkim w zachodniej części obszaru - 

wzdłuż al. Wyzwolenia i al. Niepodległości, tworząc tu naturalny ciąg handlowo-usługowy.  

 

Sfera społeczna 

W roku 2009 obszar zamieszkiwały 49 728 osoby, tj. 13,14 % wszystkich mieszkańców Szczecin. 

Problemy społeczne w Kwartałach Śródmieścia należą, poza występującymi w północnych obszarach 

miasta, do największych i najtrudniejszych do rozwiązania. Ich nasilenie jest jednym z czynników 

spadku zainteresowania centrum i odpływu mieszkańców z tego obszaru. Koncentracja problemów 

ma miejsce na terenie substandardowej zabudowy, zamieszkałej przez najemców mieszkań 

komunalnych. 

Dominującym problemem jest ubóstwo i bezrobocie, będące często źródłem patologii społecznych. 

W 2009 roku prawie 10% mieszkańców korzystało z zasiłków pomocy społecznej. Wartość wskaźnika 

ukazującego udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym znacznie się 

zmniejszyła w roku 2009 w stosunku do 2006, lecz nadal była wyższa niż średnia wartość wskaźnika 

dla miasta. Znaczny odsetek osób bezrobotnych (40%) nie posiada kwalifikacji zawodowych. Istotnym 

problemem jest też wysoki wskaźnik przestępczości, szczególnie wśród młodych.  

Na terenie Kwartałów znajdują się obiekty będące siedzibami instytucji, które pełnią podstawowe 

funkcje społeczne, o zasięgu miejskim jak i ponadlokalnym, jednak wyraźnie odczuwalny jest brak 

zaplecza socjalnego dla młodzieży. 

 

Zidentyfikowane problemy: 

• koncentracja problemów społecznych, w tym zjawisk patologicznych; 



26 

 

• malejąca aktywność gospodarcza, 

• wieloletnia tendencja spadkowa liczby mieszkańców na obszarze; 

• bardzo złe warunki mieszkaniowe, szczególnie we wnętrzach kwartałów - substandardowe 

oficyny, niezagospodarowane podwórka; 

• degradacja techniczna zabudowy o wysokich walorach historycznych, 

• dominacja ruchu samochodowego;  

• deficyt miejsc parkingowych; 

• degradacja wielu przestrzeni publicznych; 

• występowanie w pierzejach głównych ulic niezagospodarowanych przestrzeni lub 

zagospodarowanych zabudową pawilonową, 

• zła jakość infrastruktury technicznej; 

• niska efektywność energetyczna większości budynków; 

• brak przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie ogrzewania (ogrzewanie piecowe); 

• duża liczba mieszkańców w wieku nieprodukcyjnym; 

• brak kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych; 

• duży udział osób korzystających z pomocy społecznej. 

 

Cel strategiczny rewitalizacji: pobudzenie społeczno-gospodarcze obszaru i jego zrównoważony 

rozwój jako dzielnicy mieszkaniowo-usługowej, atrakcyjnej dla mieszkańców i osób odwiedzających 

Cele szczegółowe: 

• poprawa warunków mieszkaniowych, w szczególności standardu technicznego, 

funkcjonalnego i ekologicznego; 

• przeciwdziałanie marginalizacji i ograniczenie patologii społecznych; 

• aktywizacja i integracja lokalnych społeczności; 

• ożywienie gospodarczo-ekonomiczne; 

• zwiększenie atrakcyjności turystycznej; 

• ochrona wartości historycznych i kulturowych; 

• rewaloryzacja zespołów zabudowy historycznej, w tym historycznych ciągów elewacyjnych; 

• poprawa bezpieczeństwa publicznego w obszarze. 

 

Kierunki zintegrowanych działań: 

• wdrożenie długofalowego procesu rewitalizacji społecznej; 

• rozbudowa infrastruktury społecznej, szczególnie dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych; 

• modernizacja istniejących zasobów mieszkaniowych; 

• rozbudowa infrastruktury dla działań kulturalnych; 

• renowacja obiektów zabytkowych oraz obiektów wysokich walorach historycznych, m.in. 

zabytkowych kamienic, gmachów instytucji publicznych i uczelni oraz obiektów 

poprzemysłowych; 

• adaptacja obiektów do pełnienia nowych funkcji; 

• wprowadzenie zabudowy uzupełniającej o wysokich walorach architektonicznych; 

• zagospodarowanie zaniedbanych przestrzeni publicznych; 

• eliminacja ruchu tranzytowego; 

• remonty ulic i placów. 
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1.2 Stare Miasto 

Lokalizacja i granice obszaru 

Obszar Starego Miasta zlokalizowany jest w dzielnicy Śródmieście, a jego granice wyznaczają: 

od północy – Trasa Zamkowa im. Piotra Zaremby i p. Żołnierza Polskiego, od zachodu – 

al. Niepodległości i ul. 3 Maja, od południa – ul. Dworcowa, od wschodu – Nabrzeże Wieleckie i rzeka 

Odra. Powierzchnia obszaru wynosi 54,17 ha. 

 

Rycina 7. Granice obszaru Stare Miasto 

 
 

Zagospodarowanie przestrzenne 

Obszar obejmuje wpisany do rejestru zabytków teren średniowiecznego Szczecina, z zabudową 

niemal w 90% zniszczoną wskutek działań wojennych. Historyczna struktura przestrzenna  

zdeformowana została w wyniku powojennej zabudowy. Ochronie podlega zachowana zabudowa 

historyczna i założenia urbanistyczne oraz tereny zieleni urządzonej. Część Starego Miasta między 

Trasą Zamkową i ul. Kardynała Wyszyńskiego stanowi obszar ścisłego centrum miasta, wyznaczony 

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. 

Do najbardziej reprezentacyjnych obiektów wpisanych do rejestru zabytków należą: katedra 

pw. św. Jakuba Apostoła, Zamek Książąt Pomorskich (XIV w.), Baszta Panieńska (XIV w.), fragment 

obwarowań miejskich, kościół św. Jana Ewangelisty (XIV w.), Ratusz Staromiejski (XV w.), kamienica 

Loitzów (XVI w.), Pałac Pod Globusem (1726), Pałac klasycystyczny (1778), Pałac Sejmu Stanów 

Stare Miasto 
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Pomorskich (1727), Muzeum Narodowe, zespół 

budynków poczty wraz z terenem przy ul. Dworcowej.  

Wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa w większości 

powstała w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 

ubiegłego wieku. Nowa zabudowa mieszkaniowo-

usługowa znajduje się w rejonie ul. Tkackiej oraz na 

terenie odbudowywanego Podzamcza.  

Głównym węzłem komunikacyjnym na obszarze jest 

Bulwar Piastowski stanowiący miejsce rozwidlenia 

linii tramwajowych i autobusowych. Ponadto 

występują dwa węzły komunikacyjne wspólne dla 

Starego Miasta i Kwartałów Śródmieścia, tj.: 

pl. Brama Portowa oraz pl. Żołnierza Polskiego.  

Stosunkowo niewielkie tereny zielone znajdują się 

głównie w otoczeniu zabudowy blokowej.  

Dla całego obszaru aktualnie opracowywany jest 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

 

Gospodarka 

W 2009 roku na obszarze było zarejestrowanych 1 731 podmiotów gospodarczych, o 12,03 % więcej 

niż w roku 2006 (o 186 podmiotów gospodarczych). Wskaźnik aktywności gospodarczej mierzony 

liczbą zarejestrowanych podmiotów gospodarczych przypadających na 100 mieszkańców na terenie 

Starego Miasta jest najwyższy w zespole obszarów śródmieścia i prawie trzykrotnie wyższy 

od średniego wskaźnika dla miasta. 

 

Sfera społeczna 

W roku 2009 obszar zamieszkiwało 3 629 osób, co stanowi 0,96% wszystkich mieszkańców Szczecina. 

W stosunku do 2006 roku liczba mieszkańców obszaru zmniejszyła się o 192 osoby (5 %). 

Problemy społeczne występujące na Starym Mieście są wyraźnie odmienne niż na pozostałych 

obszarach śródmieścia. Cechą charakterystyczną jest znaczna przewaga mieszkańców starszych, 

w wieku poprodukcyjnym. Ma to też wpływ na wysoki wskaźnik obciążenia demograficznego (liczba 

osób w wieku nieprodukcyjnym przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym). Stosunkowo 

niewiele osób korzysta z zasiłków pomocy społecznej (2,3%), a poziom długotrwałego bezrobocia 

zbliżony jest tu do średniego poziomu dla miasta. Drugim charakterystycznym problem społecznym 

obszaru jest wysoka przestępczość, związana z dużą liczbą obiektów usługowych. 

Na terenie Starego Miasta znajduje się wiele obiektów będących siedzibami instytucji, które pełnią 

podstawowe funkcje społeczne, o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, w tym siedziby i budynki 

dydaktyczne uczelni wyższych, Zamek Książąt Pomorskich, Wojewódzki Sąd Administracyjny, 

konsulaty, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Książnica Pomorska, poczta, banki, hotele. 

Niezwykle ważna dla tego obszaru jest lokalizacja w zabytkowym Pałacu pod Globusem siedziby 

nowopowstałej Akademii Sztuki. 

 

Plac Orła Białego  
z katedrą pw. św. Jakuba Apostoła 

Pałac Pod Globusem 
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Zidentyfikowane problemy: 

• niedostatecznie wykorzystane walory turystyczne; 

• niewykorzystany potencjał obszaru jako miejsca skupiającego życie społeczno-kulturalne; 

• niekorzystna struktura wieku mieszkańców; 

• bardzo złe powiązanie komunikacyjne obszaru z otoczeniem; 

• niedostosowany do potrzeb układ komunikacji wewnętrznej; 

• deficyt miejsc parkingowych; 

• degradacja techniczna części obiektów zabytkowych (stara transformatorownia 

oraz drukarnia przy ul. Świętego Ducha); 

• spadek liczby mieszkańców; 

• duża liczba przestępstw; 

• degradacja przestrzeni publicznych; 

• obiekty zaburzające historyczny układ przestrzenny obszaru; 

• zły stan techniczny nawierzchni ulic i chodników. 

 

Cel strategiczny rewitalizacji: pobudzenie społeczno-kulturalne w oparciu o potencjał obszaru 

Cele szczegółowe: 

• ochrona wartości historycznych i kulturowych; 

• zwiększenie atrakcyjności turystycznej; 

• wykorzystanie potencjału rzeki oraz terenów nabrzeżnych, 

• aktywizacja życia kulturalnego; 

• przebudowa układu komunikacyjnego; 

• uspokojenie ruchu samochodowego w obszarze; 

• wprowadzenie priorytetu dla ruchu pieszego na obszarze; 

• rewaloryzacja zabudowy historycznej; 

• poprawa bezpieczeństwa publicznego w obszarze. 

 

Kierunki zintegrowanych działań: 

• kontynuacja odbudowy Podzamcza; 

• tworzenie infrastruktury kulturalnej, handlowej, podkreślającej charakter Starego Miasta 

(galerie sztuki, butiki, antykwariaty),  

• renowacja i adaptacja do nowych funkcji obiektów zabytkowych, m.in. dawnej 

transformatorowni i dawnej drukarni; 

• wprowadzenie stref ruchu uspokojonego i ruchu pieszego,  

• budowa parkingów; 

• zagospodarowanie przestrzeni publicznych i półpublicznych, w tym Placu Orła Białego oraz 

bulwarów nadrzecznych; 

• stworzenie warunków dla wdrożenia programu wydarzeń kulturalno-społecznych. 
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1.3  Nowe Miasto 

Lokalizacja i granice obszaru 

Granice obszaru Nowe Miasto wyznaczają następujące ulice: od południa – 

ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego i Al. Powstańców Wielkopolskich, od zachodu ul. B. Głowackiego 

i Al. Piastów, od północy – część ulicy G. Narutowicza (od ul. Królowej Jadwigi do ul. M. Kopernika), 

ul. M. Kopernika, dalej wzdłuż pl. Zwycięstwa i pl. Brama Portowa. Od strony wschodniej granicę 

obszaru stanowią ulice: 3 Maja, Dworcowa, Bulwar Piastowski, Owocowa, Hetmana S. Czarnieckiego, 

Potulicką i Gen. J. Sowińskiego, J. Krasińskiego. Powierzchnia obszaru wynosi 84,69 ha. 

 
Rycina 8. Granice obszaru Nowe Miasto 

 
 

Zagospodarowanie przestrzenne 

Nowe Miasto obejmuje teren pierwszej nowoczesnej dzielnicy powstałej w II połowie XIX w. jako 

zaczątek wielkomiejskiego Szczecina. Dzielnicę wybudowano w niespełna 40 lat na terenach fortu 

Prusy, obok nowo wybudowanego dworca kolejowego. Na szachownicowym planie ulic powstały, 

zachowane do dzisiaj, reprezentacyjne kamienice, gmachy i przestrzenie publiczne (ul. 3 Maja, 

pl. im. Stefana Batorego, pl. Zawiszy Czarnego). 

Fragmenty obszaru są już częściowo zagospodarowana na potrzeby szczecińskich uczelni wyższych 

(Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) oraz szkolnictwa 

ponadpodstawowego (gimnazjum, technikum, Zespół Szkół Ekonomicznych i  Gastronomicznych). 

Nowe Miasto 
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W południowym fragmencie kwartału między ul. Głowackiego i Kusocińskiego aktualnie powstaje 

zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej, a istniejące budynki dawnych  koszar zostaną 

zaadaptowane na funkcje usługowe.  

Zagospodarowania wymaga duże wnętrze kwartału między ul. Gen. Sowińskiego i Gen. Dąbrowskiego 

- teren w większości niezabudowany, z zaniedbaną zielenią, parkingami i blaszanymi garażami.  

Do najbardziej reprezentacyjnych obiektów wpisanych do rejestru zabytków należą: Czerwony Ratusz 

(obecnie Urząd Morski), zespół budynków dawnej komendantury twierdzy przy pl. im. S. Batorego, 

budynek dawnego kasyna wojskowego przy ul. 3 Maja (obecnie szkoła) oraz zespół pokoszarowy przy 

Al. Piastów (obecnie Uniwersytet Szczeciński).  

Wschodnią część obszaru charakteryzuje zwarta 

zabudowa śródmiejska o funkcji mieszkaniowo – 

usługowej i usługowej. Większość budynków 

znajduje się w złym stanie technicznym i 

wymaga dostosowania do współczesnych norm i 

rozwiązań technicznych. We fragmentach części 

zachodniej obszaru znajdują się grunty i obiekty 

powojskowe wymagające aktywizacji. Aktualnie 

zagospodarowywane są fragmenty przy 

ul. Gen. J. Sowińskiego, ul. J. Kusocińskiego 

i ul. B. Głowackiego. 

Główne ciągi komunikacyjne, na których 

zlokalizowane są trasy komunikacji miejskiej to: 

ul. G. Narutowicza, ul. 3 Maja i ul. Potulicka. 

Ulicą 3 Maja i ul. G. Narutowicza przebiega linia 

tramwajowa, która kończy się pętlą na ul. 

Potulickiej. Pozostałe ulice pełnią funkcje 

wewnętrznej komunikacji. We wschodniej części 

obszaru znajduje się dworzec PKS.  

Tereny zieleni urządzonej obejmują: skwer im. Friedricha Ackermanna, pl. Tobrucki, pl. Ratuszowy, 

pl. im. Stefana Batorego. Dwa ostatnie place stanowią cenne, ale częściowo zdeformowane, zespoły 

krajobrazowe. Położone są przy ul. 3 Maja, stanowiącej przedłużenie ciągu handlowo-usługowo 

wzdłuż al. Wyzwolenia i al. Niepodległości. 

 

Gospodarka 

W roku 2009 na obszarze zarejestrowanych było 1 268 podmiotów gospodarczych. Wskaźnik 

aktywności gospodarczej mierzony liczbą zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

przypadających na 100 mieszkańców na terenie Nowego Miasta jest dwukrotnie wyższy niż średni 

dla miasta. 

 

Sfera społeczna 

W roku 2009 obszar zamieszkiwały 3 623 osoby (0,96 % mieszkańców Szczecina), o 4,8% mniej niż 

w roku 2006. Największe problemy społeczne stanowi wysoki poziom długotrwałego bezrobocia 

wśród mieszkańców oraz brak kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych. Stosunkowo dużo 

Ulica J. Kusocińskiego 

Plac Tobrucki 
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mieszkańców korzysta z zasiłków pomocy społecznej. Poziom przestępczości jest też wyższy 

od średniego dla miasta.  

Zlokalizowane są tu obiekty będące siedzibami instytucji, które pełnią funkcje o zasięgu lokalnym, 

jak i ponadlokalnym, w tym: Komenda Miejska Policji, Sądy Rejonowy i Okręgowy, Areszt Śledczy, 

Urząd Skarbowy, budynki dydaktyczne uczelni wyższych, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, 

szkoły ponadgimnazjalne, Honorowy Konsulat Republiki Słowacji. 

 

Zidentyfikowane problemy: 

• zły stan techniczny przedwojennej zabudowy; 

• niska efektywność energetyczna budynków; 

• niedostosowany do potrzeb układ komunikacyjny; 

• degradacja przestrzeni publicznych; 

• niezagospodarowane przestrzenie; 

• zła jakość infrastruktury technicznej; 

• znaczący spadek liczby mieszkańców, w tym w wieku produkcyjnym; 

• duże problemy społeczne związane z bezrobociem; 

• wysoka przestępczość; 

• niska aktywność gospodarcza. 

 

Cel strategiczny rewitalizacji: zrównoważony rozwój obszaru jako dzielnicy mieszkaniowo-usługowej 

Cele szczegółowe: 

• poprawa warunków mieszkaniowych; 

• przeciwdziałanie marginalizacji i ograniczenie zjawisk patologii społecznych; 

• ochrona wartości historycznych i kulturowych; 

• poprawa jakości przestrzeni publicznych; 

• zagospodarowanie wolnych przestrzeni (działki inwestycyjne); 

• poprawa bezpieczeństwa publicznego w obszarze; 

• zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych; 

• wzmocnienie znaczenia oraz poszerzenie oferty edukacyjnej ośrodków szkolnictwa wyższego. 

 

Kierunki zintegrowanych działań: 

• modernizacja zabudowy mieszkaniowej; 

• wdrożenie programu rewitalizacji społecznej; 

• renowacja i adaptacja zabytkowej zabudowy do pełnienia nowych funkcji, w tym obiektów 

powojskowych; 

• przebudowa układu komunikacyjnego uwzględniająca przebudowę dworca kolejowego; 

• modernizacja nawierzchni ulic i chodników; 

• zagospodarowanie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych i półpublicznych; 

• rozszerzanie programu usług ogólnomiejskich; 

• zagospodarowanie i doinwestowanie obiektów i terenów szkół; 

• wprowadzanie zabudowy uzupełniającej; 

• zagospodarowanie wolnych przestrzeni poprzez realizację wielofunkcyjnej zabudowy 

śródmiejskiej. 
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1.4 Rejon ulicy Kolumba 

Lokalizacja i granice obszaru 

Obszar obejmuje sięgający nabrzeża Odry zespół przedwojennej zabudowy mieszkaniowej 

i poprzemysłowej wzdłuż ul. K. Kolumba wraz z Wyspą Jaskółczą oraz tereny kolejowe z Dworcem 

Głównym PKP. Powierzchnia obszaru wynosi: 28,23 ha. 

 

Rycina 9. Granice Rejonu ulicy Kolumba 

 
 

Zagospodarowanie przestrzenne 

Wschodnia część obszaru obejmuje tereny zabudowane położone malowniczo nad rzeką, stanowiące 

układ przestrzenny o dawnej tradycji i wartościach ponadlokalnych, z reliktami zabudowy 

średniowiecznej. Część zachodnia to tereny kolejowe z Dworcem Głównym PKP. 

Do najbardziej reprezentacyjnych obiektów wpisanych do rejestru zabytków należą: zespół zabudowy 

fabrycznej dawnej wytwórni spirytusu i drożdży F. Crepin przy ul. K. Kolumba 81-83 wraz 

z otoczeniem, kamienica przy ul. K. Kolumba 61 (obecnie Akademia Sztuki) wraz z otoczeniem, dawna 

Fabryka C. Lefebra przy ul. K. Kolumba 81-83, zajezdnia tramwajowa przy ul. K. Kolumba 86-89. 

Rejon ulicy Kolumba 
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Niszczejące zespoły zachowanej zabudowy poprzemysłowej wymagają pilnego podjęcia prac 

remontowych i dostosowania do pełnienia nowych funkcji. 

Obszar niegdyś pełnił wyłącznie funkcję 

przemysłową. Obecnie to tereny zabudowy 

usługowej (w tym usługi publiczne) i mieszkaniowej 

(wielorodzinnej), ze znaczną przewagą 

zdekapitalizowanych budynków komunalnych, 

wybudowanych przed wojną. 

Ulica K. Kolumba stanowi główną trasę 

komunikacyjną obszaru o intensywnym ruchu 

tranzytowym, wzdłuż której biegnie linia 

tramwajowa. Udział tras miejskich linii 

autobusowych jest niewielki, ograniczony do terenu 

w najbliższym sąsiedztwie dworca kolejowego.  

Powierzchnia naturalnej i zorganizowanej zieleni w 

obszarze jest minimalna. Wartość przyrodniczą 

stanowi ekosystem rzeki Odry. 

Tereny nabrzeżne sąsiadujące z ul. K. Kolumba 

objęte są miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

 
Gospodarka  

W 2009 roku w obszarze zarejestrowano 224 podmioty gospodarcze. Mimo wysokiego wskaźnika 

określającego liczbę zarejestrowanych podmiotów, Rejon ulicy Kolumba jest obszarem mało 

aktywnym, co wynika z dużej koncentracji handlu hurtowego i wielkogabarytowego.  

 

Sfera społeczna 

W roku 2009 obszar zamieszkiwało 549 osób, co stanowiło 0,15 % wszystkich mieszkańców Szczecina. 

Dominującym problemem społecznym jest wysoka przestępczość, związana z lokalizacją dworca 

kolejowego oraz bezrobocie i bardzo niskie kwalifikacje zawodowe osób bezrobotnych. Z zasiłków 

pomocy społecznej korzystało w 2009 r. 12 % mieszkańców.  

Na obszarze znajdują się budynki: Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej, Zespołu Szkół Zawodowych 

Specjalnych Nr 1 na Wyspie Jaskółczej oraz Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju 

Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości.  

 

Zidentyfikowane problemy: 

• obszar niedostosowany do pełnienia współczesnych funkcji miejskich i o niewykorzystanym 

potencjale wynikającym z lokalizacji w strefie nabrzeżnej; 

• zły stan techniczny budynków, w szczególności zespołów zabudowy poprzemysłowej 

o wysokich walorach historycznych; 

• brak ciągłości zabudowy wzdłuż głównej trasy komunikacyjnej (konieczność uzupełnień); 

 

Rzeka Odra z widokiem na 
budynki przy ulicy K. Kolumba 

Ulica K. Kolumba 
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• degradacja przestrzeni publicznych oraz półpublicznych; 

• zła jakość infrastruktury technicznej; 

• niedostosowana do aktualnych potrzeb infrastruktura drogowa (ruch tranzytowy 

w ul. Kolumba, niewystarczająca liczba miejsc postojowych); 

• występowanie problemów społecznych, w tym: duża liczba osób bezrobotnych z wysokim 

udziałem osób bez kwalifikacji zawodowych, rosnący udział osób wymagających pomocy 

społecznej, wyższy od średniej w mieście wskaźnik przestępczości. 

 

Cel strategiczny rewitalizacji: utworzenie wielofunkcyjnej struktury miejskiej o wysokim standardzie 

w oparciu o walory historyczne i nadwodną lokalizację 

Cele szczegółowe:  

• ochrona i ekspozycja wartości historycznych i kulturowych; 

• aktywizacja terenów nabrzeżnych; 

• wykorzystanie walorów krajobrazowych obszaru i potencjału rzeki; 

• rewaloryzacja zespołów zabudowy historycznej; 

• wzrost atrakcyjności turystycznej miasta; 

• rozszerzenie zakresu usług o charakterze ogólnomiejskim. 

 

Kierunki zintegrowanych działań: 

• przebudowa układu komunikacyjnego w celu eliminacji tranzytowego ruchu kołowego w ulicy 

K. Kolumba - budowa nowej drogi w zachodniej części obszaru, w powiązaniu z planowaną 

budową węzła obwodnicy śródmiejskiej (węzeł „Zapadła”) oraz przebudową układu 

drogowego wysp Łasztownia i Kępa Parnicka; 

• utworzenie strefy ruchu pieszego i uspokojonego ruchu samochodowego w obszarze poprzez 

połączenie ulicy K. Kolumba z promenadą nadrzecznej poprzecznymi ciągami pieszo-jezdnymi 

i placami miejskimi; 

• zagospodarowanie terenów PKP wraz z przebudową dworca kolejowego oraz placu 

przydworcowego – utworzenie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego Miasta Szczecin; 

• udostępnienie inwestorom nieruchomości miasta położonych przy ul. K. Kolumba w celu 

realizacji zadań wynikających ze szczegółowego programu rewitalizacji obszaru (wydzielenie 

działek, przetarg na sprzedaż nieruchomości z obowiązkiem realizacji zadań); 

• renowacja zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych; 

• adaptacja istniejących obiektów do pełnienia nowych funkcji, z uwzględnieniem możliwości 

przekwaterowania najemców mieszkań komunalnych do lokali tymczasowych lub 

zamiennych. 

• wprowadzenie nowej zabudowy z uwzględnieniem charakteru istniejącej zabudowy 

historycznej oraz zapewnieniem kontaktu z rzeką; 

• udostępnienie strefy nabrzeżnej dla celów rekreacyjno-sportowych; 

• odnowa zdegradowanych i tworzenie nowych przestrzeni publicznych i półpublicznych; 

• poprawa sytuacji społecznej obszaru;  

• rozbudowa sytemu zieleni. 
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2. Niebuszewo-Bolinko 

Lokalizacja i granice obszaru 

Obszar Niebuszewo-Bolinko o powierzchni 42,68 ha położony jest w dzielnicy Śródmieście, 

w zachodniej części osiedla o tej samej nazwie. Granice obszaru wyznaczają ulice: T. Lenartowicza 

i J. Żupańskiego (wraz z zabudową po obydwu stronach ulic), J. Słowackiego, Zaciszna, P. Skargi, 

Ks. H. Kołłątaja, G. Naruszewicza i Niemierzyńska oraz tory kolejowe.  

 

Rycina 10. Granice obszaru Niebuszewo-Bolinko 

 
 

Zagospodarowanie przestrzenne 

Niebuszewo–Bolinko to fragment przedwojennego osiedla o interesującej architekturze 

i rozwiązaniach urbanistycznych, w którym domy zostały zaprojektowane dla ludności 

średniozamożnej i robotniczej. Było to jedno z pierwszych osiedli, które zostało kompleksowo 

pomyślane, włącznie z kształtowaniem pierzei ulic, wnętrz kwartałów, małej architektury, zieleni 

o charakterze ogrodowo-parkowym. Obecnie osiedle to jest silnie zdegradowane.  

Fragmenty układu ulic oraz znaczna część zlokalizowanych przy nich budynków objęte są ochroną 

konserwatorską. Do najważniejszych, wpisanych do rejestru zabytków należą: kościół pw. 

Najświętszego Zbawiciela przy ul. J. Słowackiego 1a, willa wraz z ogrodem przy ul. J. Słowackiego 3, 

zespół dawnej zajezdni tramwajowej „Niemierzyn” wraz z otoczeniem przy ul. Niemierzyńskiej 18a 

(siedziba Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki), budynki z kompleksu dawnej fabryki 

B. Stoewera przy ul. Z. Krasińskiego 10/11, budynek fabryczny wraz z otoczeniem przy ul. Ks. Jana 

Długosza 23.  

Niebuszewo-Bolinko 
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Większość przedwojennych budynków mieszkalnych 

ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków. Znaczną 

część obszaru zajmują ogródki działkowe oraz obszar 

Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego. 

Głównymi ciągami komunikacyjnym obszaru 

są: ul. J. Słowackiego, ul. Z. Krasińskiego, ul. Ks. H.  

Kołłątaja, ul. J. Żupańskiego, ul. Niemierzyńska, ul. ks. 

Piotra Skargi.  

Obszar uzbrojony jest w kolektor ogólnospławny oraz 

deszczowy, a także magistralę gazową średniego 

ciśnienia, ponadto zaopatrzony jest w instalacje: 

wodną, gazową, energetyczną oraz kanalizację 

sanitarną. Istniejące kolektory i sieci uzbrojenia 

rozdzielczego wymagają w dużym stopniu remontów, 

rozbudowy lub przebudowy. 

Cały obszar objęty jest miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

Gospodarka 

W 2009 roku na obszarze zarejestrowanych było 775 podmiotów gospodarczych. Są to głównie małe 

przedsiębiorstwa usługowe. W związku z bliskością centrum niektóre z jednostek mają charakter 

ponadlokalny. W roku 2009 wartość wskaźnika liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

na 100 mieszkańców obszaru była o 4,17 niższa niż średnia wartość tego wskaźnika dla miasta. 

 

Strefa społeczna 

W roku 2009 obszar zamieszkiwało 6 090 osób, tj. 1,61% wszystkich Szczecinian. W stosunku do roku 

2006 liczba mieszkańców obszaru zmniejszyła się o 263 osoby (4 %). Główne problemy społeczne to 

ubóstwo i bezrobocie z dużym odsetkiem osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych. W 2009 

roku z pomocy społecznej korzystało 11 % mieszkańców obszaru.  

 

Zidentyfikowane problemy: 

• zły stan techniczny zabudowy; 

• zła jakość infrastruktury technicznej; 

• niska efektywność energetyczna budynków; 

• degradacja przestrzeni publicznych; 

• deficyt miejsc parkingowych; 

• niska aktywność gospodarcza; 

• spadek liczby mieszkańców; 

• problemy społeczne związane z ubóstwem i bezrobociem; 

• duża liczba bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych. 

 

Cel strategiczny rewitalizacji: zrównoważony rozwój obszaru jako dzielnicy mieszkaniowo-usługowej 

 

 

 

Budynki przy ulicy 
Niemierzyńskiej 

Ulica Z. Krasińskiego 
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Cele szczegółowe: 

• poprawa warunków mieszkaniowych; 

• przeciwdziałanie marginalizacji i ograniczenie zjawisk patologii społecznych; 

• aktywizacja i rozwój społeczny mieszkańców; 

• wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta; 

• ochrona wartości historycznych i kulturowych; 

• utworzenie funkcjonalnego układu komunikacyjnego; 

• poprawa jakości przestrzeni publicznych; 

• poprawa bezpieczeństwa publicznego w obszarze. 

 

Kierunki zintegrowanych działań: 

• modernizacja zabudowy mieszkaniowej; 

• renowacja adaptacja zabytkowej zabudowy do pełnienia nowych funkcji, w tym zabytkowych 

kamienic i willi; 

• wdrożenie programu rewitalizacji społecznej; 

• przebudowa układu komunikacyjnego uwzględniająca budowę trasy łączącej północne 

dzielnice miasta z centrum; 

• modernizacja nawierzchni ulic i chodników; 

• rozszerzanie programu usług ogólnomiejskich; 

• uzbrojenie terenu i rozbudowa Technoparku Pomerania; 

• utworzenie Centrum Kultury Technicznej, uzupełniającego działalność dydaktyczno-

wystawienniczą Muzeum Techniki i Komunikacji; 

• zagospodarowanie przestrzeni publicznych; 

• wprowadzanie zabudowy uzupełniającej z uwzględnieniem charakteru istniejącej zabudowy. 

 

3. Zespół obszarów na północy 

Obszary te należą do jednych z najbardziej niedoinwestowanych terenów miasta. Tworzą je dawne 

wsie, następnie silnie powiązane z funkcjami przemysłowymi, jakie rozwinęły się wzdłuż północnych 

nabrzeży Odry. Upadek przemysłu na tym obszarze przyczynił się do postępującej marginalizacji 

społecznej mieszkańców. Zagospodarowanie terenów położonych bezpośrednio wzdłuż lewego 

brzegu rzeki Odry to w wielu miejscach obraz substandardu przestrzennego. Złożyło się na to wiele 

przyczyn, m.in. żywiołowy rozwój miasta na przełomie XIX i XX wieku, a głównie budowa dużych 

zakładów przemysłowych i towarzyszącej im substandardowej zabudowy mieszkaniowej. Wpływ 

przemysłu i funkcji towarzyszących jest szczególnie odczuwalny dla mieszkańców zabudowy 

położonej przy ulicach: Stołczyńskiej, Karpackiej, Celulozowej, Nad Odrą, Zamkniętej, Kolejowej, 

Łowieckiej i Lipowej. W rejonie Nad Odrą występuje najwyższy w Szczecinie poziom bezdomności. 
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Rycina 11. Granice obszarów na północy 

 

Zespół obszarów 

na północy 
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3.1  Golęcino-Gocław 

Lokalizacja, granice obszaru 

Obszar Golęcino-Gocław leży w południowej części dzielnicy Północ. Powierzchnia obszaru wynosi 

94,4 ha. Rozciąga się on wzdłuż ulic: Dębogórska, Ks. Wiszesława, Światowida, Lipowa, które wchodzą 

w skład biegnącej z centrum miasta w kierunku Polic Trasy Nadodrzańskiej. Południową granicę 

stanowi ul. Robotnicza, a zachodnia biegnie wzdłuż trasy linii kolejowej i ul. Pokoju, natomiast 

północna część łączy się ulicą Narciarską z obszarem Stołczyn.  

 

Rycina 12. Granice obszaru Golęcino-Gocław 

 

 

Golęcino-Gocław 
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Zagospodarowanie przestrzenne 

Na wschód od obszaru rozprzestrzeniają się 

tereny produkcyjne i składowe. Fragment 

południowy i północny graniczy z zabudowaniami 

mieszkalno-usługowymi, natomiast zachodni 

z terenami zielonymi, głównie ogrodami 

działkowymi. Na zróżnicowanym przestrzennie 

terenie zlokalizowana jest głównie zabudowa 

wielorodzinna oraz domki jednorodzinne.  

Ochroną konserwatorską objęte są fragmenty 

układu przestrzennego ulic oraz budynki, 

zlokalizowane głównie w północnej i południowej 

części obszaru. Przy ulicy Narciarskiej znajduje się 

Gocławska Wieża Widokowa - obiekt zabytkowy 

stanowiący atrakcję historyczną tej dzielnicy. Przy 

ul. Dębogórskiej znajduje się zabytkowy budynek 

dawnej olejarni przygotowywany do adaptacji 

i przebudowy na potrzeby szkoły baletowej „Dom 

Sztuki”.  

Trasa Nadodrzańska stanowi główny ciąg 

komunikacyjny obszaru oraz jedną z ważnych tras 

wylotowych Szczecina. Pozostałe drogi 

przebiegające przez obszar to ciągi lokalne, w skład których wchodzą ulice: Zgorzelecka, Studzienna, 

Widuchowska, Retry, Paproci, Ks. Ziemowita, Świętojańska, Marzanny, Białogórska, Grobla, 

Koszalińska, Szkolna, Kolska. 

Trasą Nadodrzańską przebiega również linia tramwajowa, biegnąca po linii głównej ulicy i kończy się 

pętlą w północno-wschodniej części obszaru. Przy zbiegu ulic: Świętojańskiej i Ks. Wiszesława 

znajduje się zajezdnia tramwajowa. Trasy miejskiej komunikacji autobusowej biegną ulicą 

Świętojańską i Lipową.  

Obszar jest zaopatrzony w instalacje: wodną, kanalizacyjną, gazową, elektryczną oraz ciepłowniczą. 

Jedynym, nieprzekształconym przez człowieka fragmentem obszaru jest zlokalizowany w północno-

zachodniej jego części kompleks leśny, zwany „Zielonym Wzgórzem”.  

Przy trasie linii kolejowej, w południowo-zachodniej części obszaru, występują znaczne powierzchnie 

ogródków działkowych. Zlokalizowane są tu również dwa oczka wodne - „Stawy Bliźniaki”. 

Na obszarze nie występują tereny objęte systemem ochrony środowiska przyrodniczego. Najbliższy 

teren chroniony w ramach systemu Natura 2000 oddalony jest od wschodniej granicy o około 500 m. 

 

Gospodarka 

Na obszarze Golęcino-Gocław w 2009 roku zarejestrowane były 352 podmioty gospodarcze. 

W stosunku do roku 2006 odnotowano ich spadek na poziomie 10,4%. Dominujące branże 

to przemysł i działalność budowlana. Wskaźnik zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej 

na 100 osób na obszarze jest niższy o 7 % od wskaźnika dla całego miasta. 

 

Ulica Światowida 

Budynek dawnej olejarni 
przy ul. Dębogórskiej 
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Sfera społeczna 

W roku 2009 obszar Golęcino-Gocław zamieszkiwały 3 582 osoby, co stanowiło 0,95% mieszkańców 

Szczecina, w tym 365 osób (66,02%) było w wieku produkcyjnym. 10,2 % mieszkańców w wieku 

produkcyjnym pozostawało bez pracy, a bezrobotni długotrwale (dłużej niż rok) stanowili aż 11,4% 

ogółu bezrobotnych. Prawie 45 % osób bezrobotnych nie posiada kwalifikacji zawodowych. Znaczna 

część mieszkańców (16,14%) korzysta z zasiłków pomocy społecznej. 

Obszar jest bardzo ubogi w infrastrukturę społeczną. Obecnie trwa adaptacja budynku przy 

ul. Strzałowskiej na wzorcową siedzibę Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w którym rozpocznie 

działalność m.in. Klubu Integracji Społecznej. Działalność Klubu finansowana będzie ze środków 

unijnych. W budynku powstanie też siedziba Straży Miejskiej, co umożliwi ścisłą współpracę z ROPR 

na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w północnych obszarach, w szczególności w zakresie 

działań prewencyjnych. W 2009 oddano do użytku kompleks boisk przy ul. Paproci w południowej 

części obszaru (dziewiąty „orlik” w Szczecinie). 

 

Zidentyfikowane problemy: 

• duże nasilenie problemów społecznych; 

• bardzo zły stan techniczny i niski standard budynków mieszkalnych; 

• niedostosowana do aktualnych potrzeb infrastruktura drogowa; 

• degradacja przestrzeni publicznych; 

• niska aktywność gospodarcza;  

• spadek liczby mieszkańców. 

 

Cel strategiczny rewitalizacji: stworzenie warunków rozwoju obszaru jako miejsca przyjaznego dla 

mieszkańców i odwiedzających 

Cele szczegółowe: 

• poprawa wizerunku obszaru; 

• przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu; 

• poprawa warunków mieszkaniowych; 

• poprawa stanu technicznego zabudowy; 

• ożywienie społeczno-gospodarcze; 

• wykorzystanie walorów historycznych i turystycznych obszaru. 

 

Kierunki zintegrowanych działań: 

• wdrożenie programu rewitalizacji społecznej;  

• rozbudowa infrastruktury społecznej i usługowej; 

• zagospodarowanie wolnych terenów (działki inwestycyjne); 

• modernizacja zabudowy mieszkaniowej; 

• tworzenie warunków do lokalizacji nowych struktur mieszkaniowych; 

• renowacja historycznej zabudowy wraz z adaptacją i przebudową do pełnienia nowych 

funkcji, m.in. dawnej olejarni oraz zabytkowych rezydencji mieszkalnych; 

• utworzenie przestrzeni publicznych. 
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3.2 Stołczyn 

Lokalizacja i granice obszaru 

Obszar Stołczyn leży w dzielnicy Północ, jego powierzchnia wynosi 72,12 ha. Od wschodu wzdłuż ulic 

Nad Odrą i Cegłówka granicę obszaru wyznacza linia kolejowa Szczecin-Police. Południową granicę 

stanowi ulica Narciarska. Pozostałe granice wyznaczone są umownie i biegną wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych ulic: Ks. Dąbrówki, Kościelna, Górska. 

Rycina 13. Granice obszaru Stołczyn 

 

Stołczyn 



44 

 

Zagospodarowanie przestrzenne 

Zróżnicowany przestrzennie obszar w środkowym 

odcinku (ulica: Policka, Kościelna, Nehringa, 

Ks. Dąbrówki) charakteryzuje się zabudową 

miejsko-wiejską. Funkcja mieszkaniowa połączona 

jest z funkcją usługową, ukierunkowaną głównie na 

potrzeby mieszkańców. Pozostała zabudowa ma 

charakter wiejski.  

Na obszarze występują objęte ochroną 

konserwatorską: elementy układu przestrzennego 

o wartości lokalnej, relikty osadnictwa 

średniowiecznego, pojedyncze budynki. 

Największą wartość historyczną ma zespół cegielni 

na Babinie przy ul. Nad Odrą 9 oraz kościół 

Niepokalanego Serca NMP na os. Glinki przy 

ul. Kościelnej. W północnej części obszaru, przy 

ul. Cegłówka, znajduje się ciekawy zespół 

zabytkowej zabudowy mieszkalnej. 

Główna ulica obszaru – Nad Odrą – jest również 

ponadlokalną trasą łączącą Szczecin 

z miejscowością Police. Pozostałe ulice znajdujące 

się w granicach obszaru to: Górska, Golęcińska, Ks.  Dąbrówki, Kościelna, W. Nehringa, Policka, 

Monterska, Zamknięta, Kolejowa, Morska, Łowiecka, Cegłówka.  

Począwszy od ulicy Nad Odrą, przez ulicę Kościelną i Policką przebiega trasa miejskiej linii 

autobusowej. Wzdłuż ulicy Nad Odrą przebiega linia kolejowa.  

Obszar prawie w całości podłączony jest do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego. Mieszkańcy 

zaopatrywani są w energię elektryczną i gaz. Brak instalacji ciepłowniczej.  

Występującą na obszarze zieleń tworzą ogródki działkowe i zieleń ochronna w formie pasa drzew 

rosnących wzdłuż ciągów komunikacyjnych.  

Środowisko przyrodnicze obszaru nie podlega żadnej formie ochrony. Najbliższy obszar chroniony 

znajduje się na wyspie Dębińskiej, która jest położona na Jeziorze Dąbie i jednocześnie oddalona od 

wschodniej granicy obszaru o około 400 m. 

Tylko część obszaru posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

 

Gospodarka 

W roku 2009 na obszarze zarejestrowanych było 305 podmiotów gospodarczych, o 9% mniej niż 

w roku 2006. Znaczna część z tych podmiotów związana jest z branżą przemysłową lub świadczy 

usługi mieszkańcom. Wskaźnik obrazujący liczbę zarejestrowanych podmiotów przypadających na 

100 mieszkańców jest o 8,6 % niższy niż średnia wartość dla miasta. 

 

 

 

Ulica Kościelna 

Budynki przy 
ulicy Cegłówka 
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Sfera społeczna 

Liczba mieszkańców obszaru od roku 2006 zmniejszyła się o 8% i na koniec 2009 wynosiła 3 657 osób, 

stanowiąc ok. 1 % populacji Szczecina. Nasilenie problemów społecznych w tym obszarze jest 

największe wśród północnych osiedli. Prawie 23 % mieszkańców korzystało w 2009 r. z zasiłków 

pomocy społecznej. Bardzo dużo mieszkańców pozostaje bez prac dłużej niż rok. Ponad połowa 

bezrobotnych nie posiada kwalifikacji zawodowych. 

 

Zidentyfikowane problemy: 

•  duże nasilenie problemów społecznych; 

•  zdegradowana technicznie substandardowa zabudowa mieszkaniowa, 

• niedostosowana do aktualnych potrzeb infrastruktura drogowa; 

•  degradacja przestrzeni publicznych; 

•  znaczący spadek liczby mieszkańców; 

• niska aktywność gospodarcza;  

 

Cel strategiczny rewitalizacji: stworzenie warunków rozwoju obszaru jako miejsca przyjaznego dla 

mieszkańców i odwiedzających 

Cele szczegółowe: 

• poprawa wizerunku obszaru; 

• przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu; 

• poprawa warunków mieszkaniowych; 

• poprawa stanu technicznego zabudowy; 

• ożywienie społeczno-gospodarcze; 

• wykorzystanie walorów historycznych i turystycznych obszaru; 

 

Kierunki zintegrowanych działań: 

• wdrożenie programu rewitalizacji społecznej; 

• rozbudowa infrastruktury społecznej i usługowej; 

• zagospodarowanie wolnych terenów (działki inwestycyjne); 

• modernizacja zabudowy mieszkaniowej; 

• tworzenie warunków do lokalizacji nowych struktur mieszkaniowych; 

• renowacja historycznej zabudowy wraz z adaptacją i przebudową do pełnienia nowych 

funkcji, m.in. dawnej cegielni; 

• utworzenie przestrzeni publicznych. 

 

3.3 Skolwin 

Lokalizacja i granice obszaru 

Obszar obejmuje zabudowę wzdłuż ulicy Stołczyńskiej, krzyżujących się z nią ulic: Wodnej i Skwarnej 

oraz fragmentarycznie wzdłuż ulic: Inwalidzkiej i Karpackiej. Powierzchnia obszaru wynosi: 7,47 ha.  
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Rycina 14. Granice obszaru Skolwin 

 

Zagospodarowanie przestrzenne 

Obszar stanowi część osiedla Skolwin o największym 

nasileniu problemów społecznych. Sytuację 

zdecydowanie pogorszyła likwidacja w 2007 r. 

położonej w pobliżu Fabryki Papieru „Szczecin-

Skolwin”. Krajobraz terenu tworzą zdegradowane 

obiekty poprzemysłowe i zaniedbane robotnicze 

kamienice. Występuje tu zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i zagrodowa oraz zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna, przeważnie 

komunalna. Na obszarze występują elementy układu 

przestrzennego o wartości ponadlokalnej i lokalnej, 

liczne obiekty w ewidencji konserwatorskiej oraz 

stanowiska archeologiczne. 

Główna ulica obszaru – Stołczyńska – jest również 

ponadlokalną trasą łączącą Szczecin z miejscowością 

Police. Pozostałe ulice znajdujące się w granicach 

obszaru pełnią funkcje lokalne, są to krzyżujące się 

z ul. Stołczyńską ulice Wodna i Skwarna.   

Skolwin 

Ulica Stołczyńska 

Ulica Skwarna 
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Ulicą Stołczyńską przebiega trasa miejskiej linii autobusowej. 

Obszar uzbrojony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną, gazową, energię elektryczną oraz częściowo 

w instalacje cieplne. Brak  kanalizacji sanitarnej. 

Skolwin otoczony jest wartościowymi obszarami przyrodniczymi, w szczególności: zróżnicowanym 

pod względem ekologicznym terenem wzdłuż cieku wodnego Bogdanki, a także enklawami zieleni 

leśnej. 

 

Gospodarka 

W roku 2009 na obszarze zarejestrowanych było 61 podmiotów gospodarczych, w stosunku do roku 

2006 liczba ta zmniejszyła się o 2 podmioty. Wskaźnik zarejestrowanych podmiotów gospodarki 

narodowej na 100 osób w 2009 roku w był o ponad połowę niższy niż jego wartość dla całego miasta. 

 

Sfera społeczna 

W roku 2009 obszar zamieszkiwało 868 osób (0,23 % mieszkańców Szczecina), o 5,45 % mniej niż 

w roku 2006). Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku 

produkcyjnym jest wyższa niż średnia miasta o 8,96 % 

Podstawowym problemem społecznym jest bezrobocie. 17 % mieszkańców korzysta z zasiłków 

pomocy społecznej. Połowa bezrobotnych na obszarze to osoby nie posiadające kwalifikacji 

zawodowych. 

Infrastrukturę społeczną stanowi prężnie działający Dom Kultury "Klub Skolwin" przy ul. Stołczyńskiej. 

 

Zidentyfikowane problemy: 

• duże nasilenie problemów społecznych; 

• bardzo zły stan techniczny i niski standard budynków mieszkalnych; 

• degradacja przestrzeni publicznych; 

• niedostosowana do aktualnych potrzeb infrastruktura drogowa; 

• niska aktywność gospodarcza; 

• spadek liczby mieszkańców; 

• duża liczba mieszkańców w wieku nieprodukcyjnym. 

  

Cel strategiczny rewitalizacji: stworzenie warunków rozwoju obszaru jako miejsca przyjaznego dla 

mieszkańców i odwiedzających 

Cele szczegółowe: 

• poprawa wizerunku obszaru; 

• przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu; 

• poprawa warunków mieszkaniowych; 

• poprawa stanu technicznego zabudowy; 

• ożywienie społeczno-gospodarcze; 

• wykorzystanie walorów historycznych i turystycznych obszaru. 

 

Kierunki zintegrowanych działań: 

• wdrożenie programu rewitalizacji społecznej; 

• rozbudowa infrastruktury społecznej i usługowej; 
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• zagospodarowanie wolnych terenów (działki inwestycyjne); 

• modernizacja zabudowy mieszkaniowej; 

• tworzenie warunków do lokalizacji nowych struktur mieszkaniowych; 

• renowacja historycznej zabudowy; 

• utworzenie przestrzeni publicznych. 

 

4. Stare Dąbie 

Lokalizacja i granice obszaru 

Obszar Stare Dąbie w dzielnicy Prawobrzeże obejmuje ścisłe centrum osiedla Dąbie. Powierzchnia 

obszaru wynosi 48,4 ha. Jego granice stanowią: ul. Drukarska, ul. Taborowa, ul. Portowa, 

ul. Goleniowska, ul. Pomorska, rzeka Płonia, ul. Nurkowa, kanał wodny Ulga, ul. Grójecka, 

ul. Przybrzeżna, ul. Pokładowa oraz umowny fragment przebiegający przez tereny działkowe. 

 

Rycina 15. Granice obszaru Stare Dąbie 

Stare Dąbie 
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Zagospodarowanie przestrzenne 

Zasadniczą część obszaru stanowi ciekawy, 

częściowo zaburzony zabudową współczesną, 

średniowieczny układ ulic z fragmentami 

zachowanej, XIX-wiecznej zabudowy podlegającej 

ochronie konserwatorskiej. Znajduje się tu wiele 

obiektów wpisanych do rejestru zabytków: Kościół 

pw. Wniebowstąpienia NMP z XV w. przy 

ul. A. Krzywoń i Pałacyk Myśliwski przy 

ul. Dziennikarskiej, zachowany fragment 

średniowiecznego muru obronnego z XIII w. przy 

ul. Cichej, natomiast przy ul. Oficerskiej relikty 

fortyfikacji szwedzkich z I połowy XVII wieku. 

Ciekawymi obiektami są też: budynek Komisariatu 

Policji przy ul. Pomorskiej, gdzie w końcu XIX 

wieku mieścił się sąd i więzienie, pozostałości 

zapory wodnej dawnego młyna i elektrowni 

wodnej na Płoni (obecnie hotel "Bończa”) oraz 

budynek Szkoły Podstawowej nr 23 przy 

ul. Mierniczej. Znaczna część obszaru objęta jest 

strefą ochrony konserwatorskiej A i B oraz strefą ochrony archeologicznej W III. 

Wzdłuż historycznego układu ulic w centrum Starego Dąbia skoncentrowana jest zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna z usługami (XIX-wieczne budynki i powojenne bloki), poza obrysem 

historycznych murów obronnych (w tym tereny dawnej fosy) przeważa zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności o charakterze ogrodowym.  

Rozbudowany układ komunikacyjny składa się z dróg ponadlokalnych (ul. E. Gierczak, ul. A. Krzywoń, 

ul. Racławicka), przez które przebiegają trasy linii autobusowych oraz siatki dróg lokalnych.  

Stare Dąbie w całości zaopatrzone jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną, ciepłowniczą oraz gazową. 

Istniejące kolektory i sieci uzbrojenia rozdzielczego wymagają w dużym stopniu remontów, 

rozbudowy lub przebudowy.  

Na obszarze występują zespoły zieleni naturalnej i komponowanej. W skład pierwszych wchodzą 

fragmenty terenu zlokalizowane pomiędzy ulicą Koszarową a korytem rzeki Płoni oraz pomiędzy 

korytem rzeki a korytem kanału Ulga. Do najważniejszych zespołów zieleni komponowanej należy 

niewielki park miejski mieszczący się przy zbiegu ul. I. Newtona z ul. Racławicką oraz teren 

rekreacyjny znajdujący się przy ul. Portowej (przy Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Orkana). 

Teren nie podlega żadnemu systemowi chroniącemu środowisko przyrodnicze. Najbliższy - Natura 

2000 - znajduje się w odległości około 500 m od granicy północnej obszaru. Wartościowy obszar 

przyrodniczy stanowi korytarz zieleni wzdłuż rzeki Płoni.  

Obszar nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

 

 

Ulica Oficerska 
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Gospodarka 

Znaczna część podmiotów zlokalizowana jest w kwartale handlowym wyznaczonym poprzez ulice: 

E. Gierczak, Koszarowa, A. Krzywoń, Miernicza. W roku 2009 na obszarze zarejestrowanych było 530 

podmiotów gospodarczych, w stosunku do roku 2006 liczba ta zmniejszyła się o 6,4 %. Wskaźnik 

liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarki na 100 mieszkańców w 2009 roku był o 5,12% niższy 

niż jego wartość dla całego Szczecina.  

 

Sfera społeczna 

W roku 2009 obszar zamieszkiwało 4 476 osób (1,18% mieszkańców Szczecina), o 3% mniej niż 

w roku 2006. Podstawowymi problemami społecznymi na obszarze Starego Dąbia są: stosunkowo 

wysoki poziom bezrobocia i niskie kwalifikacje osób bezrobotnych. Wyraźna jest też przewaga osób 

w wieku nieprodukcyjnym.  

Dzieci z obszaru mają możliwość uczęszczania do zlokalizowanego przy ul. E. Gierczak Przedszkola 

Publicznego Nr 43 i do zlokalizowanej przy ul. Mierniczej 10 Szkoły Podstawowej Nr 23.  

Na obszarze zlokalizowane są dwa stadiony: miejski, pomiędzy ulicą Koszarową a korytem rzeki Płoni 

oraz szkolny, przy ulicy Portowej. Mieszkańcy, mogą także korzystać z boisk szkolnych mieszczących 

się przy zbiegu ulic: A. Krzywoń i Mierniczej. 

 

Zidentyfikowane problemy: 

• wysoki stopień degradacji XIX-wiecznej zabudowy; 

• degradacja przestrzeni publicznych; 

• mała aktywność gospodarcza; 

• tranzytowy charakter ulicy E. Gierczak i I. Newtona; 

• występowanie ulic o nieutwardzonej nawierzchni; 

• zły stan techniczny mostów nad rzeką Płonią; 

• zaniedbane obszary wzdłuż rzeki Płoni oraz kanału Ulga; 

• przestarzała instalacja wodno-kanalizacyjna; 

• duża liczba mieszkańców w wieku nieprodukcyjnym; 

• duża liczba bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych. 

Cel strategiczny rewitalizacji: stworzenie czytelnego centrum osiedla, przyjaznego dla mieszkańców 

i atrakcyjnego dla turystów 

Cele szczegółowe: 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy i układu ulic; 

• zharmonizowanie powojennej zabudowy blokowej z kompozycją osiedla; 

• wyprowadzenie transportu tranzytowego poza historyczne stare miasto; 

• aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców; 

• rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych. 

 

Kierunki zintegrowanych działań: 

• odtworzenie lokalnej centrotwórczej przestrzeni publicznej,  

• renowacja i modernizacja zabudowy historycznej i zabytkowej; 
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Budynki dawnej Papierni Skolwin 

Huta Szczecin 

• zagospodarowanie pustych przestrzeni - realizacja nowej zabudowy, nawiązującej do 

zabudowy historycznej; 

• estetyzacja lub likwidacja obiektów degradujących przestrzeń, w tym modernizacja 

targowiska; 

• zwiększenie ilości funkcji usługowych; 

• zagospodarowanie przestrzeni publicznych i półpublicznych; 

• remont nawierzchni ulic, budowa ulic; 

• zagospodarowanie terenów do rekreacji, utworzenie ciągów pieszych; 

• wyeksponowanie zieleni oraz rzeki Płoni; 

• rozbudowa bazy turystyczno-hotelowej. 

 

5. Nad Odrą 

Lokalizacja i granice obszaru 

Obszar zajmuje powierzchnię 310,17 ha zlokalizowany jest w dzielnicy Północ, w granicach osiedli 

Skolwin, Stołczyn i Golęcino-Gocław. Rozciąga się na długości ok. 8 km między rzeką Odrą a linią 

kolejową relacji Szczecin – Police, graniczy: od północy z ulicami Stołczyńską i kanałami wodnymi, od 

zachodu z terenami zabudowy mieszkaniowej, głównie wielorodzinnej oraz torami kolejowymi, od 

wschodu z rzeką Odrą, od południa z terenami dawnej Stoczni Szczecińskiej Nowej.   

 

Zagospodarowanie przestrzenne 

Obszar stanowi północną część 

szczecińskich nabrzeży położonych wzdłuż 

Odry Zachodniej. Pasmowy układ obszaru 

tworzą przede wszystkim tereny 

przemysłowo-składowe związane z 

gospodarką morską, a także nieliczne tereny 

rekreacyjne i nieużytki. Zaniedbane tereny 

nadwodne wraz z sąsiadującymi od zachodu 

zdegradowanymi terenami robotniczej 

zabudowy mieszkaniowej, kreują 

negatywny wizerunek tej dzielnicy. Szansą 

jej rozwoju jest rewitalizacja wykorzystująca 

duży potencjał obszaru, tj. malowniczą 

lokalizację, walory historyczne, obecność 

terenów zielonych i bliskość rzeki Odry. 

Charakter zagospodarowania tych terenów 

ukształtował m.in. żywiołowy rozwój miasta 

na przełomie XIX i XX wieku, w wyniku 

którego powstały duże zakłady 

przemysłowe na obszarach nabrzeżnych 

wraz z towarzyszącą im od strony 

zachodniej zabudową mieszkaniową.  
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Rycina 16. Granice obszaru Nad Odrą 

 

 

Obszar zagospodarowany jest obiektami przemysłowymi zamkniętych zakładów oraz urządzeniami 

towarzyszącymi, typu oczyszczalnie, kotłownie, kanały, osadniki, stacje zasilania, składy, urządzone 

nabrzeża oraz miejsca magazynowania odpadów produkcyjnych. W granicach obszaru znajduje się 

m.in. dawna Fabryka Papieru Szczecin-Skolwin i nieczynna Huta Szczecin.    

Obiekty poprzemysłowe zlokalizowane na obszarze tworzą układ przestrzenny o wysokiej wartości, 

w tym zabytkowy obszar fabryczny dawnej fabryki papieru oraz zabudowa w ewidencji 

Nad Odrą 
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konserwatorskiej. Istniejąca zabudowa poprzemysłowa charakteryzuje się znacznym stopniem 

dekapitalizacji obiektów, większość z nich powstała przed 1945 r.  

Tereny nadwodne związane są z funkcjami towarzyszącymi produkcji i transportem rzecznym, 

wykorzystywane pod składy, magazyny, punkty przeładunkowe.  

Od strony rzeki teren jest dostępny dla ruchu żeglownego dzięki zlokalizowanym w różnych punktach 

niewielkim przystaniom żeglarskim. Występują tu także tereny zieleni nieurządzonej oraz ogrodów 

działkowych o niewykorzystanych walorach rekreacyjnych. 

Tereny dostępne są z trasy komunikacyjnej o intensywnym natężeniu ruchu, również tranzytowym, 

która łączy północne i południowe dzielnice miasta. Dojazd zapewniają również środki komunikacji 

miejskiej, tj. linia tramwajowa (zakończona pętlą w obrębie ul. Lipowej) oraz linie autobusowe. 

Znaczna cześć obszaru „Nad Odrą” objęta jest Miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego: „Skolwin Port”, „Stołczyn Port” oraz „Golęcino-Gocław Port”. Jedynie w części 

południowej obszaru znajdują się tereny nieposiadające opracowania planistycznego (rejon ulic 

Białogórskiej, Dębogórskiej). Zapisami planu chronione są niektóre cenne zabytkowo zabudowania, 

między innymi obiekty zespołu fabryki papieru oraz budynek przy ul. Stołczyńskiej 100, a także huta 

żelaza czy zabudowania zlokalizowane przy ulicach Nad Odrą, Łowieckiej i Lipowej (hotel Jachtowa).  

 

Gospodarka i sfera społeczna 

W obrębie analizowanego terenu znajdują się nieaktywne obecnie zakłady przemysłowe  (takie jak 

papiernia czy huta). Upadek dużych zakładów produkcyjnych spowodował spadek liczby miejsc pracy 

i w dużym stopniu pogłębił problemy społeczne w sąsiadujących obszarach mieszkaniowych, 

przekształcając tę robotniczą dzielnicę w enklawę biedy i patologii. Funkcjonujące w części obszaru 

zakłady usługowe dają zatrudnienie niewielkiej grupie mieszkańców tych terenów. 

 

Zidentyfikowane problemy: 

• niewykorzystany potencjał obszaru, wynikający z lokalizacji terenu bezpośrednio i wzdłuż 

toru wodnego Szczecin – Świnoujście – brak wprowadzenia komunikacji wodnej na 

potrzeby miasta, 

• znaczna degradacja terenu i zabudowy, w szczególności zespołów zabudowy 

poprzemysłowej o wysokich walorach historycznych, 

• zły stan infrastruktury technicznej, 

• niedostosowana do aktualnych potrzeb infrastruktura drogowa, 

• degradacja przestrzeni publicznych oraz półpublicznych, 

• zanieczyszczenie środowiska wywołane działalnością produkcyjną, 

• znaczący spadek liczby miejsc pracy w mieście wskutek upadku działalności zakładów 

pracy. 

 

Cel strategiczny rewitalizacji: restrukturyzacja obszarów poprzemysłowych. 

Cele szczegółowe: 

• poprawa wizerunku obszaru, 

• zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów,  

• ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru, 
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• wykorzystanie potencjału rzeki oraz terenów nabrzeżnych do zagospodarowania na nowe 

funkcje w nawiązaniu do historii i tradycji miejsca, 

• wykorzystanie walorów krajobrazowych obszaru, zwrócenie miasta w stronę Odry i jej 

rozlewisk, 

• powstrzymanie dalszej degradacji obszarów i poprawa stanu środowiska, 

• poprawa dostępu komunikacyjnego na osi północ-południe wzdłuż rzeki Odry, 

• utworzenie nowych miejsc pracy, 

• aktywizacja terenów strefy nabrzeżnej dla celów rekreacyjno - sportowych, 

• restrukturyzacja i aktywizacja obszaru z utrzymaniem funkcji morskich. 

 

Kierunki zintegrowanych działań: 

• wprowadzenie usług sportu, rekreacji i turystyki, wykorzystujących dostęp do akwenów 

żeglownych oraz usług z tym związanych, tj. hotelarstwo, handel, gastronomia, rozrywka, 

kultura, działalność edukacyjna, usługi rzemieślnicze, 

• budowa nabrzeża sportowego, rekreacyjnego i pasażerskiego, 

• wzmocnienie roli ośrodka szkoleniowego, 

• restrukturyzacja części terenów dla celów produkcyjno-składowych, przeładunkowych 

i transportowych z dostępem do akwenów żeglownych, z wprowadzeniem nowoczesnych 

technologii przyjaznych środowisku, 

• zagospodarowanie terenów i adaptacja istniejących obiektów do nowych funkcji, w tym 

utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej, centrum logistycznego na potrzeby usług 

przemysłu morskiego, obiektów biurowych; 

• renowacja zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych, 

poprzemysłowych i powojskowych, m.in. dawnej papierni, 

• realizacja obiektów użyteczności publicznej, 

• odnowa zdegradowanych i tworzenie nowych przestrzeni publicznych, 

• budowa/przebudowa układu komunikacyjnego, w tym budowa Trasy Nadodrzańskiej, 

łączącej centrum miasta z terenami północnymi, 

• budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, 

• urządzenie terenów zielonych i przekształcenie ogrodów działkowych,  

• rekultywacja terenu oraz dekontaminacja gruntów poprzemysłowych, 

• zróżnicowanie struktury przestrzennej obszaru. 

 

6. Drzetowo 

Lokalizacja i granice obszaru 

Obszar obejmuje teren o powierzchni 135,16 ha, położony w pobliżu centralnych rejonów miasta, 

otoczeniu zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Ograniczony jest od północy ul. Ludową 

i ul. F. Druckiego-Lubeckiego, od zachodu ul. E. Sczanieckiej, ul. 1-go Maja, ul. Łady ul. Jana z Kolna, 

od południa Trasą Zamkową, od wschodu rzeką Odrą. 
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Rycina 17. Granice obszaru Drzetowo 

 

Zagospodarowanie przestrzenne 

Dominującą funkcją obszaru była produkcja, składy i magazyny, uzupełniona o usługi i biura. Obszar 

stanowi teren dawnej Stoczni Szczecińskiej Nowa (SSN), której specjalnością była budowa 

kontenerowców, chemikaliowców, jednostek wielozadaniowych oraz typu Con-Ro. Od 2009 roku, 

zgodnie z przyjętą w sejmie RP tzw. "Specustawą Stoczniową" rozpoczęto proces kompensacji Stoczni 

Drzetowo 
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Stocznia Szczecińska 

Szczecińskiej Nowa, co oznaczało jej likwidację poprzez całkowitą wyprzedaż majątku SSN 

w przetargu nieograniczonym oraz zwolnienia grupowe obejmujące wszystkich pracowników.  

Intensywna eksploatacja terenu i nabrzeży oraz 

pozostawienie nieużytkowanego terenu po ustaniu 

działalności Stoczni spowodowała pogłębienie 

procesu degradacji obszaru. 

Strukturę przestrzenną obszaru kształtuje 

zabytkowy zespół przemysłowy z liczną zabudową 

przemysłową stanowiącą zabytki techniki w 

ewidencji konserwatorskiej - m.in. hale 

produkcyjne, pochylnie, magazyny, warsztaty, 

budynki socjalne oraz place obróbki.  

W rejestr zabytków wpisany jest zespół budynków 

administracyjno – socjalno - produkcyjnych Stoczni 

Szczecińskiej Nowa przy pl. Ofiar Grudnia 1970 r., 

wraz z wystrojem wnętrz świetlicy (miejsce 

podpisania Porozumienia Szczecińskiego w dniu 30 

sierpnia 1980 r.). Południowy fragment obszaru 

objęty jest strefą „B” konserwatorskiej ochrony 

układów przestrzennych lub ich części. 

Obszar dostępny jest z trasy komunikacyjnej 

o intensywnym natężeniu ruchu, łączącym 

północne i południowe dzielnice miasta. Dojazd 

zapewniają również środki komunikacji miejskiej, 

tj. linie tramwajowe zakończone pętlą w obrębie 

ul. Ludowej oraz w obrębie ul. Nocznickiego, jaki i 

linie autobusowe.  

Teren jest uzbrojony, jednak istniejące sieci wymagają rozbudowy i przebudowy. Nieliczne tereny 

zielone stanowią pojedyncze drzewa i krzewy, które nie są objęte ochroną konserwatorską. 

Obszar objęty jest wszczętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, 
Drzetowo - Grabowo, Stocznie”.  
 

Gospodarka i strefa społeczna 

Istniejąca zabudowa poprzemysłowa charakteryzuje się znacznym zdekapitalizowaniem budynków. 

Cały obszar postyczniowy przeznaczony jest do restrukturyzacji i zainwestowania. 

W obrębie analizowanego terenu znajduje się nieaktywny obecnie zakład, którego upadek 

spowodował spadek liczby miejsc pracy i w dużym stopniu zmniejszył liczbę osób pracujących 

w mieście. 

 
Zidentyfikowane problemy 

• znaczna degradacja terenu i zabudowy, w szczególności zespołów zabudowy 

poprzemysłowej o wysokich walorach historycznych, 
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• zły stan infrastruktury technicznej, 

• niedostosowana do aktualnych potrzeb infrastruktura drogowa, 

• degradacja przestrzeni publicznych oraz półpublicznych, 

• znaczący spadek liczby miejsc pracy w mieście wskutek upadku działalności stoczni, 

• niewykorzystany potencjał obszaru kąpieliska Gontynka. 

 

Cel strategiczny rewitalizacji: restrukturyzacja obszaru poprzemysłowego oraz utworzenie 

wielofunkcyjnej struktury miejskiej o wysokim standardzie w oparciu o nadwodną lokalizację 

Cele szczegółowe: 

• poprawa wizerunku obszaru, 

• zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów,  

• ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru, 

• wykorzystanie potencjału rzeki oraz terenów nabrzeżnych do zagospodarowania na nowe 

funkcje w nawiązaniu do historii i tradycji miejsca, 

• utrzymanie funkcji morskich i specjalistycznych miejsc pracy, uzupełnione o funkcje 

usługowe, 

• utworzenie nowych miejsc pracy, 

• wykorzystanie walorów krajobrazowych obszaru, zwrócenie miasta w stronę Odry i jej 

rozlewisk, 

• powstrzymanie dalszej degradacji obszarów i poprawa stanu środowiska, 

• poprawa dostępu komunikacyjnego na osi północ-południe wzdłuż rzeki Odry. 

 

Kierunki zintegrowanych działań: 

• restrukturyzacja terenu postoczniowego, 

• zagospodarowanie terenów dla potrzeb nowych funkcji, w tym utworzenie np.: specjalnej 

strefy ekonomicznej, parku technologicznego, inkubatora przedsiębiorczości, centrum 

logistycznego na potrzeby usług przemysłu morskiego, biznes-parku, centrum 

kongresowo-wystawienniczego, centrum dydaktycznego, centrum sportowo-

rozrywkowego, oceanarium, aquaparku, 

• wprowadzenie usług sportu, rekreacji i turystyki, wykorzystujących dostęp do akwenów 

żeglownych oraz usług z tym związanych, tj. przystanie jachtowe, hotelarstwo, handel, 

gastronomia, rozrywka, kultura, działalność edukacyjna, usługi rzemieślnicze,  

• restrukturyzacja części terenów dla celów produkcyjnych, przeładunkowych 

i transportowych z dostępem do akwenów żeglownych, z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii przyjaznych środowisku, 

• renowacja i uzupełnienie zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów 

zabytkowych oraz o znaczeniu historycznym dla miasta, m.in. obiektów poprzemysłowych 

i dawnej elektrowni miejskiej, 

• adaptacja istniejących obiektów do pełnienia nowych funkcji, 

• realizacja obiektów użyteczności publicznej, 

• tworzenie nowych przestrzeni publicznych, w tym m.in. zagospodarowanie nabrzeży dla 

funkcji sportowo-rekreacyjnych, urządzenie terenów zielonych, 
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• budowa/przebudowa układu komunikacyjnego, w tym budowa Trasy Nadodrzańskiej, 

łączącej centrum miasta z terenami północnymi, 

• budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, 

• rekultywacja terenu oraz dekontaminacja gruntów poprzemysłowych. 

 

7. Śródodrze 

Lokalizacja i granice obszaru 

Obszar znajduje się w dzielnicy Śródmieście, w obrębie osiedla Międzyodrze-Wyspa Pucka. Zajmuje 

128,58 ha i jest ograniczony rzeką Odrą Zachodnią, Kanałem Grodzkim, rzeką Parnicą oraz terenami 

zielonymi. W granicach obszaru znajdują się od północy: Wyspa Grodzka, Wyspa Łasztownia, Wyspa 

Kępa Parnicka oraz północny fragment Wyspy Zielonej. 

 
Rycina 18. Granice obszaru Śródodrze 

 
 

Śródodrze 
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Budynki na  
Wyspie Kępa Parnicka 

Budynki na  
Wyspie Łasztownia 

Zagospodarowanie przestrzenne 

Związane z funkcją portową wyspy Śródodrza stanowią fragment szczecińskich nabrzeży, który wraz 

z terenami na przeciwległym brzegu Odry 

Zachodniej (rejon ulicy Kolumba, dolny taras 

Starego Miasta, Wały Chrobrego) obejmuje 

strategiczną część waterfrontu Szczecina. 

Postępująca restrukturyzacja gospodarki 

morskiej powoduje stopniowe zmniejszanie 

obszarów portowych, otwierając nowe tereny 

inwestycyjne w centrum miasta. 

Wyspy Łasztownia i Kępa Parnicka od XII w. 

stanowiły zaplecze gospodarcze miasta. 

Łasztownia spełniała przede wszystkim 

funkcje portowe, magazynowe, składowe, a 

później także przemysłowe. Nabrzeża 

Łasztowni, bardzo atrakcyjne dla rozwoju 

przemysły portowego i stoczniowego, w 

znacznym stopniu przyczyniły się do 

stworzenia portowego charakteru miasta. 

Zabudowa przemysłowo-mieszkaniowa Kępy 

Parnickiej, początkowo używanej do wypasu 

bydła, czy pozyskiwania drewna na opał, 

powstała dopiero w XIX i na pocz. XX w. 

Większość zabudowy obydwu wysp uległa 

zniszczeniu podczas II wojny światowej.  

Do zachowanych budynków i zespołów budynków, objętych ochroną konserwatorska, należą m.in.: 

Urząd Celny przy ul. Energetyków 55, zespół budynków dawnej rzeźni miejskiej przy ul. Wendy 1-3, 

kościół św. Gertrudy, zespół zabudowań Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej przy 

ul. Spedytorskiej 6-7, oraz kamienice mieszkalne z początku XX wieku, zlokalizowane na Kępie 

Parnickiej. 

Obecnie strukturę funkcjonalno - przestrzenną obszaru kształtuje działalność gospodarcza 

i administracyjna. Kępa Parnicka, Łasztownia oraz w znacznej części Wyspa Zielona zagospodarowane 

są głównie obiektami o dawnej funkcji przemysłowej i składowej oraz zielenią nieurządzoną. Tereny 

niezabudowane użytkowane są ekstensywnie i podlegają stałej dewastacji. Wyspa Grodzka obecnie 

użytkowana jest głównie w formie ogrodów działkowych. Zlokalizowana jest tu również przystań 

wioślarska. Zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna, występuje jedynie na Kępie Parnickiej i stanowi 

niewielki procent istniejącej zabudowy. Historyczna zabudowa poprzemysłowa, powstała 

w większości jeszcze przed 1945 r., jest w znacznym stopniu zdekapitalizowana. 

Ze względu na duże zniszczenia wojenne w obrębie Śródodrza oraz przebudowę układu 

komunikacyjnego (Trasa Zamkowa) pierwotna struktura przestrzenna w znacznym stopniu została 

przekształcona i posiada nieuporządkowany charakter, kształtowany głównie przez przypadkowe 

formy kubaturowe, powstające w różnych okresach czasowych.  
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Istniejąca infrastruktura komunikacyjna obszaru wymaga przebudowy oraz wprowadzenia 

dodatkowych przepraw mostowych, zapewniających lepsze skomunikowanie obszaru z lewobrzeżną 

częścią miasta.  

Obszar znajduje się w granicach dwóch Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

tj.: m.p.z.p. „Międzyodrze – Wyspa Grodzka – Łasztownia” oraz „Międzyodrze – Kępa Parnicka – 

Wyspa Zielona”.  

 
Gospodarka i sfera społeczna 

W części analizowanego obszaru mają swoje siedziby liczne firmy usługowe. Ogółem na obszarze 

w 2009 roku zarejestrowanych było 432 podmioty gospodarcze. 

Obecnie teren zapewnia miejsca pracy stosunkowo niewielkiej grupie osób, co jest efektem 

niewykorzystanego potencjału inwestycyjnego wysp.  

Obszar zamieszkały jest przez 315 osób, w tym 162 kobiety. Stanowi to 0,08% ogólnej liczby 

mieszkańców miasta. Poważnym problemem wśród mieszkańców jest bezrobocie, w tym niemal 

połowa osób bezrobotnych jest niewykształcona. Natomiast 17% mieszkańców korzysta z zasiłków 

pomocy społecznej. 

 

Zidentyfikowane problemy: 

• niewykorzystany potencjał lokalizacyjny terenu położonego w centrum miasta wzdłuż torów 

wodnych – brak wprowadzenia wodnej komunikacji na potrzeby miasta; 

• niewłaściwe użytkowanie terenu; 

• niska aktywność gospodarcza obszaru; 

• zły stan techniczny budynków, w szczególności zabudowy poprzemysłowej o wysokich 

walorach historycznych; 

• degradacja przestrzeni publicznych oraz półpublicznych; 

• zła jakość infrastruktury technicznej; 

• niedostosowana do aktualnych i nowych potrzeb infrastruktura drogowa; 

• słaba obsługa komunikacyjna obszaru; 

• mała liczba miejsc pracy. 

 

Cel strategiczny rewitalizacji: pobudzenie społeczno-gospodarczo-kulturowe obszaru poprzez 

przekształcenie zdegradowanych poprzemysłowych terenów oraz stworzenie strefy nadwodnej 

Cele szczegółowe: 

• wykorzystanie potencjału rzeki oraz terenów nabrzeżnych do zagospodarowania na nowe 

funkcje w nawiązaniu do historii i tradycji miejsca, 

• stworzenie wielofunkcyjnej struktury śródmiejskiej,  

• powstrzymanie dalszej degradacji obiektów i terenu, w szczególności zabudowy 

poprzemysłowej o wysokich walorach historycznych, 

• zwiększenie dostępności do wodnych akwenów żeglownych, aktywizacja terenów strefy 

nabrzeżnej dla celów rekreacyjno - sportowych, 

• poprawa jakości życia mieszkańców, 
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• utworzenie nowych miejsc pracy; 

• poprawa wizerunku obszaru, 

• zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów,  

• poprawa dostępności komunikacyjnej wysp; 

• zróżnicowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru. 

Kierunki zintegrowanych działań: 

• przeprowadzenie procesu przekształceń własnościowych, 

• przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej wraz z przeprawami 

mostowymi, 

• wprowadzenie usług centrotwórczych o znaczeniu ponadlokalnym, w tym usługi biurowe, 

finansowe, biznesu, prawne, użyteczności publicznej, hotelarskie, gastronomii, rozrywki, 

kultury, handlu oraz usługi sportu, rekreacji i turystyki związane z dostępem do akwenów 

żeglownych,  

• wprowadzenie śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej z powierzchniami 

mieszkaniowymi i usługowymi, w tym zespoły apartamentowe, 

• wprowadzenie terenów zieleni publicznej i terenów rekreacyjno-sportowych na Wyspie 

Grodzkiej, w tym m.in. przystań jachtowa, kajakowa i motorowodna, mariny wraz 

usługami towarzyszącymi,  

• odnowa zdegradowanych i tworzenie nowych przestrzeni publicznych, w tym: 

a.  budowa/modernizacja nabrzeży dla jednostek pływających i terenów zieleni 

urządzonej (park), 

b. zagospodarowanie terenów na cele sportu, rekreacji i wypoczynku, 

c. budowa ogólnodostępnych nabrzeży turystyczno-sportowych w formie ciągów 

pieszo-jezdnych, m.in. wzdłuż ulicy Bulwar Beniowskiego oraz wzdłuż basenu 

pomiędzy Kępą Parnicką a Wyspą Zieloną, 

• renowacja istniejących obiektów historycznych wraz z adaptacją do pełnienia nowych 

funkcji, m.in. dawnej rzeźni, 

• likwidacja/adaptacja istniejących obiektów budowlanych nie objętych ochroną 

konserwatorską na terenach planowanej nowej zabudowy, 

• budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, 

• budowa parkingów wielopoziomowych, 

• budowa terminalu wielkich wycieczkowców i promów morskich, 

• budowa centrum konferencyjno-kongresowego wraz z obiektami towarzyszącymi 

na Łasztowni, 

• budowa centrum usługowo-handlowego na Łasztowni. 

 

8. Rejon ulicy Cukrowej 

Lokalizacja i granice obszaru 

Obszar obejmuje teren położony na osiedlu Gumieńce, w pobliżu południowo-zachodniej granicy 

miasta. Zajmuje powierzchnię 71,04 ha. Ograniczony jest: od zachodu terenami wojskowymi, 

od północy z linią kolejową, od wschodu ul. Południową, a od południa ul. Autostrada Poznańska, 

ul. Do Rajkowa oraz terenami wojskowymi. 
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Rycina 19. Granice obszaru Rejon ulicy Cukrowej 

 
 

Zagospodarowanie przestrzenne 

Do 2003 roku na obszarze funkcjonowała Cukrownia Szczecin - fabryka cukru, należąca do Krajowej 

Spółki Cukrowej S.A.  

Budynki dawnej cukrowni tworzą zespół 

fabryczny o zwartej zabudowie z czerwonej 

cegły. Część obiektów objęta jest ochroną 

konserwatorską. Pozostałe tereny są 

niezabudowane, porośnięte nieurządzoną 

zielenią. Znajdują się tu osadniki 

wykorzystywane w procesie produkcji cukru.  

Obszar wraz z niszczejącą wartościową 

zabudową stanowi obecnie teren 

zdegradowany, wymagający przekształceń. 

Zagospodarowanie obszaru dla potrzeb nowych funkcji z jednoczesnym zagospodarowaniem 

sąsiadujących terenów powojskowych i wolnych gruntów miasta, zaktywizuje i włączy ten fragment 

Szczecina do struktur miejskich. 

Teren jest dobrze skomunikowany z centrum miasta, położony w pobliżu tras wylotowych do Berlina i 

w kierunku autostrady A10 oraz drogi ekspresowej S3. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się też 

dworzec kolejowy Szczecin Gumieńce oraz duże centra handlowe i hotel.  

Jedynie część wschodnia obszaru objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

(zmiana Z.66 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina). 

 

Rejon ulicy Cukrowej 

 

Budynki dawnej cukrowni 
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Gospodarka i sfera społeczna 

Obecnie na dawna Cukrownia Szczecin, znajdująca się na tym terenie nie prowadzi działalności 

produkcyjnej, co jest również przyczyną spadku liczby miejsc pracy. 

Zarówno dobre skomunikowanie obszaru z miastem oraz lokalizacja w pobliżu dużych centr 

handlowych stwarzają perspektywy przekształcenia obszaru na potrzeby funkcji ogólnomiejskich oraz 

ponadregionalnych (handel, nieuciążliwe usługi). 

 

Zidentyfikowane problemy: 

• niewykorzystany potencjał inwestycyjny obszaru, 

• zły stan techniczny budynków, w szczególności zespołów zabudowy poprzemysłowej, 

• zła jakość infrastruktury technicznej, 

• degradacja gruntu (osadniki). 

 

Cel strategiczny rewitalizacji: restrukturyzacja obszarów poprzemysłowych 

Cele rewitalizacji: 

• zagospodarowanie nieużytków poprzemysłowych, 

• przekształcenie obszaru na potrzeby funkcji ogólnomiejskich, 

• wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenu 

• utworzenie nowych miejsc pracy,  

• ochrona zasobów wód podziemnych, 

• poprawa stanu środowiska. 

 

Kierunki zintegrowanych działań: 

• renowacja i adaptacja istniejących obiektów do pełnienia nowych funkcji, ze szczególnym 

uwzględnieniem zespołu fabrycznego dawnej cukrowni, 

• uzupełnienie kompozycji zespołu zabudowy poprzez dostosowanie nowej zabudowy do 

historycznej zabudowy wraz z zachowaniem istniejącego zespołu zabudowy cukrowni 

i uwzględnieniem historycznego układu przestrzennego, 

• lokalizacja usług, parku technologicznego, centrum logistycznego, uzupełnione o produkcję 

niskiej uciążliwości,  

• budowa parkingu strategicznego oraz linii tramwajowej z pętlą, 

• wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej, 

• wyposażenie terenu w elementy komunikacji wewnętrznej, 

• dekontaminacja gruntów. 
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III. Planowane działania – Projekt Zintegrowany 

1. Obszar objęty Projektem Zintegrowanym 

Obszar Projektu Zintegrowanego stanowi część priorytetowej strefy śródmiejskiej i obejmuje 

fragment Kwartałów Śródmieścia położony w ścisłym centrum miasta. Koncentracja i przyspieszenie 

podjętych tu działań rewitalizacyjnych zadecyduje o powodzeniu wszczętego przed laty procesu 

odnowy strefy śródmiejskiej. Głównymi podmiotami zaangażowanymi w ten proces, oprócz Miasta, 

są: Szczecińskie Centrum Rewitalizacji, Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże, inwestorzy prywatni. 

Obszar wyodrębniony jest głównymi ulicami historycznego układu komunikacyjnego. Ostateczny 

kształt granic obszaru wsparcia wyznaczono biorąc również pod uwagę wnioski różnych podmiotów 

mogących współuczestniczyć w procesie rewitalizacji, w tym podmiotów prywatnych i miejskich 

spółek - operatorów rewitalizacji oraz poziom zaawansowania prac przygotowawczych. 

W rezultacie granice obszaru stanowią: 

• południową: ul. B. Krzywoustego, pl. Zwycięstwa oraz pl. Brama Portowa, ul. Kaszubska 

i ul. Stoisława, 

• wschodnią: ul. 3 Maja, al. Niepodległości i pl. Żołnierza Polskiego,  

• północną: al. Papieża Jana Pawła II, pl. Grunwaldzki, ul. Marsz. J. Piłsudskiego wraz 

z pl. Odrodzenia oraz pl. Szarych Szeregów, 

• zachodnią: al. Piastów, ul. Jagiellońska, ul. B. Śmiałego i ul. Ks. P. Ściegiennego. 

W tak wyznaczonych granicach obszar Projektu Zintegrowanego obejmuje również: 

• kwartał zabudowy o dużym zasięgu oddziaływania na sferę społeczną, skupiający placówki 

oświatowe, w tym Pałac Młodzieży, 

• fragment Nowego Miasta w granicach ścisłego centrum Szczecina, usytuowany 

w bezpośrednim sąsiedztwie pl. Brama Portowa i graniczący z nim od strony południowej 

kwartał zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 
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Rycina 20. Granice obszaru Projektu Zintegrowanego 

 
 

Podstawowe dane statystyczne opisujące sytuację społeczno-gospodarczą w obszarze w roku 2009 r. 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 4. Dane statystyczne dotyczące obszaru Projektu Zintegrowanego 

Podstawowe dane 
wartość 
liczbowa 

Powierzchnia (ha) 83,02 

Liczba mieszkańców ogółem 16 516 

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym 10 804 

Liczba mieszkańców w wieku nieprodukcyjnym 5 712 

Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej 1 632 

Liczba osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy 91 

Liczba osób bezrobotnych ogółem 987 

Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niższym 411 

Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem 603 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 4 176 

Podstawowe wskaźniki 
wartość 
liczbowa 

Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1000 ludności 99 

Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym 0,842 

Wskaźnik obciążenia demograficznego 53 

Wskaźnik wykształcenia osób bezrobotnych 42 

Liczba przestępstw na 1000 ludności 36,5 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 ludności 25,3 

 

Obszar Projektu 

Zintegrowanego 
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Położony w ścisłym centrum Szczecina, gdzie krzyżują się główne arterie drogowe i ciągi handlowe 

obszar ten powinien stanowić salon miasta, jego wizytówkę. Jednak nawarstwione tu problemy 

przestrzenne,  gospodarcze i społeczne, charakteryzujące cały obszar Kwartałów Śródmieścia, kreują 

jego niekorzystny wizerunek  (patrz - opis obszaru Kwartały Śródmieścia).  

Szansą na wyprowadzenie obszaru z kryzysu i zapewnienie zrównoważonego rozwoju jest realizacja 

dalszych przedsięwzięć w sposób zintegrowany. Oznacza to m.in. potrzebę prowadzenia w tym 

obszarze w większym niż dotąd stopniu działań nieinwestycyjnych, w szczególności programów 

społecznych oraz realizację zróżnicowanych i uzupełniających się działań inwestycyjnych. Interwencja 

na tym obszarze jest zasadna również w związku z rozpoczętą na nim inwestycją - budową Galerii 

Kaskada, która będzie centrum handlowym najwyższej klasy nie tylko w Szczecinie, ale i w regionie 

zachodniopomorskim.  

 

2. Cele rewitalizacji obszaru Projektu Zintegrowanego 

Celem strategicznym planowanych działań jest zrównoważony rozwój obszaru jako zasadniczej części 

wielkomiejskiej dzielnicy mieszkaniowo-usługowej. 

Cele szczegółowe: 

• przeciwdziałanie marginalizacji i ograniczenie patologii społecznych; 

• aktywizacja i integracja lokalnych społeczności; 

• ożywienie gospodarczo-ekonomiczne; 

• poprawa warunków mieszkaniowych, w szczególności standardu technicznego, 

funkcjonalnego i ekologicznego; 

• ochrona wartości historycznych i kulturowych, rewaloryzacja zespołów zabudowy 

historycznej, w tym historycznych ciągów elewacyjnych; 

• poprawa bezpieczeństwa publicznego. 

Cele rewitalizacji obszaru są odpowiedzią na występujące w nim problemy. Tabela nr 5 zawiera 

katalog mierzalnych wskaźników realizacji celów, z określonymi wartościami bazowymi, a także 

wartościami docelowymi do osiągnięcia w 2015 roku.  

 

Tabela 5. Skwantyfikowane cele rewitalizacji obszaru Projektu Zintegrowanego 

Sfera Miernik realizacji celów Nazwa wskaźnika 

Wartość 
wskaźnika  

w roku 
2009 

Wartość 
wskaźnika  

w roku 
2015 

Źródło 
danych 

Społeczna 

Wzrost liczby obiektów 
infrastruktury 
społecznej 

Liczba nowych obiektów infrastruktury 
społecznej 

0 5 
UM 
Szczecin 

Zmniejszenie liczby 
osób długotrwale 
bezrobotnych 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
(stosunek osób długotrwale 
bezrobotnych do liczby osób w wieku 
produkcyjnym) [%] 

0,84 0,70 
PUP 
Szczecin 

Wzrost kwalifikacji osób 
bezrobotnych 

Procentowy udział osób bezrobotnych 
zarejestrowanych z wykształceniem 
gimnazjalnym i niższym  w ogólnej 
liczbie osób bezrobotnych 
zarejestrowanych 

41,64% 40% 
PUP 
Szczecin 

Zmniejszenie 
przestępczości  

Liczba przestępstw na 1000 
mieszkańców 

36,51 26 
UM 
Szczecin 
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Sfera Miernik realizacji celów Nazwa wskaźnika 

Wartość 
wskaźnika  

w roku 
2009 

Wartość 
wskaźnika  

w roku 
2015 

Źródło 
danych 

Gospodarcza 
Zwiększenie aktywności 
gospodarczej  

Liczba zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych na 100 mieszkańców 

25,28 30 
US 
Szczecin 

Przestrzenna 

Poprawa stanu 
zagospodarowania 
przestrzeni publicznych 
i terenów zielonych 

Powierzchnia zrewitalizowanych 
przestrzeni publicznych i terenów 
zielonych w wyniku wdrożenia 
Lokalnego Programu Rewitalizacji [ha] 

0,00 1,0 
UM 
Szczecin 

Poprawa stanu 
infrastruktury drogowej 

Długość zmodernizowanych ciągów 
komunikacyjnych w wyniku wdrożenia 
Programu Rewitalizacji (dróg, 
chodników) [km]  

0,00 4,6 
UM 
Szczecin 

Poprawa stanu 
infrastruktury 
mieszkaniowej 

Liczba zmodernizowanych/ 
przebudowanych budynków 
mieszkalnych w wyniku wdrożenia 
Lokalnego Programu Rewitalizacji [szt.] 

0,00 40 
UM 
Szczecin 

 

 

3. Zestawienie planowanych działań 

Projekt Zintegrowany składa się z trzech grup działań: 

1) w sferze przestrzennej - podniesienie jakości przestrzeni mieszkalnej i publicznej, 

2) w sferze gospodarczej - tworzenie warunków do ożywienia gospodarczego 

rewitalizowanego obszaru, 

3) w sferze społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapobieganie patologiom 

społecznym. 

Przeprowadzenie działań w tych trzech sferach jest niezbędne do osiągnięcia ostatecznego efektu 

jakim jest wyprowadzenie obszaru z sytuacji kryzysowej. Równoczesne podwyższenie jakości 

przestrzeni śródmieścia, rozbudowa infrastruktury społecznej i gospodarczej oraz realizacja 

programów w celu rozwiązywania problemów społecznych, daje szanse zrównoważonego rozwoju 

tego obszaru, przywrócenia jego pierwotnej funkcji. 

Tabela 6. Projekt Zintegrowany – zestawienie planowanych działań 

Lp. Nazwa podprojektu 
Termin 

realizacji 

Podmiot odpowiedzialny 

za realizację podprojektu 

Oddziaływa-

nie na sfery 

P G S 

Działania w sferze przestrzenno-technicznej (P) 

- podniesienie jakości przestrzeni mieszkalnej i publicznej 

1 Modernizacja ulic w centrum 2012-2014 Gmina Miasto Szczecin X x  

2 

Remonty zabytkowych wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych w ramach Szczecińskiego Funduszu 

Pożyczkowego 

od 2012 
Gmina Miasto Szczecin/ 

Wspólnoty Mieszkaniowe 
X  x 

3 

Modernizacja budynków zasobu Wspólnot 

Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin 

objętego funduszem remontowym 

od 2012 
Gmina Miasto Szczecin/ 

Wspólnoty Mieszkaniowe 
X  x 

4 

Zagospodarowanie przedogródków oraz podwórek 

we wnętrzach kwartałów w ramach Programu 

„Zielone Podwórka Szczecina” 

od 2012 
Gmina Miasto Szczecin/ 

Wspólnoty Mieszkaniowe 
X  x 
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Lp. Nazwa podprojektu 
Termin 

realizacji 

Podmiot odpowiedzialny 

za realizację podprojektu 

Oddziaływa-

nie na sfery 

P G S 

5 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków 

mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy 

ul. Boh. Getta Warszawskiego 5 

2013 

Wspólnota Mieszkaniowa 

ul. Boh. Getta 

Warszawskiego 5 

X  x 

6 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków 

mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy 

ul. Boh. Getta Warszawskiego 22 

2012 

Wspólnota Mieszkaniowa 

ul. Boh. Getta 

Warszawskiego 22 

X  x 

7 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków 

mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy 

ul. Boh. Getta Warszawskiego 23 

2012 

Wspólnota Mieszkaniowa 

ul. Boh. Getta 

Warszawskiego 23 

X  x 

8 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków 

mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy 

ul. Królowej Jadwigi 2 

2012 
Wspólnota Mieszkaniowa  

ul. Królowej Jadwigi 2 
X  x 

9 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków 

mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy 

ul. Królowej Jadwigi 4 

2012 
Wspólnota Mieszkaniowa  

ul. Królowej Jadwigi 4 
X  x 

10 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków 

mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy 

ul. Królowej Jadwigi 43 

2012 
Wspólnota Mieszkaniowa  

ul. Królowej Jadwigi 43 
X  x 

11 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków 

mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy 

ul. Królowej Jadwigi 44 

2013 
Wspólnota Mieszkaniowa  

ul. Królowej Jadwigi 44 
X  x 

12 
Rewitalizacja RAZEM – budowa budynku (plomba) 

przy ul. Królowej Jadwigi 45 
2015-2016 

Szczecińskie TBS  

Sp. z o.o. 
X  x 

13 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków 

mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy 

ul. Królowej Jadwigi 46 

2013 
Wspólnota Mieszkaniowa  

ul. Królowej Jadwigi 46 
X  x 

14 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków 

mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy 

ul. Królowej Jadwigi 47 

2012 
Wspólnota Mieszkaniowa  

ul. Królowej Jadwigi 47 
X  x 

15 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków 

mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy 

al. Wojska Polskiego 32 

2012 
Wspólnota Mieszkaniowa  

al. Wojska Polskiego 32 
X  x 

16 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków 

mieszkalnych w kwartale nr 23: oficyny we wnętrzu 

kwartału  

2012-2014 
Szczecińskie TBS  

Sp. z o.o. 
X  x 

17 

Kompleksowa renowacja zabudowy kwartału nr 40: 

oficyny mieszkalno-usługowe przy ul. Śląskiej 51, 

52, 53, 54 i kamienica mieszkalno-usługowa przy 

ul. Śląskiej 53 

2012 
TBS „Prawobrzeże”  

Sp. z o.o. 
X x x 

18 
Kompleksowa renowacja zabudowy kwartału nr 40: 

kamienica mieszkalno-usługowa przy ul. Śląskiej 51 
2012 

Wspólnota Mieszkaniowa  

ul. Śląska 51 
X  x 

19 Renowacja budynku przy ul. Więckowskiego 5 2014 
TBS „Prawobrzeże”  

Sp. z o.o. 
X x x 

20 

Rewitalizacja kwartału nr 21: kompleksowa 

renowacja części wspólnych kamienicy przy 

ul. Ks. Bogusława X 48 

2012 
Wspólnota Mieszkaniowa  

ul. Ks. Bogusława X 48 
X  x 

21 

Rewitalizacja kwartału nr 21: kompleksowa 

renowacja części wspólnych kamienicy przy 

ul. Ks. Bogusława X 49 

2012 
Wspólnota Mieszkaniowa  

ul. Ks. Bogusława X 49 
X  x 

22 

Rewitalizacja kwartału nr 21: kompleksowa 

renowacja części wspólnych kamienicy przy 

ul. Ks. Bogusława X 51 

2012 
Wspólnota Mieszkaniowa  

ul. Ks. Bogusława X 51 
X  x 

23 
Rewitalizacja kwartału nr 21: budowa parkingu 

podziemnego w budynku przy ul. Ks.Bogusława X 47 
2012 

Szczecińskie Centrum 

Renowacyjne Sp. z o.o. 
X x  
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Lp. Nazwa podprojektu 
Termin 

realizacji 

Podmiot odpowiedzialny 

za realizację podprojektu 

Oddziaływa-

nie na sfery 

P G S 

24 
Rewitalizacja kwartału nr 21: zagospodarowanie 

fragmentu wnętrza kwartału 
2012 

Szczecińskie Centrum 

Renowacyjne Sp. z o.o. 
X x x 

25 

Rewitalizacja kwartału nr 21: renowacja elewacji 

zabytkowej kamienicy na Deptaku Bogusława ul. Ks. 

Bogusława X 44 

2012 
Wspólnota Mieszkaniowa 

ul. Ks. Bogusława X 44 
X  x 

Działania w sferze gospodarczej (G) - tworzenie warunków do ożywienia gospodarczego 

26 

Kompleksowa renowacja zabudowy kwartału nr 40: 

adaptacja parterów kamienic mieszkalno -

usługowych przy ul. Śląskiej 51, 53 oficyn 

mieszkalno-usługowych przy ul. Śląskiej 51, 52, 53, 

54, oficyny usługowej „stajenka” na lokale 

użytkowe wraz z zagospodarowaniem terenu 

2012 
TBS „Prawobrzeże”  

Sp. z o.o. 
x X x 

27 

Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części 

budynku przy ul. Ks. Bogusława X 47 na cele 

usługowe 

2012 
Szczecińskie Centrum 

Renowacyjne Sp. z o.o. 
x X  

28 

Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części 

budynku przy ul. Ks. Bogusława X 48 na cele 

usługowe 

2012 
Szczecińskie Centrum 

Renowacyjne Sp. z o.o. 
x X  

29 

Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części 

budynku przy ul. Ks. Bogusława X 49 na cele 

usługowe 

2012 
Szczecińskie Centrum 

Renowacyjne Sp. z o.o. 
x X  

30 

Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części 

budynku przy ul. Ks. Bogusława X 50 na cele 

usługowe 

2012 
Szczecińskie Centrum 

Renowacyjne Sp. z o.o. 
x X  

31 

Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części 

budynku przy ul. Ks. Bogusława X 51 na cele 

usługowe 

2012 
Szczecińskie Centrum 

Renowacyjne Sp. z o.o. 
x X  

32 

Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części 

budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 na cele 

usługowe 

2012- 2013 
Szczecińskie Centrum 

Renowacyjne Sp. z o.o. 
x X  

33 
Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części 

budynku przy ul. Jagiellońskiej 91 na cele usługowe 
2012 

Szczecińskie Centrum 

Renowacyjne Sp. z o.o. 
x X  

34 
Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części 

budynku przy ul. Jagiellońskiej 92 na cele usługowe 
2012 

Szczecińskie Centrum 

Renowacyjne Sp. z o.o. 
x X  

35 
Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części 

budynku przy ul. Jagiellońskiej 94 na cele usługowe 
2012 

Szczecińskie Centrum 

Renowacyjne Sp. z o.o. 
x X  

36 

Rewitalizacja kwartału nr 21: modernizacja 

kamienic frontowych i oficyn wraz z adaptacją lokali 

na cele usługowe i społeczne oraz 

zagospodarowanie wnętrza kwartału 

2012-2015 

Szczecińskie Centrum 

Renowacyjne Sp. z o.o./ 

inwestor prywatny 

x X x 

37 

„Centrum KOSMOS” - adaptacja i rozbudowa 

budynku dawnego kina "Kosmos" przy al. Wojska 

Polskiego 8 na kompleks usługowo-mieszkalny 

2012 Inwestorzy prywatni  x X  

38 

Centrum Kulturalno-Rozrywkowe „Warzelnia” - 

renowacja i adaptacja zabytkowego budynku przy 

ul. Partyzantów 2 

2012 
Inwestor prywatny - 

HOKER S.C. 
x X x 

39 
Rewitalizacja budynku „Lucynki i Paulinki” przy 

Al. Wojska Polskiego 18 
2012-2013 Inwestor prywatny x X x 

40 
Modernizacja kamienicy przy al. Wojska Polskiego 

45 
2012 Inwestor prywatny x X  

41 

Modernizacja i przebudowa pomieszczeń winiarni 

przy ul. Ks. Bogusława X wraz z adaptacją 

dodatkowych pomieszczeń pod organizację 

pokazów mody i innych wydarzeń kulturalnych 

2012-2013 Inwestor prywatny x X x 
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Lp. Nazwa podprojektu 
Termin 

realizacji 

Podmiot odpowiedzialny 

za realizację podprojektu 

Oddziaływa-

nie na sfery 

P G S 

Działania w sferze społecznej (S) - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapobieganie patologiom społecznym 

42 

Renowacja budynku Polskiego Czerwonego Krzyża 

przy al. Wojska Polskiego 63 wraz z adaptacją 

pomieszczeń do nowych funkcji 

2012-2013 
Polski Czerwony Krzyż 

ZZO 
x  X 

43 

Centrum Kulturalno-Kongresowe - renowacja 

i adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Stoisława 

4 

2013 Fundacja 122 x x X 

44 

Rewitalizacja RAZEM – Infrastruktura w kwartale nr 

23: utworzenie świetlicy środowiskowej, punktu 

konsultacyjnego MOPR, utworzenie lokali 

usługowych, infrastruktury technicznej oraz 

wykonanie zagospodarowania terenu 

2012 - 2014 
Szczecińskie TBS  

Sp. z o.o. 
x x X 

45 

Rewitalizacja społeczna w obszarze centrum w 

ramach Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych 

od 2012 

Gmina Miasto Szczecin/ 

MOPR/ Organizacje 

Pozarządowe 

  X 

46 

Budowa integracji lokalnej i rewitalizacja społeczna 

w ramach Programu współpracy Gminy Miasto 

Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego 

od 2012 
Gmina Miasto Szczecin/ 

Organizacje Pozarządowe 
  X 

47 
Obywatelski program rewitalizacji przestrzeni 

wspólnych „Zielone podwórka Szczecina” 
2012-2013 

Stowarzyszenie 

Szczecińska Zielona 

Alternatywa 

x  X 

48 
Tiffany Flower & Cafe – sadyba kultury, sztuki i 

inicjatyw biznesowych 
2012 Inwestor prywatny x x X 

49 

„Nowoczesne Przestrzenie w kamienicy z historią” 

 - modernizacja i adaptacja budynku przy Placu 

Zwycięstwa 3 (dawny hotel Piast) 

2012-2014 Inwestor prywatny x x X 

 

4. Opis działań 

Podprojekt: Modernizacja ulic w centrum 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na przebudowie nawierzchni odcinków jezdni i chodników 
(w tym historycznych nawierzchni chodników z płyt granitowych) wraz z korektą rozwiązań z zakresu 
ruchu drogowego. Obejmuje obszar położony między ulicami: ul. Piłsudskiego, al. Papieża Jana Pawła 
II, al. Niepodległości, ul. Krzywoustego, al. Piastów. 

Zakres prac: 

• nawierzchnie chodników – przełożenie nawierzchni chodników z płyt kamiennych 
z rozdziałem kostki granitowej, regulacja lub wymiana krawężników drogowych, 

• nawierzchnie jezdni – frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni, regulacja 
urządzeń wodnokanalizacyjnych z ułożeniem nowej nawierzchni bitumicznej. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Gmina Miasto Szczecin – Zarząd Dróg 
i Transportu Miejskiego. 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego ulic,  

• poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa, 

• poprawa wizerunku ulic stanowiących część historycznego układu urbanistycznego 
o wysokich walorach urbanistycznych, 
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• poprawa jakości zamieszkania. 

Termin realizacji: 2012 - 2014 

Planowane wydatki: 3 550 000 zł 

Źródła finansowania: środki miasta 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, turyści, przedsiębiorcy 

 

Podprojekt: Remonty zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach 
Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego 

Projekt polega na wdrożeniu Programu Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego, jako wspierającego 
proces rewitalizacji obszarów kryzysowych w mieście poprzez udzielanie pożyczek ze środków 
budżetu miasta na realizację prac modernizacyjnych i remontowych budynków stanowiących 
wielorodzinne budynki mieszkalne objęte ochroną konserwatorską, w tym remont frontowej elewacji 
budynku wraz z prześwitami bramowymi, remont dachu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 
budynku. Pożyczka może być udzielona maksymalnie do 80 proc. wartości planowanego remontu. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Gmina Miasto Szczecin – Szczeciński Fundusz 
Pożyczkowy Sp. z o.o. (dysponent środków), Wspólnoty Mieszkaniowe (realizator zadania) 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego zabytkowych budynków mieszkalno-użytkowych położonych 
w reprezentacyjnych przestrzeniach publicznych, 

• poprawa jakość zamieszkania poprzez powstrzymanie degradacji technicznej i społecznej 
budynków i wydłużenie okresu ich trwałości,  

• obniżenie kosztów eksploatacji poprzez termomodernizację budynków, 

• aktywizacja lokalnej społeczności, 

• podniesienie estetyki i funkcjonalności obszaru, 

• ochrona wartości historycznych oraz niepowtarzalności przestrzeni miejskiej poprzez 
utrzymanie i eksponowanie charakterystycznych, wartościowych cech miejskiej zabudowy 
mieszkalnej i jej kompozycji, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy, szczególnie w obszarze historycznego 
centrum. 

Termin realizacji: od 2012 r. 

Planowane wydatki: 1 250 000 zł rocznie 

Źródła finansowania: środki miasta, środki Wspólnot Mieszkaniowych 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, turyści, przedsiębiorcy 

 

Podprojekt: Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto 
Szczecin objętego funduszem remontowym 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na modernizacji budynków Wspólnot Mieszkaniowych 
z udziałem Miasta objętych funduszem remontowym poprzez wykonanie m. in. remont elewacji, 
remont dachu, remont klatki schodowej, termomodernizacja budynku, izolacja przeciwwilgociowa. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem Gminy 
Miasto Szczecin 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku,  
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• poprawa jakości zamieszkania poprzez powstrzymanie degradacji technicznej budynków 
zlokalizowanych w historycznej zabudowie śródmiejskiej i wydłużenie okresu ich trwałości,  

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji poprzez termomodernizację 
budynków, 

• podniesienie estetyki i funkcjonalności obszaru, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum. 

Termin realizacji: od 2012 r. 

Planowane wydatki: 4 000 000 zł rocznie (udział środków miasta w funduszach remontowych 
Wspólnot Mieszkaniowych) 

Źródła finansowania: środki miasta, środki Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto 
Szczecin 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, turyści 

 

Podprojekt: Zagospodarowanie przedogródków oraz podwórek we wnętrzach kwartałów  
w ramach Programu „Zielone Podwórka Szczecina” 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na zagospodarowaniu terenów między budynkami oraz przed 
budynkami poprzez dofinansowywania z budżetu miasta prac z tym związanych. Obejmuje obszar 
położony między ulicami: ul. Piłsudskiego, al. Papieża Jana Pawła II, al. Niepodległości, 
ul. Krzywoustego, al. Piastów. 
Zakres prac: 

• wykonanie nasadzeń zieleni,  

• postawianie ławek i innych elementów małej architektury, 

• budowa lokalnych placów zabaw,  

• budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, 

• budowa nowych nawierzchni, drenażu terenu, wykonanie odpływów wód gruntowych – 
w celu budowy lokalnych parkingów.  

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Gmina Miasto Szczecin, Wspólnoty 
Mieszkaniowe (realizator zadania). 

Oczekiwane rezultaty:  

• polepszenie wizerunku miasta poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności otoczenia 
budynków, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców oraz ich integracja w zakresie dbałości o otoczenie, 

• zwiększenie komfortu życia mieszkańców, 

• poprawa bezpieczeństwa, 

• zwiększenie powierzchni terenów zielonych w mieście. 

Termin realizacji: od 2012 

Planowane wydatki: 300 000 zł rocznie 

Źródła finansowania: środki miasta, środki Wspólnot Mieszkaniowych 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: 
kamienica przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 5 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na wykonaniu remontu elewacji frontowej i prześwitu 
bramowego w XIX-wiecznej kamienicy. 
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Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterów 
Getta Warszawskiego 5 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• obniżenie kosztów eksploatacji,  

• podniesienie estetyki i atrakcyjności gospodarczej ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum. 

Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 23 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2013 

Planowane wydatki: 300 766 zł 

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ, środki Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: 
kamienica przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 22 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na wykonaniu remontu elewacji frontowej, dachu i prześwitu 
bramowego oraz ociepleniu ściany zewnętrznej tylnej XIX-wiecznej kamienicy. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterów 
Getta Warszawskiego 22 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
ocieplenia ściany zewnętrznej tylnej, 

• podniesienie estetyki i atrakcyjności gospodarczej ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum. 

Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 23 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2012 

Planowane wydatki: 498 306 zł  

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ, środki Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści  
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Podprojekt: Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: 
kamienica przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 23 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na wykonaniu remontu elewacji frontowej, klatki schodowej 
i prześwitu bramowego oraz ociepleniu ścian zewnętrznej tylnej XIX-wiecznej kamienicy. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterów 
Getta Warszawskiego 23 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
ocieplenia ściany zewnętrznej tylnej, 

• podniesienie estetyki i atrakcyjności gospodarczej ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum. 

Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 23 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2012 

Planowane wydatki: 515 600 zł  

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ, środki Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: 
kamienica przy ul. Królowej Jadwigi 2 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na wykonaniu remontu elewacji frontowej i ociepleniu ścian 
zewnętrznej tylnej XIX-wiecznej kamienicy. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Królowej 
Jadwigi 2 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
ocieplenia ściany zewnętrznej tylnej, 

• podniesienie estetyki i atrakcyjności gospodarczej ulicy Królowej Jadwigi, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum. 

Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 23 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2012 

Planowane wydatki: 381 828 zł  

Źródła finansowania: środki Wspólnoty Mieszkaniowej, środki inicjatywy JESSICA 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 
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Podprojekt: Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: 
kamienica przy ul. Królowej Jadwigi 4 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na wykonaniu remontu elewacji frontowej i prześwitu 
bramowego, wymianie pionów i poziomów kanalizacyjnych i ociepleniu ściany zewnętrznej tylnej XIX-
wiecznej kamienicy. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Królowej 
Jadwigi 4 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
ocieplenia ściany zewnętrznej tylnej, 

• podniesienie estetyki i atrakcyjności gospodarczej ulicy Królowej Jadwigi, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum. 

Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 23 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2012 

Planowane wydatki: 389 696 zł  

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ, środki Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: 
kamienica przy ul. Królowej Jadwigi 43 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na wykonaniu remontu elewacji frontowej i ociepleniu ściany 
zewnętrznej tylnej XIX-wiecznej kamienicy. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Królowej 
Jadwigi 43 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
ocieplenia ściany zewnętrznej tylnej, 

• podniesienie estetyki i atrakcyjności gospodarczej ulicy Królowej Jadwigi, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum. 

Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 23 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2012 

Planowane wydatki: 898 840 zł  

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ, środki Wspólnoty Mieszkaniowej 
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Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: 
kamienica przy ul. Królowej Jadwigi 44 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na wykonaniu remontu elewacji frontowej, dachu, klatki 
schodowej i prześwitu bramowego oraz ociepleniu ściany zewnętrznej tylnej i bocznej  XIX-wiecznej 
kamienicy. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Królowej 
Jadwigi 44 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
ocieplenia ściany zewnętrznej tylnej i bocznej, 

• podniesienie estetyki i atrakcyjności gospodarczej ulicy Królowej Jadwigi, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum. 

Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 23 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2013 

Planowane wydatki: 706 346 zł  

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ, środki Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: budowa 
budynku (plomba) przy ul. Królowej Jadwigi 45 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na uzupełnieniu ciągu pierzei XIX-wiecznych kamienic poprzez 
budowę nowego budynku, tzw. plomby wraz z budową przyłączy do budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa ładu przestrzennego poprzez zagospodarowanie zdewastowanego terenu, 

• wzrost liczby nowych lokali mieszkalnych i usługowych, 

• podniesienie estetyki i atrakcyjności gospodarczej ulicy Królowej Jadwigi. 

Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 23 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2015 - 2016 

Planowane wydatki: 3 581 694 zł 

Źródła finansowania: środki Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., kredyt 
bankowy 
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Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: 
kamienica przy ul. Królowej Jadwigi 46 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na wykonaniu remontu elewacji frontowej i ociepleniu ściany 
zewnętrznej tylnej i bocznej XIX-wiecznej kamienicy. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Królowej 
Jadwigi 46 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
ocieplenia ściany zewnętrznej tylnej i bocznej, 

• podniesienie estetyki i atrakcyjności gospodarczej ulicy Królowej Jadwigi, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum. 

Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 23 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2013 

Planowane wydatki: 499 756 zł  

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ, środki Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: 
kamienica przy ul. Królowej Jadwigi 47 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na wykonaniu remontu elewacji frontowej, dachu i ociepleniu 
ściany zewnętrznej tylnej i bocznej XIX-wiecznej kamienicy. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Królowej 
Jadwigi 47 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
ocieplenia ściany zewnętrznej tylnej, 

• podniesienie estetyki i atrakcyjności gospodarczej ulicy Królowej Jadwigi, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum. 

Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 23 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2012 

Planowane wydatki: 662 144 zł  
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Źródła finansowania: środki Wspólnoty Mieszkaniowej, środki inicjatywy JESSICA 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: 
kamienica przy al. Wojska Polskiego 32 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na wykonaniu remontu elewacji frontowej, dachu i ociepleniu 
ściany zewnętrznej tylnej XIX-wiecznej kamienicy. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy al. Wojska 
Polskiego 32 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
ocieplenia ściany zewnętrznej tylnej, 

• podniesienie estetyki i atrakcyjności gospodarczej alei Wojska Polskiego, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum. 

Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 23 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2012 

Planowane wydatki: 418 729 zł  

Źródła finansowania: środki Wspólnoty Mieszkaniowej, środki inicjatywy JESSICA 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: oficyny 
we wnętrzu kwartału 

Opis projektu: W ramach podprojektu w budynkach oficynowych zlokalizowanych wewnątrz 
kwartału planuje się przeprowadzenie koniecznych wyburzeń i przekształceń, rozbudowę 
i modernizację a także budowę nowego budynku oficynowego, spinającego wewnętrzną zabudowę. 
Obok realizacji nowych części budynków (poprzez rozbudowę lub budowę nowego budynku), projekt 
obejmuje renowację części wspólnych budynków istniejących, w tym także likwidację ogrzewania 
piecowego, wymianę instalacji wewnętrznych, podniesienie efektywności energetycznej budynku 
poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne polegające min. na wykonaniu ocieplenia  
ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej. W ramach podprojektu przewiduje się wykonanie 
izolacji przeciwwilgociowej budynków. W ramach podprojektu planowane są także działania 
zapobiegające wykluczeniu społecznemu ze względu na wiek, niepełnosprawność oraz trudną 
sytuację rodzinną, np. kobiety zagrożone przemocą w rodzinie, matki samotnie wychowujące dzieci. 
21 lokali mieszkalnych planuje się przeznaczyć na mieszkania chronione, w tym 19 mieszkań planuje 
się przystosować dla osób starszych i niepełnosprawnych z opieką dochodzącą we współpracy z 
Gminą Miasto Szczecin, jedno mieszkanie planuje się przeznaczyć dla dzieci opuszczających dom 
dziecka, jedno mieszkanie dla osób wymagających wsparcia doraźnego. Inwestycja powiązana jest 
ściśle z podprojektem Rewitalizacja RAZEM – Infrastruktura w kwartale nr 23 oraz z budynkiem 
plombowym przy ul. Królowej Jadwigi 45 planowanym do realizacji w latach kolejnych. 
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Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o., Gmina Miasto Szczecin, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynków a tym samym obniżenie kosztów ponoszonych na 
remonty bieżące i eksploatację,  

• poprawa standardu, funkcjonalności lokali mieszkalnych i jakości zamieszkania, 

• zapobieganie wykluczeniu z tytułu wieku, niepełnosprawności poprzez utworzenie mieszkań 
dla osób starszych i niepełnosprawnych, 

• wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji poprzez wykonanie zmniejszenie 
zużycia energii (ocieplenie ścian zewnętrznych) oraz likwidację ogrzewania węglowego, 

• podniesienie estetyki, atrakcyjności gospodarczej i funkcjonalności obszaru, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynki oraz 
otoczenie,  

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum. 

Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 23 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2012 – 2014 

Planowane wydatki: 3 266 670 zł  

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ, środki Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, osoby starsze, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 

 

Podprojekt: Kompleksowa renowacja zabudowy kwartału nr 40: oficyny mieszkalno-usługowe przy 
ul. Śląskiej 51, 52, 53, 54 i kamienica mieszkalno-usługowa przy ul. Śląskiej 53 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na kompleksowej renowacji pięciu budynków mieszkalnych, 
polegającej na termomodernizacji, przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i adaptacji w celu nadania 
im współczesnych standardów techniczno-użytkowych, zmiany funkcji pomieszczeń na parterze 
z mieszkalnej na usługową, zmiany układu funkcjonalnego lokali mieszkalnych oraz w celu stworzenia 
dodatkowej powierzchni użytkowej z funkcją mieszkalną i usługową. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
„Prawobrzeże” Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa jakość zamieszkania poprzez powstrzymanie degradacji technicznej i społecznej 
budynków zlokalizowanych w historycznej zabudowie śródmiejskiej  i wydłużenie okresu ich 
trwałości,  

• ochrona środowiska oraz obniżenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków 
oraz likwidację ogrzewania piecowego charakteryzującego się niską sprawnością 
i emitującego szkodliwe zanieczyszczenia, 

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej. 

Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 40 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2012 
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Planowane wydatki: 2 241 246 zł 

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ, środki Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
„Prawobrzeże” Sp. z o.o. 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści  

 

Podprojekt: Kompleksowa renowacja zabudowy kwartału nr 40: kamienica mieszkalno-usługowa 
przy ul. Śląskiej 51 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji części wspólnych zabytkowego budynku, 
adaptacji poddasza na mieszkania oraz mieszkań w parterze na lokale użytkowe, przebudowie 
i modernizacji mieszkań oraz termomodernizacji. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Śląskiej 51 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa jakość zamieszkania poprzez powstrzymanie degradacji technicznej i społecznej 
budynku zlokalizowanego w historycznej zabudowie śródmiejskiej i wydłużenie okresu jego 
trwałości, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynku oraz 
likwidację ogrzewania piecowego charakteryzującego się niską sprawnością i emitującego 
szkodliwe zanieczyszczenia, 

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej. 

Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 40 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2012 

Planowane wydatki: 1 287 461 zł 

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ, środki Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Renowacja budynku przy ul. Więckowskiego 5 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji części wspólnych zabytkowego budynku, 
polegającej na przebudowie, nadbudowie i adaptacji w celu nadania mu współczesnych standardów 
techniczno-użytkowych, zmiany funkcji pomieszczeń na parterze z mieszkalnej na usługową oraz 
adaptacji nieużytkowej części poddasza w celu stworzenia dodatkowej powierzchni użytkowej 
z funkcją mieszkalną. Zadanie obejmuje również zagospodarowanie terenu z dojazdami, miejscami 
postojowymi, zielenią, placem zabaw oraz uzbrojeniem podziemnym. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
„Prawobrzeże” Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa jakość zamieszkania poprzez powstrzymanie degradacji technicznej i społecznej 
budynku zlokalizowanego w historycznej zabudowie śródmiejskiej i wydłużenie okresu jego 
trwałości, 

• poprawa ładu przestrzennego poprzez zagospodarowanie zdewastowanego terenu, 

• poprawa estetyki, atrakcyjności gospodarczej i funkcjonalności przestrzeni,  

• wzrost liczby nowych lokali usługowych, 
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• wzrost zatrudnienia na obszarze, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie zużycia energii poprzez likwidację ogrzewania piecowego 
charakteryzującego się niską sprawnością i emitującego szkodliwe zanieczyszczenia, 

• zwiększenie powierzchni terenów zielonych w mieście. 

Termin realizacji: 2014 

Planowane wydatki: 5 400 000 zł 

Źródła finansowania: środki inicjatywy JESSICA, środki Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
„Prawobrzeże” Sp. z o.o. 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja kwartału nr 21: kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy 
przy ul. Ks. Bogusława X 48 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji części wspólnych zabytkowej kamienicy, w tym 
m. in. remont elewacji i klatki schodowej oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ks. Bogusława 
X 48 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku, 

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum. 

Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2012 

Planowane wydatki: 4 776 420 zł 

Źródła finansowania: środki Wspólnoty Mieszkaniowej, środki Inicjatywy JESSICA 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja kwartału nr 21: kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy 
przy ul. Ks. Bogusława X 49 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji części wspólnych zabytkowej kamienicy, w tym 
m. in. remont elewacji i klatki schodowej oraz wymiana instalacji wewnętrznych. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ks. Bogusława 
X 49 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku, 
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• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum. 
Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2012 

Planowane wydatki: 4 230 238 zł 

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ, środki Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja kwartału nr 21: kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy 
przy ul. Ks. Bogusława X 51 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji części wspólnych zabytkowej kamienicy, w tym 
m. in. remont elewacji i klatki schodowej oraz wymiana instalacji wewnętrznych. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ks. Bogusława 
X 51 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku, 

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum. 

Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2012 

Planowane wydatki: 2 533 953 zł 

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ, środki Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja kwartału nr 21: budowa parkingu podziemnego w budynku przy 
ul. Ks. Bogusława X 47 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na przebudowie podziemia kamienicy w celu wygenerowania 
nowych przestrzeni na potrzeby parkingu podziemnego.  

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa atrakcyjności gospodarczej i funkcjonalności obszaru, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• zwiększenie liczby miejsc parkingowych w centrum, 

• poprawa bezpieczeństwa, 

• poprawa warunków życia mieszkańców. 
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Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2012 

Planowane wydatki: 3 241 181 zł 

Źródła finansowania: środki Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Sp. z o.o., środki Inicjatywy 
JESSICA 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy 

 

Podprojekt: Rewitalizacja kwartału nr 21: zagospodarowanie fragmentu wnętrza kwartału 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na przebudowie i rozbudowie budynku trafostacji, 
zagospodarowaniu części wnętrza kwartału, wykonaniu prac elektrycznych oraz wykonaniu „małej 
architektury”. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• nadanie nowej  jakości  funkcjonalnej obszarowi, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• poprawa estetyki, atrakcyjności gospodarczej i funkcjonalności obszaru, 

• poprawa warunków życia mieszkańców, 

• zwiększenie powierzchni terenów zielonych w mieście. 

Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2012 

Planowane wydatki: 530 466 zł 

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ, środki  Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Sp. z o.o. 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja kwartału nr 21: Renowacja elewacji zabytkowej kamienicy na Deptaku 
Bogusława przy ul. Ks. Bogusława X 44 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji elewacji zabytkowej kamienicy. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ks. Bogusława 
X 44 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum. 

Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 
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Termin realizacji: 2012 

Planowane wydatki: 500 000 zł 

Źródła finansowania: środki Wspólnoty Mieszkaniowej, środki Inicjatywy JESSICA 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, turyści 

 

Podprojekt: Kompleksowa renowacja zabudowy kwartału nr 40: adaptacja parterów kamienic 
mieszkalno-usługowych przy ul. Śląskiej 51, 53 oficyn mieszkalno-usługowych przy ul. Śląskiej 51, 
52, 53, 54, oficyny usługowej „stajenka” na lokale użytkowe wraz z zagospodarowaniem terenu 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na kompleksowej renowacji budynku niemieszkalnego 
(stajenka) i przystosowaniu do funkcji usługowych, przebudowie i rozbudowie istniejących lokali 
usługowych, adaptacji pomieszczeń w parterach budynków oraz części piwnic na lokale użytkowe, 
wykonaniu dobudowy do budynku w celu powiększenia powierzchni użytkowej dla projektowanych 
lokali usługowych, wykonaniu przyłączy wod.-kan., cieplnych i gazu do budynków, zagospodarowaniu 
terenu we wnętrzu kwartału (dojazdy, chodniki, miejsca postojowe, zieleń, place zabaw), wykonaniu 
murków wokół zieleńca. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
„Prawobrzeże” Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa ładu przestrzennego poprzez zagospodarowanie zdewastowanego terenu, 

• poprawa estetyki, atrakcyjności gospodarczej i funkcjonalności przestrzeni publicznej,  

• utworzenie nowych lokali usługowych, 

• wzrost zatrudnienia, 

• poprawa warunków życia mieszkańców, 

• zwiększenie powierzchni terenów zielonych w mieście. 

Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 40 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2012 

Planowane wydatki: 2 263 925 zł 

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ, środki Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
„Prawobrzeże” Sp. z o.o. 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 47 na 
cele usługowe 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji parteru i piwnic budynku przeznaczonych na cele 
usługowe oraz adaptacji pomieszczeń na wyższych piętrach z przeznaczeniem na biura. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi, 

• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej, 

• wzrost zatrudnienia,  

• poprawa warunków życia mieszkańców. 
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Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2012 

Planowane wydatki: 2 072 847 zł 

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ, środki Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Sp. z o.o. 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 48 na 
cele usługowe 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji parteru i piwnic budynku przeznaczonych na cele 
usługowe oraz adaptacji pomieszczeń na wyższych piętrach z przeznaczeniem na biura. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi, 

• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej, 

• wzrost zatrudnienia,  

• poprawa warunków życia mieszkańców. 

Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2012 

Planowane wydatki: 404 465 zł 

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ, środki Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Sp. z o.o. 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 49 na 
cele usługowe 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji parteru i piwnic budynku przeznaczonych na cele 
usługowe oraz adaptacji pomieszczeń na wyższych piętrach z przeznaczeniem na biura. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi, 

• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej, 

• wzrost zatrudnienia na obszarze,  

• poprawa warunków życia mieszkańców. 

Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2012 

Planowane wydatki: 800 515 zł 
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Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ, środki Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Sp. z o.o. 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 50 na 
cele usługowe 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji parteru i piwnic budynku przeznaczonych na cele 
usługowe oraz adaptacji pomieszczeń na wyższych piętrach z przeznaczeniem na biura. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi, 

• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej, 

• wzrost zatrudnienia,  

• poprawa warunków życia mieszkańców. 

Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2012 

Planowane wydatki: 357 745 zł 

Źródła finansowania: środki Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Sp. z o.o., środki Inicjatywy 
JESSICA 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 51 na 
cele usługowe 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji parteru i piwnic budynku przeznaczonych na cele 
usługowe oraz adaptacji pomieszczeń na wyższych piętrach z przeznaczeniem na biura. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi, 

• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej, 

• wzrost zatrudnienia,  

• poprawa warunków życia mieszkańców. 

Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2012 

Planowane wydatki: 927 637 zł 

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ, środki Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Sp. z o.o. 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 
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Podprojekt: Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 
na cele usługowe 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji parteru i piwnic budynku przeznaczonych na cele 
usługowe oraz adaptacji pomieszczeń na wyższych piętrach z przeznaczeniem na biura. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi, 

• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej, 

• wzrost zatrudnienia,  

• poprawa warunków życia mieszkańców. 

Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2012 – 2013 

Planowane wydatki: 959 840 zł 

Źródła finansowania: środki Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Sp. z o.o., środki Inicjatywy 
JESSICA 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku przy ul. Jagiellońskiej 91 na cele 
usługowe 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji parteru i piwnic budynku przeznaczonych na cele 
usługowe oraz adaptacji pomieszczeń na wyższych piętrach z przeznaczeniem na biura. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi, 

• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej, 

• wzrost zatrudnienia,  

• poprawa warunków życia mieszkańców. 

Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2012 

Planowane wydatki: 968 346 zł 

Źródła finansowania: środki Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Sp. z o.o., środki Inicjatywy 
JESSICA 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku przy ul. Jagiellońskiej 92 na cele 
usługowe 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji parteru i piwnic budynku przeznaczonych na cele 
usługowe oraz adaptacji pomieszczeń na wyższych piętrach z przeznaczeniem na biura. 
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Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi, 

• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej, 

• wzrost zatrudnienia,  

• poprawa warunków życia mieszkańców. 

Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2012 

Planowane wydatki: 487 193 zł 

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ, środki Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Sp. z o.o. 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku przy ul. Jagiellońskiej 94 na cele 
usługowe 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji parteru i piwnic budynku przeznaczonych na cele 
usługowe oraz adaptacji pomieszczeń na wyższych piętrach z przeznaczeniem na biura. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi, 

• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej, 

• wzrost zatrudnienia,  

• poprawa warunków życia mieszkańców. 

Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2012 

Planowane wydatki: 531 752 zł 

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ, środki Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Sp. z o.o. 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja kwartału nr 21: modernizacja kamienic frontowych i oficyn wraz 
z adaptacją lokali na cele usługowe i społeczne oraz zagospodarowanie wnętrza kwartału 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na modernizacji zabytkowych kamienic frontowych i oficyn 
z przeznaczeniem na lokale użytkowe (partery i I piętra) oraz mieszkalne (II i III piętra, strychy) wraz 
z zagospodarowaniem terenu i budową parkingu podziemnego.  

W budynku przy ul. Śląskiej 47 planowane jest utworzeniu Śródmiejskiego Centrum Kultury 
tj. oddanie obiektu w użytkowanie artystom, społecznikom i organizacjom pozarządowym. 
Działalność lokalu gastronomicznego ze sceną ma zapewnić finansowanie działalności Centrum. 
Dodatkowy przychód stanowić będą organizowane wystawy i pokazy sztuki młodych adeptów 
i dobrze znanych artystów. W tym celu zostaną wydzielone stosowne pomieszczenia 
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z przeznaczeniem na organizowanie wernisaży i pokazów oraz zaadoptowane zostanie patio 
umożliwiające organizowanie wystaw poza budynkiem. Pozostałe lokale w parterach i na piętrach 
oficyn będą obwarowane wymogiem prowadzenia działalności związanej z kulturą. W ramach 
działalności Centrum będzie także organizowanie oraz realizacja programów edukacyjnych dla 
dorosłych, dzieci i młodzieży. Alternatywnie dopuszcza się możliwość przeznaczenia budynku 
w całości na funkcje usługowe, np. biurowe. 

Budynki przy ul. Śląskiej 46 i Obrońców Stalingradu 12, 13 przeznaczone są na funkcje usługowe, 
np. hotel, lokale biurowe, dom towarowy, lokale gastronomiczne itp. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o., 
inwestorzy prywatni 

Oczekiwane rezultaty:  

• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi, 

• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej, 

• wzrost zatrudnienia,  

• poprawa jakości zamieszkania, 

• poprawa stanu technicznego budynków, 

• poprawa estetyki, atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• aktywizacja  i integracja społeczna mieszkańców, 

• wzrost oferty kulturalnej obszaru i miasta, 

• zwiększenie liczby miejsc parkingowych w centrum, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum. 

Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2012 – 2015 

Planowane wydatki: 180 000 000 zł 

Źródła finansowania: środki Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Sp. z o.o., środki inicjatywy 
JESSICA, środki inwestorów prywatnych, stowarzyszeń, instytucji 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści, artyści, instytucje kultury, 
organizacje, stowarzyszenia 

 

Podprojekt: „Centrum KOSMOS” - adaptacja i rozbudowa budynku dawnego kina "Kosmos" przy 
al. Wojska Polskiego 8 na kompleks usługowo-mieszkalny 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na stworzeniu kompleksu handlowo-usługowo-biurowo-
apartamentowego poprzez dobudowę do istniejącego budynku nowej części dochodzącej pierzejowo 
do alei Wojska Polskiego oraz budowę parkingu. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: inwestorzy prywatni 

Oczekiwane rezultaty:  

• wzrost atrakcyjności gospodarczej obszaru, 

• poprawa jakości zamieszkania, 

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• wzrost zatrudnienia,  

• poprawa estetyki, atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• zwiększenie liczby miejsc parkingowych w centrum, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum. 
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Termin realizacji: 2012 

Planowane wydatki: 35 000 000 zł 

Źródła finansowania: środki inwestorów prywatnych, środki Inicjatywy JESSICA 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Centrum Kulturalno-Rozrywkowe „Warzelnia” - renowacja i adaptacja zabytkowego 
budynku przy ul. Partyzantów 2 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na remoncie elewacji zabytkowego budynku, przebudowie 
wejścia do budynku (powrót do układu historycznego), dostosowaniu budynku do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, zagospodarowaniu patio, adaptacji piwnic, parteru i poddasza dla nowych 
potrzeb, budowie windy, wymianie wszystkich instalacji. Po przebudowie w budynku będzie się 
mieścić: scena kabaretowo-koncertowa na bazie istniejącej sali balowej, klub muzyczny, 
profesjonalna sala prób dla zespołów muzycznych, sale fitness dla kobiet oraz mini browar 
nawiązujący do tradycji i historii Szczecina – produkcja i konsumpcja piw smakowych 
niepasteryzowanych (na podstawie starych receptur) z częścią pokazową, udostępnioną 
zwiedzającym oraz częścią ekspozycyjną (historyczne eksponaty związane z produkcją piwa 
w Szczecinie). 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: inwestor prywatny 

Oczekiwane rezultaty:  

• wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru, 

• wzrost zatrudnienia,  

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• poprawa estetyki, atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• wzrost oferty kulturalno-rozrywkowej obszaru i miasta, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum. 

Termin realizacji: 2012 

Planowane wydatki: 11 514 612 zł 

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ, środki inwestora prywatnego 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja budynku „Lucynki i Paulinki” przy al. Wojska Polskiego 18 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na przebudowie i rozbudowie budynku usługowo-
handlowego, położonego przy al. Wojska Polskiego 18, dawnej znanego pod nazwa „Lucynka 
i Paulinka”. W budynku oprócz funkcji handlowo-usługowej prowadzona będzie działalność 
społeczna, np. nowoczesne centrum biblioteczne. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: inwestor prywatny 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku, 

• poprawa estetyki, atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• poprawa bezpieczeństwa, 

• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej obszaru, 
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• wzrost oferty kulturalnej obszaru i miasta. 

Termin realizacji: 2012 – 2013  

Planowane wydatki: 6 500 000 zł 

Źródła finansowania: środki inwestora prywatnego, środki Inicjatywy JESSICA 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści, dzieci, młodzież 

 

Podprojekt: Modernizacja kamienicy przy al. Wojska Polskiego 45 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na dokończeniu modernizacji budynku przy al. Wojska 
Polskiego 45 z przeznaczeniem na lokale biurowe. Zakres modernizacji obejmuje remont kondygnacji 
piwnicznej, klatki schodowej, docieplenie stropodachu, przebudowę poddasza. W budynku oprócz 
funkcji usługowej prowadzona będzie działalność społeczna i/lub edukacyjna, np. szkoła językowa. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: inwestor prywatny 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku, 

• poprawa estetyki, atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• poprawa bezpieczeństwa, 

• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej obszaru. 

Termin realizacji: 2012  

Planowane wydatki: 5 500 000 zł 

Źródła finansowania: środki inwestora prywatnego, środki Inicjatywy JESSICA 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Modernizacja i przebudowa pomieszczeń winiarni przy ul. Ks. Bogusława X wraz 
z adaptacją dodatkowych pomieszczeń pod organizację pokazów mody i innych wydarzeń 
kulturalnych 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na modernizacji i przebudowie Winiarni Valentino przy 
ul. Ks. Bogusława X wraz z adaptacją dodatkowych pomieszczeń pod organizację pokazów mody 
i innych wydarzeń kulturalnych, eventów, szkoleń, konferencji, przyjęć, wieczorów z muzyką. 
W ramach inwestycji wykonana zostanie rozbudowa sal bankietowych wraz z wyposażeniem w sprzęt 
multimedialny, oświetlenie i nagłośnienie sceniczne oraz budowa i modernizacja pomieszczeń 
kuchennych. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: inwestor prywatny 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• poprawa atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni, 

• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej obszaru, 

• wzrost oferty kulturalnej i rozrywkowej obszaru i miasta. 

Termin realizacji: 2012 – 2013  

Planowane wydatki: 2 460 000 zł 

Źródła finansowania: środki inwestora prywatnego, środki Inicjatywy JESSICA 
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Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Renowacja budynku Polskiego Czerwonego Krzyża przy al. Wojska Polskiego 63 wraz 
z adaptacją pomieszczeń do nowych funkcji 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na remoncie elewacji frontowej i tylnej zabytkowego budynku, 
wymianie stolarki okiennej, adaptacji pomieszczeń piwnicznych wraz z wykonaniem niezależnego 
wejścia z poziomu ulicy Piłsudskiego. Po adaptacji w pomieszczeniach tych uruchomiona zostanie 
placówka dziennego pobytu dla osób starszych, której głównym celem będzie aktywizacja tej 
zagrożonej wykluczeniem grupy mieszkańców. Osoby starsze będą mogły być dziadkami/babciami 
dzieci z funkcjonującej w budynku PCK placówki wsparcia dziennego dla dzieci WESOŁA CHATKA 
(świetlica środowiskowa). Część budynku jest i będzie wynajmowana w celu pozyskiwania środków 
na pokrycie kosztów działalności PCK oraz bieżących kosztów utrzymania budynku. Plany 
modernizacyjne PCK obejmują adaptację części pomieszczeń na IV piętrze na lokale biurowe dla 
organizacji pozarządowych.  

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski 
Zarząd Okręgowy 

Oczekiwane rezultaty:  

• wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – uzupełnienie działań i polityki 
władz miasta w sprawach związanych z pomocą społeczną, 

• poprawa jakości życia mieszkańców, 

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• poprawa estetyki i atrakcyjności alei Wojska Polskiego, 

• ochrona środowiska poprzez wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum. 

Termin realizacji: 2012 - 2013 

Planowane wydatki: 2 000 000 zł 

Źródła finansowania: środki Polskiego Czerwonego Krzyża ZZO, środki Inicjatywy JESSICA 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, osoby starsze, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 

 

Podprojekt: Centrum Kulturalno-Kongresowe - renowacja i adaptacja zabytkowego budynku przy 
ul. Stoisława 4 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacja zabytkowego budynku z przeznaczeniom na 
Międzynarodowe Centrum Kulturalno-Kongresowe, którego celem będzie działalność na rzecz 
aktywności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej mieszkańców Szczecina, przyczyniając się do 
likwidacji istotnych problemów społecznych na obszarze. Odrestaurowany budynek ma być miejscem 
wymiany kulturalno-społecznej we wszystkich grupach wiekowych prowadzącym do 
zintensyfikowana i utrwalenia pozytywnych i kreatywnych działań w celu stopniowego usuwania 
przyczyn degradacji, doprowadzenia do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty i rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Celem projektu jest inicjowanie, prowadzenie, rozwijanie oraz wspieranie 
działalności na rzecz ochrony praw i wolności człowieka i obywatela, ochrony życia, rodziny, pomocy 
i profilaktyki społecznej, wyrównywania szans, znoszenia barier społecznych i przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu, popularyzacja idei dialogu/mediacji rodzinnej i społecznej, organizacja 
imprez, seminariów i festiwali, edukacja pozaszkolna i inne. Budynek będzie wykorzystany do celów 
kulturalno-edukacyjnych o charakterze społecznym i komercyjnym, w ramach których planowane jest 
stworzenie sali kongresowo-koncertowej, kawiarni, biblioteki/czytelni, częściowa adaptacja budynku 
na usługi hotelowe, pomieszczenia biurowe, działania edukacyjne. W ramach zadania wykonana 
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zostanie: modernizacja sali kongresowo-widokowej, modernizacja i wyposażenie pracowni 
stanowiących bazę lokalową na rzecz działań edukacyjnych, przygotowanie projektowe i wyposażenie 
kawiarni, przygotowanie projektowe i wyposażenie biblioteki/czytelni, modernizacja i wyposażenie 
powierzchni biurowych, przygotowanie projektowe i wyposażenie bazy noclegowej, przygotowanie 
projektowe i wyposażenie zaplecza kuchennego i sanitarnego. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Fundacja 122, mieszkańcy 

Oczekiwane rezultaty:  

• wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

• ożywienie społeczne i kulturalne obszaru, 

• zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży, 

• aktywizacja kobiet niepracujących wychowujących dzieci, 

• wzrost oferty artystyczno-kulturalno-edukacyjnej w mieście, 

• poprawa jakości życia mieszkańców, 

• poprawa stanu zagospodarowania terenu, 

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• wzrost zatrudnienia, 

• poprawa estetyki i atrakcyjności gospodarczej obszaru i miasta, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum. 

Termin realizacji: 2013 

Planowane wydatki: 6 821 732 zł 

Źródła finansowania: środki Fundacji 122, środki Inicjatywy JESSICA 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści, dzieci, młodzież, osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym 

 

Podprojekt: Rewitalizacja RAZEM – Infrastruktura w kwartale nr 23: utworzenie świetlicy 
środowiskowej, punktu konsultacyjnego MOPR, utworzenie lokali usługowych, infrastruktury 
technicznej oraz wykonanie zagospodarowania terenu 

Opis projektu: W ramach podprojektu planuje się utworzenie terenów rekreacyjnych - zielonych 
podwórek, w tym wprowadzenie małej architektury, zieleni niskiej i wysokiej, budowę chodników 
i ciągu pieszego, budowę placu zabaw dla dzieci, stworzenie miejsca integracji mieszkańców, budowę 
przedogródków przynależnych do części mieszkań parterowych oraz wykonanie infrastruktury 
technicznej i oświetlenia terenu. Wykonane zostaną zbiorniki na wodę deszczową, zamknięte komory 
śmietnikowe oraz miejsca do gromadzenia odpadów na surowce wtórne. Projekt obejmuje konieczne 
wyburzenia budynków, które stanowić będą etap przygotowawczy placu budowy pod infrastrukturę 
i zagospodarowanie terenu. We wnętrzu kwartału utworzony zostanie ciąg pieszy, będący 
wewnętrznym pasażem usługowym, którego celem jest ożywienie wnętrza kwartału i wykształcenie 
miejsca integracji mieszkańców oraz pobudzenie rozwoju gospodarczego tego obszaru, w tym 
obecnie nieatrakcyjnego ciągu ul. Królowej Jadwigi i „ściany płaczu”. Część mieszkań parterowych 
oraz I-kondygnacyjne budynki oficynowe również przekształcone będą na lokale usługowe. 
Dodatkowo w parterach dwóch budynków wielorodzinnych planuje się utworzenie pomieszczeń 
spełniających funkcje społeczne, tj. świetlicy integrującej i aktywizującej mieszkańców tego obszaru w 
szczególności osoby starsze i dzieci, a także punktu konsultacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie dla mieszkańców oraz w miarę zgłoszenia potrzeb także siedzib organizacji pozarządowych. 
Inwestycja powiązana jest z podprojektem Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków 
mieszkalnych w Kwartale nr 23 oraz z budową budynku  plombowego przy ul. Królowej Jadwigi 45, 
planowanym do realizacji w latach kolejnych.  
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Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o., Gmina Miasto Szczecin, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wspólnoty 
Mieszkaniowe  

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu zagospodarowania wnętrza kwartału,  

• poprawa standardu i jakości życia mieszkańców, 

• powstrzymanie fizycznej degradacji przywrócenie walorów historycznej śródmiejskiej 
zabudowy, 

• podniesienie estetyki i atrakcyjności gospodarczej ciągu al. Wojska Polskiego, ul. Bohaterów 
Getta Warszawskiego, ul. Królowej Jadwigi, 

• stworzenie warunków dla aktywizacji i integracji mieszkańców 

• ochrona środowiska poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych (oszczędność energii, 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń) 

• poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie instalacji monitorujących. 

Podprojekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 23 i wpłynie na 
poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2012 –2014 

Planowane wydatki: 5 529 132 zł  

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ, środki Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o., środki miasta. 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, przedsiębiorcy 

 

Podprojekt: Rewitalizacja społeczna w obszarze centrum w ramach Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych 

Opis projektu: W ramach wdrażania i realizowania tzw. projektów realizacyjnych „Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2015” (uchwała Rady Miasta Szczecin z dnia 18 
grudnia 2008 roku) uwzględnione będzie oddziaływanie i znaczenie tych projektów dla obszaru 
rewitalizacji centrum. Będzie to kontynuacja i wzmocnienie dotychczasowych działań realizowanych 
w tym obszarze. Zadania adresowane do mieszkańców obszaru rewitalizacji będą odrębnie wskazane 
i opisane w rocznym planie działań w ramach projektów realizacyjnych „Strategii” (wykaz działań dla 
obszaru). Dotychczasowe działania w dużej części realizowane są przez podmioty pozarządowe 
wyłonione w procedurach konkursowych. Po utworzeniu infrastruktury w kwartale nr 23 (mieszkania 
chronione, świetlica środowiskowa i punkt konsultacyjny MOPR) realizowany będzie pilotażowy 
Program mieszkań chronionych wraz ze Społecznym programem wsparcia dziennego. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie „Śródmieście”, organizacje pożytku 
publicznego wyłonione w procedurach konkursowych. 

Oczekiwane rezultaty:  

• integracja ze środowiskiem osób zamieszkałych na obszarze ze szczególnym uwzględnieniem 
osób narażonych na marginalizację ze względu na wiek, przewlekłe choroby 
i niepełnosprawność, 

• wsparcie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym świadczenie 
poradnictwa, informowanie o uprawnieniach i możliwościach uzyskania pomocy w trudnej 
sytuacji życiowej, 
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• aktywizacja środowiska lokalnego poprzez organizację i wspieranie działań 
samopomocowych, budowanie partnerstwa instytucji, osób i organizacji dla diagnozowania 
i rozwiązywania lokalnych problemów, 

• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, 

• profilaktyka w zakresie uzależnień poprzez aktywizację różnych grup wiekowych 
i promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, 

• poprawa jakości życia mieszkańców. 

Termin realizacji: od 2012 r. 

Planowane wydatki: 400 000 zł rocznie 

Źródła finansowania: środki miasta 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 

 

Podprojekt: Budowa integracji lokalnej i rewitalizacja społeczna w ramach Programu współpracy 
Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego 

Opis projektu: Zadanie polega na wsparciu podjętych działań społecznych, mających na celu 
przeciwdziałanie marginalizacji, ograniczenie patologii społecznych oraz budowanie integracji 
lokalnej mieszkańców obszaru projektu zintegrowanego, obejmującego kwartały śródmieścia. 
Działania prowadzone będą przez organizacje pożytku publicznego.  

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Gmina Miasto Szczecin, organizacje pożytku 
publicznego wyłonione w procedurach konkursowych. 

Oczekiwane rezultaty:  

• integracja społeczna osób zamieszkałych na obszarze śródmieścia i ożywienie więzi 
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na marginalizację ze względu 
na wiek, przewlekłe choroby i niepełnosprawność, 

• wzrost integracji mieszkańców i poczucia tożsamości lokalnej, 

• aktywizacja społeczeństwa lokalnego poprzez organizację i wsparcie działań 
samopomocowych, budowanie partnerstwa instytucji, osób i organizacji dla diagnozowania 
i rozwiązywania lokalnych problemów, 

• otwarcie się społeczności lokalnych na działania w sferze kultury, zwiększenie uczestnictwa 
w tych działaniach, budowanie postaw kreatywnych, 

• aktywizacja ekonomiczna mieszkańców, 

• zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców i poczucia odpowiedzialności za wspólną 
przestrzeń, 

• wsparcie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym świadczenie 
poradnictwa, informowanie o uprawnieniach i możliwościach uzyskania pomocy w trudnej 
sytuacji życiowej, 

• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, 

• profilaktyka w zakresie uzależnień poprzez aktywizację różnych grup wiekowych 
i promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, 

• zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży. 

Termin realizacji: od 2012 r. 

Planowane wydatki: 40 000 zł rocznie 

Źródła finansowania: środki miasta 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, młodzież, dzieci 
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Podprojekt: Obywatelski program rewitalizacji przestrzeni wspólnych „Zielone podwórka 
Szczecina” 

Opis projektu: Przedsięwzięcie przewiduje szereg różnorodnych i zarazem kompleksowych działań 
angażujących mieszkańców, w tym: 

• organizacja szkoleń (warsztatów) dla opiekunów zielonych podwórek przy współpracy 
z naukowcami i in. oraz dyżury specjalistów (przykłady szkoleń: "Jak założyć i utrzymać 
zieleniec", "Bezpieczeństwo i margines społeczny -jak uniknąć zniszczeń", "Ekologia na 
podwórku itp."). 

• opracowanie i wytyczenie tras turystycznych oraz wydanie mapek-przewodników np.: Piękne 
kamienice i zielone podwórka starego Szczecina lub Zielone podwórka Szczecina - trasy 
przeznaczona dla turystów, jak i samych mieszkańców miasta; 

• opracowanie procedury nadawania Certyfikatów „Zielone podwórko” i „Zielony kącik”; 

• organizacja prezentacji małych form artystycznych na podwórkach: koncerty, przedstawienia, 
pokazy, występy, również jako element kampanii Szczecin Europejską Stolicą Kultury 2016; 

• opracowanie i wydanie poradnika (w formie broszury) dla opiekuna zieleńca miejskiego 
pt. Jak założyć i utrzymać zieleń wokół budynku wielorodzinnego w mieście;  

• utworzenie i utrzymanie internetowego portalu informacyjnego - z galeriami zdjęć, 
artykułami, aktualnościami o wydarzeniach związanych z podwórkami w Szczecinie i innych 
miastach; 

• organizacja spotkań integracyjnych dla opiekunów zielonych podwórek (integracja 
mieszkańców, dobre przykłady zagospodarowania, wzajemna pomoc, szkolenia itp.), w tym 
coroczny Festiwal Zielonych Podwórek;  

• organizacja wycieczek, wyjazdów edukacyjnych i krajoznawczych do miast znanych 
z pięknych podwórek, do ogrodów botanicznych, słynnych parków, palmiarni itp., w ramach 
których przewiduje się spotkania i warsztaty oraz wymianę doświadczeń; 

• ekologizacja podwórek - wdrożenie akcji segregacji odpadów U ŹRÓDŁA, czyli w mieszkaniach 
i na podwórkach. Akcje skierowane na zmiany prośrodowiskowe na podwórzach; 

• organizacja pomocy finansowej na zieleń i małą architekturę dla uczestników Obywatelskiego 
programu rewitalizacji „Zielone podwórka Szczecina”. Utworzenie funduszu, opracowanie 
procedur i regulaminu dotacji, itd. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Stowarzyszenie „Szczecińska Zielona 
Alternatywa”, Wspólnoty Mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości, mieszkańcy, uczelnie wyższe, rady 
osiedli, Gmina Miasto Szczecin  

Oczekiwane rezultaty:  

• rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez szeroki udział mieszkańców w procesie 
rewitalizacji podwórek, 

• wzrost integracji mieszkańców i poczucia tożsamości lokalnej, 

• zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, 

• ochrona środowiska, 

• poprawa bezpieczeństwa, 

• podniesienie estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej, 

• poprawa jakość zamieszkania, 

• zwiększenie powierzchni terenów zielonych w mieście. 

Termin realizacji: 2012 – 2013 

Planowane wydatki:  ok. 300 000 zł rocznie 

Źródła finansowania: środki pozyskane przez Stowarzyszenie „Szczecińska Zielona Alternatywa” 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, młodzież, dzieci 
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Podprojekt: Tiffany Flower & Cafe – sadyba kultury, sztuki i inicjatyw biznesowych 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na wprowadzeniu zmian wewnątrz restauracjo-kawiarni 
w celu poszerzenia działalności o działania i akcje z zakresu wspierania i inicjowania wydarzeń 
kulturalnych, promocji tradycji miasta, budowania i umacniania więzi mieszkańców, krzewienia sztuki 
użytkowej, podejmowania działań służących rozwojowi przedsiębiorczości. W ramach zmiany formy 
funkcjonowania planowane są następujące działania: organizacja koncertów muzycznych, organizacja 
wystaw malarstwa, grafiki, litografii, rzeźby, organizacja „Paryskich Wieczorów”, organizacja spotkań 
z miejskimi przewodnikami przedstawiającymi w niekonwencjonalny sposób historię, ogłoszenie 
konkursu fotograficznego dla mieszkańców Szczecina, organizacja wystawy starych i teraźniejszych 
fotografii miejsc i zakątków Szczecina, organizacja pokazów mody, organizacja pokazów i warsztatów 
florystycznych, organizacja cyklicznych spotkań z młodymi, ambitnymi przedsiębiorcami w celu 
wymiany doświadczeń, wsparcia merytorycznego w budowaniu ich biznesu, stała współpraca 
i wsparcie działalności Północnej Izby Gospodarczej poprzez wspólnie organizowane inicjatywy 
w postaci spotkań, warsztatów, szkoleń, itp. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: inwestor prywatny 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni, 

• budowa tożsamości i więzi mieszkańców, 

• promocja tradycji i kultury miasta, 

• aktywizacja środowiska lokalnego poprzez organizację i wspieranie działań kulturalnych,  

• budowanie partnerstwa instytucji, osób i organizacji dla rozwoju przedsiębiorczości, 

• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej obszaru, 

• wzrost oferty kulturalnej i rozrywkowej obszaru i miasta. 

Termin realizacji: 2012  

Planowane wydatki: 2 808 000 zł 

Źródła finansowania: środki inwestora prywatnego, środki Inicjatywy JESSICA 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści, artyści 

 

Podprojekt: „Nowoczesne Przestrzenie w kamienicy z historią” - modernizacja i adaptacja budynku 
przy Placu Zwycięstwa 3 (dawny hotel Piast) 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na modernizacja i adaptacja historycznego budynku przy Placu 
Zwycięstwa 3 na cele apart-hotelu, które będą dedykowane studentom zagranicznym oraz ekspertom 
i specjalistom zagranicznym przebywającym czasowo w mieście w związku z nowymi inwestycjami. W 
budynku dodatkowo prowadzona będzie działalności społeczna typu Instytut Kultury Skandynawskiej, 
„Open-Library” – strefa wymiany książek otwarta dla wszystkich, organizacja imprez kulturalnych: 
wernisaże, imprezy muzyczne, dyskusje, odczyty, mające na celu promocję wielokulturowości Unii 
Europejskiej.  

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: inwestor prywatny 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku, 

• poprawa estetyki, atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• poprawa bezpieczeństwa, 

• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej obszaru, 

• wzrost oferty kulturalno-rozrywkowej obszaru i miasta. 
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Termin realizacji: 2012 – 2014  

Planowane wydatki: 14 760 000 zł 

Źródła finansowania: środki inwestora prywatnego, środki Inicjatywy JESSICA 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści, artyści, dzieci, młodzież 
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IV. Plan finansowy działań rewitalizacyjnych w obszarze Projektu Zintegrowanego 

Tabela 7. przedstawia szacowane koszty Projektu Zintegrowanego w podziale na sfery oddziaływania oraz podprojekty. Koszty realizacji podprojektów 
określali zgłoszeniodawcy. Ukazane dofinansowanie zewnętrzne obejmuje udział środków RPO WZ dla działań planowanych z dotacją. Dla przedsięwzięć 
planowanych do realizacji ze wsparciem instrumentów Inicjatywy JESSICA podano łączny koszt realizacji podprojektów. 

 
Tabela 7. Zestawienie wydatków 

L.p. Nazwa podprojektu 
nakłady 
ogółem 

2012-2015 
2012 2013 2014 2015 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

Działania w sferze przestrzenno-technicznej - podniesienie jakości przestrzeni mieszkalnej i publicznej 

1 

Modernizacja ulic w centrum 3 550 000 2 550 000 500 000 500 000 Gmina Miasto Szczecin 

- środki miasta 3 550 000 2 550 000 500 000 500 000   

2 

Remonty zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach 
Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego 5 000 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 

Gmina Miasto Szczecin/ 
Wspólnoty Mieszkaniowe 

- środki miasta 4 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

- środki wspólnot mieszkaniowych 1 000 000 250 000 250 000 250 000 250 000 

3 

Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto 
Szczecin objętego funduszem remontowym 16 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Gmina Miasto Szczecin 

- środki miasta (udział w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych) 16 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

4 

Zagospodarowanie przedogródków oraz podwórek we wnętrzach kwartałów  
w ramach Programu „Zielone Podwórka Szczecina” 1 200 000 300 000 300 000 300 000 300 000 

Gmina Miasto Szczecin/ 
Wspólnoty Mieszkaniowe 

- środki miasta 900 000 225 000 225 000 225 000 225 000 

- środki wspólnot mieszkaniowych 300 000 75 000 75 000 75 000 75 000 

5 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: 
kamienica przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 5 

300 766   300 766     

Wspólnota Mieszkaniowa 

ul. Boh. Getta 

Warszawskiego 5 - środki pomocowe UE (RPO WZ) 118 845   118 845 

  - wkład własny 181 921   181 921 
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L.p. Nazwa podprojektu 
nakłady 
ogółem 

2012-2015 
2012 2013 2014 2015 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

6 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: 
kamienica przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 22 498 306 498 306       

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Boh. Getta 
Warszawskiego 22 - środki pomocowe UE (RPO WZ) 140 181 140 181       

- wkład własny 358 125 358 125       

7 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: 
kamienica przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 23 515 600 515 600       

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Boh. Getta 
Warszawskiego 23 

- środki pomocowe UE (RPO WZ) 140 884 140 884       

- wkład własny 374 717 374 717       

8 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: 
kamienica przy ul. Królowej Jadwigi 2 381 828 381 828       

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Królowej Jadwigi 2 

- wkład własny + środki Inicjatywy JESSICA 381 828 381 828       

9 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: 
kamienica przy ul. Królowej Jadwigi 4 389 696 389 696       

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Królowej Jadwigi 4 

- środki pomocowe UE (RPO WZ) 172 214 172 214       

- wkład własny 217 482 217 482       

10 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: 
kamienica przy ul. Królowej Jadwigi 43 898 840 898 840       

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Królowej Jadwigi 43 

- środki pomocowe UE (RPO WZ) 279 984 279 984       

- wkład własny 618 855 618 855       

11 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: 
kamienica przy ul. Królowej Jadwigi 44 706 346   706 346     

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Królowej Jadwigi 44 

- środki pomocowe UE (RPO WZ) 289 089   289 089     

- wkład własny 417 257   417 257     

12 

Rewitalizacja RAZEM – budowa budynku przy ul. Królowej Jadwigi 45  (zakończenie 
prac w 2016 r. – koszt ogółem: 3 581 694) 3 581 694     182 304 1 200 000 

Szczecińskie TBS Sp. z o.o. 

- wkład własny 3 581 694     182 304 1 200 000 

13 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: 
kamienica przy ul. Królowej Jadwigi 46 499 756   499 756 

 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Królowej Jadwigi 46 - środki pomocowe UE (RPO WZ) 202 377   202 377 

 - wkład własny 297 379   297 379 
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L.p. Nazwa podprojektu 
nakłady 
ogółem 

2012-2015 
2012 2013 2014 2015 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

14 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: 
kamienica przy ul. Królowej Jadwigi 47 633 068 633 068       

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Królowej Jadwigi 47 

- wkład własny + środki inicjatywy JESSICA 633 068 633 068       

15 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: 
kamienica przy al. Wojska Polskiego 32 418 729 418 729       

Wspólnota Mieszkaniowa 
al. Wojska Polskiego 32 

- wkład własny + środki Inicjatywy JESSICA 418 729 418 729       

16 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: oficyny 
we wnętrzu kwartału  3 266 670 1 088 890 1 088 890 1 088 890   

Szczecińskie TBS Sp. z o.o. 

- środki pomocowe UE (RPO WZ) 1 306 668 435 556 435 556 435 556   

- wkład własny 1 960 002 653 334 653 334 653 334   

17 

Kompleksowa renowacja zabudowy kwartału nr 40: oficyny mieszkalno-usługowe 
przy ul. Śląskiej 51, 52, 53, 54 i kamienica mieszkalno-usługowa przy ul. Śląskiej 53 2 241 346 2 241 346       

TBS „Prawobrzeże” Sp. z 
o.o. 

- środki pomocowe UE (RPO WZ) 803 806 803 806       

- wkład własny 1 437 540 1 437 540       

18 

Kompleksowa renowacja zabudowy kwartału nr 40: kamienica mieszkalno-usługowa 
przy ul. Śląskiej 51 1 287 461 1 287 461       

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Śląska 51 

- środki pomocowe UE (RPO WZ) 446 976 446 976       

- wkład własny 840 484 840 484       

19 

Renowacja budynku przy ul. Więckowskiego 5 5 400 000     5 400 000   TBS „Prawobrzeże” Sp. z 
o.o. - wkład własny + środki Inicjatywy JESSICA 5 400 000     5 400 000   

20 

Rewitalizacja kwartału nr 21: kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy 
przy ul. Ks. Bogusława X 48 4 776 420 4 776 420       

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Ks. Bogusława X 48 

- wkład własny + środki Inicjatywy JESSICA 4 776 420 4 776 420       

21 

Rewitalizacja kwartału nr 21: kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy 
przy ul. Ks. Bogusława X 49 4 230 238 4 230 238       

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Ks. Bogusława X 49 

- środki pomocowe UE (RPO WZ) 1 958 444 1 958 444       

- wkład własny 2 271 795 2 271 795       

22 

Rewitalizacja kwartału nr 21: kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy 
przy ul. Ks. Bogusława X 51 2 533 953 2 533 953 Wspólnota Mieszkaniowa 

ul. Ks. Bogusława X 51 - środki pomocowe UE (RPO WZ) 1 173 126 1 173 126 

- wkład własny 1 360 826 1 360 826 
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L.p. Nazwa podprojektu 
nakłady 
ogółem 

2012-2015 
2012 2013 2014 2015 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

23 

Rewitalizacja kwartału nr 21: budowa parkingu podziemnego w budynku  
przy ul. Ks. Bogusława X 47 3 241 181 3 241 181       

Szczecińskie Centrum 
Renowacyjne Sp. z o.o. 

- wkład własny + środki Inicjatywy JESSICA 3 241 181 3 241 181       

24 

Rewitalizacja kwartału nr 21: zagospodarowanie fragmentu  wnętrza kwartału 530 466 530 466       Szczecińskie Centrum 
Renowacyjne Sp. z o.o. - środki pomocowe UE (RPO WZ) 172 509 172 509       

- wkład własny 357 957 357 957       

25 

Rewitalizacja kwartału nr 21: Renowacja elewacji zabytkowej kamienicy na Deptaku 
Bogusława przy ul. Ks. Bogusława X 44 500 000 500 000       

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Ks. Bogusława X 44 

- wkład własny + środki Inicjatywy JESSICA 500 000 500 000       

Działania w sferze gospodarczej - tworzenie warunków do ożywienia gospodarczego 

26 

Kompleksowa renowacja zabudowy kwartału nr 40: adaptacja parterów kamienic 
mieszkalno-usługowych przy ul. Śląskiej 51, 53 oficyn mieszkalno-usługowych  
przy ul. Śląskiej 51, 52, 53, 54, oficyny usługowej „stajenka” na lokale użytkowe  
wraz z zagospodarowaniem terenu 2 263 925 2 263 925       

TBS „Prawobrzeże” Sp. z 
o.o. 

- środki pomocowe UE (RPO WZ) 822 339 822 339       

- wkład własny 1 441 585 1 441 585       

27 

Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 47  
na cele usługowe 2 072 847 2 072 847       

Szczecińskie Centrum 
Renowacyjne Sp. z o.o. 

- środki pomocowe UE (RPO WZ) 674 097 674 097       

- wkład własny 1 398 751 1 398 751       

28 

Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 48  
na cele usługowe 404 465 404 465       

Szczecińskie Centrum 
Renowacyjne Sp. z o.o. 

- środki pomocowe UE (RPO WZ) 131 533 131 533       

- wkład własny 272 932 272 932       

29 

Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 49  
na cele usługowe 800 515 800 515       

Szczecińskie Centrum 
Renowacyjne Sp. z o.o. 

- środki pomocowe UE (RPO WZ) 260 330 260 330       

- wkład własny 540 185 540 185       

30 

Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 50 
na cele usługowe 357 745 357 745 

Szczecińskie Centrum 
Renowacyjne Sp. z o.o. 

- wkład własny + środki Inicjatywy JESSICA 357 745 357 745 
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L.p. Nazwa podprojektu 
nakłady 
ogółem 

2012-2015 
2012 2013 2014 2015 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

31 

Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 51  
na cele usługowe 927 637 927 637       

Szczecińskie Centrum 
Renowacyjne Sp. z o.o. 

- środki pomocowe UE (RPO WZ) 301 671 301 671       

- wkład własny 625 966 625 966       

32 

Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52  
na cele usługowe 959 840 479 920 479 920     

Szczecińskie Centrum 
Renowacyjne Sp. z o.o. 

- wkład własny + środki Inicjatywy JESSICA 959 840 479 920 479 920     

33 

Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku przy ul. Jagiellońskiej 91  
na cele usługowe 968 346 968 346       

Szczecińskie Centrum 
Renowacyjne Sp. z o.o. 

- wkład własny + środki Inicjatywy JESSICA 968 346 968 346       

34 

Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku przy ul. Jagiellońskiej 92  
na cele usługowe 487 193 487 193       

Szczecińskie Centrum 
Renowacyjne Sp. z o.o. 

- środki pomocowe UE (RPO WZ) 158 437 158 437       

- wkład własny 328 756 328 756       

35 

Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku przy ul. Jagiellońskiej 94  
na cele usługowe 531 752 531 752       

Szczecińskie Centrum 
Renowacyjne Sp. z o.o. 

- środki pomocowe UE (RPO WZ) 172 927 172 927       

- wkład własny 358 824 358 824       

36 

Rewitalizacja kwartału nr 21: modernizacja kamienic frontowych i oficyn  
wraz z adaptacją lokali na cele usługowe i społeczne oraz zagospodarowanie  
wnętrza kwartału 180 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000 

Szczecińskie Centrum 
Renowacyjne Sp. z o.o./ 
inwestor prywatny 

- wkład własny + środki Inicjatywy JESSICA 180 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000 

37 

„Centrum KOSMOS” - adaptacja i rozbudowa budynku dawnego kina "Kosmos"  
przy al. Wojska Polskiego 8 na kompleks usługowo-mieszkalny 35 000 000 35 000 000       

inwestor prywatny 

- wkład własny + środki Inicjatywy JESSICA 35 000 000 35 000 000       

38 

Centrum Kulturalno-Rozrywkowe „Warzelnia” - renowacja i adaptacja zabytkowego 
budynku przy ul. Partyzantów 2 11 541 612 11 541 612       

inwestor prywatny 

- środki pomocowe UE (RPO WZ) 3 693 207 3 693 207       

- wkład własny 7 848 405 7 848 405       

39 

Rewitalizacja budynku „Lucynki i Paulinki” przy Al. Wojska Polskiego 18 6 500 000 3 250 000 3 250 000 inwestor prywatny 

- wkład własny + środki Inicjatywy JESSICA 6 500 000 3 250 000 3 250 000 

40 

Modernizacja kamienicy przy al. Wojska Polskiego 45 5 500 000 5 500 000       inwestor prywatny 

- wkład własny + środki Inicjatywy JESSICA 5 500 000 5 500 000       
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L.p. Nazwa podprojektu 
nakłady 
ogółem 

2012-2015 
2012 2013 2014 2015 

Podmiot odpowiedzialny 
za realizację 

41 

Modernizacja i przebudowa pomieszczeń winiarni przy ul. Ks. Bogusława X  
wraz z adaptacją dodatkowych pomieszczeń 2 460 000 1 230 000 1 230 000     

inwestor prywatny 

- wkład własny + środki Inicjatywy JESSICA 2 460 000 1 230 000 1 230 000     

Działania w sferze społecznej (S) - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapobieganie patologiom społecznym 

42 

Renowacja budynku Polskiego Czerwonego Krzyża przy al. Wojska Polskiego 63  
wraz z adaptacją pomieszczeń do nowych funkcji 2 000 000 1 000 000 1 000 000 

Polski Czerwony Krzyż ZZO 

- wkład własny + środki Inicjatywy JESSICA 2 000 000 1 000 000 1 000 000 

Centrum Kulturalno-Kongresowe - renowacja i adaptacja zabytkowego budynku  
przy ul. Stoisława 4 6 821 732   6 821 732     

Fundacja 122 

- wkład własny + środki Inicjatywy JESSICA 6 821 732   6 821 732     

43 

Rewitalizacja RAZEM – Infrastruktura w kwartale nr 23: utworzeniem świetlicy 
środowiskowej, punktu konsultacyjnego MOPR, utworzenie lokali usługowych, 
infrastruktury technicznej oraz wykonanie zagospodarowanie terenu 5 529 132 1 843 044 1 843 044 1 843 044   

Szczecińskie TBS Sp. z o.o. 

- środki pomocowe UE (RPO WZ) 2 068 117 689 372 689 372 689 372   

- wkład własny + środki miasta 3 461 015 1 153 672 1 153 672 1 153 672   

44 

Rewitalizacja społeczna w obszarze centrum w ramach Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

Gmina Miasto Szczecin/ 
MOPR/ organizacje 
pozarządowe - środki miasta 1 600 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

45 

Budowa integracji lokalnej i rewitalizacja społeczna w ramach Programu współpracy 
Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego 160 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

Gmina Miasto Szczecin/ 
MOPR/ organizacje 
pozarządowe 

- środki miasta 160 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

46 

Obywatelski program rewitalizacji przestrzeni wspólnych „Zielone podwórka 
Szczecina” 600 000 300 000 300 000     

Stowarzyszenie 
Szczecińska Zielona 
Alternatywa - wkład własny 600 000 300 000 300 000     

47 

Tiffany Flower & Cafe – sadyba kultury, sztuki i inicjatyw biznesowych 2 808 000 2 808 000       inwestor prywatny 

- wkład własny + środki Inicjatywy JESSICA 2 808 000 2 808 000       

48 

„Nowoczesne Przestrzenie w kamienicy z historią” 
 - modernizacja i adaptacja budynku przy Placu Zwycięstwa 3 (dawny hotel Piast) 14 760 000 4 920 000 4 920 000 4 920 000   

inwestor prywatny 

- wkład własny + środki Inicjatywy JESSICA 14 760 000 4 920 000 4 920 000 4 920 000   
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V. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej 

1. Zarządzanie Programem Rewitalizacji  

Złożony proces rewitalizacji, obejmujący działania w różnych sferach - zarówno inwestycyjne, 

jak i nieinwestycyjne - wymaga właściwego zarządzania. Koordynatorem całego procesu rewitalizacji 

jest Miasto Szczecin. Rolę tę Miasto pełni poprzez jednostki struktury Urzędu Miasta bezpośrednio 

odpowiedzialne za koordynację działań oraz poprzez miejskie spółki celowe, odpowiedzialne 

za proces rewitalizacji wybranych obszarów, w tym: Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. 

(SCR), Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (STBS) oraz Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. (TBSP). 

Za opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin odpowiedzialny był Referat 

ds. Rewitalizacji w Wydziale Rozwoju Miasta wraz z powołanym zarządzeniem Prezydenta Miasta 

interdyscyplinarnym Zespołem ds. Rewitalizacji, złożonym z pracowników różnych wydziałów/biur 

Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz miejskich spółek SCR, STBS i TBSP. Referat 

ds. Rewitalizacji odpowiedzialny będzie również za wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 

Miasta Szczecin, w tym za: 

• bieżącą współpracę i kontakt z wszystkimi partnerami zaangażowanymi w proces rewitalizacji 

(mieszkańcy, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne miasta, podmioty prywatne), 

• monitoring postępu działań rewitalizacyjnych, 

• upowszechnianie informacji o Programie oraz o procesie rewitalizacji.  

Odpowiedzialność za wdrożenie poszczególnych projektów ponoszą podmioty realizujące dany 

projekt.  

 

2.  Monitoring 

Monitoring realizacji Programu będzie prowadzony zarówno na poziomie realizacji poszczególnych 

projektów oraz całościowym - podsumowującym dotychczasowy przebieg procesu rewitalizacji. 

W pierwszym przypadku analizie będą poddawane wskaźniki produktu i rezultatu przypisane 

poszczególnym podprojektom, na podstawie danych pozyskanych od podmiotów odpowiedzialnych 

za realizację danego podprojektu. Monitoring w ujęciu całościowym będzie uwzględniał obserwację 

wskaźników realizacji celów określonych dla całego obszaru Projektu Zintegrowanego (tabela 5) oraz 

badanie sytuacji społeczno-gospodarczej we wszystkich obszarach kryzysowych (wskaźniki określone 

w tabeli 2), obliczane w oparciu o dane pozyskiwane corocznie z: Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Komendy Miejskiej Policji, Urzędu Statystycznego w Szczecinie 

oraz dane Urzędu Miasta Szczecin.  

Monitoring obejmować będzie również:  

• badanie zgodności realizacji działań z przyjętym harmonogramem rzeczowym i finansowym, 

• badanie opinii społecznej dot. przebiegu procesu rewitalizacji (np. badania ankietowe). 

Wyniki monitoringu, przedstawiane w formie rocznych sprawozdań z realizacji Programu, stanowić 

będą podstawę oceny postępów procesu i dokonywania ewentualnej aktualizacji planowanych 

działań oraz sposobu ich realizacji.  
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3. Komunikacja społeczna 

Dla zapewnienia efektywnej partycypacji społecznej i współpracy z partnerami procesu rewitalizacji 

wykorzystywane będą następujące narzędzia komunikacji: 

• BIP Urzędu Miasta - strona internetowa www.szczczecin.pl/rewitalizacja (kontynuacja 

prowadzonej dotąd strony, informowanie o realizowanych i planowanych działaniach, 

przedstawianie sprawozdań z monitoringu realizacji Programu itp.), 

• lokalne media, 

• poczta elektroniczna komórki w Urzędzie Miasta odpowiedzialnej za wdrażanie Programu 

(rewitalizacja@um.szczecin.pl), 

• spotkania informacyjno-konsultacyjne z uczestnikami procesu rewitalizacji oraz innymi 

zainteresowanymi podmiotami, organizowane w miarę postępu prac realizacyjnych. 

Ponadto na bieżąco możliwy jest bezpośredni kontakt mieszkańców z podmiotami odpowiedzialnymi 

za wdrażanie Programu w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin oraz w siedzibach miejskich spółek – 

operatorów działań w wyznaczonych kwartałach zabudowy. 

W czasie opracowywania LPR konsultacje społeczne obejmowały spotkania robocze z potencjalnymi 

uczestnikami procesu rewitalizacji. Celem zaangażowania w przygotowanie LPR jak największej liczby 

podmiotów, w lokalnej prasie, na stronie internetowej oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu 

Miejskiego zamieszczono informacje na temat opracowywania Programu oraz zaproszenie do 

składania propozycji, uwag i wniosków do LPR.  

Raport z konsultacji społecznych stanowi załącznik nr 5 do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 

Miasta Szczecin. 

 

VI. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko 

 

Realizacja zadań ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin ze względu na swój 

zasięg oraz charakter nie będzie negatywnie oddziaływać na stan środowiska. 

Uwzględniając opinię nr WOOŚ-OSZP.410.282.2011.AM z dnia 30 listopada 2011 roku dla aktualizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin, wydaną przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Szczecinie opracowano Prognozę oddziaływania na środowisko dla 

aktualizowanego Programu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), celem 

określenia wpływu na środowisko założonych w Programie celów strategicznych, celów 

szczegółowych oraz przyjętych kierunków zintegrowanych działań. 

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektora Sanitarnego w Szczecinie opinią nr WS-N.NZ-

4001-805/10 z dnia 31 maja 2010 roku i nr NNZ.9022.121.2011 z dnia 15 listopada 2011 roku odstąpił 

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu. 

Prezydent Miasta obwieszczeniem z dnia 2.. marca 2012 roku poinformował o możliwości zapoznania 

się z dokumentacją sprawy (Prognoza i Program, opnie ww. organów) oraz o miejscu składania, 

w którym jest ona wyłożona do wglądu, jak również o możliwości składnia uwag i wniosków, 
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wskazując 21-dniowy termin ich składania oraz organie właściwym do rozpatrzenia uwag. 

Obwieszczenie zawierające informacje o podstawie oceny oraz miejscu uzyskania szczegółowych 

informacji na ten temat umieszczono na stronie internetowej www.szczecin.pl/rewitalizacja, 

www.szczecin.pl/konslutacje oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin. 

Opracowana Prognoza oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Miasta Szczecin wskazuje, iż planowane przedsięwzięcia nie pogorszą stanu 

środowiska. Ich oddziaływanie będzie ograniczało się do okresowo występujących podczas etapu 

budowy uciążliwości. W czasie trwania prac budowanych zostanie zapewniona ochrona przed 

uciążliwościami spowodowanymi przez hałas i wibracje, a także przed zanieczyszczeniem powietrza, 

wody i gleby. Na etapie eksploatacji nie będą występowały istotne negatywne oddziaływania 

na środowisko. Z uwagi na rodzaj i skalę planowanych przedsięwzięć nie przewiduje się wystąpienia 

oddziaływań transgranicznych. 

Program zawiera również szereg działań wpływających na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. 

Wdrożenie Programu Rewitalizacji będzie realizowane z poszanowaniem zasad ochrony środowiska 

naturalnego. Projektowane obiekty nie stwarzają zagrożeń dla zdrowia ich użytkowników 

i mieszkańców miasta. 

W efekcie realizacji Programu nastąpi poprawa walorów estetycznych, uporządkowanie 

i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej miasta. Realizacja Programu Rewitalizacji 

pozytywnie wpłynie również na stan środowiska na rewitalizowanych obszarach. 

Prognoza proponuje szereg działań łagodzących potencjalnie negatywne skutki realizacji Programu. 

Są to działania organizacyjne i techniczne, których realizacja może zminimalizować potencjalnie 

negatywne oddziaływania na środowisko poszczególnych inwestycji. 
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Załącznik 1 

Diagnoza i charakterystyka obecnej sytuacji w Szczecinie 

Szczecin to miasto na prawach powiatu, stolica i największe miasto województwa 

zachodniopomorskiego, centrum aglomeracji szczecińskiej skupiającej okoliczne gminy i miasta. 

Jest jednym z najstarszych i największych miast w Polsce (trzecim pod względem zajmowanej 

powierzchni i siódmym pod względem liczby ludności). Miasto usytuowane jest nad rzeką Odrą oraz 

jeziorem Dąbie (obejmując część Międzyodrza) w odległości ok. 60 km od Morza Bałtyckiego i 12 km 

od granicy polsko-niemieckiej. 

 

1. Sfera przestrzenna 

Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta ukształtowała się historycznie w dostosowaniu 

do naturalnych warunków ujściowego odcinka Odry. Średniowieczne Stare Miasto, XIX-wieczne 

Śródmieście oraz ok. 60% struktury miasta współczesnego znajduje się po lewej stronie Odry. 

Dzielnica Prawobrzeże, włączona do Szczecina dopiero w połowie XX wieku, a intensywnie 

rozbudowana w latach 70. skupia ok. 25% potencjału miasta. Obie części rozdziela szeroka dolina 

Odry (zwana Międzyodrzem) z dwoma głównymi ramionami rzeki: Odrą Zachodnią i Regalicą. 

W granicach miasta, w jego północno-wschodniej części leży ogromne jezioro Dąbie. W dolinie 

o wybitnych, współcześnie docenianych walorach ekologicznych jest zlokalizowany port szczeciński 

i znaczny potencjał przemysłowy oraz największe skupiska miejsc pracy. Od północy, wschodu 

i południa Szczecin jest otoczony wzniesieniami morenowymi w większości porośniętymi lasami, 

które - wraz z jeziorem Dąbie - stanowią naturalne zakończenie struktur urbanistycznych i cenne 

tereny rekreacyjne dla mieszkańców. Współczesne procesy urbanizacyjne powodują żywiołowe 

rozlewanie się miasta w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim, przede wszystkim poza 

granicami administracyjnymi Szczecina. 

Miasto zajmuje powierzchnię 300 550 tys. m2. W strukturze użytkowania gruntów dominują 

kompleksy przyrodnicze odgrywające znaczącą rolę w obrazie miasta - wody, użytki rolne i leśne, 

stanowią łącznie 65% jego powierzchni. Atrakcyjność krajobrazu podnosi urozmaicona i bogata 

rzeźba terenu.    
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Rycina 21. Ukształtowanie terenu 

 

 
 

Źródło : Urząd Miasta Szczecin, 2009 r. 
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1.1 Granice stref ochrony konserwatorskiej 

Zniszczenia dokonane w wyniku działań II wojny światowej spowodowały, że miasto utraciło 

praktycznie w 90% najstarszą część swojej zabudowy, usytuowanej na obszarze Starego Miasta. 

Do najstarszych odbudowanych ze zniszczeń wojennych, zachowanych budowli dawnego Starego 

Miasta, należą: gotycki Ratusz Staromiejski, późnogotycka kamienica Loitzów oraz renesansowy 

Zamek Książąt Pomorskich, a także Baszta Panieńska i gotyckie świątynie: katedra p.w. św. Jakuba 

Apostoła oraz kościoły: pofranciszkański p.w. św. Jana Ewangelisty i parafialny p.w. św. Piotra i Pawła. 

Najcenniejszymi zachowanymi obiektami z okresu nowożytnego są dwie barokowe Bramy: Królewska 

i Berlińska (Portowa), będące pozostałościami po systemie umocnień opasujących miasto. Ze względu 

na zniszczenia wojenne, które pozbawiły miasto w dużej mierze wcześniejszej, historycznej zabudowy, 

niezwykle ważnym składnikiem dziedzictwa kulturowego Szczecina jest znakomicie zachowany 

historyczny układ przestrzenny miasta z przełomu XIX i XX wieku wraz z oryginalną zabudową 

kamienicową, która posiada wysokie walory artystyczne i historyczne oraz dużą wartość użytkową 

i materialną. Układ ten nawiązuje w formie swoich obiektów do rozwiązań architektury kamienicowej 

wielkich miast europejskich przełomu XIX i XX wieku. Obejmuje praktycznie całe centrum i jest 

wielkim atutem Szczecina. Wśród zabudowy kamienicowej znajdują się liczne, realizowane w formach 

historycznych (często w konwencji neogotyku) budowle sakralne i świeckie użyteczności publicznej 

(m.in. banki, poczty, szkoły, szpitale), które nadal pełnią swoją funkcję, a prowadzone w nich 

modernizacje w znacznej mierze pozwalają na zachowanie walorów zabytkowych.  

Zabytki archeologiczne chronione są w oparciu o zapisy stref archeologicznych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego oraz na terenach objętych wpisem do rejestru zabytków. Łącznie 

na terenie miasta wyznaczone są 282 stanowiska archeologiczne objęte ochroną konserwatorską. 

Do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków wpisanych jest: 38 obszarów urbanistycznych i zespołów 

architektonicznych, 139 obiektów architektury (w tym również obiektów z terenem zabytkowej 

zieleni), 7 terenów zielonych oraz 144 zabytki ruchome. Ponadto prowadzona jest gminna ewidencja 

zabytków obejmująca historyczne obiekty użyteczności publicznej, sakralne, architekturę 

przemysłową, obiekty techniki, kamienice, wille oraz nekropolie i parki.  

Największa koncentracja obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską ma miejsce 

w śródmieściu Szczecina. Rycina nr 17 przedstawia lokalizację obiektów i obszarów chronionych. 
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Rycina 22. Wartości historyczno-kulturowe 

 

 
Źródło: Urząd Miasta Szczecin – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Szczecin, 2008 r. oraz Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecnie, stan 
na 31.12.2009 r. 
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1.2 Uwarunkowania ochrony środowiska 

System obszarów chronionych na terenie miasta 

Obiekty i obszary przyrody prawnie chronionej, znajdujące się w granicach administracyjnych 

Szczecina, zajmują powierzchnię 1719,6 ha powierzchni Miasta, w tym:  

• Rezerwat przyrody Zdroje (2,1 ha), 

• Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa” (powierzchnia ogółem 9 096 ha, w tym 

359,0 ha w granicach miasta), w obrębie parku wyróżniamy: obszar specjalnej ochrony 

ptaków – Natura 2000, 7 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, 6 użytków ekologicznych. 

• użytki ekologiczne – 152,8 ha, 

• zespoły przyrodniczo-krajobrazowe  – 1 205,7 ha. 

Na terenie Miasta znajduje się ponadto 27 pomników przyrody (głównie pojedyncze drzewa, a także 

grupy drzew), w tym ok. 1/3 występuje w śródmieściu. 

Dodatkowo miasto graniczy z Parkiem Krajobrazowym Dolina Dolnej Odry, Puszczą Wkrzańską 

i Puszczą Goleniowską. Systemem Natura 2000 obejmuje również obszar specjalnej ochrony ptaków 

(OSO) Dolina Dolnej Odry, który rozprzestrzenia się pomiędzy Kostrzynem i Zalewem Szczecińskim, 

a na terenie miasta obejmuje Jezioro Dąbie. 

 

Zieleń 

Zieleń Szczecina można podzielić na: 

• lasy, w tym: lasy miejskie (2 780,2 ha) i lasy państwowe (2 375,4 ha); 

• 15 parków o łącznej powierzchni 142,5 ha. Największymi parkami miasta są: Park 

Kasprowicza (27,03 ha) oraz Park Żeromskiego (21,97 ha), inne parki usytuowane w różnych 

częściach miasta są znacznie mniejsze, ale stanowią cenne miejsca rekreacyjne dla 

okolicznych mieszkańców (m.in. Park Dendrologiczny im. prof. St. Kownasa, Park Brodowski, 

Park Andersa, Park Powstańców, Park Arkoński, Park Noakowskiego, Park Jasne Błonia, Park 

przy stawie Brodowskim, Park przy ul. Sąsiedzkiej, Park przy ul. Przodowników Pracy); 

•  90 zieleńców (łącznie 55,2 ha); 

• zieleń uliczna (pasy trawników, krzewów i drzew wzdłuż dróg – łącznie 138,9 ha); 

• 21 cmentarzy (łącznie 193,9 ha), w tym największy z nich Cmentarz Centralny o pow. 168 ha 

(największy w Polsce, a trzeci w Europie) spełniający jednocześnie funkcje cmentarne 

i parkowe, znajdujący  się w lewobrzeżnej części miasta. 

Na terenie miasta znajduje się ponad 1 300 ha terenów, na których zlokalizowane są Rodzinne 

Ogrody Działkowe. W dzielnicy Zachód jest 40 zespołów ogrodów, w dzielnicy Śródmieście 

14 zespołów, w dzielnicy Północ 44 zespoły, a w dzielnicy Prawobrzeże 14 zespołów. Ogrody 

działkowe stanowią obszary zieleni rekreacyjnej o ograniczonej dostępności publicznej. W granicach 

Szczecina znajdują się także użytki rolne, które zajmują około 6 851 ha (22,69% ogólnej powierzchni 

miasta). Tworzą je między innymi trzy większe kompleksy: Sadlińskie Łąki nad jeziorem Dąbie (około 

580 ha) stanowiące obszar chroniony przyrodniczo, rejon Skolwina (grunty orne o powierzchni około 

160 ha, docelowo przeznaczone pod zabudowę) i rejon Wielgowa (użytki zielone i grunty orne 

o powierzchni około 200 ha). Wskaźnik powierzchni terenów zielonych przypadającej na jednego 

mieszkańca wynosi 148 m2, co daje miastu wysoką pozycję na tle innych, dużych miast w Polsce. 
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Rycina 23. Ochrona środowiska 

 

 
 

Źródło: Urząd Miasta Szczecin – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Szczecin, 2008 r. 
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Wody powierzchniowe, wody podziemne 

System hydrologiczny Szczecina należy do bardzo urozmaiconych. Położenie miasta w dolinie delty 

Odry oraz na urozmaiconej rzeźbie terenu sprawia, że licznie występują tu cieki i zbiorniki wodne. 

W granicach administracyjnych Szczecina znajdują się ujściowe odcinki Odry Zachodniej i Regalicy 

(Odry Wschodniej) oraz ujściowy odcinek Płoni, a także jeziora: Dąbie, Szmaragdowe, Rusałka, 

Głębokie i Jezioro Słoneczne.  

Wody Odry powyżej Szczecina zalicza się do wód, w których wartości wskaźników jakości wody 

są podwyższone w wyniku naturalnych procesów lub słabego oddziaływania antropogenicznego, przy 

czym kilka wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne dla wód przeznaczonych 

na cele wodociągowe kategorii A3. Są to jednak wody silnie zeutrofizowane, z charakterystycznym 

zakwitem glonów. Na obszarze miasta wody Odry Zachodniej oraz Regalicy (przed ujściem do jeziora 

Dąbie) zakwalifikowane są do IV klasy. Wysokie stężenie azotu azotynowego, fosforu ogólnego oraz 

BZT5 dyskwalifikuje je również jako środowisko życia ryb. Wody rzeki Płoni zaliczane są do IV klasy 

czystości. Wysoka eutrofizacja tych wód oraz nadmierne skażenie bakteriologiczne jest wynikiem 

przyjęcia zanieczyszczeń z prawobrzeżnej części miasta. Wody Płoni nie spełniają warunków 

do prawidłowego bytowania ryb.  

Wysokie zanieczyszczenie wód powierzchniowych na terenie miasta spowodowane jest głównie 

działalnością człowieka. Większość zbiorników (wyjątkiem jest Jezioro Szmaragdowe, posiadające II 

klasę czystości) i cieków nie kwalifikuje się do żadnej z klas czystości, nieliczne posiadają klasę III. 

Główny, zatwierdzony zasób wód podziemnych Szczecina - GZWP nr 122 - Dolina kopalna Szczecina - 

znajduje się w zachodniej części miasta. Zasoby wód występujące w utworach czwartorzędowych 

dzielimy na dwa rejony: B (zlewnia Gunicy) - 12 016 m3/dobę i C  (zlewnia Odry) - 23 796 m3/dobę. 

Zlokalizowane są tu 4 działające ujęcia wody pitnej dla Szczecina: Skolwin, Pilchowo, Arkonka, 

Świerczewo oraz obecnie nieczynne ujęcie 1 Maja. Jedyny w mieście punkt monitorujący jakość wód 

podziemnych w 2007 roku zakwalifikował je do III klasy czystości. 

 

Powietrze 

Głównymi przyczynami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na terenie Miasta Szczecin są: 

energetyczne spalanie paliw (lokalne kotłownie i indywidualne paleniska domowe), transport 

samochodowy i działalność przemysłowa (w tym np. portowa). 

Największym emitorem SO2 i NO2 są źródła punktowe. Ich udział w ogólnej emisji tych związków 

wynosi odpowiednio 93% i 62%. Zarówno w 2008 jak w 2009 roku rejestrowane stężenia dwutlenku 

siarki były niskie i nie stwierdzono przekroczeń określonych standardów jakości powietrza, a nawet 

odnotowano niewielką spadkową tendencję stężeń tego zanieczyszczenia w powietrzu. 

Nie stwierdzono również wzrostu poziomu dwutlenku azotu (NO2) w  powietrzu, jednak w pobliżu 

szlaków komunikacyjnych te stężenia są dość wysokie. Szczególnie zagrożonymi obszarami Szczecina 

pozostają rejony: Bramy Portowej, pl. Rodła, Turzyna oraz ulicy Struga. Nie stwierdzono także 

przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10, jednak podobnie jak w poprzednich latach 

występowały potencjalne zagrożenia przekraczania poziomu dopuszczalnego przez 24-godzinne 

stężenia pyłu PM10, szczególnie na obszarach, na których na jakość powietrza mają wpływ emisje 

z ogrzewania mieszkań oraz z transportu samochodowego, tj. w śródmieściu, a także na osiedlu 

Golęcino-Gocław oraz w prawobrzeżnej części miasta (na pograniczu osiedli Międzyodrze - Wyspa 

Pucka i Dąbie oraz na pograniczu osiedli Kijewo, Majowe i Dąbie).  
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Rycina 24. Zanieczyszczenie powietrza 

 

Źródło: Urząd Miasta Szczecin – Program Ochrony Powietrza dla aglomeracji Szczecin, 2007
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Ocena jakości powietrza strefy aglomeracji Szczecin za 2008 i 2009 r., wykazała przekroczenie 

standardu jakości powietrza benzo(a)piranu, głównym źródłem przekroczeń jest emisja pochodząca 

z ogrzewania mieszkań oraz niekorzystne warunki meteorologiczne (stany inwersyjne atmosfery). 

Wskazane obszary przekroczeń to dzielnice: Nowe Miasto, Stare Miasto, Śródmieście, Turzyn, 

Niebuszewo. Pomiary wykazały także występowanie niskich stężeń benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu 

i niklu. 

Wraz z wprowadzeniem w 2007 roku nowelizacji aktów prawnych dotyczących dopuszczalnego 

stężenia substancji w powietrzu zmieniła się klasyfikacja Szczecina. Ze względu na poziom: SO2, NO, 

C6H6, PM10, Pb, CO, As, Cd i Ni, Szczecin uzyskał klasę A. Ze względu na poziom stężenia B(a)P oraz 

ozonu Szczecin uzyskał klasę C.  

 

Hałas 

Głównym źródłem zagrożeń klimatu akustycznego w mieście jest hałas komunikacyjny, wywołany 

komunikacją samochodową, kolejową, tramwajową. Źródłem hałasu są również elementy punktowe, 

głównie urządzenia przemysłowe. W większości wyznaczonych punktów pomiarowych zanotowano 

przekroczenia dopuszczalnych norm zarówno w dzień jak i w nocy. Rycina 20 przedstawia poziom 

hałasu (w dB) w poszczególnych częściach miasta, ze szczególnym uwzględnieniem głównych tras 

komunikacyjnych. Do najbardziej obciążonych ulic zaliczono: Pyrzycką (droga krajowa nr 3), A. Strugi 

(droga krajowa nr 10), Wilczą, Sczanieckiej, Szosę Polską, Autostradę Poznańską, A. Mickiewicza, 

26 Kwietnia, Ku Słońcu, Europejską, Cukrową. 

 

Gospodarka odpadami 

Główną przyczyną zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego, a w szczególności zanieczyszczeń 

gleby, jest źle zorganizowany system gospodarki odpadami. Na terenie miasta prowadzona jest 

zbiórka i utylizacja wszystkich rodzajów odpadów, jednak największym problemem jest wciąż niski 

odsetek segregowanych odpadów. Za główne przyczyny niskiego odsetka segregowanych odpadów 

należy przyjąć: 

• niski poziom wiedzy ekologicznej mieszkańców i brak identyfikacji ze środowiskiem, 

• niewystarczająco rozwinięta infrastruktura zakładów utylizacyjnych, 

• słabo funkcjonujący system selektywnej zbiórki odpadów. 

 

Pola elektromagnetyczne 

Zagrożenie dla środowiska stanowić mogą także pola elektromagnetyczne, które wpływają 

negatywnie przede wszystkim na organizmy żywe, a powstają głównie w wyniku działania stacji 

elektroenergetycznych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji radiokomunikacyjnych, 

radionawigacyjnych i radiolokacyjnych. Pomiary pól elektromagnetycznych w różnych częściach 

miasta nie wykazały przekraczania dopuszczalnych norm określonych rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 30 października 2003 roku.  
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 Rycina 25. Hałas drogowy, szynowy i przemysłowy 

 

 
 

Źródło: Urząd Miasta Szczecin, 2008 r. 
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1.3 Własność gruntów i budynków 

W ciągu ostatnich lat struktura własnościowa gruntów na terenie miasta Szczecina nie zmieniła się 

w znaczący sposób i obecnie, wg stanu na koniec 2009 roku, przedstawia się następująco6:  

• grunty Skarbu Państwa wraz z gruntami przekazanymi w użytkowanie wieczyste oraz grunty 

państwowych osób prawnych: 143,97 km2 (47,67% ogólnej powierzchni), 

• grunty miasta wraz z gruntami przekazanymi w użytkowanie wieczyste oraz grunty komunalnych 

osób prawnych: 114,76 km2 (38,00%), 

• grunty osób fizycznych: 35,28 km2 (11,68%), 

• grunty spółdzielni: 2,75 km2 (0,91%), 

• grunty kościołów i związków wyznaniowych: 0,77 km2 (0,25%), 

• grunty województwa: 0,83 km2 (0,27%), 

• grunty inne: 3,67 km2 (1,22%). 

W 2009 roku łączna powierzchnia gruntów komunalnych w granicach miasta Szczecin wynosiła 

140 821 665 m2. Struktura użytkowania gruntów komunalnych (bez gruntów przekazanych 

w użytkowanie wieczyste) przedstawiała się następująco: 35,2% stanowiły grunty zabudowane 

i zurbanizowane, 30,0% – lasy i grunty leśne, 28,1% – użytki rolne, 1,0% – grunty pod wodami, 5,9% – 

pozostałe użytki gruntowe.  

Według danych GUS, w roku 2008 na terenie miasta były 159 472 mieszkania (555 429 izb) 

o powierzchni użytkowej 9 687 724 m2, największa część zasobu mieszkaniowego należała do 

spółdzielni mieszkaniowych (ok. 40%), osób fizycznych (ok. 38%) oraz do Miasta (niecałe 15%). 

Strukturę własności mieszkań charakteryzują regularne zmiany wielkości zasobów poszczególnych 

grup użytkowych. Wyraźny, coroczny wzrost liczby mieszkań należących do osób fizycznych 

powiązany jest ze spadkiem liczby mieszkań spółdzielczych i komunalnych. 

W strukturze wieku zasobów mieszkaniowych w 2008 roku wciąż znaczny odsetek stanowiły 

mieszkania wybudowane przed 1945 rokiem (32,1%). Udział mieszkań wybudowanych w latach 1945-

1970 wynosił 17,2 %, w latach 1971-1989 – 39,1%, natomiast mieszkań oddanych do użytku po 1989 

r. – 18,8 % zasobów mieszkaniowych miasta. 

Tabela 8 Mieszkania wg form własności 

Zasoby mieszkaniowe wg form własności 2005 2006 2007 2008 

Ogółem 154 880 155698 157 607 159 472 

Zasoby gmin (komunalne) 26 470 26 443 25 053  

Zasoby spółdzielni mieszkaniowych 67 626 67 899 65 126  

Zasoby zakładów pracy 2 897 2 896 2 391  

Zasoby osób fizycznych 49 244 49 454 55 720  

Zasoby Towarzystw Budownictwa Społecznego 

(TBS) 

5 737 5 737 6 048  

Zasoby pozostałych podmiotów 2 906 3 269 3 269  

Źródło: Dane GUS 

 

                                                            
6  Na podstawie danych Biura Geodety Miasta, UM Szczecin 
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Najwięcej mieszkań zlokalizowanych jest w lewobrzeżnej części miasta, w dzielnicy Śródmieście. 

Drugą co do wielkości zasobów mieszkaniowych jest dzielnica Zachód, która dodatkowo 

charakteryzuje się wysokim odsetkiem mieszkań oddanych do użytkowania. Razem z dzielnicą Północ 

stanowią dwa najatrakcyjniejsze pod względem rozwoju budownictwa rejony. 

Standard mieszkań określany według wyposażenia w instalacje wodno-kanalizacyjne i centralne 

ogrzewanie plasuje je na wysokim poziomie. Prawie wszystkie lokale mieszkalne podłączone są 

do wodociągu (99,8%), a zaledwie 7,9% nie posiada łazienki. Co roku wzrasta procent mieszkań 

z centralnym ogrzewaniem,  na koniec 2008 roku było to 87,5% mieszkań.  

 

1.4 Infrastruktura techniczna 

Transport i komunikacja 

Przez miasto przebiegają drogi, których łączna długość wynosi 790,9 km, a powierzchna 5 043 tys. m2 

(2009 rok), w tym:  

• krajowe (łączna długość ok. 48,7 km):  autostrada A6 oraz drogi krajowe: nr 3, nr 10, nr 13 

i nr 31. Drogi krajowe: A6, droga nr 6 (E28) oraz nr 3 (E65) mają jednocześnie charakter dróg 

międzynarodowych;  

• wojewódzka nr 115 (łączna długość ok. 12,2 km);  

• powiatowe (łączna długość ok. 250,0 km; 

• gminne (łączna długość ok. 480,0 km. 

Długość dróg rowerowych na terenie Szczecina, stan na koniec 2009 roku, wynosi 69,8 km, w tym: 

wydzielone drogi rowerowe 52,2 km, drogi rowerowo – piesze 17,6 km. Większość dróg rowerowych 

znajduje się w lewobrzeżnej części miasta (ok. 77% całości). 

Gmina Miasto Szczecin jest głównym organizatorem miejskiego transportu zbiorowego. Ogółem 

liczba przewiezionych osób komunikacją miejską (autobusową i tramwajową ) w 2009 roku wyniosła 

143 703,1 tys.  pasażerów.  

W 2009 roku na terenie Miasta funkcjonowało 75 linii tramwajowych i autobusowych o łącznej 

długości 910,25 km, obsługujące 330,8 km tras komunikacyjnych, w tym trakcja tramwajowa 

obejmuje 11 linii tramwajowych o łącznej długości 96,29 km. 

Długość eksploatowanych linii kolejowych na terenie miasta wynosi 99,550 km, w tym: 65,652 km 

to odcinki dwutorowe, a 33,898 km – jednotorowe. Kolej obsługuje szczecińskich pasażerów 

zasadniczo w ruchu międzynarodowym, dalekobieżnym oraz regionalnym. Jak wynika ze statystyk 

przewozowych największą popularnością cieszą się połączenia regionalne, głównie w kierunku: 

Gryfina, Goleniowa/Kołobrzegu, Stargardu Szczecińskiego. Co roku obsługiwanych jest około 4 000 

tys. pasażerów.  

Szczeciński Port Morski należy do kompleksu portowego Szczecin – Świnoujście, posiada dostęp do 

europejskiego systemu żeglugi śródlądowej poprzez kanał Odra – Havela. Długość nabrzeży na koniec 

2009 roku w porcie Szczecin wynosiła 23 680 m, z czego długość nabrzeży przeładunkowych – 14 936 

m, a nabrzeży o głębokości powyżej 10,9 m nadających się do eksploatacji – 1 674 m. Drogi wodne 

nie są w pełni wykorzystane przez transport śródlądowy zarówno w ruchu pasażerskim jak 

i towarowym. Brak portu śródlądowego jako odrębnego obiektu administracyjnego powoduje, 

iż żegluga śródlądowa korzysta z urządzeń portu morskiego i nabrzeży zakładowych.  
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W prawobrzeżnej części miasta znajduje się lotnisko sportowo-sanitarne Szczecin Dąbie. 

Obsługiwane są tu małe samoloty sportowe, lotnisko służy również jako przystań dla ratowniczych 

służb powietrznych.  

W Goleniowie – miejscowości oddalonej o 45 km na północny-wschód – znajduje się Port Lotniczy 

Szczecin-Goleniów. Jest to jedyne w województwie zachodniopomorskim lotnisko, które obsługuje 

międzynarodowe, pasażerskie połączenia lotnicze.  

 

Telekomunikacja 

Usługi telekomunikacyjne oferowane są mieszkańcom Szczecina przez czterech dużych operatorów. 

Głównym operatorem telefonii stacjonarnej jest Telekomunikacja Polska, natomiast największymi 

operatorami telefonii komórkowej są: ERA GSM, PTK Centertel, PLUS GSM.   

 

Energetyka 

Zasilanie Szczecina w energię elektryczną odbywa się z sieci najwyższych napięć oraz sieci 110 kV i 15 

kV z elektrowni: Elektrowni „Dolna Odra” w Gryfinie, Elektrociepłowni „Szczecin” oraz Elektrowni 

„Pomorzany”.  

Na terenie miasta znajdowało się 12 stacji WN/SN o łącznej mocy zainstalowanych transformatorów 

ok. 502 MVA, 886 sztuk stacji transformatorowych i 6 sztuk rozdzielni sieciowych. Długość linii SN i NN 

 wynosi: linie napowietrzne SN – 102 km, linie kablowe SN – 1000 km, linie napowietrzne NN – 98 km, 

linie kablowe NN – 1274 km.  

Dystrybucją energii elektrycznej na terenie Szczecina zajmuje się Enea Operator Sp. z o. o. W 2009 

roku liczba klientów miasta Szczecina obsługiwanych przez Oddział Dystrybucji Szczecin wynosiła 190 

173 osób, natomiast sprzedaż energii wynosiła 993 326 MWh. W ostatnich latach następuje 

zauważalny spadek zużycia energii elektrycznej. 

 

Gazownictwo 

Zarządcą gazu w województwie zachodniopomorskim jest Wielkopolska Spółka Gazownictwa 

Sp. z o.o. W skład podległych jej zakładów wchodzi Zakład Gazowniczy Szczecin, główny dystrybutor 

gazu na terenie miasta. Obszar miasta zasilany jest przez trzy stacje redukcyjno-pomiarowe wysokiego 

ciśnienia (Podjuchy, Warszewo, Płonia, ponadto jest możliwe zasilanie miasta przez stację w Policach). 

Dystrybucja gazu na terenie miasta odbywa się przez gazociągi niskiego i wysokiego ciśnienia, a także 

42 stacje redukcyjne, 5 stacji redukcyjno-pomiarowych i 2 stacje pomiarowe. Mieszkańcy otrzymują 

gaz wysokometanowy grupy E.  

Według danych GUS, na koniec 2008 roku długość czynnej sieci gazowej wynosiła 819 221 m, w tym 

12 964 m to sieć przesyłowa. Liczba odbiorców – gospodarstw domowych od kilku lat utrzymuje się 

na zbliżonym poziomie – w 2008 roku było to 138 910 gospodarstw, z czego 44 887 to ogrzewający 

gazem mieszkania. Ogółem z sieci gazowej korzysta 91,6% mieszkańców. Zużycie gazu od kilku lat 

pozostaje na podobnym poziomie, w 2008 roku wynosiło 70 357,20 tys. m3 . 

 

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 

Eksploatacją szczecińskiego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego zajmuje się w imieniu gminy 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
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Miasto Szczecin jest zasilane z 5 ujęć wody, w tym z trzech podstawowych: „Miedwie” (o produkcji 

dobowej 63,63 tys. m3/dobę, tj. ponad 80% dziennego wydobycia, zlokalizowanego na oddalonym 

o ok. 15 km jeziorze Miedwie), „Pilchowo” i „Skolwin”. Dwa pozostałe („Arkona”, Świerczewo”) 

to ujęcia rezerwowe. Łącznie w 2009 roku wydobyto 26,17 mln m3.  

Całkowita długość sieci wodociągowej wynosiła (2009 r.) 1 189,34 km, w tym: magistrale 192,1 km, 

sieć rozdzielcza 689,3 km, przyłącza 307,9 km. 

Z sieci wodociągowej korzysta 96,2% mieszkańców. Od wielu lat obserwuje się spadek zużycia wody. 

W ostatnich 5 latach wyniósł on ok. 20% i obecnie średnioroczne zużycie wody w mieście wynosi 

109 l/dobę/mieszkańca.  

System kanalizacyjny w Szczecinie podzielony jest na lewo i prawobrzeżny. Oba tereny posiadają 

kanalizację rozdzielczą i ogólnospławną, która jest podłączona do oczyszczalni ścieków. Na terenie 

miasta funkcjonują 3 komunalne oczyszczalnie ścieków: 2 prawobrzeżne o łącznej przepustowości 5,3 

mln m3 i przepływie dobowym 12,8 tys. m3 /dobę („Płonia” i „Zdroje”) i lewobrzeżna „Pomorzany” 

o planowanej przepustowości 66 tys. m3/dobę i przepływie dobowym 54,0 tys. m3/dobę (przekazana 

do eksploatacji w połowie 2010 roku). Ścieki sanitarne z terenów przemysłowych oczyszczane są w 59 

oczyszczalniach, w tym w 7 biologicznych. W 2008 roku odprowadzono 22,6 mln m3 ścieków 

przemysłowych i komunalnych, z czego 14,3 mln m3 zostało odprowadzonych do odbiornika bez 

oczyszczania. 

Długość sieci kanalizacyjnych w mieście na koniec 2009 roku wynosiła: kanalizacja ogólnospławna – 

227 km, kanalizacja sanitarna – 260 km, przyłącza kanalizacyjne – 230 km, kanalizacja deszczowa – 

350 km. 

Z sieci kanalizacyjnej korzystało 87,5% mieszkańców. W ciągu ostatnich kilku lat na skutek wzrostu cen 

wody i coraz bardziej powszechnej rejestracji jej użycia wystąpił spadek ilości zużywanej wody 

i powstających ścieków. 

 

Ciepłownictwo 

Ze względu na uwarunkowania geograficznie w Szczecinie funkcjonują dwa niezależne systemy 

ciepłownicze: lewobrzeżny i prawobrzeżny. System lewobrzeżny zasilany jest w ciepło z dwóch 

elektrociepłowni należących do Zespołu Elektrowni Dolna Odra SA: EC1 Szczecin (moc kotłów to 361,6 

MW, paliwo: węgiel kamienny z biomasą, EC2 Pomorzany (moc kotłów to 443 MW, paliwo: węgiel 

kamienny) oraz należącej do SEC Sp. z o.o. Ciepłowni Rejonowej Benesza (52/64 MW, paliwo: olej 

opałowy EKOTERM/gaz ziemny GZ-50). W części prawobrzeżnej głównymi źródłami ciepła są 

3 ciepłownie rejonowe należące do spółki:  Dąbska CR-1 (122 MW, kotły opalane węglem 

kamiennym), Sąsiedzka CR-2 (7,92 MW, paliwo to gaz ziemny GZ- 50), Gierczak CR-3 (6,6 MW, paliwo 

to gaz ziemny GZ-50) oraz 4 lokalne kotłownie opalane gazem.  

Poza miejskim systemem ciepłowniczym zarządzanym przez Szczecińską Energetykę Cieplną Spółka 

z o.o. mieszkańcy Szczecina zaopatrywani są w ciepło także przez: lokalne systemy osiedlowe 

skoncentrowane wokół swojego źródła ciepła, systemy będące własnością zakładów przemysłowych, 

szpitali i innych firm a także indywidualne źródła ciepła.  
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W ciągu ostatnich lat spadło zużycie energii cieplnej, co spowodowane było: wzrostem liczby 

obiektów poddanych termomodernizacji, zastosowaniem nowych technologii cieplnych oraz 

zredukowaniem przez odbiorców mocy ciepła. 

 

Gospodarka odpadami 

Ilość wytworzonych i nagromadzonych odpadów w 2008 roku na terenie Szczecina wynosiła 208,6 tys. 

ton, w tym: poddane odzyskowi –109,4 tys. ton, unieszkodliwione – 42,2 tys. ton, magazynowane 

czasowo – 57,0 tys. ton.  

Na terenie Gminy Miasto Szczecin brak jest czynnych składowisk odpadów komunalnych. Odpady 

za pośrednictwem stacji przeładunkowej wywożone są do składowisk na terenie innych gmin. 

Aktualnie na terenie miasta zlokalizowane są 3 instalacje służące do przetwarzania, odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: linia sortownicza, stacja przeładunkowa odpadów oraz 

tymczasowy zakład termicznej obróbki odpadów.   

W 2008 roku usunięto ok. 1 524 ton odpadów, a w 2009 r. ok. 2 222 ton odpadów z tzw. dzikich 

wysypisk odpadów. 

Na terenie miasta funkcjonuje 5 punktów zbiórki odpadów problemowych, które przyjęły ok. 90 ton 

odpadów (np. opony, akumulatory, baterie, elektronika, świetlówki, itp.). Realizowany jest również 

program „Szczecin bez azbestu”, w ramach którego w 2008 roku zebrano ok. 155 ton azbestu. 

 

1.5 Identyfikacja problemów w sferze przestrzennej 

• degradacja krajobrazu miasta oraz słabe wykorzystanie jego walorów przyrodniczych 

i kulturowych, 

• zły stan dróg wraz z przestarzałą infrastrukturą tramwajową, 

• deficyt parkingów, 

• zły stan techniczny budynków oraz obiektów zabytkowych, 

• obniżanie jakości warunków zamieszkania w centrum miasta 

• zły stan infrastruktury technicznej, 

• degradacja środowiska przyrodniczego, 

• zły stan cieków wodnych i zbiorników wodnych, 

• duży udział zabudowy wielorodzinnej o niskim standardzie mieszkań, 

• niewystarczająca liczba mieszkań dla średniozamożnych i najuboższych mieszkańców, 

• mały procent segregowanych odpadów. 
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Rycina 26. Infrastruktura techniczna 

 

 
 

Źródło: Urząd Miasta Szczecin oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, 2008 r. 
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2. Sfera gospodarcza 

2.1 Główni pracodawcy: struktura i trendy 

Na koniec 2009 roku zarejestrowane w Szczecinie były 64 373 podmioty gospodarcze. Dominująca 

grupa to jednostki gospodarcze zatrudniające do 9 pracowników, czyli mikroprzedsiębiorstwa (61 931) 

- 96,2% ogółu podmiotów gospodarczych. Pozostałą część rynku stanowiły: 

• małe przedsiębiorstwa (10-49 pracowników) - 3% (1955 jednostek), 

• średnie przedsiębiorstwa (50-249 pracowników)- 0,6% (418 jednostek), 

• duże przedsiębiorstwa (250 i więcej) – 0,1% (57 jednostek, w tym w 12 z nich poziom 

zatrudnienia przekraczał 1 000 pracowników. 

W ciągu ostatnich trzech lat liczba dużych przedsiębiorstw zmniejszyła się o 12, czego główną 

przyczyną była redukcja zatrudnienia oraz likwidacja zakładów (Stocznia Szczecińskiej Nowa, Fabryka 

Papieru Szczecin-Skolwin w upadłości, Porta Complex SA w upadłości, Porta Technik Sp. z o.o. 

w upadłości).  

Z ogólnej liczby podmiotów gospodarczych (stan na koniec 2009 roku)  47 039 to zakłady prowadzone 

przez osoby fizyczne, z których większość działa w sektorze usług: handel i naprawy, obsługa 

nieruchomości i firm, budownictwo, transport, gospodarka magazynowa i łączność, pośrednictwo 

finansowe, działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna pozostała.   

Szczecin znajduje się w czołówce miast wojewódzkich pod względem liczby i przyrostu podmiotów 

gospodarczych. Na koniec 2009 roku w Szczecinie działało, w przeliczeniu na 100 mieszkańców, 15,9 

podmiotów i była to jedna z najwyższych wartość wskaźnika wśród miast wojewódzkich, większy 

dystans natomiast dzieli Szczecin w stosunku do liderów pod względem udziału mikroprzedsiębiorstw 

w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych. 

Największe działające w Szczecinie zakłady związane są z przemysłem stoczniowym, żeglugą morską 

oraz usługami portowymi: Żegluga Polska S.A., Euroafrika Linie Żeglugowe Sp. z o.o., Polska Żegluga 

Morska PP. Za najlepiej prosperujące firmy można uznać te, które mają największe dochody 

ze sprzedaży.  Należą do nich Morpol Sp. z o.o., Sklepy Komfort S.A., Cefarm Szczecin S.A., Drobimex 

Sp. z o.o., Energopol Szczecin S.A., Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., Sonion Polska Sp. z o.o., 

Społem PPS, Żywiec Trade Szczecin Sp. z o.o., CSV Sp. z o.o., C. Hartwig Spedycja Międzynarodowa 

Sp. z o.o. 

 

2.2 Struktura podstawowych branż gospodarki na terenie miasta 

Spośród 64 373 podmiotów działających w Szczecinie (wg stanu na koniec 2009 roku) najwięcej, 

bo 25,5% jest firm handlowych i usługowych (naprawy pojazdów oraz artykułów przeznaczenia 

osobistego i użytku domowego) a także firm z sekcji obsługa nieruchomości i firm (23,9%) oraz sekcji 

przemysł (8,7%), w której przeważają zakłady zajmujące się produkcją metalowych wyrobów 

gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń, produkcją pozostałego sprzętu transportowego, 

produkcją mebli, działalnością wydawniczą, poligrafią i produkcją zapisanych nośników informacji, 

produkcją odzieży i wyrobów futrzarskich, produkcją artykułów spożywczych oraz produkcją 

instrumentów medycznych. 
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Rycina 27. Poziom prowadzenia działalności gospodarczej 

 

  

Źródło: Urząd Miasta Szczecin oraz Urząd Statystyczny w Szczecinie, stan na dzień 31.12.2009 r. 
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2.3 Liczba podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w danych sektorach 

Na koniec 2009 roku zanotowano w Szczecinie 64 373 podmioty gospodarcze, z czego podmioty 

prywatne (62 589) stanowiły 97,2%. Najbardziej sprywatyzowanymi dziedzinami gospodarki miasta 

(ponad 99% podmiotów sekcji) są: handel i naprawy, pośrednictwo finansowe, budownictwo, 

transport, gospodarka magazynowa i łączność, hotelarstwo i gastronomia, przetwórstwo 

przemysłowe oraz wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę. Podobne tendencje daje się 

zauważyć w całym kraju. Główny udział w sektorze prywatnym (75,8%) należy do podmiotów 

gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne. Od kilku lat udział ten regularnie zmniejsza się.  

Według danych GUS, w roku 2008 w Szczecinie, w głównym miejscu pracy było zatrudnionych 

114 803 osób. Udział kobiet pracujących jest większy od udziału pracujących mężczyzn i na koniec 

2008 wynosił 51%.  

Podział pracujących według sektorów ekonomicznych i płci ukazuje, że w roku 2008 było 116 120 

osób pracujących. Najwięcej, bo aż 45% pracujących zatrudnionych, jest w sektorze usług rynkowych, 

natomiast najmniej (1,2%) skupionych jest w sektorze rolniczym. Największą różnicę udziału 

pracujących kobiet i mężczyzn zaobserwować można w sektorze przemysłowym i w sektorze usług 

nierynkowych.  

Tabela 9. Rynek pracy 

Rynek pracy Jedn. 2005 2006 2007 2008 

Pracujący wg płci w głównym miejscu pracy 

Ogółem os. 10 7684 112 590 114 087 114 809 

Mężczyźni os. 53 526 56 027 56 980 56 227 

Kobiety os. 54 158 56 563 57 107 58 576 

Pracujący wg sektorów ekonomicznych i płci 

Ogółem os. 109 001 113 907 115 404 116 120 

Mężczyźni os. 54 145 56 646 57 599 56 846 

Kobiety os. 54 856 57 261 57 805 59 274 

Sektor rolniczy 

Ogółem  os. 1065 1035 1077 1389 

Mężczyźni os. 650 648 641 752 

Kobiety os. 415 387 436 637 

Sektor przemysłowy 

Ogółem  os. 28 399 29 637 29 558 29 077 

Mężczyźni os. 21 574 22 538 22 355 21 233 

Kobiety os. 6 825 7 099 7 203 7 844 

Sektor usługowy-razem 

Ogółem  os. 79 537 83 235 84 769 85 654 

Mężczyźni os. 31 921 33 460 34 603 34 861 

Kobiety os. 47 616 49 775 50 165 50 793 

Sektor usługowy- usługi rynkowe 

Ogółem  os. 46 645 50 344 51 769 52 328 
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Mężczyźni os. 23 283 24 928 26 039 26 260 

Kobiety os. 23 362 25 416 25 730 26 068 

Sektor usługowy- usługi rynkowe 

Ogółem  os. 32 892 32 891 33 000 33 326 

Mężczyźni os. 8 683 8 532 8 564 8 601 

Kobiety os. 24 254 24 359 24 436 24 725 

Źródło: Dane GUS 

 

2.4 Identyfikacja problemów w sferze gospodarczej 

• likwidacja dużych zakładów pracy, i niewielki udział firm średnich i dużych w strukturze 

podmiotów gospodarczych, 

• dominacja małych firm nieposiadających kapitału, 

• dominujący udział podmiotów świadczących usługi „proste” (np. naprawy) w grupie 

podmiotów działających na rynku szczecińskim, 

 

3. Sfera społeczna 

3.1  Struktura demograficzna i społeczna – trendy 

Wg stanu na koniec 2009 roku ludność Szczecina liczyła 406 307 mieszkańców. Tendencja spadkowa 

liczby mieszkańców utrzymuje się od 1995 roku, który zapoczątkował nieznaczne, lecz stałe obniżanie 

się poziomu przyrostu naturalnego, mimo zwiększenia liczby urodzin w 2008 roku. 

 

Tabela 10. Sytuacja demograficzna Szczecina 

Lata 
Przyrost  

naturalny 
Saldo migracji 

Liczba ludności  

stan na 31.12.* 
Mężczyźni Kobiety 

1995 -344 -53 418 156 201 128 217 028 

2000 -662 515 416 485 199 243 217 242 

2005 -525 58 411 119 195 433 215 686 

2006 -683 -61 409 068 194 524 214 544 

2007 -562 -676 407 811 193 744 214 067 

2008 -204 -783 406 941 193 055 213 886 

2009 -317** -197** 406 427** 192 755** 213 672** 

* łącznie z zameldowanymi czasowo na okres powyżej dwóch miesięcy 

**stan w dniu 30.06.2009 r. 

Źródło: Dane GUS 
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Rycina 28. Gęstość zaludnienia 

 

 
 

Źródło: Urząd Miasta Szczecin, stan na dzień 31.12.2009 r. 
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Rycina 29. Dynamika zmian liczby ludności w latach 2000-2009 

 

 
 

Źródło: Urząd Miasta Szczecin, dane z lat 2000 - 2009 r. 
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Analiza struktury ludności Szczecina ze względu na wiek ekonomiczny wskazuje na negatywne 

tendencje: grupa osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym zmniejsza się w na rzecz grupy 

osób w wieku poprodukcyjnym. Oznacza to starzenie się społeczeństwa, będące równocześnie cechą 

charakterystyczną obszarów rozwijających się (patrz ryc. 25.). 

 

Tabela 11. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku 

  Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 

    2005 2006 2007 2008 

    w wieku przedprodukcyjnym % 16,6 16,3 16,1 15,9 

    w wieku produkcyjnym % 66,7 66,6 66,5 66,3 

    w wieku poprodukcyjnym % 16,7 17,1 17,4 17,9 

Źródło: Dane GUS 

 

Rycina 26 obrazująca poziom obciążenia ekonomicznego wskazuje, że obszarem o największym 

odsetku osób w wieku nieprodukcyjnym jest śródmieście. 
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Rycina 30. Ludność w wieku poprodukcyjnym 

 

 
 

Źródło: Urząd Miasta Szczecin, stan na dzień 31.12.2009 r 
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Rycina 31. Poziom obciążenia ekonomicznego (demograficznego) 

 

 
 

Źródło: Urząd Miasta Szczecin, stan na dzień 31.12.2009 r. 
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3.2  Stan i zróżnicowanie dochodowości gospodarstw domowych 

Przeciętne wynagrodzenie brutto w podmiotach gospodarczych małych i średnich zatrudniających 

powyżej 9 osób w Szczecinie wynosiło w I półroczu 2009 roku 3 604,23 zł. Podobnie jak w latach 

wcześniejszych wyższe wynagrodzenia wypłacają podmioty sektora publicznego, jednak z roku na rok 

ta różnica ulega zmniejszeniu.  

Przeciętny miesięczny dochód na jednego mieszkańca Szczecina wg danych GUS (stan na dzień 

31.12.2009r.) wynosi 3 191,99 zł. W województwie zachodniopomorskim udział przeciętnego 

miesięcznego dochodu na 1 osobę w gospodarstwie domowym w stosunku do średniej krajowej 

w 2009 roku wynosił 102,3%, natomiast wydatków – 98,3%. Jest to jedno z pięciu województw (obok 

mazowieckiego, dolnośląskiego, pomorskiego i łódzkiego), w których gospodarstwa domowe 

dysponowały dochodami wyższymi od przeciętnej krajowej, a także jedyne województwo, w których 

przeciętne miesięczne dochody były wyższe a wydatki niższe od średniej krajowej. 

 

3.3  Infrastruktura społeczna 

Opieka zdrowotna 

W 2008 roku funkcjonowało ogółem 2 019 jednostek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, z czego 13 

to podmioty publiczne, 230 - niepubliczne i 1 776 - praktyki lekarskie, dentystyczne i pielęgniarskie 

(sprawozdawczością objęto podmioty posiadające kontrakt z NFZ). W placówkach podstawowej opieki 

lekarskiej w 2008 roku udzielono łącznie 2 066 506 porad (profilaktycznych, specjalistycznych 

i stomatologicznych). Liczba udzielonych porad lekarskich na mieszkańca miasta w 2008 roku wyniosła 

3,9. 

Według stanu na koniec 2009 roku na terenie Szczecina funkcjonowało 10 szpitali ogólnych, w tym 

2 podległe Ministerstwu Zdrowia, 1 podległy MON i 2 podległe MSWiA (w tym ZOZ Aresztu 

Śledczego), 1 stacjonarny zakład psychiatryczny i 2 zakłady opieki długoterminowej (liczba szpitali 

wykazane zgodnie z danymi GUS). Liczba łóżek w lecznictwie stacjonarnym wynosiła ogółem w 2008 

roku 3 773 (3 318 w szpitalach ogólnych, 82 w zakładach opieki długoterminowej i 373 w zakładach 

psychiatrycznych). 

Kadra medyczna według głównego miejsca pracy w Szczecinie wynosiła w 2008 roku 5 070 osób, 

podobnie jak w latach ubiegłych najliczniejszą grupą wśród zawodów medycznych były pielęgniarki 

(2 799, 55%) oraz lekarze (1 665, 33%). Wartość wskaźnika personelu lekarskiego na 10 tys. 

mieszkańców Szczecina wynosiła w 2008 roku 40,9. 

W Szczecinie w 2008 roku zlokalizowanych było 148 aptek i 1 punkt apteczny. Wskaźnik dostępności 

aptek wyrażający się liczbą mieszkańców Szczecina przypadającą na aptekę wyniósł w 2008 roku 

2,7 tys. 

W 2009 roku utrzymano 680 miejsc limitowanych w 7 żłobkach. Wg stanu na koniec 2009 roku 

w placówkach przebywało 788 dzieci, co świadczy o deficycie miejsc w placówkach sprawujących 

opiekę nad tą grupą wiekową (0-3 lat).  
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Szkolnictwo i wychowanie przedszkolne 

W roku szkolnym 2008/2009 w Szczecinie funkcjonowało: 

• 70 przedszkoli (w tym 6 filii) i 4 punkty przedszkole dla 8 560 dzieci, 

• 67 szkół podstawowych, do których uczęszczało 21 889 dzieci, 

• 61 gimnazjów, do których uczęszczało 12 521 dzieci, 

oraz następujące szkoły ponadgimnazjalne:  

• 60 liceów ogólnokształcących 

• 26 techników, 

• 20 zasadniczych szkól zawodowych, 

• 34 szkoły policealne, 

• 9 innych placówek publicznych prowadzonych przez Miasto Szczecin (specjalne szkoły 

przysposabiające do pracy, liceum ogólnokształcące uzupełniające, technika uzupełniające). 

Szczecin jest największym ośrodkiem akademickim w województwie zachodniopomorskim, działa tu 

21 uczelni (wg danych dot. roku akademickiego 2008/2009), w tym 4 publiczne (Akademia Morska z 3 

wydziałami, Pomorska Akademia Medyczna z 4 wydziałami, Uniwersytet Szczeciński z 10 wydziałami 

i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny również z 10 wydziałami) oraz 16 niepublicznych, 

w tym 5 filii uczelni z innych miast. Na uczelniach w Szczecinie (łącznie z filiami i punktami 

konsultacyjnymi uczelni z innych miast) studiowało 64 341 studentów, zatrudnionych było 3 385 

nauczycieli akademickich. 

 

Kultura i sztuka 

Szczecin to główny ośrodek kulturalny województwa zachodniopomorskiego. Oferta kulturalna miasta 

jest bogata i zróżnicowana, obok licznych instytucji kultury (12 prowadzonych przez Gminę Miasto 

Szczecin oraz 5 – przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego) aktywnie działa wiele 

organizacji i stowarzyszeń podejmujących i promujących przedsięwzięcia o randze ogólnopolskiej 

a nawet międzynarodowej.   Jednostki kultury działające na terenie Szczecina to:  

• Zamek Książąt Polskich (m.in. działalność koncertowa, wystawiennicza, teatralna),  

• domy kultury: DK „Klub 13 Muz”, DK „Sowianin” z filią Klubem „Jantar”, DK „Klub Skolwin”, 

Miejski Ośrodek Kultury z filią Klubem „Delta Pub”; 

• teatry: Teatr Współczesny z filią ”Teatrem Małym”, Teatr Lalek „Pleciuga”, Ośrodek Teatralny 

„Kana”, Teatr Polski;  

• biblioteki: Książnica Pomorska, Miejska Biblioteka Publiczna z 39 filiami; 

• instytucje muzyczne: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza, Opera na Zamku;  

• muzea: Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki, Muzeum Narodowe. 

• pozostałe: Szczecińska Agencja Artystyczna, „Szczecin 2016” (koordynacja starań Gminy 

Miasta Szczecin o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku). 

Corocznie organizowanych jest w mieście blisko 2 000 imprez kulturalnych. Do najważniejszych imprez 

i wydarzeń kulturalnych jakie miały miejsce w Szczecinie należą:  Międzynarodowy Festiwal 

„Zmagania Jazzowe”, Szczecin Music Fest, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Boogie Brain”, 

Szczecin Rock Festival,  Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej Inspiracje, Festiwal „Spoiwa 

Kultury”, Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy, Kontrapunkt - Przegląd Teatrów Małych Form, Dni 

Morza, Dni Kultury Ukraińskiej, Festiwal „Spotkanie Kultur”. 
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Sport 

Wg stanu na koniec 2009 r. działało 314 stowarzyszeń kultury fizycznej w tym: 194 klubów 

sportowych, 26 związków sportowych, 1 sportowa spółka akcyjna oraz 93 Uczniowskich Klubów 

Sportowych. W klubach sportowych dominowały następujące sekcje sportowe: piłka nożna, piłka 

siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, lekkoatletyka, wioślarstwo, pływanie, żeglarstwo (regatowe) oraz 

jeździectwo.  

Na terenie Szczecina, wg stanu na koniec 2009 roku, znajdowały się następujące obiekty sportowe: 

• 12 stadionów, w tym 3 przyszkolne; Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Wiesława Maniaka 

posiada certyfikat II klasy Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznej 

(IAAF). 

• 44 boiska do gier wielkich, w tym 27 przyszkolne; 

• 177 boisk do gier małych (do piłki koszykowej, ręcznej, siatkowej, do tenisa ziemnego, 

uniwersalne), w tym 131 przyszkolnych; 

• 13 hal sportowych, w tym 6 przyszkolnych; 

• 153 sale gimnastyczne (uniwersalne i pomocnicze, pawilony specjalistyczne np. do gimnastyki 

korekcyjnej, sportów walki, szermiercze, bokserskie), w tym 138 przyszkolnych 

• 8 krytych pływalni sportowych, w tym 6 przyszkolnych; 

• 12 przystani wodnych, w tym jedna przyszkolna; 

• 2 sztuczne lodowiska; 

• 2 skateparki; 

• inne obiekty: lotnisko sportowe, strzelnica, basen treningowy do sportów łodziowych, 

tor kolarski, tor kartingowy, ściana wspinaczkowa, park linowy. 

Rozmieszczenie obiektów kultury fizycznej na terenie Szczecina jest nierównomierne. Najwięcej 

zasobów mają osiedla: Arkońskie – Niemierzyn, Śródmieście – Północ, Turzyn, Nowe i Stare Miasto; 

najmniej – Bukowo, Golęcino – Gocław, Warszewo i Żelechowa. Brakuje obiektów na osiedlach: 

Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Wielgowo – 

Sławociesze i Kijewo. 

 

3.4  Bezpieczeństwo 

Szczecin ze względu na swoją wielkość, położenie oraz znaczenie gospodarcze i turystyczne, 

jest szczególnie narażony na zagrożenie przestępczością. W 2009 roku na terenie miasta stwierdzono 

16 487 przestępstw, co oznacza, że po latach systematycznego spadku nastąpił wzrost 

przestępczości. Wzrósł wskaźnik zagrożenia przestępczością i wynosił 40,5 stwierdzonych 

przestępstw na każde 1 tys. mieszkańców, ale wzrasta także wykrywalność: na stu sprawców 

przestępstw szczecińskim policjantom udało się w 2009 roku wykryć 55. 

Jednostką realizującą działania w zakresie ochrony porządku publicznego oraz bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym jest także Straż Miejska. Według stanu na koniec 2009 r. w Straży Miejskiej 

w Szczecinie zatrudnione były 132 osoby (na jednego strażnika przypadało 3 221 mieszkańców). 

W 2009 r. Straż Miejska podjęła 27 896 interwencji i był to znaczny wzrost w odniesieniu do lat 

ubiegłych.  
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Rycina 32. Poziom przestępczości 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Szczecin oraz Komenda Miejska Policji w Szczecinie, stan na dzień 31.12.2009 r. 



138 

 

3.5  Organizacje pozarządowe 

Według stanu na koniec 2008 roku na terenie Szczecina zarejestrowane były 1 884 organizacje 

pozarządowe. Z roku na rok ich liczba systematycznie wzrasta. Najwięcej instytucji prowadzi działania 

z zakresu wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, a także pomocy osobom 

bezrobotnym, niepełnosprawnym, chorym i starszym oraz uzależnionym (głównie od alkoholu).  

 

3.6  Mniejszości narodowe 

Z danych Pełnomocnika Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych wynika, iż na terenie 

Szczecina zamieszkują przedstawiciele: 

• 2 mniejszości etnicznych (209 osób):łemkowskiej (196 osób)  i romskiej (13 osób), oraz  

• 6 mniejszości narodowej (łącznie 712 osób): niemieckiej (310 osób),  ukraińskiej (245 osób), 

rosyjskiej (96 osób) oraz białoruskiej, litewskiej i żydowskiej. 

Część osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych żyje w skupiskach, pozostałe – 

w rozproszeniu. W okresie powojennym nie gromadzono danych dotyczących liczby osób należących 

do mniejszości narodowych, wszystkie przytoczone dane dotyczące tej kwestii mają zatem charakter 

szacunkowy. 

Aktywną działalność prowadzą funkcjonujące w Szczecinie organizacje zajmujące się problemami 

mniejszości narodowych: Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie, Towarzystwo Społeczno 

Kulturalne Żydów w Polsce, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Szczecinie, Towarzystwo Społeczno 

Kulturalne Mniejszości Niemieckiej, Towarzystwo Greków Pomorza Zachodniego, Stowarzyszenie 

Mniejszości Narodowej Roma w Polsce „Jankesci”, Towarzystwo Litwinów w Polsce oraz Rada 

Mniejszości Narodowych i Etnicznych.  

W roku szkolnym 2008/2009 jedna szczecińska szkoła podstawowa realizowała naukę języka 

mniejszości narodowej – ukraińskiego, w innej z kolei – zatrudniono asystenta romskiego, który 

prowadził dodatkowo zajęcia edukacyjne dla dzieci romskich. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie prowadzi działania na rzecz integracji uchodźców, w tym przyznaje 

świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla 

uchodźców. W ramach przeprowadzonej diagnozy sytuacji w mieście nie stwierdzono występowania 

problemów imigrantów, mniejszości narodowych i etnicznych oraz uchodźców. 

 

3.7  Identyfikacja grup społecznych wymagających wsparcia 

Wśród najistotniejszych problemów w mieście należy wyróżnić następujące: ubóstwo i jego 

przestrzenna koncentracja w niektórych rejonach miasta, problemy rodzin i patologie życia 

rodzinnego, stan zdrowia mieszkańców oraz problemy ludzi starszych i niepełnosprawnych, 

bezrobocie oraz bezdomność. Problemy społeczne i zjawiska patologiczne są w Szczecinie silnie 

zróżnicowane przestrzennie. Inne problemy można zidentyfikować w Śródmieściu, gdzie gęstość 

zaludnienia jest większa (większe natężenie przestępczości, uzależnienia, czy syndrom wyuczonej 

bezradności), inne w osiedlach północnych (największe natężenie ubóstwa w mieście, silniejsze więzi 

sąsiedzkie i mniejsze natężenie przestępczości niż w obszarach centralnych miasta). Problemy 

pozwalają na identyfikację grup wymagających ukierunkowanego wsparcia.  
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Osoby korzystające z zasiłków pomocy społecznej 

Pomoc oferowana mieszkańcom, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, to zarówno liczne 

świadczenia pieniężne, jak również rozmaite formy wsparcia niefinansowego. Główne przyczyny, 

dla których rodziny korzystają z pomocy to przede wszystkim: ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, 

niepełnosprawność, wielodzietność, rodziny niepełne. W 2009 roku Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w ramach swoich zadań udzielił pomocy około 18 tys. osób (2008 – 19,5 tys. osób), przy 

czym jedna osoba mogła korzystać z różnych form pomocy.  Od kilku lat liczba ta systematycznie 

spada (dla porównania w 2005 roku było to ok. 25 tys. osób). Symptomatycznym dla Szczecina jest 

zjawisko wzrastającej liczby osób bezdomnych przybywających z innych gmin. Wśród bezdomnych 

obserwuje sie wzrost liczby osób starszych i chorych oraz osób młodych w wieku 18-21 lat. Ogółem 

różnymi formami pomocy objęto w 2009 roku 1 345 osoby (w tym 292 kobiety oraz 118 dzieci). 

Najwięcej korzystających z zasiłków pomocy społecznej zamieszkuje północne osiedla (Golęcino-

Gocław, Stołczyn), centralne tereny Śródmieścia i osiedle Niebuszewo-Bolinko. 

 

Osoby bezrobotne, w szczególności długotrwale i z niskim wykształceniem 

Na koniec 2009 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie zarejestrowanych było 14 316 osób 

bezrobotnych (z czego 54,6% to mężczyźni). Do końca 2008 roku Szczecin notował jeden 

z najwyższych spadków stopy bezrobocia w kraju, z poziomu 14,1% na koniec 2005 roku do 4,3% na 

koniec 2008 roku, w 2009 roku nastąpił dość gwałtowany wzrost wartości wskaźnika do poziomu 

8,1%. Najliczniejszą grupę stanowili: wg wieku - bezrobotni w wieku 25-34 lata (31,2% wszystkich 

bezrobotnych), wg wykształcenia - osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz zasadniczym 

zawodowym (54,6% bezrobotnych), wg czasu pozostawania bez pracy - bezrobotni przebywający bez 

pracy 1-6 miesięcy (66,1%). Długotrwale bezrobotni (powyżej 24 miesięcy) stanowią 4,3% ogółu 

bezrobotnych. Zmalało podejmowanie pracy przez bezrobotnych, stanowiące podstawę do wyłączeń 

z ewidencji bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie,  w 2009 roku podjęło pracę 

7 276 osób. Najwięcej bezrobotnych korzystających z zasiłków wypłacanych przez MOPR zamieszkuje 

dzielnice: Śródmieście - rejon Niebuszewo-Bolinko i Śródmieście Zachód oraz dzielnicę Prawobrzeże.  

 

Osoby niepełnosprawne 

Szacuje się, że problem niepełnosprawności dotyczy bezpośrednio ok. 40 tys. mieszkańców naszego 

miasta. Z danych PUP wynika, że około 4% bezrobotnych to właśnie osoby niepełnosprawne. 

Najwięcej środków przyznawanych z MOPR, głównie w formie pomocy opiekuńczej, trafia do osób 

niepełnosprawnych mieszkających w dzielnicy Śródmieście w rejonie Niebuszewo-Bolinko, Centrum 

i  Śródmieście Zachód oraz przewlekle chorych mieszkających w dzielnicy Śródmieście w rejonie 

Niebuszewo-Bolinko. 
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Rycina 33. Poziom długotrwałego bezrobocia 

 

 
 

Źródło: Urząd Miasta Szczecin oraz Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, stan na dzień 31.12.2009 r. 
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Rycina 34. Poziom wykształcenia osób bezrobotnych 

 

 
 

Źródło: Urząd Miasta Szczecin oraz Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, stan na dzień 31.12.2009 r. 
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Rycina 35. Poziom ubóstwa i wykluczenia 

 

 
 

Źródło: Urząd Miasta Szczecin oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, stan na dzień 

31.12.2009 r. 
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3.8  Identyfikacja problemów w sferze społecznej 

• niekorzystne zjawiska demograficzne, głównie starzenie się społeczeństwa i odpływ 

ludności, 

• duża grupa osób korzystających z pomocy społecznej, 

• przestrzenna koncentracja problemów społecznych. 

• duża grupa osób dotkniętych więcej niż jedną patologią, 

• bariery architektoniczne uniemożliwiające osobom niepełnosprawnym swobodne 

poruszanie, 

• powiększająca się grupa osób bezdomnych, napływających głównie z mniejszych gmin, 

• lewobrzeżna lokacja większości ośrodków sportowo-kulturalnych, 

• niewystarczająca oferta spędzania wolnego czasu dla osób starszych. 

 

4.  Tabela z podstawowymi danymi statystycznymi dotyczącymi miasta 

Tabela 12. Podstawowe dane opisujące Szczecin 

 Wyszczególnienie 
2008 2009 

Sfera przestrzenna 

Zagospodarowanie przestrzenne 

tereny zabudowane i zurbanizowane km2 88,36 89,04 

grunty komunalne m2 141 172 661 140 821 665 

mieszkania ogółem szt. 159 472 bd. 

mieszkania komunalne szt 23 266 22 639 

liczba mieszkań oddanych do użytku szt 1 911 1 810 

Wodociągi 

wydobycie wody mln m3 27,41 26,17 

długość czynnej sieci wodociągowej km 671 692 

woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 16 352,6 15 743,3 

ludność korzystająca z sieci wodociągowej os. 391 325 390 777 

Kanalizacja 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 526,5 548,6 

ścieki odprowadzone dam3 20 554,2 19 676 

ludność korzystająca z  sieci kanalizacyjnej os. 356 005 355 655 

Sieć gazowa 

zużycie gazu w tys. m3 mln.m3 121,3 118,1 

gospodarstwa domowe korzystające z gazu szt 138 910 139 744 

zakłady produkcyjne korzystające z gazu szt 427 383 

Energia elektryczna w gospodarstwach domowych 

sprzedaż energii MWh 1 075 847 993 326 



144 

 

Sfera społeczna 

Liczba ludności 

ogółem os. 406 941 406 307 

mężczyźni 
os. 

193 055 192 666 

kobiety 213 886 213 641 

Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 

    w wieku przedprodukcyjnym 

% 

15,9 15,7 

    w wieku produkcyjnym 66,3 66,0 

    w wieku poprodukcyjnym 17,9 18,3 

Wydatki z budżetu Miasta na zadania w sferze kultury 

ogółem (majątkowe+bieżące) tys. zł 32 986,6 38 572,4 

Wydatki z budżetu Miasta na zadania w sferze pomocy społecznej 

ogółem (majątkowe+bieżące) tys. zł 61 792,4 66 023,2 

Wydatki z budżetu Miasta na zadania z zakresu kultury fizycznej 

ogółem (majątkowe+bieżące) tys. zł 29 581,5 73 464,6 

Sfera gospodarcza 

Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON 

ogółem 

jed.gosp. 

64 098 64 373 

mikroprzedsiębiorstwa (do 9 pracowników) 61 706 61 931 

małe przedsiębiorstwa (10 - 49 pracowników) 1 903 1 955 

średnie przedsiębiorstwa (50 - 249 pracowników) 415 418 

duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 pracowników) 
[w tym powyżej 1000 pracowników] 74 [13] 69 [12] 

Przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw w jednostkach dużych i średnich 

ogółem tys. zł 18 679 226 20 201 440 

Działalność gospodarcza 

wpisy do ewidencji działalności gospodarczej jed.gosp. 5 094 5 292 

Wydatki majątkowe Miasta 

Ogółem tys. zł 302 341 350 977 

Wydatki z budżetu Miasta na zadania z zakresu turystyki 

Ogółem tys. zł 807 645,4 

Stopa bezrobocia 

Ogółem % 4,3 8,1 

Pracujący wg płci 

ogółem 

os. 

114 803 bd. 

mężczyźni 56 227 bd. 

kobiety 58 576 bd. 

Źródło: opracowanie własne 
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5. Analiza SWOT 

Sfera przestrzenna 

MOCNE STRONY 

• czytelna struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta,  

• zabytki architektoniczne i układ przestrzenny związany z dziedzictwem historycznym 
i kulturowym miasta, 

• wartościowe układy i zespoły architektoniczno-urbanistyczne, urozmaicony krajobraz 
naturalny,  

• zróżnicowanie przyrodnicze, bogactwo wód powierzchniowych i podziemnych, bogaty zasób 
zieleni, 

• wartościowe kompleksy przyrodnicze w sąsiedztwie miasta, 

• duża różnorodność form ochrony przyrody, 

• niski poziom przemysłowych i energetycznych zanieczyszczeń powietrza, 

• dobry i sukcesywnie modernizowany układ komunikacyjny. 
 
SŁABE STRONY 

• degradacja krajobrazu miasta oraz słabe wykorzystanie jego walorów przyrodniczych 
i kulturowych, 

• braki w zakresie systemów infrastruktury technicznej (unieszkodliwianie odpadów, brak 
rezerwowego systemu dostaw wody z ujęcia "Miedwie"), 

• mała liczba przepraw przez Śródodrze, 

• braki w zakresie wyposażenia w elementy infrastruktury społecznej i technicznej 
prawobrzeżnej części Szczecina, 

• duży udział zabudowy wielorodzinnej o niskim standardzie mieszkań. 

• przewozy niebezpiecznych ładunków przez miasto. 
 

SZANSE 

• bliskość i dobre połączenie drogowe z Berlinem i innymi ośrodkami Europy Zachodniej, 

• wzrost znaczenia obszarów metropolitalnych i funkcji Szczecina jako centrum obszaru, 

• rosnąca pozycja w ocenach atrakcyjności inwestycyjnej oraz wzrost roli Szczecina jako 
miejsca lokalizacji funkcji ponadregionalnych (w tym Euroregionu Pomerania, Korpusu 
Północ-Wschód), 

• wartościowe kompleksy przyrodnicze w sąsiedztwie miasta, 

• dostępność środowiska przyrodniczego, terenów miejscowości wypoczynkowych 
i rekreacyjnych dla mieszkańców Szczecina i turystów, 

• integracja ze strukturami UE wymuszającymi działania na rzecz poprawy stanu środowiska 
przyrodniczego i rozwoju systemów infrastrukturalnych, a jednocześnie umożliwiająca 
korzystanie z funduszy pomocowych, 

• współpraca transgraniczna w zakresie zagospodarowania przestrzennego i na rzecz ochrony 
środowiska, 

• rozwój systemów infrastruktury technicznej. 
 

ZAGROŻENIA 

• brak spójności i luki w prawie o zagospodarowaniu przestrzennym, 

• zagrożenie skażeniami ujęć wód powierzchniowych i podziemnych, 

• zanieczyszczenie wód w zlewni Odry, 

• wzrost natężenia hałasu oraz odpadów, 

• słaba współpraca Szczecina z gminami ościennymi, 
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• degradacja terenów zielonych na terenie i w otoczeniu miasta, 

• brak zintegrowanego systemu eko-zarządzania w układzie gmina – województwo -region. 
 

Sfera społeczna 

MOCNE STRONY 

• samorządowy system zarządzania sferą społeczną w mieście, 

• obecność instytucji i osób związanych z kulturą o ugruntowanej renomie i tradycji, 

• funkcjonowanie niepaństwowych placówek szkolnictwa wyższego, średniego 
i podstawowego, 

• oferta oświaty, umożliwiająca rozwój dzieciom o różnych potrzebach i możliwościach 
edukacyjnych, 

• istnienie wielu placówek naukowych i akademickich, 

• rozwój systemów kształcenia zaocznego i doskonalącego, opartego na istniejących szkołach 
wyższych,  

• dobra identyfikacja problemów związanych z patologiami społecznymi, 

• zaawansowany proces prywatyzacji lecznictwa ambulatoryjnego, 

• rozwój nowych form zarządzania gospodarką mieszkaniową i budownictwem 
mieszkaniowym, 

• aktywnie funkcjonujące Towarzystwa Budownictwa Społecznego, 

• dobre warunki przyrodnicze do uprawiania sportu i rekreacji, 

• system finansowego wsparcia przez miasto organizacji pozarządowych, 

• wzmacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców Szczecina przez rozwój życia kulturalnego, 

• zbiory muzealne i księgozbiory pozwalające na uświadamianie mieszkańcom posiadanego 
bogactwa, 

• bogata w sensie merytorycznym i organizacyjnym oferta edukacyjna na wszystkich 
poziomach nauczania, 

• rosnące zainteresowanie mieszkańców partycypacją w procesach decyzyjnych, świadczące 
o tworzącym się społeczeństwie obywatelskim, 

• rosnąca świadomość potrzeby aktywnego stylu życia wśród społeczeństwa. 
 

SŁABE STRONY 

• rosnące bezrobocie, 

• starzenie się społeczności Szczecina, wynikające z ujemnego przyrostu naturalnego, 

• niska efektywność funkcjonowania sektora ochrony zdrowia, 

• niedostosowane do potrzeb rozmieszczenie placówek służby zdrowia, 

• niedostateczna realizacja programów dotyczących promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, 
antynarkotykowej, opieki w godzinach pozalekcyjnych w szkołach, 

• niski poziom edukacji nauczycieli i rodziców w zakresie zagrożenia narkomanią, 

• brak spójnej polityki miasta w kreowaniu życia kulturalnego, promocji kultury i koncepcji 
jej rozwoju, 

• mała liczba imprez kulturalnych i sportowych o charakterze ponadregionalnym 
i międzynarodowym, 

• niedostatecznie rozwinięta baza sportowo-rekreacyjna i kulturalna, 

• pogarszający się stan istniejącej infrastruktury społecznej, 

• brak zintegrowanego systemu zarządzania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, 

• niewystarczająca aktywność środowisk lokalnych w zakresie samorządności, 

• niedostatek uzbrojonych gruntów komunalnych pod budownictwo mieszkaniowe, 

• trudności z praktycznym stosowaniem zasady pomocniczości (subsydiarności), 
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• mała świadomość społeczności miasta własnej roli w budowaniu przyszłości jego „lokalnej 
ojczyzny”, 

• niewystarczająca i dekapitalizująca się baza szkolna, 

• brak powierzchni na ekspozycję zbiorów sztuki dawnej i współczesnej. 
 

SZANSE 

• możliwość zewnętrznego finansowania działań ukierunkowanych na rozwój zasobów 
ludzkich, 

• prywatyzacja placówek opieki medycznej, 

• możliwość rozwoju turystyki krajobrazowej i wodnej, 

• możliwość intensyfikacji współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej w przeciwdziałaniu 
uzależnieniom i zorganizowanej przestępczości,  

• wymiana naukowa i kulturalna Szczecina z miastami w euroregionie i basenie Morza 
Bałtyckiego. 

 

ZAGROŻENIA 

• wysoki poziom długookresowego bezrobocia oraz proces ubożenia mieszkańców, 

• pogłębiające się zróżnicowanie socjalne grup społecznych, 

• duże zagrożenie mieszkańców chorobami cywilizacyjnymi, 

• niewystarczający poziom finansowania ochrony zdrowia, 

• niedostateczne finansowanie pomocy społecznej z budżetu państwa i niedoskonałość 
rozwiązań systemowych, 

• niedobór obiektów rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych w Szczecinie i jego 
bezpośrednim otoczeniu, 

• postępujący kryzys rodziny, 

• słabość struktur demokratycznych, 

• opinie o Szczecinie jako mieście nie dającym perspektyw rozwoju i kariery młodym ludziom, 

• upowszechniający się wizerunek Szczecina jako miasta niebezpiecznego. 
 

Sfera gospodarcza 

MOCNE STRONY 

• tranzytowe położenie miasta, 

• siedziba Euroregionu Pomerania, 

• lotnisko w Goleniowie i możliwość budowy lotniska w Dąbiu, 

• rozwinięte układy infrastruktury kolejowej, 

• morsko-rzeczny port handlowy z potencjałem przeładunkowym i tranzytowym, 

• zasoby wód powierzchniowych, 

• duże zasoby gruntów komunalnych, 

• przedsiębiorczość mieszkańców, 

• dobre zaplecze noclegowe, 

• rozwinięta sieć teleinformatyczna uczelni, 

• wysoki poziom wiarygodności finansowej miasta, 

• zasoby ludzkie o wysokich kwalifikacjach, 

• duże i różnorodne zasoby wodne powiązane z europejską siecią dróg wodnych, 

• duże możliwości kreowania produktów turystycznych. 
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SŁABE STRONY 

• słabe skomunikowanie miasta z krajem i niedrożny komunikacyjny układ tranzytowy, 
zwłaszcza na osi północ-południe, 

• zbyt mała przepustowość miejskiej sieci drogowej, w szczególności połączeń Prawobrzeża i 
Lewobrzeża, oraz niewystarczające skomunikowanie drogowe z portem, 

• zły stan i wysoki koszt utrzymania toru wodnego Świnoujście-Szczecin, 

• niedostateczne wyposażenie w infrastrukturę techniczną, 

• niedobór inwestycji dywersyfikujących gospodarkę miasta, 

• niewielka liczba firm stosujących zaawansowane technologie, 

• brak siedzib istotnych instytucji finansowych, 

• niedostateczne wykorzystanie bogactwa zasobów wodnych, 

• słaba znajomość języków obcych wśród szczecinian,  

• niewystarczająca skuteczność w zdobywaniu zewnętrznych środków finansowych, 

• odpływ z miasta majętnych i przedsiębiorczych mieszkańców, 

• duża zależność budżetu miasta od dotacji i subwencji władz centralnych, 

• brak miejskich produktów turystycznych, 

• brak systemu promocji miasta i informacji turystycznej, 

• brak jednoznacznego i pozytywnego wizerunku miasta, 

• niewystarczająca liczba międzynarodowych połączeń komunikacyjnych. 
 

SZANSE 

• położenie w basenie Morza Bałtyckiego, na najbardziej intensywnie rozwijającym się 
obszarze Europy, 

• bliskość Berlina i Skandynawii (a także niektórych portów wschodnioeuropejskich) jako 
potencjalnych rynków zbytu, inwestorów i partnerów gospodarczych, 

• położenie miasta w strefie przygranicznej dające szansę dalszej współpracy z miastami 
niemieckimi i rozwoju, 

• położenie na osi tranzytowej północ-południe i wschód-zachód, 

• możliwość wykorzystania potencjału portu, po jego modernizacji, jako ośrodka aktywizacji 
rozwoju miasta, 

• rozszerzenie sieci logistycznych i gospodarczych powiązań portu dostosowanych do sieci 
portów europejskich, 

• realizacja Programu dla "Odry 2006" i koncepcji utworzenia Korytarza Transportowego Doliny 
Odry, 

• realizacja koncepcji węzła transportowego na przecięciu A6 (Szczecin-Berlin) oraz S3, 

• rozwijająca się turystyka wodna, 

• rosnący na świecie popyt na usługi turystyczne. 
 

ZAGROŻENIA 

• postępująca marginalizacja miasta i województwa w wyniku niekorzystnych decyzji władz 
centralnych dotyczących komunikacji, 

• brak prorozwojowej polityki morskiej państwa, 

• wysoka konkurencyjność niemieckiej gospodarki morskiej, 

• słabo rozwinięta sieć i niski standard dróg wiążących miasto z siecią dróg zewnętrznych i 
autostrad, 

• zły stan toru wodnego Szczecin-Świnoujście, 

• niska klasa żeglowności Odry i toru żeglugi śródlądowej na jeziorze Dąbie, 

• restrykcyjny i mało atrakcyjny dla prowadzenia inwestycji system podatkowy kraju, 

• brak zrozumienia dla regionotwórczej roli  Szczecina. 
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Załącznik 2 

Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju 
przestrzenno – społeczno – gospodarczego miasta i regionu 

 

1. Dokumenty regionalne 

Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 

Misją strategii jest: „Stworzenie warunków do stabilnego i zrównoważonego rozwoju województwa 

zachodniopomorskiego opartego na konkurencyjnej gospodarce i przedsiębiorczości mieszkańców 

oraz aktywności społecznej przy optymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów”. Działania 

zaplanowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin wpisują się w niżej 

wymienione cele strategiczne i przypisane im cele kierunkowe: 

1. „Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania”, cel kierunkowy nr 1.2: „Wzrost 

konkurencyjności województwa w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym”, 

2. „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu”, cel kierunkowy nr 2.1: „Podnoszenie 

atrakcyjności i spójności oferty inwestycyjnej regionu oraz obsługi inwestorów”, 

3. „Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu”, cel kierunkowy nr 3.1: „Rozwój 

funkcji metropolitalnych Szczecina”, 

4. „Zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami”, 

cel kierunkowy nr 4.6: „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”, 

5. „Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności”, cel kierunkowy nr 5.2: Zwiększanie 

aktywności zawodowej ludności” 

6. „Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu”, cel kierunkowy nr 6.1 „Wspieranie 

funkcji rodziny”, 6.3: „Wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa 

obywatelskiego”, 6.4: „Wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej”, 

6.5: „Rozwijanie dorobku kulturowego jako fundamentu tożsamości regionalnej” oraz 

6.6: „Przeciwdziałanie ubóstwu i procesom marginalizacji społecznej”. 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013 

Celem głównym Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013 

(RPO WZ 2007-2013) jest rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności 

gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców. Lokalny 

Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecin wpisuje się w działania określone dla osi priorytetowej 

nr 6. Rozwój funkcji metropolitarnych, w tym w jej cele szczegółowe:  

• rewitalizacja i racjonalne zagospodarowanie obiektów i obszarów o znaczeniu 

metropolitalnym, 

• wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 

Głównym celem Osi priorytetowej 6. jest budowanie potencjału rozwojowego Szczecińskiego 

Obszaru Metropolitalnego. Zadania zaplanowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta 

Szczecin realizowane będą w ramach Poddziałania: 6.6.1: rewitalizacja obszarów zdegradowanych na 

obszarze metropolitarnym oraz 6.6.2: Inicjatywa JESSICA na obszarze metropolitarnym. 
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Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2008- 2011 

z uwzględnieniem perspektywy 2012- 2015 

POŚ stanowi strategiczny dokument w zakresie działań dotyczących ochrony zasobów naturalnych 

Województwa Zachodniopomorskiego. Dokument zawiera trzy cele strategiczne, które mają 

się przyczyniać do zrównoważonego rozwoju, tj.: 

• dalszej poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia 

mieszkańców Polski, 

• ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych, 

• wzmocnienia systemu zarządzania ochroną środowiska. 

Na dalsze lata programowania określono m. in. takie priorytety jak: ograniczenie emisji  

z dużych źródeł spalania energetycznego, wspieranie działań mających na celu ograniczanie 

uciążliwości hałasu, itp. Działania w sferze przestrzennej zaplanowane w ramach Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Miasta Szczecin wpisują się w wyżej opisane cele, w szczególności projekty 

dotyczące termomodernizacji budynków i ograniczenia ogrzewania piecowego, tworzenia 

i promowania „zielonych podwórek”.  

 

2. Dokumenty lokalne 

Strategia Rozwoju Szczecina 2025 

Dokument określa główne cele miasta w perspektywie czasowej do 2025 roku. Według założeń 

dokumentu misją miasta jest: „Szczecin miastem otwartym i tolerancyjnym, atrakcyjnym miejscem 

do życia i pracy – wspólnotą mieszkańców wykorzystującą do trwałego rozwoju dziedzictwo 

kulturowe, walory środowiska przyrodniczego oraz nadbałtyckie i nadodrzańskie położenie”. 

W Strategii Rozwoju Szczecina 2025 określone zostały 4 cele strategiczne, tj.: 

• Szczecin – miasto wysokiej jakości życia, 

• Szczecin – miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki, 

• Szczecin – miasto o wysokim kapitale intelektualnym, 

• Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne. 

Wszystkie działania zaplanowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin wpisują 

się w cele wskazane w Strategii. 

 

Polityka Przestrzenna Miasta Szczecin 

Dokument określa kierunki rozwoju przestrzennego Szczecina, podkreślając konieczność dążenia do 

budowy „miasta zwartego”, z transformacją terenów wewnątrzmiejskich o ekstensywnym 

zagospodarowaniu i tworzeniu dobrych warunków zamieszkania, pracy i wypoczynku w zwartej 

strukturze miejskiej. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecin wpisuje się we wszystkie 

kierunki działań określone w Polityce Przestrzennej, związane m.in. z budowaniem i utrwalaniem 

tożsamości struktury przestrzennej miasta, ochroną i utrwalaniem zachowanych wartości czy jakością 

zamieszkiwani. Program Rewitalizacji w sposób szczególny wpisuje się w przyjętą w Polityce 

przestrzennej zasadę „utrzymania i wzmacniania tradycyjnej roli Śródmieścia Szczecina jako 

głównego centrum miasta i centralnego ośrodka administracyjno-usługowego dla całego obszaru 

metropolitalnego, z ukierunkowaniem dalszego jego rozwoju w stronę Odry i wysp odrzańskich”. 
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Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin konkretyzuje 

politykę przestrzenną gminy. Rozstrzyga o charakterze zagospodarowania przestrzeni i funkcjach 

terenów na poziomie całego miasta, uwzględniając lokalną specyfikę osiedli i ich części. Wiele 

zapisów Studium odnosi się do zagadnienia rewitalizacji. Projekty, których realizację planuje 

się w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin są zgodne z przyjętymi 

w Studium priorytetami oraz ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi dla jednostek planistycznych.  

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Szczecin na lata 2009 – 2015 

Strategia koncentruje się na zagrożeniach i zidentyfikowanych potrzebach w obszarze polityki 

społecznej, wskazuje cele strategiczne, przypisane im cele operacyjne oraz projekty realizacyjne. 

Do celów operacyjnych należą: 

1. Osoby i rodziny wspierane w umacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności zaspokajania potrzeb 

życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym. 

2. Aktywność lokalna osób, grup i środowisk na rzecz podnoszenia stopnia partycypacji 

społecznej mieszkańców Szczecina. 

3. Funkcjonalna, sprawna i efektywna infrastruktura polityki społecznej miasta. 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecin wpisuje się we wszystkie cele strategiczne Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych, a w sposób szczególny w cel strategiczny nr 2 – 

cel operacyjny nr 2.5: „Rewitalizacja społeczna zaniedbanych lokalnych społeczności w Szczecinie”. 

 

Polityka Mieszkaniowa Miasta Szczecin 

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie mieszkalnictwa, stanowi jedno z zadań 

jednostek samorządu terytorialnego. Wieloletnie zaniedbania, niskie dochody znacznej części 

społeczeństwa spowodowały konieczność podejmowania przez miasto działań mających na celu 

likwidację deficytu jakościowego w mieszkalnictwie. Polityka mieszkaniowa skierowana jest przede 

wszystkim do rodzin i osób, które nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie mieszkania oraz do 

podmiotów zajmujących się mieszkalnictwem, tj.: wspólnot mieszkaniowych, deweloperów, TBS, itp.  

W ten dokument wpisują się zaplanowane w ramach Lokalnego Program Rewitalizacji dla Miasta 

Szczecin wszystkie inwestycje dotyczące infrastruktury mieszkaniowej. 

 

Program Ochrony Środowiska na lata 2008- 2019 

Zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa jednostki władzy publicznej zobligowane są do 

opracowywania oraz cyklicznej aktualizacji programów oraz strategii dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego. Dokument obejmujący perspektywę czasową od 2008 do 2019 jest 

wynikiem prac aktualizacyjnych podjętych w 2007 roku. Podczas prac kierowano się zasadą 

zrównoważonego rozwoju, a cel nadrzędny określono jako: „Środowisko przyrodnicze i jego ochrona 

kształtują charakter miasta Szczecin i harmonizują z jego rozwojem społeczno-gospodarczym”.  

W ramach programu przyjęto, że cele długookresowe (do 2019 roku) będą dotyczyć: 

• poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego,  

• ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych, 

• zagadnień o charakterze systemowym. 
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Działania w sferze przestrzennej zaplanowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 

dla Miasta Szczecin wpisują się w wyżej opisane cele, w szczególności projekty dotyczące realizacji 

inwestycji z zakresu termomodernizacji i ograniczenia ogrzewania piecowego oraz działania związane 

z tworzeniem i promowaniem „ zielonych podwórek”. 
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Załącznik 3 

Dotychczasowe działania rewitalizacyjne 

Pierwsze działania w zakresie odnowy obszarów miejskich w Szczecinie władze miasta podjęły już 

na początku lat 90-tych. Przedmiotem prac były kwartały zabudowy mieszkaniowej w centrum 

miasta. W 1992 r. opracowano pierwszy dokument programowy, Strategię Renowacji Śródmieścia 

Szczecina, zakładającą m.in. trzy modele organizacji i finansowania działań: kompleksową renowację 

finansowaną przez budżet miasta, kompleksową renowację finansowaną przez sektor prywatny 

i program poprawy standardu mieszkań komunalnych współfinansowany przez mieszkańców i gminę. 

Strategia Renowacji była szeroko dyskutowana w 1992 roku i zatwierdzona przez Radę Miejską 

w maju 1993 roku jako część Planu Strategicznego miasta. Szczecińska renowacja, ze względu na 

pionierskie w kraju kompleksowe podjęcie problemu odnowy obszarów zdegradowanych, już 

w początkowym okresie spotkała się z zainteresowaniem ze strony rządu. Miasto współpracowało 

z Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, przygotowującym w latach 90- tych 

szereg projektów ustawy dotyczącej rewitalizacji. Sam dokument, Strategia Renowacji Śródmieścia 

Szczecina, zdobył pod koniec 1993 roku pierwszą nagrodę w zorganizowanym przez Związek Miast 

Polskich Konkursie Innowacje w Miastach. 

Przedmiotem Strategii było 56 kwartałów 

zachowanej śródmiejskiej zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej, 

zdekapitalizowanej, o niskim standardzie, 

a jednocześnie o wysokich walorach 

historycznych. Przyjęto priorytet dla 

rewitalizacji pięciu centralnych kwartałów 

śródmieścia położonych wokół Placu 

Zamenhofa, w tym tzw. kwartałów 

“norweskich" (nr 21 i 22) oraz dla 

kwartałów “turzyńskich", położonych 

między ul. Krzywoustego, Bohaterów 

Warszawy, Ściegiennego i al. Piastów. W 

1993 roku Miasto przystąpiło do realizacji 

pilotażowego projektu kompleksowej 

renowacji kwartału "turzyńskiego" nr 27, 

finansowanej przez budżet miejski. W roku 

1996 do obszaru objętego Strategią Renowacji dołączono rejon ulicy Tkackiej na Starym Mieście oraz 

fragment Starego Dąbia, historycznego centrum prawobrzeżnego Szczecina. 

W celu realizacji Strategii Renowacji miasto powierzyło rolę operatora odnowy określonych obszarów 

spółkom gminnym, tworzonym w latach ’90. W 1997 roku rozpoczęło działalność Szczecińskie TBS 

(STBS), przejmując od miasta zadanie renowacji kwartału nr 27, w 1998 roku - TBS „Prawobrzeże” 

(TBSP) z zadaniem odnowy obszarów historycznej zabudowy Starego Dąbia, a w 2000 roku – 

Szczecińskie Centrum Renowacyjne (SCR), któremu powierzono kompleksową renowację 5-u 

kwartałów w ścisłym centrum miasta, położonych wokół pl. Zamenhofa (oznaczonych numerami 9, 

16, 17, 21 i 22). Wcześniej miasto podejmowało próby zaangażowania inwestorów strategicznych dla 

realizacji tego zadania, jednak negocjacje z firmami EXBUD, Swepol i Stalbuilder nie przyniosły 

 

Rycina 31.  Obszar 56-u kwartałów objęty Strategią Renowacji 
Śródmieścia Szczecina 
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rezultatów, podobnie jak umowa z 1993 roku z norweską firmą URGN dotycząca kompleksowej 

renowacji kwartałów nr 21 i 22. W 1998 roku miasto utworzyło spółkę Szczecińskie Towarzystwo 

Renowacyjne (STR), do której przystąpił drugi udziałowiec - spółka American Retail Systems. STR 

zmodernizowało w kwartale nr 22 cztery nieruchomości wniesione przez Miasto aportem do spółki, 

a miasto wybudowało Deptak Bogusława między kwartałami nr 21 i 22. Wskutek konfliktu interesów 

udziałowców ostatecznie Miasto w 1999 roku odsprzedało swoje udziały w spółce STR. 

W ramach Strategii Renowacji powstały dwa programy aktywizacji mieszkańców w zakresie 

podejmowania remontów w budynkach mieszkalnych poprzez wsparcie takich działań środkami 

budżetu miasta. W 1994 roku wystartował Program Małych Ulepszeń, wspierający podstawowe 

ulepszenia w mieszkaniach komunalnych, dokonywane przez najemców (przede wszystkim wymianę 

pieców węglowych na piece gazowe), a w 1998 roku - Programu „Nasz Dom”, adresowany do 

wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta, dokonujących remontów części wspólnych budynków. 

Od 2005 roku podstawą prawną działań rewitalizacyjnych stał się Lokalny Program Rewitalizacji 

obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych miasta Szczecina opracowany zgodnie 

z wytycznymi Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). 

W dokumencie tym zdecydowano o znacznym zwiększeniu obszarów rewitalizacji, m.in. z uwagi na 

chęć umożliwienia licznym podmiotom dostępu do środków unijnych na działania rewitalizacyjne. 

W rezultacie sześć projektów uzyskało dofinansowanie ze środków ZPORR, w tym projekt budowy 

w  jednej z kamienic przy Deptaku Bogusława Teatru Małego, najmniejszej sceny Teatru 

Współczesnego. Efektem wdrożenia LPR z 2005 r. są też takie działania jak przebudowa zabytkowej 

zajezdni tramwajowej przy ul. Niemierzyńskiej na Muzeum Techniki i Komunikacji, realizowana ze 

wsparciem środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, czy adaptacja kamienicy przy 

ul. Niemierzyńskiej na potrzeby Centrum Kultury Technicznej, na którą miasto uzyskało 

dofinansowanie ze środków programu INTERREG.  

Jak dotąd działania realizacyjne zaplanowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji obszarów 

miejskich, poprzemysłowych i powojskowych miasta Szczecina mają miejsce głównie we fragmentach 

Śródmieścia, w Starym Dąbiu, w północnych osiedlach miasta oraz na terenie Niebuszewa-Bolinko. 

W Śródmieściu SCR ukończyło prace w kwartale nr 22 i rozpoczęło działania w kwartale 21. 

Szczecińskie TBS w 2008 roku ukończyło rozpoczętą przez miasto kompleksową renowację kwartału 

nr 27, współfinansowaną przez rząd Holandii w zakresie zastosowania rozwiązań ekologicznych 

w ramach modernizacji zabudowy kwartału. W kwartale nr 36 prowadzi też termomodernizację 

zabudowy. Po zrealizowaniu tu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (5. Program 

Ramowy) projektu „Termopol”, którym objęto 11 budynków, prace są kontynuowane sukcesywnie 

w następnych budynkach. Finansowane są ze środków własnych STBS, kredytów 

termomodernizacyjnych i środków właścicieli lokali we wspólnotach. W miarę dostępnych środków 

Szczecińskie TBS prowadzi sukcesywnie proces kompleksowej renowacji zabudowy kwartału nr 33. 

Z sukcesem mobilizuje również wspólnoty mieszkaniowe w  nnych kwartałach do remontów części 

wspólnych budynków. Ostatnio przygotowało proces rewitalizacji kwartału nr 23 w rejonie pl. Zgody. 

TBS „Prawobrzeże” prowadzi działania we fragmencie kwartału między ulicami Kusocińskiego, 

Sowińskiego i Głowackiego, gdzie na terenie powojskowym powstaje nowa zabudowa mieszkalno-

usługowa, a dawne koszary zostaną zaadaptowane do pełnienia funkcji usługowych. Przygotowało 

również proces odnowy śródmiejskiego kwartału nr 40. 



155 

 

W rejonie ulicy Tkackiej na Starym Mieście lokalni inwestorzy prywatni wyłonieni przez miasto 

w przetargu na sprzedaż nieruchomości z obowiązkiem renowacji zrealizowali swoje zadania, 

odtwarzając zwarty charakter tego fragmentu zabudowy. Przedmiotem przetargu były zniszczone 

kamienice z połowy XIX wieku oraz wolne tereny, na których powstały nowe obiekty i parkingi 

podziemne, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i koncepcją uzyskaną w wyniku konkursu 

przeprowadzonego przez SARP. Staromiejski klimat Szczecina z przełomu XVII i XVIII wieku powraca 

też na terenie odbudowanego w znacznym stopniu Podzamcza.  

W 2009 roku miasto zrealizowało ze wsparciem środków RPO WZ projekt zagospodarowania zieleńca 

im. Janiny Szczerskiej przy pl. Kościuszki - ważnej przestrzeni publicznej śródmieścia, wpisanej do 

rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

W Starym Dąbiu TBS „Prawobrzeże” po ukończeniu w 2007 r. odnowy kwartału między ul. Koszarową 

i Dziennikarską TBS „Prawobrzeże” kontynuuje prace nad powierzoną mu kompleksową renowacją 

XIX-wiecznej zabudowy terenu Starego Dąbia, w ramach których m.in. wybudował budynek mieszkalno 

– usługowy przy ul.  Mierniczej 24–26. Podobne inwestycje zrealizowali deweloperzy na wolnych 

działkach przy ul. Lekarskiej oraz na rogu ul. Mierniczej i Oficerskiej. Miasto zmodernizowało fragment 

ul. Cichej na odcinku między ul. Mierniczą i ul. Emilii Gierczak i wkrótce przystąpi do budowy ścieżki 

rowerowej wraz z zagospodarowaniem rekreacyjnym przybrzeżnych terenów zieleni wzdłuż rzeki Płoni 

(projekt dofinansowywany ze środków RPO WZ).  

W obszarze Niebuszewa-Bolinko od 2009 r. prowadzone są prace nad adaptacją zabytkowej zajezdni 

tramwajowej przy ul. Niemierzyńskiej na potrzeby Muzeum Techniki i Komunikacji – „Zajezdnia 

Sztuki”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Norweskiego i prowadzony jest 

w partnerstwie z Muzeum Techniki w Oslo. Wkrótce rozpocznie się adaptacja położonej tuż obok 

kamienicy frontowej na potrzeby Centrum Kultury Technicznej, które stanowi część Muzeum Techniki 

i Komunikacji. 

W północnych obszarach Szczecina, na terenie osiedli Skolwin, Stołczyn i Golęcino-Gocław, Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji w ramach „Programu poprawy jakości wody w Szczecinie” ukończył 

w 2009 r. budowę kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, lokalnych przepompowni oraz 

magistrali wodociągowej. Program zrealizowano z dofinansowaniem środków programu ISPA (obecnie 

Fundusz Spójności). Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych (ZBiLK) sukcesywnie remontuje budynki 

komunalne, w tym zabytkowy zespół mieszkalny przy ul. Cegłówki. Przeprowadził też niezbędne 

rozbiórki zdekapitalizowanych budynków, m.in. przy ul. Stołczyńskiej, Starzałowskiej, Nad Odrą, 

Łowieckiej i Grobla. Szczecińskie TBS ukończyło budowę domów mieszkalnych przy ul. Kościelnej oraz 

ul. Światowida. Innym projektem stopniowo przygotowywanym do realizacji jest adaptacja 

i przebudowa zabytkowych budynków „Starej Olejarni” przy ul. Dębogórskiej 31 – 33 na potrzeby 

„Domu Sztuki”. Projekt prowadzi Fundacja Balet, dzierżawca tej komunalnej nieruchomości. Dotąd 

przeprowadzono prace inwentaryzacyjne, projektowe i zabezpieczające obiekt. W zabytkowym 

zespole powstanie siedziba Zespołu Szkół Baletowych z zapleczem kulturalno-dydaktycznym. 

W trakcie realizacji jest adaptacja budynku przy ul. Strzałowskiej 9 na nową siedzibę Rejonowego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie. Od 2011 r. rozpocznie tu działalność m.in. Klubu Integracji Społecznej, 

którego celem jest aktywizacja społeczna mieszkańców północnych osiedli. Działalność Klubu 

finansowana będzie ze środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W budynku 

powstanie też siedziba Straży Miejskiej (oddział Niebuszewo), co umożliwi ścisłą współpracę z ROPR 

na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w północnych osiedlach. 
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Kwartał nr 27 Śródmieścia 

 

 

Kwartał nr 22 Śródmieścia 

 

Kwartał nr 36 Śródmieścia 
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Rejon ulicy Dziennikarskiej – Stare Dąbie 

 

Rejon ulicy Tkackiej – Stare Miasto 

 

 

Muzeum Techniki i Komunikacji  „Zajezdnia Sztuki” – Niebuszewo-Bolinko 

 

Śródmieście - Skwer im. J. Szczerskiej przy placu T. Kościuszki 
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Załącznik 4 

Raport z konsultacji społecznych 

Cel konsultacji  

Celem konsultacji społecznych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin było 

zainicjowanie dialogu społecznego oraz identyfikacja grup interesu, w tym określenie podmiotów 

zdolnych do podjęcia współpracy z Gminą w zakresie rewitalizacji oraz identyfikacja celów, postaw 

i opinii, a następnie dostosowanie propozycji działań rewitalizacyjnych do oczekiwań mieszkańców.  

Działania podejmowane podczas konsultacji 

Konsultacje społeczne odbyły się w różnych formach i w różnym zakresie: 

• konsultacje z potencjalnymi podmiotami/uczestnikami procesu rewitalizacji, m.in. ze spółkami 

miejskimi (Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego „Prawobrzeże”, Szczecińskie Centrum Renowacyjne), Zarządem Dróg i Transportu 

Miejskiego, Komendą Miejską Policji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Radami Osiedli, 

stowarzyszeniami zajmującymi się problemami mniejszości narodowych, instytucjami kultury, 

fundacjami; 

• konsultacje w formie serii spotkań z mieszkańcami i użytkownikami trzech kwartałów 

śródmiejskich zorganizowane przez miejskie spółki - Szczecińskie TBS, Szczecińskie Centrum 

Renowacyjne oraz TBS „Prawobrzeże” - przygotowujące kompleksowe działania rewitalizacyjne 

w tych kwartałach;  

• spotkania grup roboczych interdyscyplinarnego Zespołu ds. Rewitalizacji, złożonego 

z przedstawicieli wydziałów oraz jednostek organizacyjnych Miasta Szczecin; 

• zaproszenie mieszkańców, organizacji, instytucji, przedsiębiorców i wszystkich podmiotów 

zainteresowanych rewitalizacją do zgłaszania propozycji działań inwestycyjnych oraz 

nieinwestycyjnych, które mogą przyczynić się do rozwiązywania problemów obszarów 

kryzysowych wstępnie wyznaczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin: 

- umieszczenie w lokalnej prasie zaproszenia do zgłaszania propozycji wraz z informacją, gdzie 

można znaleźć szczegółowe informacje na ten temat; 

- umieszczenie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin informacji o możliwości 

zgłaszania propozycji do Programu Rewitalizacji wraz z formularzami wniosków oraz urną do 

składania wniosków; 

- zamieszczenie zaproszenia na stronie internetowej www.szczecin.pl/rewitalizacja. 

Przedstawiono również informacje o możliwościach dofinansowania działań rewitalizacyjnych 

w ramach poddziałania 6.6.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze 

metropolitalnym lub poddziałania 6.6.2 Inicjatywa JESSICA na obszarze metropolitalnym 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. 

Podano także przykładowe rodzaje projektów oraz mapy proponowanych obszarów, na których 

mogą być zlokalizowane projekty rewitalizacyjne.  

Na stronie internetowej zamieszczono dwa interaktywne formularze wniosków do zgłoszenia 

projektów rewitalizacyjnych:  



159 

 

Wniosek nr 1 o ujęcie w Programie Rewitalizacji projektu planowanego do wsparcia w ramach 

Inicjatywy JESSICA 

Wniosek nr 2 o ujęcie w Programie Rewitalizacji projektu planowanego do wsparcia w systemie 

dotacyjnym 

Formularze wniosków dostępne były również do pobrania w wersji elektronicznej oraz w wersji 

drukowanej w Referacie ds. Rewitalizacji. 

Wnioski i propozycje można było składać również bezpośrednio Referacie ds. Rewitalizacji oraz 

w Kancelarii Głównej Biura Obsługi Interesantów lub pocztą elektroniczną na adres: 

rewitalizacja@um.szczecin.pl. 

• ponowne zaproszenie do zgłaszania propozycji działań inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych, 

które mogą przyczynić się do rozwiązywania problemów obszarów zdegradowanych 

mieszkaniowych, poprzemysłowych i powojskowych, w tym planowanych do wsparcia w ramach 

Inicjatywy JESSICA: 

- umieszczenie w lokalnej prasie zaproszenia do zgłaszania propozycji wraz z informacją, 

gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na ten temat; 

- zamieszczenie zaproszenia na stronie internetowej www.szczecin.pl/rewitalizacja. 

• obwieszczenie Prezydenta Miasta o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla Programu Rewitalizacji 

- umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej www.szczecin.pl/rewitalizacja, 

zawierającego  informacje o podstawie odstąpienia oraz miejscu uzyskania szczegółowych 

informacji na ten temat wraz z zeskanowanym oryginałem obwieszczenia podpisanego przez 

Prezydenta 

- umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin, zawierającego  

informacje o podstawie odstąpienia oraz miejscu uzyskania szczegółowych informacji na ten 

temat. 

• obwieszczenie Prezydenta Miasta o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko dla aktualizacji Programu Rewitalizacji, w tym o przystąpieniu do opracowania 

projektu dokumentu, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (Prognoza 

oddziaływania na środowisko dla aktualizowanego Programu i Program Rewitalizacji, 

stanowiskami organów) oraz o miejscu składania, w którym jest ona wyłożona do wglądu, 

jak również o możliwości składnia uwag i wniosków, wskazując 21-dniowy termin ich składania 

oraz organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków. 

- umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej www.szczecin.pl/rewitalizacja oraz 

www.szczecin.pl/konslutacje, zawierającego  informacje o podstawie przeprowadzania oceny 

oraz miejscu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat wraz z zeskanowanym 

oryginałem obwieszczenia podpisanego przez Prezydenta 

- umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin, zawierającego  

informacje o podstawie odstąpienia oraz miejscu uzyskania szczegółowych informacji na ten 

temat. 
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Wyniki konsultacji 

W ramach konsultacji społecznych w czasie opracowywania LPR odbywały się spotkania robocze, 

w których uczestniczyli przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w proces rewitalizacji miasta, 

tj.: przedstawiciele Urzędu Miasta Szczecin, przedstawiciele Szczecińskiego TBS, Szczecińskiego 

Centrum Renowacyjnego, TBS „Prawobrzeże”, Komendy Miejskiej Policji, rad osiedli, specjaliści 

zajmujący się wdrażaniem inicjatywy JESSICA. Podczas spotkań dyskutowano na temat kierunków 

i zakresu koniecznych działań oraz warunków ich realizacji. 

Wiele uwag zgłaszanych podczas konsultacji dotyczyło konieczności podjęcia działań zmierzających 

do poprawy bezpieczeństwa, zmniejszenia liczby przestępstw i uciążliwych dla społeczeństwa 

zachowań, szczególnie w Śródmieściu. W miejscach, w których największym problemem są włamania 

do samochodów, uszkodzenia mienia oraz grupy osób, których zachowania wpływają negatywnie na 

poczucie bezpieczeństwa, należy zainstalować monitoring wizyjny. Podkreślano, że charakter działań 

nie powinien ograniczać się do zmian fizycznych, lecz także powinien zmierzać do kształtowania 

właściwych relacji międzyludzkich oraz modeli zachowań poprzez wyrabianie poczucia przynależności 

i współodpowiedzialności. Pojawiła się również propozycja zagospodarowania miejsc, w których 

młodzież mogłaby spędzać wolny czas.   

Przedstawiciele Policji zwrócili także uwagę na problem bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

w Śródmieściu. Wśród proponowanych rozwiązań pojawiło się wprowadzenie skrzyżowań 

równoległych, uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego, zwężenie szerokości jezdni 

w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych, wprowadzenie elementów małej architektury, zmiany 

nawierzchni dróg, uporządkowanie i wyznaczenie miejsc postojowych, zapewnienie dobrego 

oświetlenia przejść dla pieszych. 

Zgłaszano również wnioski o uporządkowanie i uzupełnienie dojść, chodników i ulic na Starym 

Mieście, przycinkę zieleni na Placu Orła Białego oraz zagospodarowania terenu Wyspy Jaskółczej. 

Największa liczba propozycji działań zgłoszonych do Programu Rewitalizacji dotyczyła remontów 

budynków mieszkalnych, a w szczególności elewacji frontowych. Pojawiły się również projekty 

z zakresu działań społecznych, w szczególności dotyczące utworzenia miejsc integracji dzieci 

i młodzieży z terenów zagrożonych patologiami społecznymi oraz projekty dotyczące opieki 

nad osobami starszymi z uwagi na coraz większy odsetek osób w tym wieku w mieście. 

Łącznie wpłynęło 157 wniosków w formie elektronicznej oraz 51 wniosków w formie papierowej. 

Część wniosków została złożona podwójnie, np. poprzez formularz interaktywny i pocztą 

elektroniczną. Ostateczna liczba złożonych wniosków wyniosła 192, w tym: 

- 72 wnioski dotyczących projektów planowanych do wsparcia w ramach Inicjatywy JESSICA 

- 120 wniosków dotyczących projektów planowanych do wsparcia w systemie dotacyjnym. 

Ze względu na rodzaj planowanych działań w Projekcie Zintegrowanym (kategoria interwencji) 

złożono: 

- 104 wnioski dotyczące projektów z zakresu infrastruktury mieszkaniowej (kategoria 78) 

- 16 wniosków dotyczących innych projektów na rzecz rewitalizacji (kategoria 61). 

W kolejnym naborze wniosków o ujęcie projektów w Programie Rewitalizacji wpłynęło 11 wniosków, 

dotyczących projektów planowanych do wsparcia w ramach Inicjatywy JESSICA.  

Projekty zgłoszone do Programu Rewitalizacji uwzględnione zostały podczas sporządzania projektu 

oraz aktualizacji Programu, w tym Projektu Zintegrowanego planowanego do objęcia kompleksowymi 

działaniami. W wyniku zgłoszonych uwag i wniosków powiększono obszar planowany do objęcia 
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Projektem Zintegrowanym o fragment położony między ul. Partyzantów i ul. Stoisława z uwagi na 

ważne dla rewitalizacji projekty z zakresu sfery społeczno-gospodarczej. Rozszerzono także granice 

innych obszarów kryzysowych.  

Szczegółowe  konsultacje społeczne z mieszkańcami i użytkownikami trzech kwartałów śródmiejskich 

przeprowadziły miejskie spółki: Szczecińskie TBS w kwartale nr 23 oraz w budynkach tworzących 

pierzeje przyległe do tego kwartału, TBS „Prawobrzeże” w kwartale nr 40 oraz Szczecińskie Centrum 

Renowacyjne w kwartale nr 21. W formie pisemnej oraz na spotkaniach mieszkańcom przedstawiono 

koncepcje funkcjonalno-przestrzenne odnowy kwartałów oraz związane z tym aspekty organizacyjne 

i  finansowe przewidywanych działań. Na odrębnych spotkaniach z każdą wspólnotą mieszkaniową 

m.in. omawiano propozycje podjęcia prac remontowych w kamienicy oraz adaptacji strychów 

na mieszkania, dyskutowano nad potrzebami remontowymi budynku, oczekiwaniami wspólnoty oraz 

jej możliwościami finansowymi. Nie wszystkie wspólnoty zdecydowały się na przystąpienie 

do wspólnych działań. Podczas rozmów z najemcami mieszkań, przeprowadzonych przez Szczecińskie 

TBS oraz TBS „Prawobrzeże”, największe zainteresowanie wzbudziła kwestia przeprowadzki 

do  mieszkania rotacyjnego na czas remontu lub jednorazowej przeprowadzki do docelowego 

mieszkania zamiennego. 
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Ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin  

 
 

Ogłoszenie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin  
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Ogłoszenia w lokalnej prasie 

     
 

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji 

 

i    
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Załącznik 5 

Dokumenty związane ze Strategiczną Oceną Oddziaływania 
na Środowisko 

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia  
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Decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30.11.2011 r. 
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Opinia Sanitarna Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

w Szczecinie z dnia 15.11.2011 r. 
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Załącznik 6 

Zgłoszenia projektów planowanych do realizacji w ramach 
Inicjatywy JESSICA 

 

Tabela 13. Wykaz projektów zgłoszonych w ramach inicjatywy JESSICA 

Lp. Nazwa podprojektu 

Planowany 

termin 

realizacji 

Szacunkowy 

koszt realizacji 

(zł) 

Wnioskodawca/ Zgłaszający 

 
obszar Projektu Zintegrowanego „Centrum” 

 
  

 

„Centrum KOSMOS” - adaptacja i rozbudowa budynku 
dawnego kina "Kosmos" przy al. Wojska Polskiego 8 na 
kompleks usługowo-mieszkalny 

2011-2012 35 000 000 Współwłaściciel nieruchomości 

 

Rewitalizacja kwartału nr 21: modernizacja kamienic 
frontowych i oficyn wraz z adaptacją lokali na cele 
usługowe i społeczne oraz zagospodarowanie 
przestrzeni publicznych 

2011-2015 180 000 000 
Szczecińskie Centrum 
Renowacyjne Sp. z o.o./  
Inwestor prywatny 

 
Renowacja budynku przy ul. Więckowskiego 5 2014 5 400 000 TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 

 
Renowacja elewacji zabytkowej kamienicy na Deptaku 
Bogusława przy ul. Ks. Bogusława X 44 

2011-2012 500 000 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Ks. Bogusława X 44 

 

Modernizacja i przebudowa pomieszczeń winiarni przy 

ul. Ks. Bogusława X wraz z adaptacją dodatkowych 

pomieszczeń pod organizację pokazów mody i innych 

wydarzeń kulturalnych 

2012-2013 2 460 000 Miziewicz & Marshall s.c. 

 

Tiffany Flower & Cafe – sadyba kultury, sztuki i 

inicjatyw biznesowych 
2012 2 808 000 Tiffany & Friends 

 

Rewitalizacja budynku „Lucynki i Paulinki” przy Al. 

Wojska Polskiego 18 
2012-2013 6 500 000 Extra Invest Sp. z o.o. sp.k 

 
Modernizacja kamienicy przy al. Wojska Polskiego  45 2012 5 500 000 Extra Invest Sp. z o.o. sp.k 

 

Renowacja budynku Polskiego Czerwonego Krzyża przy 
al. Wojska Polskiego 63 wraz z adaptacją pomieszczeń 
do nowych funkcji 

2012-2013 2 000 000 Polski Czerwony Krzyż ZZO 

 
Centrum Kulturalno-Kongresowe - renowacja 
i adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Stoisława 4 

2011-2013 6 821 732 Fundacja 122 

 

„Nowoczesne Przestrzenie w kamienicy z historią” 
 - modernizacja i adaptacja budynku przy Placu 
Zwycięstwa 3 (dawny hotel Piast) 

2012-2013 14 760 000 Inwestor prywatny 

 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków 
mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy 
ul. Królowej Jadwigi 2 

2012 381 828 
Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Królowej Jadwigi 2 

 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków 
mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy 
ul. Królowej Jadwigi 47 

2012 633 068 
Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Królowej Jadwigi 47 

 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków 
mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy 
al. Wojska Polskiego 32 

2012 418 729 
Wspólnota Mieszkaniowa 
al. Wojska Polskiego 32 

 
Rewitalizacja kwartału nr 21: budowa parkingu 
podziemnego w budynku przy ul. Ks. Bogusława X 47 

2012 3 241 181 
Szczecińskie Centrum 
Renowacyjne Sp. z o.o. 

 
Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku 
przy ul. Ks. Bogusława X 50 na cele usługowe 

2012 357 745 
Szczecińskie Centrum 
Renowacyjne Sp. z o.o. 

 
Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku 
przy ul. Ks. Bogusława X 52 na cele usługowe 

2012-2013 959 840 
Szczecińskie Centrum 
Renowacyjne Sp. z o.o. 
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Lp. Nazwa podprojektu 

Planowany 

termin 

realizacji 

Szacunkowy 

koszt realizacji 

(zł) 

Wnioskodawca/ Zgłaszający 

 
Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku 
przy ul. Jagiellońskiej 91 na cele usługowe 

2012 968 346 
Szczecińskie Centrum 
Renowacyjne Sp. z o.o. 

 
obszar Kwartały Śródmieścia 

 
  

 
Kompleks HANZA TOWER – hotel 5* (budynek Starej 
Danej) 

2014 30 000 000 J.W. Construction S.A. 

 

Rewitalizacja kwartału nr 33 w Szczecinie 
między ulicami: Al. Piastów, B. Krzywoustego, B. 
Śmiałego, J. K. Chodkiewicza 

po 2013 40 000 000 Szczecińskie TBS Sp. z o.o. 

 

Poprawa jakości życia mieszkańców oraz 
bezpieczeństwa na obszarze zdegradowanym poprzez 
przebudowę infrastruktury w obrębie ulic 
Wielkopolskiej – Mazurskiej w Szczecinie 
ul. Wielkopolska 33, 33a, 34, 34a, nr działki ewid. 4/6 
ul. Mazurska 17, nr działki ewid. 4/9 

2011 - 2013 350 000 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„STUDENT” 

 

Poprawa jakości życia na obszarze zdegradowanym 
poprzez odnowienie infrastruktury budynku 
wielorodzinnego przy ul. Podhalańskiej  
ul. Podhalańska 8, 8a, 8b, 8c, Nr działki ewid. 171 

2011 - 2013 30 000 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„STUDENT” 

 
Koniec z piecami 
Budynek przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 

od 2011 360 000 
Wspólnota mieszkaniowa 
ul. Piłsudskiego 14 

 
Termomodernizacja nieruchomości 
ul. Jagiellońska 22 

2012 250 000 
Cesja Zarządzanie i Obrót 
Nieruchomościami 

 
Termomodernizacja nieruchomości 
ul. Jagiellońska 74 

2012 300 000 
Cesja Zarządzanie i Obrót 
Nieruchomościami 

 
Remont kamienicy i modernizacja c.o. 
al. Piastów 14 

2011-2012 500 000 BREL II 

 
Remont kamienicy przy ul. Łokietka 32 front 2011-2013 300 000 BREL II 

 
Renowacja części wspólnych budynku przy 
ul. Chodkiewicza 10 

2012 600 000 
Wspólnota Mieszkaniowa ul. 
Chodkiewicza 10 

 

Renowacja części wspólnych budynku 

przy al. Piastów 11 
2012 850 000 

Wspólnota Mieszkaniowa al. 

Piastów 11 

 

Renowacja części wspólnych budynku 

przy al. Piastów 15 
od 2011 550 000 

Wspólnota Mieszkaniowa al. 

Piastów 15 

 

Renowacja części wspólnych budynku 

przy ul. Śmiałego 11 
2012 1 100 000 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. 

Śmiałego 11 

 

Renowacja części wspólnych budynku 

przy ul. Żółkiewskiego 15 
2012 498 000 

Wspólnota Mieszkaniowa 

ul. Żółkiewskiego 15 

 

Renowacja części wspólnych budynku 

przy ul. Krzywoustego 27 
2013 388 000 

Wspólnota Mieszkaniowa 

ul. Krzywoustego 27 

 

Renowacja części wspólnych budynku 

przy ul. Ściegiennego 8 
od 2011 413 000 

Wspólnota Mieszkaniowa 

ul. Ściegiennego 8 

 

Renowacja części wspólnych budynku 

przy ul. Śmiałego 17 
2012 1 338 000 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 

Śmiałego 17 

 

Renowacja części wspólnych budynku 

przy ul. Śmiałego 39 i Żółkiewskiego 4 
2012 875 000 

Wspólnota Mieszkaniowa 

ul. Śmiałego 39 i 

ul. Żółkiewskiego 4 

 

Renowacja części wspólnych budynku 

przy ul. Żółkiewskiego 13 
2012 452 000 

Wspólnota Mieszkaniowa 

ul. Żółkiewskiego 13 
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Lp. Nazwa podprojektu 

Planowany 

termin 

realizacji 

Szacunkowy 

koszt realizacji 

(zł) 

Wnioskodawca/ Zgłaszający 

 

„Lipcowy Dom” – remont budynku przy ul. 5-go Lipca 

16a i adaptacja na cele domu studenckiego wraz z 

działalnością usługową-handlową 

od 2012 16 000 000 OKAM DEVELOPMENT Sp. z o.o. 

 
obszar Stare Miasto 

 
  

 
Centrum multifunkcyjne 
obszar:, ul. Panieńska, Kłodna, Mała Odrzańska  

2014 150 000 000 Status Invest Spółka z o.o. 

 
Przebudowa budynku dawnej drukarni przy 
ul. Św. Ducha 1 na funkcje usługowo-mieszkaniowe 

2014 20 000 000 Status Invest Spółka z o.o. 

 

„Poprawa jakości życia mieszkańców oraz 
bezpieczeństwa na obszarze zdegradowanym poprzez 
przebudowę infrastruktury w obrębie ulicy 
Staromłyńskiej w Szczecinie, celem zwiększenia 
stopnia funkcjonalności przedmiotowego obszaru” 
Ul. Staromłyńska 18, 19, 20, 20a, 20b, 20c, 
ul. Staromłyńska (dr) 

2011 - 2013 300 000 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„STUDENT” 

 

Remont elewacji budynku przy ul. Grodzkiej 13, 15, 17, 
19 wraz z ociepleniem oraz zmianą nawierzchni 
chodnika przed budynkiem 

2012 650 000 
Wspólnot Mieszkaniowa 
ul. Grodzka 13, 15, 17, 19 

 
Termomodernizacja nieruchomości 
przy ul. Grodzkiej 8-10 

od 2011 290.000 
Cesja Zarządzanie i Obrót 
Nieruchomościami 

 
Renowacja zabudowy przy ul. Dworcowej 2a na cele 
handlowo-usługowe 

2012-2014 4 000 000 
Zachodniopomorska Grupa 

Doradcza Sp. z o.o. 

 

Rewitalizacja budynku będącego siedzibą firmy przy 
Placu Orła Białego oraz zaadaptowanie parteru 
budynku na cele gastronomiczne i społeczne  

2012 3 400 000 Proat Sp. z o.o. 

 
obszar Nowe Miasto 

 
  

 

Adaptacja i rozbudowa obiektów powojskowych przy 

ul. Sowińskiego  

do  

określenia 
35 000 000 TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 

 

Adaptacja obiektu byłej pralni wojskowej przy 

ul. Głowackiego 4 na obiekt biurowy 
2011 - 2013 7 000 000 Leisure Polish Invest Sp. z o. o. 

 

Budynek Biurowy ORNAMENT – remont i 

modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 38/40 
2012-2013 11 000 000 

Harmony Szczecin Mieszka  

Sp. z o.o. 

 
obszar Rejon ulicy Kolumba 

 
  

 

Tradycja podstawą nowoczesnego rozwoju miasta - 

Rewitalizacja budynków przy ul. Kolumba 86-89 
2012-2015 12 000 000 

Zachodniopomorskie 

Stowarzyszenie Rozwoju 

Gospodarczego – Szczecińskie 

Centrum Przedsiębiorczości 

 
Rewitalizacja rejonu ulicy Kolumba w Szczecinie Od 2012 do określenia Gmina Miasto Szczecin 

 

Renowacja obiektów poprzemysłowych przy 

ul. Kolumba wraz z adaptacją do nowych funkcji 
do określenia do określenia Inwestor prywatny 

 
obszar Niebuszewo-Bolinko 

 
  

 
Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Słowackiego 3 2012-2013 27 000 000 EKO-PARK S.A. 

 

Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Miasto 

Szczecin poprzez uzbrojenie i rozbudowę terenu pod 

budowę II etapu Technoparku Pomerania 

2012-2014 31 000 000 
Szczeciński Park Naukowo-

Technologiczny Sp. z o.o. 

 
Remont budynku przy ul. Kołłątaja 27, oficyna 2012-2013 1 350 000 ZNiWM "Perfekt" Szczecin 
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Lp. Nazwa podprojektu 

Planowany 

termin 

realizacji 

Szacunkowy 

koszt realizacji 

(zł) 

Wnioskodawca/ Zgłaszający 

 
Remont budynku przy ul. Kołłątaja 26, oficyna 2012-2013 350 000 ZNiWM "Perfekt" Szczecin 

 
Remont budynku przy ul. Kołłątaja 25, oficyna 2012-2013 350 000 ZNiWM "Perfekt" Szczecin 

 
Remont budynku przy ul. Kołłątaja 24, oficyna 2011-2013 300 000 ZNiWM "Perfekt" Szczecin 

 
Remont budynku przy ul. Długosza 5,6,7 2011-2013 500 000 ZNiWM "Perfekt" Szczecin 

 
Remont budynku przy ul. Wyzwolenia 84,84b 2010-2012 250 000 ZNiWM "Perfekt" Szczecin 

 
Remont budynku przy ul. Barbary 5,5a 2010-2013 600 000 ZNiWM "Perfekt" Szczecin 

 
Remont budynku przy ul. Kołłątaja 31 2010-2013 300 000 ZNiWM "Perfekt" Szczecin 

 
Remont budynku przy ul. Kołłątaja 29,30, Barbary 6 2010-2013 500 000 ZNiWM "Perfekt" Szczecin 

 
Remont budynku przy ul. Kołłątaja 27, front 2011-2013 400 000 ZNiWM "Perfekt" Szczecin 

 
Remont budynku przy ul. Kołłątaja 26, front 2012-2013 300 000 ZNiWM "Perfekt" Szczecin 

 
Remont budynku przy ul. Kołłątaja 25, front 2012-2013 300 000 ZNiWM "Perfekt" Szczecin 

 
Remont budynku przy ul. Kołłątaja 24, front 2010-2012 300 000 ZNiWM "Perfekt" Szczecin 

 
Remont budynku przy ul. Kołłątaja 23, front 2012-2013 350 000 ZNiWM "Perfekt" Szczecin 

 
Remont budynku przy ul. Kołłątaja 22, front 2011-2013 300 000 ZNiWM "Perfekt" Szczecin 

 
Remont budynku przy ul. Kołłątaja 21, front 2011-2012 80 000 ZNiWM "Perfekt" Szczecin 

 
Remont budynku przy ul. Kołłątaja 20, front 2012-2013 600 000 ZNiWM "Perfekt" Szczecin 

 
Remont budynku przy ul. Krasińskiego 1 2012-2013 250 000 ZNiWM "Perfekt" Szczecin 

 
Remont budynku  przy ul. Krasińskiego 2 2011-2012 123 000 ZNiWM "Perfekt" Szczecin 

 
Remont budynku przy ul. Niemcewicza 12, Długosza10 2011-2012 123 000 ZNiWM "Perfekt" Szczecin 

 
Remont budynku przy ul. Niemcewicza 10,11 2011-2013 450 000 ZNiWM "Perfekt" Szczecin 

 
Remont budynku przy ul. Niemcewicza 9 2011-2012 250 000 ZNiWM "Perfekt" Szczecin 

 
Remont budynku przy ul. Niemcewicza 5,6,7,8 2011-2013 530 000 ZNiWM "Perfekt" Szczecin 

 
Remont budynku przy ul. Niemcewicza 1,2,3,4 2011-2012 240 000 ZNiWM "Perfekt" Szczecin 

 
Remont budynku przy ul. Długosza 8,9,9a 2011-2012 170 000 ZNiWM "Perfekt" Szczecin 

 
obszar Golęcino-Gocław 

 
  

 

Adaptacja i przebudowa budynków „Starej Olejarni” 

przy ul. Dębogórskiej 31 – 33 na potrzeby „Domu 

Sztuki” (przyszłej szkoły baletowej) 

2016 50 000 000 FUNDACJA BALET 

 
Rewitalizacja ul. Ziemowita przy ul. Ziemowita 1-6 

do 

określenia 
2 600 000 

Wspólnota Mieszkaniowa 

ul. Ziemowita 5 

 
Ośrodek szkoleniowy przy ul. Pokoju 1 2011 - 2013 3 300 000 

Przedsiębiorstwo Budowlane 

Calbud Sp. z o.o. 
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Lp. Nazwa podprojektu 

Planowany 

termin 

realizacji 

Szacunkowy 

koszt realizacji 

(zł) 

Wnioskodawca/ Zgłaszający 

 
obszar Stołczyn 

 
  

 
Rewitalizacja terenu dawnej cegielni 

do 

określenia 
do określenia Inwestor prywatny 

 
obszar Stare Dąbie 

 
  

 

Rewitalizacja obszarów starej zabudowy na terenie 

Dąbia - ul. A. Krzywoń 7, 8, 9, 11, 20-21, ul. Lekarska 1, 

2, 6, 7, ul. Miernicza 3, 4,   ul. Oficerska 12, 13, 15, 16, 

ul. E. Gierczak 10-12 

do 

określenia 
20 330 000 TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 

 

Modernizacja „Targowiska Dąbie” 

ul. Dziennikarska 15 
od 2011 

do 

określenia 
Targowisko Dąbie S.C. 

 

Baza Rybacka z zapleczem handlowo-turystycznym  

Dąbiu 
od 2012 do określenia 

Stowarzyszenie Rybaków i 

Przedsiębiorców 

 
obszar Nad Odrą 

 
  

 

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dawnej 

papierni Skolwin przy ul. Stołczyńskiej poprzez 

budowę zakładu produkcji papieru/tektury 

2012-2013 47 500 000 Apis Sp. z o.o. 

 

Budowa Polskiego Ośrodek Szkoleniowego 

Ratownictwa Morskiego przy ul. Dębogórskiej – 

rozbudowa infrastruktury szkoleniowej 

do 

określenia 
do określenia Akademia Morska 

 

Rewitalizacja dawnego magazynu wojskowego przy  

ul. Ludowej na cele biurowe 
2012-2013 5 000 000 Tweetop Sp. z o.o. 

 

„Teleyard” - budowa nabrzeża transportowego wraz z 

niwelacją i oczyszczeniem terenu pod budowę hal 

produkcyjnych  

od 2013 
ok. 40 000 000 

(20 000 000 €) 
Teleskop sp. z o.o. 

 
obszar Drzetowo 

 
  

 

Przebudowa i rozbudowa części kwartału 

ulic Storrady-Świętosławy i Jana z Kolna 
2012-2015 30 000 000 GRYF Strojny Sp. J. 

 
Rewitalizacja terenów postoczniowych 

do 

określenia 
do określenia Inwestor prywatny 

 

Zagospodarowanie terenu dawnego kąpieliska 

Gontynka 
od 2012 200 000 000 

Gmina Miasto Szczecin/ 

Inwestor prywatny 

 
obszar Śródodrze 

 
  

 

Rewitalizacja zdegradowanych terenów portowych 

i stoczniowych na Kępie Parnickiej i Wyspie Zielonej 
2012-2014 20 000 000 Inwest Nieruchomości Sp. z o.o. 

 

Renowacji oraz adaptacji zabytkowego budynku 

mieszczącego się na Łasztowni pod działalność 

gospodarczą, społeczną i kulturalna 

2013-2014 5 140 000 
CSL Internationale Spedition  

Sp. z o.o. 

 
obszar Rejon ulicy Cukrowej 

 
  

 
Rewitalizacja terenu dawnej cukrowni 

do 

określenia 
do określenia 

Gmina Miasto Szczecin/ 

Inwestor prywatny 

 
poza obszarami zdegradowanymi 

 
  

 
Termomodernizacja nieruchomości 2012 200 000 Cesja Zarządzanie i Obrót 
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Lp. Nazwa podprojektu 

Planowany 

termin 

realizacji 

Szacunkowy 

koszt realizacji 

(zł) 

Wnioskodawca/ Zgłaszający 

al. Boh. Warszawy 1 Nieruchomościami 

 

Termomodernizacja nieruchomości 

al. Boh. Warszawy 2 
2012 70 000 

Cesja Zarządzanie i Obrót 

Nieruchomościami 

 

Termomodernizacja nieruchomości 

al. Boh. Warszawy 3, 4 
2012 150 000 

Cesja Zarządzanie i Obrót 

Nieruchomościami 

 

Termomodernizacja nieruchomości 

al. Boh. Warszawy 5 
2012 200 000 

Cesja Zarządzanie i Obrót 

Nieruchomościami 

 

Termomodernizacja nieruchomości 

al. Boh. Warszawy 7 
2012 200 000 

Cesja Zarządzanie i Obrót 

Nieruchomościami 

 

Termomodernizacja nieruchomości 

al. Boh. Warszawy 14 
2012 350 000 

Cesja Zarządzanie i Obrót 

Nieruchomościami 

 

Termomodernizacja nieruchomości 

al. Boh. Warszawy 26 
2012 100 000 

Cesja Zarządzanie i Obrót 

Nieruchomościami 

 

Termomodernizacja nieruchomości 

al. Boh. Warszawy 22 
2012 250 000 

Cesja Zarządzanie i Obrót 

Nieruchomościami 

 

Energia odnawialna 

ul. Lipca 12 
2012 350 000 

Cesja Zarządzanie i Obrót 

Nieruchomościami 

 

Termomodernizacja nieruchomości 

ul. Piotra Skargi 17 
2012 350 000 

Cesja Zarządzanie i Obrót 

Nieruchomościami 

 

Termomodernizacja nieruchomości 

ul. ul. Robotnicza 18 
2012 500 000 

Cesja Zarządzanie i Obrót 

Nieruchomościami 

 

Odbudowa i przystosowanie zabytkowego Zespołu 

Pałacowo-Parkowego wraz z zabudową folwarczną do 

funkcjonowania jako Ośrodek Opiekuńczo-Leczniczy 

dla osób samotnych przy ul. Husarów 1, 2, 2B 

2010-2012 10 000 000 
Zachodniopomorska Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A 
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