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Szczecin, dnia 24.01.2019 r. 

 

 

Wykonawcy uczestniczący 

w postępowaniu 

 

 

Nasz znak: BZP-S.271.176.30.2018.MK 

Znak sprawy: BZP/126/18 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę torowiska 

do nowej pętli tramwajowej  Mierzyn (przy CH Ster) w Szczecinie”. 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w następującym zakresie:  

 
1. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Opisu technicznego Projektu Wykonawczego 1. Układ torowy, 

punkt 5.13 Uwagi poprzez wykreślenie zapisu: 

Jest: 

- ZGODNIE Z ZALECENIEM UŻYTKOWNIKA TJ. TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE ZACHODZI 

KONIECZNOŚĆ WYKONANIA REGULACJI TORU W PLANIE I PROFILU NA ODCINKU TORU 

PODSYPKOWEGO W OKRESIE OD PÓŁ ROKU DO ROKU CZASU OD ODDANIA TOROWISKA 

DO EKSPLOATACJI. 

-  ZGODNIE Z ZALECENIEM UŻTKOWNIKA TJ. TRAMWAJE SZCZECIŃSKEI NALEŻY 

WYKONAĆ NAPAWANIE GŁÓWKI SZYN W OSTATNIM MIESIĄCU OBOWIĄZYWANIA 

GWARANCJI WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Powinno być:  

- ZGODNIE Z ZALECENIEM UŻYTKOWNIKA TJ. TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE ZACHODZI 

KONIECZNOŚĆ WYKONANIA REGULACJI TORU W PLANIE I PROFILU NA ODCINKU TORU 

PODSYPKOWEGO W OKRESIE OD PÓŁ ROKU DO ROKU CZASU OD ODDANIA TOROWISKA 

DO EKSPLOATACJI. 

-  ZGODNIE Z ZALECENIEM UŻTKOWNIKA TJ. TRAMWAJE SZCZECIŃSKEI NALEŻY 

WYKONAĆ NAPAWANIE GŁÓWKI SZYN W OSTATNIM MIESIĄCU OBOWIĄZYWANIA 

GWARANCJI WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

2. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści STWiORB 1. Układ torowy Część T-01-A pkt 5.1.6. Regulacja 

położenia toru z podbiciem podkładów i zagęszczeniem podsypki poprzez wykreślenie zapisu: 

Jest: 

- ZGODNIE Z ZALECENIEM UŻYTKOWNIKA TJ. TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE ZACHODZI 

KONIECZNOŚĆ WYKONANIA REGULACJI TORU W PLANIE I PROFILU NA ODCINKU TORU 

PODSYPKOWEGO W OKRESIE OD PÓŁ ROKU DO ROKU CZASU OD ODDANIA TOROWISKA 

DO EKSPLOATACJI. W PRZYPADKU WYKRYCIA WAD MATERIAŁOWYCH NOWYCH 

ELEMENTÓW NIEDOPUSZCZALNE JEST ICH NAPAWANIE. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY 

JEST DO ICH WYMIANY JEDYNIE NA NOWY BEZ WAD. 

 

Powinno być: 
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- ZGODNIE Z ZALECENIEM UŻYTKOWNIKA TJ. TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE ZACHODZI 

KONIECZNOŚĆ WYKONANIA REGULACJI TORU W PLANIE I PROFILU NA ODCINKU TORU 

PODSYPKOWEGO W OKRESIE OD PÓŁ ROKU DO ROKU CZASU OD ODDANIA TOROWISKA 

DO EKSPLOATACJI. W PRZYPADKU WYKRYCIA WAD MATERIAŁOWYCH NOWYCH 

ELEMENTÓW NIEDOPUSZCZALNE JEST ICH NAPAWANIE. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY 

JEST DO ICH WYMIANY JEDYNIE NA NOWY BEZ WAD. 

 

3. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści STWiORB 1. Układ torowy Część T-01-A pkt 5.5 Montaż 

elementów z mat antywibracyjnych w miejscach gdzie nie jest możliwe wklejenie profili przyszynowych 

(zmienionym modyfikacja nr 9) poprzez wykreślenie zapisu: 

Jest: 

ZGODNIE Z ZALECENIEM UŻTKOWNIKA TJ. TRAMWAJE SZCZECIŃSKEI NALEŻY 

WYKONAĆ NAPAWANIE GŁÓWKI SZYN W ŁUKACH O PROMIENIU ≤ 25m (W TM 

ELEMENTÓW RZOJAZDÓW) W OSTATNIM MIESIĄCU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI 

WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Powinno być:  

ZGODNIE Z ZALECENIEM UŻTKOWNIKA TJ. TRAMWAJE SZCZECIŃSKEI NALEŻY 

WYKONAĆ NAPAWANIE GŁÓWKI SZYN W ŁUKACH O PROMIENIU ≤ 25m (W TM 

ELEMENTÓW RZOJAZDÓW) W OSTATNIM MIESIĄCU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI 

WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

4. Zamawiający dokonuje modyfikacji w TER poprzez usunięcie pozycji 14 i zmianę ilości w poz. 13. 

Jest: 

Nr 

pozycji 

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Jednostka  Cena  

Nazwa Ilość Jedn. Wartość netto 

1 2 3 4 5 6 7 

1. BRANŻA TOROWA 

Elementy drogowe (krawężniki, obrzeże) 

13 D -08.01.01 

Ułożenie betonowego krawężnika specjalnego z 

wyżłobieniem na peronie autobusowo-

tramwajowym 30x35cm na oporze z betonu klasy 

C12/15 

m 365,00 
  

14 
T-01-F 

D - 08.01.01  

Ułożenie betonowego krawężnika na peronie 

tramwajowym 30x35cm na oporze z betonu klasy 

C12/15 

m 485,00   

Układ torowy 

 

Powinno być: 

Nr 

pozycji 

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Jednostka  Cena  

Nazwa Ilość Jedn. Wartość netto 

1 2 3 4 5 6 7 

1. BRANŻA TOROWA 

Elementy drogowe (krawężniki, obrzeże) 

13 T-01-F 

Ułożenie betonowego krawężnika specjalnego z 

wyżłobieniem na peronie autobusowo-

tramwajowym 30x35cm na oporze z betonu klasy 

C12/15 

m 725,00 
  

14 
T-01-F 

D - 08.01.01  

Ułożenie betonowego krawężnika na peronie 

tramwajowym 30x35cm na oporze z betonu klasy 

C12/15 

m 485,00 
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Układ torowy 

 

5. Zamawiający dokonuje modyfikacji w TER poprzez zmianę treści w poz. 12. 

Jest: 

Nr 

pozycji 

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Jednostka  Cena  

Nazwa Ilość Jedn. Wartość netto 

1 2 3 4 5 6 7 

1. BRANŻA TOROWA 

Elementy drogowe (krawężniki, obrzeże) 

12 D-08.03.01 
Ułożenie obrzeża betonowego 12x25cm na 

oporze z betonu klasy C12/15 
m 2 896,77 

  

13 … … … …   

Układ torowy 

 

Powinno być: 

Nr 

pozycji 

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Jednostka  Cena  

Nazwa Ilość Jedn. Wartość netto 

1 2 3 4 5 6 7 

1. BRANŻA TOROWA 

Elementy drogowe (krawężniki, obrzeże) 

12 D-08.03.01 
Ułożenie opornika betonowego 12x25cm na 

oporze z betonu klasy C12/15 
m 2 896,77 

  

13 … … … …   

Układ torowy 

 

6. Zamawiający dokonuje modyfikacji TER poprzez zmianę ilości poz.  1352 i 1353 

Jest: 

Nr 

pozycji 

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Jednostka  Cena  

Nazwa Ilość Jedn. Wartość netto 

1 2 3 4 5 6 7 

8. ELEKTROENEGETYKA 

Urządzenia 

1352 E.2, 5.3.8 
Montaż i podłączenie napędu elektrycznego dla 

zwrotnicy najazdowej (napęd elektromagnetyczny) 
szt. 4 

  

1353 E.2, 5.3.8 
Montaż i podłączenie napędu mechanicznegi dla 

zwrotnicy zjazdowej 
szt. 6   

 

Powinno być: 

Nr 

pozycji 

Numer 

specyfikacji 

technicznej 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Jednostka  Cena  

Nazwa Ilość Jedn. Wartość netto 

1 2 3 4 5 6 7 

8. ELEKTROENEGETYKA 

Urządzenia 

1352 E.2, 5.3.8 
Montaż i podłączenie napędu elektrycznego dla 

zwrotnicy najazdowej (napęd elektromagnetyczny) 
szt. 5 

  

1353 E.2, 5.3.8 Montaż i podłączenie napędu mechanicznegi dla szt. 5   
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zwrotnicy zjazdowej 

 
7. Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez dodanie załącznika do SIWZ - Umowa  

o dofinansowanie nr POiS.06.01.00-00-0017/16-00 z dnia 21.12.2017 r. dla projektu: „Budowa nowych 

tras tramwajowych w Szczecinie”. 

 

8. § 2 ust. 6 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

 

„6. Obowiązek określony w ust. 5 niniejszego paragrafu dotyczy również Podwykonawców. W każdej 

umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia zobowiązujące 

Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują czynności 

wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu.”   

 

9. § 2 ust. 7 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

 

„7. Wykonawca w ciągu 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu wykaz 

osób, które realizują przedmiot umowy wraz z następującymi oświadczeniami: 

1)   oświadczeniem, że osoby wskazane w wykazie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

oraz, 

2)    oświadczeniem, że wobec osób fizycznych wskazanych w wykazie Wykonawca wypełnił 

obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) lub, że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego zgodnie z RODO; 

   Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu jej Zamawiającemu wraz z 

oświadczeniami wymienionymi w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu  

w ciągu 14 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w 

wykazie nie wymaga aneksu do umowy.”  

 

 

10. § 2 ust. 10 pkt 2 i 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o 

pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr 

PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę  

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

 

 

11. § 2 ust. 14 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 
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„14.  Jeżeli Wykonawcę stanowi Konsorcjum lub inne, nie mające osobowości prawnej, ugrupowanie dwóch 

lub więcej osób (Wykonawców wspólnie realizujących Kontrakt), to: 

1) osoby te będą uważane za solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Kontraktu, 

2) osoby te powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym (Lider Konsorcjum), który 

będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania wiążących Lidera i wszystkich członków Konsorcjum 

decyzji, 

3) Lider i wszyscy członkowie Konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego za 

należyte wykonanie umów o podwykonawstwo, w szczególności za zapłatę wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawców; umowy o podwykonawstwo będą zawierane przez wszystkich członków 

Konsorcjum, zgodnie ze wskazaniem  

§ 6 ust. 14 niniejszej umowy, 

4) faktury będą wystawiane przez partnera wiodącego (Lidera Konsorcjum), chyba, że umowa 

Konsorcjum stanowi inaczej; za zgodnym oświadczeniem Lidera i członków Konsorcjum, 

uprawnionym do wystawiania faktur będzie każdy z nich,  

a Zamawiający będzie dokonywać płatności odrębnie na rzecz każdego z członków Konsorcjum, pod 

warunkiem wykazania należności za Roboty wykonane przez każdego z członków Konsorcjum z 

odwołaniem do pozycji TER; płatność dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z 

zobowiązania w stosunku do każdego z członków Konsorcjum wspólnie realizujących Kontrakt, 

5) Wykonawca nie zmieni swojego składu ani statusu prawnego do czasu wystawienia Protokołu 

Końcowego Odbioru Robót, 

6) Wykonawca przedstawi przed podpisaniem niniejszej umowy, umowę Konsorcjum lub inną 

regulującą współpracę poszczególnych wykonawców (osób) wspólnie realizujących Kontrakt 

zawierającą co najmniej: 

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem realizację Projektu,  

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy z odwołaniem do pozycji TER,  

c) oświadczenia o uprawnieniu do wystawiania faktur dla poszczególnych członków Konsorcjum z 

uwzględnieniem lit. b niniejszego punktu oraz pkt 4 niniejszego ustępu, 

d) postanowienie o solidarnej odpowiedzialności wszystkich członków Konsorcjum wobec 

Zamawiającego za należyte wykonanie umów o podwykonawstwo,  

w szczególności o solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawców;  

e) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

Wszelkie zmiany umowy należy niezwłocznie przedstawiać Zamawiającemu.” 

 

12. § 8 ust. 1 pkt 2 akapit drugi  wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

 

 „Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował HPB i przedkładał go do weryfikacji Inżyniera 

Kontraktu. Harmonogram prac budowlanych i jego aktualizacje każdorazowo podlegają 

zatwierdzeniu przez Inżyniera i Zamawiającego, którym przysługuje każdorazowo prawo do 

wniesienia uwag do treści HPB lub aktualizacji - w zakresie zgodności z Kontraktem oraz  

faktycznym postępem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy. Na żądanie IK lub 

Zamawiającego Wykonawca przedłoży uaktualniony harmonogram zgodnie z ich uwagami w 

terminie wyznaczonym przez IK lub Zamawiającego. Do czasu zatwierdzenia zaktualizowanego 

Harmonogramu obowiązuje poprzednio zatwierdzony Harmonogram a Wykonawca jest związany 

zatwierdzonym Harmonogramem.” 

 

13. § 8 ust. 1 pkt 3 lit. c i lit. f wzoru umowy otrzymują brzmienie: 
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„c) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  

 o zatrudnieniu na umowę o pracę w danym okresie rozliczeniowym osób wskazanych w wykazie, o 

którym mowa w § 2 ust. 7 niniejszej umowy lub jego aktualizacji oraz,” 

 

„f) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na 

rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców należnego im wynagrodzenia za roboty, 

dostawy, usługi objęte Rozliczeniem wraz z tabelarycznym zestawieniem wszystkich 

Podwykonawców zgodnie z ich umowami i statusem ich rozliczeń zawierającym w szczególności 

następujące elementy:  

- przywołanie Kontraktu z nazwą Projektu, nr i datą zawarcia Kontraktu, 

- wskazanie nr faktury Wykonawcy, do której załączono zestawienie, 

- wskazanie bieżącego okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zestawienie, 

- określenie podwykonawcy wraz z nr umowy o podwykonawstwo,  

- wskazanie wartości netto umowy pomiędzy Podwykonawcą a Wykonawcą, 

- wskazanie wartości netto robót wykonanych przez Podwykonawcę do okresu rozliczeniowego, 

- wskazanie wartości netto robót wykonanych przez Podwykonawcę w bieżącym okresie 

rozliczeniowym, 

- wskazanie wartości netto robót wykonanych przez Podwykonawcę narastająco na koniec okresu 

rozliczeniowego, 

- wskazanie wartości netto umowy z Podwykonawcą pozostałej do zapłaty;” 

 

14. W § 8 ust. 1 pkt 3  wzoru umowy dodaje się ppkt 3.1 o treści: 

 

„3.1) W Rozliczeniu Wykonawca może uwzględnić płatności za niewbudowane materiały budowlane a 

zamówione i dostarczone na teren budowy. Inżynier Kontraktu sprawdzi, określi i potwierdzi 

Rozliczenie w zakresie płatności za niewbudowane materiały budowlane, przy spełnieniu 

następujących warunków: 

 po potwierdzeniu przez Inżyniera należytego składowania materiałów (w szczególności 

właściwego zabezpieczenia przed stratą, szkodą lub obniżeniem jakości) oraz ich zgodności z 

wymogami Kontraktu, 

 w Rozliczeniu miesięcznym Wykonawca przedstawi wykaz wszelkich kwot, które mają być 

dodane i potrącone za materiały z odniesieniem do wartości kontraktowej tych materiałów wg 

HPB wraz z dowodami potwierdzającymi poniesione koszty (potwierdzone za zgodność z 

oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków oraz kopie przelewów bankowych 

potwierdzające płatności za materiały), 

 kwota do zatwierdzenia nie będzie wyższa niż 70% określonego przez Inżyniera kosztu tych 

materiałów, biorąc pod uwagę dokumenty wymienione w tiret drugie i wartość kontraktową 

tych materiałów wg HBP (§ 8 ust. 1 pkt 2 lit. m Kontraktu), 

-  łączna kwota zapłacona za materiały nie może w żadnym momencie realizacji Kontraktu 

przekroczyć 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego  

w § 11 ust. 2 Kontraktu; po wbudowaniu materiałów i ich rozliczeniu zgodnie  

z Kontraktem kwota może być ponownie wykorzystana.” 

 

15. 9.  8 ust. 1 pkt 15 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:   

„15)  wykonania  robót  wynikających  z  projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy w tym 

polegających m.in. na budowie tymczasowych nawierzchni dróg  

i chodników,  dojazdów do posesji, zmianie lokalizacji przystanków komunikacji miejskiej, 

umieszczaniu  i utrzymywaniu  znaków drogowych  pionowych,  poziomych,  urządzeń  sygnalizacji  

świetlnej  oraz  urządzeń bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego wraz z ewentualną 

koniecznością wprowadzenia zmian do programów sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach w 

obrębie budowy itp.;” 
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16. § 8 ust. 1 pkt 19 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

„19) wykonania czynności i robót oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń, własnym kosztem i staraniem, 

jeśli dla  wykonania  przedmiotu  niniejszej umowy konieczne będzie  wykonanie  innych robót  lub  

czynności,  w  tym  konieczność   

wykonania  projektów warsztatowych lub technologicznych  lub  montażowych  wraz  

z  uzyskaniem niezbędnych opinii lub uzgodnień;” 

 

17. § 8 ust. 5  pkt 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

 

„4) materiały  pochodzące z rozbiórki torowiska tramwajowego w ul. Ku Słońcu np. podkłady  

żelbetowe, szyny, złączki, wygrodzenia, tłuczeń odzyskany z przebudowy  torowisk, po uprzednim 

oczyszczeniu (przesianiu) – należy odtransportować do magazynu spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. 

z o. o. w Szczecinie przy ul. Klonowica 5;” 

 

18. § 10 ust. 2 i 3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

„§ 10  

2. Odbiory częściowe robót dokonywane będą  na podstawie zatwierdzonych Protokołów częściowego 

odbioru robót (PCOR) opracowanych przez Inżyniera Kontraktu  

w oparciu o Rozliczenie miesięczne Wykonawcy. PCOR Każdorazowo podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego i tylko zatwierdzony przez Zamawiającego PCOR będzie podstawą dla Wykonawcy 

do wystawienia faktury VAT przejściowej do wysokości kwoty zatwierdzonej przez Zamawiającego. 

3. PCOR zostanie uznany za zatwierdzony przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający,  

w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia przez Inżyniera PCOR do zatwierdzenia, nie zgłosi 

Inżynierowi  uwag lub zastrzeżeń do jego treści.  

A w przypadku, gdy Zamawiający zgłosi uwagi lub zastrzeżenia do PCOR IK w ciągu 5 dni roboczych 

wprowadzi je do PCOR. Zamawiający dokona ponownego sprawdzenia PCOR w terminie 7 dni 

roboczych od dnia przedłożenia przez Inżyniera poprawionego PCOR do zatwierdzenia i w przypadku 

stwierdzenia zgodności  

z Kontraktem zatwierdzi Protokół częściowego odbioru robót (PCOR) w całości, albo w przypadku 

nieuwzględnienia przez IK uwag zgłaszanych przez Zamawiającego  

i stwierdzenia niezgodności z Kontraktem zatwierdzi Protokół częściowego odbioru robót (PCOR) 

częściowo do kwot sprawdzonych i potwierdzonych przez Zamawiającego jako należnych Wykonawcy. 

PCOR zostanie uznany za zatwierdzony w całości także w przypadku, gdy Zamawiający w terminie 

wskazanym w zdaniu poprzednim nie zgłosi Inżynierowi uwag lub zastrzeżeń do jego treści.” 

 

19. § 12 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

 

„4.  Załącznikiem do każdej faktury VAT będzie oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osób 

wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 2 ust. 7 niniejszej umowy na podstawie umowy o pracę, 

jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.).” 

 

20. § 12 ust. 11 pkt 3 zdanie pierwsze wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

 

„3) w przypadku każdej faktury przejściowej oraz końcowej potwierdzone za zgodność  

z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców wraz z tabelarycznym zestawieniem wszystkich Podwykonawców zgodnie z 

ich umowami i statusem ich rozliczeń wg wskazania § 8 ust. 1 pkt 3 lit. f Kontraktu.” 

 

21. W § 16 wzoru umowy dodaje się ust. 4 o brzmieniu:  
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„4. W przypadku, gdy Wykonawcę stanowi Konsorcjum lub inne, nie mające osobowości prawnej, 

ugrupowanie dwóch lub więcej osób (Wykonawców wspólnie realizujących Kontrakt), to obowiązek 

przedstawienia polisy na warunkach wskazanych w ust. 2 i 3 obciąża każdego z członków Konsorcjum 

(każdego z Wykonawców wspólnie realizujących Kontrakt). 

 

22. § 17 ust. 1 pkt 2, 9 i 11 wzoru umowy otrzymują brzmienie: 

 

„2) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

rękojmi za wady w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) za każdy dzień 

opóźnienia, liczone od dnia, w którym minął termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie 

wad lub usterek;” 

 

 „9) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym   mowa w § 2 ust. 7 

niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokości 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset  

00/100,) za każdy dzień opóźnienia;” 

 

„11) za opóźnienie w przekazaniu dowodów zatrudnienia osób wskazanych w wykazie,  

o którym mowa w § 2 ust. 7 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokości 1 500,00 zł (słownie 

złotych: jeden tysiąc pięćset  00/100), za każdy dzień opóźnienia;”  

 

23. § 19 ust. 3 pkt 3-10 wzoru umowy otrzymują brzmienie: 

 

3) „wystąpi jeden z poniższych nieprzewidzianych warunków realizacji tj.:  

a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów, 

b) odkrycie niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury naziemnej lub podziemnej (tzw. 

kolizje),  

c) odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców  

(tj. nieobjętych niniejszą umową), 

d) konieczność usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą naziemną lub podziemną a 

nieprzewidzianą w dokumentacji projektowej, 

i będzie to miało wpływ na Harmonogram prac budowlanych i termin wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy o ilość dni 

nieprzekraczających czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub 

decyzji lub uzgodnień lub wytycznych lub warunków technicznych oraz na wykonanie robót 

naprawczych lub związanych  

z usunięciem kolizji lub obiektu; 

4) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć na etapie 

wykonania projektów budowlanych i na etapie uzyskania decyzji ZRID lub innych decyzji, oraz które 

będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy  -  możliwa jest 

zmiana terminu wykonania przedmiot umowy o ilość dni  nieprzekraczajacych czasu na uzyskanie 

odpowiednich zezwoleń i decyzji oraz wykonanie robót zamiennych;  

5) wystąpienia przeszkód o obiektywnym charakterze niezawinionych przez żadna ze Stron, w tym klęsk 

żywiołowych, warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych 

prowadzenie robót budowlanych lub przeprowadzenie prób lub sprawdzeń lub dokonywanie 

odbiorów, które zostaną szczegółowo opisane w Dzienniku pogodowym prowadzonym przez 

Wykonawcę na tę okoliczność – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty 

mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika 

Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu 

umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody  

z uwzględnieniem reżimu technologicznego; 
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6) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez 

Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastąpi 

odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, postanowień, 

zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych,  

z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę  - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu 

umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części Robót oraz  niezbędnych 

na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych; 

7) wystąpi konieczność udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp, które 

będzie miało wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy - możliwa jest 

zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na wykonanie 

robót związanych z udzieleniem zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp; 

8) wykonania zamówienia dodatkowego (tj. odrębnej umowy), które będzie miało wpływ na przedłużenie 

terminu wykonania przedmiotu umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o 

ilość dni nieprzekraczających czasu na wykonanie zamówienia dodatkowego; 

9) wystąpienia gniazd ptasich na drzewach przeznaczonych do wycinki w okresie lęgowym (od 1 marca 

do 31 października) oraz pod warunkiem nie uzyskania zgody właściwego organu na odstępstwo od 

zakazu dokonania wycinki w tym okresie - możliwa jest zmiana terminu wykonania przemiotu 

ninniejszej umowy w ilości dni nie większej niż czas od uzyskania odmownej decyzji organu do upływu 

okresu lęgowego lub innego okresu zabraniającego dokonywania wycinek; 

10) w związku ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub 

wprowadzeniem robót zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy - możliwa jest 

zmiana terminu wykonania przedmiot umowy (wydłużenie lub skrócenie) o ilość dni 

nieprzekraczających czasu na na wykonanie robót zamiennych lub związanych ze zmianą sposobu 

spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub ograniczeniem zakresu przedmiotu 

umowy.” 

 

24. § 19 ust. 12-15 wzoru umowy otrzymują brzmienie oraz zmienia się numerację dotychczasowych ustępów 

15-16 na 16-17: 

 

„12.   W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w art. 142 ust. 5 pkt 4 ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o 

wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy dla zamówienia, jaki Wykonawca jest zobowiązany 

ponieść w obligatoryjnym zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

13.  Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp obowiązywać będzie od 

podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których 

mowa w ust. 5 pkt 1 niniejszego paragrafu, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego 

wniosku, o którym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu. 

14.   Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian wysokości 

wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia wraz z uzasadnieniem 

oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w ust. 10, 11 i 12 

niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.  

15.   Zmiany do niniejszej  umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając 

pisemny wniosek drugiej stronie, zawierający w szczególności:  

1) opis propozycji zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany – faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej; 

3) opis wpływu zmiany na Harmonogram prac budowlanych i termin wykonania przedmiotu 

umowy, z określeniem którejkolwiek z okoliczności wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu, 

jej wpływu na  roboty prowadzone przez Wykonawcę; Zamawiający zastrzega sobie prawo do  

określenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze wskazaniem ust. 3 

niniejszego paragrafu oraz   
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z uwzględnieniem zakresu robót jakie nie były możliwe do wykonania i ich wpływu na pozostałe 

roboty prowadzone przez Wykonawcę; 

4) opis wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia umownego wraz z wyceną wg ust. 6 

niniejszego paragrafu. 

Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3, 4, 5 niniejszego paragrafu nastąpi aneksem do niniejszej 

umowy,  na podstawie Protokołu konieczności sporządzonego przez Inżyniera Kontraktu i 

zatwierdzonego przez Zamawiającego.” 

 

25. W § 20 wzoru umowy dodaje się ust. 1-4 o niżej wskazanym brzmieniu i zmienia się numerację 

dotychczasowych ustępów 1-4 na 5-10: 

 

„§ 20 

1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji przedmiotowej umowy odbywać się będzie 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  

2. Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób 

fizycznych – zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych  jest  Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin z 

siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej, 

2) Inspektorem ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin: Dane 

kontaktowe: Inspektor ochrony danych: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 

Szczecin, telefon: 91 42 45 702, e-mail: iod@um.szczecin.pl, 

3) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach 

określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, 

4) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane 

osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO, 

5) pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – Gminy Miasto 

Szczecin – Urzędu Miasta Szczecina zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona 

danych osobowych/RODO", 

6) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zawarcia umowy i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

b) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione 

organy i podmioty, 

c) przekazania dokumentacji do archiwum a następnie jej zbrakowania, 

7) dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Projektu, okres rękojmi i gwarancji, 

okres do upływu terminu przedawnienia roszczeń oraz  okres archiwizacji zgodny z 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu informacji zawierających dane 

osobowe (dane osobowe w rozumieniu RODO), każdorazowo przedstawić oświadczenie o 

spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub 

oświadczenie, że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 

ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. Oświadczenie, o którym mowa powyżej należy przedstawiać 

Zamawiającemu każdorazowo przy przekazywaniu m.in. wykazu osób zatrudnionych na podstawie 
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umowy o pracę, wniosku o zmianę osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy oraz 

uprawnień budowlanych osób skierowanych do realizacji umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby fizyczne 

kierowane do realizacji przedmiotu umowy, których dane osobowe będą przekazywane podczas 

podpisania umowy oraz na etapie realizacji umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2) treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

Wykonawca w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu oświadczy 

wypełnienie obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie.”  

 

26. W załączniku nr 2 do wzoru umowy - dokumencie „Gwarancja Jakości” dodaje się  

„§ 6 Kary umowne” o brzmieniu wg poniższego wskazania, a dotychczasowe oznaczenie „§ 6 

Postanowienia końcowe” zmienia się na „§ 7 Postanowienia końcowe”: 

 

„§ 6. Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków 

określonych w niniejszej Gwarancji, kary umowne w szczególności za: 

a) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakości w wysokości 

5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia, w 

którym minął termin na usunięcie wad lub usterek, zgodnie ze wskazaniem § 5 ust. 1 – 3 lub 

wyznaczony przez Zamawiającego; 

b) za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad lub usterek stwierdzonych  

w okresie gwarancji jakości w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) za 

każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego  

na przystąpienie do usuwania wad lub usterek, zgodnie z wskazaniem § 5 ust. 1 – 3 lub 

wyznaczonego przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na zaspokojenie, przez Zamawiającego, roszczeń wynikających z 

naliczonych kar umownych  z zabezpieczenia należytego wykonania. 

3. Wykonawca dopuszcza możliwość dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego 

zastrzeżone powyżej kary umowne.” 

 

27. Zamawiający zamieszcza ujednolicony załącznik nr 1a do siwz - Tabela Elementów 

Rozliczeniowych w wersji PDF oraz edytowalny. 
 

28. Zamawiający zamieszcza ujednolicony załącznik nr 2 do siwz – wzór umowy. 

 

29. Zamawiający zamieszcza nowy załącznik do swiz - Umowa o dofinansowanie nr POiS.06.01.00-

00-0017/16-00 z dnia 21.12.2017 r. dla projektu: „Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie”. 

 

Niniejsza modyfikacja wraz z załącznikami stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ 

pozostają niezmienione. 

Jednocześnie Zamawiający w pkt 3 modyfikacji nr 4 tj. w zmodyfikowanej definicji pojęcia: „drogi 

co najmniej klasy G” poprawia oczywistą omyłkę pisarską poprzez wykreślenie zwrotu: „o wartości 

robót nie mniejszej niż 20 000 000 zł brutto każda.”. 

 

 
 

 



Tytuł projektu: Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie 
Umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0017/16-00 z dnia 21.12.2017r. 

 

Załączniki: 

1. Pismo Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. znak: IS.074.8.2019.MP, z dnia 16.01.2019 r. 

2. Ujednolicony załącznik nr 1a do siwz - Tabela Elementów Rozliczeniowych – PDF. 

3. Ujednolicony załącznik nr 1a do siwz - Tabela Elementów Rozliczeniowych – edytowalny. 

4. Ujednolicony załącznik nr 2 do siwz – wzór umowy. 

5. Umowa o dofinansowanie nr POiS.06.01.00-00-0017/16-00 z dnia 21.12.2017 r. dla projektu: „Budowa nowych tras 

tramwajowych w Szczecinie”. 

 


