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Załącznik Nr 7 

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

Nr________________________________________ 

 

 

 

zawarta w dniu ............................... w Szczecinie pomiędzy: 

 

Gminą Miasto Szczecin – Zespół Szkół Nr 6, którą reprezentuje:  Janina Krajewska Dyrektor 

Zespołu  Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja ul. Sowińskiego 3, 70-236 Szczecin, NIP 852-10-69-

228 działającego na podstawie upoważnienia 372/04 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia  28 

czerwca 2004 

  zwaną dalej w treści umowy  „Zamawiającym”  

a 

 

......................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

NIP ........................................  Regon  ....................................... 

w imieniu, której działa: 

 

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” 

 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164.). Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego 

wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa  części internatu B 

w Zespole Szkół nr 6 im. M. Reja w Szczecinie - toalety”.   

 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: 

„Przebudowa  części internatu B w Zespole Szkół nr 6 im. M. Reja w Szczecinie - toalety” 

  jako przedmiot umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej   

  oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

  

2.Zakres rzeczowy robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy określają: 

1) Dokumentacja projektowa składająca się z :  
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a) Projektu budowlanego pod nazwą „Przebudowa części internatu przy Zespole Szkół nr 6 

im. Mikołaja Reja – toalety” opracowanego w maju 2010 w Pracowni Projektowej 

ARCHidea Projektowanie Anna Płatek z siedziba w Szczecinie, ul. Rynek Sienny 3/5, 

składającego się z:   

- branża architektura, 

- branża konstrukcja,   

- branża instalacje elektryczne,  

- branża sanitarna, 

            - opis produktów równoważnych. 

 

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane w maju 

2010 w Pracowni Projektowej ARCHidea Projektowanie Anna Płatek, ul. Rynek Sienny 3/5 

składające się z:  

     

 ST-1   roboty budowlane 

 ST-2   roboty elektryczne 

 ST-3   roboty sanitarne 

 

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

4) Oferta Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 1 do umowy.  

 

3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione  

   w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją   

   projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy   w 

sposób należyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy. 

2. Przedmiary robót wszystkich branż mają charakter pomocniczy. 

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

 

 

§ 3 

1. Zamawiającego na terenie budowy reprezentować będą : 

a. Jerzy Dauksza - inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej 

oraz branży sanitarnej 

b. Grzegorz Bytniewski - inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej 

 

2. Przedstawiciele Zamawiającego działają w granicach umocowania nadanego przez 

Zamawiającego. 
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§ 4 

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy …………………… 

posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………… wydane w dniu ………….. r. 

przez……………… 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, podczas prowadzonych robót, codzienną obecność 

na placu budowy kierownika budowy lub kierownika robót  budowlanych - potwierdzoną 

wpisem  w dzienniku budowy.  

3. Ponadto Wykonawca wskazuje następujących kierowników robót: 

  a) ………………………. .- kierownik robót branży konstrukcyjno – budowlanej 

      b) ………………………...- kierownik robót branży elektrycznej 

      c) ………………………….. - kierownik robót branży sanitarnej 

 

 

§ 5 

1. Wykonawca zamierza wykonać Przedmiot umowy własnymi siłami bez udziału 

podwykonawców. 

2. W przypadku, jeśli na etapie realizacji umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robót 

podwykonawcom, zastosowanie będą miały zasady określone w ust. 3 i następnych 

niniejszego paragrafu. 

3.  Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z 

nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4.    Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawierać w szczególności: 

1)     zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót objętych umową, 

2)     kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z oferty Wykonawcy; wynagrodzenie powinno być tego samego rodzaju co 

wynagrodzenie Wykonawcy, 

3)     termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem. Harmonogram robót 

musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy, 

4)    termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy roboty budowlanej, 

5)    w przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot  zamówienia 

Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace 

Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin 

zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez  Zamawiającego (za zakres zlecony 

Podwykonawcy), 

6)  zapis umożliwiający Zamawiającemu lub przedstawicielowi Zamawiającego udział w 

odbiorach częściowych jak i końcowym robót wykonanych przez Podwykonawcę. 

7)  postanowienie mocą którego, w oparciu o przepisy dotyczące umów na rzecz osoby trzeciej,  

Podwykonawca zobowiązuje się na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć w przeglądach 

gwarancyjnych przedmiotu umowy i  a w razie ujawnienia się  wad i usterek (w zakresie 
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objętym umową podwykonawstwa) w okresie  gwarancji do usunięcia tych wad i usterek w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, a także Podwykonawca zobowiąże się wobec 

Zamawiającego do zapłaty kar umownych wynikających z niniejszej umowy w przypadku 

niedotrzymania terminu usunięcia wad. W takim przypadku wartość kar umownych nalicza 

się od wartości wynagrodzenia przewidzianego w umowie pomiędzy Wykonawcą a 

Podwykonawcą.  Skuteczne i prawidłowe usunięcie wad i usterek przez Podwykonawcę 

zwalnia z tego zobowiązania Wykonawcę, to samo dotyczy zapłaty przez Podwykonawcę 

kary umownej za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek. 

5.    Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

projektu umowy pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy. 

6.     Zamawiający, w terminie wskazanym w ust. 5, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1)    niespełniającej wymagań określonych w niniejszej umowie; 

2)    gdy przewidywać będzie termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

3)    zawierający zapis uzależniający uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę  zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia wykonawcy 

lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy. 

4)  zawierający zapis uzależniający zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy o 

podwykonawstwo przez Wykonawcę Podwykonawcy od  zwrotu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiającego.  

7.    Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

8.    Zmiana umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wymaga 

dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 3 – 7.  

9.    Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy 

określone w ust.4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

10.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań Podwykonawców na 

terenie budowy. 

11.  W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane Wykonawca na protokołach odbioru częściowego i końcowego opisze zakres 

oraz wartość robót wykonywanych przez Podwykonawców. Uchylanie się Wykonawcy od 

wykonania któregokolwiek z wymienionych obowiązków uprawnia Zamawiającego do 

odmowy odbioru robót lub przyjęcia faktury. 

12.  Wraz z fakturą, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dowody zapłaty 

lub oświadczenia Podwykonawców, z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane, o niezaleganiu przez Wykonawcę z zapłatą za roboty 
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wykonane przez podwykonawców na podstawie umów zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. W przypadku niewykonania tego obowiązku Zamawiający, wedle swego 

wyboru, ma prawo: 

1)     powstrzymać się z zapłatą Wynagrodzenia do czasu zapłaty przez Wykonawcę na rzecz 

podwykonawcy należnego wynagrodzenia lub  

2)     dokonać zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy i potrącić równowartość kwoty 

zapłaconej podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

13.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50.000 zł.  

14.  W przypadku umów, o których mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o 

której mowa w § 15 ust. 1 pkt 10 umowy.  

15.  Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi wymaga dopełnienia 

obowiązków opisanych w ust. 13 – 14. Kara umowna, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 9 

umowy  jest należna Zamawiającemu również w przypadku nieprzedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aneksu do zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia 

jego zawarcia. 

16.  Zawarcie przez Podwykonawcę, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, 

umów z dalszym podwykonawcą wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w niniejszej 

umowie dla zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowień 

dotyczących bezpośredniej zapłaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w 

ust. 17 i następnych. 

17.   Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane. 

18.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19.   Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

20.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
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Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17. Termin 

zgłaszania uwag będzie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

21.   W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, Zamawiający może: 

1)    nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2)     złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3)     dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

23. Konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

Wynagrodzenia może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom, z 

którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do 

bezpośredniej zapłaty dalszym podwykonawcom – do dokonywania terminowej zapłaty 

dalszym podwykonawcom.  

25.  Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców. 

26. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

27. Niezależnie od postanowień wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia 

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, 

Wykonawca powinien w formie pisemnej (dopuszcza się formę elektroniczną) zgłosić 

przedstawicielowi Zamawiającego z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody 

Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy 

i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy 

poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.  

 

§ 6  

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ, do obowiązków 

Zamawiającego należy : 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; 

2) przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania terenu budowy: dokumentacji projektowej, 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, prawomocnej 

Decyzji Nr  425/2010 o pozwoleniu na budowę z dnia 24.06.2010 wydanej przez 

Starostwo Powiatowe w Goleniowie  oraz dziennika budowy, w którym pierwszy wpis 

został dokonany 12.07.2013, a ostatni 21.08.2014 r.;  



  

 

 

 

7 

3) Zamawiający dopuszcza pracę od poniedziałku do soboty w godzinach: od  godz. 07:00 

do  godz. 20:00, natomiast w czasie trwania roku szkolnego od poniedziałku do soboty w 

godzinach: od  godz. 07:00 do  godz. 15:00 

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego 

5)   Dokonanie odbioru końcowego wykonanych robót. 

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ, do obowiązków 

Wykonawcy należy: 

1) dostarczenie Zamawiającemu, na moment podpisania umowy, oświadczenia o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy, uwierzytelnioną kopię zaświadczenia właściwej izby 

samorządu zawodowego potwierdzającego wpis na listę członków tej izby i 

uwierzytelniona kopię uprawnień budowlanych; 

2) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy i rozpoczęcie robót w terminie 

nie później niż dwóch dni roboczych.  

3) dostarczenie Zamawiającemu, w terminie najpóźniej do momentu podpisania umowy, 

kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, o której mowa w 

SIWZ,  zaakceptowanego przez Zamawiającego i inspektora nadzoru, stanowiącego 

załącznik nr 4 do umowy. Wartość kosztorysu musi być równa wartości ceny ofertowej. 

4)  dostarczenie Zamawiającemu, w terminie najpóźniej do momentu podpisania umowy, 

szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, który stanowić będzie 

załącznik nr 4 do umowy:  

a) harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawierać elementy robót, terminy ich 

wykonania i wartości - opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym być zgodny ze 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, 

b) harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zostać wcześniej skonsultowany i 

zatwierdzony przez Zamawiającego, 

5) przeprowadzenie robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, 

roboty rozbiórkowe, ziemne i porządkowe, 

6) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robót od terenu jednostki oświatowej w sposób 

uniemożliwiający dostęp osób trzecich ze szczególnym uwzględnieniem dzieci; 

7) zorganizowanie, poza terenem budynku szkoły, np. w formie kontenerowej, zaplecza 

budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy 

mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii 

elektrycznej, odprowadzenia nieczystości). 

8) zorganizowanie na terenie zaplecza budowy punktu pomocy przedmedycznej i 

utrzymywanie go w pełnej sprawności przez cały czas prowadzenia robót, aż do odbioru 

końcowego. 

9) zapoznanie pracowników przebywających na terenie robót z obowiązującą dla budynku 

podlegającego przebudowie, aktualną instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, 

potwierdzenie w formie pisemnej w postaci listy imiennej pracowników, w której 

potwierdzają oni zaznajomienie się z w/w instrukcją. 

10) codzienne zgłaszanie obsłudze szkoły listy pracowników pracujących przy realizacji prac 

budowlanych objętych umową.  

11) przestrzeganie przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 
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12) ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz.953 z 

późn. zm.); 

13) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

14) zajęcie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jeżeli zajdzie taka konieczność dla  

zrealizowania przedmiotu umowy; 

15) w przypadku dróg dojazdowych do budowy gdzie obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o 

masie większej niż 3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd 

pojazdów o większym tonażu; 

16) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod 

względem przeciwpożarowym; 

17) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 

prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

18) przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt.  

19) przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych przez Dyrektora placówki pracowników 

szkoły, w zakresie obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń i systemów.  

20) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed  wbudowaniem - udzielanego  

przez przedstawiciela Zamawiającego - oraz przekazywanie mu na bieżąco:  certyfikatów 

na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, 

aprobat technicznych – dla tych materiałów  oraz gwarancji producentów dla 

zamontowanych urządzeń i sprzętu i innych dokumentów wymaganych odrębnymi 

przepisami; 

21) zgłoszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiającego robót ulegających zakryciu 

lub zanikających; 

22) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 

sprawdzenia przed ich zakryciem; 

23) dostarczenie (wraz z montażem i demontażem i wykorzystaniem) rusztowań i wszelkiego 

rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu 

zamówienia; 

24) konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu 

zamówienia inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące; 

25) usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po 

zakończeniu robót; 

26) uporządkowanie terenu budowy i terenów przyległych, po zakończeniu robót, w 

standardzie umożliwiającym przekazanie pomieszczeń szkoły bezpośrednio do 

użytkowania, tj. bez konieczności angażowania obsługi szkoły oraz  naprawy istniejących  

nawierzchni zniszczonych w wyniku działań Wykonawcy; 

27) dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej na dzień dokonania wpisu do dziennika 

budowy, o którym mowa w § 8 ust. 2  dokumentacji odbiorowej: 
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a) oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z  art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r, poz. 290) 

b) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy z naniesionymi i 

podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do 

zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) 

potwierdzonymi podpisem przez projektanta branżowego;    

c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały); 

d) protokołów prób, badań,  sprawdzeń i pomiarów zgodnie z STWiOR  i SIWZ 

(oryginały); 

e) oryginału i kopii dziennika budowy; 

f) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.) potwierdzające, że 

wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i 

ostemplowane przez kierownika budowy i odpowiednio przez kierowników robót 

branżowych). 

g)  dokumentacji Techniczno-Ruchowej zamontowanych urządzeń i systemów wraz z 

instrukcjami obsługi i eksploatacji.  

28) zapewnienie nadzoru Kierownika Budowy lub kierownika robót budowlanych – 

potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy codziennie.  

29) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem, umieszczonym na kamizelkach odblaskowych, 

osób wykonujących prace, wskazującym firmę głównego wykonawcy robót; brak 

kamizelki-identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 100 zł za 

każdy taki przypadek. 

30)  realizacja w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji serwisu gwarancyjnego polegającego 

na: 

a) wykonywaniu przeglądów technicznych zamontowanych urządzeń i instalacji 

zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 

2010 Nr 109, poz. 719) w szczególności § 3 ust 2 do 4 oraz Rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009. 

Nr 124 poz.1030). zakończonych stosownym protokołem/protokołami 

potwierdzającymi prawidłowe – zgodne z warunkami określonymi w w/w 

rozporządzeniach działanie instalacji i urządzeń.  

b) wykonywaniu czynności konserwacyjnych zamontowanych instalacji i urządzeń 

zgodnie z warunkami kart technicznych oraz dokumentacji techniczno-ruchowej  

zapewniających utrzymanie ich w sprawności technicznej i funkcjonalnej w 

standardzie jak na dzień przekazania zamawiającemu do eksploatacji, (w 

szczególności polegających na regulacji parametrów pracy, wymianie materiałów 

eksploatacyjnych i  szybko zużywających się takich jak: np. materiały smarne, 

osprzęt elektryczny i elektroniczny, uszczelki, zamknięcia, elementy mocowań, 

szybki ochronne, wkręty, śrubki, nakrętki, etykiety, itp.) 

            Wykonawca załączy do składanej dokumentacji odbiorowej opracowany przez 

siebie harmonogram przeglądów oraz konserwacji obejmujący okres udzielonej 
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rękojmi i gwarancji, uwzględniający treść przepisów prawa wydanych w tym 

zakresie oraz treść powołanych w nich polskich i europejskich norm technicznych 

a także wytycznych i instrukcji producentów zastosowanych urządzeń i instalacji. 

Harmonogram traktuje się jako integralną część dokumentacji odbiorowej, której 

dostarczenie warunkuje dokonanie odbioru końcowego robót.  

 

3. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające 

wywozu, np. robót ziemnych będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest 

wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U. z 2013, poz. 21 ze zm. ). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma 

obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z 

przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn 

ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

powstałych odpadów do unieszkodliwienia o ile Zamawiający nie wyrazi woli ich 

zachowania. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 

gospodarowania  tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

4. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zobowiązany będzie zatrudniać 

przy realizacji zamówienia, na umowę o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca                 

1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.), co najmniej 50 % osób 

wykonujących prace wysiłkiem fizycznym skierowanych do realizacji zamówienia.  

Zatrudnienie osób przy realizacji zamówienia powinno trwać przez cały okres realizacji 

przedmiotu umowy. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowód 

zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 4.  

 

§ 7 

1.    Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót dłużej niż 7 dni, od daty przejęcia terenu. 

2) Przerwa w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 7 dni, 

3) Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem poszczególnych etapów robót powyżej 14 dni 

w stosunku do terminów określonych w harmonogramie. 

2. Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy na 

podstawie przepisów kodeksu cywilnego. 

3. W  przypadku odstąpienia od umowy: 

a) w terminie 7 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 

według stanu na dzień rozwiązania umowy oraz termin usunięcia rzeczy należących do 

Wykonawcy; w razie niewykonania tych czynności przez Wykonawcę, Zamawiający 

wykona je na koszt Wykonawcy (w tym usunięcie rzeczy należących do Wykonawcy), po 

uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 dniowego terminu, 

b) Zamawiający zabezpieczy przerwane roboty na koszt drugiej strony, 

c) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzi wykaz tych materiałów, które nie 

zostały wbudowane, a mogą być wykorzystane przez Zamawiającego do realizacji robót 
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objętych niniejszą umową; w razie niewykonania tych czynności przez Wykonawcę, 

Zamawiający wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 

dniowego terminu. 

4.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o 

których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity.). W takim przypadku Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

 

 

III. Termin wykonania  

 

§ 8 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 60 dni kalendarzowych liczonych od 

dnia podpisania umowy.  

2. Do rozpoczęcia roku szkolnego tj. 1.09.2016  Wykonawca  zobowiązuje się zakończyć 

prace  na części obiektu toalety skrzydło południowe oraz przekazać  Zamawiającemu  do 

użytkowania w stanie czystości jak przed rozpoczęciem robót, które umożliwią 

funkcjonowanie  i zamieszkanie 90 uczennic zgodnie z harmonogramem prac.                                                                                                            

Po rozpoczęciu roku szkolnego prace prowadzone w drugiej części obiektu  nie mogą 

utrudniać  funkcjonowania internatu i Wykonawca zobowiązuje się do  codziennego 

sprzątania po zakończeniu dnia roboczego do stanu jak przed rozpoczęciem robót. 

3. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się wpis 

kierownika budowy do dziennika budowy potwierdzony przez przedstawicieli 

Zamawiającego, o których mowa w § 3, zaświadczający o zakończeniu realizacji 

przedmiotu umowy. 

4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru  

robót bez wad i usterek.  

 

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

§ 9 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie 

ryczałtu na kwotę: …………………………… zł łącznie z podatkiem VAT (słownie: 

………………………………………………..), zgodnie z ofertą cenową stanowiącą 

załącznik nr 1 do umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym ma 

charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2016r. poz..380.)   i obejmuje wszystkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie, niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym 

podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane 

informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki 

podane w SIWZ. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu 

zamówienia nie może być podstawową do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w umowie.  
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2. Załącznikiem nr 3 do umowy jest Kosztorys Ofertowy, sporządzony zgodnie z 

wymaganiami wskazanymi w SIWZ. 

 

§ 10 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 

siedziby, nazwy podmiotu, nr  konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu. 

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 

dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 

V.  Warunki płatności 

 

§ 11 

1. Zamawiający przewiduje płatność jednorazową po wykonaniu przedmiotu umowy. 

2. Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę wobec 

Zamawiającego. 

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez przedstawicieli 

Zamawiającego protokół końcowego odbioru robót, stwierdzający wykonanie zakresu 

umowy, bez wad i usterek.  

4. Po wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca, w dniu następnym, w formie pisemnej 

zawiadomi Zamawiającego o tym fakcie, przedstawiając proponowany termin odbioru 

wykonanych prac. Strony ustalą termin odbioru prac na dzień przypadający w ciągu 14 dni od 

dnia otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

5. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony odbiór przedmiotu umowy, 

Zamawiającemu, przysługuje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporządzenia 

jednostronnego protokołu.  

6. Z czynności odbioru wykonanych prac spisany będzie protokół odbioru, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru.  

7. W razie stwierdzenia wad i usterek wykonanych prac, strony wstrzymują procedurę odbioru i 

wyznaczany jest Wykonawcy termin do ich usunięcia. 

8. W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo ich usunięcia we własnym zakresie, na koszt  

i ryzyko Wykonawcy lub też może żądać pomniejszenia wynagrodzenia z tytułu wykonania 

przedmiotu umowy. 

9. Odbiór wykonanych prac możliwy jest po wykonaniu całości prac przewidzianych w umowie. 

10. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców dodatkowo do faktury końcowej Wykonawca 

ma obowiązek załączyć oświadczenie wszystkich Podwykonawców o braku jakichkolwiek 

zobowiązań wynikających z zawartych umów z tymi Podwykonawcami, które stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy lub dowód zapłaty wszystkich należności na rzecz 

Podwykonawców. 

11. Integralną częścią protokołu odbioru końcowego stanowić będą dokumenty świadczące o 

dopuszczeniu zastosowanych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, 

oświadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiałach oraz dokument stwierdzający 
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sposób zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia, a także 

Dokumentacja Techniczno- Ruchowa o której mowa w §6 ust 2 pkt 27 lit g 

12. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatność faktury końcowej - w całości 

lub w części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań 

wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu 

opóźnienia w zapłacie. 

13. Termin płatności faktury końcowej wynosi 21 dni, licząc od daty przyjęcia prawidłowo 

wystawionej  faktury przez Zamawiającego. 

14. Płatności będą dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT. 

15. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

16. Płatnikiem faktur jest Zamawiający – Gmina Miasto Szczecin - Zespół Szkół Nr 6 im. 

Mikołaja Reja ul. Sowińskiego 3 ,70-236Szczecin,–Zamawiający posiada numer identyfikacji 

podatkowej  

 

 

VI.  Rękojmia za wady oraz gwarancja 

                  § 12 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy przez okres …… miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego 

odbioru robót bez wad i usterek . 

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 

na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ….. miesięcy, licząc od dnia obustronnego 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad i usterek. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu gwarancji producenta 

stolarki okiennej i drzwiowej na okres odpowiadający udzielonej przez Wykonawcę 

gwarancji. 

4. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach  

i urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z 

wystąpieniem wady. 

5. Zamawiający zobowiązuje się użytkować wykonane obiekty zgodnie z przeznaczeniem. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 

14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub mailem), na koszt 

własny. 

8. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub jest szkodą o 

bardzo dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia 

miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

9. Powiadomienie o wystąpieniu wady Dyrektor placówki oświatowej w której wada wystąpiła 

zgłasza Wykonawcy telefonicznie lub mailowo, a następnie pisemnie w drodze listu 

poleconego potwierdza wystąpienie wady. 

10. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Dyrektor placówki oświatowej w 

której wady wystąpiły  może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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11. W wypadku gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 

technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten 

uzgodnić z właściwym Dyrektorem  placówki oświatowej. 

12. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 

wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

13. Sprawy związane z organizowaniem przeglądów gwarancyjnych i egzekwowaniem 

usunięcia wad, które wystąpią w okresie gwarancji prowadzą Dyrektorzy placówek 

oświatowych.  

 

 

 

 

VII.  Zabezpieczenie 

 

§ 13 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

………………… zł  (słownie złotych: ……………………………………………………)    

tj. 10% ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy   w 

formie …………………………………………………………………………… 

Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancję bankową lub 

ubezpieczeniową, winny one być zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z treści tych 

gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 

1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej 

w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego 

zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy, 

2) termin obowiązywania gwarancji, 

4. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zzabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w 

pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego – Gmina 

Miasto Szczecin Bank PKO BP nr  …………………………………………………… 

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi: 

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

6. W przypadku gdy zabezpieczenie wnoszone zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej 

lub bankowej okres ich obowiązywania winien być nie krótszy niż terminy wskazane w ust. 

6. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia nowego 

terminu przez Strony w taki sposób, że okres obowiązywania gwarancji nie będzie 

obejmował nowego terminu, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
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Zamawiającemu, najpóźniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do 

gwarancji albo nowej gwarancji obejmującej ustalony przez Strony w aneksie nowy termin 

realizacji przedmiotu umowy.    

 

 

VIII.  Ubezpieczenie 

 

§ 14 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia od wszystkich ryzyk 

budowy CAR (zwanej polisą) do pełnej wartości umowy zgodnie z warunkami umowy, z 

okresem ubezpieczenia na czas realizacji prowadzonej inwestycji, przy czym ubezpieczonym 

będą Zamawiający, Wykonawca oraz Podwykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

wraz z odpowiedzialnością za Podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie 

wyrządzone przez Wykonawcę lub Podwykonawców w trakcie realizacji zadania powstałe w 

związku z realizacją zadania określonego w niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej nie 

mniejszej niż  500 000,00 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

3. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca  nie 

później niż w dniu przejęcia placu budowy, przedłoży polisę obejmującą wszystkie ryzyka 

budowy wraz z odpowiedzialnością cywilną z okresem ubezpieczenia nie krótszym niż okres 

realizacji niniejszej umowy wraz z dowodem opłaty składki w pełnej wysokości. 

4. W przypadku przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania aneksu, przedłużenie terminu polisy 

ubezpieczeniowej min o okres przedłużenia terminu wykonania tych robót. 

5. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 1-4 Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający 

uprawniony będzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 3. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów nieuznanych przez zakład 

ubezpieczeniowy, udziałów własnych i franszyz do pełniej wysokości roszczenia 

poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 

 

IX.  Kary umowne 

 

§ 15 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za przekroczenie terminu określonego w § 8 ust. 1 w wysokości 0,2 % kwoty 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 

2) za przekroczenie terminu wykonania poszczególnych zadań określonego w 

zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo-finansowym w 

wysokości  0,5 %  wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia  

3) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub  

w okresie rękojmi za wady, za każdą wadę lub usterkę w wysokości 0,1 %  kwoty 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia 
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4) za każdą nieobecność kierownika budowy poniżej ilości wskazanej w § 4 pkt2 w 

wysokości 1000 zł za każdy taki przypadek.  

5) za każdą nieobecność kierownika robót poniżej ilości wskazanej w  § 4 pkt 2 w 

wysokości 500 złotych za każdy taki przypadek. 

6) Za niezapewnienie  podczas realizacji robót osób wskazanych § 4 ust. 2 w wysokości 

10 000 za każdy taki przypadek. 

7) za wykonanie przedmiotu w sposób odmienny niż wskazany w dokumentacji technicznej 

bez zgody Zamawiającego w wysokości 1000,00 zł za każdy taki przypadek. 

8) za odstąpienie od umowy w z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 

% kwoty wynagrodzenia umownego brutto,  

9) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w kwocie stanowiącej 

równowartość 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za 

każde zdarzenie, 

10) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w kwocie stanowiącej równowartość 5% 

wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo,  

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 

kwocie stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o 

podwykonawstwo. 

12) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w kwocie stanowiącej równowartość 

5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za każdy taki 

przypadek. 

13) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, który został wprowadzony bez 

zawiadomienia Zamawiającego zgodnie z zapisami § 5 ust. 27, w wysokości 5000,00 zł 

za każde takie zdarzenie.  

14) za powierzenie wykonania robót objętych niniejszą umową Podwykonawcy z 

pominięciem trybu określonego w art. 647¹ § 2 k.c. w wysokości 15 000,00 zł, za każdy 

tego rodzaju przypadek, naliczenie tej kary wyklucza naliczenie kar wskazanych w  pkt 

9,10 i 12.  

15) za brak identyfikatora, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 29 w wysokości 100 zł za każdy 

taki przypadek 

16)  za wykonanie zamówienia niezgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z formularza 

oferty w zakresie metodologii wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 1000,00 

zł za każde zdarzenie 

17) za przekroczenie terminu określonego w § 6 ust. 2 pkt 3 w wysokości 0,1 % kwoty 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 

18) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt 23 w wysokości  0,1 % kwoty 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki albo opóźnienia, ustalonych za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki albo opóźnienia, staje się wymagalne: 

   1)  za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki- w tym dniu,  
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   2)  za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki - odpowiednio w każdym z 

tych dni.  

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego 

mu wynagrodzenia. 

5. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole 

końcowym odbioru robót lub stwierdzonych w okresie rękojmi, Wykonawca wyraża zgodę na 

usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Kary umowne są niezależne od siebie i kumulują się. 

 

XI.  Postanowienia końcowe 

 

§ 16  

1. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego  

i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej 

umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: zmianie terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy, zmianie sposobu spełnienia świadczenia, zmianie przedmiotu umowy 

spowodowanej wprowadzeniem zmian do dokumentacji projektowej, zmianie polegającej na 

wprowadzeniu robót, które nie spowodują zmiany wynagrodzenia  oraz zmianie osób  

sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie zawartym w ofercie 

Wykonawcy. 

3. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących 

przypadkach: 

1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które 

będą miały istotny wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania;  

2) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania 

robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne 

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez 

Wykonawcę. 

3) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót 

budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i 

warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. 

Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do wewnętrznego dziennika 

budowy, który potwierdzi przedstawiciel Zamawiającego. 

4. Zmiana skutkująca zmianą wysokości wynagrodzenia może nastąpić: 

1) gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane 

2) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, bez którego 

wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem. Wycena robót 

ujętych projektem zamiennym będzie sporządzona na podstawie cen jednostkowych 

nowych elementów robót przy zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych 
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wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob 

aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę 

wymaga akceptacji Zamawiającego) 

a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla woj. Zachodniopomorskiego, 

b) koszty pośrednie „Kp” – średnie dla woj. Zachodniopomorskiego, 

c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla woj. Zachodniopomorskiego 

d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane 

według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu 

zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen 

dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp. 

e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 

 

3)  Przewiduje się zmianę polegającą na zmianie sposobu spełnienia świadczenia w tym:  

1) zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą): 

a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

projektu, 

b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub technologii 

(np. zaprzestania produkcji) 

Zmiany wskazane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie 

przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia 

wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego 

powodu kosztom. Każda ze wskazanych w lit. a do c zmian może być powiązana z 

obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 4. 

5. Zmiana osób Wykonawcy, sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych  w 

wykazie osób zawartym w ofercie, w trakcie budowy może nastąpić na jego pisemny 

wniosek. Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ. Zmiana 

osób wymaga zgody Zmawiającego i aneksu do umowy. 

6. Podstawą wprowadzenia robót wskazanych w ust. 3 i 4  jest protokół konieczności 

zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy. 

7. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowo-finansowym 

robót i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany 

pisemnie do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień i uzasadnienia 

dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystąpienia o zgodę na dokonanie zmian. W 

przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego na aktualizację harmonogramu 

Wykonawca niezwłocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram  

Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie może spowodować przedłużenia terminu 

zakończenia przedmiotu umowy i nie wymaga formy aneksu. 
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8. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając 

pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej 

uzasadnienie.  

9. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcę jest on 

zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o nowym adresie 

Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, że korespondencja wysłana przez 

Zamawiającego na ostatni podany mu adres Wykonawcy uważana jest za doręczoną 

prawidłowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrócona nadawcy.  

10. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody. 

11. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie. 

12. Integralną część umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa, 

STWiOR, o której mowa w § 1 ust. 2. 

13. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015, poz. 2058 ze zm.) i podlega 

udostępnianiu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych w ww. 

ustawie. 

14. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy dwa egzemplarze  dla Zamawiającego.  

 

Załączniki do umowy: 

- Załącznik nr 1 – Kopia oferty Wykonawcy 

- Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Podwykonawcy 

- Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy 

- Załącznik nr 4– Harmonogram rzeczowo-finansowy 
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Załącznik Nr 2 do umowy 

 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 

Dotyczy : „Przebudowa  części internatu B w Zespole Szkół nr 6 im. M. Reja w Szczecinie - 

toalety”.   

 

 

Ja niżej podpisany, będący należycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy  

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

(firma podwykonawcy) 

 

Niniejszym oświadczam(y), że: 

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane 

Nr…..…. z dnia …………..……. zawarta z  (firma Wykonawcy)   wymagalne w całości/części* 

do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej 

wysokości. 

 

2. Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę ………… zł brutto 

słownie……………………………. zł i stanowi ona bieżące rozliczenie wynagrodzenia 

Podwykonawcy przysługującego na podstawie umowy łączącej Wykonawcę i Podwykonawcę. 

 

3. Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może 

skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę 

wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. 

 

 

 

…………………………….. 

Data, pieczęć i podpisy osób uprawnionych do 

reprezentacji Podwykonawcy 

 

 

 

*właściwe podkreślić 

 


