
 Załącznik nr 8 do siwz 

 

OPIS SPOSOBU PROWADZENIA PRAC PRZEZ WYKONAWCĘ 

1. Harmonogram przeprowadzania prac powinien uwzględniać wykonanie każdego z trzech 

planowanych układów klimatyzacyjnych etapowo, w kolejności jak poniżej: 

- układ nr 2 obsługujący pomieszczenia P030, P031, P033, P034, 10, 11 

- układ nr 1 obsługujący pomieszczenie P028 

- układ nr 3 obsługujący pomieszczenia P036, P037, P038. 

2. Ze względu na to, że w pomieszczeniach P028, P036, P037, P038 znajdują się akta,  

należy zaplanować prace w taki sposób, aby wykonywać je etapowo w obrębie 

pojedynczych pomieszczeń, np. po zakończeniu prac w pomieszczeniu P028 zostaną  

do niego przeniesione akta z pomieszczenia P036 i będzie można rozpocząć prace w P036. 

Analogicznie po zakończeniu prac w pomieszczeniu P036 zostaną do niego przeniesione 

akta z pomieszczenia P037 i będzie można rozpocząć prace w pomieszczeniu P037, itd. 

3. Prace w pomieszczeniach archiwum i magazynach (użytkowanych) mogą być 

wykonywane tylko w godzinach pracy Urzędu tj. 8-15, przy obecności pracowników 

archiwum/ magazynu. 

4. Prace w pozostałych pomieszczeniach (tj. za wyjątkiem archiwum i magazynów 

(użytkowanych) i na korytarzach mogą być wykonane tylko w czasie nie kolidującym z 

pracą urzędu tj.: 

– od poniedziałku do piątku od godziny 16:00 do 5:00 

– od piątku od godziny 16:00 do poniedziałku do godz. 5:00. 

5. Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do prac zabezpieczy wszystkie szczeliny 

drzwi do pomieszczeń sąsiadujących z obszarem, w którym są wykonywane prace  

w celu uniknięcia zakurzenia, a codziennie po zakończeniu prac odbezpieczy drzwi. 

6. Prace elektryczne muszą być prowadzone w taki sposób, żeby w godzinach pracy Urzędu 

zapewnić zasilanie we wszystkich pomieszczeniach Urzędu. Wyłączenie prądu może 

nastąpić tylko poza godzinami pracy Urzędu, po uzgodnieniu z Zamawiającym min. 3 dni 

wcześniej. 

 

 


