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Załącznik nr 7a do siwz 
 

Warunki Szczególne Kontraktu 
 
Warunki Kontraktu obejmują Warunki Ogólne, które zostały doprecyzowane i dostosowane 
dla potrzeb Kontraktu treścią poniŜszych Warunków Szczególnych i przy uwzględnieniu 
następujących zasad: 
 

W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią poszczególnych Warunków Ogólnych, a treścią 
Warunków Szczególnych treść tych ostatnich uchylać będzie treść Warunków Ogólnych. 
 

W razie jakichkolwiek rozbieŜności pomiędzy odpowiadającymi sobie Subklauzulami 
Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, będą obowiązywać postanowienia zawarte 
w Warunkach Szczególnych. 
 

Postanowienia Subklazul, a takŜe ich części, niezmienione Warunkami Szczególnymi będą 
obowiązywać w treści podanej w Warunkach Ogólnych. W przypadku zmiany części 
Subklauzuli, w Warunkach Szczególnych został wskazany zakres oraz sposób modyfikacji  
tej części Subklauzuli.     
 

Pominięcie którejś z Subklauzul w Warunkach Szczególnych oznacza, przyjęcie jej treści 
zgodnie z Warunkami Ogólnymi.  
 

Wyłączenie stosowania danej Subklauzuli dla potrzeb Kontraktu zostało wskazane wprost 
poprzez podanie numeru Subklauzuli, jej nazwy i stwierdzenie „nie ma zastosowania”.  
 

Klauzula 1 Postanowienia Ogólne 
Subklauzula 1.1 Definicje. 
 
Subklauzula 1.1.1 Kontrakt. 
 
1.1.1.1 Definicja otrzymuje brzmienie: 
„Kontrakt ” oznacza umowę zawartą zgodnie z Prawem zamówień publicznych, w skład, 
której wchodzą następujące dokumenty: Akt Umowy, Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia wraz z załącznikami, Oferta Wykonawcy, Dokumentacja Projektu, Warunki 
Ogólne i Szczególne Kontraktu, Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru robót oraz 
Rysunki. 
 
1.1.1.2 Definicja otrzymuje brzmienie:  
„Akt Umowy” oznacza umowę o roboty budowlane na realizację Projektu zawartą pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą Robót Budowlanych, do którego odnosi się Subklauzula 1.6   
(Akt Umowy). 
 
1.1.1.3 Definicja otrzymuje brzmienie:  
„List Akceptuj ący” oznacza zawiadomienie o wyborze oferty skierowane przez 
Zamawiającego do Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zgodnie 
z postanowieniami art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
1.1.1.4 Definicja otrzymuje brzmienie:  
„Oferta”  oznacza zestaw dokumentów przygotowanych i podpisanych przez Wykonawcę 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
skierowanych do Zamawiającego. 
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1.1.1.5 Definicja otrzymuje brzmienie:  
„Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytułowane „Specyfikacja Techniczna Wykonania i 
Odbioru Robót” (ST) oraz wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z 
Kontraktem. 
 
1.1.1.6 W Subklauzuli „Rysunki” po wyrazach „zgodnie z Kontraktem” dodaje się 
„w szczególności Dokumentacją Projektu. 
 
1.1.1.7 Subklauzula „Wykazy” nie ma zastosowania  

 
1.1.1.11 Dodaje się Subklauzulę o treści:  
„Kodeks Cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny wraz z 
późniejszymi zmianami (Dz. U. z  1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami). 
 
1.1.1.12 Dodaje się Subklauzulę o treści:  
„Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 
r. Nr 243, poz. 1623 – tekst jednolity ze zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.  
 
1.1.1.13 Dodaje się Subklauzulę o treści: 
„Prawo Zamówień Publicznych, PZP” oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity ze zmianami) wraz 
z aktami wykonawczymi. 
 
1.1.1.14 Dodaje się Subklauzulę o treści: 
„Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” oznacza Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia w rozumieniu art. 36 ust. 1 PZP. 
 
1.1.1.15 Dodaje się Subklauzulę o treści: 
„Aneks do umowy” oznacza pisemną zmianę postanowień Aktu Umowy pomiędzy jej 
stronami w przypadkach określonych w Akcie Umowy. 
 
1.1.1.16 Dodaje się Subklauzulę o treści: 
„Tabela Elementów Rozliczeniowych” (TER) oznacza wzór tak zatytułowany, stanowiący 
załącznik do SIWZ, który jest następnie wypełniany przez Wykonawcę, poprzez podanie cen 
jednostkowych i wartości lub wynagrodzenie ryczałtowe za wskazany rodzaj robót. TER 
stanowi część Kontraktu.” 
 
Subklauzula 1.1.2 Strony i osoby 
 
1.1.2.7 W definicji „Personel Wykonawcy”  dodaje się akapit o treści: 
Personel kierowniczy oznacza Kierownika Budowy i kierowników Robót Budowlanych, 
wykonujących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem 
Budowlanym. 
 
1.1.2.9 Subklauzula „Komisja”  - nie ma zastosowania. 
 
1.1.2.10 Definicja otrzymuje brzmienie: 
„FIDIC, Warunki Ogólne ” oznacza „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych 
i inŜynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” Międzynarodowej Federacji 



Strona 3 z 28 
 

InŜynierów Konsultantów FIDIC (wydanie angielsko – polskie 2000 – tłumaczenie 
pierwszego wydania FIDIC 1999), Cosmopoli Consultants, SIDIR 2000. 
 
1.1.2.11 Dodaje się Subklauzulę o treści: 
„Projektant, Nadzór Autorski, (NA) ” oznacza podmiot, który na podstawie odrębnej 
umowy z Zamawiającym świadczy usługę nadzoru autorskiego. 

 
1.1.2.12 Dodaje się Subklauzulę o treści:  
„Osoba trzecia” – podmiot, który nie jest WRB, IK, Projektantem, Zamawiającym. 
 
Subklauzula 1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenie 
 
1.1.3.1 Subklauzula „Data odniesienia”  nie ma zastosowania. 
  
1.1.3.2 Definicja otrzymuje brzmienie:  
„Data rozpoczęcia” oznacza dzień podpisania Aktu Umowy. 
„Data Rozpoczęcia Robót” oznacza datę, o której powiadomienie zostało dane według 
Subklauzuli 8.1. [Rozpoczęcie Robót] 
 
 
1.1.3.7 Definicja otrzymuje brzmienie:  
„Okres Zgłaszania Wad” oznacza okres rękojmi za wady lub usterki w Robotach wskazany 
w § 29 umowy o roboty budowlane. 
 
Subklauzula 1.1.4  Pieniądze i wartości 
 
1.1.4.1 Definicja otrzymuje brzmienie:  
„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza cenę oferty brutto (wraz z naleŜnym 
podatkiem od towarów i usług) wskazaną w § 22 umowy o roboty budowlane naleŜną za 
realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad i usterek. 
 
1.1.4.2 Definicja otrzymuje brzmienie:  
„Cena Kontraktowa” oznacza Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową zmienioną zgodnie 
z zasadami Kontraktu. 
 
1.1.4.6 Subklauzula „Waluta Obca” - nie ma zastosowania. 
 
1.1.4.8 Definicja otrzymuje brzmienie:  
„Waluta Miejscowa” oznacza złoty polski (PLN). 
 
1.1.4.10 Subklauzula „Kwota Warunkowa” - nie ma zastosowania. 
 
1.1.4.11 Subklauzula „Kwota Zatrzymana”  - nie ma zastosowania. 
 
Subklauzula 1.1.6 Inne definicje 
 
1.1.6.2 Definicja otrzymuje brzmienie:  
„Kraj ” oznacza „Rzeczpospolita Polska”. 
 
1.1.6.3 Subklauzula „Sprzęt Zamawiającego” - nie ma zastosowania 
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1.1.6.6 Definicja otrzymuje brzmienie:  
„Zabezpieczenie Wykonania” oznacza zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
zgodnie z art. od 147 do 151 PZP, z zastrzeŜeniem postanowień Aktu Umowy. 
 
1.1.6.7 Definicja otrzymuje brzmienie:  
„Plac Budowy” oznacza teren budowy w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. 
 
1.1.6.8 Definicja otrzymuje brzmienie:  
„Nieprzewidywalne” oznacza racjonalnie niemoŜliwe do przewidzenia przez 
doświadczonego WRB do Daty Rozpoczęcia. 
 
1.1.6.10 Dodaje się definicję:  
„Biuro Budowy” oznacza pomieszczenia będące siedzibą Kierownika Budowy, znajdujące 
się na Placu Budowy. 
 
1.1.6.11 Dodaje się definicję:  
„Warunki podpowierzchniowe” oznacza wszelkie warunki podpowierzchniowe, które 
występują do poziomu najniŜszej rzędnej wykonywanych prac. 
 
Subklauzula 1.2 Interpretacja, otrzymuje następujące brzmienie: 
„Ilekroć zaistnieje potrzeba dokonania interpretacji pojęcia, które nie zostało zdefiniowane 
w Kontrakcie będzie ono rozumiane zgodnie z jego definicją legalną lub językowym 
znaczeniem przypisywanym mu w powszechnym uŜyciu, w zaleŜności od kontekstu. 
Ilekroć zaistnieje potrzeba dokonywania wykładni oświadczeń woli, które składają się na 
Kontrakt wykładnia ta prowadzona będzie z uwzględnieniem potrzeby zgodności z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z PZP, ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity ze zmianami) 
o finansach publicznych oraz zasadami gospodarki finansowej Zamawiającego. 
Ilekroć zaistnieje potrzeba dokonywania interpretacji zapisów TER będzie ona prowadzona z 
uwzględnieniem ich zupełności. Zupełność oznacza, Ŝe cena danej pozycji TER ujęta w 
Ofercie WRB zawiera w sobie płatność za wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego 
wykonania danej pozycji TER. Zupełność oznacza równieŜ pozostawienie poza ceną danej 
pozycji TER tych elementów niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, które opisane 
zostały jako odrębne pozycje TER. 
Ilekroć niezbędne będzie przeprowadzenie interpretacji w ramach jej dokonywania 
uwzględniona zostanie hierarchia dokumentów przewidziana treścią Subklauzuli 1.5 
[Kolejność pierwszeństwa dokumentów].” 
 
Subklauzula 1.3 Komunikaty. 
Dodaje się trzeci akapit: 
Korespondencja przesłana poprzez uzgodnione nośniki elektroniczne będzie w kaŜdym 
wypadku potwierdzona w formie pisemnej. 
Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy wymagane Prawem Budowlanym będą traktowane 
jako Komunikaty wystawione na piśmie w rozumieniu niniejszej Subklauzuli. 
JeŜeli według oceny WRB realizacja wpisu w Dzienniku Budowy wiązać się będzie ze 
wzrostem Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej lub Ceny Kontraktowej obowiązany jest on 
niezwłocznie, tj. nie później niŜ w ciągu 2 dni, powiadomić o tym fakcie InŜyniera i 
Zamawiającego. 



Strona 5 z 28 
 

W przypadku posługiwania się przez WRB w trakcie realizacji Kontraktu Podwykonawcami, 
kaŜdy komunikat będzie pochodził bezpośrednio od WRB. 
 
Subklauzula 1.4 Prawo i język,  
otrzymuje następujące brzmienie: 
„Kontrakt będzie zarządzany zgodnie z wymogami prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej 
Polskiej. Dokumenty Kontraktowe będą tworzone w języku polskim.” 
 
Subklauzula 1.5 Kolejność pierwszeństwa dokumentów 
W akapicie pierwszym punkty od (a) do (h) otrzymują następujące brzmienie: 
„(a) Akt Umowy 
  (b)  Oferta Wykonawcy  
  (c) Warunki Szczególne Kontraktu 
  (d) Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inŜynieryjnych projektowanych    
        przez Zamawiającego. Tłumaczenie wydania FIDIC 1999.  
  (e) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
  (f) Dokumentacja Projektu 
  (g) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót”. 
  (h) Tabela Elementów Rozliczeniowych 
   (i) wszelkie inne dokumenty stanowiące część Kontraktu”  
 
W drugim akapicie po wyrazach „wyjaśnienie lub polecenie” dodaje się „po uprzednim 
uzyskaniu zgody Zamawiającego na wydanie wyjaśnienia lub polecenia o treści 
proponowanej przez InŜyniera”.  
 
Subklauzula 1.6 Akt Umowy,  
otrzymuje następujące brzmienie: 
Strony podpiszą Akt Umowy zgodnie z procedurami i terminami określonymi w PZP. Akt 
Umowy będzie zgodny ze wzorem załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 
Subklauzula 1.8 Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie,  
otrzymuje następujące brzmienie: 
W zdaniu drugim akapitu pierwszego wyrazy „dwa egzemplarze Kontraktu” zastępuje się 
wyrazami „jeden egzemplarz Kontraktu”.  
 
Subklauzula 1.10 UŜywanie przez Zamawiającego Dokumentów Wykonawcy,  
otrzymuje następujące brzmienie: 
„W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej WRB przeniesie na Zamawiającego 
własność Dokumentu oraz wszystkie przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do 
korzystania z Dokumentów Wykonawcy. 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych WRB na Zamawiającego obejmie poniŜsze pola 
eksploatacji tj.: 
1) utrwalanie dowolną techniką na dowolnym materiale, w tym w pamięci komputerów 

i innych podobnie działających urządzeń. 
2) dostosowywanie, przy wykorzystaniu wszelkich moŜliwych technik przemysłowych w 

tym poligraficznych i komputerowych - zwłaszcza poprzez obróbkę komputerową, 
digitalizację, adaptację, reprodukcję - Dokumentów Wykonawcy dla kaŜdej potrzeby 
Zamawiającego. 
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3) zwielokrotnianie Dokumentów Wykonawcy wszelkimi moŜliwymi technikami 
przemysłowymi w tym technikami poligraficznymi i komputerowymi. 

4) uŜywanie Dokumentów Wykonawcy oraz ich reprodukcji, adaptacji i kopii w róŜnych 
formach wydawniczych i multimedialnych, w szczególności dla celów reklamy i promocji 
Zamawiającego w tym: w prasie, radiu lub telewizji lub sieci Internet, a takŜe na 
nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych, filmowych w tym poprzez 
wyświetlenie, wystawienie oraz publiczne udostępnienie Dokumentów Wykonawcy. 

5) rozpowszechniania zmodyfikowanych Dokumentów Wykonawcy w szczególności 
poprzez wprowadzenia do obrotu w tym umieszczenie w sieci Internet oraz na wszelkich 
nośnikach wykorzystywanych do prowadzenia działalności Zamawiającego. 

6) wykorzystanie Dokumentów Wykonawcy przez osoby trzecie w zakresie pól eksploatacji 
wymienionych w niniejszej umowie. 

7) zezwalania na wykonywanie zaleŜnego prawa autorskiego. 
8) wykorzystania Dokumentów Wykonawcy do kaŜdej kolejnej budowy Zamawiającego. 
 Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 
Dokumentu oraz własności Dokumentu nastąpi z dniem dostarczenia przez Wykonawcę 
InŜynierowi wszystkich wymaganych egzemplarzy Dokumentu” 
 
Subklauzula 1.13 Zgodność z Prawami: 
Punkt (a) otrzymuje brzmienie: 
„(a) Zamawiający w trakcie przekazania Placu Budowy przekaŜe Wykonawcy decyzje o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz Dziennik Budowy.”  
W punkcie (b) skreśla się treść od: „oraz Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
odszkodowanie..” do końca zdania. 
Po punkcie (b) dodaje się punkt (c): 
(c) Wykonawca zadba o to by Kontrakt był realizowany zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie działania podjęte przez Wykonawcę, 
naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa będą w pełni obciąŜać Wykonawcę.” 
 
Subklauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialność: 
Skreśla się wyrazy: „spółka solidarnego ryzyka” natomiast punkt (c) otrzymuje następujące 
brzmienie:  
„(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego, z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, 
podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób.”  
 
Dodaje się następujące Subklauzule: 
 
Subklauzula 1.15 Szczegóły mające zostać poufne: 
Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako słuŜbowe i poufne, tak dalece jak mu 
na to pozwala wypełnienie jego zobowiązań według Kontraktu i przestrzeganie stosownych 
praw. Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał 
Ŝadnych szczegółów Robót w Ŝadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub 
gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 
 
Subklauzula 1.16 Narady Kierownictwa: 
W ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę InŜynierowi Raportu o 
postępie Robót wymaganego według  Subklauzuli 4.21, odbywać się będą Rady Budowy w 
szczególności z udziałem Wykonawcy i InŜyniera w obecności Zamawiającego, w celu 



Strona 7 z 28 
 

dokonania oceny postępu Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją 
Kontraktu.  
Podwykonawcy będą brać udział w Radach budowy na Ŝyczenie InŜyniera lub 
Zamawiającego. 
W ciągu 3 dni roboczych od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy, InŜynier przekaŜe 
Wykonawcy i Zamawiającemu, w celu uzgodnienia, protokół z odbytej Rady Budowy. 
Jeśli będzie to konieczne, to InŜynier lub Wykonawca z 3 dniowym wyprzedzeniem będzie 
mógł od drugiej Strony wymagać zwołania dodatkowej narady, w celu omówienia problemów 
związanych z realizacją Kontraktu. 
  
Klauzula 2 Zamawiający 
 
Subklauzula 2.1 Prawo dostępu do Placu Budowy: 
Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco: 
„Zamawiający przekaŜe Plac Budowy w terminie 14 dni od daty zawarcia Aktu Umowy”. 
 
W akapicie trzecim punkt (b) nie ma zastosowania. 
 
Na końcu Subklauzuli dodaje się treść: 
„W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłoŜyć 
przed przekazaniem mu prawa dostępu do Placu Budowy naleŜą oświadczenia, zaświadczenia 
i informacje wymienione w art. 41 Prawa Budowlanego oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia. 
Równocześnie z przekazywaniem prawa dostępu do Placu Budowy, Zamawiający przekaŜe 
Wykonawcy Dziennik Budowy, zatwierdzony Projekt Budowlany, decyzje o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej i decyzje o pozwoleniu na budowę.” 
 
Subklauzula 2.2 Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia – nie ma zastosowania. 
 
Subklauzula 2.4 Organizacja finansowania przez Zamawiającego – nie ma zastosowania. 
 
Klauzula 3 InŜynier 
 
Subklauzula 3.1 Obowiązki i uprawnienia In Ŝyniera  
Trzeci akapit otrzymuje następujące brzmienie: 
„InŜynier moŜe korzystać z upowaŜnień przynaleŜnych InŜynierowi, które zostały 
wyszczególnione w umowie pomiędzy Zamawiającym i InŜynierem Kontraktu, w Kontrakcie 
lub w sposób oczywisty zostały z Kontraktu wywnioskowane. Od InŜyniera wymaga się 
uzyskania kaŜdorazowo aprobaty Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z 
następujących Subklauzul niniejszych Warunków Kontraktu: 

a) Warunek 3.2 Delegowanie przez InŜyniera 
b) Warunek 3.5 Określenia 
c) Warunek 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 
d) Warunek 4.4 Podwykonawcy 
e) Warunek 8.4 PrzedłuŜenie czasu na ukończenie 
f) Warunek 8.6 Szybkość postępu pracy 
g) Warunek 8.8 Zawieszenie pracy 
h) Warunek 10.3 Przeszkoda w próbach końcowych 
i) Warunek 13.1 Prawo do zmieniania 
j) Warunek 13.2 InŜynieria wartości 
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k) Warunek 13.7 Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego 
l) Warunek 17.4 Skutki zagroŜeń stanowiących ryzyko Zamawiającego 
m) Warunek 20.1 Roszczenia Wykonawcy  

Poza powyŜszym wyliczeniem InŜynier obowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego 
przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, z którymi związane jest zwiększenie 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej lub Ceny Kontraktowej a takŜe wynagrodzenia 
InŜyniera lub NA. 
Obowiązek uzyskania aprobaty oznacza równieŜ konieczność jej odnawiania na kaŜdym 
moŜliwym do wyodrębnienia etapie procedowania w ramach danej Subklauzuli, w tym 
równieŜ do uzyskania aprobaty Zamawiającego dla treści ostatecznego rozstrzygnięcia 
podjętego przez InŜyniera.” 
 
Akapit czwarty otrzymuje następujące brzmienie: 
„Skorzystanie przez InŜyniera z uprawnień w sposób zgodny z zakresem umocowania 
przewidzianego treścią Warunków Kontraktu lub Umowy z InŜynierem Kontraktu, będzie się 
uwaŜało, Ŝe działa w imieniu Zamawiającego. JeŜeli InŜynier skorzysta z upowaŜnienia, na 
które wymagana jest aprobata Zamawiającego bez posiadania wyraźnej aprobaty 
Zamawiającego uwaŜać się będzie, Ŝe działa na własny koszt i własne ryzyko. 
  
Na końcu Subklauzuli 3.1 dodaje się akapity o treści: 
,,InŜynier (działający poprzez InŜyniera Rezydenta) i jego asystenci (Zespół InŜyniera 
Kontraktu), wymienieni w Subklauzuli 3.2 [Delegowanie przez InŜyniera] będą równieŜ 
pełnić obowiązki Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Art. 25 i 26 Prawa 
Budowlanego. 
  
NiezaleŜnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyŜej, jeŜeli w opinii 
InŜyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo Ŝycia lub Robót lub 
sąsiadującą nieruchomość moŜe on, bez zwalniania Wykonawcy z Ŝadnego z jego 
obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić  Wykonawcy wykonać kaŜdą 
taką pracę, która w opinii InŜyniera, moŜe być konieczna do zmniejszenia ryzyka. 
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do kaŜdego 
takiego polecenia InŜyniera. 
InŜynier  będzie decydować o:  
1)   dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji prac; 
2)   zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Prac 

Budowlanych; 
3)   dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni 

prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy Prac Budowlanych; 
4)   zatwierdzenia wytwórni elementów i konstrukcji stalowych; 
5)   wstrzymania prac prowadzonych w sposób zagraŜający bezpieczeństwu lub niezgodnie z 

wymaganiami Kontraktu; 
6)   sposobie zabezpieczenia  stanowisk archeologicznych odkrytych na terenie budowy. 
Obowiązki i uprawnienia InŜyniera szczegółowo określa Umowa z InŜynierem Kontraktu. 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy kopię umowy z InŜynierem Kontraktu w trakcie 
przekazywania Placu Budowy.” 
 
Subklauzula 3.4 Zastąpienie InŜyniera. 
W pierwszym zdaniu skraca się termin z „42” na „14”. Skreśla się ostatnie zdanie zaczynające 
się od słów; „Zamawiający nie zastąpi…” 
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Klauzula 4 Wykonawca 
 
Subklauzula 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy. 
Po punkcie (d) dodaje się punkty od (e)  do (l) o brzmieniu:  
    „(e)  Wykonawca będzie odpowiadał za czasową organizacji ruchu w czasie realizacji 

Projektu, w szczególności: opracuje na własny koszt i ryzyko wszelkie projekty 
czasowej organizacji ruchu oraz uzyska niezbędne opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia 
oraz poniesie koszty ich wprowadzenia i utrzymania. Terminy wprowadzenia 
czasowej organizacji ruchu powinny wynikać z harmonogramu Robót.  

(f) Wykonawca zapewni urządzenie i utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb własnych 
oraz będzie ponosił koszty zuŜycia niezbędnych mediów, jak równieŜ koszty 
ubezpieczenia zaplecza i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót.  
Wykonawca zapewni pomieszczenia dla przedstawicieli Zamawiającego o 
powierzchni 10 m² wyposaŜone w dwa regały, stół z czterema krzesłami, przyłącze 
energetyczne.  
Ponadto w ramach zaplecza Wykonawca zapewni klimatyzowaną salę konferencyjną 
o powierzchni umoŜliwiającej organizację Rad Budowy i innych narad dla minimum 
30 osób oraz dostęp do pomieszczeń sanitarnych. Wykonawca zapewni 3 miejsca 
parkingowe dla przedstawicieli Zamawiającego i 3 miejsca parkingowe dla 
przedstawicieli InŜyniera Kontraktu.  
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania placu budowy w naleŜytym porządku 
i zabezpieczenia stałego dozoru placu budowy na własny koszt i ryzyko.     

(g) Wykonawca powiadomi InŜyniera na piśmie o planowanej zmianie organizacji ruchu, 
odcięciu mediów (elektryczność, woda, gaz i inne media), itp. nie później niŜ na 7 dni 
przed planowanym przystąpieniem do wprowadzenia zmiany organizacji ruchu, 
odcięciu mediów, itp., Wykonawcy nie wolno dokonać zamknięcia dróg lub odcięcia 
mediów bez pisemnej akceptacji InŜyniera. 

(h) Wykonawca będzie przechowywał na Placu Budowy jeden egzemplarz Kontraktu. 
Przez okres realizacji Robót Kontrakt będzie dostępny dla InŜyniera, Przedstawiciela 
InŜyniera oraz dla innych osób upowaŜnionych pisemnie przez InŜyniera lub 
Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieŜące uzupełnianie 
dokumentów Kontraktu. 

(i) Wykonawca powiadomi InŜyniera na piśmie o wszelkich zauwaŜonych błędach lub 
nieścisłościach w Rysunkach i Specyfikacjach oraz o konieczności opracowania 
dodatkowych Rysunków i Specyfikacji niezbędnych dla realizacji Umowy. 

(j) Wykonawca przygotuje i dostarczy InŜynierowi Dokumentację powykonawczą 
(o której mowa w Subklauzuli 1.1.2.13 [Dokumentacja powykonawcza]), nie później 
niŜ  14 dni przed przejęciem Robót zgodnie z Warunkiem 10.1 [Przejęcie Robót i 
Odcinków].  

(k) W czasie wykonywania Robót wykonawca dokona identyfikacji i ustali lokalizację 
sieci uzbrojenia technicznego. W szczególności obejmuje to sieć kanalizacyjną, linie 
i słupy telefonicznie, elektryczne, sieć wodociągową, gazową i inne. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody, bez względu na ich przyczynę, jakie 
powstaną w toku lub przy okazji realizacji Kontraktu, a które dotyczyć będą nawierzchni 
drogowych, rowów melioracyjnych, sieci uzbrojenia technicznego lub innych obiektów i 
urządzeń budowlanych znajdujących się na Placu budowy oraz w jego sąsiedztwie. 
Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia na własny koszt i ryzyko szkód, o jakich 
mowa powyŜej oraz przeprowadzenia dalszych prac naprawczych poleconych przez 
InŜyniera, chyba Ŝe Wykonawca wykaŜe, Ŝe nie są to szkody powstałe w toku lub przy okazji 
wykonywanych przez niego robót budowlanych.” 
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Subklauzula 4.2 Zabezpieczenie Wykonania,  
otrzymuje następujące brzmienie: 
,,Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia Aktu Umowy wniesie Zabezpieczenie Wykonania 
w wysokości stanowiącej 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. śadne płatności nie 
zostaną dokonane na rzecz Wykonawcy przed dostarczeniem Zabezpieczenia Wykonania. 
Jeśli Zabezpieczenie Wykonania będzie wystawione w formie poręczenia lub gwarancji, 
przez instytucję zgodną z PZP to powinno zawierać: 

(a) oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego jako główny dłuŜnik 
Zamawiającego w imieniu Wykonawcy, o zapłacie kwoty poręczonej lub 
gwarantowanej stanowiącej Zabezpieczenie Wykonania, bezspornie, po otrzymaniu 
pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego, 

(b) postanowienie, Ŝe Ŝadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja Warunków 
Kontraktu lub Robót, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tego Kontraktu 
lub w jakichkolwiek dokumentach kontraktowych, jakie mogą zostać sporządzone 
między Zamawiającym a Wykonawcą, nie uwalniają poręczyciela lub gwaranta od 
odpowiedzialności wynikającej z tego poręczenia lub gwarancji, 

(c) oświadczenie, Ŝe poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji o takiej 
zmianie, uzupełnieniu czy modyfikacji.   

Zabezpieczenie Wykonania obowiązuje od daty podpisania Aktu Umowy do dnia 
wystawienia Świadectwa Wykonania. JeŜeli terminy te będą ulegać zmianie Wykonawca 
będzie na bieŜąco przedłuŜał terminy obowiązywania Zabezpieczenia Wykonania. 
70% Zabezpieczenia Wykonania zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty wystawienia 
Świadectwa Przejęcia zgodnie z Subklauzulą 10.1. Pozostała część Zabezpieczenia 
Wykonania tj. 30% zostanie zwrócona nie później niŜ w 15 dniu po wystawieniu Świadectwa 
Wykonania. 
Jeśli Wykonawca nie otrzyma Świadectwa Wykonania przed datą o 28 dni wcześniejszą od 
daty wygaśnięcia Zabezpieczenia Wykonania to będzie przedłuŜał jego waŜność aŜ do czasu 
usunięcia wszelkich wad lub usterek.  
Zamawiający moŜe z tytułu poręczenia lub gwarancji Ŝądać wszelkich kwot, za jakie 
poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień 
Wykonawcy w realizacji Kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, oraz do 
jej wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na pierwsze 
Ŝądanie Zamawiającego i nie moŜe wnieść sprzeciwu niezaleŜnie od powodu. 
Przed wniesieniem jakiegokolwiek Ŝądania z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, z powodu którego ma zostać wniesione 
Ŝądanie, a mianowicie:  

(a) nieprzedłuŜenie przez Wykonawcę waŜności Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to 
opisano niniejszej Subklauzuli , 

(b) niezapłacenie Zamawiającemu kwoty naleŜnej jaka została uzgodniona przez 
Wykonawcę lub określona według Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub 
Subklauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraŜ] w ciągu 42 dni od tego uzgodnienia lub 
określenia,  

(c) nienaprawienie przez Wykonawcę istotnego uchybienia w ciągu 42 dni od otrzymania 
od Zamawiającego powiadomienia wymagającego, aby to uchybienie było 
naprawione, lub  

(d) zaistnienie okoliczności, które uprawniają Zamawiającego do odstąpienia według 
Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego], niezaleŜnie od tego czy 
powiadomienie o odstąpienie było dane. 

W przypadku, kiedy Wykonawca nie przedłuŜa okresu obowiązywania Zabezpieczenia 
Wykonania w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający uprawniony będzie 
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do potrącania 25% kwot z kaŜdej następnej płatności poczynając od pierwszej następującej po 
bezskutecznym upływie powyŜszego terminu aŜ do uzyskania w ten sposób kwoty równej 
wartości Zabezpieczenia Wykonania wskazanej w § 14 umowy o roboty budowlane . W 
przypadku, kiedy z uwagi na ilość pozostałych do wykonania na rzecz Wykonawcy płatności 
potrącanie nie przyniesie kwoty równej wartości Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający 
uprawniony będzie do jednorazowego potrącenia całej kwoty równej wartości Zabezpieczenia 
Wykonania. W przypadku konieczności ustanowienia nowego Zabezpieczenia Wykonania 
Zamawiający będzie równieŜ uprawniony do całkowitego wstrzymania płatności do czasu 
ustanowienia nowego Zabezpieczenia Wykonania. 
Od kwot wstrzymanych, celem zapewnienia naleŜytej wysokości Zabezpieczenia Wykonania, 
Wykonawcy nie będą przysługiwały odsetki ani Ŝadne inne roszczenia. Kwoty te zostaną 
wpłacone na prowadzony odrębnie rachunek bankowy. W przypadku ich zwrotu zostaną one 
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz koszt przelewu tych środków 
na ten rachunek i koszt przelewu na rachunek Wykonawcy.” 
 
Subklauzula 4.4. Podwykonawcy. 
Zmienia się treść punktu (b), który otrzymuje brzmienie: 
,,Powierzenie prac Podwykonawcy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, 
za pośrednictwem InŜyniera. Wykonawca nie ma prawa podzlecić jakiejkolwiek części robót 
bez uzyskania od Zamawiającego, uprzedniej zgody na piśmie. JeŜeli Wykonawca przedłoŜy 
Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą lub jej projekt, wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie a Zamawiający nie zgłosi 
na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń, w terminie 14 dni od takiego przedłoŜenia, uwaŜa się, Ŝe 
wyraził zgodę na zawarcie umowy.  
Po wyraŜeniu zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą, 
Wykonawca rozszerzy polisę ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk o ubezpieczenie 
obejmujące odpowiedzialność za podwykonawców oraz o odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego powstałe  w następstwie wypadku przy pracy. 
 
Wprowadzenie Podwykonawcy na wskazany w ofercie zakres robót Wykonawca winien 
zgłosić przynajmniej na 7 dni przez planowanym terminem wprowadzenia Podwykonawcy. 
W terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia InŜynier zaakceptuje propozycję 
Podwykonawcy lub wniesie uzasadniony sprzeciw.”   
W punkcie (c) zamienia się słowo „28-dniowym” na „14-dniowym”. 
Skreśla się podpunkt (d).  
Dodaje się punkt (e) o treści: 
,,Wykonawca podpisując umowę o podzlecenie z Podwykonawcą zaakceptowanym przez 
Zamawiającego, powinien zaŜądać od niego przyjęcia, bez zastrzeŜeń, Warunków 
Kontraktu”. 
Dodaje się punkt (f) o treści: 
„Odpowiedzialność za działania Podwykonawcy obejmuje zarówno odpowiedzialność 
kontraktową (niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązania), jak 
i odpowiedzialność deliktową za czyny niedozwolone dokonane przez podwykonawcę 
w związku z działaniami w ramach umowy o podwykonawstwo lub przy ich okazji.” 
Dodaje się punkt (g) o treści: 
„Fakt posługiwania się w ramach Kontraktu podwykonawcą nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązków wynikających z Kontraktu, w szczególności od obowiązków przygotowania 
dokumentacji, a takŜe przeprowadzenia (uczestniczenia) w czynności odbioru.” 
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Dodaje się punkt (h) o treści: 
„Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji, projekt umowy z 
Podwykonawcami wraz ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, 
uwzględniającym terminy wykonania poszczególnych robót przez Podwykonawców oraz 
kwoty płatności przysługujące z tego tytułu.” 
Dodaje się punkt (i) o treści: 
„Kwota wynagrodzenia Podwykonawcy za roboty nie moŜe być wyŜsza, niŜ wartość tego 
zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy.” 
Dodaje się punkt (j) o treści: 
„Wykonawca nie moŜe zostać uprawniony do ulg związanych z Siłą WyŜszą szerszych niŜ 
wynikające dla Wykonawcy z niniejszego Kontraktu.” 
Dodaje się punkt (k) o treści: 
„Termin wykonania zakresu robót powierzonego Podwykonawcy nie moŜe być dłuŜszy niŜ 
termin dla wykonania danego zakresu robót przewidziany Harmonogramem.” 
Dodaje się punkt (l) o treści: 
„Wykonawca zobowiązany jest na Ŝądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 
dotyczących Podwykonawców.” 
 
Subklauzula 4.5 Cesja korzyści z podzlecenia – nie ma zastosowania. 
 
Subklauzula 4.6 Współdziałanie  
Skreśla się treść drugiego i trzeciego akapitu. 
 
Subklauzula 4.7 Wytyczenie. 
Zmienia się treść pkt (b), który otrzymuje brzmienie: 
„ (b) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny 
Kontraktowej” 
 
Subklauzula 4.8 Procedury bezpieczeństwa 
W pkt (a) dodaje się po przecinku: 
,,dostarczy Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodny z wymagani art. 
21a ust. 4 Prawa Budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), w terminie  14 dni od 
daty podpisania Aktu Umowy, jednak nie później niŜ 3 dni przed Datą Rozpoczęcia Robót.”  
 
Subklauzula 4.9 Zapewnienie Jakości 
Pierwszy akapit otrzymuje nowe brzmienie: 
,,Wykonawca przygotuje i przedłoŜy InŜynierowi Program Zapewnienia Jakości, aby 
dostosować swoje działania do wymagań Kontraktu. Program Zapewnienia Jakości winien 
zawierać: 
a) procedury zarządzania jakością na Placu Budowy, 
b) struktury organizacyjne dla wdroŜenia procedur zarządzania jakością, 
c) instrukcję zarządzania jakością, 
d) procedury wykazujące, ze wszyscy Podwykonawcy spełniają wymagania Zarządzania 
jakością. 
InŜynier będzie uprawniony do audytu systemu zarządzania jakością." 
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Subklauzula 4.10 Dane o Placu Budowy 
Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: 
,,Informacje o Placu Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego zawarte zostały w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe dane np.: dotyczące organizacji 
budowy, w tym opracowania tymczasowej organizacji ruchu, ustalenia moŜliwości przejazdu 
pojazdów, dostaw materiałów po drogach publicznych, w tym na terenie miasta Szczecina 
oraz poza jego granicami, Wykonawca uzyska we własnym zakresie.." 
 
Subklauzula 4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne 
W akapicie czwartym punkt (b) nie będzie miał zastosowania. 
Skreśla się akapit szósty zaczynający się od: „JednakŜe zanim..." 
 
Subklauzula 4.13 Prawa przejazdu i urządzenia. 
Dodaje się drugi i trzeci akapit o brzmieniu: 
,,Wykonawca będzie utrzymywał w sposób bezpieczny ruch drogowy na wszystkich drogach 
publicznych (drogach, ścieŜkach rowerowych, chodnikach i tym podobnych) zajmowanych 
przez niego, przecinanych podczas Robót, zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji 
ruchu. Wykonawca wprowadzi równieŜ stosowne zmiany organizacji ruchu w miejscach poza 
Placem Budowy w celu zminimalizowania negatywnych skutków prowadzenia Robót na 
Placu Budowy (w szczególności na trasach objazdów Placu Budowy). Wykonawca uzyska na 
własny koszt wszystkie niezbędne projekty organizacji ruchu i uzgodnienia w tym zakresie 
(opinie, zatwierdzenia). 
Wykonawca na własny koszt utrzyma stały dostęp do wszystkich nieruchomości przez cały 
okres trwania Robót lub uzgodni ograniczenie tego dostępu z dysponentem nieruchomości na 
własny koszt i ryzyko, zgodnie z Subklauzulą 4.14 [Unikanie zakłócenia].” 
 
Subklauzula 4.14 Unikanie zakłócenia 
Po punkcie (b) dodaje się akapit o brzmieniu: 
,,Jeśli zamknięcie dostępu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie 
zamknięcie wymaga zgody InŜyniera. Wykonawca na 7 dni przed zamknięciem dostępu do 
drogi przedłoŜy InŜynierowi swoją propozycję dotyczącą sposobu wykonania Robót oraz 
czasu potrzebnego na ich wykonanie. Wykonawca nie zamknie dostępu do drogi do czasu 
uzyskania akceptacji InŜyniera oraz pisemnego uzgodnienia z dysponentem nieruchomości." 
 
Subklauzula 4.17 Sprzęt Wykonawcy 
W trzecim zdaniu pierwszego akapitu skreśla się słowo „większej” 
Dodaje się drugi i trzeci akapit o brzmieniu: 
„W przypadku konieczności usunięcia Sprzętu Wykonawcy z uwagi na zagroŜenia Ŝycia, 
zdrowia, mienia, środowiska Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć z Placu 
Budowy Sprzęt Wykonawcy po telefonicznym powiadomieniu InŜyniera, potwierdzonym 
pisemnie w ciągu 1 dnia od takiego zdarzenia. 
Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić wycofany Sprzęt Wykonawcy niezwłocznie po 
ustaniu powyŜszego zagroŜenia.” 
 
Subklauzula 4.18 Ochrona środowiska 
Dodaje się trzeci akapit o brzmieniu: 
„Wykonawca, w szczególności przestrzegał będzie wszystkich przepisów z zakresu ochrony 
środowiska, w zakresie wskazanym w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia oraz w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami. 
Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia przekazania Placu Budowy powiadomi InŜyniera 
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o osobie odpowiedzialnej za zagadnienia związane z ochroną środowiska i gospodarką 
odpadami. 
 
Subklauzula 4.19 Elektryczność, woda i gaz,  
otrzymuje następujące brzmienie: 
„Wykonawca zobowiązany będzie na własny rachunek i własne ryzyko zapewnić 
dostarczenie energii, wody i innych usług dla potrzeb Robót.” 
 
Subklauzula 4.20 Sprzęt Zamawiającego i materiał do wydania bezpłatnie – nie ma 
zastosowania. 
 
Subklauzula 4.21 Raporty o postępie pracy 
Dodaje się punkt (i) o brzmieniu: 
„(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która powinna obejmować wszystkie pozycje określone w 
Subklauzuli 12 [Obmiary i wycena], Subklauzuli 13 [Zmiany i korekty] i Subklauzuli 20 
[Roszczenia, spory i arbitraŜ].”  
 
Subklauzula 4.22 Zabezpieczenie Placu Budowy 
W pkt (b) dodaje się zdanie: 
„Takie upowaŜnienie winno być wydane przez InŜyniera lub Zamawiającego na piśmie” 
Dodaje się drugi akapit o brzmieniu: 
„Obowiązki w zakresie niniejszej Subklauzuli nie uchybiają postanowieniom Subklauzuli 
4.13 [Prawa przejazdu i urządzenia] niniejszych warunków. W zakresie, w jakim do realizacji 
postanowień Subklauzuli 4.13 [Prawa przejazdu i urządzenia] niezbędne jest otwarcie Placu 
Budowy dla osób nieupowaŜnionych i/lub innych osób trzecich, Wykonawca odpowiedzialny 
będzie za bezpieczeństwo tych osób na Placu Budowy na zasadach ogólnych.  
Wykonawca określi termin i warunki wykonania robót budowlanych przez upowaŜnione 
osoby trzecie w szczególności technologię robót, bezpieczeństwo wykonania robót i przejęcie 
gwarancji oraz rękojmi. PowyŜsze nie moŜe wpływać na termin określony w kontrakcie i 
zaakceptowaną kwotę kontraktową lub cenę kontraktową. 
 
Dodaje się następujące Subklauzule: 
 
Subklauzula 4.25 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 
„Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby 
zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i 
unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i podejmie odpowiedzialność materialną za 
wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli 
posesji czy budynków sąsiadujących z Placem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca 
odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi szczegółową dokumentacje 
fotograficzną (lub filmową) celem ustalenia stanu początkowego obiektów sąsiadujących 
(w tym ulic, budynków) wraz z podpisaniem dwustronnych protokołów z ich właścicielami, 
aby zabezpieczyć się przed skutkami nieuzasadnionych roszczeń. Kopia tej dokumentacji 
zostanie dostarczona InŜynierowi i Zamawiającemu.” 
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Subklauzula 4.26 Rada Budowy 
„W ciągu 7 dni roboczych od przekazania przez Wykonawcę InŜynierowi Raportu o Postępie 
Robót, na Placu Budowy (Biurze Budowy) lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, 
odbywać się będą w szczególności z udziałem InŜyniera i Wykonawcy, Rady Budowy w celu 
zweryfikowania Raportu o Postępie Robót oraz omówienia problemów związanych z 
realizacją Robót. O miejscu i terminach Rad Budowy naleŜy obowiązkowo powiadamiać 
Zamawiającego. 
W ciągu 3 dni roboczych od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy, InŜynier przekaŜe 
Zamawiającemu protokół z odbytej Rady Budowy. Protokół z Rady Budowy nie jest 
komunikatem w rozumieniu Subklauzuli 1.3 [Komunikaty]. 
Zamawiający, InŜynier lub Wykonawca mogą zaŜądać zwołania dodatkowego spotkania w 
celu omówienia problemów związanych z realizacją Umowy. Powiadomienie o terminie 
spotkania powinno być dostarczone zainteresowanym z 3 dniowym wyprzedzeniem i 
powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania.” 
 
Subklauzula 4.27 Dziennik Budowy 
„Kierownik budowy będzie odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie na Placu 
Budowy Dziennika Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Wpisów do 
Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione”. 
 
Klauzula 5 Mianowani Podwykonawcy  
 
Subklauzule od 5.1 do 5.4 - nie mają zastosowania, gdyŜ nie przewiduje się zatrudniania 
mianowanych Podwykonawców. 
 
Klauzula 6 Personel Kierowniczy i siła robocza 
 
Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo, 
otrzymuje następujące brzmienie: 
„Wykonawca będzie przestrzegał na Placu Budowy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Planem Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia, o którym mowa w Subklauzuli 4.8.” 
 
Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy. 
W pierwszym akapicie, po słowie „pracy” dodaje się: 
,,przez osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie nie niŜsze od określonych w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia." 
Dodaje się trzeci akapit o brzmieniu: 
„Wykonawca zapewni zajmowanie się przez osoby wchodzące w skład Kierownictwa 
Wykonawcy wyłącznie realizacją niniejszego Kontraktu, w tym zobowiąŜe je do rezygnacji 
z równoległego zajmowania się przez nie dodatkowymi działaniami, które kolidowałyby lub 
pokrywały się z obowiązkami wynikającymi z pełnionej na potrzeby Kontraktu roli.” 
 
Subklauzula 6.9 Personel Wykonawcy 
Dodaje się drugie zdanie w pierwszym akapicie: 
,,Wykonawca skieruje do kierowania Robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy z 
zastrzeŜeniem akapitu drugiego niniejszej Subklauzuli." 
Drugi akapit otrzymuje brzmienie: 
,,JeŜeli wystąpi taka okoliczność, to Wykonawca wystąpi na piśmie do Zamawiającego o 
zmianę, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, którejkolwiek z osób wskazanych w ofercie 
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Wykonawcy jako właściwe do kierowania Robotami. Wniosek musi być uzasadniony przez 
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez InŜyniera. InŜynier 
zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 
osób będą takie same lub wyŜsze od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego od tych osób 
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wykonawca musi przedłoŜyć InŜynierowi propozycję zmiany, o której mowa wyŜej, nie 
później niŜ 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania Robotami którejkolwiek 
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy 
będzie traktowana jako przerwa, która wyniknęła z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy i nie 
moŜe stanowić podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie Robót.” 
 
Klauzula 7 Urządzenia, Materiały i Wykonawstwo 
 
Subklauzula 7.1 Sposób realizacji 
Dodaje się drugi akapit o brzmieniu: 
„W przypadku, kiedy Roboty związane będą z koniecznością naruszenia sieci i urządzeń 
uzbrojenia terenu Wykonawca zobowiązany będzie do powiadomienia właścicieli lub 
uŜytkowników tych urządzeń o terminie rozpoczęcia Robót ze wskazaniem na moŜliwość 
uczestnictwa ich przedstawicieli w trakcie prowadzenia Robót lub dowolnym ich momencie.” 
Dodaje się trzeci akapit o brzmieniu: 
„Wykonawca zobowiązany będzie do pielęgnacji nasadzonej zieleni przez okres  1 roku od 
dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia. Przez pielęgnację rozumie się w szczególności 
koszenie, podlewanie, odchwaszczanie, uzupełnianie wymianę uschniętego, zdewastowanego 
lub nie spełniającego wymogów Specyfikacji materiału roślinnego. Odpady wytworzone w 
wyniku prowadzonej pielęgnacji zieleni Wykonawca będzie utylizował we własnym 
zakresie.” 
 
Subklauzula 7.2 Próbki 
Dodaje się punkt (c): 
„(c) dokumenty wymagane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  
  (Dz. U. Nr 92, poz. 881).” 
 
Subklauzula 7.3 Inspekcja 
Dodaje się czwarty akapit o brzmieniu: 
„W szczególności, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić InŜynierowi, dla potrzeb 
przeprowadzenia inspekcji, prawo pełnego dostępu na teren przedłoŜonych przez WRB do 
zatwierdzenia: laboratorium, wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni 
prefabrykatów, wytwórni elementów i konstrukcji stalowych.” 
 
Subklauzula 7.4 Dokonywanie Prób 
W piątym akapicie, w punkcie (b) skreśla się wyrazy ,,plus rozsądny zysk". 
 
Subklauzula 7.8 Opłaty za eksploatację górniczą 
W punkcie (b) po wyrazie ,,usunięcie” dodaje się wyrazy ,,i składowanie”. 
 
Dodaje się Subklauzulę: 
 
Subklauzula 7.9 Materiały z rozbiórki 
„Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania (wykorzystania), które 
zgodnie z postanowieniami SIWZ stanowią własność Zamawiającego, a które Wykonawca 
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pozyska zgodnie z SIWZ, Wykonawca przetransportuje oraz złoŜy w miejscach wskazanych 
przez InŜyniera, na terenie legalnego składowiska Zamawiającego tj. magazyn depozytowy 
przy ul. Narzędziowej 37 w Szczecinie. Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca usunie 
poza Plac Budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).” 
 
Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie. 
 
Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie Robót. 
Drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie: 
,,Data Rozpoczęcia Robót nastąpi nie później niŜ w ciągu 14 dni od daty podpisania Aktu 
Umowy.” 
 Dodaje się trzeci akapit o brzmieniu: 
,,Zgodnie z postanowieniami art. 41 ustawy Prawo budowlane, co najmniej 7 dni przed Datą 
Rozpoczęcia Zamawiający powiadomi Instytucję, która wydała decyzje o pozwoleniu na 
budowę i decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz Projektanta 
sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji Robót z Dokumentacją Projektu, o 
zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót. Do tego powiadomienia będą dołączone 
następujące dokumenty: 
(a)  oświadczenie Kierownika Budowy stwierdzające sporządzenie Planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania Robotami; 
(b) oświadczenia InŜyniera Kontraktu,  stwierdzające  przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru 

inwestorskiego nad Robotami; 
(c) informacja zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu tj. dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia." 
 
Subklauzula 8.2 Czas na ukończenie,  
otrzymuje następujące brzmienie: 
„Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Aktu Umowy w terminie 
określonym w Kontrakcie”. 
 
Subklauzula 8.3 Harmonogram. 
W pierwszym zdaniu wyraz ,,28" zastępuje się wyrazem ,,14" oraz po wyrazie 
,,harmonogram" dodaje się wyrazy: ,,z uwzględnieniem etapowania Robót w celu 
zmniejszenia uciąŜliwości dla uczestników ruchu na istniejących drogach. ”  
Punkt (b) otrzymuje brzmienie: 
„kaŜdy etap roboty kaŜdego Podwykonawcy”  
Dodaje się punkt (e) w brzmieniu: 
,,Harmonogram finansowy w układzie miesięcznym lub skorygowany Harmonogram 
finansowy.”  
Dodaje się punkt (f) w brzmieniu: 
„Harmonogram rzeczowy postępu Robót w układzie miesięcznym lub skorygowany 
Harmonogram rzeczowy postępu Robót.” 
Dodaje się punkt (g) w brzmieniu: 
„Harmonogram będzie uwzględniał prace budowlane osób upowaŜnionych wg Subklauzuli 
4.22” 
W drugim akapicie wyraz „21” zastępuje się wyrazem ,,14". 
Na końcu Subklauzuli dodaje się akapit o brzmieniu:      
,,Wykonawca winien posiadać na Placu Budowy kopię Harmonogramu Robót sporządzoną  
w formie wykresu graficznego, w układzie uzgodnionym z InŜynierem.” 
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Subklauzula 8.4 PrzedłuŜenie Czasu na Ukończenie. 
Na końcu Subklauzuli dodaje się akapit: 
„JeŜeli InŜynier uzna, Ŝe Wykonawca jest uprawniony do przedłuŜenia Czasu na Ukończenie, 
całości Robót lub części, powinien po uzgodnieniu i akceptacji z Wykonawcą określić czas 
przedłuŜenia i wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego.” 
 
Subklauzula 8.5 Opóźnienie spowodowane przez władze – nie ma zastosowania. 
 
Subklauzula 8.7 Kary umowne za opóźnienie 
W tytule i treści Subklauzuli sformułowanie ,,odszkodowanie umowne" zastępuje się treścią: 
,,kary umowne". 
Subklauzula otrzymuje brzmienie: 
„Kary umowne za opóźnienie zostaną naliczone zgodnie z procedurą określoną w Rozdziale 
XIII umowy o roboty budowlane” 
 

Subklauzula 8.8 Zawieszenie pracy. 
Dodaje się trzeci akapit o brzmieniu: 
„Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie dalej jak w terminie dwóch dni od 
otrzymania stosownego wezwania, do przedstawienia InŜynierowi wysokości kosztów 
jednego dnia zawieszenia pracy przy danym rodzaju Robót. Wezwanie podawać będzie rodzaj 
Robót i szacunkowy okres zawieszenia. Informacja Wykonawcy wskazywać będzie udział 
kosztów sprzętu i ludzi w koszcie jednego dnia zawieszenia pracy przy danym rodzaju 
Robót.” 
 
Subklauzula 8.9 Konsekwencje zawieszenia,  
otrzymuje następujące brzmienie: 
„JeŜeli Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie koszty, wykonując polecenia InŜyniera 
według Subklauzuli 8.8 [Zawieszenie pracy] lub podejmując ponownie pracę, to Wykonawca 
da InŜynierowi powiadomienie i będzie uprawniony, z uwzględnieniem Subklauzuli 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy], do: 
(a) przedłuŜenia czasu w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, według Subklauzuli 

8.4 [PrzedłuŜenie Czasu na Ukończenie], jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, Ŝe 
będzie opóźnione, oraz 

(b) płatności za jakiekolwiek takie koszty, która to płatność będzie włączona do Ceny 
Kontraktowej. 

Po otrzymaniu tego powiadomienia InŜynier będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5 
[Określenia], aby uzgodnić lub określić te sprawy. 
Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłuŜenia czasu, lub do płatności za poniesione 
koszty, w związku z poprawianiem następstw zastosowania wadliwego projektu, 
wykonawstwa lub materiałów Wykonawcy, lub zaniedbania przez Wykonawcę ochrony, 
składowania lub zabezpieczania zgodnie z Subklauzulą 8.8 [Zawieszenie pracy].” 
 

Subklauzula 8.12 Wznowienie Pracy. 
Dodaje się drugi akapit o brzmieniu: 
„Naprawienie dostrzeŜonych strat nastąpi w całości na koszt i ryzyko Wykonawcy.”  
 
Dodaje się Subklauzulę: 
 

Subklauzula 8.13 Wymagana Minimalna Ilość Wykonania 
„Wykonawca jest zobowiązany wykonać Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania.  
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Wymagana Minimalna Ilość Wykonania stanowi wykonanie robót o wartości nie mniejszej 
niŜ 30 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w terminie 6 miesięcy od Daty Rozpoczęcia.  
Przy ocenie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania będą brane pod uwagę tylko Roboty 
wykonane i zaakceptowane, a wartość tych Robót wyliczona zostanie w oparciu o ceny 
jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 
Niedotrzymanie Warunku Wymaganej Minimalnej Ilo ści Wykonania 
Zamiast zapłaty kary umownej określonej w Warunku 8.7, Wykonawca moŜe przedstawić 
Zamawiającemu zabezpieczenie zakończenia Robót w Pierwotnym Terminie Kontraktowym, 
w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, na kwotę równą wysokości 
naleŜnej kary. Zamawiający zwraca Wykonawcy powyŜszą gwarancję bezzwłocznie po 
otrzymaniu od InŜyniera Świadectwa Przejęcia, jeŜeli Pierwotny Termin Kontraktu został 
dotrzymany. W przeciwnym wypadku Zamawiający uprawniony będzie do wyegzekwowania 
naleŜności wynikającej z kary poprzez uruchomienie gwarancji, lub poprzez potrącenie 
naleŜności wynikającej z kary z płatności przysługującej Wykonawcy.” 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Klauzula 9 Próby Końcowe 
 
Subklauzula 9.1 Zobowiązania Wykonawcy 
W pierwszym akapicie sformułowanie ,,z podpunktem (d) Subklauzuli 4.1 [Ogólne 
zobowiązania Wykonawcy]" zastępuje się treścią: ,,z wymaganiami Kontraktu". 
 

Subklauzula 9.2 Opóźnione Próby 
Usuwa się pierwszy akapit. 
 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 
 
Subklauzula 10.1. Przejęcie Robót i Odcinków 
Trzeci akapit otrzymuje brzmienie: 
„InŜynier, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Świadectwo Przejęcia nie wcześniej 
niŜ: 
Trzeci akapit pkt (a) otrzymuje brzmienie: 
1. W przypadku, kiedy do przystąpienia do uŜytkowania niezbędne jest posiadanie 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie, z dniem stwierdzenia przez właściwe 
organy uzyskania przez taką decyzję statusu ostatecznej. 

2. W przypadku, kiedy do przystąpienia do uŜytkowania niezbędne jest zawiadomienie o 
zakończeniu budowy, z dniem w którym bezskutecznie upłynął organom administracji 
termin do zgłoszenia sprzeciwu wobec złoŜonego zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

3. W przypadku, kiedy organ administracji złoŜy sprzeciw od dokonanego zawiadomienia o 
zakończeniu budowy z dniem wskazanym w pkt. 1. 

4. W przypadku, kiedy przystąpienie do uŜytkowania wymagać będzie w części Projektu 
dysponowania ostateczną decyzją o pozwoleniu na uŜytkowanie a w części dokonania 
zgłoszenia zakończenia budowy i bezskutecznego upływu terminu do zgłoszenia 
sprzeciwu lub z dniem o którym mowa w pkt. 1 lub 2 w zaleŜności od tego które ze 
zdarzeń wskazanych w pkt 1 lub 2 nastąpi później. 

5. Wystawienie Świadectwa Przejęcia zostanie poprzedzone czynnością odbioru końcowego, 
który przeprowadzony zostanie przez InŜyniera. Odbiór końcowy zostanie uznany za 
skuteczny, gdy wszystkie elementy Projektu zostaną odebrane przyjęte do eksploatacji 
przez właściwe podmioty zarządzające elementami Projektu, w szczególności: Tramwaje 
Szczecińskie, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, Zakład Usług 
Komunalnych, właścicieli lub zarządców infrastruktury podziemnej (Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Szczecinie, Szczecińska Energetyka Cieplna, Enea, Eneos, 
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Telekomunikacja Polska, itp.). Z czynności tej InŜynier sporządzi protokół 
dokumentujący przebieg czynności, osoby w niej uczestniczące oraz uwagi zgłoszone 
przez poszczególnych uczestników, co do jakości i poprawności wykonanych Robót lub 
uŜytych Urządzeń lub Materiałów. 

 
Trzeci akapit pkt (b) pozostaje bez zmian 
 
Czwarty akapit otrzymuje brzmienie: 
„Po spełnieniu zapisów trzeciego akapitu pkt (a) będzie się uwaŜało, Ŝe Świadectwo Przejęcia 
zostało wystawione w ostatnim dniu tego okresu. 
 
Po czwartym akapicie dodaje się treść: 
Odbiór częściowy i końcowy – Przejęcie Robót 
Odbiór Robót naleŜy wykonywać z uwzględnieniem niŜej podanych uwarunkowań: 
1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania całości Robót 

objętych przedmiotem zamówienia w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

3) Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie 14 dni, 1icząc od dnia potwierdzenia przez 
InŜyniera zakończenia Robót i przekazania przez Wykonawcę koniecznych dokumentów. 
Termin odbioru wyznaczy Zamawiający powiadamiając o tym Wykonawcę. 

4) Odbioru końcowego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy 
udziale przedstawicieli InŜyniera i Wykonawcy. 

5)   Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie oceny wizualnej 
oraz przedłoŜonych dokumentów, a w szczególności: gwarancji urządzeń,  Dokumentacji 
powykonawczej oraz zgodności wykonania Robót z Kontraktem. 

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót Komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru końcowego. 

7) W przypadku stwierdzenia przez Komisję w toku czynności odbioru wad przedmiotu 
odbioru Zamawiającemu będą przysługiwać następujące uprawnienia: 
a) jeŜeli wady nadają się do usunięcia moŜe odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, 
b) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

- jeŜeli umoŜliwiają one uŜytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem Zamawiający moŜe dokonać odbioru i obniŜyć odpowiednio 
wynagrodzenie, 

- jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
przeznaczeniem Zamawiający moŜe odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania  
przedmiotu umowy bez wad 

8) Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszystkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak teŜ wyznaczenie 
terminów ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadomienia 
Zamawiającego o usunięciu wad. Protokół Odbioru Końcowego jest podstawowym 
dokumentem dokonania odbioru końcowego. Jest on sporządzony według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

  Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przekazać 
Zamawiającemu na trzy dni przed terminem odbioru Operat kolaudacyjny, złoŜony 
z następujących dokumentów dla kaŜdego obiektu budowlanego objętego decyzją 
o pozwoleniu na budowę i  decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: 

a) Dokumentacja Budowy w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
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sprawdzoną i zatwierdzoną przez InŜyniera; 
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
c) uwagi i zalecenia InŜyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 
        ulegających zakryciu, 
d) recepty i ustalenia technologiczne, 
e) Dzienniki Budowy, Dzienniki MontaŜu i Dzienniki Spawania, 
f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne  
        ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR),     
        Programem Zapewnienia Jakości (PZJ), 
g) deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, atesty 
        jakościowe wbudowanych materiałów, 
h) sprawozdanie techniczne końcowe (zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
        wykaz wprowadzonych zmian, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę 
        rozpoczęcia i zakończenia robót), 
i) wystąpienia i wnioski Wykonawcy, 
j) Księgę Obmiarów zatwierdzoną przez InŜyniera, 
k) powykonawczą TER, 
l) oświadczenie WRB przenoszące na Zamawiającego wszelkie prawa wynikające 
m) z przysługującej WRB rękojmi lub udzielonych WRB gwarancji wobec 
n) wszelkich podmiotów trzecich, a dotyczące jakiejkolwiek części lub całości 
o) Projektu, uŜytych materiałów budowlanych lub wykorzystanych usług, 
p) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym oświadczenie 
q) Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym 
        zgodnie z treścią Art.57 ust. 1 i ust. 2 oraz doprowadzeniu do naleŜytego stanu i 
        porządku terenu budowy zgodnie z treścią Art.57 ust. 1 Prawa Budowlanego. 

 
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą  gotowe do przejęcia; Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny  
termin odbioru ostatecznego - Przejęcia Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wymagań ustalonych przez InŜyniera. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.” 
 
Subklauzula 10.3 Przeszkoda w Próbach Końcowych – nie ma zastosowania. 
 
Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady 
 
Subklauzula 11.1 Ukończenie zaległej pracy i usunięcie wad 
W pierwszym zdaniu skreśla się wyrazy ,,lub po nim tak szybko, jak będzie to praktycznie 
moŜliwe". 
 
Subklauzula 11.4 Zaniedbanie usunięcia wad 
Akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: 
„JeŜeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed upływem 
Okresu Zgłaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiającego (lub w jego 
imieniu), o którym mowa w punkcie (b) Subklauzuli 11.1 [Ukończenie zaległej pracy 
i usunięcie wad], to Wykonawca z uwzględnieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia 
Zamawiającego] zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w związku z tym 
uchybieniem na zasadach określonych w Subklauzuli 8.7. [Kary umowne za opóźnienie] i w 
wysokości określonej w Akcie Umowy.” 
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Subklauzula 11.8 Obowiązek poszukiwania przez Wykonawcę,  
otrzymuje następujące brzmienie: 
„Wykonawca, jeŜeli będzie tego wymagał InŜynier, będzie pod kierownictwem InŜyniera 
poszukiwał przyczyny jakiejkolwiek wady, gdy dana wada ma być usunięta na koszt 
Wykonawcy według Subklauzuli 11.2 [Koszt usunięcia wad].” 
 
Subklauzula 11.9 Świadectwo Wykonania 
Akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie: 
„InŜynier wystawi Świadectwo Wykonania w dniu następującym po dniu upływu Okresu 
Zgłaszania Wad. Kopia Świadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiającego.” 
 
Subklauzula 11.11 Uprzątnięcie Placu Budowy 
W pierwszym i drugim akapicie zamienia się słowo „Wykonania” na słowo „Przejęcia” 
W drugim akapicie skreśla się treść drugiego akapitu od słów: 
„Zamawiający będzie uprawniony…” 
Trzeci akapit otrzymuje brzmienie: 
„Zamawiający będzie uprawniony do otrzymania płatności za koszty poniesione w związku z 
wykonaniem czynności na mocy tej klauzuli.” 
Dodaje się czwarty akapit: 
„Niniejsza Subklauzula nie narusza postanowień innych Subklauzul, w szczególności 7.9 
[Materiały z rozbiórki].” 
 
Klauzula 12 Obmiary i wycena 
 
Subklauzula 12.1 Obowiązkowe obmiary Robót 
Usunięto akapity 3, 4 i 5. 
W akapicie drugim po zdaniu kończącym się słowami; "...Ŝądanych przez InŜyniera." 
wstawiono nową treść: 
„Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki wymagane do sporządzenia obmiarów w trakcie 
realizacji Robót, będą zamieszczane w Księdze Obmiarów. 
Księga Obmiarów będzie na bieŜąco prowadzona przez Wykonawcę, na uŜytek prowadzenia 
zapisu obmiarów, wykonanego przez Wykonawcę pod nadzorem InŜyniera zgodnie z 
postępem robót i przed zakryciem kaŜdego kolejnego etapu, dla wszystkich Robót, za które 
Wykonawca będzie otrzymywał zapłatę zgodnie z TER. 
Dla wykonanego pomiaru lub, kiedy InŜynier zaŜąda dodatkowego pomiaru, Wykonawca 
zapewni udział swojego upowaŜnionego i wykwalifikowanego przedstawiciela, który będzie 
pomagał InŜynierowi i dostarczy wszystkich informacji wymaganych przez nich. Gdyby 
Wykonawca był nieobecny lub gdyby zaniedbał lub nie był w stanie wysłać swojego 
przedstawiciela, wyniki obmiarów wykonanych przez InŜyniera lub przez niego 
zaakceptowane będą uwaŜane jako obowiązujący obmiar dla Robót.  
Wszystkie obmiary musza zostać potwierdzone szkicami i pomiarami geodezyjnymi 
wykonanymi przez uprawnionego geodetę oraz przez niego podpisane i opieczętowane. 
InŜynier zweryfikuje a jeśli konieczne, poprawi i podpisze obmiar przygotowany przez 
Wykonawcę w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. 
Wykonawca będzie uczestniczył w weryfikacji, poprawkach (jeŜeli mają miejsce) i akceptacji 
obmiarów przez InŜyniera w miejscu i w terminie zaproponowanym przez niego. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
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Odbioru Robót dokonuje InŜynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia InŜynier 
winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. Odbioru InŜynier dokonuje 
w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z Rysunkami, 
Specyfikacjami, uzgodnieniami i wymaganiami. 
Wykonawca Robót nie moŜe kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i 
ulegających zakryciu przez InŜyniera. śaden Odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia 
Wykonawcy od zobowiązań określonych Kontraktem. 
 
Subklauzula 12.3 Wycena 
W akapicie drugim skreśla się punkt (a), pozostawiając punkt (b).  
Akapit trzeci otrzymuje nowe brzmienie; 
„KaŜda nowa stawka lub cena jednostkowa Robót zostanie ustalona w oparciu o ceny 
jednostkowe asortymentów robót, nie wyŜsze niŜ średnie ceny regionalne dla województwa 
zachodniopomorskiego, publikowane w wydawnictwie „Sekocenbud” dla kwartału 
poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji.  
W przypadku braku danego asortymentu robót w publikacji „Sekocenbud”, Wykonawca 
sporządzi kosztorys szczegółowy z uwzględnieniem stawki roboczogodziny (r-g), kosztów 
pośrednich (Kp), zysku (Z) nie wyŜszych niŜ średnie regionalne dla województwa 
zachodniopomorskiego, publikowane w wydawnictwie „Sekocenbud” dla kwartału 
poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji i w oparciu o ceny rynkowe materiałów oraz 
sprzętu obowiązujące w województwie zachodniopomorskim. 
W przypadku robót, dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena 
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez InŜyniera Zamawiającego.” 
Skreśla się treść akapitu czwartego. 
 
Klauzula 13 Zmiany i Korekty 
Subklauzula 13.2 InŜynieria Warto ści 
Punkt (c) otrzymuje nowe brzmienie: 
„(c) jeŜeli zmiana ta daje w rezultacie zmniejszenie kontraktowej wartości tej części, to 
Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje honorarium.” 
Skreśla się ostatni akapit rozpoczynający się od wyrazów: „JednakŜe jeŜeli….”. 
 
Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany 
W pierwszym akapicie słowa „tak szybko,  jak to będzie moŜliwe” zastępuje się słowami „w 
terminie wskazanym przez InŜyniera” 
Na końcu dodaje się treść:  
„W przypadku otrzymania pisemnego wniosku o zmianę od WRB, NA, Zamawiającego lub 
z własnej inicjatywy InŜynier przeprowadzi stosowne analizy sprawdzenia obliczenia lub inne 
właściwe dla danej sytuacji czynności. Po ich zakończeniu powiadomi Zamawiającego oraz 
zobowiązany będzie do: 

1) przygotowania dla Zamawiającego protokołu konieczności, spisanego przy udziale 
Zamawiającego, a w razie konieczności równieŜ NA lub WRB, zawierającego opis 
powstałych problemów technicznych, opis koniecznych zmian w dokumentacji 
projektowej, opis niezbędnych do wykonania prac oraz zawierającego wyczerpujące 
uzasadnienie, przedstawiającego w szczególności: 
a) załoŜenia na podstawie, których została opracowana Dokumentacja Projektu, 
b) zestawienie wszystkich nowych załoŜeń projektowych koniecznych do oceny 

zaproponowanej zmiany ze wskazaniem róŜnic w stosunku do tych stanowiących 
podstawę opracowanej Dokumentacji Projektu, 
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c) zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe 
wymiary wszystkich wykonanych prac do dnia sporządzenia raportu, 

d) kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,   
e) rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych,  
f) kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty WRB, które będą występowały w 

związku z wprowadzaną zmianą, 
g) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym 

zmianom projektowym w porównaniu z Ofertą WRB, 
2) przedstawienia Zamawiającemu sprawdzonej i zaakceptowanej przez niego kalkulacji 

kosztów WRB na wykonanie prac. Wartość i zakres Robót za kaŜdym razem będzie 
podlegać weryfikacji i akceptacji Zamawiającego.  

3) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania Robót dodatkowych procedura 
zlecenia będzie prowadzona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i 
postanowieniami Kontraktu. 

KaŜdorazowo w przypadku propozycji zmiany Wykonawca wraz z własną propozycją 
Zmiany lub na Ŝyczenie InŜyniera przedłoŜy InŜynierowi odpowiednio do przypadku: 

a) opis napotkanego problemu technicznego, opis koniecznych zmian w dokumentacji 
projektowej, opis niezbędnych do wykonania prac w tym: 

b) zestawienie wszystkich nowych załoŜeń projektowych koniecznych do oceny 
zaproponowanej zmiany ze wskazaniem róŜnic w stosunku do tych stanowiących 
podstawę opracowanej dokumentacji projektowej, 

c) zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe 
wymiary wszystkich wykonanych prac do dnia sporządzenia raportu, 

d) rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian,  
e) kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy, które będą występowały w 

związku z wprowadzaną zmianą, 
f) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym 

zmianom i ich zestawienie z pierwotną ofertą Wykonawcy, 
W przypadku błędów lub nieścisłości w powyŜszych dokumentach Wykonawca zobowiązany 
jest do ich uzupełniania, korygowania lub wyjaśniania w terminie wskazanym przez 
InŜyniera. 
W przypadku, gdy Wykonawca wykaŜe brak moŜliwości wykonania renowacji kanalizacji 
zgodnie z załączoną dokumentacją, Zamawiający dopuszcza zmianę na następujących 
warunkach: 

a) Zamawiający dokona zmiany dokumentacji a Wykonawca, na podstawie zmienionej 
dokumentacji, przedłoŜy propozycje wyceny zgodnie z Subklauzulą 12.3 
i Subklauzulą 13.3, 

b) Wykonawca zaproponuje zmianę dokumentacji na zasadach określonych w  
Subklauzuli 13.3.  

W przypadku zmian w zakresie robót objętych Kontraktem, InŜynier przygotowuje w 
porozumieniu z Zamawiającym pisemne uzasadnienie takiej Zmiany lub Zmian, postępując 
zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. 
W przypadku, gdy zmiana dotyczy ilości robót ujętych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
nie jest wymagany aneks do umowy. 
W przypadku, gdy zmiana wymaga wprowadzenia dodatkowych pozycji w Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych przewiduje się wprowadzenie tych zmian aneksem do umowy.”  
Subklauzula 13.4 Płatność w stosowanych walutach - nie ma zastosowania  
Subklauzula 13.5 Kwoty Warunkowe - nie ma zastosowania 
Subklauzula 13.6 Praca dniówkowa - nie ma zastosowania 
Subklauzula 13.7 Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego, otrzymuje następujące 
brzmienie: 
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa lub Cena Kontraktowa lub Czas na Ukończenie będzie 
skorygowana stosownie do zmiany w Prawach Kraju (włącznie z wprowadzeniem nowych 
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przepisów Praw i uchyleniem lub modyfikacją istniejących przepisów Praw) lub z prawnej 
lub oficjalnej rządowej interpretacji takich Praw, mającej wpływ na wykonanie przez 
Wykonawcę jego zobowiązań wobec Kontraktu, w szczególności w przypadku zmiany po 
podpisaniu Aktu Umowy stawki podatku VAT. 
W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w akapicie 1, InŜynier będzie postępował 
zgodnie z Subklauzulą 3.5 [Określenia], aby uzgodnić lub określić te sprawy.” 
 
Subklauzula 13.8 Korekty wynikające ze zmiany kosztu - nie ma zastosowania. 
 
Klauzula 14 Cena Kontraktowa i płatność 
 
Subklauzula 14.1 Cena Kontraktowa 
W pkt (a) po słowie „Kontraktem” dodaje się: „i odnośnymi przepisami Prawa Zamówień 
Publicznych”  
Punkt (d) otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca w terminie 14 dni od Daty Rozpoczęcia przedłoŜy InŜynierowi szczegółowe 
kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych 
nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz 
narzuty kosztów pośrednich (ogólnych) i zysku, wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego 
Wykonawcy. 
 
Subklauzula 14.2 Płatność zaliczkowa - nie ma zastosowania. 
 
Subklauzula 14.3 Występowanie o Przejściowe Świadectwo Płatności. 
Skreśla się punkt (c), (d), (e). 
Treść punktu (g) otrzymuje brzmienie: 
,,(g) odjęcie kwot poświadczonych we wszystkich poprzednich Przejściowych Świadectwach 
Płatności.” 
 
Subklauzula 14.4 Wykaz Płatności - nie ma zastosowania. 
 
Subklauzula 14.5 Urządzenia i Materiały, przeznaczone dla Robót - nie ma zastosowania. 
 
Subklauzula 14.6 Wystawianie Przejściowego Świadectwa Płatności. 
  
Na końcu Subklauzuli dodaje się treść: „Do kaŜdego Przejściowego Świadectwa Płatności 
zostaną załączone wszelkie zatwierdzone przez InŜyniera Obmiary, Rozliczenia, odbiory oraz 
inne dokumenty uzasadniające Rozliczenie. 
KaŜde rozliczenie przejściowe winno zawierać oświadczenie Wykonawcy oraz oświadczenia 
podwykonawców, Ŝe wszystkie naleŜne faktury podwykonawców, których termin płatności 
upłynął w okresie objętym rozliczeniem częściowym, zostały zapłacone. 
NiezaleŜnie od warunków niniejszej Subklauzuli, ani jakiegokolwiek postanowienia 
Kontraktu, Ŝadna kwota nie zostanie poświadczona przez InŜyniera dla celów płatności, 
dopóki Zabezpieczenie Wykonania nie zostanie zapewnione przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Zamawiającego. 
InŜynier moŜe za pomocą Przejściowego Świadectwa Płatności dokonywać wszelkich korekt 
lub modyfikacji, a jeśli jakiekolwiek roboty nie będą wykonywane w naleŜyty sposób - do 
opuszczenia lub zmniejszenia wartości takich Robót.” 
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Subklauzula 14.7 Płatność, 
otrzymuje następujące brzmienie: 
 „Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną w Ostatecznym Świadectwie 
Płatności w przeciągu 30 dni od daty złoŜenia przez Wykonawcę faktury zgodnej z tym 
Świadectwem w siedzibie Zamawiającego.  
Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie otrzymane Ostateczne Świadectwo 
Płatności zatwierdzone przez Zamawiającego. 
Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
Wypłata kwot naleŜnych Wykonawcy winna być dokonana na konto bankowe wskazane 
przez Wykonawcę i w walucie jak podano w SIWZ. 
Zamawiający moŜe dokonać potrącenia z faktury Wykonawcy kwot, naleŜnych 
Podwykonawcy, jeŜeli ten zwróci się pisemnie do Zamawiającego (z kopią dla InŜyniera) o 
dokonanie bezpośredniej zapłaty, a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowodów na to, 
Ŝe odmowa zapłaty była wystarczająco uzasadniona na mocy postanowień Kontraktu, oraz Ŝe 
Podwykonawca został o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.” 
 
Subklauzula 14.8 Opóźniona płatność, 
otrzymuje następujące brzmienie: 
„JeŜeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty w terminach wskazanych w Subklauzuli 14.7 
[Płatność] to będzie miał prawo do odsetek ustawowych. 
Odsetki naliczane będą od dnia następnego po terminie zapłaty naleŜności określonym 
w Subklauzuli 14.7 [Płatność] do dnia w którym nastąpi całkowita zapłata naleŜności 
Wykonawcy. 
KaŜda płatność Zamawiającego pokryje w pierwszej kolejności zaległą naleŜność główną. 
Niniejsza Subklauzula nie ma zastosowania w przypadku zasadnego wstrzymania przez 
Zamawiającego płatności dla Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami Kontraktu.” 
 
Subklauzula 14.9 Płatność Kwoty Zatrzymanej – nie ma zastosowania. 
 
Subklauzula 14.10 Rozliczenie końcowe, 
otrzymuje następujące brzmienie: 
„Rozliczenie końcowe nastąpi po zakończeniu Robót i ich odbiorze na podstawie Protokołu 
Odbioru Końcowego, szczegółowego rozliczenia Robót, Księgi Obmiarów i innych 
niezbędnych dokumentów.  
Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu w sześciu egzemplarzach drukowanych oraz wersji 
elektronicznej Rozliczenie końcowe nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego, zgodnie z Subklauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. 
Rozliczenie końcowe zawierało będzie: 

a) końcową wartość wszystkich Robót wykonanych zgodnie z Kontraktem aŜ do daty 
podanej w Protokole Odbioru Końcowego 

b) wszelkie dalsze sumy, które Wykonawca uznaje za sobie naleŜne. Kwoty te wyraźnie 
oddzieli od pozostałych. 

c) oszacowanie wszelkich innych kwot, które Wykonawca uwaŜa, Ŝe staną mu się 
naleŜne według Kontraktu. Kwoty te wyraźnie oddzieli od pozostałych. 

W rozliczeniu końcowym Strony uwzględnią potrącenia z tytułu zapłaty Podwykonawcom 
bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy Subklauzuli 14.7 [Płatność]. 
InŜynier następnie dokona poświadczenia, zgodnie z Subklauzulą 14.6 [Wystawianie 
Ostatecznego Świadectwa Płatności]. 
 
 



Strona 27 z 28 
 

Subklauzula 14.11 Wystąpienie o Ostateczne Świadectwo Płatności,  
otrzymuje następujące brzmienie: 
Wykonawca przekazywać będzie na bieŜąco, aŜ do 14 dni roboczych przed datą odbioru 
końcowego, Rozliczenia wraz z dokumentami uzasadniającymi, dotyczące kwoty 
Ostatecznego Świadectwa Płatności.  
 
Subklauzula 14.12 Zwolnienie z zobowiązań - nie ma zastosowania. 
 
Subklauzula 14.13 Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności  
Pierwszy akapit (oprócz pkt (a) i (b), które pozostają bez zmian) otrzymuje brzmienie: 
„W ciągu 14 dni po otrzymaniu Rozliczenia końcowego, zgodnie z Subklauzulą 14.11 
[Wystąpienie o Ostateczne Świadectwo Płatności], InŜynier wystawi Zamawiającemu 
Ostateczne Świadectwo Płatności, które będzie podawać:…” 
 
Skreśla się treść drugiego akapitu. 
 
Subklauzula 14.14 Ustanie odpowiedzialności Zamawiającego, 
otrzymuje następujące brzmienie: 
„Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za Ŝadną sprawę lub rzecz według Kontraktu lub w 
związku z nim lub z realizacją Robót za wyjątkiem tych, które Wykonawca specjalnie włączy 
do Rozliczenia końcowego.” 
 
Subklauzula 14.15 Waluty płatności – nie ma zastosowania.   
 
Klauzula 16 Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę. 
 
Subklauzula 16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy,  
otrzymuje następujące brzmienie: 
„Niedokonanie przez InŜyniera poświadczenia zgodnie z Subklauzulą 14.6 [Wystawianie 
Przejściowych Świadectw Płatności] lub niezastosowanie się przez Zamawiającego do 
Subklauzuli 14.7 [Płatność] nie będzie uprawniało Wykonawcy do zmniejszenia tempa prac 
na Kontrakcie.” 
 
Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność 
 
Subklauzula 17.3 ZagroŜenia stanowiące ryzyko Zamawiającego. 
Wykreśla się punkt (d). 
 
Subklauzula 17.4 Skutki zagroŜeń stanowiących ryzyko Zamawiającego 
Wykreśla się punkt (b). 
 
Subklauzula 17.5 Prawo do własności intelektualnej i przemysłowej – nie ma 
zastosowania. 
 
Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialności - nie ma zastosowania. 
 
Sublauzula 18 Ubezpieczenie – zgodnie z Warunkami Ogólnymi oraz zgodnie z rozdziałem 
XI umowy o roboty budowlane. 
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Klauzula 19 Siła WyŜsza 
 
Subklauzula 19.1 Definicja Siły WyŜszej 
W drugim akapicie w podpunkcie (iv) wykreśla się wyrazy: „amunicja wojskowa, materiały 
wybuchowe” oraz „amunicji, materiałów wybuchowych”. 
 
Subklauzula 19.2 Powiadomienie o Sile WyŜszej 
Na końcu Subklauzuli dodaje się akapit: 
„Po daniu powiadomienia według niniejszej Subklauzuli Wykonawca zobowiązany jest – 
przy wykorzystaniu racjonalnych technologicznie i ekonomicznie oraz dostosowanych do 
charakteru Siły WyŜszej środków - chronić, składować i zabezpieczać taką część lub całość 
Robót dla uniknięcia jakiegokolwiek obniŜenia jakości, straty lub szkody.”  
 
Subklauzula 19.6 Odstąpienie według uznania, płatność i zwolnienie 
W pierwszym akapicie wyrazy „7 dni” zastępuje się wyrazami „28 dni”. 
Wykreśla się punkt (d) i (e). 
 
Subklauzula 19.7 Zwolnienie z wywiązywania się - zgodne z prawem,  
nie ma zastosowania. 
 
Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraŜ 
 
Subklauzula 20.2 Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach – nie ma zastosowania. 
 
Subklauzula 20.3 Niepowodzenie uzgodnienia składu komisji rozjemstwa w sporach – 
nie ma zastosowania. 
 
Subklauzula 20.4 Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach – nie ma 
zastosowania. 
 
Subklauzula 20.5 Załatwienie polubowne, otrzymuje następujące brzmienie: 
„Strony przed rozpoczęciem postępowania sądowego będą próbowały załatwić spór 
polubownie.” 
 
Subklauzula 20.6 ArbitraŜ – nie ma zastosowania. 
 
Subklauzula 20.7 Niezastosowanie się do decyzji komisji rozjemstwa w sporach – nie ma 
zastosowania. 
 
Subklauzula 20.8 Zakończenie działania komisji rozjemstwa w sporach – nie ma 
zastosowania. 
 
 


