UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr CRU/8/ oot

zawarta Wil s r. w Szczecinie, pomiedzy:
Gming Miasto Szczecin, ktdrg reprezentuje:

zwanym dalej w tresci umowy ,.Wykonawcg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawey w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja ul. Kulakowskiego
wraz z budowy parkingu miejskiego”, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.,, poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej w tresci niniejszej
umowy ,ustawa pzp”.

(o]

I. Postanowienia og6lne

§1
Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja ul. Kulakowskiego wraz z budowg parkingu miejskiego”.
Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczeg6lnoscei:
1) budowg ulicy Kutakowskiego i przebudowe fragmentu chodnika w ciagu ulicy Wilczej
W Szczecinie, w granicach dziatek: nr 3/5 obr. 3026, nr 13 obr. 3028, nr 2/2, 21/8, 21727
obr. 3205, nr 42/1, 42/6, 42/7, 43/2, 60/4, 60/6 obr. 3098, nr 120/3, 154, 152/12,
199 obr. 3099, nr 31, 32 obr. 3100;
2) budowg parkingu dla potrzeb placowki oéwiatowej na dz. 120/3 obr. 3099 oddanej w trwaty
zarzad Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawta Il w Szczecinie, w granicy dziatki nr 120/3
obr. 3099.
Przedmiot umowy w zakresie wskazanym w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, nalezy wykonaé na
podstawie:
1) dokumentacji pn.: ,,Budowa ulicy Kutakowskiego i przebudowa fragmentu chodnika w ciggu
ul. Wilczej w Szczecinie”, opracowanej przez DROVIA Bogdan Bloch w Mierzynie
w listopadzie 2016 r., zawierajace;j:
~.a) PROJEKTY BUDOWIANE:
— Projekt budowlany branzy drogowej,
— Projekt budowlany branzy sanitarne;j,
— Projekt budowlany branzy elektrycznej,
— Projekt budowlany branzy teletechnicznej,
— Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej;
— Projekt zagospodarowania terenu;
— Inwentaryzacja stanu istniejacego i kolizji obiektéw zagospodarowania terenu,
projekt rozbidrek;
— Inwentaryzacja zieleni, w tym plan wycinek i nasadzen;
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— Projekt statej organizacji ruchu;
— Opinia geotechniczna;
— Informacja BIOZ.
b) PROJEKTY WYKONAWCZE:
— Projekt wykonawczy branzy drogowej,
— Projekt wykonawczy branzy sanitarnej wraz Projektem zamiennym: Przebudowa
ulicy Kutakowskiego w Szczecinie - wiaczenie do istniejace] studni
w ul. Orzeszkowej (projekt zamienny - opracowany w maju 2018 r.);
— Projekt wykonawczy branzy elektrycznej,
— Projekt wykonawczy branzy teletechniczne;j,
— Projekt wykonawczy branzy konstrukeyjnej;
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét;
d) Przedmiary robdt — opracowane maj 2018 r.;
e) Kosztorys ofertowy;
2) ..Projekt tymczasowej organizacji ruchu™ — opracowany przez TRASKO Pracownia
Projektowa Zygmunt Sobolewski w Szczecinie, w kwietniu 2018 r.

4. Przedmiot umowy w zakresie wskazanym w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu nalezy wykonaé na

podstawie dokumentacji pn.: ,.Budowa parkingu dla potrzeb placowki o$wiatowej na dz. 120/3,
obr. 3099, oddanej w trwaly zarzad Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawla Il w Szczecinie™,
opracowanej przez DROVIA Bogdan Bloch w Mierzynie we wrzesniu 2016 r., zawierajace;:
a) PROJEKTY BUDOWLANE:
— Projekt budowlany branzy drogowej,
— Projekt budowlany branzy sanitarmej,
— Projekt budowlany branzy elektrycznej,
— Projekt zagospodarowania terenu;
— Inwentaryzacja zieleni, w tym plan wycinek i nasadzen;
— Informacja BIOZ.
b) PROJEKTY WYKONAWCZE:
— Projekt wykonawczy branzy drogowej:
~ Projekt wykonawczy branzy sanitarnej;
— Projekt wykonawczy branzy elektrycznej;
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét;
d) Przedmiary robot — opracowane maj 2018 r.;
e) Kosztorys ofertowy.
5. Podstawg prawng wykonania robdt budowlanych sa:
1) Decyzja Nr 6/2017 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia 05.12.2017 r.
wydana przez Prezydenta Miasta Szczecin, (znak: WUiAB-IV.6740.403.2017.GB)
2) Decyzja Nr 1688/17 o pozwoleniu na budowg z dnia 02.11.2017 r. wydana przez
Prezydenta Miasta Szczecin, (znak: WUIAB-1V.6740.457.2017.GB)
6. Wykonawca, w zwigzku z mozliwoscia finansowania niniejszej umowy ze $rodkéw finansowych
uzyskanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibg w Luksemburgu, ma obowigzek:
1) niezwlocznego informowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedziba
w Luksemburgu o kazdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej sie do
przestepstw zwiazanych z projektem (zadaniem okre$lonym w § 1 ust. | niniejszej
umowy); R
2) prowadzenia ksiag rachunkowych i zapisow wszystkich transakcji finansowych
i wydatkéw w zwiazku z projektem (zadaniem okreslonym w § 1 ust. I niniejszej umowy).
Ponadto Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu jest uprawniony do zapoznania
si¢ z ksiggami rachunkowymi i1 zapisami prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do
projektu (zadania okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy) oraz wykonywania kopii
dokumentow, w zakresie dozwolonym przez prawo.
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IL. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru

§2

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

.............................................................................. Tl envmmemanr s .

Kierownikiem budowy bedzies o imninimimmmmmismms posiadajacy uprawnienia budowlane
i s wydanie w dniu ........cecoenen .

. Wykonawca bedzie dysponowal nastgpujacymi Kierownikami robot zaakceptowanymi przez

Zamawiajacego:

1) Kierownik rob6t sanitarnych .........cooeiiouiuiciioiiccice et ;

2) Kierownik robot eleKtrycznych ..ot 3

3) Kierownik robot telekomunikacyjnych .....ocoeiirioiioesioeiee e

4) Kierownik robét konstrukcyjno-budowlanych ..........ocoooeveeeeeoiieeioesceeseeeen. .

Zmiana os6b, ktére zostaly zaakceptowane przez Zamawiajacego do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy nastgpowaé moze na wniosek Wykonawcy, za pisemna zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca do wniosku dolaczy dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadajg
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez
Wykonawce musza spetnia¢ wymagania opisane w SIWZ, z zastrzezeniem ust. S niniejszego
paragrafu.

. Jezeli Wykonawca uzyskat punkty we wskazanym w SIWZ kryterium ,.Doswiadczenie Kierownika

Budowy”, zmiana Kierownika Budowy mozliwa jest w przypadku zastapienia Kierownika Budowy

osoba, ktdra speinia wymagania opisane w SIWZ oraz wymogi kryterium ..Do$wiadczenie

Kierownika Budowy”, za ktére Wykonawca otrzymal punkty w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego zgodnie z kryterium ,.Do$wiadczenie Kierownika Budowy®.

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowiazany zatrudnié¢ na podstawie umowy o prace

operatorow sprzgtu oraz osoby wykonujace czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejsze]

umowy, zwigzane z robotami rozbiorkowymi, bitumicznymi, brukarskimi, ziemnymi,

instalacyjnymi, porzadkowymi, oznakowaniem pionowym i poziomym, jezeli wykonywanie tych

czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy (t,j. Dz. U. 22018 r., poz. 917 z pézn. zm.).

Obowigzek okreslony w ust. 6 niniejszego paragrafu dotyczy rdwniez Podwykonawceéw. W kazdej

umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ postanowienia zobowiazujace

Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowg o prace wszystkich 0séb, ktére wykonuja czynnosci

wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz

0s6b, ktore realizuja przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na podstawie

umowy o pracg. Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu jej

Zamawiajacemu w ciagu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana

0s6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg i dokonywania jego oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speliania ww. wymogu;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowiazany przedstawi¢ dowody

zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 8

niniejszego paragrafu w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym

mowa W ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonaweg lub Podwykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnoscei, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadezenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokltadne okreslenie podmiotu sktadajacego oéwiadczenie,
datg zloZenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
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13.
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zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tvch oséb, rodzaju
umowy O pracg 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oéwiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy:

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnodci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegolnoscei bez adreséw, nr PESEL pracownikdw). Imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaSwiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$c z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.
22016 r., poz. 922). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajacy moze zada¢ przedlozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodéw okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Brak przedlozenia Zamawiajacemu dowodéw okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu,

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na

podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§3

Przedstawicielem Zamawiajacego — Koordynatorem bedzie:

Funkcje Inspektora Nadzoru petnié beda:
1) w branzy drogowe;j:
Zy wr bransysmaitammel; 0000000 et
3) whbranzy elektrycznej: e .
R O ——
5) w branzy konstrukcyjno-budowlanej: ..o,

§4

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjami,

postanowieniami umowy, SIWZ oraz obowiazujacymi przepisami prawa i wymogami uzgodnien
z Zamawiajacym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawcea jest zobowiazany do $cistego przestrzegania ustalen zawartych w szczegdlowych
wymaganiach dotyczacych realizacji robét branzowych okreslonych w projektach branzowych oraz
w STWIOR, wchodzacych w skfad dokumentacji.

§5

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)

~

i dokumentacjg okre$long w § 1 ust. 3 i ust. 4 niniejszej umowy oraz o$wiadcza, ze nie wnosi do nigj
uwag i uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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ITI. Podwykonawcy

§6

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcdw zawierajac z nimi

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiagzany przedstawié

Zamawiajgcemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwvkonawstwo. ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiazany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian w_formie pisemnej zastrzezen, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié

Zamawiajagcemu  poswiadczona za  zgodno$é  zoryginatem kopie  zawarte] umowy
o _podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazil zgode
na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawieraé

w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot objetych umowa;

2) kwotg wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy
(wynagrodzenie kosztorysowe), a ceny jednostkowe nie moga by¢ wyzsze niz zawarte
w ofercie Wykonawcy;

3) termin wykonania robét objetych umowa wraz z harmonogramem — harmonogram robét musi
by¢ zgodny z harmonogramem rob6t Wykonawcy;

4) terminy odbioru rob6t — muszg by¢ krotsze lub musza przypadaé na ten sam dzien, co terminy
odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

5) termin wystawienia faktury — nie pézniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien byé ustalony w taki
sposob, aby przypadat wczedniej niz termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
przez Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy);

7) termin rekojmi nie moze uptywaé wczeéniej niz termin rekojmi wskazany w niniejszej
umowie w § 12;

8) obowiazek, o ktérym mowa w § 2 ust. 7 niniejszej umowy.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawieraé postanowien:
1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcey lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od

zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru robét przez Zamawiajacego;

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawey z tytulu  niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lud dalszego Podwykonawce
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w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowiazany jest

przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych uméw poswiadczone za zgodno$é z oryginatem.,
ktérych przedmiotem s dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50 000,00 zt.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz

okreslony w ust. 4 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej.

. Umowa pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawieraé postanowienia

okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawieraé postanowien okreslonych
w ust. 5. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2 - 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$é za roboty, dostawy i ushugi,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcédw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dzialaniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okre$lonego w ofercie, Wykonawca powinien
zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czeécei robdt przez Podwykonawcdw, na ktérych
nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienng
interpretacje postanowien umowy, nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub
Jjego reprezentanci na budowie powezmg wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.

IV. Prawa i obowiazki stron umowy

§7

. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci niniejszej umowy i SIWZ do obowiazkdw

Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawey placu budowy w ciagu 14 dni liczac od daty podpisania
niniejszej umowy,

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji wskazanych w § 1 ust. 3 i 4 niniejszej umowy oraz
decyzji okreslonych w § 1 ust. 5 niniejszej umowy,

3) przekazanie Wykonawcy zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu dot. zakresu przedmiotu

“Tniniejszej umowy; ' - - '

4) dokonanie odbioréw czg¢sciowych,

5) dokonanie odbioru koficowego robét w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego o zakoficzeniu robét budowlanych oraz przekazania
Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji odbiorowej okreslonej w § 7 ust. 2 pkt 15 niniejszej
umowy oraz opracowan okreslonych w § 7 ust. 2 pkt 16 niniejszej umowy.

. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1) protokolarnego przejgcia placu budowy;
2) opracowania i dostarczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej
umowy do akceptacji Zamawiajacego szczegdltowego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
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okreslajacego planowana kolejnos¢ wykonywania robot, terminy rozpoczecia i zakonczenia

poszczegblnych elementéw robdt wraz z planowanymi nakladami finansowymi w kazdym

z kolejnych miesigcy, z uwzglednieniem zastrzezenia w § 7 ust. 6 1 § 10 ust. 2 niniejszej

umowy. Wykonawca bedzie na biezaco aktualizowal harmonogram rzeczowo-finansowy

i przedkiadal go do akceptacji Zamawiajacego;

3) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej budowy wraz z wytyczeniem linii regulacyjnych ulic
w ciggu 14 dni od dnia przekazania placu budowy oraz ich utrzymania do odbioru koficowego;

4) zapewnienia kierowania 1 nadzoru nad robotami przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane;

5) zapewnienia sity roboczej, materiatéw, sprzetu i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotéw
niezbednych do wykonania robdt oraz usuniecia wad i usterek;

6) opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

7) opracowania, uzyskania wymaganych opinii oraz zatwierdzenia projektu czasowej organizacji
ruchu na czas budowy na wiasny koszt;

8) wykonania projektow technologicznych 1 warsztatowych niezbednych do prawidtowego
wykonania robdt;

9) dostarczania Zamawiajagcemu dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materialow uzytych do realizacji
przedmiotu zamowienia (zgodnie ze STWIOR) w celu uzyskania ich akceptacji przez
inspektoréw branzowych — w terminie co najmniej 7 dni przed ich wbudowaniem;

10) wykonania receptur laboratoryjnych zgodnie z zapisami STWiOR;

11) wykonania projektéw odcinkdéw tymczasowych jezdni, chodnikéw i innych obiektéw z nimi
zwiazanych, wynikajacych z projektow organizacji ruchu na czas robét;

12) wykonania inwentaryzacji i oceny stanu istniejacych obiektéw oraz drogach dojazdowych w
sgsiedztwie prowadzenia robot (w tym inwentaryzacja fotograficzna) przed rozpoczeciem robét;

13) sporzadzenie dokumentacji fotograficznej rejestrujacej stan istniejacy terenow przyleghych,
przed rozpoczeciem 1 po zakonczeniu robot;

14) sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu nie p6zniej niz 60 dni od dnia odbioru robét na
gruncie PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Warszawie mapg (trasa przebiegu wybudowanej
kanalizacji deszczowej) z pomiarem powykonawczym poswiadczong przez PKP SA Kolejowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie;

15) sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu nie poézniej niz w dniu pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu rob6t budowlanych dokumentacji
odbiorowe]j w wersji papierowej i elektronicznej zawierajace;j:

a) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. | ustawy Prawo budowlane,

b) dokumentacje powykonawczg opatrzong tytutem ,.Dokumentacja Powykonawcza”
z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi, zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

c) Inwentaryzacj¢ powykonawcza wraz ze sporzadzong w jej wyniku dokumentacjg
geodezyjno - kartograficzng (mapa inwentaryzacji powykonawczej w skali 1:500,
przedstawiajaca potozenie i ksztatt obiektéw budowlanych oraz sposéb zagospodarowania
i uksztaltowania terenu, z uwidocznionymi w czytelny sposob, poprzez wyrdznienie
kolorami, obiektami bedacymi elementami przedmiotowej inwentaryzacji; mapa winna by¢
opatrzona klauzulg potwierdzajaca przyjecie do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. Przy sporzadzaniu mapy inwentaryzacji powykonawczej, nalezy

zaktualizowaé uzytki gruntowe przekazujac Zamawiajacemu zgloszenie zmian danych.
ewidencji gruntdw i budynkéw oraz kopie przekazania zgloszenia zmian do MODGIK
w  Szczecinie) Dokumentacja geodezyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z
WARUNKAMI TECHNICZNYMI ZALOZENIA BAZY DANYCH GESUT I BDOT500
NA TERENIE MIASTA SZCZECINA NA ROK 2016 - w formacie kolorowym, w iloéci
6 egzemplarzy. Dokumentacja geodezyjna powinna by¢ sporzadzona przez osobe
wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i1 kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz Informacje geodety o zgodno$ci usytuowania
obiektu budowlanego zgodnie z art. 57 ust. 5 ustawy Prawo budowlane,

d) protokoly utylizacji wszelkich odpadéw budowlanych,
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16)

17)

18)

19)

20)

23)

24)

25)

e) protokoly przekazania materialéw z odzysku na magazyn ZDiTM, protokoty likwidacji
materiatdw niezdatnych do ponownego wbudowania - cato$¢ potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru,

f)  protokoly prob, badan i sprawdzen zgodnie ze STWiOR i obowigzujacymi przepisami,

g) protokoly odbioru technicznego przez uzytkownikow,

h) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, receptury, $wiadectwa
jakosci i inne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych materialow do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wraz z o$wiadczeniem Kierownika
Budowy o ich wbudowaniu na zadaniu inwestycyjnym,

i)  dzienniki budowy;

sporzadzenia 1 przekazania Zamawiajacemu, najpozniej w dniu pisemnego powiadomienia

Zamawiajacego o zakonczeniu robét budowlanych, zestawienia wykonanych robot

i poniesionych kosztéw z podziatem na branze, niezbgdne do rozliczenia przez Zamawiajacego

przedmiotu umowy i sporzadzenia dokumentéw przyjecia sSrodkéw trwatych do ewidencji

(dokumenty OT);

wykonania robot wodno-kanalizacyjnych zgodnie z . Wytycznymi projektowania

1 wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektow wod.-kan. Wymagania w zakresie odbiorow dla

Miasta Szczecina ZWiK .Wydanie V, styczen 2017 r.” do nabycia w BOK ZWiK Szczecin przy

ul. Golisza 10;

szkice geodezyjne dostarczane Zamawiajacemu, na wszystkich etapach realizacji zadania winny

zawiera¢ informacje geodety czy zainwentaryzowane obiekty budowlane usytuowane zostaty

zgodnie z dokumentacja projektowa a w przypadku wystapienia roznic, na czym one polegaja;
przywrocenia do stanu poprzedniego terendw przejetych czasowo w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkdd spowodowanych realizacjg robot na
terenach sasiednich i drogach dojazdowych na teren budowy;

realizowania zadania inwestycyjnego pod nadzorem przyrodniczym tj. zapewniajac ze swojej

strony nadzor ornitologa, w celu dokonania przegladu koron drzew pod katem obecnosci

czynnych gniazd ptasich; prowadzony przez Wykonawce nadzor przyrodniczy ma
zweryfikowa¢ mozliwos¢ wystapienia gatunkow chronionych, a w przypadku stwierdzenia ich
wystgpowania, Wykonawca (w imieniu Zamawiajacego) bedzie zobowigzany do uzyskania
stosownego zezwolenia - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(tj. Dz. U. 2018 r., poz. 142 ze zm.),

organizacji pracy w taki sposob, aby utrzymac ruch drogowy w obrebie drog znajdujacych sie

w obszarze oddziatywania prowadzonych robét. Podstawa realizacji robdt bedzie Projekt

organizacji ruchu na czas budowy dostarczony przez Zamawiajacego;

wykonania robdt wynikajacych z projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

a w szczegblnosci polegajacych na: budowie nawierzchni tymczasowych, umieszczaniu

I utrzymywaniu znakow drogowych pionowych, poziomych, urzadzen sygnalizacji $wietlne;j

oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu kotowego;

powiadomienia Zamawiajacego © zamiarze wprowadzenia czasowe] organizacji ruchu

minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem. Wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia

Zamawiajgcego o zamiarze wprowadzenia kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu

minimum 7 dni przed planowanym wprowadzeniem. Do informacji nalezy dotaczy¢ kopie

projektu czasowej organizacji ruchu wraz z opisem wprowadzonych zmian;

przez caly okres prowadzenia robdt Wykonawca, odpowiedzialny jest za:

_a) organizacje ruchu w_ rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t,j. Dz. U. 22017 r., poz. 784),

b) wyznaczenie swojego przedstawiciela do przyjmowania catodobowo zgloszen dyzurnego
przedstawiciela zarzadcy komunikacji miejskiej (Zarzad Drog i Transportu Miejskiego)
i podejmowania calodobowo dziatan zabezpieczajacych (w szczegdlnosci podczas dni
wolnych od pracy i podczas przerw $wiatecznych),

c) przestrzeganie warunkdéw ruchu okreslonych w zatwierdzonym projekcie czasowe]
organizacji ruchu na czas budowy. Zmiany beda mozliwe tylko za zgoda zarzadcy ruchu.

zapewnienia ochrony mienia i ochrony ppoz. znajdujacego si¢ na placu budowy;
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26) oznaczenia terenu budowy, odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia
robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp;

27) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wiasnych — zgodnie
z obowiazujacymi, w tym zakresie przepisami, tj. doprowadzenie wody i energii elektrycznej do
zaplecza budowy, zasilenie w niezbedne media placu budowy, zainstalowanie licznikéw
zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztdw zuzycia wody i energii w okresie
realizacji robét objetych umowa, dokonania koniecznych uzgodnien;

28) uzgodnienia we wlasnym zakresie i na sw¢j koszt tymczasowych zajeé terendw, niezbednych
do prowadzenia robdt budowlanych;

29) zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sgsiadujacych z terenem budowy;
zapewnienia przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych w sasiedztwie przekazanego frontu
robot, a jezeli nie bedzie to mozliwe, zabezpieczenia dojazdu do poszczegdlnych posesji przez
caly okres prowadzenia robét budowlanych;

30) prowadzenia robdt w sposob zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;

31) poinformowania, przed przystgpieniem do robdt, poszczegdlnych uzytkownikdéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robdt;

32) wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego robot ziemnych recznie;

33) zabezpieczenie drzew i krzewow na czas robdt budowlanych;

34) przy wykonywaniu tukdw ulic nalezy zastosowac krawezniki tukowe;

35) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestyc;ji;

36) przeprowadzania prob, pomiaréw 1 sprawdzen przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, na wiasny koszt;

37) wykonania odkrywek elementéw budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed zakryciem;

38) wykonania, na zadanie Zamawiajacego, dodatkowych pomiarow sprawdzajacych: Wykonawca
poniesie koszty takich pomiarow, jesli wykazg one, ze pomiary daty wynik negatywny:

39) usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, itp., po zakonczeniu
robot;

40) uporzadkowania terenu oraz naprawienie nawierzchni ulic sasiadujacych z terenem budowy —
uszkodzonych w trakeie prowadzenia robot;

41) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu przekazania do
eksploatacji.

3. Wykonawca zobowiazany jest do przekazania oryginaldow wszelkich dostarczonych protokotdw,
wynikéw badan i zaswiadczen. Dokumenty nie bedace oryginatami (atesty uprawnienia, itp.)
musza by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatami przez Kierownika Budowy.

4. Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczyé w wersji papierowej i wersji elektronicznej
w 2 kompletach. Dane powinny by¢ zapisane w formatach obshugiwanych przez programy
Microsoft Office, Acrobat Reader, Autocad, przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji
powykonawcze] w programach jak przy wykonaniu projektu wykonawczego, tj.:- pliki tekstowe —
doc, rtf, txt;- rysunki techniczne — dwg, dxfi- obrazy p bmp, JPG ( w rozdzielczosci 400-600 dpi).
Pliki nie powinny mie¢ zabezpieczenia przed kopiowaniem.

5. Przed przystapieniem do robdot Wykonawca winien zawiadomi¢ poszezegdlnych uzytkownikow

—infrastrukiurypedziemne;+ nadziemnej-o—terminie-rozpeczceta+ zakofiezeniarobdt +potrzebic

zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot wraz z pokryciem kosztow
nadzoréow, uzgodnien i odbioréw.

6. Przed przystapieniem do robdt na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Warszawie
Wykonawca jest zobowiazany zawiadomi¢ Zamawiajgcego o terminie rozpoczecia robot — na 14
dni przed planowym ich rozpoczgciem; Wykonawca jest zobowiazany ponie$¢ koszty z tytutu
sprawowania nadzoru ogblnego ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Warszawie na czas
prowadzenia przedmiotowych robot.
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Wszystkie materialy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania, a pochodzace z prowadzonych
w ramach inwestycji robdt, wymagajace wywozu, np. z robét rozbiérkowych, ziemnych, a takze
Scinania oraz karczowania drzew i krzewow, beda stanowily wlasnosé Wykonawey.

. Materialy z demontazu sieci elektroenergetycznych (stupy, oprawy itd.) Wykonawca winien

dostarczy¢ do depozytu ENEA Sp. z 0. 0. z siedzibg w Szczecinie.

Wykonawca jest wytworeg odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z p6ézn. zm.). Na Wykonawcy
spoczywajg obowiazki w zakresie gospodarki odpadami wynikajace z ww. ustaw.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowiazany jest do przekazania powstatych wszystkich odpadéw do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajacemu sposéb gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy. Materiaty
drogowe, pozyskane z rozbiérki jezdni i chodnikéw (krawezniki, bruk, ptyty chodnikowe, plyty
JOMB, zelbetowe, frez asfaltowy itd.) nadajace si¢ do ponownego wbudowania, stanowig wlasnogé
Gminy Miasto Szczecin reprezentowanej przez ZDiTM, Wykonawca winien dostarczyé do
magazynu depozytowego mieszczacego si¢ przy ul. Narzedziowej 37 w Szczecinie. za stosownym
pokwitowaniem, uwzgledniajac koszt powyzszego transportu i roztadunku w ofercie cenowe;j,
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania .,Warunkdéw przyjmowania i wydawania
materiatow drogowych do depozytu miejskiego w Szczecinie okreslonych w pismie znak: ZDiTM-
IU/AW/7040/183/05 z dnia 10.08.2005 r.

V. Termin wyKkonania, odbior koncowy

§8

. Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalaja: 9 miesigey od dnia podpisania niniejszej

UmMowy.
Za podstawq wy konania przedmlotu umowy w terminie wskazanym w ust. | niniejszego paragrafu
strony niniejszej umowy uznaja wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakoficzeniu
realizacji rob6t budowlanych, potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru poszczegdlnych branz
oraz jednoczesne pisemne powiadomienie Zamawiajacego o zakonczeniu robét budowlanych
w terminie wraz kopia zawiadomienia o wykonaniu zgloszonych prac geodezyjnych do MODGIK
w Szczecinie.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koficowego i przekazania przedmiotu umowy Uzytkownikowi do eksploatacji.

Przekazanie do eksploatacji nastapi po dokonaniu zawiadomienia do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego (PINB) o zakonczeniu budowy i niezgloszeniu sprzeciwu przez organ
nadzoru budowlanego.

VI. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9

Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe
ustalone na podstasie oferty Wykenawey oraz sprawdzonych 1 potwicrdzonych —obmiardw
rzeczywiscie wykonanych ilosci robét oraz cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysie
ofertowym  stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy lub cen jednostkowych ustalonych
wedtug zasad opisanych w § 17 ust. 5 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z ofertg cenowa Wykonawcy, wynosi (facznie z podatkiem
VAT s zh (stownie ZEOtYCh: (oo )
i obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy.

Obliczona przez Wykonawce cena oferty powinna zawieraé wszystkie koszty bezposrednie
1 posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbedne dla terminowego i prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i oplaty, w tym
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podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje
o przedmiocie zamowienia, a szczegélnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej
umowie oraz SIWZ.

VII. Warunki platnosci

§ 10
Podstawa zaptaty beda faktury przejsciowe 1 koncowa wystawiane przez Wykonawce
Zamawiajacemu.
Zamawiajacy przewiduje platnosci zgodnie z harmonogramem Wykonawcy, przy uwzglednieniu
finansowania niniejszej inwestycji w 2018 roku do kwoty 2 900 000,00 zt brutto.
Podstawa do wystawienia faktury przejsciowej bedzie protokét czgsciowego odbioru
wykonanych robot stwierdzajacy ilo$¢ i zakres rzeczowy wykonanych robot (Kosztorys
ofertowy) zatwierdzony i podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru, sprawdzony
i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Do kazdej faktury przejsciowej dotaczony bedzie obmiar
robot oraz dokumenty potwierdzajace jakosé wykonanych robot (certyfikaty, aprobaty, deklaracje
zgodnosci itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze
robdt. Faktury przejéciowe beda wystawiane nie czgsciej niz raz w miesigcu.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej, ktorej wartos¢ nie moze by¢ mniejsza niz 10%
wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, bedzie zaakceptowany
przez Zamawiajacego protokét koncowego odbioru robét, stwierdzajacy wykonanie zakresu
umowy wraz z Kosztorysem powykonawczym 1 stwierdzajacy wykonanie dokumentacji
odbiorowej, o ktorej mowa w § 7 ust. 2 pkt 15 niniejszej umowy. Do faktury koricowej dotaczony
bedzie obmiar robdt oraz dokumenty potwierdzajace jakos¢ wykonanych robot (certyfikaty,
aprobaty, deklaracje zgodnosci itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne dokumenty
wymagane przy odbiorze robot.
Zatacznikiem do kazdej faktury bedzie o$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich
0s0b wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy na podstawie
umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z p6zn.
zZm.).
Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT.
Za dzien zaplaty uwaza sig¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki na poczet wydatkéw
Wykonawcy, zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platno$¢ faktury - w calodci lub
w czesci - w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy, z ktoregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z niniejsze] umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki
z tytutu opdznienia w zaplacie.

. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, warunkiem wyptlaty

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda

przedstawione Zamawiajacemu jako zataczniki do faktury VAT:

1) protokoty odbioru czesciowego zakoficzonego etapu robot, w ktorym bedg wyszezegolnione
wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow;

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktérzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajacego;

3) w przypadku kazdej faktury przejsciowej oraz koncowej potwierdzone za zgodno$é z
oryginalem kopie przelewdéw bankowych potwierdzajacych platnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow wraz z tabelarycznym zestawieniem
wszystkich Podwykonawcow zgodnie z ich umowami i statusem ich rozliczen. Zamawiajacy
dopuszcza zlozenie oswiadczen Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow
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o niezaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcdw,
wylacznie za zgoda Zamawiajacego wraz z tabelarycznym zestawieniem wszystkich
Podwykonawcow zgodnie z ich umowami i statusem ich rozliczen;

4) potwierdzenia oraz o$wiadczenia okreslone w pkt 3 niniejszego ustgpu nie sg wymagane
w przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawece i catkowitego jego rozliczenia.

12. W przypadku uchylania si¢ od obowigzku =zaplaty odpowiednio przez Wykonawce.
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Zamawiajacy dokona bezposrednio zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty
budowlane lub przedlozonymi Zamawiajagcemu umowami o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. W przypadku zgodnego o$wiadczenia Wykonawey i Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie
umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane lub przedtozonymi
Zamawiajacemu umowami o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

15. Bezposrednia zaptata wg ust. 12 1 13 niniejszego paragrafu obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Termin zglaszania
uwag — 8 dni od daty dorgczenia tej informacji do Wykonawcy.

17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Jjezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajagcy potraci kwotg wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. W sytuacji, o ktoérej mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, kwota zaptacona na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zostanie odliczona z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcey. Strony ustalaja, iz do tej ptatnodci zastosowanie maja przepisy art. 921' i n.
Kodeksu cywilnego.

§11
. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecia.
2 Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego O zmianie numeru

rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu, firmy.
VIII. Rekojmia za wady

§12
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez
........ miesigce.
2. Okres rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia nastgpujacego po dacie podpisania protokotu koficowego
odbioru robot.
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IX. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 13

. Wykonaweca wnidst Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie

tj. W WySOKOSCI: ©ovvveeeiiieiiii e, 21 (BTOWNTE ZHOLVOIE i aitusmsmmnrssemnsmesmsmssnssmsssamssssnssuss sevensases ),
do momentu podpisania niniejszej umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.

Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy.

4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:
1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia

podpisania protokotu koficowego odbioru robét,
2) 30 % wartodci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

5. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie
moze by¢ krotszy niz:

1)z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot,
2) ztytulu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie
moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 150 ust. 7 ustawy pzp.

7. W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 ust. I
niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowiazywania gwarancji lub poreczenia bytby
krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed dokonaniem
z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedhuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia w taki sposdb, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,
pokrywat si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 5 niniejszej umowy i przedtozenia Zamawiajacemu
dokumentu potwierdzajacego takie przedhuzenie.

8. Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowiazuje sie do przedhuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplatg
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Zapisy zawarte w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zostaé
wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej
niz w pieniadzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.

Lo

X. Ubezpieczenie

§ 14
1. Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢, przed podpisaniem niniejszej umowy, do momentu jej
podpisania, polis¢ ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk — CAR dla zadania pn.:
.Modernizacja ul. Kulakowskiego wraz z budowg parkingu miejskiego™, z sumg ubezpieczenia do
petiej WysoKoSCi warfosci kontrakiu, z okresem ubezpieczenia na czas realizacjl inwestycji,
Z rozszerzeniem o:

1) szkody w mieniu istniejacym nalezacym do Zamawiajacego, jezeli szkody te zostaty
spowodowane lub powstaty w wyniku prowadzonych robét kontraktowych objetych ochrong
ubezpieczeniowg w ramach polisy CAR z limitem 500.000,00 PLN:

2) szkody powstate wskutek bledéw projektowych oraz
szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlano-montazowym powstate w okresie 36 miesiecy
po dokonaniu odbioru inwestycji.

2. Wykonawca zobowiazany jest przedtozyé, przed podpisaniem niniejszej umowy. do momentu jej
podpisania, polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnodci cywilnej wraz z odpowiedzialnoscia za

SN
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podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub
podwykonawcédw w trakcie realizacji zadania pn.: ,Modemizacja ul. Kufakowskiego wraz
z budowa parkingu miejskiego™, powstate w zwigzku z realizacjg zadania okre$lonego
w kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia, z rozszerzeniem o:

1) szkody powodujace roszczenia odszkodowawcze pomiedzy ubezpieczonymi — limit
odpowiedzialnosci do wysokosci sumy gwarancyjnej;

2) szkody powstatle po wykonaniu pracy lub ustugi wynikle znienalezytego wykonania
zobowiazania — limit odpowiedzialnosei do wysoko$ci sumy gwarancyjnej;

3) szkody w rzeczach znajdujacych si¢ w pieczy, pod dozorem lub kontrolg oséb objetych
ubezpieczeniem — limit odpowiedzialnosci do wysokosci sumy gwarancyjnej;

4) szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrébki, naprawy lub innych czynnosci w ramach
ustug wykonywanych przez Ubezpieczonego — limit odpowiedzialnosci do wysoko$ci sumy
gwarancyjnej;

5) szkody wyrzadzone pracownikom Ubezpieczonych w zwiazku z wypadkiem przy pracy —
limit 500.000.00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

. Jako Ubezpieczonych na polisach nalezy wskaza¢: Zamawiajacego, Wykonawce, podwykonawcow

oraz pozostate firmy formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego kontraktu w odniesieniu
do ich odpowiednich praw 1iintereséw zwigzanych zudziatem wtym kontrakcie, jednakze
z zastrzezeniem zakresu oraz wylgezen uzgodnionych w polisie.

. Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,

udziatléw wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci do petnej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistnialej szkody. Udzialy wiasne, franszyzy
1 wylaczenia odpowiedzialnosci dopuszczalne sa jedynie w zakresie zgodnym z aktualng dobrg
praktyka rynkowa. uwzgledniajacg nalezyte zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego.

Wymdg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spelniony, jesli wykonawca przediozy,
przed podpisaniem niniejszej umowy, do momentu jej podpisania, polis¢ ubezpieczenia budowy od
wszystkich ryzyk — CAR oraz polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie
z zakresem realizowanego kontraktu, z okresem ubezpieczenia na pelny okres realizowanej
inwestycji, wraz z potwierdzeniem oplaty sktadki w pelnej wysokoscei.

. W przypadku zamiaru przedluzenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

skutkujacego tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacej z polis, o
ktorych mowa w ust. 1 i 2 bylby krotszy, anizeli przediuzony okres wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, przed dokonaniem z Zamawiajacy takiej zmiany niniejszej umowy,
Wykonawca zobowiazany jest do przediozenia Zamawiajacemu polis obowigzujacych na okres
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakoficzenia.

XI. Kary umowne

§15

. Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu okreslonego w § 8
ust. 1 niniejszej umowy, w wysokosci 2 000,00 zt (stownie zlotych: dwa tysiace zfotych
00/100) za kazdy dzien opdznienia;

2) za opoznienie w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub

w okresie regkojmi za wady w wysokosci 2 000,00 zt (stownie zlotych: dwa tysiace 00/100)

za kazdy dzien opoznienia, liczone od dnia, w ktorym minal termin wyznaczony przez

Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek;

3) za opdinienie w dostarczeniu opracowan. o ktérych mowa w § 7 ust. 2 pkt 14 niniejszej
umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pigéset 00/100) za kazdy dzien opoznienia;

4) za opoinienie w dostarczeniu opracowan, o ktdryvch mowa w § 7 ust. 2 pkt 15 niniejszej
umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pigéset 00/100) za kazdy dzien opdznienia;

5) za opo6znienie w dostarczeniu opracowarn, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 pkt 16 niniejszej
umowy w wysokosci 500.00 zt (sfownie ztotych: pieéset 00/100) za kazdy dzien opdznienia;

6) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy, przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcey w wysokosei 10 % wynagrodzenia umownego brutto:
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7) za niedostarczenie w terminie Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji
w wysokosci 200,00 zt (stownie zlotych: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki;

8) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej umowy, w wysokosci
5 000,00 zt (stownie ztotych: pie¢ tysigcy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 5 000,00 zt (stownie
ztotych: pig¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

10) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie zlotych: pieé tysiecy ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

I1) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie ztotych: pieé tysiecy
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
w wysokosci 5 000,00 zt (stownie ztotych: pigé tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

13) w przypadku opéznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu 0sob, o ktérym mowa w § 2
ust. 8 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 500,00 zt (stownie ziotych: jeden
tysigc pigéset ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia;

14) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wskazanych w wykazie
lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 500,00 zt (stownie zlotych: jeden tysiac pieéset ztotych
00/100) liczone za kazda osobg, dla ktérej nie przedstawiono w terminie wymaganych
dowoddw;

15) w przypadku dokonania zmiany Kierownika Budowy wskazanego w § 2 ust. 2 niniejszej
umowy z naruszeniem postanowien § 2 ust. 5 niniejszej umowy, Wykonawca zaplaci kare
umowna w wysokosci:

a) 5% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za kazda zmiane,
jezeli w kryterium ,.Doswiadczenie Kierownika Budowy™ otrzymat 10 pkt;

b) 10% wartodci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za kazda
zmiang, jezeli w kryterium . Doswiadczenie Kierownika Budowy™ otrzymat 20 pkt,

¢) 15% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za kazda
zmiang, jezeli w kryterium ,.Doswiadczenie Kierownika Budowy™ otrzymat 30 pkt.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej karg umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

Roszczenie o zaplatg¢ kar umownych z tytulu opoéznienia lub zwloki, ustalonych za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia lub zwloki, staje sie wymagalne:

1) za plerwszy rozpoczgty dzien opdznienia lub zwtloki - w tym dniu:

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia lub zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego
w protokole koncowym odbioru robét lub w okresie rekojmi za wady, Wykonawca wyraza zgode
na usunigcie wad lub usterek na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

. Wykonawca wyraza zgode¢ na zaplate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych naleznosci

przystugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem wymagalnosci naleznosci
Wykonawey.

. Wierzytelnosci z tytulu kar umownych oraz szkéd, wynikajacych z nienalezytego wykonania

niniejszej umowy przez Wykonaweg Zamawiajacy jest uprawniony do skompensowania

z naleznym Wykonawcy wynagrodzeniem. nawet jesli ktorakolwiek z wierzytelnosci nie jest
Jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez ztozenie przez Zamawiajacego Wykonawcy
o$wiadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyja$nieniem podstaw powstania wierzytelnosci po

stronie Zamawiajacego. Ziozenie takiego oswiadczenie ma skutek zaptaty.
XII. Rozwigzanie umowy, odstapienie od umowy

§16

. Zamawiajacemu przyshiguje prawo jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem

natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w nastepujacych sytuacjach:
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1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét albo nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego, zlozonego na pismie;

2) gdy Wykonawca opdznia si¢ badZ pozostaje w zwloce z realizacjq poszczegdlnych prac w
sposéb zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;

3) gdy Wykonawca opéznia si¢ z rozpoczeciem rob6t dtuzej niz 7 dni;

4) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestal realizacji robdt i przerwa ta trwa
dhuzej niz 2 tygodnie;

5) wystapita koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezpoéredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10
ust. 12 niniejszej umowy;

6) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$é realizacji zamdwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art.
22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu - jezeli
w ciggu 7 dniod dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwosé realizacji zamdwienia przy
udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é odstapienia od niniejszej umowy z powodu okolicznosei,

0 ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania niniejszej umowy z powodu okolicznodci,

o ktorych mowa w art. 145a ustawy pzp.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Zaréwno rozwigzanie umowy jak i odstapienie od umowy, powinno nastapi¢ w formie pisemnej i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku rozwiazania umowy lub odstapienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego

obcigzaja nastgpujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 10 dni od dnia zioZenia o$wiadczenia o rozwiazania umowy lub odstapienia od
umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokél
inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien rozwiazania umowy lub odstapienia od
UmMowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swoj koszt,
za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu, o ile odstapienie od
umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego nastapito z powodu okolicznodci za ktére
Wykonawca nie odpowiada, wowczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy:

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych od zgloszenia;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

XIII. Zmiana umowy

§17

. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ na podstawie art. 144 ustawy pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, polegajacych na:
“T) zmianie terminu wyKonania przedmiotu Umowy;
2) zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia;
3) zmianie wynagrodzenia;
4) zmianie Kierownika Budowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy:
5) zmianie 0s6b, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 ninigjszej umowy.
Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:
1) wystapi konieczno$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego lub robét zamiennych, ktére beda
miaty wplyw na przedfuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy:
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2) wystapi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j

3)

4)

3)

6)

7

lub decyzji o pozwoleniu na budowe w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian
w projekcie budowlanym;

w toku wykonywania robét ziemnych wystapi konieczno$é usuniecia niewybuchéw
I niewypatéw, wprowadzenia badan archeologicznych itp. i bedzie to mialo wplyw na
harmonogram realizacji robdt podstawowych;

w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze, w
tym kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace, ze wzgledéw technologicznych prowadzenia robét
— pomimo dolozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogly zostaé
zrealizowane. Na tg okoliczno$¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy,
ktory potwierdzi Inspektor Nadzoru;

wystapi okolicznos¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosei wstrzymania robét
przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia bledéw lub  wprowadzenia zmian w
dokumentacji, nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce;
wystapia nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektéw
czy elementow instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robét przez
poprzednich wykonawcéw i bedzie to miato wptyw na harmonogram, i termin wykonania
przedmiotu niniejszej umowy;

wystapi konieczno$¢ udzielenia zaméwienia, o ktérym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
pzp, ktore bedzie miato wplyw na przedfuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej
UMmMowy.

4. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia §wiadczenia lub ograniczeniu zakresu
przedmiotu umowy, w tym zmiany technologiczne, w szczeg6Inosci jezeli nastapi(a):

D

2)

3)

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatlowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostepnoéé materiatéw
lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

Zmiany wskazane w pkt 3 beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytuhi takich zmian wylacznie w kwocie réwnej zwigkszonym z tego
powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w pkt od 1 do 3 zmian moze byé powiazana
z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okre$lonych w ust. 5 pkt 10 niniejszego paragrafu.

5. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢, w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

ulegnie zmianie urzgdowa stawka VAT na roboty budowlane;

gdy Wykonawca, w toku wykonywania umowy, stanie sie podwykonawca w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ushug (t.j. Dz. U. 22017 r.
poz. 1221 z pdézn. zm.) w zakresie wykonania czesci robdt budowlanych, wowczas

trzecie] oraz wynagrodzenie zostanie skorygowane o wysoko$¢ stawki VAT na roboty
budowlane w ww. zakresie;

wystapi koniecznosé wykonania robdt naprawczych w zwiazku z odkryciem wadliwie
wykonanych robét przez poprzednich wykonawedw. Na te roboty, w przypadku braku pozycji
1 cen jednostkowych w Kosztorysie ofertowym, zostana ustalone nowe pozycje i ceny
Jednostkowe wedhug zasad okreslonych w pkt 10 niniejszego ustepu;

wystapi koniecznos¢ zastosowania rozwiazania projektowego zamiennego, bez ktérego
wykonanie przedmiotu umowy byloby niemozliwe lub obarczone btedem:

wystapi koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
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6) wystapi koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwiazan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostepnosé
materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkcji);

7) wystapi konieczno$¢ wykonania robot wynikajacych z dokumentacji, a nie ujetych
w pozycjach Kosztorysu ofertowego. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen
Jednostkowych w Kosztorysie ofertowym, zostana ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe
wedlug zasad okreslonych w pkt 10 niniejszego ustepu;

8) w zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robdt lub wprowadzeniem robét zamiennych
lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy;

9) w toku wykonywania robét zajdzie konieczno$é przeprowadzenia prac, ktére ilosciowo bedg
wykracza¢ poza ilos¢ opisang w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca moze zadaé
podwyzszonego wynagrodzenia w oparciu o art. 630 k.c. Wartosé tych prac zostanie obliczona
na podstawie cen jednostkowych zawartych w Kosztorysie ofertowym; w przypadku gdy
wartos$¢ prac ilosciowo wykraczajacych poza ilosé opisang w Kosztorysie ofertowym bedzie
w rozliczeniu koficowym powodowata zmiang wynagrodzenia umownego, wéwczas zmiana ta
zostanie wprowadzona aneksem do umowy;

10) Wykonawca wykona wyceng robot wynikajacych ze zmian wskazanych w pkt 3-9
niniejszego ustepu w formie kosztorysu sporzadzonego metody szczegélowa, przy
zastosowaniu  nastgpujacych noénikéw cenotwérczych wskazanych w  dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia
kosztorysu (wybdr publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajacego):

— stawka roboczogodziny ,,.R” — srednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

- koszty posrednie ,,Kp™ (R+S) — srednie dla wojewoddztwa zachodniopomorskiego,

— zysk kalkulacyjny ,.Z” (R+S+Kp) — srednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

— ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedlug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu
zostang przyje¢te na podstawie ogdlnie dostgpnych katalogéw, w tym rowniez cen
dostawcdw na stronach interetowych, ofert handlowych itp.,

— nakfady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

W przypadku robot dla ktérych brak nakladow w KNR, bedzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajacego. Po zatwierdzeniu nowej ceny

zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy poprzez dopisanie nowej pozycji Kosztorysu

ofertowego;
Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robdt zamiennych, ktérych warto$é nie zmienia
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, nastapi na zasadach
wskazanych w ust. 5 pkt 10 niniejszego paragrafu. Kazda ze wskazanych w ust. 5 pkt od 3 do 9
niniejszego paragrafu zmian moze by¢ powiazana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w ust. 5 pkt 10 niniejszego paragrafu.
Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3, 4, 5 niniejszego paragrafu nastapi aneksem do
niniejszej umowy sporzadzonym na podstawie protokotu konieczno$ci sporzadzonego przez
Zamawiajacego.
Zmiana polegajaca na zmianie Kierownika Budowy, wymienionego w § 2 ust. 2 niniejszej
umowy nastgpowa¢ moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca do wniosku dofaczy dokumenty potwierdzajace, ze proponowana osoba posiada
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe. Osoba proponowana przez
Wykomaweg ma Kierowmnika Budowy, o ktérym mowa w§ 2 ust. 2 niniejszej umowy musi spemiac
wymagania opisane w SIWZ. Dodatkowo, jezeli Wykonawca uzyskat punkty we wskazanym w
SIWZ kryterium ..Doswiadczenie Kierownika Budowy™ zmiana Kierownika Budowy mozliwa jest
na zasadach, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy. Wprowadzenie zmian nastapi
aneksem do niniejszej umowy.
Zmiana polegajaca na zmianie 0s6b, wymienionych w § 2 ust. 3 niniejszej umowy nastgpowac
moze na wniosek Wykonawcy, za pisemna zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku
dofaczy dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe. Wprowadzenie zmian nastapi aneksem do niniejszej
UMOWY.
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W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,
na Ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. | ustawy
pzp w celu wykazania spelniania warunkéw udziahui w postepowaniu, Wykonawca obowigzany
bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonaweca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zmiany do umowy moze inicjowaé zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny
wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegélnosei Opls zmiany wraz z jej uzasadnieniem.
Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na ktdre
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczeénie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

Sprawy sporne rozpatrywane beda przez wiasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.

Niniejsza umowa stanowi informacje publiczna w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostgpie do informacji publicznej i podlega udostepnieniu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie.

Integralng czg$¢ umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy.

W sprawach nieuregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne
powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

Umowe wraz z zalacznikiem sporzadzono w trzech Jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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