[

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr

zawarta W dnill ...ocovvveinienineennnnn, w Szczecinie pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, REGON
811684232, ktorg reprezentuje:

...................................................................................................................................................................

w imieniu kidrej dziata:
zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonaweg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawey w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanic robét budowlanych pn.

»Termorenowacja Szkoly Podstawowej Nr 63 oraz przebudowa instalacji sanitarnej
(c.0.,wod-kan.) i elektrycznej (odgromowej, oswietlenia elewacji); Szczecin ul. Grodzka 23,
dz. nr 39/1 obr¢b 1037 w ramach programu: »1ermomodernizacja budynkéw
uzytecznosci publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin”

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwief publicznych (Dz. U. z 2018 1. poz.
1986 z pozn. zm.), zw. dalej ,,ustawa pzp”.

I. Postanowienia ogélne

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako przedmiot umowy, roboty
budowlane pn. ,, Termorenowacja Szkoly Podstawowej Nr 63 oraz przebudowa instalacji
sanitarnej (c.o.,wod-kan.) i elektrycznej (odgromowej, oéwietlenia elewacji); Szczecin ul.
Grodzka 23, dz. mr 39/1 obreb 1037" w ramach programu: s Termomodernizacja
budynkéw uzyteczno$ci publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szezecin®”,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, z zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

2. Zakres rzeczowy robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okreslaja:

1) Dokumentacja techniczna pn. ,, Termorenowacja Szkoly Podstawowej nr 63 oraz przebudowa
wewnetrznej instalacji sanitarnej i elektrycznej” opracowana w 2011 r. przez Pracownie
Architektoniczng ATELIER XXI Krzysztof Kalert z siedzibg 70-535 Szczecin, ul. Osiek % ,
na ktéra skladajg sie:

a) TOM I/IA Projekt -budowlany (architektura, informacja BIOZ)
b) TOM II Projekt budowlany (instalacje sanitarne)

¢) TOM I Projekt budowlany (instalacje elektryczne)

d) TOM 1V Ekspertyza techniczna

e) TOM VIA Projekt wykonawczy (architektura, informacja BIOZ)
f) TOM II Projekt wykonawezy (instalacje sanitarne)

g) TOM HI Projekt wykonawczy (instalacje elektryczne)

h) Stwiorb (branza budowlana, etap 11 II)
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i) Stwiorb (branza sanitarna, etap 1111, HI)
j) Stwiorb (branza elektryczna, etap 1, II)

2) Aktualizacja dokumentacji wymienionej w pktl - opracowanie kwiecienn 2018r. wykonane
przez Pracownie Architektoniczng ATELIER XXI Krzysztof Kalert z siedzibg 70-535
Szezecin, ul, Osiek %, na ktdrg skladajg sie:

a) TOM 1 Projekt wykonawczy (architektura)

b) TOM IA Projekt wykonawczy (informacja BIOZ)

c) TOM II A Projekt wykonawczy (instalacje sanitarne — co, wod-kan, hydrantowa)

d) TOM II B Projekt wykonawczy (instalacje sanitarne — system zarzgdzania energig PMS)
e) TOM III A Projekt wykonawczy (instalacje elektryczne ~ oswietlenie)

f) TOM III B Projekt wykonawczy (instalacje elektryczne — zasilanie, PMS)

g} TM ST 01 - Stwiorb — roboty budowlane

h) TM ST 02 - Stwiorb — roboty sanitarne

i) TM ST 03A - Stwiorb — roboty elektryczne (o$wietlenie)

i) TM ST 03B - Stwiorb ~ roboty elektryczne (zasilanie, PMS)

3} Dokumentacja techniczna pn. ,Instalacja monitoringu zewngtrznego z rejestratorem cyfrowym
wraz z wewnetrzng instalacja $wiattowodu w Szkole Podstawowej nr 63 w Szczecinie”
opracowana w 2018 r. przez Pracowni¢ Architektoniczng ATELIER XXI Krzysztof Kalert 2
siedziba 70-535 Szczecin, ul. Osick % , na ktorg sktadajg sig:

a) TOM I Projekt wykonawcy (instalacje teletechniczne)
b) TOM ST — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

4)  Audyty energetyczne:

a) Audyt energetyczny kompleksu budynkéw Szkoly Podstawowej nr 63 w Szczecinie
sporzadzony przez Termo-Profit Krystyna Lukaszewska w styczniu 2012r.

b) Audyt energetyczny budynku — Szkota Podstawowa nr 63— AKTUALIZACJA
sporzadzona w pazdzierniku 2016 r. przez mgr inz. Wojciech Skowron ADD Skowron

Consultans&Engineers;
¢) Suplement do audytu energetycznego budynku — Szkota Podstawowa nr 63 sporzadzony w
grudniu 2016 r. przez mgr inz. Wojciech Skowron ADD Skowron Consultans&Engineers
5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;
6) Oferta Wykonawcy.

Kolejnosé realizacji poszezegOinych robdt objetych przedmiotem umowy okreéla harmonogram
rzeczowo-terminowo-finansowy, stanowiacy zatgeznik nr 4 do umowy.

§2

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy w sposob

nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawg do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

§3

Zamawiajgcego na terenie budowy reprezentowac beda:

) e - Inspektor nadzoru inwestorskiego; branza konstrukcyjno - budowlana -

koordynator.

2} - Inspektor nadzoru inwestorskiego; branza elektryczna

3) - Inspektor nadzoru inwestorskiego branza sanitarna;
Przedstawiciele Zamawiajacego dzialaja w granicach umocowania nadanego przez
Zamawiajacego.

§4
. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda:
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1) kierownik budowy ................ooccieeeiinnl. posiadajacy uprawnienia budowlane nr

............................................. wydane wdniu ..............T.,
2) kierownik robdt ... posiadajacy uprawnienia budowlane nr
............................................. wydane wdniu ..............1.,
3) kierownik robOt ... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr

............................................. wydane wdniu ..............T.,

Wykonawcea zobowigzany jest do zapewnienia codziennej obecnosci minimum jednej osoby
spostod kadry kierowniczej na terenie budowy podczas wykonywania prac objetych niniejsza
umowy, z zastrzezeniem ust. 3. Pod pojeciem kadry kierowniczej Zamawiajgcy rozumie
kierownika budowy lub kierownika robdt w branzy odpowiednigj do prowadzonych aktualnie
prac.

Wykonawca obowigzany jest zapewnié osobista obecno$é kierownika budowy na terenic budowy
co najmniej 3 razy w tygodniu, co powinno by¢ potwierdzane kazdorazowo wpisem w dzienniku
budowy.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy ktérejkolwick z os6b,
o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgoy zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustanowienia
odpowiednio kierownika budowy lub kierownikéw robdt. W takiej sytuacji, osoby ustanowione
przez Zamawiajgcego beda pelnity powierzone funkcje do dnia zakorczenia realizacji umowy,
a Wykonawcy zostanie naliczona odpowiednia kara umowna, o ktérej mowa w §15 ust. 1.

§5

. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy wlasnymi silami, badZ przy udziale

podwykonawcdw.

- W przypadku, jesli na etapie realizacji umowy dojdzie do zlecenia Jakichkolwiek robot

podwykonawcom, zastosowanie beda miaty zasady okreslone w ust. 3 i nastepnych niniejszego

paragrafu.

. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw, zawierajac z nimi

StOSOWNE UMowYy.

. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegolnosdei:

1) zakres rob6t powierzony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz z czescis
dokumentacji dotyczaca wykonania rob6t objetych umows,

2) kwotg wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartogé tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie powinno by¢ tego samego rodzaju co
wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczaltowe),

3) termin wykonania robdt objetych umowa wraz z harmonogramem rzeczowo-terminowo-
finansowym. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy robot wykonywanych przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce musi byé zgodny z harmonogramem rzeczowo-
terminowo-finansowym robét Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy dopuszcza
realizaci¢ zakresu zleconego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie
wezesniejszym, niz termin zadeklarowany przez Wykonawce, w zlozonym przez niego
harmonogramie,

4) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, ktéry nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawey, Podwykonawcy /dalszemu Podwykonawcey faktury lub  rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy /dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej,

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zaméwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadat wczedniej niz termin
zaplaty wynagrodzenia naleinego Wykonawey przez Zamawiajgoego (za zakres zlecony
Podwykonawcy),

6) zapis umozliwiajacy Zamawiajgcemu lub przedstawicielowi Zamawiajacego udzial w
odbjorach czgsciowych jak i koicowym robét wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,
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7) postanowienie, moca ktérego, w oparciu o przepisy dotyczace umoéw na rzecz osoby trzeciej,
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje sig:

a) na wezwanie Zamawiajacego uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych przedmiotu
umowy i w razie ujawnienia sig wad lub usterek (w zakresie objetym umowg
podwykonawstwa), w okresie gwarancji, do usunigcia tych wad lub usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) wobec Zamawiajacego do zaplaty kar umownych wynikajacych z ninigjszej umowy w
przypadku niedotrzymania terminu usunigcia wad lub usterek (w zakresie objetym umows
podwykonawstwa). Skuteczne i prawidlowe usunigcie wad i usterek przez Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zwalnia z tego zobowigzania Wykonawce, to samo dotyczy
zaplaty przez Podwykonawece lub dalszego podwykonawce kary umownej za przekroczenie
terminu usuniecia wad lub usterek.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgezyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie
zgloszenie przez Zamawiajgcego - w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia kompletnego
projektu umowy w wersji papierowej w siedzibie Zamawiajgcego oraz przestania go na adres email
biiro@um.szczecin.pl - zastrzezen w formie pisemnej, uwaza sig za akceptacje projektu umowy.

6. Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 5, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

2) gdy przewidywaé bedzie termin zaplaty wynagrodzenia duzszy niz 30 dni;

3) zawierajgcej zapis uzalezniajgcy uzyskanie przez Podwykenawce lub  dalszego
podwykonawce zaplaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy;

4) zawierajgcej zapis uzaleiniajacy zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o podwykonawstwo przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajacego lub
Podwykonawcy od Wykonawey;

5) dopuszczajacej zabezpieczenie roszezen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w formie potracenia
jub zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

6) uzalezniajgcej uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce zaplaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgloszenie w formie
pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania umowy, uwaza sie za akceptacjg
umowy przez Zamawiajgcego.

8. Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, wymaga
dopetienia obowigzkow opisanych w ust. 3 7.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca, a dalszym Podwykonawcg musi zawiera zapisy okreslone w
ust.4 niniejszego paragrafu, a takze nie moze zawieraé zapisdw okreSlonych w ust. 6. Zalacznikiem
do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

10. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wilasne. Wykonawca
jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcéw na terenie budowy.

11.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane
Wykonawca na protokofach czesciowych odbioréw robdt oraz protokole odbioru koficowego
opisze zakres oraz warto$¢ robét wykomywanych przez Podwykonawcdw. Uchylanie sie
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Wykonawcy od wykonania ktéregokolwiek z wymienionych obowiazkéw uprawnia
Zamawiajacego do odmowy odbioru robét.

12.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnoéé z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wylgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000 zt.

13. W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawcg i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 12
UmMoOwy.

14.Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktérym Wykonawca zawarl umowg o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi wymaga dopelnienia obowigzkéw opisanych w ust. 12 -
I3. Kara umowna, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 12 umowy jest nalezna Zamawiajacemu
réwniez w przypadku nieprzedioZenia Zamawiajacemu poéwiadczonej za zgodnoéé z oryginatem
kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

15. Zawarcie przez Podwykonawce, z ktérym Wykonawca zawarl umowe o podwykonawstwo, uméw
z dalszym podwykonawcy wymaga dopelnienia obowigzkéw opisanych w niniejszej umowie dla
zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien dotyczacych bezposredniej
zaplaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 16 i nastepnych.

16.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, ktory zawar zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, Iub ktory zawarl
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy Iub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawcg lub dalszego podwykonawcg zaméwienia na roboty budowlane.

17. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznogci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

18.Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawey zgloszenie uwag w
formie pisemnej dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawey, o ktérych mowa w ust. 16. Termin zglaszania uwag bedzie nie krotszym
niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informaciji.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takicj zaplaty albo

2) aozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy,
Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zapiaty.

21.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust 16, Zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22. Koniecznosé wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpoéredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, o ktérych mowa w ust. 16, lub koniecznodé
dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5% wartoéci ninigjszej umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.
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23, Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktdérymi
zawarl umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zaplaty
dalszym podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaplaty dalszym podwykonawcom.

24. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgoego udzieli¢ mu wszelkich informacii
dotyczacych Podwykonawcow.,

25. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

26, Niezaleznie od postanowiefi wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien w formie pisemnej (dopuszeza sig
zgtoszenie w formie wiadomosci e-mail) zglosié przedstawicielowi Zamawiajacego z co najmniej
2 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawey poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie
UMmowy.

27. W sytuacji, gdy Zamawiajacy, w tym jako dtuznik solidamny, dokona zaptaty wynagrodzenia na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku roszczen regresowych,
uprawniony bedzie do zadania zwrotu calosci spelionego $wiadczenia od pozostatych
wsp&idiuznikow.

11 Prawa i obowigzki stron umowy

§6
1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowiazkéw

Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; przekazanie terenu budowy nastapi
w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy,

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych oraz dziennika budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) dokonanie odbioru wykonanych robot.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treéci umowy i SIWZ, do obowigzkéw Wykonawcy

nalezy:

1) dostarczenie Zamawiajgcemu, na moment podpisania umowy, oswiadczenia o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy i kierownikéw robdt, uwierzytelnionej kopii zaswiadczen
whasciwej izby samorzadu zawodowego potwierdzajgcych wpis na liste czlonkéw tej izby
i uwierzytelnionych kopii uprawnief budowlanych dla kierownika budowy i kierownikow
robdét,

2) dostarczenie Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo
terminowo-finansowego oraz uzyskanie jego akceptacji przez Zamawiajacego w terminie 7 dni
od dnia zawarcia umowy.

Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie ze
wzorem harmonogramu stanowiacym zalacznik do SIWZ, powinien zawiera¢ elementy robdt,
terminy ich wykonania i wartosei - opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym.

3) prowadzenie prac z uwzglednieniem utrudnief i ograniczen wynikajgcych z charakteru
placowki oéwiatowej; w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét
zgodnie z wymogami Zamawiajacego okreslonymi w zalgczniku nr 5 do umowy,

4) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy 1 rozpoczecie robét w dniu
protokolarnego przejecia terenu budowy,

5) przeprowadzenie robdt przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamdwienia,
roboty rozbidrkowe, ziemne i porzadkowe oraz zagospodarowanie odpadéw pochodzgcych z
rozbidrek (wywdz z terenu budowy, skladowanie na wysypisku, utylizacja itp.)

6) szczelne wygrodzenie miegjsca realizacji robdt od teremu jednostki oswiatowe] w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osdb trzecich ze szezegdlnym uwzglednieniem dzieci,

7) wykonanie na czas budowy zadaszen, zastaw zabezpieczajgcych itp.,
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8) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb wlasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediow
niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie i pokrycie kosztéw dostawy wody, energii
elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci),

9) zabezpieczenie obiekidw przed zalaniem wodami opadowymi w trakcie prowadzenia robét,

10) ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego  dane  dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz.953 ze zZm.);

11) sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

12) uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli zajdzie
taka koniecznos¢ dla zrealizowania przedmiotu umowy wraz z ponjesieniem Kosztéw tego
zajgeia;

13} w przypadku drég dojazdowych do budowy gdzie obowigzuje zakaz wiazdu pojazdéw o masie
wigkszej niz 3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd pojazdow o
wigkszym tonazu,

14) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegdlnosei pod
wzgledem przeciwpozarowym;

15) oznaczenic terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejse
prowadzenia rob6t, wygrodzenie stref nicbezpiecznych - zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

16) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem os6b wykonujacych prace na terenie budowy,
wskazujacym firme, na rzecz ktorej dziata dana osoba;

17) w przypadku prowadzenia prac w trakcie roku szkolnego, codzienne porzadkowanie obiektu po
zakotczeniu rob6t do stopnia umozliwiajacego normalne funkcjonowanie placéwki; kazdy
przypadek pozostawienia nieuporzadkowanych pomieszczen, w ktérych przebywaja dzieci
oraz innych bezposrednio zwiazanych z opieks nad dzieémi, zgloszony i udokumentowany
przez Dyrekcje szkoly, bedzie skutkowal naliczeniem kar umownych w wysokodci
1000 z} za kazde zdarzenie;

18) przeprowadzenie préb, pomiardw, sprawdzefi i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbicru rob6t budowlano — montazowych, na wlasny koszt.

19) uzyskanie zatwierdzenia materialéw budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez
przedstawiciela Zamawiajacego - oraz przekazywanie mu na biezgco: certyfikatdw na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobéw z polskg lub europejska normag, aprobat
technicznych — dla tych materialéw oraz gwarancji producentéw dia zamontowanych urzgdzen
i sprzgtu i innych dokumentow wymaganych odrebnymi przepisami;

20) zgloszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajacego robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych i umozliwienie ich odbioru przez Zamawiajacego w ciagu dwéch dni roboczych
od dnia dokonania zgloszenia;

21) wykonanie na wiasny koszt odkrywki elementéw robét budzacych watpliwosé¢ w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem,;

22) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego rodzaju
sprzgtu, narzedzi i urzadzer koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu 2amowienig;

23) konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu
zamOwienia inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszace:

24) zabezpieczenie przed zniszczeniem, przenoszenie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
wyposazenia I mebli przeznaczonych do pozostawienia, oraz ponowne ustawienie i montaz
mebli i wyposazZenia;

25) zabezpieczenie tymczasowego Zrodla wytwarzania ciepla w przypadku nie wykonania
instalacji oraz prac zwigzanych z uruchomieniem instalacji c.o. przed rozpoczeciem sezonu
grzewczego;

26) zabezpieczenie tymezasowego Zrddla wytwarzania cieplej wody uzytkowej w przypadku nie
wykonania instalacji oraz prac zwigzanych z uruchomieniem instalacji c.w.au. przed
zakonczeniem przerwy wakacyjnej,
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27) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakonczeniu
robot;

28) uporzadkowanie terenu  po =zakoficzeniu robdt i naprawa istnigjacych nawierzchni
zniszczonych w wyniku dzialaf Wykonawcy;

29) dostarczenie Zamawiajgcemu, najpdzniej na dzien dokonania wpisu, o ktérym mowa w § 8
ust. 3 do dziennika budowy, dokumentacji odbiorowe;:

a) o$wiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (t.,j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.)

b) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy i kierownikéw robot z
naniesionymi 1 podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do
zatwierdzongj dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapia w trakcie budowy)
potwierdzonymi podpisem przez projektanta branzowego i inspektora nadzoru;

c) protokofdw odbioréw techniczaych (oryginaly);

d) protokoléw prdb, badan, sprawdzen i pomiardw zgodnie z SIWZ (oryginaly);

e) oryginatu i kopii dziennika budowy;

f) dokumentdw (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp.) potwierdzajacych, ze wbudowane
wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez kierownika budowy).

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robdt, wymagajace

wywozu, np. robot ziemnych bedy stanowily wlasno$¢ Wykonawcy. Wykonaweca jest wytworeg

odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w

trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow

budowlanych odzyskowi, a jeZeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia o ile Zamawiajgcy nie wyrazi woli ich
zachowania. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu  sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu

UMOWY.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca(y)

zatrudniali na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy wszystkie osoby, ktore bgdg wykonywaé nastgpujgce czynnosci podezas

realizacji zamowienia:

1} Wykonanie izolacji termicznych,

2} Wykonanie instalacji sanitarnych oraz montaz urzadzen sanitarnych,

3) Wykonanie instalacji elektrycznych.

Wykonawca w ciagu 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz

os6b, ktére bedg realizowaé przedmiot umowy z wyraZnym wskazaniem osdb, ktore beda

wykonywaé czynnosel, o ktérych mowa w ust. 4 oraz z o§wiadczeniem, ze osoby te s3 zatrudnione
na podstawie umowy o prace, zgodnie z ust. 4. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji
wykazn i przekazywania jej Zamawigjgcemu w ciagu 3 dni od dnia dokonania w nim zmiany.

Zmiana 0s6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Wykonawea kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dhuzszym niz 7 dni od

dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany przedstawi¢, wskazane

w wezwaniu przez Zamawiajgcego, dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b

wykonujacych czynnodci, o ktérych mowa w ust. 4. Przez dowody, o ktérych mowa w zdaniu

poprzednim Strony rozumieja:

1) oéwiadczenie wykonawcy lub podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych czynnodci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skiadajgcego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objgte wezwaniem czynnodci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia oéwiadczenia w imieniu wykeonawcey lub podwykonawey;
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2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawcee lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosei,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy tub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (. w szczegolnosci: bez adresow, nr
PESEL pracownikow). Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj Umowy 0 prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o praceg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadezong za zgodno§é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczei,
zanonimizowana w sposGb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie 7
przepisami o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania rob6t w

celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujgce okreslone w ust. 4 czynnosci sa osobami

wskazanymi w wykazie os6b, o ktérym mowa w ust. 5.

Brak przedfozenia, wskazanych w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 6, dowodéw zatrudnienia na

umowe o pracg albo opdznienie w ich przekazaniu przekraczajace 10 dni, potraktowane zostanie

jako brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

§7

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) Wykonawca opoinia sig z rozpoczeciem robét dhizej niz 7 dni,

2) przerwa w wykonywaniu rob6t trwa dhuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca opdinia si¢ z wykonywaniem poszczegélnych robét budowlanych opisanych w
harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowigcym zalgczaoik nr 4 do ninigjszej
umowy ¢ 14 dni w stosunku do termindw okreslonych w tymze harmonogramie,

4) w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 22 umowy,

5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwosé realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udziats w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp - jezeli w ciagu 7 dniod dnia, w ktérym
Wykonawca utracit mozliwo$c realizacji zamdwienia przy udzale tego Podwykonawcy,
Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktéry spelnia te warunki w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia lub
Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.

Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy na podstawie

przepiséw kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w razie opdZnienia si¢ Wykonawey z wykonywaniem

przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$G rozwiazania niniejszej umowy z powodu okolicznosei,

o ktorych mowa w art. 145a ustawy pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zadac wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czeéci umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy z powodu okolicznosei, o ktorych

mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czeéci umowy.

W przypadku odstapienia od umowy lub rozwigzania umowy w sytuacji, o ktdrej] mowa

w art. 145a ustawy pzp:
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1) wterminie 7 dni od daty zlozenia oéwiadczenia o odstapieniv od umowy/rozwiazaniu umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokdl inwentaryzacji
robot w toku, wedlug stanu na dzief odstapienia od umowy/rozwiazania umowy oraz
wyznaczy termin usuniecia rzeczy nalezacych do Wykonawey, w razie niewykonania
powyzszych obowigzkdéw przez Wykonawcee, Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy
(w tym usunigcie rzeczy nalezacych do Wykonawey), po uprzednim wyznaczeniu
dodatkowego 3 - dniowego terminu,

2) Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 5 oraz sytuacji, gdy rozwigzanie umowy nastgpilo
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, zabezpieczy przerwane roboty na koszt
Wykonawey,

3) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym sporzadzi wykaz tych materialow, ktore nie
zostaly wbudowane, a mogg by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego do realizacji robdt
objetych niniejsza umowa; w razie niewykonania tych czynnosci przez Wykonawce,
Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 -
dniowego terminu,

4y Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

Zamawiajacego moze skorzysta¢ z umownego prawa odstapienia od umowy w terminie 30 dni od

dnia wystapienia ktorejkolwiek z przyczyn uzasadniajacej skorzystanic z umownego prawa

odstapienia, jednak nie pdZniej niz w terminie 280 dni liczac od dnia przekazania terenu budowy.

Odstapienie powinno nastapic na pismie.

II1. Termin wykonania

§8
Termin wykonania calosci przedmiotu umowy ustala si¢ na 280 dni kalendarzowych liczonych
od dnia przekazania terenu budowy.
Od dnia 01.09.2019r. obiekt, o ktérym mowa w §1 ust. 1, musi posiadac sprawng instalacje wody
zimne], cieplej oraz byé przygotowany do rozpoczgcia sezonu grzewczego z chwila wystgpienia
temperatur wymagajacych uruchomienia ogrzewania, celem zapewnienia temperatur normowych
we wszystkich pomieszczeniach szkolnych. W przypadku nie wykonania prac umozliwiajacych
osiagniecie stanu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie zgodnym z umowg,
Wykonawca jest zobowiazany na wlasny koszt:
1) zabezpieczyé tymezasowe Zrodto wytwarzania cieplej wody uzytkowej,
2) zabezpieczy¢ tymczasowe zrodio wytwarzania ciepla.
Za podstawe wykonania cato$ci przedmiotu umowy w terminie jak w ust. I uznaje si¢ wpis
kierownika budowy do dziennika budowy o zakoficzeniu realizacji w calosci przedmiotu umowy,
potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego, o ktorym mowa w §3 ust. 1 pkt 1 oraz
jednoczesne ztozenie przez kierownika budowy oswiadczenia o zakoficzeniu realizacji w catodci
przedmiotu umowy, w siedzibie Zamawiajacego tj. Biurze Obstugi Interesanta Urzedu Miasta
Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w
niniejszym ustepie jest mozliwe po wykonaniu calo$ci prac przewidzianych w umowie.
Odbidr konicowy catodei robdt wehodzgeych w zakres przedmiotu umowy nastapi na podstawie
protokohs odbioru koficowego, po wykonaniu wszystkich prac objetych zakresem niniejszej
umowy.
IV. Wynagrodzenie Wykonawcey

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w formie ryczaltu na
KWOLE vevviviiiiiiiia fgcznie z podatkiem VAT ( stownie: ...l )

zgodnie z oferty Wykonawcy, ktéra stanowi zatacznik nr 1 do ninigjszej umowy, Wynagrodzenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego w rozumieniu
art, 632 kodeksu cywilnego 1 obejimuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, niezbedne do
terminowego i prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie
wymagane przepisami podatki i oplaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzglednié
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w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamoéwienia, a szczeglOlnie
informacje, wymagania i warunki podane w SIWZ. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania przedmiotu i zakresu zamoéwienia nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

Zalgeznikiem nr 3 do umowy jest Kosztorys Ofertowy, sporzadzony zgodnie z wymaganiami
wskazanymi w SIWZ.

§10
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.
Wykonawea zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnodci przystugujgcych Wykonawey z
niniejszej umowy na osobe trzecia.

V. Warunki platnosci

§11

- Zamawiajacy przewiduje platnodci czgsciowe, za elementy robot wykonane zgodnie

z harmonogramem rzeczowo — terminowo — finansowym oraz platnos¢ konicows, po wykonaniu
catodci prac objetych umowa.

- Podstawg zaplaty beda faktury przejéciowe oraz faktura koficowa, wystawione przez Wykonawce

wobec Zamawiajacego.

- Faktury przejsciowe wystawiane bedg przez Wykonawce nie czgéciej niz raz w miesigcu, przy

czym pierwsza faktura przejéciowa zostanie wystawiona nie wezeéniej niz po zakosiczeniu
pierwszego miesigca kalendarzowego, w ktérym realizowana bedzie umowa. Faktury przejsciowe
wystawiane bedg kazdorazowo na podstawie protokohu czesciowego odbioru robét, obejmujgcego
roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
terminowo- finansowym. Warto$¢ kazdej faktury przejsciowej nie moze przekroczy¢é 80 %
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za elementy robét wykonane w danym okresie
rozliczeniowym.

. Podstawa do wystawienia faktury koficowej bedzie potwierdzony przez przedstawiciela

Zamawiajgcego protokdt odbioru koficowego, stwierdzajacy wykonanie calodci przedmiotu
umowy. Warto$¢ faktury kohicowej nie moze by¢ nizsza niz 20% wynagrodzenia okreslonego
w §0 ust.1

. Strony przystapia do czynnosci odbioru koficowego w ciggu 7 dni od dnia otrzymarnia przez

Zamawiajgcego o§wiadczenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 3 umowy.

. W celu uniknigeia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzaja, ze protokoly czedciowego odbiory

robét, o kiérych mowa w ust. 3, stanowi¢ beda jedynie potwierdzenie faktu wykonania okreslonego
zakresu robét. Przedmiotowe protokoly nie stanowig poswiadczenia odbioru danej czesci robot ze
skutkiem wygasnigcia w tej czedei zobowiazai Wykonawcy, w zwiazku z czym ich zatwierdzenie
przez Zamawiajgcego nie pozbawia go uprawnienia do catodciowego rozliczenia ogohu prac
wykonanych przez Wykonawce, na podstawie protokohr odbioru koficowego. Koficowy odbidr
rob6t bedzie obejmowat takze prace odebrane na podstawie protokoldw czgsciowego odbioru
robat.

. W razie nicstawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbiora wykonanych prac,

Zamawiajgcemu  przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru j sporzgdzenia
jednostronnego protokotu.

Z czynnosci odbiorow czgdciowych robdt i odbioru koncowego spisane bedg odpowiednio
protokoly czgsciowego odbioru robét i protokét odbioru koricowego, zawierajace wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioréw.

. Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zglosi robét stanowigcych przedmiot

umowy do odbioru, to Zamawiajgcy w celu zapewnienia wykonania umowy - moze zlecié
dokoniczenie prac innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obcigzyé Wykonawce,
ktdry jest strong niniejszej umowy.
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10.W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcemu przyshigiwaé bedzie prawo ich usunigcia we wlasnym zakresie, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

11.8Sporzadzenie protokotn odbioru koncowego jest mozliwe po wykonaniu calodci prac
przewidzianych w umowie.

12.2W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcow, warunkiem wyplaty naleznego Wykonawey wynagrodzenia, przypadajgcego na
kolejne okresy rozliczeniowe, bedzie udowodnienie Zamawiajacemu dokonania zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom, zgodnie z zasadami zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom okreslonymi w §5, a w szczegdlnosci
przedstawienie Zamawiajgcemu, jako zalacznikéw do faktury VAT:

1) potwierdzone za zgodno$é z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez
Podwykonawceow lub dalszych podwykonawcow, o kiérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy
pzp, Oraz

2) potwierdzone za zgodno$é z oryginalem kopie przelewdw bankowych potwierdzajacych
platnodci wynagrodzenia na rzecz Podwykonaweéw lub dalszych Podwykonawcéw, o ktérych
mowa w art. 143¢ ust. 1 ustawy pzp, lub

3) o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, o ktorych mowa w art. 143c
ust. 1 ustawy pzp, o braku zobowigzafn finansowych z tytulu zaplaty wynagrodzenia,
wynikajacych z zawartych z Wykonawcg/Podwykonawea umoéw, przykladowe wzory
o$wiadczen Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcow okreslone zostaly w zalgeznikach nr
2a i 2b do ninigjszej Umowy.

13.Integralna czescig protokotdéw odbioru robdt beda dokumenty swiadczace o dopuszezeniu
zastosowanych materiatéw do obrotu i stosowania w budownictwie, o$wiadczenie kierownika
budowy o zastosowanych materialach oraz dokument stwierdzajacy sposdéb zagospodarowania
odpadow powstalych po realizacji robét objetych odbiorem,

14.Termin platnosei faktur przejsciowych i faktury koncowej wynosi 14 dni, liczac od daty doreczenia
prawidiowo wystawionej faktury Zamawiajagcemu,

15.Platnosci beda dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.

16.Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platno$é faktury - w calodei lub czesei —

w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcey z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z

niniejszej umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wyplaty nie rodzi po stronie Zamawiajacego

opbznienia i Wykonawcy nie przyshugujg odsetki z tego tytutu.

17.Za dzien zaplaty uwaza sig dzieft obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

18.Platnikiem faktur bedzie Gmina Miasto Szczecin. Platnik posiada numer identyfikaciji podatkowej
8510309410, adres: ul. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

VI. Rekojmia za wady i gwarancja

§12
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi za wady przedmiotu
UmMOwWYy, przez okres ...... miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego.
2. Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji Wynosi ..... miesigey, liczac od dnia podpisania protokotu

odbioru konicowego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producentéw dla
zamontowanych urzadzen oraz sprzgtu.

4. Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$é z tytutu wad tkwigeych w uzytych materiatach
i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniv prac oraz szkod powstalych w zwigzku 2
wystapieniem wady.

5. Zamawiajgcego, w sprawach zwigzanych z korzystaniem z uprawnien z tytulu gwarancji
i rekojmi, reprezentuje Dyrektor Szkoly Podstawowej nr 63 w Szczecinie, zw. dalej
.Dyrekiorem”,

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie uzytkowac wykonane obiekty zgodnie z przeznaczeniem.

| Fundusze ,__% Unia Europejska [ L+*v, 12
Europejskie = Pormorze Europeiski Fundusz | %
Program Regionalny Zachodnie Rozwoju Regionalnego | *«*




10.

11.

12.

13.

14.

W

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad Wykonaweca zobowigzany jest do ich usunigeia w terminie 14 dni,
liczagc od dnia przekazania przez Zamawiajacego powiadomienia o wadzie (w formie
dokumentowej), na koszt wlasny.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub jest szkoda
0 bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego zabezpieczenia
miejsca awarli w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sig¢ szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Dyrektor zglasza Wykonawcy w formie dokumentowej,
a nastgpnie pisemnie potwierdza wystapienie wady.

W przypadku nie usunigcia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usungé wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

W wypadku gdy usuniecie wady bedzie trwato dhuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnié z
Dyrektorem.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu
wady nastapilo jeszcze w czasie trwania gwarancii.

Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladéw gwarancyjnych i egzekwowaniem usunigcia
wad, kt6re wystgpia w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor.

VII. Zabezpieczenie
§13
Wykonawca wnibst zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy w  wysokosci
.............................. zk (stownie zdotych: ... L),
Wykonawca wnidst zabezpieczenie W fOImIE .....ooeviiiivieooiee e

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulz niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancje bankowa, ubezpieczeniows
lub porgczenie, winny one byé zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych
gwarancji/porgczen musi w szezegdlnosci jednoznacznie wynikaé:

1) zobowiazanie gwaranta/porgezyciela (np. banku, zakiadu ubezpieczert) do zaplaty do wysokosci
okreflonej w gwarancji/porgczeniu kwoty, nieodwolalnie i bezwarunkowo na pierwsze zadanie
Zamawiajgcego zawicrajgce o$wiadczenie, Ze zaistnialy okolicznodci zwiazane 2 niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia,

W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu
nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego — Gmina Miasto Szczecin
Bank PKO BP nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi
za wady.

W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji ubezpicczeniowej,
bankowej Jub porgczenia - okres ich obowigzywania winien byé nie krétszy niz terminy wskazane
w ust. 6. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia
nowego terminu przez Strony w taki sposéb, ze okres obowigzywania gwarancji/poreczenia nie
bedzie obejmowal nowego terminu, Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia
Zamawiajagcemu, najpdZniej do momentu zawarcia aneksu do umowy, zmiany do
gwarancji/poreczenia albo nowej gwarancji/poreczenia obejmujacych ustalony przez Strony w
aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp, Wykonawca zobowiazuje sie do przedhuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpéiniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.®

* Ust. 8 i 9 stosyje sig, jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,

1,

a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krdtszy niz 5 lat

VIIL Ubezpieczenie

§ 14

Wykonawca zobowigzany jest przediozyé, najpdZniej w dniu podpisania Umowy, polise

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z odpowiedzialnoscig za podwykonaweéw za szkody
w mieniu lub na osobie wyrzgdzone przez Wykonawce lub podwykonawcdw w trakeie realizacji
zadania pn.. , Termorenowacja Szkoly Podstawowej Nr 63 oraz przebudowa instalacji
sanitarnej (c.0.,wod-kan.) i elektrycznej (odgromowej, oswietlenia elewacji); Szczecin ul.
Grodzka 23, dz. or 39/1 obreb 1037" w ramach programu: ,Termomodernizacja
budynkéw uzytecznosci publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin®,
powstate wzwigzku z realizacjg zadania okreSlonego wumowie, przy sumie gwarancyjnej nie
mniejszej niz 1 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spehiajacy
ponizsze warunki:

2.

1) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa i kontraktowg osdb
objetych ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych reziméw
odpowiedzialnodei, za szkody na osobie lub w mieniu. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz
ich nastepstwa, w tym utracone korzysci, ktore poszkodowany méglby uzyskaé, gdyby szkody
mu nie wyrzadzono. Zakresem ubezpieczenia objgte s3 takze szkody wyrzadzone na skutek
razgcego niedbalstwa.

2) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej na
jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow
Ubezpieczonego — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody bedace nastepstwem wypadkéw przy pracy
wyrzgdzone pracownikom Ubezpieczonego — limit sumy gwarancyjnej co najmniej
500 000,00 PLN,

¢} odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w rzeczach stanowiacych przedmiot obrdbki,
naprawy lub innych czynnosci w ramach ustug wykonywanych przez Ubezpieczonego -
limit do wysokoéci sumy gwarancyjnej,

d) odpowiedzialnosé cywilna za szkody powstale po wykonaniu pracy hub ustugi wynikle
z nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

¢) odpowiedzialnoié cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstalym w nastepstwie
awarii instalacji 1 urzgdzen wodociagowych 1 kanalizacyjnych, w tym szkody
spowodowane cofnigciem sie cieczy — limit do wysoko$ci sumy gwarancyjnej.

3) Zakres terytorialny ochrony: teren RP.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad

ubezpieczen, udziatéw wilasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci do

pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistnialej szkody.

Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spelniony, jesli Wykonawca

przedlozy polisg ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanej
wmowy, obejmujgca okres realizowanej inwestycji z zastrzezeniem ust. 4, wraz z potwierdzeniem
oplaty wymagalnych rat sktadki ubezpieczeniowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do ufrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnodci cywilnej,
spelniajgcego wyzej wymienione warunki, przez caty okres realizowanej inwestycji. Jednoczesnie

w przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosei cywilnej w trakeie realizacji

inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest nie poinigj niz 7 dni przed wygasnigciem okresu
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ubezpieczenia przedtozy¢ Zamawiajacemu, polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na
kolejny okres. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy potwierdzenia oplacenia
wszystkich wymagalnych skladek ubezpieczeniowych.

Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z wust. 1-5 Zamawiajacemu
przystugiwaé bedzie prawo odstgpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy
uprawniony bgdzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 15 ust. I pke 9. §7 ust. 7 stosuje sie.

IX. Kary umowne

§15

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu okreslonego w § 8 ust. 1, w wysokodei ....% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,

2) =za przekroczenie wyznaczonego terminu na usunigcie wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi lub gwarancji za wady, za kazdg wade lub usterke,
w wysokosei 200 zlotych, za kazdy dzien zwloki,

3) za naruszenie obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 2, w wysokosci 500 zI za kazdy
stwierdzony przvpadek,

4) za kazdg nieobecno$¢ kierownika budowy na terenie budowy ponizej ilosci wskazane;j
w § 4 ust. 3, w wysokosci 200 zi,

5) za niezapewnienie podczas realizacji robdt osoby pehniacej funkcje kierownika budowy w
wysokosci 6 000 zk; kara umowna okre§lona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za
kazdy rozpoczety miesige pelnienia funkcji kierownika budowy przez osobe ustanowiong
samodzielnie przez Zamawiajacego,

6) za niezapewnienie podczas realizacji rob6t 0s6b wskazanych § 4 ust. | pkt 2 - 3, w wysokosci
3000 zi za kazda brakujgca osobe; kara umowna okreslona w niniejszym punkcie zostanie
naliczona za kazdy rozpoczety miesige pelnienia funkcji kierownika robét przez osobe
ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajacego,

7) za naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w §6 ust. 2 pkt 17, w wysokosci 1000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) za wykonanie przedmiotu w sposéb odmienny niz wskazany w dokumentacji technicznej bez
zgody Zamawiajgeego w wysokosci 5 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokodcei 20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

10) w przypadku nieprzedloZenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokoéci 3 000 zl, za kazdy
stwierdzony przypadek,

11) w przypadke nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 3 000 21, za kazdy stwierdzony przypadek,

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w kwocie
1 000 zl za kazdy stwierdzony przypadek,

13) w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w kwocie 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

14) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, kidry zostat wprowadzony bez
zawiadomienia Zamawiajacego zgodnie z zapisami § 5 ust. 26, w wysokosci 5000,00 zt za
kazde takie zdarzenie,

15) za brak identyfikatora, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt 16 w wysokosci 200 zl, za kazdy
stwierdzony przypadek,

16) za przekroczenie ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w § 6 ust, 2 pkt 2, w wysokosci
500,00 zi za kazdy dzien opdznienia,

17) w przypadku niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 6 ust. 4 czynnosci, w wysokodci
1500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (tj. za kazda osobe niezatrudniona na podstawie

umowy © prace),
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18) w przypadku opdznienia w przekazanin Zamawiajgcemu wykazu, o$wiadczenia lub ich
aktualizacji, o ktdrych mowa w §6 ust. 5, w wysokosci 50 zl, za kazdy dziefi opoznienia,

19) w przypadku opoéinienia w przekazaniu Zamawiajacemu, zgdanych przez Zamawiajgcego,
dowoddéw zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujacych wskazane w § 6 ust. 4
czynnosei, w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien opdZnienia,

2. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytuln zwioki lub opdznienia, ustalonych za kazdy
rozpoczety dzien zwloki/opdznienia, staje sig¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki lub opdznienia - w tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzied zwloki lub opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2, roszczenie o zaplatg kar umownych staje si¢ wymagalne
z dniem zaistnienia zdarzenia stanowiacego podstawe do obciazenia Wykonawcy karg umowna.

4. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowna, Zamawiajgey zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego.

5. Wykonawca wyraza zgode na zaplate kar umownych w drodze potracenia z przyshigujacego mu
wynagrodzenia.

6. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole
koficowym odbioru robdt lub stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca wyraza
zgode na usunigcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. W przypadku opdZnienia lub zwloki w wykonaniu jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy, Zamawiajacy, zachowujac prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia
o naprawienie szkody, zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia innemu podmiotowi wykonania
zastepezego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

X1. Zmiany umowy
§ 16

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej
umowy, polegajacych na: zmianie terminéw rozpoczgeia lub zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy; zmianie wynagrodzenia; zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia; zmianie osdéb
sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, ujgtych w wykazie zlozonym przez Wykonawce,
zmianie zasad i terminéw platnosci wynagrodzenia oraz zmianie koncowego terminu na
odstapienie od umowy, o ktérym mowa w §7 ust. 7.

2. Zmiana ktdregokolwiek z terminéw realizacji przedmiotu umowy (rozpoczgeia lub zakoficzenia
realizacji przedmiotu umowy) moze nastapi¢ w nastepujgcych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ lub uzasadnionym bedzie wykonania zamowienia dodatkowego lub robét
zamiennych, ktére bgdg miaty wplyw na zmiang terminu realizacji zadania;

2y w przypadku koniecznodci uwzglednienia wplywu innych przedsigwzie¢ i dzialaf powiazanych
z przedmiotem niniejszej umowy

3) wystgpi okolicznosé lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegoOlnosci wstrzymania robot
przez Zamawiajacego, w przypadku koniecznosci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej,

4) nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce,

5) wystapia warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z
technologig przewidziana w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Techniczne;
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. W sytuacii, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,
zmiana terminu realizacji umowy bedzie odpowiednia do czasu wstrzymania robét. Na te
okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory potwierdzi
przedstawiciel Zamawiajacego.

3. Zmiana skutkujgca zmiana wysokosci wynagrodzenia moze nastgpic:

1) gdy ulegnie zmianie urzgdowa stawka VAT na roboty budowlane
2) w zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robdt, ograniczeniem zakresu robdt lub
wprowadzeniem rob6t zamiennych. Wykonawca wykona wyceng robdt wynikajacych ze
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zmiany sposobu prowadzenia rob6t oraz robét zamiennych w  formie kosztorysu
sporzadzonego metoda wskazang ponizej, przy zastosowaniu nastgpujacych czynnikow
cenotworezych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob aktualnego na dzieti sporzadzenia kosztorysu (wybér publikacii przez Wykonawce
wymaga akceptacji Zamawiajacego)

a) stawka roboczogodziny ,,R” - srednia dia woj. Zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp” — srednie dla woj. Zachodniopomorskiego,

¢) zysk kalkulacyjny ,.Z” (R+S+Kp) — érednie dla woj. Zachodniopomorskiego

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (lacznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedtug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu zostang
przyjete na podstawie ogélnie dostepnych katalogébw, w tym rdwniez cen dostawcéw na
stronach internetowych, ofert handlowych itp.

e) naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladéw Rzeczowych KNR,

f) roboty wynikajace z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

4. Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia:

1) zmiany technologiczne, w szczegdlnoscei jezeli nastapi(a):

a)  koniecznosé  zrealizowania  projekiv  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazad grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu zadania inwestycyjnego/przedmiotu umowy,

b} koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzafi techniczaych fub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

¢) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych z uwagi na czasows lub calkowita niedostepno$é materiatéw Iub technologii (np.
zaprzestania produkcji).

Zmiany wskazane w lit. a do ¢ beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmioty umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze poniesé ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu
kosztom. Kazda ze wskazanych w lit. a do ¢ zmian moze byé powiazana ze zmiang
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4.

Zmiana 0s6b sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie osob zlozonym
przez Wykonawcg moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby
muszg spelnia¢ co najmniej wymagania opisane w SIWZ. Zmiana oséb wymaga zgody
Zamawiajgcego i aneksu do umowy. W sytuacji, gdy Wykonawca zaproponuje,

w celu zmiany umowy, osobs, ktora nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ, Zamawiajacy nie
wyrazi zgody na taka zmiane.

Zmiana skutkujaca zmiang zasad lub terminéw platnoéci wynagrodzenia moze nastapié

w przypadku, gdy prace zostang wstrzymane na okres diuzszy niz 20 dni, z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego.

Zmiana koncowego terminu na odstapienie od umowy, o ktéorym mowa w §7 ust. 7,
bedzie mozliwa w sytuacji przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy 1 nastapi
w zakresie odpowiadajacym réznicy pomiedzy pierwotnym terminem wykonania przedmiotu
umowy, a terminem wynikajacym ze zmiany umowy.,

Podstawa wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 3 — 7 bedzie protoké! komiecznogei
zatwierdzony przez Zamawiajacego i Wykonawcg i zawarty aneks do UmMowy,

W przypadku zaistnienia rozbieznoéci pomiedzy harmonogramem rzeczowo-terminowo-
finansowym rob6t i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego udzielenia Zamawiajagcemu pisemnych wyjasnien i uzasadnienia
dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystapienia o zgode na dokonanie zmian.
W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na aktualizacje harmonogramu, w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, Wykonawca niezwlocznie dokonuje Zzmiany 1 przekazuje
zaktualizowany harmonogram Zamawiajacemu do akceptacji. Aktualizacja, o ktérej mowa w
niniejszym ustepie, nie dotyczy zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy,
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12.

13.

14.

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,

na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sig, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy

pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22

ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca obowigzany bgdzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze:

1) proponowany inny Podwykonawca speilnia te warunki w stopniu nie mnigjszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia lub

2} Wykonawca samodzielnie spelnia te warunki w stopniv nie maiejszym niz Podwykonawca, na
ktdrego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Zmiany do umowy moze inicjowaé zar6wno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, skladajgc pisemny

wniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szezegOlnodei opis zmiany 1 jej uzasadnienie oraz jej

wplyw na harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy.

W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawce jest on zobowiazany

do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o nowym adresie Zamawiajacego. Zaniechanie

powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja wystana przez Zamawiajgcego na ostatni podany

mu adres Wykonawcy uwazana jest za dorgczong prawidlowo i skufecznie, nawet gdy zostanie

zwrbcona nadawcy.

Wszystkie okolicznodci wymienione w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na ktore

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczednie zobowiazania do

wyrazenia takiej zgody.

Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

XI1I. Postanowienia koncowe

§17
W sprawach nie uregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.
Przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziatku do piatku, z wylgczeniem dni wolnych od
pracy u Zamawiajacego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Integralng cze$¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa oraz
STWIOR, o kt6rej mowa w § T ust. 2.
Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzeénia
2001r. o dostepie do informacji publicznej i podlega udostgpnianiu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie.
Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO! wobec o0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezpodrednio lub poérednio pozyskat
w celu realizacji niniejszej umowy. W sytuacji, gdy w celu realizacji niniejszej umowy,
Wykonawca pozyska dodatkowe dane osobowe 0sob fizycznych, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
wypelnienia obowigzkéw informacyjnych, o ktérych mowa w ust. I, wobec tych oséb oraz do
zlozenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia o wypehnieniu obowigzku informacyjnego wraz z
przekazaniem Zamawiajacemu danych osobowych tych osob.
Strony wskazujg nastepujace osoby do kontaktéw w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy:
1)ze strony Zamawiajacego

! rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
o0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119z
04.05.2016)
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8. Zmiana osob, o ktérych mowa powyzej, powinna by¢ dokonana w formie dokumentowej i nie
bedzie traktowana jako zmiana Umowy.

9. Strony zastrzegajg nastgpujace adresy dla dorgczen ora numery telefondw do kontaktu:
1)Zamawiajagcy: Gmina Miasto Szczecin, Urzad Miasta Szezecin - Biuro Inwestycji i
Remontéw Oswiatowych, Plac Armii Krajowej 1, Szezecin 70-456, sekretariat pok. 337¢, e-mail:
BIRO@um.szezecin.pl, tel. 91 435 12 71,
2)Wykonawea: ...l e-mail: .

10. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zataczniki do umowy:

- Zatacznik nr 1 — Kopia oferty Wykonawcey

- Zalgeznik nr 2a/2b — Wzér oswiadezenia Podwykonawcey

- Zalgeznik nr 3 - Kosztorys ofertowy

- Zalgcznik nr 4 - Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy

- Zalgeznik nr 5 - Gedziny, w ktérych dopuszeza sie prowadzenie rob6t w podziale na rodzaje robét i okres ich

prowadzenia

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zakgeznik Nr 2a do umowy

OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI KONCOWEJ

Ja (My), nizej podpisany (1) ..o s
dziatajac w imieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................

(petna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonal na moja/nasza rzecz platnosci calo$ci wynagrodzenia za realizacje prac podwykonawczych
wykonywanych na podstawie nw. umowy/uméw podwykonawczych (nr/z dnia)

..............................................................
..............................................................

..............................................................

za wykonane, w ramach inwestycji pn. ,, Fermorenowacja Szkoly Podstawowej Nr 63 oraz
przebudowa instalacji sanitarnej (c.o.,wod-kan.) i elektrycznej (odgromowej, oSwictlenia
elewacji); Szczecin ul. Grodzka 23, dz. nr 39/1 obr¢b 1037" w ramach programu:
,Termomodernizacja budynkéw uiyteczno$ci publicznej zlokalizowanych na terenie

Gminy Miasto Szczecin”
» w terminie od dnia ... do dnia ... , roboty

¥

budowlane/dostawy/ushigi, ktérych przedmiot stanowito

i ktore to naleznodei zostaly oplacone na podstawie nw. faktur/rachunkéw:

1) Wdniu .......... zostala dokonana platno$¢ naleznodci w kwocie ................... wynikajaca
z faktury/rachunku nr ................... Z dnia............ za zamdwienia wykonane w terminie od
dnia......cooevninns do dnia......ccooeiiinnnnn, , odebrane protokolem odbioru
Zdmia .

2) W dniu ... zostala dokonana platno$é naleznodci w kwocie ...l wynikajaca
z faktury/rachunku nr ... z dnia............ za zamdéwienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia.....oooviiinines . odebrane protokolem odbioru
zdnia.. ..o,

3)
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Oswiadezam, iz kwoty wskazane w pkt 1 — [.....] wynosza razem [................, z#] i stanowig
calo§¢ wynagrodzenia przystugujacego ........o.ooone..... (nazwa Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy) z tytuiu wykonywania prac podwykonawczych (robot
budowlanych/dostaw/ustug) realizowanych w ramach ww. inwestycji.

W zakresie zwigzanym z zaplatg wynagrodzenia za realizacie umoéw wykazanych powyzej

nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.

Wszystkie roboty/dostawy/ushugi w ramach przedmiotowego zadania wykonaliémy sitami
wlasnymi/przy udziale dalszych podwykonawcéw, 1.:

Jednoczesnie oswiadczamy, ze w ramach inWeStyCHi PIL  peeeoovooooeercerein, ?. nie

wykonywalismy (samodzielnie oraz za pomoca dalszych podwykonawcow) zadnych prac
podwykonawczych, poza zakresem realizowanym na podstawie uméw, o ktérych mowa powyzej.

................................................

(Podpis i pieczqtka osoby/ 0séb wprawnionych do
wystepowania w imieniu Podwykonawey/dalszego

podwykonawcy)
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zalacznik nr 2b do umowy

OSWIADCZENIE DO PEATNOSCI PRZEJSCIOWEJ
Ja (My), nizej podpisany (ni)

....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................

.............................................................................................................................

...........................................

(Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawey)

dokonal na moja/naszg rzecz platnosci calosci wynagrodzenia z tytulu realizowanych, w ramach
inwestycji pn.; ,Termorenowacja Szkoly Podstawowej Nr 63 oraz przebudowa instalacji
sanitarnej (c.o.,wod-kan.) i elektrycznej (odgromowej, oSwietlenia elewacji); Szczecin ul.
Grodzka 23, dz. nr 39/1 obreb 1037" w ramach programu: ,,Termomodernizacja
budynkéw uzytecznosci publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin”

od dnia ................ do dnia ... * robét budowlanych/dostaw/ustug, na podstawie nw.
umowy/uméw podwykonawczych (nr/z dnia)

..............................................................
..............................................................

..............................................................

..............................................................
..............................................................

..............................................................

i ktore to nalezno$ci zostaly oplacone na podstawie nw. faktur/rachunkow:

1) Wdniu.......... zostata dokonana platno$¢ naleznodet w kwocie ...l wynikajaca z
faktury/rachunku nr ... z dnia............ za zamdwienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia......cooviiiiiinnnn. , odebrane protokolem odbioru Z
dnia.. o

2) Wdniu .......... zostata dokonana platno$é naleznosei w kwocie ...l wynikajaca z
faktury/rachunku nr ... z dnia............ za zaméwienia wykonane w terminie od
dnig.......coooee. do dnia............... . odebrane  protokotem  odbioru z
AR,
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3)

W zakresie zwigzanym z zaptata wynagrodzenia z tytulu realizowanych na podstawie umow
wykazanych powyzej, od dnia ............. do dnia ... *, robdt
budowlanych/dostaw/ustug, nie posiadam/y zatem zadnych roszezen.

Wszystkie ww. roboty/dostawy/ustugi wykonaliémy silami wiasnymi/przy udziale dalszych

podwykonawcow, ti.:

[, 1

VPO PP ]

Jednoczesnie oswiadczamy, ze w okresie od ...........ce.ei.n. do ..., *, W ramach
INWESTYCIT PIL yeeeermicncecireenasneenseesesens 7, mie wykonywaliSmy (samodzielnie oraz za pomoca

dalszych podwykonawcdéw) zadnych robét budowlanych/dostaw/ushg, realizowanych poza
zakresem umé6w, o ktdrych mowa powyze;.

(Podpis i pieczqtka osoby/ 0séb uprawnionych
do wystgpowania w inieniu Podwykonawcy/dalszego

podwykonawcy)
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Zatgcznik nr 5 do umowy

Godziny, w ktérych dopuszcza sie prowadzenie robét
w podziale na rodzaje robét i okres ich prowadzenia

Okres wakacji Okres roku stholnego
Roboty
PZQCO’Wka wgwngn«zne
Roboty (ewentualnie Roboty
Roboty Roboty glosne i Roborty W poziomie glosne i
zewnelrzne wewngtrzne ucigiliwe | zewnetrzne | piwnicy) ucigzliwe
SP 63 07.:00 -20:00 07:00-20:00 | 08:00-20:001 06:00:20:00 | 15:00-20:00 | 15:00-20:00
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