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Członkowie Komisji Doraźnej ds. Rewitalizacji RM:

Małgorzata Jacyna-Witt

Bolesław Gronkowski

Andrzej Mickiewicz

Roman Nowicki

Edmund Trokowski

w/m
SPRAWOZDANIE

dotyczące działalności Zespołu ds. Rewitalizacji w I kwartale 2006 r.

1. Inwestycje dofinansowane ze środków UE -ZPORR 2004-2006- - rewitalizacja

Z 10-ciu szczecińskich wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły w styczniu 2005 r. 5-u przyznano dotacje o łącznej wartości 4 241 082 złotych: 

· Budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego na deptaku Bogusława – inwestycja zrealizowana; aktualnie istnieją problemy z interpretacją przepisów dotyczących rozliczenia kosztów;

· Remont Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej przy ul. Kolumba - przetarg na wykonawcę inwestycji przewidziany jest w kwietniu br.;

· Remont elewacji i dachu budynku Rektoratu PAM - inwestycja rozpoczęta; 

· Ocieplenie powojskowego budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu przy ul. Żołnierskiej - inwestycja rozpoczęta; 

· Remont lokalu Towarzystwa Walki z Kalectwem przy ul. Wielkopolskiej –przetarg na wykonawcę został zakończony, rozpoczęcie robót nastąpi jeszcze w kwietniu.

2. Wnioski o dofinansowanie z funduszu EOG („fundusz norweski”)

       Złożone przez nasz zespół w listopadzie 2005 r. wnioski do funduszu EOG dotyczące rewitalizacji zostały pozytywnie zaopiniowane, lecz odrzucone z powodu braku pieniędzy. Wygrały wnioski  m.in. z Zamościa, Malborka, Wilanowa, Krakowa. 

Na 111 wniosków pozytywnie zaopiniowanych przez fundusz EOG Program „Szczecińskie Nabrzeża” o wartości 60 mln złotych znalazł się na 36 miejscu, a program Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki” o wartości 13 mln złotych na 42 miejscu.  
W planach jest ponowne przedstawienie wniosków do funduszu EOG w drugim naborze przewidywanym w czerwcu br.

Projekt Muzeum „Zajezdnia Sztuki” ma większe szanse na otrzymanie dofinansowania i lepszą ocenę, gdy zostanie zgłoszony bez projektu „Inkubator dla Organizacji Pozarządowych”. Rozwiązanie to wynika z możliwości, jakie daje wprowadzenie przez Ministerstwo Kultury priorytetu dla programów dotyczących „Ochrony kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transportu publicznego i odnowy miast” w programie EOG. 

3. Wieloletni Program Inwestycyjny 2007-2010

W dniu 4. kwietnia br. złożyliśmy wnioski do następnej edycji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na okres 2007-2010. 

Wnioski Biura Architekta Miasta dot. rewitalizacji umieściliśmy na: 
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Znajdują się tam następujące dokumenty:

BAM 001   Rewitalizacja Światowida

BAM 002  Rewitalizacja Międzyodrza

BAM 003  Dom Kultury w Podjuchach

BAM 004  Budowa parkingów strategicznych 

BAM 005  Pasaże w Śródmieściu

BAM 006  Zagospodarowanie al. Jedności Narodowej

BAM 007  Strefa piesza ul. Rayskiego

BAM 008  Zagospodarowanie terenu przed Dworcem PKP

BAM 010  Ścieżka rowerowa w Dąbiu

BAM 011  Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki”

BAM 013  Renowacja skweru pl. Kościuszki

BAM 014  Szczecińskie Nabrzeża 

4. Realizacja projektów w obszarach rewitalizacji

4.1. Dąbie

4.1.1. Ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Płoni - 1.1 km: 

- decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego otrzymano w marcu br.;

- termin wykonania dokumentacji technicznej przewidziano do maja br. (przez ZUK); 

4.1.2. Projekt rozbiórki bunkra przy ul. Cichej:

- termin do maja br. (przez TBSP);

4.1.3. Koncepcja urbanistyczna rewitalizacji Dąbia (studium):

- Gotowa. 

4.2. Nad Odrą 

4.2.1. Rozbiórki budynków:

-   przy ul. Światowida 6 i 74, Koszalińska 9 – wykonawcy wybrani przez ZBiLK;

-   przy ul. Kolskiej 3 – projekt gotowy, rozbiórka czeka na zgodę konserwatora zabytków;

- przy ul. Strzałowskiej 1 i 2, ul. Grobla 1,  ul. Dąbrówka 2, ul. Lowiecka 11 oraz                       ul. Stołczyńska 75 – projekty rozbiórki zlecone (ZBiLK);

4.2.2. Tereny nadwodne przy ul. Światowida i ul. Grobla - pl. Gen. L. Koczego: 

- koncepcja powiększenia (6 ha + 4 ha) i zagospodarowania - gotowa; 

- termin wykonania dokumentacji technicznej (przewidywany) -  grudzień br. (przez ZUK); 

4.3.2. Koncepcja urbanistyczna rewitalizacji Gocław-Golęcino (studium):

- termin wykonania - kwiecień br.;

4.3.4. Projekt odwodnienia zespołu zabytkowego przy ul. Nad Odrą 87-89 (ZBiLK):

- termin wykonania dokumentacji technicznej - czerwiec br.

4.3. Podjuchy 

4.3.1. Koncepcja urbanistyczna rewitalizacji Podjuch (studium):

- gotowa - konkurs projektowy - 16 prac

4.3.2. Dom Kultury oraz zagospodarowanie terenu nadwodnego 2 ha (sport i rekreacja):

- termin wykonania dokumentacji technicznej - październik br. 

4.4. Śródmieście 

4.4.1. Teren przed dworcem PKP:

- termin wykonania dokumentacji technicznej - czerwiec br.; 

4.4.2. Dworzec PKP oraz przyległy tereny:

- PKP i Miasto przygotują materiały do konkursu projektowego;

44.3. Zagospodarowanie pl. Orła Białego:

- termin wykonania dokumentacji technicznej - czerwiec br.;

- projekt nadal korygowany w wyniku prowadzonych konsultacji;

4.4.3. Koncepcja komunikacji strefy pieszej w Starym Mieście:

- do opracowania przy współpracy z Radą Osiedlą (prawdopodobnie konkurs projektowy);

4.4.4. Strefa piesza wokół pl. Zamenhoffa:

- powoływanie sądu konkursowego; 

4.4.5. Parking podziemny w kwartale nr 21:

- wytyczne projektu parkingu powstaną przy współpracy z SCR i z szkołą nr 54;

4.4.6. Budynek przy ul. Malczewskiego 34:

- budynek przewidziany do sprzedaży po wykwaterowaniu najemców;

4.4.7. Aleja Fontann:

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego otrzymana w marcu br.;

- dokumentacja gotowa, wniosek o pozwolenie na budowę - kwiecień br.;

- starania o zewnętrze finansowanie;   

4.4.8. Skwer im. Janiny Szczerskiej przy pl. Kościuszki: 

- termin wykonania dokumentacji technicznej - październik br. (przez ZUK). 

4.5. Międzyodrze

4.5.1. Rozbiórka budynków:
- projekt rozbiórki budynków przy ul. Heyki 15 - gotowy; 

- TBSP ogłosi przetarg na wykonawcę rozbiórki ze środków rewitalizacji;

4.5.2. Ekspertyzy budowlane:

- gotowe dla wszystkich budynków komunalnych na wyspie Kępa Parnicka;

4.5.3.Mieszkania:

- pomysł na inwestycję mieszkaniową (w tym odbudowa Heyki 15) na rogu Heyki -  Maklerska;

4.5.4.Muzeum Morskie:

- przygotowana została dla Rady Miasta propozycje lokalizacji Muzeum Morskiego na wyspie  

  Łasztowni 

5. Obecny skład personalny Zespołu ds. Rewitalizacji w strukturze Biura Architekta Miasta od 01. 02. 2006 r.

Hans van de Sanden – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji

Hanna Łozińska – Inspektor Zespołu ds. Rewitalizacji

Magdalena Dąbrowska-Szcześniewska  - Podinspektor Zespołu ds. Rewitalizacji 

z poważaniem

Otrzymują do wiadomości:

1. Z-ca Prezydenta Miasta Szczecin Anna Nowak

2. Z-ca Prezydenta Miasta Szczecin Zbigniew Zalewski

3. Przewodniczący Komisji RM ds. Rozwoju, Promocji i Gosp. Morskiej - Piotr W. Kęsik

4. Przewodniczący Komisji RM ds. Edukacji i Kultury – Paweł Bartnik

5. Członkowie dużego zespołu ds. rewitalizacji (e -mailem)
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