
2.2.10. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Plan 
po zmianach

Wykonanie Wsk. %

289 000 zł 288 435 zł 99,8

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1.

2.

3.

Wskaźnik efektywno ści:
Jednostkowy koszt przeprowadzenia badań 289 000 zł              288 435 zł            

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60004

389 500 zł 389 333 zł 100,0

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kablowej i Lubczyńskiej
2.
3.
4.
5.
6.

Wskaźnik efektywno ści:

1. Jednostkowy  koszt rozebrania nawierzchni z mas mineralno - 
bitumicznych gr 4 cm  - obok czynnego pasa jezdni

41 zł                       41 zł                     

2.
Jednostkowy  koszt regulacji pionowej studzienek dla urządzeń 
podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1 m3

829 zł                     829 zł                   

3.
Jednostkowy  koszt ułożenia chodników z kostki brukowej 
betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 
z wypełnieniem spoin piaskiem

100 zł                     100 zł                   

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60015

250 000 zł 146 133 zł 58,5

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Inwestycji Miejskich

1. Dokumentacja projektowa 35 380 zł              
2. Roboty budowlane. 110 753 zł            

Wskaźnik efektywno ści:
Przyrost elementów infrastruktury technicznej:
 - nawierzchni asfaltowej 2 245 m2

 - nawierzchni z kostki betonowej 70 m2

 - chodników z kostki betonowej 630 m2

 - sieci wodociągowej 330 m
 - kanalizacji sanitarnej 270 m
 - kanalizacji deszczowej 329 m
 - zieleni 2 320 m2

 - oświetlenia 275 mb
 - punktów świetlnych 11 pkt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60015

Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)

Działania:

Pomiary ruchu pasażerskiego.

250 000 zł              

Budowa drogi dojazdowej do nieruchomo ści poło żonej w rejonie
ulic Du ńskiej - Krasi ńskiego

Działania:

Wyszczególnienie

Budowa chodnika wzdłu ż ul.Kablowej

Działania:

Wykonanie "Kompleksowych Badań Ruchu wraz z opracowaniem modelu ruchu".

Prowadzenie badań napełnienia pojazdów dla ustalenia częstotliwości 
kursowania. pojazdów na poszczególnych liniach w określonych porach dnia oraz 
podejmowania decyzji odnośnie pojemności taboru.

Budowa dwóch zatok autobusowych
Budowa zjazdów
Budowa ścieków pochodnikowych wraz z umocnieniem wylotu

Odtworzenie i uzupełnienie oznakowania poziomego
Uzupełnienie oznakowania pionowego

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono Wykonawcę, który 
po podpisaniu umowy ogłosił upadłość. Syndyk złożył oświadczenie o odstąpieniu 
od umowy. W wyniku ponownego przetargu wyłoniono Wykonawcę, któremu 
przekazano plac budowy w listopadzie 2011 r. Zadanie kontynuowane w 2012 r.



3 000 000 zł 1 051 661 zł 35,1
Dysponent cz ęści bud żetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wskaźnik efektywno ści:
1. Dokumentacja techniczna 6 kpl. 0 kpl.
2.

1 szt. 1 szt.
3. Przeprowadzenie kompleksowych badań ruchu i wykonanie 

modelu ruchu 1 szt. 1 szt.
4. Studium wykonalności 1 szt. 1 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60004

8 079 654 zł 8 075 987 zł 100,0

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1. Budowa kładek dla pieszych nad ul Gdańską w Szczecinie w ciągu drogi krajowej nr 10:
a/
b/
2. Wykonawstwo:
a/ fundamentowanie
b/ ustrój nośny
c/

Wskaźnik efektywno ści:
1. Koszt umocnienia pionowych ścian wykopów liniowych palami

szalunkowymi w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką - 60 m
² - netto 522 zł                     522 zł                   

2. Koszt wykonania obrzeży betonowych - 70 m -  netto 1 348 zł                  1 348 zł                
3. Przygotowanie zbrojenia na budowie -  netto 5 496 zł                  5 496 zł                
4. 334 994 zł              334 994 zł            
5. Koszt schodów żelbetonowych, stopni betonowych - netto 88 724 zł                88 724 zł              
6. zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - netto 728 zł                     728 zł                   
7. Zabezpieczenie kładki powłoką epoksydowa - netto 12 461 zł                12 461 zł              
8. Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie

wyprawami elewacyjnymi - netto
24 760 zł                24 760 zł              

9. Nawierzchnie chodników z kostki brukowej na podsypce
piaskowej - netto

8 064 zł                  8 064 zł                

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60015

5 904 zł 5 904 zł 100,0

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

a/
b/
c/
d/
e/

Wskaźnik efektywno ści:
1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60015

18 450 zł 18 450 zł 100,0

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Nie rozpoczęto robót budowlanych ze względu na niepodpisanie umowy na 
dofinansowanie. Przedłużono okres realizacji umowy na wykonanie dokumentacji.    

Wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń
i uzgodnień.

Program funkcjonalno - użytkowy na przebudowę torowisk i sieci trakcyjnej 
w węźle Plac Rodła

Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicz nym 
przy ul. Strzałowskiej

Działania:

Budowę miejsc postojowych

kładka dla pieszych przy przystanku Basen Górniczy

Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie

Działania:

Budowa kładek dla pieszych w ci ągu ul. Gda ńskiej

kładka dla pieszych przy ul. Merkatora

wybudowanie nowych kładek dla pieszych o konstrukcji zespolonej z możliwością 
korzystania przez osoby niepełnosprawne

Zmianę geometrii drogi,
Korekty przebiegu krawężników,
Obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych
Budowę chodnika w zakresie wynikającym z przyjętych rozwiązań,

Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa miejsc parkingowych przy 
szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej" obejmującej:

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego pn. "Budowa miejsc 
parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej"

Koszt ustrojów niosących mostów, wbudowania dźwigarów głównych stalowych- 

Działania:



1.
2.
3.
4.
5.
6. Budowa miejsc postojowych

Wskaźnik efektywno ści:
1. 1 szt. 1 szt.
2. ok. 1 250 m² ok. 1 250 m²
3. ok. 150 m² ok. 150 m²
4. ok. 1550 m² ok. 1550 m²
5. ok. 400 m² ok. 400 m²

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60015

179 000 zł 101 135 zł 56,5

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wskaźnik efektywno ści:
system zarządzania ruchem 1 szt. 1 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60095

2 700 000 zł 2 041 026 zł 75,6
Dysponent środków bud żetowych:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania: 2 700 000 zł 2 041 026 zł
1. Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 1 754 118 zł
2. Regulacje terenowo-prawne: 286 908 zł
a/ wywłaszczenie nieruchomości,
b/ wykupy gruntów, 286 908 zł
c/ zamiana nieruchomości,
d/ pozyskanie prawa do terenu.

Wskaźnik efektywno ści:
1. Długość zmodernizowanych jezdni ok. 950 m 0 m
2. Liczba wiaduktów 2 szt. 0 szt.
3. Zmodernizowana pętla "Basen Górniczy"- w gestii WGKiOŚ
4. Długość dwutorowej linii tramwajowej ok. 3,9 km 0 km
5. Liczba nowych przystanków tramwajowe oraz pętla pośrednia 

"Turkusowa" 2 szt. 0szt.
6. Trakcja tramwajowa
7. Przebudowa istniejącego uzbrojenia

Objaśnienie odchylenia od planu:

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60004

4 368 822 zł 2 244 540 zł 51,4

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wskaźnik efektywno ści:
ok. 1,2 km ok. 1,2 km

Objaśnienie odchylenia od planu:

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60095

Opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do RPO.

Realizacja zgodnie z zakresem i zawartymi umowami, kontynuacja zadania 
nastąpi 
w 2012 r. z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia projektu na 2012 r.

Zmiana geometrii krawężników

Działania:

Budowa systemu zarz ądzania ruchem w Szczecinie

Budowa ścieżki rowerowej wzdłu ż rzeki Płoni w Szczecin D ąbiu

Działania:

Działania:

Budowa Szczeci ńskiego Szybkiego Tramwaju, etap I

Długość budowanej ścieżki

Roboty budowlane - budowa ścieżki o długości ok. 1,6 km, wzdłuż rzeki Płoni 
od ul. E. Gierczak do ul. Pomorskiej w Szczecinie-Dąbiu.

Odchylenie od planu spowodowane jest przedłużającym się postępowaniem 
wywłaszczeniowym.

Odchylenia wynikają z oszczędności osiągniętych przy realizacji zadania. 

Powierzchnia wybrukowań 

wskaźniki zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej i osiągnięte 
po wykonaniu robót budowlanych w 2014 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej pn."Budowa parkingu przy ul. Unii 

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego

Korekty przebiegu krawężników,
Obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych
Budowa chodnika w zakresie wynikającym z przyjętych rozwiązań,

Wykonanie chodników w m kw.
Wykonanie nowej konstrukcji jezdni
Remont istniejącej konstrukcji jezdni



13 596 000 zł 8 690 210 zł 63,9

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wskaźnik efektywno ści:
ok. 8 000 mb ok. 8 000 mb

Objaśnienie odchylenia od planu:

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60095

1 350 000 zł 1 191 572 zł 88,3

Dysponent środków bud żetowych:
Wydział Inwestycji Miejskich

Działania: 1 350 000 zł 1 191 572 zł
1. 953 111 zł            
2. Dokumentacja projektowa. 220 577 zł            
3. Roboty budowlane - rozpoczęcie. 17 884 zł              

Wskaźnik efektywno ści:
Przyrost infrastruktury technicznej:
ul. Wkrza ńska
 - jezdnia z betonu asfaltowego 22 293 m2

 - zatoki autobusowe 527 m2

 - ścieżka rowerowa 2 882 m2

 - chodniki 5 440 m2

 - zieleń 43 282 m2

 - ekran akustyczny 574 m2

 - kanalizacja deszczowa 1 074 m
 - kanalizacja sanitarna 99 m
 - oświetlenie - punkty świetlne 94 pkt
 - linie 15 kV 3 945 m
ul. Ł ączna
 - nawierzchnia asfaltowa 13 518 m2

 - nawierzchnia z kostki betonowej 1 042 m2

 - ścieżka rowerowa z asfaltu 3 428 m2

 - chodniki 6 613 m2

 - kanalizacja sanitarna 403 mb
 - kanalizacja deszczowa 2 421 mb
 - zieleń 6 287 m2

 - oświetlenie - punkty świetlne 78 pkt
wskaźniki zostaną osiągnięte w 2012 r.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60015

300 000 zł 203 919 zł 68,0

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:
Przygotowanie inwestycji - zgodnie z harmonogramem działań 
poszczególnych zadań.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60015

Wykup terenów pod inwestycje.

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - ETAP I i II -  wraz 
z dojazdem przez ul. Ł ączną

Realizacja zgodnie z potrzebami inwestycyjnymi.

Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrze ża do Puszczy Bukowej 
nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul . Panieńskiej 
poprzez Tras ę Zamkow ą do Mostu Cłowego)

Dokumentacja i pozyskanie terenów

Roboty budowlane.

Długość ścieżki rowerowej

Ze względu na wystąpienie robót dodatkowych nastąpiła konieczność zmiany 
terminu wykonania zadania.

Niezakończone postępowania odszkodowawcze za działki wywłaszczone na 
podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID.

Działania:



133 205 zł 133 205 zł 100,0

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja wydatków:
Rozdziały: 60015

42 119 070 zł 29 879 834 zł 70,9
Dysponent środków bud żetowych:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:
Roboty budowlane.

Wskaźnik efektywno ści:
1. Zmodernizowany odcinek ul. Struga o długości 2,6 km 0 km
2. Wiadukt w ciągu ul. Jasnej o wymiarach 35 m x 14 m 0 m
3. Dwa wiadukty w ciągu Łubinowej - Wiosennej o wymiarach  34,9 m x 17 m 0 m
4. Przebudowa dróg obsługujących
5. Dwie estakady w ciągu ul. Struga 2 0
6. Rondo na skrzyżowaniu ulic Struga - Zwierzyniecka z ul. Pomorską 1 0

Osiągnięcie wskaźników nastąpi w 2013 r.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60015

50 000 zł 33 333 zł 66,7

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wskaźnik efektywno ści:
1 szt 1 szt

Objaśnienie odchylenia od planu:

Klasyfikacja wydatków:
Rozdziały: 60004

2 106 981 zł     106 484 zł 5,1

Dysponent środków bud żetowych:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:
1. Dokumentacja techniczna.
2.

a/ nawierzchnia,
b/ uzbrojenie techniczne,
c/ oświetlenie,
d/ zieleń.

Wskaźnik efektywno ści:
Przebudowa placu 220 mb 0 mb

Objaśnienie odchylenia od planu:

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60015

Dokumentacja

Wykonanie prac budowlanych polegających na kompleksowym 
zagospodarowaniu terenu:

Prace  budowlane zostały przeniesione na 2012 r.

Odszkodowania z tytułu wywłaszczeń.

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin

Działania:

Modernizacja Pl. Żołnierza Polskiego na odcinku 
od al. Wyzwolenia / Niepodległo ści do Bramy Królewskiej

Droga publiczna na terenie Parku Naukowo - Technolo gicznego

Działania:

Harmonogram opracowany przez Wykonawcę nie uwzględniał możliwości 
wystąpienia opóźnień wynikających z uzgodnień i wprowadzenia tymczasowej 
organizacji ruchu dla potrzeb zamknięcia jezdni głównych ul. Struga. Korekta 
harmonogramu nastąpiła w grudniu 2011 r.

Opóźnienie w realizacji zadania spowodowane zostało względami technicznymi z uwagi na kolizję 
z niezinwentaryzowanymi urządzeniami podziemnymi. Realizacja zadania w 2012 r. 

Utrzymanie infrastruktury torowej Miasta Szczecin, w tym torowisk, sieci trakcyjnej, 
sygnalizacji, budynków i urządzeń podstacji trakcyjnych.

Modernizacja dost ępu drogowego do Portu w Szczecinie



27 193 000 zł 25 323 888 zł 93,1

Dysponent środków bud żetowych:
Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Wskaźnik efektywno ści:
1. Zachodnia jezdnia Al. Niepodległości 1 szt. 1 szt.
2. Skrzyżowanie pl. Brama Portowa - sygnalizacja świetlna i płn. wlot) 1 szt. 1 szt.
3. Jezdnia ul. Obrońców Stalingradu 1 szt. 1 szt.
4. Skrzyżowanie Pl. Żołnierza 1 szt. 1 szt.
5. Nawierzchnie drogowe 1 920 mb 1 920 mb
6. Sieć wodociągowa 1 063 mb 1 063 mb
7. Kanalizacja deszczowa 519 mb 519 mb
8. Oświetlenie ulic - punkty świetlne 64 szt. 64 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60015

4 879 518 zł 4 854 141 zł 99,5

Dysponent środków bud żetowych:
Wydział Inwestycji Miejskich

Działania: 4 879 518 zł 4 854 141 zł
1. Roboty budowlane. 4 758 862 zł         
2. Wypłata odszkodowań z tytułu wywłaszczeń. 95 279 zł              

Wskaźnik efektywno ści:
1. 1 szt. 1 szt.
2. 1 szt. 1 szt.
3. 570 mb 570 mb
4. kanalizacja sanitarna 505 mb 505 mb
5. kanalizacja deszczowa 1 587 mb 1 587 mb
6. sieć wodociągowa 312 mb 312 mb
7. oświetlenie ulic - punkty świetlne 61 szt. 61 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60015

461 800 zł 461 793 zł 100,0

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1.
2.

Wskaźnik efektywno ści:
1. 0 zł 0 zł

2. 6 szt 6 szt

3. 757,2 m² 757,2 m²

4. 5 130 m² 5 130 m²

5. 97 zł                       97 zł                     

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60016

509 000 zł 508 156 zł 99,8

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1.

Modernizacja ulic o nawierzchni szutrowej na Wyspie  Puckiej

Działania:
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy ul. Dobrej Nadziei
Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Marynarskiej

Inwestycja zakończona - w trakcie rozliczania.

Inwestycja zakończona - w trakcie rozliczania.

Modernizacja skrzy żowania ulic: Niepodległo ści, Obro ńców 
Stalingradu ł ącznie z przebudow ą Al. Niepodległo ści 
i Pl. Żołnierza

Roboty budowlane.

skrzyżowanie ulic: Dąbska-Handlowa-Pszenna-Chłopska (rondo)
skrzyżowanie ulic: Dąbska-Gwarna z sygnalizacją świetlną
ulica Dąbska (dwie jezdnie o szer. 7m) z ciągiem pieszo-rowerowym

Przebudowa ulicy Bogumiły:
Działania:

Modernizacja ulic:  D ąbskiej, Zoologicznej, Nied źwiedziej 
 - etap II, przebudowa ulic: D ąbskiej - Zoologicznej, 
   zad. 2 - Budowa Ronda D ąbska, Chłopska, Handlowa

Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumiły, G orkiego, 
Spółdzielczej, Leszczy ńskiego

Jednostkowy koszt utwardzenia 1 m2  nawierzchni  z zagęszczeniem - w zł netto

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych

Przebudowa chodników z płyt betonowych
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych-warstwa 
ścieralna asfaltowa
Uśredniony koszt wykonania 1 m kw nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowo-żwirowych-warstwa ścieralna asfaltowa - w zł netto



a/
b/
c/
d/
e/
f/

Wskaźnik efektywno ści:
1. Planowany koszt remontów cząstkowych chodników 13 480 zł                13 480 zł              

2. Planowany koszt regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego 18 330 zł                18 330 zł              

3. Planowany koszt robót wykończeniowych 831 zł                     831 zł                   
4. Koszt położenia 1 m kw chodnika z płytek betonowych 90 zł                       90 zł                     

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60016

30 860 000 zł 30 686 150 zł 99,4

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Inwestycji Miejskich

Działania: 30 860 000 zł 30 686 150 zł
1. Wypłata odszkodowań za utratę i wygaszenie praw do nieruchomości 1 142 367 zł
2. Roboty budowlane 29 543 783 zł

Wskaźniki  efektywno ści:
1. Przyrost infrastruktury technicznej:
a) ulica dwujezdniowa wraz z obustronnymi chodnikami i ścieżką 

rowerową
1 200 m

b) kanalizacja deszczowa fi od 0,1 m do 1,0 m 4 020 mb
c) kanalizacja sanitarna fi od 0,1 m do 0,6 m ok. 550 mb
d) 2 szt.
e) sieć wodociągowa fi od 90 mm do 600 mm ok. 4 000 mb
f) sieć gazowa fi od 500 mm do 630 mm ok. 1 690 mb
g) przebudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Arkońską 1 szt.
h/ przejście podziemne dla pieszych w rejonie ul. Łabędziej 1 szt.
i/ przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Arkońskiej 450 m

Objaśnienie odchylenia od planu:

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60015

2 000 000 zł 1 986 022 zł 99,3

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Inwestycji Miejskich

Działania: 2 000 000 zł 1 986 022 zł
1. Wypłata odszkodowań za utratę i wygaszenie praw do nieruchomości 1 193 077 zł
2. Roboty budowlane 792 945 zł

Wskaźniki  efektywno ści:
1. Przyrost infrastruktury technicznej:
a) ok. 550 m
b) kanalizacja deszczowa ok. 347 mb
c/ sieć wodociągowa ok. 100 m
d/ sieć gazowa 234 m
e/ oświetlenie uliczne 1 883 m
f/ ekrany akustyczne 275 m

Objaśnienie odchylenia od planu:

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60015

34 974 zł          - zł                  0,0

Dysponent cz ęści bud żetowej:
 Wydział Rozwoju Miasta 

Działania:

Wskaźnik efektywno ści:
Dokumentacja 1 szt. 0 szt.

Obwodnica Śródmie ścia Szczecina - etap V - zad.2 - Przebudowa
skrzy żowania Obwodnicy z ul. Krasi ńskiego

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2012 r., po zakończeniu robót budowlanych.

Realizacja zgodnie z harmonogramem, zakończenie zadania w 2012 r.

przebudowa skrzyżowań - z ul. Chopina i ul. Arkońską-Niemierzyńską

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2013 r., po zakończeniu robót budowlanych.

Realizacja zgodnie z harmonogramem, zakończenie zadania w 2013 r.

druga jezdnia ul. Krasińskiego z obustronnymi chodnikami i ścieżką rowerową

Obwodnica Śródmie ścia Szczecina - etap V - budowa ulicy 
od ul. Du ńskiej - Krasi ńskiego do ul. Arko ńskiej

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko – etap III.

Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalno ści 
dla zadania Zachodnie obej ście drogowe miasta Szczecin

Regulacja pokryw uzbrojenia podziemnego
Wykonanie przedruków na włączeniach pod ułożenie nawierzchni asfaltowej
Wykonanie asfaltowych warstw: wiążącej i ścieralnej

Roboty rozbiórkowe
Przestawienie krawężników
Wykonanie chodników i parkingów



Objaśnienie odchylenia od planu:

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60095

950 000 zł 950 000 zł 100,0
Dysponent cz ęści bud żetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podwyższenie kapitału w spółce:

Wskaźnik efektywno ści:
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2 zł                         2 zł                       

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60004

6 824 682 zł 6 824 682 zł 100,0

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1.
2. Budowa systemu informacji pasażerskiej:
a/
b/
c/ Centralny system dyspozytorski
d/ Podsystem elektronicznego biletu okresowego
e/ Podsystem informacji pasażerskiej ( SIP)

Wskaźnik efektywno ści:
1. koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2 zł                         2 zł                       

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60004

34 341 546 zł 27 634 687 zł 80,5

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Inwestycji Miejskich

1. Roboty budowlane . 27 503 420 zł
2. Sprawy terenowo - prawne. 131 267 zł

Wskaźnik efektywno ści:
1. ok. 1,23 km
2. ok. 0,85 km
3. Regulacja cieku "Osówka" na długości ok. 1,4 km
4. Przebudowa chodników o powierzchni 9 848 m2

5. Budowa ścieżek rowerowych o powierzchni 1 606 m2

6. Ciągi pieszo - rowerowe o powierzchni 201 m2

Objaśnienie odchylenia od planu:

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60015

1 500 000 zł 1 500 000 zł 100,0
Dysponent cz ęści bud żetowej:

Wydział Rozwoju Miasta

Działania:

Wskaźnik efektywno ści:
1. 57,89% 57,89%
2. 40,00% 40,00%

Poprawa spójno ści komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez
przebudow ę układu torowego w ramach realizacji zadania
Przebudowa ulic: Niemierzy ńska, Arko ńska do Al. Wojska
Polskiego w Szczecinie - Etap I i II

Działania:

Realizacja zadania zgodnie z porozumieniem z Województwem Zachodniopomorskim nastąpi w 2012 

Niewykonanie przez Wykonawcę harmonogramu robót budowlanych.

Przebudowa nawierzchni ul. Niemierzyńskiej i ul. Krasińskiego (odcinek od ul. 
Przebudowa nawierzchni ul. Arkońskiej wraz z torowiskiem tramwajowym, trakcją 

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2012 r., po zakończeniu robót budowlanych.

Działania:
Budowa systemu łączności w pojazdach komunikacji miejskiej

Infrastruktura pokładowa pojazdów komunikacji miejskiej - komputer pokładowy

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomerac ji
szczeci ńskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych

przepustowość płyty postojowej samolotów 
przepustowość terminala

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Autobusowe  Sp. z o.o.

Podwy ższenie kapitału w spółkach autobusowych

Objęcie udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin Goleniów Sp. z o.o. w celu 
przeprowadzenia niezbędnych inwestycji.

Infrastruktura pokładowa pojazdów technicznych - komputer pokładowy

Port Lotniczy Szczecin - Goleniów sp. z o.o.

Działania:



3. 0,10% 0,10%

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60095

181 260 zł 180 339 zł 99,5
Dysponent cz ęści bud żetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:
I
1. Roboty remontowe:

   - rozbiórki i demontaże
   - roboty towarzyszące
   - elewacja
   - dach - konstrukcje
   - dach - pokrycia
   - wykończenie wewnętrzne
   - stolarka, ślusarka otworowa
   - wykończenie wewnętrzne - roboty malarskie
   -  wykończenie wewnętrzne - podłoża i posadzki

2.
II

Roboty remontowe:
   - rozbiórki i demontaże
   - roboty towarzyszące
   - elewacja
   - dach - konstrukcje
   - dach - pokrycia
   - wykończenie wewnętrzne - sufity
   - stolarka otworowa
   -  wykończenie wewnętrzne - podłoża i posadzki
   - naprawa siedzisk wiaty
   -  mur oporowy
   - schody zewnętrzne
   - nawierzchnie utwardzone

Wskaźnik efektywno ści:
kiosk nastawniczy

385 zł                     385 zł                   
1 738 zł                  1 738 zł                

82 zł                       82 zł                     
53 zł                       53 zł                     
35 zł                       35 zł                     

41 zł                       41 zł                     
Wiata przystankowa

10 618 zł                10 618 zł              
60 zł                       60 zł                     

planowany jednostkowy koszt wymiany okapu dachu z desek gr. 39 zł                       39 zł                     
642 zł                     642 zł                   

planowany koszt realizacji robót w branży elektrycznej 153 zł                     153 zł                   

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60095

6 604 400 zł 6 590 301 zł 99,8
Dysponent cz ęści bud żetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 - ul. Poniatowskiego
 - ul. Ku Słońcu ( I Brama Cmentarna )
 - ul. Starzyńskiego
 - Pl. Żołnierza Polskiego
 - ul. Szeroka
 - ul. Dworska
 - ul. Korsarzy
 - ul. Goleniowska
 - ul. Srebrna
 - i inne

Wskaźnik efektywno ści:

1.
250 zł                     250 zł                   

ręczne wypełnienie ubytków powierzchni opaski betonowej  - zaprawą cementowo 
- polimerową  przy wielkości ubytków do 5 mm
planowany jednostkowy koszt wykonania konstrukcji  drewnianej dachu
planowany jednostkowy koszt ułożenia  maty strukturalnej
planowany jednostkowy koszt izolacji poziomej z wełny mineralnej gr 20 cm - 
ułożenie nad podsufitką

planowany koszt wykonania robót towarzyszących rozbiórce
planowany jednostkowy koszt zaizolowania powierzchni pionowych izolacją 

Rusztowania

Program modernizacji wiat przystankowych

planowany koszt naprawy siedzisk wiaty

Modernizacja i przebudowa chodników oraz chodników z jezdniami, w tym:

Remont obiektów zabytkowych: wiata przystankowa  przy ul. Arkońskiej w 

planowany koszt jednostkowy rozbiórki istniejących warstw podłogowych pod 
projektowane podłogi - m3

Program remontów i przebudowy chodników

planowany koszt wykonania robót towarzyszących rozbiórce

czasochłonność kontroli bagażu

Działania:

Jednostkowy koszt przebudowy /modernizacji/ 1 m 2 chodnika z płyt granitowych - 
netto

Remont obiektów zabytkowych: kiosk nastawniczy przy ul. Arkońskiej w 



2. 150 zł - 200 zł 150 zł - 200 zł

Klasyfikacja wydatków:
Rozdziały: 60015, 60016

2 567 547 zł 2 551 046 zł 99,4

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wskaźnik efektywno ści:
1. 108 zł                     108 zł                   
2. 221 zł                     221 zł                   
3. jednostkowy koszt ułożenia rurociągów żeliwnych 

kanalizacyjnych
119 zł                     119 zł                   

4. 32 zł                       32 zł                     

5. jednostkowy koszt konstrukcji stalowej elewacji 12 817 zł                12 817 zł              
6. jednostkowy koszt wykonania podbudowy z kruszywa łamanego 21 zł                       21 zł                     

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60015, 60016

40 000 zł 30 732 zł 76,8

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1.

2.  Montaż, demontaż oraz dzierżawa do 30.06.2012 r. zespołu 
sygnalizatorów na relacji prawoskrętnej z al. Niepodległości w pl. 
Brama Portowa w Szczecinie

Wskaźnik efektywno ści:
1. 1 szt. 1 szt.

2. 1 szt. 1 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60015

5 673 000 zł 5 641 461 zł 99,4

Dysponent środków bud żetowych:
Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźnik efektywno ści:
Przyrost elementów infrastruktury technicznej:
 - rondo w ciągu ul. Morwowej 154 mb 154 mb
 - kanalizacja deszczowa 965 mb 965 mb
 - sieć wodociągowa 383 mb 383 mb
 - oświetlenie ulic - punkty świetlne 59 szt. 59 szt.
 - ekrany akustyczne 1 072 m2 1 072 m2

Objaśnienie odchylenia od planu:

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60015

Realizacja zadania zgodnie z umową.

jednostkowy koszt ręcznego zasypania z zagęszczeniem wykopów po ułożeniu 
przyłącza wodociągowego

Montaż, demontaż oraz dzierżawa do 30.06.2012 r. zespołu sygnalizatorów na 
relacji prawoskrętnej z al. Niepodległości w pl. Brama Portowa w Szczecinie

Inwestycja zakończona, w trakcie rozliczania.

jednostkowy koszt obłożenia ścian płytkami glazurowymi

Projekt stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu  al. Niepodległości - plac Brama 
Portowa w Szczecinie
   - Uzyskanie zatwierdzenia przedmiotowego projektu,
   - Wprowadzenie zgodnie z zatwierdzeniem,
   - Utrzymanie od dnia wprowadzenia do dnia 30.06.2012 r.,
   - Po wygaśnięciu zatwierdzenia zdemontowanie oznakowania

Roboty budowlane na głównych ciągach komunikacyjnych miasta.

jednostkowy koszt ułożenia docieplenia z wełny mineralnej

Przebudowa prawoskr ętu przy Bramie Portowej

 Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu al.. Niepodległości - 
plac Brama Portowa

Jednostkowy koszt przebudowy /modernizacji/ 1 m 2 chodnika z płytek 
chodnikowych 

Przebudowa nawierzchni głównych ci ągów komunikacyjnych
miasta

Przebudowa ul. Autostrada Pozna ńska - etap IV 
- Budowa Ronda w ci ągu ul. Morwowej



1 318 872 zł 1 318 872 zł 100,0

Dysponent środków bud żetowych:
Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:
Dokumentacja projektowa.

Wskaźnik efektywno ści:
Dokumentacja 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60015

1 595 880 zł 1 595 877 zł 100,0
Dysponent cz ęści bud żetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:
1.
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/
h/ wykonanie asfaltowych warstw: wiążącej i ścieralnej

2. 5 926 zł 5 926 zł
3. 2 000 zł 2 000 zł

Wskaźnik efektywno ści:
1. 100 zł 100 zł

2. 300-350 zł netto 300-350 zł netto

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60016

37 720 zł 37 720 zł 100,0

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:
1.

Wskaźnik efektywno ści:

1.
100 zł 100 zł

2.
Jednostkowy koszt przebudowy 1 m2 nakładki asfaltowej - netto 250-350 zł 250-350 zł

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60015

1 525 576 zł 1 524 125 zł 99,9

Dysponent środków bud żetowych:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:
1. 1 516 566 zł 1 515 125 zł

2. 9 000 zł 9 000 zł

Szczegółowy zakres działań:
1. remont nawierzchni asfaltowej  i podbudowy ulicy 400 958 zł 400 958 zł
2. roboty przygotowawcze 77 857 zł 77 858 zł
3. roboty pozostałe (odwodnienie, roboty kanalizacyjne itp.) 1 037 751 zł 1 036 309 zł

Wskaźnik efektywno ści:
1. remont  nawierzchni jezdni  i podbudowy ulicy 6 642 zł 6 642 zł
2. 39 zł 39 zł

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60016

jednostkowy koszt remontu 1 m2  nawierzchni jezdni i podbudowy ulicy 

Przebudowa ul. Głowackiego, Sowi ńskiego

Przebudowa ul. Głowackiego:
roboty rozbiórkowe
wykonanie wykopów
przestawienie krawężników

Przebudowa ul. Mickiewicza w Szczecinie na odcinku od Al. Wojska Polskiego do 
Al. Bohaterów Warszawy.

Pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu: "Przebudowa ul. Mickiewicza w 
Szczecinie na odc. od. Al. Woj. Polskiego do al. Boh. Warszawy

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu robót sieciowych c.o. na 
zadaniu " Przebudowa ulicy Głowackiego oraz wykonanie sieci ciepłowniczej wraz 
z przebudową przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Narutowicza w Szczecinie

wykonanie chodników, parkingów i ścieżki rowerowej
regulacja pokryw uzbrojenia podziemnego
wykonanie oświetlenia
wykonanie podbudowy z kruszywa

Roboty dodatkowe związane z likwidacją kolizji przebudowy sieci c.o. z 

Uśredniony jednostkowy koszt wykonania 1 m2 chodnika z kostki kamiennej na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

jednostkowy koszt przebudowy 1 m2 nakładki asfaltowej

 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przebudowy ul. Łukasińskiego wraz z  
zapewnieniem inspektora nadzoru 

Przebudowa ul. Łukasi ńskiego

Przebudowa ul. Autostrada Pozna ńska - etap V 
- Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłu żeniem do A 6

Przebudowa ul. Mickiewicza (odc. od Al. Woj. Polski ego
do Al. Boh. Warszawy)

Uśredniony jednostkowy koszt wykonania chodnika z kostki kamiennej na 
podsypce piaskowej  z wypełnieniem spoin piaskiem - netto



48 000 zł 47 970 zł 99,9

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wskaźnik efektywno ści:
1. 1 szt. 1 szt.
2. Planowany jednostkowy koszt wykonania dokumentacji 48 000 zł                47 970 zł              

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60016

25 000 zł 24 600 zł 98,4

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:
1.

a/
b/

c/
d/
e/
f/
g/

Wskaźnik efektywno ści:
25 000 zł                24 600 zł

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60095

84 000 zł 83 335 zł 99,2

Dysponent środków bud żetowych:
Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:
1. Dokumentacja projektowa. 72 519 zł
2. Sprawy terenowo - prawne. 10 816 zł

Wskaźnik efektywno ści:

 - przebudowa ul. Potulickiej - ok. 1 000 m

Objaśnienie odchylenia od planu:

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60015

4 920 zł 4 920 zł 100,0

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60095

411 894 zł 69 003 zł 16,8

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1.

2.

Wskaźnik efektywno ści:
6 szt. 3 szt.Dokumentacja

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulic: 
Górnośląskiej  (wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Gdańską) i Basenowej:

Realizacja zgodnie z planem.

Dokumentacja projektowa

projekt budowlany i wykonawczy na wykonanie robót budowlanych branży 
dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych branży elektrycznej 
(dot. wymiany istniejących latarni ulicznych),

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wiosennej.

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

 - remont ul. Narutowicza - ok. 300 m

Działania:

Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym

Działania:
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.

zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu,
zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu,
przedmiar robót,
kosztorys inwestorski wg aktualnych cen z okresu opracowania,

Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych

Jednostkowy koszt wykonania dokumentacji

Opracowanie dokumentacji projektowych oraz innych dokumentów wymaganych 
przy ubieganiu się o wsparcie inwestycji ze środków zewnętrznych.
Budowa nowych odcinków ścieżek.

Przebudowa ul. Wiosennej

Przebudowa ulic: Potulickiej, Narutowicza, Kaszubsk iej

Droga wraz z torowiskiem tramwajowym oraz infrastrukturą podziemną:

Przebudowa ulic: Basenowej i Górno śląskiej



Objaśnienie odchylenia od planu:

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60095

175 000 zł 120 699 zł 69,0

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Objaśnienie odchylenia od planu:

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 71095

18 000 000 zł 13 267 812 zł 73,7

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Inwestycji Miejskich

Działania: 18 000 000 zł 13 267 812 zł
1. 302 907 zł
2. Roboty budowlane. 12 964 905 zł

Wskaźniki  efektywno ści:
1.

a/ jezdnia o nawierzchni asfaltobetonu 11 956 m2 2 538 m2

b/ chodniki z płyt betonowych 7 490 m2 3 186 m2

c/ zatoki autobusowe z kostki kamiennej 630 m2 0 m2

d/ sygnalizacja świetlna - ilość skrzyżowań 3 szt. 0 szt.
e/ oświetlenie ulicy - punkty świetlne 103 pkt 50 pkt
f/ sieć wodociągowa - ∅ 32−250 mm 1 009 m 939 m

g/ kanalizacja sanitarna - ∅ 160−400 mm 145 mb 112 mb
h/ kanalizacja deszczowa - ∅ 160−250 mm 1 607 mb 1 566 mb
i/ ścieżka rowerowa 875 m2 0 m2

j/ zieleń - trawniki 17 470 m2 0 m2

k/ ekrany akustyczne 644 m2 0 m2

l/ mur oporowy 87 mb 0 mb

Objaśnienie odchylenia od planu:

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60015

1 845 zł 1 845 zł 100,0

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Wskaźniki  efektywno ści:
1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60015

1 294 000 zł 1 254 413 zł 96,9

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wskaźnik efektywno ści:
1. 184 szt. 184 szt.

2. Powierzchnia modernizowanego pobocza 600 m2 600 m2

3. 230 zł                     230 zł                   Średni jednostkowy koszt przymocowania tablic znaków drogowych zakazu, 
nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych uzupełniających 

Wykonanie stałej organizacji ruchu w ci ągu ul. Pokoju - 
Szosa Polska

Działania:
Naprawa nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Pokoju i Szosa Polska na odcinku 
od ul. Bogumińskiej do okolic ul. Kolonistów.

Ilość znaków pionowych podlegających w dokumentacji  projektowej 
dostosowaniu 
do obowiązujących przepisów 

Odszkodowania.

Przyrost elementów infrastruktury technicznej:

Wstępne prace projektowe.

Działania:
Zakup przenośnych rejestratorów danych, stacji dokujących oraz 

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowe

Realizacja zadania do wysokości potrzeb związanych z planowaniem rozwoju sieci ścieżek 

Liczne kolizje i konieczność dokonania zmian w podstawowej dokumentacji projektowej wymagały 
uzyskania stosownych pozwoleń i decyzji administracyjnych co skutkowało opóźnieniem realizacji 
zadania.

Strefa Płatnego Parkowania

Trasa Północna: - etap I a - Przebudowa ulicy Warci sława 
od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul . Łącznej 
do ul. Szosa Polska



4. Jednostkowy koszt regulacji pionowej studzienki dla kratki ściekowej 102 zł                     102 zł                   
5. Jednostkowy koszt ław pod krawężniki betonowe z oporem 122 zł                     122 zł                   
6. Jednostkowy koszt nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 31 zł                       31 zł                     

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60095

147 000 zł        146 630 zł      99,7

Dysponent środków bud żetowych:
Wydział Inwestycji Miejskich 

Działania:

Wskaźnik efektywno ści:
3 szt. 0 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60095

400 000 zł 390 900 zł 97,7

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wskaźnik efektywno ści:
1 szt. 1 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60095

1 260 000 zł 1 180 898 zł 93,7

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wskaźnik efektywno ści:
1. 21 szt. 21 szt.
2. 547 619 zł 547 619 zł

Objaśnienie odchylenia od planu:

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60004

160 000 zł 10 372 zł 6,5

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wskaźnik efektywno ści:
1 szt.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 60004

230 046 020 zł 191 404 549 zł 83,2

Zintegrowany Plan Mobilno ści dla Szczecina - ADVANCE

Opracowanie Zrównoważonego Planu Transportu Publicznego.

Dokumentacja

Z uwagi na późne podpisanie umowy o dofinansowanie projektu zadanie realizowane będzie w 2012 r.

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową. Powstałe odchylenie wynika z zabezpieczenia rezerwy 
na różnice kursowe.

Z uwagi na brak kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej warunkującej uzyskanie 
pozwolenia na budowę przekazano w październiku 2011 r. Wykonawcy piso o częściowym odstąpieniu 
od umowy. Zadanie kontynuowane w latach następnych.

Realizacja zadania zgodnie z umową.

Zakup samochodów specjalistycznych - lawet do usuwa nia 
pojazdów z ulic miasta

Działania:

Liczba zakupionych lawet

Dokumentacja projektowa dot. budowy pasa startowego

Nowe pasy startowe o nawierzchni darniowej dla samolotów i szybowców

Zagospodarowanie lotniska Szczecin D ąbie i terenów le żących 
w jego s ąsiedztwie

Zakup samochodu - lawety o ładowności do 7600 kg wyposażonego w żuraw.

Koszt zakupu 1 tramwaju

Zakup taboru tramwajowego 21 szt. 
(używanych tramwajów KT4Dt)

Zakup używanych tramwajów KT4Dt.

Ilość tramwajów KT4Dt

OGÓŁEM TRANSPORT  I  KOMUNIKACJA


