Zalacznik nr 4 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr CRU/20/

zawarta W dniu ........ccoceeeevenieennen. r. w Szczecinie, pomigdzy:
Gming Miasto Szczecin, ktora reprezentuje:

zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa ul. Lomzynskiej
w Szczecinie na odcinku od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Swiat wraz z przebudowa o§wietlenia”, na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1843 ze zm.), zwanej dalej w tresci niniejszej umowy ,,ustawg pzp”.

I. Postanowienia ogolne

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa ul. Lomzynskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Inwalidzkiej
do ul. Nowy Swiat wraz z przebudowa o$wietlenia”.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje, w szczegolnosci:

1) Przebudowe ulicy o nawierzchni utwardzonej polegajacej na wykonaniu nowej jezdni
o szeroko$ci 4,5 m na odcinku od ul. Inwalidzkiej do ul. Olchowej, o szerokosci 5,0 m od
ul. Olchowej do ul. Nowy Swiat i chodnikéw o szeroko$ci nominalnej 1,8 m (minimalne
1,5 m);

2) Budowe kanalizacji deszczowe]j wraz z wpustami i przytaczami do granic nieruchomosci wraz
z urzadzeniami podczyszczajacymi, wylotem brzegowym i sptywem powierzchniowym;

3) Przebudowe sieci wodociggowej z przylaczami do granic nieruchomosci oraz przebudowe
istniejgcych hydrantow;

4) Budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytaczami do granic posesji.

3. Przedmiot umowy w zakresie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, nalezy wykona¢ na
podstawie nastgpujacych elementéw dokumentacji opracowanej przez Laboratorium drogowo-
budowlane LABOS SYLWIA MAIJER z siedzibg w Szczecinie, ul. Perseusza 9, 71-781 Szczecin
w kwietniu 2018 r., zgodnie z ponizszym wykazem:

1) Tom I — projekt zagospodarowania terenu;

2) Tom II — projekt architektoniczno — budowlany;

a) Projekt branzy drogowe;;

b) Projekt czasowej organizacji ruchu;

¢) Projekt stalej organizacji ruchu;

d) Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przylaczami do granic
nieruchomosci;
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4.

5.

6.

e) Projekt budowy kanalizacji sanitarnej z przytaczami do granicy nieruchomosci od
ul. Inwalidzkiej do wysokos$ci dz. nr 26/2;
f) Projekt przebudowy sieci wodociagowej i przebudowy hydrantow;
g) Projekt przebudowy os$wietlenia ulicznego;
h) Projekt likwidacji kolizji energetycznych;
i) Projekt przebudowy telekomunikacyjnej linii kablowej napowietrzne;j;
j) Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarka drzewostanem;
k) Projekt podzialu nieruchomosci;
3) Informacja BIOZ;
4) Szczegotowe specyfikacje techniczne — etap 1 11
5) Opinia geotechniczna;
6) Wizualizacja 3D projektowanego uktadu komunikacyjnego.
Podstawe prawng i techniczng wykonania rob6t budowlanych stanowia:
1) Decyzja nr 6/2018 o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej WUIAB-
1V.6740.37.2018.MB z dnia 11.05.2018 r.;
2) Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy przedmiary robot tj.:
a) Przedmiar robot — etap I — odcinek od ul. Nowy Swiat do ul. Stolarskiej,
b) Przedmiar robot — etap 11 — odcinek od ul. Stolarskiej do ul. Inwalidzkiej
Przedmiary robot maja charakter pomocniczy, informacyjny dla ustalenia ceny jednostkowe;.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z decyzjami,
o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz dokumentacjg, o ktoérej mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu, w tym STWiOR.
Wykonawca, w zwigzku z mozliwoscig finansowania niniejszej umowy ze $rodkow finansowych
uzyskanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibg w Luksemburgu, ma obowigzek:
1) niezwlocznego informowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedziba
w Luksemburgu o kazdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej si¢ do
przestgpstw zwigzanych z projektem (zadaniem okreSlonym w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy);
2) prowadzenia ksigg rachunkowych 1 zapisow wszystkich transakcji finansowych
1 wydatkow w zwigzku z projektem (zadaniem okreslonym w § 1 ust. 1 niniejszej umowy).
Ponadto Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu jest uprawniony do
zapoznania si¢ z ksiggami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Wykonawce w
odniesieniu do projektu (zadania okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy) oraz wykonywania
kopii dokumentdéw, w zakresie dozwolonym przez prawo

II. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru

§2

. Przedstawicielem WyKonawey DEAZIC: ........cccvevvieiirieiieiieiieie e esee sttt sreeae e sseenseas

Zmiana Przedstawiciela Wykonawcy nastepowaé moze na wniosek Wykonawcy. Wykonawca do
wniosku dotgczy oswiadczenie wskazane w ust. 4 pkt 1 niniejszego paragrafu.
Obowiazki Kierownika Budowy bedzie petnil: ...,
Wykonawca bedzie dysponowat nastepujacymi Kierownikami robdt zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego:
1) Kierownik robOt droOWYCH ©.....eiii e
2) Kierownik robOt sanitarnyCh: ..........c.oiuiiiiiiii e
3) Kierownik robét elektrycznych i elektroenergetycznych: .......ocoooeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i,
4) Kierownik robot telekomunikacyjnych: ..o
Zmiana oso0b, wskazanych w ust. 2 1 3 niniejszego paragrafu, ktore zostaty zaakceptowane przez
Zamawiajgcego do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastgpowaé moze na wniosek
Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotaczy:
a. o$wiadczenie, ze wobec 0sOb fizycznych wskazanych we wniosku Wykonawca wypeknit
obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu
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Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

oraz

b. dokumenty potwierdzajace, ze proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia,

kwalifikacje 1 do§wiadczenie zawodowe, okreslone w SIWZ.

5. Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
operatordw sprzetu oraz osoby wykonujgce czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej
umowy, zwigzane z robotami konstrukcyjno-budowlanymi, jezeli wykonywanie tych czynnoS$ci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z p6zn. zm.).

6. Obowigzek okreslony w ust. 5 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W kazdej
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowiazujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich osob, ktore wykonuja czynnosci
wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu. W umowie podwykonawczej Wykonawca zobowigzany
jest rowniez zawrze¢ inne obowigzki Wykonawcy, Podwykonawcy i uprawnienia Zamawiajacego,
okreslone w ust. 7-13 niniejszego paragrafu.

7. Wykonawca w ciggu 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajagcemu wykaz
0sob, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z nast¢gpujgcymi oswiadczeniami:

1) oswiadczeniem, ze osoby wskazane w wykazie sg zatrudnione na podstawie umowy
0 pracg;

2) oswiadczeniem, ze wobec 0sob fizycznych wskazanych w wykazie Wykonawca wypeinit
obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu jej Zamawiajagcemu

wraz z o$wiadczeniami wskazanymi w pkt 1 i 2 niniejszego ustgpu, w ciggu 14 dni od dnia

dokonania zmiany osoby wskazane] w wykazie. Zmiana 0s6b wymienionych w wykazie nie
wymaga aneksu do umowy.

8. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$§wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiania
WW. Wymogu;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

9. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 7
niniejszego paragrafu w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

10.W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym
mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sO6b wykonujgcych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, rodzaju umowy o pracg¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow,
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1.

12.

13.

14.

15.

zgodnie z RODO (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imig¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z RODO. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajacy moze zada¢ przedlozenia jednocze$nie wszystkich Iub tez kazdego
z osobna dowodow okreslonych w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Brak przedtozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w ust. 10 niniejszego paragrafu,

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na

podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowa Inspekcje Pracy.

Jezeli Wykonawce stanowi Konsorcjum lub inne, nie majace osobowosci prawnej, ugrupowanie

dwoch lub wigcej 0sob (Wykonawcow wspolnie realizujacych przedmiot umowy), to:

1) osoby te beda uwazane za solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie
przedmiotu umowy,

2) osoby te powiadomig Zamawiajacego o swoim partnerze wiodagcym (Lider Konsorcjum),
ktory bedzie miat pelnomocnictwa do podejmowania wigzacych Lidera i wszystkich cztonkow
Konsorcjum decyzji,

3) Lider i wszyscy cztonkowie Konsorcjum bedg solidarnie odpowiedzialni wobec
Zamawiajacego za nalezyte wykonanie umow o podwykonawstwo, w szczegdlnosci za zaptate
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcoOw; umowy o podwykonawstwo bedg zawierane przez
wszystkich cztonkow Konsorcjum, zgodnie ze wskazaniem § 6 ust. 14 niniejszej umowy,

4) faktury beda wystawiane przez partnera wiodacego (Lidera Konsorcjum),

5) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu ani statusu prawnego do czasu podpisania protokotu
koncowego odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, przed podpisaniem niniejszej

umowy, do momentu jej podpisania, umowe Konsorcjum lub inng regulujaca wspotprace

poszczegdlnych wykonawcow (0sOb) wspolnie realizujacych przedmiot niniejszej umowy

zawierajacg, co najmniej:

1) zobowiazanie do realizacji wspolnego przedsigwzigcia gospodarczego obejmujacego swoim
zakresem realizacje zadania inwestycyjnego,

2) okreslenie zakresu dziatania poszczegolnych stron umowy,

3) o$wiadczenia o uprawnieniu do wystawiania faktur przez partnera wiodacego (Lidera
Konsorcjum),

4) postanowienie o solidarnej odpowiedzialno$ci wszystkich cztonkow Konsorcjum wobec
Zamawiajgcego za nalezyte wykonanie uméw o podwykonawstwo, w szczegolnosci
o solidarnej odpowiedzialno$ci za zaplate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow;

5) czas obowigzywania umowy, ktory nie moze by¢ krotszy, niz okres obejmujacy realizacje
zamoOwienia oraz czas trwania gwarancji i r¢kojmi.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ oryginat zawartej umowy Konsorcjum lub jej kopie

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe nalezycie umocowana. Wykonawca jest

zobowigzany przedstawia¢ niezwlocznie Zamawiajgcemu wszelkie zmiany umowy Konsorcjum,

nie pozniej niz w terminie 14 dni od ich wprowadzenia. Zmiany umowy Konsorcjum nie moga

narusza¢ postanowien pkt 1-5 niniejszego ustgpu.
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§3

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego — Koordynatorem bedzie:

2. Funkcje Inspektora Nadzoru petni¢ beda:
1) wbranzy drogOWe]j: e ,
2)  wbranzy sanitarnej: e e ,
3) wbranzy elektrycznej i elektroenergetycznej: i ,
4) wbranzy telekomunikacyjnej: e .

3. Nadzor autorski nad realizacjg przedmiotu niniejszej umowy sprawowany bedzie na wylgczne
zlecenie Zamawiajacego. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pi$mie
o podmiocie, ktory bedzie sprawowat nadzor autorski nad realizacja zadania.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjs,
postanowieniami umowy, SIWZ, obowigzujacymi przepisami prawa i wymogami uzgodnien
z Zamawiajagcym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do $cislego przestrzegania ustalen zawartych w szczegdlowych
wymaganiach dotyczacych realizacji robot branzowych okreslonych w projektach branzowych oraz
w STWiORB, wchodzacych w sktad dokumentacji.

3. Jakiekolwiek nazwy wyrobow lub producentdéw, o ile sg uzyte w dokumentacji, o ktorej mowa
w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, nalezy traktowac jako stuzace do okreslenia wytacznie parametrow
technicznych tych wyrobow.

§5
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja okreSlong w § 1 ust. 3 niniejszej umowy
i ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) oraz o$wiadcza, Zze nie wnosi uwag
1 uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

II1. Podwykonawcy

§6

1. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Projekt umowy z planowanym
Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca bedzie weryfikowany zgodnie z procedurg zawartg
w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajagcemu projekt umowy i kazdg zmian¢ projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej
z projektem umowy. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemne] zastrzezen, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu  poswiadczong za zgodno$¢ zoryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawieraé
w szczegolnoscei:
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1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czg$cig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot objetych umows;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajgca z zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego i TER Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy, a ceny
jednostkowe nie powinny by¢ wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

3) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem — harmonogram robot musi
by¢ zgodny z Harmonogramem rob6t Wykonawcy;

4) terminy odbioru rob6t — muszg by¢ krotsze lub muszg przypadaé na ten sam dzien, co terminy
odbiorow wskazane w umowie z Wykonawcg;

5) termin wystawienia faktury — nie pozniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot;

6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ushugi i powinien by¢ ustalony
w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy);

7) termin r¢kojmi nie moze uptywaé wcze$niej niz termin rgkojmi wskazany w niniejszej
umowie w § 12;

8) postanowienia, o ktorych mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy;

9) w przypadku zawarcia w umowie o podwykonawstwo postanowien o zabezpieczeniu
roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcge w formie zatrzymania lub potracenia
z wynagrodzenia (kaucja gwarancyjna) przyslugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — postanowienie, ze strony umowy o podwykonawstwo zgodnie o$wiadczaja,
iz zabezpieczenie utworzone w formie kaucji gwarancyjnej nie stanowi elementu
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a jej zwrot nie jest
gwarantowany w drodze solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za zaplate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy oraz
w drodze bezposredniej zaplaty przez Zamawiajagcego wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcys;

10)postanowienia zobowigzujace do udzielania informacji, dotyczacych stanu rozliczenia
wynagrodzenia na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajacego lub Nadzoru Inwestorskiego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru robét przez Zamawiajgcego;

3) uzalezniajacych odbidr robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w ramach umowy o podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajacego;

4) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy lub przez
Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego lub Podwykonawcy przez Wykonawce.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umow poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylgczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajgcego w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wickszej
niz 50 000,00 zt.
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11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej.

. Umowa pomig¢dzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawieraé postanowienia

okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawiera¢ postanowien okreslonych
w ust. 5. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2 - 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zagdanie Zamawiajacego:

1) udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczagcych Podwykonawcow lub  dalszych
Podwykonawcow;

2) przedtozy¢ oswiadczenie, ze zakres robot budowlanych powierzony danemu Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy nie pokrywa si¢ z zakresem robdt powierzonych innemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Nieudzielenie informacji (pkt 1) lub nieprzedtozenie o$wiadczenia (pkt 2), stanowi podstawe do
zgloszenia zastrzezen do projektu umowy lub do projektu zmiany umowy lub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo lub do jej zmiany.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy i ustugi,
ktoére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca bez wczesniejszej zgody
Zamawiajacego nie moze umozliwi¢c Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wejscia na
teren budowy 1 rozpoczecia prac wynikajacych z zatwierdzonej umowy. Sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czgsci robot przez Podwykonawcow, na ktorych
nie wyrazil zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza si¢ odmienng
interpretacj¢ postanowien umowy, nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub
jego reprezentanci na budowie powezma wiedzg o innych uczestnikach robot budowlanych.

W przypadku, gdy przedmiot niniejszej umowy jest realizowany przez kilku Wykonawcow
wspolnie (m.in. Konsorcjum, spétka cywilna) - umowy o podwykonawstwo bgda zawierane
w imieniu i na rzecz wszystkich Wykonawcow wspdlnie realizujacych niniejsza umowe. Brak
powyzszego, stanowi podstawe do zgloszenia zastrzezen do projektu umowy lub do projektu
zmiany umowy lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub do jej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania faktycznego uczestnictwa podmiotu trzeciego
udostepniajacego zasoby w postaci wiedzy i doswiadczenia w realizacji zamowienia, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 4 ustawy pzp, i przedtozenia stosownych dokumentéw na zadanie
Zamawiajacego.

IV. Prawa i obowiazki stron umowy

§7

. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tre$ci niniejszej umowy i SIWZ do obowigzkow

Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w ciggu 7 dni od dnia podpisania
niniejszej uMowy,

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji wymienionej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz
przedmiarow robot, o ktorych mowa w § 1 ust. 5, nie poézniej niz w terminie 30 dni od dnia
podpisania umowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) dokonanie odbiorow czg¢sciowych elementow robot zgloszonych przez Wykonawce, w tym
w szczegolnosci robodt ulegajacych zakryciu,
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5)

dokonanie odbioru koncowego robot w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt budowlanych oraz dnia przekazania Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji odbiorowej okreslonej w § 7 ust. 2 pkt 14 oraz w § 7 ust. 2 pkt 15
niniejszej umowy.

2. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

protokolarnego przejecia terenu budowy;

opracowania i przedlozenia do weryfikacji Zamawiajagcemu, w terminie 30 dni od dnia

podpisania niniejszej umowy, szczegdétowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF),

okreslajacego planowang kolejnos¢ roboét, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych
elementow robot wraz z planowanymi naktadami finansowymi w kazdym z kolejnych miesigcy.

Harmonogram nalezy sporzadzi¢ uwzgledniajac wszystkie podstawowe elementy zamowienia

wedtug Tabeli Elementow Rozliczeniowych.

Wykonawca bedzie na biezagco aktualizowat HRF i przedktadat go do weryfikacji

Zamawiajacemu; HRF 1 jego aktualizacje kazdorazowo podlegaja zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego, ktoremu przystuguje kazdorazowo prawo do wniesienia uwag do tresci HRF

lub aktualizacji; na zgdanie Zamawiajacego Wykonawca przedtozy uaktualniony Harmonogram

zgodnie z uwagami Zamawiajacego i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego; do
czasu zatwierdzenia zaktualizowanego Harmonogramu obowigzuje poprzednio zatwierdzony

Harmonogram a Wykonawca jest zwigzany zatwierdzonym Harmonogramem;

zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegolnosci:

a) wytyczenia linii regulacyjnych w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy oraz
ich utrzymania do odbioru koncowego. Po wytyczeniu linii nalezy pisemnie powiadomié¢
Zamawiajacego,

b) dostarczania Zamawiajagcemu, na wszystkich etapach realizacji zadania szkicow
geodezyjnych, ktore winny zawiera¢ informacje geodety czy zainwentaryzowane obiekty
budowlane usytuowane zostaly zgodnie z dokumentacjg a w przypadku wystapienia roznic,
na czym one polegaja; Szkice musza posiada¢ oryginalne podpisy geodety i kierownika
budowy,

c) systematycznego przekazywania wynikow prac geodezyjnych do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego w MODGIK Szczecin, w postaci pliku bazodanowego
w formacie *.GIV zawierajacego obiekty nowe oraz obiekty zmodyfikowane i usunigte,
zgodnie z przekazang dokumentacjg w formie papierowe;;

zapewnienia kierowania 1 nadzoru nad robotami przez pracownikéw posiadajacych

odpowiednie uprawnienia budowlane;

wyznaczenia inspektora bezpieczenstwa i higieny pracy na terenie budowy, odpowiedzialnego

za utrzymanie bezpieczenstwa i przeciwdziatania wypadkom. Bedzie to osoba odpowiednio

wykwalifikowana dla tej funkcji i bedzie uprawniona do wydawania polecen pracownikom

Wykonawey i Podwykonawcom oraz podejmowania krokow dla zapobiegania wypadkom.

Inspektor bezpieczenstwa i higieny pracy bedzie zobowigzany do wspétdziatania z Inspektorami

Nadzoru oraz z Zamawiajacym;

realizowania zadania inwestycyjnego pod nadzorem przyrodniczym, tj. zapewniajgc ze swojej

strony nabor specjalistow w zakresie ochrony flory i fauny (ornitolog) celem kontrolowania

przebiegu prowadzonych prac, ze szczegdlnym uwzglednieniem prac zwigzanych z wycinka

i zabezpieczeniem drzew i krzewow. Przed rozpoczgciem prac budowlanych, w obszarze

oddzialywania inwestycji, nadzor przyrodniczy ma zweryfikowa¢ mozliwo$¢ wystgpienia

gatunkow chronionych — rowniez na drzewach planowanych do usunigcia, a w przypadku
stwierdzenia ich wystgpowania, Wykonawca (w imieniu Zamawiajgcego) bedzie zobowigzany
do uzyskania stosownego zezwolenia — na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia

16.04.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55);

zapewnienia sity roboczej, materialow, sprzgtu i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotow

niezbg¢dnych do wykonania robot oraz usuni¢cia wad i usterek;

organizacji pracy w taki sposob, aby utrzymac¢ ruch drogowy w obrebie drog znajdujacych sie

w obszarze oddzialywania prowadzonych robot wraz z opracowaniem, uzyskaniem

wymaganych opinii oraz zatwierdzeniem projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy -

na witasny koszt;
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9) sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu, najpozniej w dniu odbioru koncowego, jako

warunek dokonania odbioru koncowego, mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,
w 6 egz. obejmujacej zakres robot, wraz z potwierdzeniem zgloszenia do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego; obiekty budowlane oraz zielen, bedace przedmiotem
inwentaryzacji powykonawczej winny by¢ uwidocznione na przedmiotowej mapie w sposob
czytelny 1 jednoznaczny (poprzez wprowadzenie kolorow dla poszczegélnych sieci
infrastruktury technicznej oraz elementéw zagospodarowania terenu, opisanych w legendzie);
w ciagu 30 dni od dnia odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu ww. dokument, ktory zostal przyjety do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, zgromadzonego w Miejskim Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie oraz opatrzony stosownymi klauzulami
Swiadczacymi o jej uwierzytelnieniu; ponadto mapa powinna zawiera¢ aktualizacje uzytkow
gruntowych 1 informacj¢ o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

10)dostarczania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu

11)

12)

13)

14)

1 powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materiatdw uzytych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia (zgodnie ze STWiOR) w celu uzyskania ich akceptacji przez
inspektorow branzowych — w terminie co najmniej 7 dni przed ich wbudowaniem;

wykonania inwentaryzacji i oceny stanu istniejacych obiektow, terenéw przyleglych oraz drog
dojazdowych w sgsiedztwie prowadzenia robot (w tym inwentaryzacja fotograficzna) przed
rozpoczeciem 1 po zakonczeniu robdt, w tym znakdéw geodezyjnych (pozioma i pionowa
osnowa geodezyjna);

wykonania instrukcji uzytkowania, konserwacji zainstalowanych urzadzen, wykonania
projektéw rozruchu;

wykonania nast¢pujacych opracowan wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnien:

a) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

b) Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robot, wraz z uzyskaniem jego
zatwierdzenia,

¢) Rysunki powykonawcze sporzadzane na biezaco w miar¢ postgpu robot,

d) Dokumentacja fotograficzna dla wszystkich prowadzonych robdt, w szczegodlnosci dla
robot zanikajacych,

sporzadzenia 1 przekazania Zamawiajagcemu, nie pézniej niz w dniu pisemnego

powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot budowlanych, dokumentacji

odbiorowej w wersji papierowej i elektronicznej zawierajacej:

— oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

— dokumentacj¢ projektowa powykonawcza opatrzong tytulem ,,Dokumentacja
Powykonawcza” znaniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zgodnie z art. 57 ust. 2
ustawy Prawo budowlane,

— dokumentacj¢ geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mapeg sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500, obejmujaca
caty zakres robot; obiekty budowlane oraz zielen, bedace przedmiotem inwentaryzacji
powykonawczej winny by¢ uwidocznione na przedmiotowej mapie w sposob czytelny
1 jednoznaczny (poprzez wprowadzenie kolorow dla poszczegélnych sieci
infrastruktury technicznej oraz elementéw zagospodarowania terenu, opisanych w
legendzie); w przypadku koniecznosci dokona¢ aktualizacji uzytkow gruntowych;

— protokoty utylizacji wszelkich odpadow budowlanych,

— protokoty prob, badan i sprawdzen zgodnie ze STWiOR 1 obowigzujgcymi
przepisami,

— protokoty odbioru technicznego przez uzytkownikow,
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— stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje wlasnosci uzytkowych, receptury,
swiadectwa jakosci i inne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych
materialdow do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie wraz
z o$wiadczeniem Kierownika Budowy o ich wbudowaniu na zadaniu inwestycyjnym,

— oryginat dziennika budowy;

15) sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu, najp6zniej w dniu pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego o zakonczeniu robot budowlanych, tabelarycznego zestawienia
wykonanych robot i poniesionych kosztow z podziatem na branze oraz ulice, niezbgdne do
rozliczenia przez Zamawiajacego przedmiotu umowy i sporzadzenia dokumentow przyjecia
srodkow trwatych do ewidencji (dokumenty OT);

16) przywrocenia do stanu poprzedniego terenow przejetych czasowo w zwiazku z realizacjg
przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkéd spowodowanych realizacjg robot na
terenach sgsiednich i1 drogach dojazdowych na teren budowy;

17) wykonania robot wynikajacych z projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
a w szczegolnosci polegajacych na: budowie nawierzchni tymczasowych, umieszczaniu
i utrzymywaniu znakow drogowych pionowych, poziomych, urzadzen sygnalizacji $wietlnej
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu kotowego;

18) powiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem; Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia
Zamawiajgcego o zamiarze wprowadzenia kolejnego etapu czasowe] organizacji ruchu
minimum 7 dni przed planowanym wprowadzeniem; do informacji nalezy dolgczy¢ kopie
projektu czasowej organizacji ruchu wraz z opisem wprowadzonych zmian;

19) przez caly okres prowadzenia robot:

a) utrzymania organizacji ruchu w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

b) przestrzegania warunkéw ruchu okreslonych w zatwierdzonym projekcie czasowej
organizacji ruchu na czas budowy. Zmiany beda mozliwe tylko za zgoda zarzadcy ruchu,

¢) umieszczenia 2 szt. tablic informacyjnych budowy, ktérych obowigzek umieszczenia
wynika z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 963);

20) uzgodnienia we wlasnym zakresie 1 na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terenéw, niezbednych
do prowadzenia robot budowlanych a w przypadku koniecznos$ci zajecia pasa drogowego na
potrzeby wykonania rob6t budowlanych przekazanie do Zamawiajacego kompletnego wniosku
0 zajecia pasa drogowego; optatami z tytutu zajecia pasa drogowego Zamawiajacy obciazy
Wykonawce;

21) kazdorazowego uzgadniania z gestorami sieci warunkow ich czasowego wylaczenia,
przelaczenia, demontazu itp., jak tez poniesienie kosztow z tytulu czasowego wylaczenia,

w szczegolnosci sieci wodociggowe] — koszty te dotycza wylaczenia, odwodnienia,
dezynfekcji, ptukania, uzyskania pozytywnego wyniku badania wody i ponownego napetnienia
magistrali;

22) prowadzenia robdt w sposéb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie, w tym do
wykonywania recznych przekopow w celu weryfikacji zgodnosci lokalizacji sieci uzbrojenia
z danymi wynikajacymi z dokumentacji;

23) poinformowania, przed przystgpieniem do robot, poszczegélnych uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczgcia robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robdt;

24)
25)
26)
27)

wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego robdt ziemnych recznie;
zabezpieczenia drzew i krzewow na czas robdt budowlanych;

zastosowania, przy wykonywaniu tukéw ulic, kraweznikéw tukowych;

utrzymania porzgdku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;
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28) przeprowadzania prob, pomiardow i sprawdzen przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, na wlasny koszt;

29) wykonania, na zadanie Zamawiajgcego, dodatkowych pomiaréw sprawdzajacych; Wykonawca
poniesie koszty takich pomiarow, jesli wykaza one, ze pomiary daly wynik negatywny;

30) usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, itp., po zakonczeniu
robot;

31) uporzadkowania terenu oraz naprawienie nawierzchni ulic sasiadujacych z terenem budowy —
uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot.

3. Ponadto, do obowiazkow Wykonawcy nalezy miedzy innymi:

1) zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy,
ponoszenie kosztow zuzycia niezbednych mediow oraz likwidacja zaplecza i uporzagdkowanie
terenu budowy po zakonczeniu robot,

2) naprawienie nawierzchni ulic sagsiadujgcych z terenem budowy — uszkodzonych w trakcie
prowadzenia robot,

3) zapewnienie ochrony mienia na terenie budowy, warunkoéw bezpieczenstwa pracy i osob,
ochrony p.poz. ,

4) zapewnienie bezpieczenstwa i praw wlasciciclom posesji sgsiadujgcych z terenem budowy,
w zakresie dostepu do posesji i obstugi,

5) oznaczenie terenu budowy 1 zabezpieczenic miejsc prowadzenia robét, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

6) ponoszenie kosztow niezb¢dnego zajecia ulic i chodnikow,

7) przeprowadzenie wymaganych prob, pomiarow i sprawdzen,

8) zgtaszanie inspektorowi nadzoru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

9) wykonanie na swodj koszt odkrywki elementow robot budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostalo zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem,

10) utrzymanie i ponoszenie odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu przekazania do
eksploatacji.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania oryginaldéw wszelkich dostarczonych protokotow,
wynikow badan i zaswiadczen. Dokumenty nie bgdace oryginatami (atesty, uprawnienia, itp.)
muszg by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatami przez Kierownika Budowy.

5. Dokumentacj¢ odbiorowag nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej 1 wersji elektronicznej

w 2 kompletach. Dane powinny by¢ zapisane w formatach obstugiwanych przez programy
Microsoft Office, Acrobat Reader przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji odbiorowe;j
w programach jak przy wykonaniu projektu wykonawczego, tj.: pliki tekstowe — doc, docx;
rysunki techniczne — pdf; obrazy — jpg, png (w rozdzielczosci 400-600 dpi). Pliki nie powinny
mie¢ zabezpieczenia przed kopiowaniem.
Dodatkowo wymagane begda branzowe dokumentacje odbiorowe dla gestorow poszczegdlnych
sieci uzbrojenia 1 eksploatatora infrastruktury — zgodnie z ich wymaganiami zapisanymi
w warunkach technicznych, w tym odpowiednia liczba egzemplarzy mapy geodezyjno-
kartograficznej powykonawczej.

6. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien zawiadomi¢ poszczegolnych uzytkownikow
infrastruktury podziemnej i nadziemnej o terminie rozpoczecia i zakonczenia roboét, i potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia rob6t wraz z pokryciem kosztow
nadzorow, uzgodnien i odbiorow.

7. Wszystkie materiaty nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania, a pochodzace z prowadzonych
w ramach inwestycji robot, wymagajgce wywozu, np. z robdt rozbiérkowych, ziemnych, a takze
$cinania oraz karczowania drzew i krzewow, beda stanowity wlasnos¢ Wykonawcy.

8. Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z p6ézn. zm.). Na Wykonawcy
spoczywajg obowiazki w zakresie gospodarki odpadami wynikajace z ww. ustaw.
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10.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych wszystkich odpadéow do unieszkodliwienia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajgcemu sposOb gospodarowania tymi

odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy.

Materiaty z rozbiorki, ktore nadajg si¢ do ponownego wykorzystania nie bedg podlegaty utylizacji,

stanowig wilasno$§¢ Zamawiajagcego 1 po uprzednim oczyszczeniu bgda wywozone przez

Wykonawce na nastgpujgce miejsca w uzgodnieniu z nadzorem inwestorskim, w porozumieniu

z odpowiednimi zarzadcami/wiascicielami, w ramach umownego wynagrodzenia:

a) Materialy drogowe (betonowe, kamienne, frezy, elementy zabezpieczenia ruchu i oznakowania
i inne) pozyskane z rozbiorki, nadajgce si¢ do ponownego wbudowania stanowig wtasnosé
Gminy Miasto Szczecin reprezentowanej przez Zarzad Drog i Transportu Miejskiego
w Szczecinie. Pozyskane materialy drogowe bedg wykorzystane w ramach prowadzonej
inwestycji lub odtransportowane do magazynu depozytowego, mieszczacego si¢ przy
ul. Narzedziowej 37 w Szczecinie. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania ,,Warunkow
przyjmowania i wydawania materiatdéw drogowych do depozytu miejskiego w Szczecinie”,
okreslonych w pismie znak: ZDiTM-IU/AW/7040/183/05 z dnia 10.08.2005 r.,

b) Destrukt uzyskany z frezowania nawierzchni asfaltowych nalezy przewiezé do magazynu
depozytowego ZDiTM, mieszczacego si¢ przy ul. Narzedziowej 37 w Szczecinie.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu karty odpadéow zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W przypadku materiatow drogowych nienadajacych si¢ do ponownego uzycia, np. gruz, nalezy

uwzgledni¢ wywoz do firm zajmujacych si¢ przerobka i utylizacja.

V. Termin wykonania, odbiér koncowy

§8
Strony ustalajg nastepujg termin wykonania przedmiotu umowy: 12 miesiecy od dnia podpisania
niniejszej umowy.

. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu

strony niniejszej umowy uznajg wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu
realizacji robdt budowlanych, potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru poszczegdlnych branz
oraz jednoczesne pisemne powiadomienie Zamawiajacego o zakonczeniu robot budowlanych
w terminie. Wykonawca najpozniej w dniu pisemnego powiadomienia o zakonczeniu robot
budowlanych przekaze Zamawiajagcemu dokumenty, o ktoérych mowa w § 7 ust. 2 pkt 14
iw § 7 ust. 2 pkt 15 niniejszej umowy oraz wszelkie niezbedne dokumenty do wniosku o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, ktorych wymagaja przepisy Prawa Budowlanego.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenie budowy do czasu

odbioru koncowego i przekazania przedmiotu umowy Uzytkownikowi do eksploatacji.

Przekazanie do eksploatacji nastagpi po dokonaniu zawiadomienia do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego (PINB) o zakonczeniu budowy i niezgloszeniu sprzeciwu przez organ
nadzoru budowlanego.

VI. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9

. Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

kosztorysowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych
obmiarow rzeczywiscie wykonanych ilosci robot oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli
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Elementéw Rozliczeniowych (TER), stanowiacej zalacznik nr 1 do niniejszej umowy lub cen
jednostkowych ustalonych wedlug zasad opisanych w § 17 ust. 6 niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie zgodnie z oferta cenowa Wykonawcy, wynosi (facznie z podatkiem VAT)

............................... Zt (STOWnie ZIOtYCh: ..ocviiiiiciicec e as)
1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

. Obliczona przez Wykonawce cena oferty powinna zawiera¢ wszystkie koszty bezposrednie

i posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbe¢dne dla terminowego i prawidlowego wykonania
przedmiotu zamoéwienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym
podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje
o przedmiocie zamdOwienia, a szczegolnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej
umowie oraz SIWZ.

VII. Warunki platnosci

§10

. Podstawg zaptaty beda faktury przejsciowe i1 koncowa wystawiane przez Wykonawce

Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy przewiduje platno$ci zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym Wykonawcy.

. Podstawg do wystawienia faktury przejsciowej bedzie protokot czgsciowego odbioru wykonanych

robot stwierdzajacy ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robot (TER) zatwierdzony i podpisany
przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru, sprawdzony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Do kazdej faktury przejsciowej dotagczony bedzie obmiar robdt oraz dokumenty
potwierdzajace jako$¢ wykonanych robot (certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci itp.), szkice
geodezyjne, wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze robdt. Faktury
przejsciowe bedg wystawiane nie czg¢$ciej niz raz w miesigcu.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej begdzie zaakceptowany przez Zamawiajacego protokot
koncowego odbioru robot stwierdzajagcy wykonanie zakresu umowy wraz z koncowg Tabelg
Elementow Rozliczeniowych 1 potwierdzajacy wykonanie dokumentacji odbiorowe;j,
o ktorej mowa w § 7 ust. 2 pkt 14 oraz w § 7 ust. 2 pkt 15 niniejszej umowy oraz mapy przyjetej do
MODGiK, zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 9 umowy. Do faktury koncowej dotaczony bedzie obmiar robot
oraz dokumenty potwierdzajace jako$¢ wykonanych robdt (certyfikaty, aprobaty, deklaracje
zgodnosci itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze
robot.

. Zalacznikiem do kazdej faktury bedzie oSwiadczenie Wykonawcey o zatrudnieniu wszystkich osoéb

wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w § 2 ust. 7 niniejszej umowy na podstawie umowy
o prace, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 22019 r., poz. 1040 z pdzn. zm.).
Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze
VAT, z zastrzezeniem, ze rachunek musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny
rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek ujawniony w wykazie.
Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki na poczet wydatkdéw Wykonawcy,
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
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Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platno$¢ faktury - w calosci lub
w czeSci - w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki
z tytulu opdznienia w zaptacie.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw, warunkiem wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda
przedstawione Zamawiajacemu jako zataczniki do faktury VAT:

1) protokoly odbioru czg¢sciowego zakonczonego etapu robdt, w ktorym beda wyszczegodlnione
wydzielone elementy robot budowlanych, dostaw, ustug wykonane przez Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow;

2) potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych
przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, zgodnie z zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
lub przedtozonymi Zamawiajgcemu umowami o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi;

3) w przypadku kazdej faktury przejSciowej oraz koncowej potwierdzone za zgodno$é
z oryginalem kopie przelewow bankowych potwierdzajagcych platnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow za wykonane roboty, dostawy, ushugi
wraz z tabelarycznym zestawieniem wszystkich Podwykonawcoéw zgodnie z ich umowami
i statusem ich rozliczen. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie o$wiadczen Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcow, wylacznie za zgodg Zamawiajacego wraz z tabelarycznym
zestawieniem wszystkich Podwykonawcow zgodnie z ich umowami i statusem ich rozliczen;

4) potwierdzenia oraz o$wiadczenia okreslone w pkt 3 niniejszego ust¢pu nie sg wymagane
w przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce i calkowitego jego rozliczenia.

W  przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie

z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty

budowlane lub przedtozonymi Zamawiajagcemu umowami o podwykonawstwo, ktorych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W  przypadku zgodnego o$wiadczenia Wykonawecy 1 Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie

umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub przedtozonymi

Zamawiajgcemu umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie

nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu po§wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaplata wg ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpoSredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12. Termin zglaszania

uwag — 8 dni od daty doreczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraci kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji, o ktéorej mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, kwota zaptacona na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zostanie odliczona z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Strony ustalaja, iz do tej platnosci zastosowanie maja przepisy art. 921'
i n. Kodeksu cywilnego.

§ 11
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelno$ci z niniejszej umowy na osobe trzecig.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o zmianie numeru
rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu, firmy.

VIII. Rekojmia za wady

§12
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi przez okres ....
miesiecy.
Okres rekojmi, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu rozpoczyna si¢ od dnia podpisania
przez Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru robot.

IX. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13
Wykonawca wnidst Zamawiajagcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie,
t]. W WYSOKOSCI: wvvevveeiiieriireereeinene zt (stownie Ztotych: .......ccoooiiiiiiiii e ),
do momentu podpisania niniejszej umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutlu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastgpi w nizej podanych wysokosciach i terminach:
1) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdoci w terminie 30 dni od dnia
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu koncowego odbioru robot,
2) 30 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 15 dni po
uptywie okresu rgkojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krotszy niz:
1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu koncowego odbioru robot,
2)  ztytulu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 150 ust. 7 ustawy pzp.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia byltby
krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed dokonaniem
z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,
pokrywat si¢ z terminami wynikajgcymi z ust. 5 niniejszej umowy i przedtozenia Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego takie przedhuzenie. W przypadku przedtuzenia terminu odbioru
koncowego robot ponad planowany termin wskazany § 7 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy
skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub porg¢czenia bylby krotszy, anizeli
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10.

terminy wynikajace z ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawcy jest obowigzany do
odpowiedniego przedluzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia 1 przedtozenia
Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedluzenie najpozniej 30 dni przed
uplywem okresu obowigzywania gwarancji lub poreczenia.

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 8 1 9 niniejszego paragrafu stosuje si¢, jezeli okres na jaki ma zostaé
whiesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej
niz w pieniadzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.

X. Ubezpieczenie

§ 14

Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé, najpdzniej w dniu podpisania Umowy, polisg

ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) (sekcja I — ubezpieczenie mienia) dla zadania

pn.: ,,Przebudowa ul. Lomzynskiej w Szczecinie na odcinku do ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy

Swiat wraz z przebudowa o$wietlenia”, zsuma ubezpieczenia do pelnej wysokosci wartosci

kontraktu, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji inwestycji, z rozszerzeniem o:

1) szkody w mieniu istnicjacym nalezacym do Zamawiajacego, jezeli szkody te zostaly
spowodowane lub powstaty w wyniku prowadzonych robdt kontraktowych objetych ochrong
ubezpieczeniowg w ramach polisy CAR z limitem 500.000,00 PLN;

2) szkody powstale wskutek bteddéw projektowych oraz

3) szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlano-montazowym powstate w okresie 36 miesiecy
po dokonaniu odbioru inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé, najpdzniej w dniu podpisania Umowy, polisg

ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej wraz z odpowiedzialno$ciag za podwykonawcow za

szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub podwykonawcoéw w trakcie
realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa ul. Lomzynskiej w Szczecinie na odcinku do ul. Inwalidzkiej
do ul. Nowy Swiat wraz z przebudowa o$wietlenia”, powstate w zwigzku z realizacja zadania
okreslonego w kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 1.000.000,00 PLN na jeden

1 wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, z rozszerzeniem o:

1) szkody powodujace roszczenia pomigdzy Ubezpieczonymi na podstawie tej samej umowy
ubezpieczenia (OC wzajemna) — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

2) szkody wyrzadzone przez podwykonawcow Ubezpieczonego — limit do wysokosci sumy
gwarancyjne;j,

3) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte znienalezytego wykonania
zobowigzania — limit do wysoko$ci sumy gwarancyjnej,

4) szkody bedace nastgpstwem wypadkoéw przy pracy wyrzadzone pracownikom ubezpieczonego
— limit sumy gwarancyjnej co najmniej 500.000,00 PLN,

5) szkody w rzeczach znajdujacych si¢ w pieczy, pod dozorem lub kontrola oséb objetych
ubezpieczeniem — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej;

6) szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrébki, naprawy lub innych czynno$ci w ramach
ustug wykonywanych przez Ubezpieczonego — limit do wysoko$ci sumy gwarancyjnej;

7) odpowiedzialno$¢ cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody majatkowe,
niewynikajgce ze szkody w mieniu lub szkody osobowej — limit do wysokoSci sumy
gwarancyjnej,

8) szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach (roéwniez stanowiacych
cze$¢ sktadowsa nieruchomosci), w czasie wykonywania zadania okreSlonego w niniejszym
kontrakcie przez Ubezpieczonego — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

9) szkody wyrzadzone wskutek wibracji, osuni¢cia albo osiadania gruntu, w tym szkody wynikte
z dziatania mtotdw pneumatycznych, kafaréw i innych maszyn i urzadzen.
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Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen, udziatow
wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do pelnej kwoty roszczenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

Udziaty wilasne, franszyzy, wylaczenia i limity odpowiedzialnosci dopuszczalne sa jedynie
w zakresie zgodnym z aktualng dobrg praktyka rynkows, uwzgledniajaca nalezyte zabezpieczenie
interesow Zamawiajacego.

Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spelniony, jesli Wykonawca,
najpozniej w dniu podpisania Umowy, przedtozy polis¢ ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu
(CAR/EAR) (sekcja I — ubezpieczenie mienia) oraz polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialno$ci
cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanego kontraktu, z okresem ubezpieczenia na pelny okres
realizowanej inwestycji, wraz z potwierdzeniem oplaty sktadki w pelnej wysokosci.

XI. Kary umowne

§ 15

. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpieniec od umowy lub rozwigzanie umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto;

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu okreslonego
w § 8 ust. 1 niniejszej UMOWY, W WYSOKOSCI ..ecocerriieriieriierieriienirenieenieenesneennens zt
(STOWIIC: ..ot ), liczone za kazdy dzien zwtloki;

3) za zwlok¢ w usuni¢ciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie rekojmi za wady w wysokosci w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100), za kazdy dzien zwtloki, liczone od dnia, w ktérym minat termin wyznaczony
przez Zamawiajacego na usunig¢cie wad lub usterek;

4) za niedostarczenie w terminic wskazanym w § 7 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy
Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub niedostarczenie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacii,
w wysokos$ci 500,00 zt (stownie ztotych: pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki;

5) za zwloke w dostarczeniu opracowan, o ktorych mowa w § 7 ust. 2 pkt 14 niniejszej umowy
w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pig¢set 00/100) za kazdy dzien zwloki;

6) za zwloke w dostarczeniu opracowan, o ktorych mowa w § 7 ust. 2 pkt 15 niniejszej umowy
w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pig¢set 00/100) za kazdy dzien zwloki;

7) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej umowy, w wysokosci
5 000,00 zt (stownie zlotych: pie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie
zhotych: pigc tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie zlotych: pie¢ tysigcy
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie, z wylgczeniem sytuacji opisanej w § 10 ust. 13 niniejszej
umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci 5 000,00 zt (stownie ztotych: pig¢é tysigcy
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 5 000,00 zt (stownie ztotych: pig¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

12) w przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu osob, o ktérym mowa
w § 2 ust. 7 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie
ztotych: jeden tysiac ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki;

13) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wskazanych w wykazie
lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 500,00 zt (stownie zlotych: jeden tysigc pigcset ztotych
00/100) liczone za kazda osobe, dla ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych
dowodow;
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14) za zwloke¢ w przekazaniu dowodow zatrudnienia oséb wskazanych w wykazie, o ktorym
mowa w § 2 ust. 7 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 500,00 zt za kazdy
dzien zwloki.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowng, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

staje sic wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. W przypadku nieusuni¢gcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego

w protokole koncowym odbioru robdt lub w okresie rgkojmi za wady, Wykonawca wyraza zgode

na usuni¢cie wad lub usterek na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

. Wykonawca wyraza zgod¢ na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych naleznosci

przystugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem wymagalnosci nalezno$ci

Wykonawcy.

. Wierzytelnosci z tytulu kar umownych oraz szkdéd, wynikajacych z nienalezytego wykonania

niniejszej umowy przez Wykonawcg Zamawiajacy jest uprawniony do skompensowania

z naleznym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet jesli ktorakolwiek z wierzytelno$ci nie jest

jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez zlozenie przez Zamawiajgcego Wykonawcy

o$wiadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjasnieniem podstaw powstania wierzytelnosci po
stronie Zamawiajgcego. Ztozenie takiego oswiadczenie ma skutek zaptaty.

XII. Rozwigzanie umowy, odstapienie od umowy

§16

. Zamawiajacemu przystluguje prawo do odstgpienia od umowy, bez wyznaczenia terminu

dodatkowego, w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy Wykonawca (Kierownik Budowy) odméwi podpisania protokotu przekazania terenu
budowy lub gdy Wykonawca (Kierownik Budowy) odmoéwi odebrania dziennika budowy;

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot albo nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie;

3) gdy Wykonawca opoznia si¢ badz pozostaje w zwloce z realizacja poszczegolnych prac
W Sposob zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;

4) gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem robot dtuzej niz 7 dni;

5) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestal realizacji robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 2 tygodnie;

6) wystapita konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10
ust. 12 niniejszej umowy;

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamdwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu -
jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos$¢ realizacji zamowienia
przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, Ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania
o0 udzielenie zamowienia.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu okolicznosci,

o ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania niniejszej umowy z powodu okolicznosci,

o ktorych mowa w art. 145a ustawy pzp.

. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 1 3 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zadaé

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

. Zaréwno rozwigzanie umowy jak i odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢c w formie pisemne;j

i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Uprawnienie do odstgpienia od umowy na podstawie ust. 1
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niniejszego paragrafu moze by¢ przez Zamawiajgcego wykonane nie pdzniej niz w terminie 10

miesigcy od dnia zawarcia umowy.

. W przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego

obcigzaja nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 10 dni od dnia zloZzenia o$wiadczenia o rozwigzania umowy lub odstgpienia od
umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokol
inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien rozwigzania umowy lub odstgpienia od
umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swoj koszt,
za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 2 1 ust. 3 niniejszego paragrafu, o ile odstgpienie od
umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego nastapito z powodu okolicznosci za ktore
Wykonawca nie odpowiada, wowczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych od zgloszenia;

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

XIII. Zmiana umowy

§ 17

. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ na podstawie art. 144 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z2019 1., poz. 1843 ze zm.).

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy

w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, polegajacych na:

1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy;

2) zmianie sposobu spetnienia S$wiadczenia;

3) zmianie wynagrodzenia;

4) zmianie osoby Kierownika Budowy lub zmianie, ktorejkolwiek z innych oséb wskazanych
w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) wystapi opdznienie w przekazaniu terenu budowy, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonawca - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o okres rowny
opoznieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 7 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy,

2) nastgpi wykrycie niewybuchow i niewypalow podczas sprawdzenia saperskiego (konieczno$c¢
usni¢cia niewybuchéw lub niewypatow) lub natrafienie na wykopaliska archeologiczne
(koniecznos¢ przeprowadzenia badan archeologicznych) - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub
czesci robot z tego tytutu,

3) wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkow realizacji, tj.:

a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow,
b) odkrycie niezinwentaryzowanych elementow infrastruktury naziemnej lub podziemnej
(tzw. kolizje),
¢) odkrycie wadliwie wykonanych robot przez poprzednich wykonawcow (tj. nieobjetych
niniejszg umows),
d) konieczno$¢ usunigcia kolizji z istniejgcg infrastruktura naziemng lub podziemng
a nieprzewidziang w dokumentacji,
- 1 bedzie to miato wptyw na HRF i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy — mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub
wytycznych lub warunkow technicznych oraz na wykonanie robo6t naprawczych lub zwigzanych
z usunig¢ciem kolizji lub obiektu Iub innych koniecznych do wykonania robot;
4) wystgpi konieczno$¢: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac
dodatkowych lub uwzglednienia wplywu innych przedsigwzig¢ lub dziatan powigzanych
z przedmiotem niniejszej umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy
o0 ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody;
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5)

6)

7)

wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na
ctapie wykonania projektow budowlanych i1 na etapie uzyskania decyzji ZRID lub innych
decyzji, w tym konieczno$¢ uzyskania zmiany decyzji ZRID w wyniku wprowadzenia
koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym, ktére beda mialy wplyw na
przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiot umowy o ilo$¢ dni  nieprzekraczajacych czasu na uzyskanie
odpowiednich zezwolen lub uzgodnien lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie robot
zamiennych;

wystgpienia przeszkéd o obiektywnym charakterze niezawinionych przez zadng ze Stron,

w tym:

a) klesk zywiotowych lub warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych ze wzgledow
technologicznych prowadzenie rob6t budowlanych lub przeprowadzenie prob lub sprawdzen
lub dokonywanie odbiorow, ktore zostang szczegdtowo opisane
w Dzienniku pogodowym, ktory na t¢ okoliczno$¢ bedzie prowadzit Wykonawca,

b) skutkéw wywotanych chorobg COVID-19,

— pomimo dolozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogly zostaé

zrealizowane. Na te okoliczno$¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy,

ktory potwierdzi Inspektor Nadzoru - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego;

wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczeg6lnosci konieczno$é

wstrzymania robot przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usuniecia bledow lub wprowadzenia

zmian w dokumentacji, nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien lub warunkéw technicznych,

z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce — mozliwa jest zmiana terminu wykonania

przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czeSci robot

oraz niezbednych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien lub
warunkow technicznych;

8) wystapi konieczno$¢ udzielenia zamdwienia, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp,

9)

ktore bedzie mialo wplyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych
czasu na wykonanie robdt zwigzanych z udzieleniem zamdwienia, o ktorym mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy pzp;

wykonania zaméwienia dodatkowego (tj. odrebnej umowy), ktore begdzie miato wplyw na
przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie zamoOwienia
dodatkowego;

10) wystapi czasowa niedostgpnos¢ (z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy):

1)

12)

— materialdéw budowlanych lub urzadzen, majgca wpltyw na terminy dostaw, lub

— sily roboczej,
- mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni trwania przeszkody
majacej wplyw na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy;
wystapia gniazda ptasie na drzewach przeznaczonych do wycinki w okresie legowym
(od 1 marca do 31 pazdziernika) oraz pod warunkiem nicuzyskania zgody wtasciwego organu
na odstepstwo od zakazu dokonania wycinki w tym okresie - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przemiotu ninniejszej umowy w ilosci dni nie wigkszej niz czas od uzyskania
odmownej decyzji organu do uplywu okresu lggowego lub innego okresu zabraniajacego
dokonywania wycinek;
w zwigzku ze zmiang sposobu spelnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robodt lub
wprowadzeniem robot zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy - mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy (wydluzenie Iub skrdocenie) o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na na wykonanie rob6t zamiennych lub zwigzanych ze zmiang
sposobu spelnienia §wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robot Iub ograniczeniem zakresu
przedmiotu umowy.
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4. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelmienia $wiadczenia lub ograniczeniu zakresu

przedmiotu umowy, w tym zmiany technologiczne, w szczegdlnos$ci jezeli nastapi:

1) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych lub urzadzen niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

2) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych lub urzadzen ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

3) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych lub urzadzen z uwagi na czasowg Ilub catkowitg
niedostepnos¢ technologii lub materiatdéw lub urzadzen (np. zaprzestania produkcji) - zmiany
te bedg wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko zwickszenia wynagrodzenia z tytutu takich
zmian wytacznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom.

4) zmiana technologii robot, jezeli Wykonawca wykaze, ze zaproponowana przez niego
technologia przyspieszy ukonczenie robdt w stosunku do terminu wykonania przedmiotu
umowy wskazanego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy lub przyczyni si¢ do polepszenia jako$ci
lub obnizenia kosztéw eksploatacji na etapie eksploatacji — zmiana wynagrodzenia moze
nastgpi¢ tylko w takim zakresie w jakim nastapil wzrost kosztoéw wykonania w poréwnaniu do
pierwotnie przewidzianej technologii.

Kazda ze wskazanych w pkt od 1 do 4 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem
wynagrodzenia na zasadach okre$lonych w ust. 6 niniejszego paragrafu.

5. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢, w nastgpujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania robot naprawczych w zwiazku z odkryciem wadliwie
wykonanych robot przez poprzednich wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku pozycji
i cen jednostkowych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych, zostang ustalone nowe pozycje
i ceny jednostkowe wedhug zasad okreslonych w ust. 6 niniejszego paragrafu;

2) wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, bez ktorego
wykonanie przedmiotu umowy bytoby niemozliwe lub obarczone btgdem;

3) wystapi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

4) wystapi koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowg lub catkowita niedostgpnosé
materiatlow lub technologii (np. zaprzestania produkcji);

5) wystapi konieczno$¢ wykonania robdt wynikajacych z dokumentacji, a nie ujetych

w pozycjach Tabeli Elementéw Rozliczeniowych. Na te roboty, w przypadku braku pozycji
i cen jednostkowych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych, zostang ustalone nowe pozycje
i ceny jednostkowe wedhug zasad okreslonych w ust. 6 niniejszego paragrafu;

6) w zwigzku ze zmiang sposobu spelnienia §wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robot lub
wprowadzeniem robot zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy;

7) w toku wykonywania robot zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia prac, ktore iloSciowo beda
wykraczaé poza ilo§¢ opisang w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, Wykonawca moze
zada¢ podwyzszonego wynagrodzenia a warto$¢ tych prac zostanie obliczona na podstawie
cen jednostkowych zawartych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych; w przypadku, gdy
warto$¢ prac iloSciowo wykraczajacych poza ilo$¢ opisang w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych bedzie w rozliczeniu koncowym powodowala zmian¢ wynagrodzenia
umownego, wowczas zmiana ta zostanie wprowadzona aneksem do umowy;

6. Wykonawca wykona wyceng robot, wynikajacych ze zmian wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy
pzp. w formie kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdlowa, przy zastosowaniu nastgpujgcych
no$nikéw cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud,
Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez
Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego):

— stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,
— koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,
— zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — srednie dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,
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16.

17.

— ceny jednostkowe sprzg¢tu i materiatow (tacznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedtug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialdéw i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogélnie dostepnych katalogow, w tym rdéwniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

— naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

W przypadku robdt dla ktorych brak nakladow w KNR, bedzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajgcego. Po zatwierdzeniu nowej ceny

zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy poprzez dopisanie nowej pozycji w Tabeli

Elementow Rozliczeniowych;

Zmiana polegajgca na wprowadzeniu robot zamiennych, ktorych warto$¢ nie zmienia

wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, nastagpi na zasadach
wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu. Kazda ze wskazanych w ust. 5 zmian moze by¢
powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okre$lonych w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Zmiana polegajgca na zmianie osoby Kierownika budowy wskazanego w § 2 ust. 2 niniejszej

umowy, nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy, zgodnie z procedurg okreslong w § 2 ust. 3
niniejszej umowy. Zmiana zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

Zmiany do niniejszej umowy moze inicjowaé zarOwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac

pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajacy w szczegdlnosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany — faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;

3) opis wplywu zmiany na zatwierdzony przez Zamawiajgcego HRF lub zatwierdzong przez
Zamawiajacego aktualizacj¢ HRF oraz termin wykonania przedmiotu umowy, z okresleniem
ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu, jej wptywu na roboty
prowadzone przez Wykonawce; Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do okreslenia zmiany
terminu wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze wskazaniem ust. 3 niniejszego paragrafu
oraz z uwzglednieniem zakresu robo6t jakie nie byly mozliwe do wykonania i ich wptywu na
pozostate roboty prowadzone przez Wykonawce;

4) opis wplywu zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia umownego wraz z wyceng wg ust. 6
niniejszego paragrafu.

Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3, 4, 5 niniejszego paragrafu nastapi aneksem do

niniejszej umowy, na podstawie Protokotu Koniecznosci opracowanego przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy
pzp w celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca obowigzany
bedzie wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postegpowania o udzielenie zamdwienia.
Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

XIV. Przetwarzanie danych osobowych

§ 18

. Przetwarzanie danych osobowych z tytulu realizacji przedmiotowej umowy odbywac si¢ bedzie

zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

. Zamawiajacy, realizujac natozony na administratora obowigzek informacyjny wobec o0sob

fizycznych — zgodnie z art. 13 1 14 RODO — informuje, ze:

1) administratorem a w przypadku zamoéwien wspotfinansowanych ze $rodkéw UE (jezeli
dotyczy) rowniez podmiotem przetwarzajacym wszelkie dane osobowe zwigzane z niniejsza
umowg jest Gmina Miasto Szczecin — Urzad Miasta Szczecin z siedzibag w Szczecinie, pl.
Armii Krajowe;j,
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2) Inspektorem ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin — Urzad Miasta Szczecin: Dane
kontaktowe: Inspektor ochrony danych: Urzad Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456
Szczecin, telefon: 91 42 45 702, e-mail: iod@um.szczecin.pl. Powyzsze dane kontaktowe
stuza wylgcznie do kontaktu w sprawach zwigzanych bezposrednio z przetwarzaniem danych
osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczacych
realizacji niniejszej umowy,

3) osobie fizycznej, ktorej dane dotycza przystuguje prawo zadania od administratora dostepu do
danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach okreslonych
w RODO oraz w innych obowigzujacych w tym zakresie przepisach prawa,

4) skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupelienia danych osobowych nie moze
skutkowa¢ zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg,

5) w zwigzku z prawem dostepu do danych, w przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o ktorych
mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy
moze zadac¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na
celu sprecyzowanie zadania, w szczego6lnosci podania nazwy lub daty postgpowania o
udzielenie zamdéwienia publicznego,

6) osobie fizycznej, ktorej dane dotycza przysluguje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego — Prezesa Urz¢du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iz dane
osobowe przetwarzane sg przez administratora niezgodnie z przepisami RODO,

7) peha tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej obowigzkow Administratora — Gminy Miasto
Szczecin — Urzgdu Miasta Szczecina zamieszczona jest na stronie BIP, w zaktadce ,,Ochrona
danych osobowych/RODO",

8) dane osobowe beda przetwarzane w celu:

a) zawarcia umowy i prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,

b) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione
organy i podmioty,

c) przekazania dokumentacji do archiwum a nastepnie jej zbrakowania,

9) dane osobowe beda przetwarzane: przez okres realizacji zadania inwestycyjnego, okres
rekojmi i okres, o ktorym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) nr 1303/2013 w przypadku zamoéwien
wspotfinansowanych ze srodkow UE, okres do uptywu terminu przedawnienia roszczen, oraz
okres archiwizacji zgodny z rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych,

10)dane  niepozyskane  bezposrednio od  osob, ktorych  dotycza,  obejmuja
w szczegOlnosci nastepujgce kategorie danych: dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do
wykonywania okreslonych czynnosci, dane wynikajace z umow
o pracg oraz z innej dokumentacji zwigzanej z kontrolg realizacji przez Wykonawce
obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

11)zrédtem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezposrednio od osoby, ktorej dane
dotycza jest Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢, przy przekazywaniu Zamawiajagcemu informacji zawierajacych dane
osobowe (dane osobowe w rozumieniu RODO), kazdorazowo przedstawi¢ oswiadczenie o
spetnieniu obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec 0sob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaly pozyskane lub
o$wiadczenie, ze zachodzi wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. Os$wiadczenie, o ktéorym mowa powyzej nalezy przedstawiaé
Zamawiajacemu kazdorazowo przy przekazywaniu m.in. wykazu osob zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, wniosku o zmiang 0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji umowy oraz
uprawnien budowlanych o0séb skierowanych do realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowac, w imieniu Zamawiajacego, wszystkie osoby fizyczne
kierowane do realizacji przedmiotu umowy, ktorych dane osobowe bedg przekazywane podczas
podpisania umowy oraz na etapie realizacji umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajacemu;

2) tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.
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N —

Wykonawca w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu oswiadczy
wypehienie obowigzku, o ktérym mowa w niniejszym ustgpie.

XV. Postanowienia koncowe
§19

Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez wlasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.

Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej i podlega udostgpnieniu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie.

Integralng cze$¢ umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy.

W sprawach nieuregulowanych umowsg, majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowigzujace
przepisy prawa.

Umowe wraz z zalgcznikiem sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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