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W odpowiedzi na interpelacje nr 1714 informuje, ze ekspertyza dotyczaca przyczyn
powstania uszkodzen wraz z programem naprawczym dot. al. Jana Pawla Il zostata
odebrana przez Zarzad Drog i Transportu Miegjskiego w pazdzierniku 2025 r. W oparciu
o analize dokumentacji wykonawczej, wyniki badan terenowych i laboratoryjnych a takze
literatur¢ przedmiotu, autorzy ekspertyzy stwierdzili, ze nie istnieje jedna przyczyna
powstania uszkodzen. Najbardziej prawdopodobng przyczyna awarii bylo powstanie
uszkodzen w rejonie spoiny, ktore wystgpity w wyniku kumulacji kilku niekorzystnych
czynnikow, takich jak:

- niepelne wypelnienie spoiny fugg — przy zastosowanej podsypce zwirowej powinna
by¢ ona wypelniona na cala wysokos¢ spoiny, natomiast w przypadku podsypki
cementowo - piaskowej co najmniej na 2/3 jej wysokosci,

- prowadzenie prac zwigzanych z fugowaniem w niekorzystnych warunkach
pogodowych,

- zbyt szybkie oddanie nawierzchni do ruchu,

- zastosowanie podsypki zwirowej przy kostkach cigtych na dolnej powierzchni.
Autorzy ekspertyzy podkreslili, ze gdyby wystapit tylko jeden z powyzszych czynnikdw,
najprawdopodobniej nie doszloby do powstania uszkodzen, jednak ich jednoczesne
oddziatywanie doprowadzito do degradacji nawierzchni al. Jana Pawla II.

Na etapie uzgodnien i realizacji inwestycji nie byly prowadzone rozwazania, jakoby
dokumentacja projektowa nie spetniala formalnych kryteriow. Ponadto, przyjeta przez
projektanta konstrukcja nawierzchni byla typowym rozwigzaniem konstrukcyjnym.
Na ctapie postgpowania przetargowego i realizacji inwestycji Wykonawca nie zglaszat
uwag do przedmiotowej konstrukcji. Pierwsze zgloszenie Wykonawcy miato miejsce rok
po zakonczeniu inwestycji, juz w trakcie trwania rekojmi za wady.

W chwili obecnej dokumenty zwigzane z realizacja przedmiotowe] inwestycji wraz
z ckspertyza podlegaja analizie prawnej celem wskazania mozliwych dalszych dziatan
prawnych czy tez przeprowadzenia innych czynnosci przez ZDiTM.

Jednoczesnie informuje, ze na dzien dzisiejszy Gmina Miasto Szczecin nie poniosta
zadnych kosztow zwiagzanych z naprawg nawierzchni al. Papieza Jana Pawta Il na odcinku



od ul. Felczaka do Pl. Grunwaldzkiego, a wszelkie naprawy realizowane byly przez
Wykonawcg robot budowlanych w ramach rgkojmi za wady przedmiotu umowy.

Tres¢ przedmiotowej ekspertyzy stanowi zalacznik do niniejsze] odpowiedzi
na interpelacje.



