
My niżej podpisani oświadczamy, iż sporządzony projekt budowlany, 
jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, ust. 2 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane)

Z E S P Ó Ł  P R O J E K T A N T Ó W

L
P

Imię i nazwisko 
projektanta obiektu lub 

jego części

Zakres lub część projektu 
budowlanego

Specjalność i numer posiadanych 
uprawnień budowlanych. Podpis

1. mgr inż. Jan Komos - Rozbiórki obiektów 
kubaturowych

specj.: budowlano-konstrukcyjna
upr. nr 63/70

Z E S P Ó Ł  S P R A W D Z A J Ą C Y C H

L
P

Imię i nazwisko 
projektanta obiektu lub 

jego części

Zakres lub część projektu 
budowlanego

Specjalność i numer posiadanych 
uprawnień budowlanych. Podpis

1. mgr inż. Andrzej 
Brodowski

- Rozbiórki obiektów 
kubaturowych

specj.: budowlano-konstrukcyjna
upr. nr 107/Sz/85

BPBK S.A. Gdańsk - Umowa Nr 9390 - Szczeciński Szybki Tramwaj w Szczecinie od pętli Basen Górniczy do pętli   
Kijewo. Etap I zad. 1c – Projekt rozbiórek budynków mieszkalnych przy ul. Bagiennej 23 i 24                           1

-  P r o j e k t  b u d o w l a n y  -



Z a w a r t o ś ć   o p r a c o w a n i a

Część opisowa nr strony

1.0. PROJEKT BUDOWLANY..........................................................................4
1.1 Podstawa opracowania............................................................................4

1.2 Wypis i wyrys z MPZT „Szybki Tramwaj”..................................................4

1.3 Cel i zakres opracowania.........................................................................6

1.4 Stan istniejący zagospodarowania terenu................................................6
1.4.1 Opis terenu....................................................................................................6

1.4.2 Zieleń 6

1.4.3 Istniejące uzbrojenie..............................................................................................6

1.4.4. Warunki gruntowo-wodne.....................................................................................6

1.5 Projekt rozbiórek......................................................................................7
1.5.1 Obiekty przy ul. Bagiennej 23................................................................................7

1.5.1.1.Budynek mieszkalny........................................................................7

1.5.1.2.Budynek gospodarczy.....................................................................9

1.5.1.3. Blaszak.........................................................................................10

1.5.1.4.Ogrodzenie terenu.........................................................................10

1.5.2 Obiekty przy ul. Bagiennej 24..............................................................................12

1.5.2.1.Budynek mieszkalny......................................................................12

1.5.2.2.Budynki gospodarcze....................................................................14

1.5.2.3.Ogrodzenie terenu.........................................................................10

1.6 Ochrona Konserwatorska.......................................................................17

1.7 Wpływ inwestycji na środowisko............................................................17

1.8 Odpady powstałe w trakcie realizacji prac rozbiórkowych.....................17

2.0. WYKAZ OPINII I UZGODNIEŃ. ...............................................................20

BPBK S.A. Gdańsk - Umowa Nr 9390 - Szczeciński Szybki Tramwaj w Szczecinie od pętli Basen Górniczy do pętli   
Kijewo. Etap I zad. 1c – Projekt rozbiórek budynków mieszkalnych przy ul. Bagiennej 23 i 24                           2

-  P r o j e k t  b u d o w l a n y  -



Część rysunkowa
                                                                                                                                                                   n r  rysunku 

1.0. Mapka poglądowa w skali 1:5000.........................................................Rys. Nr 1
2.0. Plan sytuacyjny w skali 1:500................................................................Rys. Nr 2 

Obiekty przy ul. Bagiennej 23

3.0. Rzuty. Szkic inwentaryzacyjny w skali 1:100.........................................Rys. Nr 3 
4.0. Przekroje. Szkic inwentaryzacyjny w skali 1:100...................................Rys. Nr 4
5.0. Elewacje. Szkic inwentaryzacyjny w skali 1:100...................................Rys. Nr 5
6.0. Bud. gosp. Szkic inwentaryzacyjny w skali 1:100..................................Rys. Nr 6

Obiekty przy ul. Bagiennej 24

7.0. Rzuty. Szkic inwentaryzacyjny w skali 1:100.........................................Rys. Nr 7
8.0. Rzuty. Szkic inwentaryzacyjny w skali 1:100.........................................Rys. Nr 8 
9.0. Przekroje. Szkic inwentaryzacyjny w skali 1:100...................................Rys. Nr 9
10.0. Elewacje. Szkic inwentaryzacyjny w skali 1:100..................................Rys. Nr 10
11.0. Elewacje. Szkic inwentaryzacyjny w skali 1:100............... ............       Rys. Nr 11
12.0. Bud. gosp. Szkic inwentaryzacyjny w skali 1:100.................................Rys. Nr 12

BPBK S.A. Gdańsk - Umowa Nr 9390 - Szczeciński Szybki Tramwaj w Szczecinie od pętli Basen Górniczy do pętli   
Kijewo. Etap I zad. 1c – Projekt rozbiórek budynków mieszkalnych przy ul. Bagiennej 23 i 24                           3

-  P r o j e k t  b u d o w l a n y  -



O P I S  T E C H N I C Z N Y
1.0. PROJEKT BUDOWLANY

1.1.  Podstawa opracowania
1.1.1. Umowa nr P -328/06 zawarta pomiędzy Gminą Miasta Szczecin a Biurem 

Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku.

1.1.2. Projekt  budowlany: Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na 
           odcinku od Basenu Górniczego do tymczasowej pętli przy ul. Turkusowej 

wraz z przystankami. Etap Ic. 

1.1.3. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 w wersji elektronicznej z 
inwentaryzacją uzbrojenia 

1.1.4. Dokumentacja geologiczna wykonana przez firmę ArtGeo Marek Ober w 
Szczecinie

1.1.5. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu „Szybki 
Tramwaj”

1.1.6.  Normy

1.2.  Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu 
„Szybki Tramwaj”

Podstawą terenowo – prawną wystąpienia o pozwolenie na rozbiórkę budynków 
mieszkalnych przy ul. Bagiennej 23 (działka nr 4, obręb 4047) i 24 (działka nr  66/5, 
obręb  4047) jest MPZT „Szybki Tramwaj” opracowany i zatwierdzony dla potrzeb 
budowy SST.
Ww działki zlokalizowane są na terenie elementarnym D.Z.1031.KM, który stanowi:
§ 37. Teren elementarny D.Z.1031.KM

1. Ustalenia funkcjonalne:
Przeznaczenie terenu: trasa szybkiego tramwaju.

2. Ustalenia ekologiczne:
1) ustala się wprowadzenie pasa zieleni wysokiej wzdłuż torowiska szybkiego 

tramwaju od strony południowo – zachodniej;
2) w przypadku realizacji wykopów szerokoprzestrzennych obowiązuje ochrona 

skarp przed erozją poprzez ich zagospodarowanie zielenią niską;
3) obowiązuje wprowadzenie bogatego programu zieleni.

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1) w granicach terenu nakazuje się realizację miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych, związanych z obsługą szybkiego tramwaju;
2) w rejonie przystanku tramwajowego dopuszcza się lokalizację kiosku typu 

„Ruch” o maksymalnej wysokości liczonej od projektowanego poziomu terenu: 
5 m –jedna kondygnacja nadziemna;
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3) kiosk kryty dachem stromym;
4) maksymalna wysokość obiektów technicznych: 46 m n.p.m.;
5) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących oraz szyldów i reklam na słupach 

oświetleniowych.
4. Ustalenia zasad parcelacji:

Zakazuje się dokonywania podziałów. Ustalenie nie dotyczy podziałów związanych z 
realizacją ustalenia wynikającego z ust. 1.

5. Inne ustalenia planistyczne:
1)w granicach terenu realizacja inwestycji celu publicznego;
2)dopuszcza się wykorzystanie terenu w sposób dotychczasowy, do czasu 
realizacji trasy szybkiego tramwaju;
3)zakazuje się nowego zagospodarowania tymczasowego;
4)obiekty budowlane oznaczone na rysunku planu, a także istniejące 
zagospodarowanie tymczasowe przeznaczone do likwidacji;
5)obiekty historyczne o walorach lokalnych określone na rysunku planu: budynki 
mieszkalne przy ul. Batalionów Chłopskich 61; ul. Bagiennej 23 i 24;
6)obiekty budowlane oznaczone na rysunku planu, a także istniejące 
zagospodarowanie tymczasowe przeznaczone do likwidacji.

6. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa miejsc postojowych z ul. Bagiennej oraz od strony ulicy D.Z.1047.KD.L 

– poprzez teren parkingu D.Z.1009.KS;
2) minimalna długość przystanku tramwajowego: 60 m.

7. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej:
1) obsługa inżynieryjna poprzez wydzielony autonomiczny system sterowania i  

zasilania elektroenergetycznego oraz odwodnienia torowiska szybkiego 
tramwaju;

2) kanał deszczowy – strumień Chojnówka do przebudowy jako ciek 
skanalizowany prowadzony równolegle do trasy szybkiego tramwaju;

3) magistrala cieplna o przekroju 2x300 mm biegnąca wzdłuż toru kolejowego do 
przebudowy;

4) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa wysokiego napięcia;
5) magistrala wodociągowa o średnicy 1200 mm Miedwie – Szczecin biegnąca 

wzdłuż torów kolejowych – do przebudowy;
6) gazociągi średniego i niskiego ciśnienia o średnicy 200 mm biegnące wzdłuż 

torów kolejowych – do przebudowy.
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1.3.  Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest umożliwienie wykonania rozbiórek budynków 
mieszkalnych oraz gospodarczych na posesjach przy ul. Bagiennej  23 i 24.

Zakresem swoim opracowanie obejmuje:
– rozbiórkę budynku mieszkalnego nr 23
– rozbiórkę budynku gospodarczego na posesji nr 23
– rozbiórkę garażu blaszanego na posesji nr 23
– rozbiórkę budynku mieszkalnego nr 24
– rozbiórkę budynku gospodarczego na posesji nr 24
– rozbiórkę istniejących ogrodzeń wokół przedmiotowych posesji.

1.4.  Stan istniejący zagospodarowania terenu
1.4.1 Opis terenu
Omawiane obiekty zlokalizowane są u zbiegu ul. Jaśminowej i Bagiennej  w 
Szczecinie – Zdrojach. 
W związku z projektowanym przebiegiem trasy SST zaszła konieczność 
dokonania rozbiórki kolidujących obiektów kubaturowych znajdujących się na jego 
trasie. Wszystkie obiekty przy ul. Bagiennej 23 i 24 są przeznaczone do rozbiórki.
Dotychczasowi mieszkańcy, z tego terenu, są wykwaterowani a budynki 
mieszkalne są zabezpieczone (nieskutecznie) przed dostępem osób trzecich.
Budynki i pomieszczenia gospodarcze są systematycznie dewastowane. 

1.4.2 Zieleń

Na posesjach znajduje się istniejący drzewostan, który również ulega powolnej 
dewastacji. W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje się jego wycinki.  

1.4.3. Istniejące uzbrojenie
Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych i inwentaryzacji w 
terenie  stwierdza się występowanie istniejącego uzbrojenia:

• sieć wodociągowa z przyłączami 
• kanalizacja deszczowa z przyłączami
• kanalizacja sanitarna z przyłączami i zbiornikami bezodpływowymi
• sieć gazowa z przyłączami 
• kable energetyczne NN
• kable teletechniczne

Istniejące uzbrojenie jest w chwili obecnej częściowo wyłączone z eksploatacji.
1.4.4. Warunki gruntowo-wodne.

Podłoże budują późno plejstoceńskie piaski drobne, przykryte z reguły warstwą 
gleby lub nasypu o miąższości 0,30 – 1,10m zbudowanego z humusu z domieszką 
piasków drobnych.
Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym występuje na poziomie 1,41 – 1,68 m 
npm i tworzy jeden ciągły poziom wodonośny.
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Zasilanie wody gruntowej odbywa się poprzez infiltrację wód opadowych, oraz 
boczny dopływ podziemny z położonych dalej na południowym wschodzie Wzgórz 
Bukowych.
Podziemny odpływ wody następuje w kierunku północno zachodnim ku obniżeniu 
Jeziora Dąbie.

1.5. Projekt rozbiórek 
1.5.1. Obiekty przy ul. Bagiennej 23

1.5.1.1. Budynek mieszkalny. 

A. Opis stanu istniejącego.

Wymiary gabarytowe budynku:
  Szerokość budynku  ok. 10,20 m.
  Długość budynku  ok. 12,60 m.
  Wysokość budynku ok. 9,70 m.
  Powierzchnia zabudowy  ok. 135 m2.
  Kubatura budynku brutto  ok. 1450 m3.
Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną 
i gazową.
Budynek murowany dwukondygnacyjny z częściowo użytkowym poddaszem, 
częściowo podpiwniczony. Dach dwuspadowy (od frontu-mansard kryty dachówką 
ceramiczną; Pozostała część dachu kryta papą.
Fundamenty. Posadowienie budynku na ławach fundamentowych betonowych 
(orientacyjne wymiary ławy pokazano na szkicu inwentaryzacyjnym).
Ściany. Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej.
Strop nad piwnicą. Strop odcinkowy z cegły ceramicznej.
Strop nad parterem. Strop na belkach drewnianych.
Strop nad piętrem. Strop na belkach drewnianych.
Dach. Dach dwuspadowy. Pokrycie dachu dachówka na łatach drewnianych i 
papa na deskach.. Krokwie, płatwie, słupki i murłaty drewniane.
Schody. Schody drewniane.

B. Ocena stanu technicznego budynku. 

Stan techniczny wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku – dobry.

C. Wytyczne robót wyburzeniowych.

Prace przygotowawcze.

1.  Odciąć wszystkie media przyłączone do budynku.
2.  Zdemontować wszystkie istniejące instalacje obsługujące budynek to jest 
instalację elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną i instalację gazową.
3. Oczyścić teren prowadzenia robót z wszelkich zalegających tam przeszkód.
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4.  Zabezpieczyć teren prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich i 
oznaczyć go tablicami informującymi o charakterze prowadzonych prac (np. 
„PRACE WYBURZENIOWE. WSTĘP WZBRONIONY”).
Wyznaczyć miejsca ustawienia kontenerów na materiały powstające przy robotach 
wyburzeniowych.
Zapewnić wygodny dojazd sprzętu załadunkowego i transportowego na teren 
prowadzenia robót.

Wyburzenia.
Prace rozpocząć od zdemontowania wszystkich instalacji wewnątrz budynku, 
ewentualnych drewnianych wygrodzeń pomieszczeń oraz wszystkich okien i drzwi. 
W następnej kolejności rozebrać dach. Dachówki zrzucać bezpośrednio na 
poziom terenu. Gruz ładować do kontenerów. Więźbę dachową rozebrać w 
następującej kolejności: łaty, krokwie, płatwie, słupki dachowe i murłaty. Elementy 
zdemontowane zrzucać na poziom terenu a następnie ładować do kontenerów. 
Po demontażu dachu rozebrać ściany poddasza. Gruz zrzucać no poziom terenu i 
następnie ładować do kontenerów.
Następnie rozebrać drewniany strop nad piętrem. Elementy stropu zrzucać na 
poziom terenu i ładować do kontenerów.
Rozkuć murowane ściany piętra. Ściany rozbijać młotem (pneumatycznym, 
spalinowym lub innym) na kawałki o masie maksimum 20 kg. Gruz zrzucać na 
poziom terenu i ładować do kontenerów.
Następnie rozebrać drewniany strop nad parterem. Elementy stropu zrzucać na 
poziom terenu i ładować do kontenerów.
Po rozebraniu stropu rozkuć ściany parteru. Ściany rozbijać młotem 
(pneumatycznym, spalinowym lub innym) na kawałki o masie maksimum 20 kg. 
Gruz zrzucać na poziom terenu i ładować do kontenerów.
Po wyburzeniu ścian parteru rozkuć ceramiczny strop odcinkowy nad piwnicą oraz 
ściany piwnic i fundamenty, gruz załadować do kontenerów.
Po wyburzeniu całego obiektu teren uporządkować.

D. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Aktualnie budynek nie stanowi zagrożenia dla ludzi i mienia.
Na czas prowadzenia robót wyburzeniowych zabezpieczyć teren prowadzenia 
robót przed dostępem osób trzecich i oznaczyć go tablicami informującymi o 
charakterze prowadzonych prac (np. „PRACE WYBURZENIOWE. WSTĘP 
WZBRONIONY”).
Wykonawca robót będzie korzystał z własnych kontenerowych pomieszczeń 
biurowych i higieniczno-sanitarnych.
Podczas prowadzenia robót wyburzeniowych wykonawca powinien prowadzić 
dokumentację wymaganą przez organy nadzoru budowlanego.
Sprzęt używany do wyburzeń musi posiadać atesty i aktualne dokumenty 
dopuszczenia do ruchu.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach wyburzeniowych muszą posiadać aktualne 
badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania robót na 
wysokościach.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach wyburzeniowych muszą być przeszkoleni w 
zakresie przepisów BHP obejmujących ich stanowiska pracy.
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Pracownicy zatrudnieni przy robotach wysokościowych muszą być zaopatrzeni w 
szelki bezpieczeństwa i zobowiązani do ich stosowania.

E. Zagospodarowanie materiałów wyburzeniowych.

Wszystkie materiały uzyskane z wyburzenia obiektu zostaną przewiezione na 
składowisko odpadów budowlanych.

1.5.1.2. Budynek gospodarczy.

A. Opis stanu istniejącego.

Wymiary gabarytowe budynku:
-szerokość około 3,80 m
-długość około 13,30 m.

Wysokość średnia około 4,25 m.
Obiekt murowany jednokondygnacyjny. Dach jednospadowy kryty papą
Część budynku (przyległa do budynku mieszkalnego) o długości około 5,45 m 
adaptowana została na pomieszczenia mieszkalne i wyposażona jest w instalację 
elektryczną, wodno-kanalizacyjną (odprowadzenie ścieków do szamba) i gazową.
Fundamenty. Zakłada się, posadowienie budynku na ścianach fundamentowych 
betonowych (orientacyjne wymiary ścian fundamentowych jak ścian przyziemia).
Ściany. Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej.
Dach. Dach jednospadowy. Pokrycie dachu papa na deskach.. Krokwie 

B. Ocena stanu technicznego budynku. 

Stan techniczny wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku – dobry.

C. Wytyczne robót wyburzeniowych.

Prace przygotowawcze.
1.  Odciąć wszystkie media przyłączone do budynku.
2.  Zdemontować wszystkie istniejące instalacje obsługujące budynek to jest 
instalację elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną i instalację gazową.
Oczyścić teren prowadzenia robót z wszelkich zalegających tam przeszkód.
Zabezpieczyć teren prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich i oznaczyć 
go tablicami informującymi o charakterze prowadzonych prac (np. „PRACE 
WYBURZENIOWE. WSTĘP WZBRONIONY”).
Wyznaczyć miejsca ustawienia kontenerów na materiały powstające przy robotach 
wyburzeniowych.
Zapewnić wygodny dojazd sprzętu załadunkowego i transportowego na teren 
prowadzenia robót.

Wyburzenia.
Prace rozpocząć od zdemontowania wszystkich instalacji wewnątrz budynku, 
ewentualnych drewnianych wygrodzeń pomieszczeń oraz wszystkich okien i drzwi. 
W następnej kolejności rozebrać dach. Elementy zrzucać bezpośrednio na poziom 
terenu. 
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Po demontażu dachu rozebrać ściany przyziemia i ściany fundamentowe. Gruz 
zrzucać no poziom terenu i następnie ładować do kontenerów.
Po wyburzeniu całego obiektu teren uporządkować.

D. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Aktualnie budynek jest eksploatowany i zamieszkały i w stanie takim jakim jest, nie 
stanowi zagrożenia dla ludzi i mienia.
Na czas prowadzenia robót wyburzeniowych zabezpieczyć teren prowadzenia 
robót przed dostępem osób trzecich i oznaczyć go tablicami informującymi o 
charakterze prowadzonych prac (np. „PRACE WYBURZENIOWE. WSTĘP 
WZBRONIONY”).
Wykonawca robót będzie korzystał z własnych kontenerowych pomieszczeń 
biurowych higieniczno-sanitarnych.
Podczas prowadzenia robót wyburzeniowych wykonawca powinien prowadzić 
dokumentację wymaganą przez organy nadzoru budowlanego.
Sprzęt używany do wyburzeń musi posiadać atesty i aktualne dokumenty 
dopuszczenia do ruchu.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach wyburzeniowych muszą posiadać aktualne 
badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania robót na 
wysokościach.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach wyburzeniowych muszą być przeszkoleni w 
zakresie przepisów BHP obejmujących ich stanowiska pracy.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach wysokościowych muszą być zaopatrzeni w 
szelki bezpieczeństwa i zobowiązani do ich stosowania.

E. Zagospodarowanie materiałów wyburzeniowych.

Wszystkie materiały uzyskane z wyburzenia obiektu zostaną przewiezione na 
składowisko odpadów budowlanych.

1.5.1.3. Blaszak.

A. Opis stanu istniejącego.

Na terenie posesji znajdują się dwa boksy garażowe dolegające do siebie.
Do boksów nie doprowadzono żadnych instalacji.
Powierzchnia zabudowy garaży  F=6,20x8,40=52,08 m2.
Wysokość garażu około  2,50 m.
Garaże zestawione są z gotowych prefabrykowanych elementów stalowych.
Fundamenty.  Zakłada się posadowienie garaży na płycie fundamentowej (grubość 
płyty około 15 cm) wylanej na podsypce piaskowej. Powierzchnia płyty około 63 
m2.
Ściany.  Ściany i dach z blachy falistej ocynkowanej w ramach z kątownika 
60x60x6. Łączna masa obiektu do demontażu około 4000 kg.
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B. Ocena stanu technicznego garażu. 

Obiekt jest w chwili obecnej eksploatowany i jego stan techniczny jest względnie 
dobry. Widoczne są ślady korozji na powierzchniach zewnętrznych dachu, ścian i 
bram.

C. Wytyczne robót wyburzeniowych.

Prace przygotowawcze.
2. Oczyścić teren prowadzenia robót z wszelkich zalegających tam przeszkód.
3. Zabezpieczyć teren prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich i 

oznaczyć go tablicami informującymi o charakterze prowadzonych prac (np. 
„PRACE DEMONTAŻOWE. WSTĘP WZBRONIONY”).

4. Wyznaczyć miejsca ustawienia kontenerów na materiały powstające przy 
robotach demontażowych.

Zapewnić wygodny dojazd sprzętu załadunkowego i transportowego na teren 
prowadzenia robót.

Demontaż.
Prace rozpocząć od zamocowania dachu do haka dźwigu samochodowego a 
następnie odciąć dach od ścian i załadować go na środek transportowy. W 
podobny sposób demontować pozostałe elementy stalowe. Dźwig powinien mieć 
udźwig minimum 1.0 T, i wysięg około 6,0 m. 
Po zdemontowaniu ścian rozkuć płytę fundamentową, gruz załadować do 
kontenerów.
Po wyburzeniu płyty teren uporządkować.

D. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Aktualnie garaże są eksploatowane i w stanie takim jakim są, nie stanowią 
zagrożenia dla ludzi i mienia.
Na czas prowadzenia robót demontażowych zabezpieczyć teren prowadzenia 
robót przed dostępem osób trzecich i oznaczyć go tablicami informującymi o 
charakterze prowadzonych prac (np. „PRACE DEMONTARZOWE. WSTĘP 
WZBRONIONY”).
Wykonawca robót będzie korzystał z własnych kontenerowych pomieszczeń 
biurowych higieniczno-sanitarnych.
Podczas prowadzenia robót demontażowych wykonawca powinien prowadzić 
dokumentację wymaganą przez organy nadzoru budowlanego.
Sprzęt używany do demontażu musi posiadać atesty i aktualne dokumenty 
dopuszczenia do ruchu.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontażowych muszą posiadać aktualne 
badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania robót na 
wysokościach.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontażowych muszą być przeszkoleni w 
zakresie przepisów BHP obejmujących ich stanowiska pracy.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach wysokościowych muszą być zaopatrzeni w 
szelki bezpieczeństwa i zobowiązani do ich stosowania.
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E. Zagospodarowanie materiałów wyburzeniowych.

Wszystkie materiały uzyskane z wyburzenia obiektu zostaną przewiezione na 
składowisko złomu i odpadów budowlanych.

1.5.1.4 Ogrodzenie terenu.

Opis stanu istniejącego.

Łączna długość ogrodzenia około 150 m. Wysokość ogrodzenia około 1,80 m.
Konstrukcja ogrodzenia siatka na słupkach z rur stalowych. Słupki rozstawione co 
około 2,0 m. zakotwione w cokole betonowym. Wymiary cokołu: szerokość około 
300 mm i wysokość około 800 mm.  
Stan techniczny elementów – w miarę dobry.
Całe ogrodzenie zdemontować, cokół rozkuć a gruz ładować na kontenery i 
wywozić na składowisko złomu i odpadów budowlanych.

1.5.2. Obiekty przy ul. Bagiennej 24 
1.5.2.1 Budynek mieszkalny. 

A. Opis stanu istniejącego.

Wymiary gabarytowe budynku:
  Szerokość budynku  ok. 12,20 m.
  Długość budynku  ok. 12,70 m.
  Wysokość budynku ok. 9,70 m.
  Powierzchnia zabudowy  ok. 162 m2.
  Kubatura budynku brutto  ok. 1820 m3.
Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną 
i gazową.
Budynek murowany trzy-kondygnacyjny całkowicie podpiwniczony. Dach 
drewniany czterospadowy kryty papą (od frontu i tyłu budynku mansardy kryte 
dachówką ceramiczną).
Fundamenty. Zakłada się, posadowienie budynku na ławach fundamentowych 
betonowych (orientacyjne wymiary ławy pokazano na szkicu inwentaryzacyjnym).
Ściany. Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej.
Strop nad piwnicą. Strop odcinkowy z cegły ceramicznej.
Strop nad parterem. Strop na belkach drewnianych.
Strop nad piętrem. Strop na belkach drewnianych.
Dach. Dach czterospadowy. Pokrycie dachu dachówka na łatach drewnianych i 
papa na deskach.. Krokwie, płatwie, słupki i murłaty drewniane.
Schody. Schody stalowo-ceramiczne typu „Kleina”.

B. Ocena stanu technicznego budynku. 

Stan techniczny wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku – dobry.
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C. Wytyczne robót wyburzeniowych.

Prace przygotowawcze.

1.  Odciąc wszystkie media przyłączone do budynku.
2.  Zdemontować wszystkie istniejące instalacje obsługujące budynek to jest 
instalację elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną i instalację gazową.
3.  Oczyścić teren prowadzenia robót z wszelkich zalegających tam przeszkód.
4.  Zabezpieczyć teren prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich i go 

znaczyćgo tablicami informującymi o charakterze prowadzonych prac (np. 
„PRACE WYBURZENIOWE. WSTĘP WZBRONIONY”).

Wyznaczyć miejsca ustawienia kontenerów na materiały powstające przy robotach 
wyburzeniowych.
Zapewnić wygodny dojazd sprzętu załadunkowego i transportowego na teren 
prowadzenia robót.

Wyburzenia.
Prace rozpocząć od zdemontowania wszystkich instalacji wewnątrz budynku, 
ewentualnych drewnianych wygrodzeń pomieszczeń oraz wszystkich okien i drzwi. 
W następnej kolejności rozebrać dach. Dachówki zrzucać bezpośrednio na 
poziom terenu. Gruz ładować do kontenerów. Więźbę dachową rozebrać w 
następującej kolejności: łaty, krokwie, płatwie, słupki dachowe i murłaty. Elementy 
zdemontowane zrzucać na poziom terenu a następnie ładować do kontenerów. 
Po demontażu dachu rozebrać ściany poddasza. Gruz zrzucać no poziom terenu i 
następnie ładować do kontenerów.
Następnie rozebrać drewniany strop nad piętrem. Elementy stropu zrzucać na 
poziom terenu i ładować do kontenerów.
Rozkuć murowane ściany piętra. Ściany rozbijać młotem (pneumatycznym, 
spalinowym lub innym) na kawałki o masie maksimum 20 kg. Gruz zrzucać na 
poziom terenu i ładować do kontenerów.
Następnie rozebrać drewniany strop nad parterem. Elementy stropu zrzucać na 
poziom terenu i ładować do kontenerów.
Po rozebraniu stropu rozkuć ściany parteru. Ściany rozbijać młotem 
(pneumatycznym, spalinowym lub innym) na kawałki o masie maksimum 20 kg. 
Gruz zrzucać na poziom terenu i ładować do kontenerów.
Po wyburzeniu ścian parteru rozkuć ceramiczny strop odcinkowy nad piwnicą oraz 
ściany piwnic i fundamenty, gruz załadować do kontenerów.
Po wyburzeniu całego obiektu teren uporządkować.

D. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Aktualnie budynek nie stanowi zagrożenia dla ludzi i mienia.
Na czas prowadzenia robót wyburzeniowych zabezpieczyć teren prowadzenia 
robót przed dostępem osób trzecich i oznaczyć go tablicami informującymi o 
charakterze prowadzonych prac (np. „PRACE WYBURZENIOWE. WSTĘP 
WZBRONIONY”).
Wykonawca robót będzie korzystał z własnych kontenerowych pomieszczeń 
biurowych higieniczno-sanitarnych.
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Podczas prowadzenia robót wyburzeniowych wykonawca powinien prowadzić 
dokumentację wymaganą przez organy nadzoru budowlanego.
Sprzęt używany do wyburzeń musi posiadać atesty i aktualne dokumenty 
dopuszczenia do ruchu.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach wyburzeniowych muszą posiadać aktualne 
badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania robót na 
wysokościach.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach wyburzeniowych muszą być przeszkoleni w 
zakresie przepisów BHP obejmujących ich stanowiska pracy.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach wysokościowych muszą być zaopatrzeni w 
szelki bezpieczeństwa i zobowiązani do ich stosowania.

E. Zagospodarowanie materiałów wyburzeniowych.

Wszystkie materiały uzyskane z wyburzenia obiektu zostaną przewiezione na 
składowisko odpadów budowlanych i składowisko złomu.

1.5.2.2 Budynki gospodarcze.

Budynek przyległy do obiektu przy ul. bagiennej 23.

A. Opis stanu istniejącego.

       szerokość około 4,00 m
długość około 10,20 m.
Wysokość średnia około 3,40 m.

Obiekt murowany jednokondygnacyjny. Dach jednospadowy kryty papą.
Fundamenty. Zakłada się, posadowienie budynku na ścianach fundamentowych 
betonowych (orientacyjne wymiary ścian fundamentowych jak ścian przyziemia).
Ściany. Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej.
Dach. Dach jednospadowy. Pokrycie dachu papa na deskach.. Krokwie 

B. Ocena stanu technicznego budynku. 

Stan techniczny wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku – dobry.

C. Wytyczne robót wyburzeniowych.

Prace przygotowawcze.
1.  Odciąć wszystkie media przyłączone do budynku.
2.  Zdemontować wszystkie istniejące instalacje obsługujące budynek to jest 
instalację elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną i instalację gazową.
3.  Oczyścić teren prowadzenia robót z wszelkich zalegających tam przeszkód.
4.  Zabezpieczyć teren prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich i 
oznaczyć go tablicami informującymi o charakterze prowadzonych prac (np. 
„PRACE WYBURZENIOWE. WSTĘP WZBRONIONY”).
5.  Wyznaczyć miejsca ustawienia kontenerów na materiały powstające przy 
robotach wyburzeniowych.
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6.  Zapewnić wygodny dojazd sprzętu załadunkowego i transportowego na teren 
prowadzenia robót.

Wyburzenia.
Prace rozpocząć od zdemontowania wszystkich instalacji wewnątrz budynku, 
ewentualnych drewnianych wygrodzeń pomieszczeń oraz wszystkich okien i drzwi. 
W następnej kolejności rozebrać dach. Elementy zrzucać bezpośrednio na poziom 
terenu. 
Po demontażu dachu rozebrać ściany przyziemia i ściany fundamentowe. Gruz 
zrzucać no poziom terenu i następnie ładować do kontenerów.
Po wyburzeniu całego obiektu teren uporządkować.

D. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Aktualnie budynek stanie takim jakim jest, nie stanowi zagrożenia dla ludzi i 
mienia.
Na czas prowadzenia robót wyburzeniowych zabezpieczyć teren prowadzenia 
robót przed dostępem osób trzecich i oznaczyć go tablicami informującymi o 
charakterze prowadzonych prac (np. „PRACE WYBURZENIOWE. WSTĘP 
WZBRONIONY”).
Wykonawca robót będzie korzystał z własnych kontenerowych pomieszczeń 
biurowych higieniczno-sanitarnych.
Podczas prowadzenia robót wyburzeniowych wykonawca powinien prowadzić 
dokumentację wymaganą przez organy nadzoru budowlanego.
Sprzęt używany do wyburzeń musi posiadać atesty i aktualne dokumenty 
dopuszczenia do ruchu.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach wyburzeniowych muszą posiadać aktualne 
badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania robót na 
wysokościach.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach wyburzeniowych muszą być przeszkoleni w 
zakresie przepisów BHP obejmujących ich stanowiska pracy.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach wysokościowych muszą być zaopatrzeni w 
szelki bezpieczeństwa i zobowiązani do ich stosowania.

E. Zagospodarowanie materiałów wyburzeniowych.

Wszystkie materiały uzyskane z wyburzenia obiektu zostaną przewiezione na 
składowisko odpadów budowlanych.

Budynek gospodarczy na terenie ogrodu.

A. Opis stanu istniejącego.

Obiekt składa się z szeregu nieregularnych parterowych pomieszczeń 
dostawionych do siebie. Wysokość jednorodna około 2,80 m.
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły. Grubość ścian około 250 mm.
Dachy jednospadowe o małym pochyleniu, drewniane (deski grub. ok. 25 mm; 
belki 100x200 mm) pokryte papą. Ściany fundamentowe betonowe o grubości 
około 250 mm, zagłębione około 800 mm poniżej poziomu terenu. 
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Łączna powierzchnia dachów około 80,0 m2.
Łączna długość ścian około 90,0mb. Wysokość średnia ściany około 10,80 m.

B. Ocena stanu technicznego budynku. 

Stan techniczny wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku – dobry.

C. Wytyczne robót wyburzeniowych.

Prace przygotowawcze.
1.  Zdemontować wszystkie istniejące instalacje obsługujące budynek to jest 
instalację elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną i instalację gazową.
2.  Oczyścić teren prowadzenia robót z wszelkich zalegających tam przeszkód.
Zabezpieczyć teren prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich i oznaczyć 
go tablicami informującymi o charakterze prowadzonych prac (np. „PRACE 
WYBURZENIOWE. WSTĘP WZBRONIONY”).
Wyznaczyć miejsca ustawienia kontenerów na materiały powstające przy robotach 
wyburzeniowych.
Zapewnić wygodny dojazd sprzętu załadunkowego i transportowego na teren 
prowadzenia robót.

Wyburzenia.

Prace rozpocząć od zdemontowania wszystkich instalacji wewnątrz budynku, 
ewentualnych drewnianych wygrodzeń pomieszczeń oraz wszystkich okien i drzwi. 
W następnej kolejności rozebrać dach. Elementy zrzucać bezpośrednio na poziom 
terenu. 
Po demontażu dachu rozebrać ściany przyziemia i ściany fundamentowe. Gruz 
zrzucać no poziom terenu i następnie ładować do kontenerów.
Po wyburzeniu całego obiektu teren uporządkować.

D. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Aktualnie budynek jest eksploatowany i zamieszkały i w stanie takim jakim jest, nie 
stanowi zagrożenia dla ludzi i mienia.
Na czas prowadzenia robót wyburzeniowych zabezpieczyć teren prowadzenia 
robót przed dostępem osób trzecich i oznaczyć go tablicami informującymi o 
charakterze prowadzonych prac (np. „PRACE WYBURZENIOWE. WSTĘP 
WZBRONIONY”).
Wykonawca robót będzie korzystał z własnych kontenerowych pomieszczeń 
biurowych higieniczno-sanitarnych.
Podczas prowadzenia robót wyburzeniowych wykonawca powinien prowadzić 
dokumentację wymaganą przez organy nadzoru budowlanego.
Sprzęt używany do wyburzeń musi posiadać atesty i aktualne dokumenty 
dopuszczenia do ruchu.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach wyburzeniowych muszą posiadać aktualne 
badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania robót na 
wysokościach.

BPBK S.A. Gdańsk - Umowa Nr 9390 - Szczeciński Szybki Tramwaj w Szczecinie od pętli Basen Górniczy do pętli   
Kijewo. Etap I zad. 1c – Projekt rozbiórek budynków mieszkalnych przy ul. Bagiennej 23 i 24                           16

-  P r o j e k t  b u d o w l a n y  -



Pracownicy zatrudnieni przy robotach wyburzeniowych muszą być przeszkoleni w 
zakresie przepisów BHP obejmujących ich stanowiska pracy.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach wysokościowych muszą być zaopatrzeni w 
szelki bezpieczeństwa i zobowiązani do ich stosowania.

E. Zagospodarowanie materiałów wyburzeniowych.

Wszystkie materiały uzyskane z wyburzenia obiektu zostaną przewiezione na 
składowisko odpadów budowlanych.

1.5.2.3 Ogrodzenie terenu.

Opis stanu istniejącego.

Łączna długość ogrodzenia około 150 m. Wysokość ogrodzenia około 1,80 m.
Konstrukcja ogrodzenia siatka na słupkach z rur stalowych. Słupki rozstawione co 
około 2,0 m. zakotwione w cokole betonowym. Wymiary cokołu: szerokość około 
300 mm i wysokość około 800 mm.  
Stan techniczny elementów – w miarę dobry.
Całe ogrodzenie zdemontować, cokół rozkuć a gruz ładować na kontenery i 
wywozić na składowisko złomu i odpadów budowlanych.
                                                                                       
1.6. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu „Szybki Tramwaj” teren 
elementarny D.Z.1031.KM, na którym projektuje się rozbiórkę jest objęty ochroną 
konserwatorską. Projektant uzyskał stosowne uzgodnienie Zespołu Miejskiego 
Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

1.7. Wpływ inwestycji na środowisko
Projektowana rozbiórka obiektów kubaturowych będzie miała wpływ na 

środowisko na etapie wykonywania prac. 
Powstaną uciążliwości w rejonie prowadzonych robót związane z:

• wzrostem natężenia hałasu spowodowanego pracą maszyn, urządzeń i 
ciężkiego sprzętu budowlanego

• wzrostem emisji spalin z silników maszyn i urządzeń wykorzystywanych 
podczas budowy

• wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urządzenia
Uciążliwości te mają charakter czasowy.

1.8. Odpady powstałe w trakcie realizacji prac rozbiórkowych

W związku z wykonywaniem prac rozbiórkowych niezbędne jest przygotowanie 
placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Rozbiórki elementów istniejących nie 
będą wykorzystywane. Działania powyższe generują odpady, które muszą być 
usunięte z posesji, posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów 
składowane oraz zutylizowane.
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Przewiduje się możliwość wystąpienia następujących odpadów w trakcie realizacji 
inwestycji oraz jej eksploatacji:

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej – gospodarki drzewostanem
08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne
08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne
08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
13 01 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne
13 01 12* Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
13 01 13* Inne oleje hydrauliczne
13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 05 01* Odpady stałe z piaskowników  i z odwadniania olejów w separatorach
13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
13 05 03* Szlamy z kolektorów
13 05 06* Olej z odwadniania olejów w separatorach
13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i odwadniania olejów w separatorach
13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy
13 07 02* Benzyna
13 07 03* Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 
15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia 

konstrukcyjnego, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), 

tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż 
wymienione w  15 02 02

16 01 03 Zużyte opony
16 01 07* Filtry olejowe
16 01 11* Okładziny hamulcowe zawierające azbest
16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
16 01 13* Płyny hamulcowe
16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż w 16 01 14
16 01 17 Metale żelazne
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 01 20 Szkło
16 01 99 Inne niewymienione odpady
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 04 Baterie alkaliczne 
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16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
16 07 09* Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
16 81 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany z rozbiórek
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 06* Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 01 03 Tworzywa sztuczne
17 02 04* Odpady drewna, szkła. tworzyw sztucznych zanieczyszczone lub zawierające 

substancje niebezpieczne
17 03 01* Asfalt zawierający smołę
17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 03 80 Papa odpadowa
17 05 06 Urobek z pogłębiania i wykopów – nadmiar niewykorzystany w inwestycji
17 06 04 Materiały izolacyjne różne
17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) 

zawierające substancje niebezpieczne
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 Odzież – rękawice
20 01 11 Tekstylia
20 01 13* Rozpuszczalniki 
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 27* Farby, tusze, kleje, żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, kleje, żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
20 01 38 Drewno
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 
20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

Odpady  wymagają  usunięcia  z  rejonu  gromadzenia  w  trakcie  rozbiórek  na 
właściwe  wysypisko  odpadów  i  zastosowania  właściwego  sposobu  utylizacji. 
Odpady oznaczone [*] wymagają szczególnej ostrożności w trakcie składowania, 
przewożenia oraz w procesie utylizacji.
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2.0. WYKAZ OPINII I UZGODNIEŃ

Lp. Jednostka wydająca dokument lub uzgodnienia
(adres)

Numer 
załączni

ka
Charakter i numer dokumentu

1.
Urząd Miejski w Szczecinie. Wydział 
Geodezji. 
Plac Armii Krajowej, 70-456 Szczecin

1.
Karta rejestracyjna informatycznej 
kopii mapy. Arkusz 7
Nr: 371/2004

2.
Urząd Miejski w Szczecinie. Wydział 
Geodezji. 
Plac Armii Krajowej, 70-456 Szczecin

2. Badanie stanów władania

3.

Urząd Miejski w Szczecinie. Wydział 
Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. Zespół 
Miejskiego Konserwatora Zabytków
Plac Armii Krajowej, 70-456 Szczecin

3.
Uzgodnienie rozbiórki budynków 
przy ul. Bagiennej 23 i 24 z dnia 
28.03.2006 r.

4. TBS Prawobrzeże sp. z o.o. 
ul. Bat. Chłopskich 61b, 70-770 Szczecin 4.

Uzgodnienie projektu rozbiórki 
budynków przy ul. Bagiennej 23 i 24 
z dnia 13.04.2006 r.
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