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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 
Nr________________________________________ 

 
zawarta w dniu ............................... w Szczecinie pomiędzy: 
 
Gminą Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, REGON 
811684232, którą reprezentuje: 
………………………………………………………………………………………………………….,  
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”  
 
a 
 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
NIP ........................................ Regon ......................................., 
w imieniu której działa: 
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola przy ul. Hożej 8, 
10, na działce nr 12/12, obręb 3030 w Szczecinie przy Przedszkolu Publicznym nr 77 w procedurze 
„zaprojektuj i wybuduj” w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa bazy przedszkolnej przedszkoli 
publicznych w Szczecinie” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zw. dalej „ustawą pzp”. 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako przedmiot umowy, realizację 
zadania pn. „Budowa przedszkola przy ul. Hożej 8, 10, na działce nr 12/12, obręb 3030  
w Szczecinie przy Przedszkolu Publicznym nr 77 w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”  
w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa bazy przedszkolnej przedszkoli publicznych  
w Szczecinie”, zw. dalej „Zadaniem”. 

2. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem  
w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie na podstawie 
sporządzonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej robót budowlanych, sprawowanie nadzoru 
autorskiego oraz wyposażenie wybudowanego przedszkola, zw. dalej „przedszkolem” lub 
„obiektem”. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w: 

1) Programie Funkcjonalno-Użytkowym pn. „Program funkcjonalny rozbudowy istniejącego 
Przedszkola Publicznego Nr 77, ul. Hoża 8/10, Szczecin, dz. Nr ewid. 12/12 obręb 3030” 
opracowany na zlecenie Gminy Miasto Szczecin przez Jackowski Studio Dominika 
Jackowski, ul. Kazimierska 2a/2, 71-043 Szczecin wraz z załącznikami, zw. dalej „PFU” 

2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, zwanej dalej 
„SIWZ”, 

3) Ofercie Wykonawcy.  
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3. Zakres rzeczowy Zadania obejmuje w szczególności:  
1) Etap pierwszy Zadania, zw. dalej „etapem pierwszym” obejmujący wykonanie kompletnej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym dokumentacji projektowej, innych opracowań 
szczegółowo opisanych w § 5 ust. 1 oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na budowę, 

2) Etap drugi Zadania, zw. dalej „etapem drugim” obejmujący: 
a) wykonanie robót budowlanych, 
b) wyposażenie przedszkola,  

- określanych w niniejszej umowie także łącznie jako „roboty budowlane”, zgodnie  
z pozwoleniem na budowę, dokumentacją wskazaną w § 5 ust. 1, zaleceniami nadzoru 
inwestorskiego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

c) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z załącznikami. 
3) Etap trzeci Zadania, zw. dalej „etapem trzecim” obejmujący sprawowanie nadzoru 

autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych, prowadzonych na podstawie 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 

4. Zakres Zadania obejmuje realizację wszelkich czynności koniecznych do należytego wykonania 
przedmiotu zamówienia opisanych w SIWZ lub wymaganych zgodnie z obowiązującym prawem 
oraz zaleceniami właściwych organów administracji publicznej. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace, które nie zostały wyszczególnione  
w opisie przedmiotu zamówienia, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi 
i innymi okolicznościami, które są istotne dla Zadania, a nadto również z dokumentami 
wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy w sposób należyty, nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag  
i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością wymaganą od 
podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, zgodnie z programem funkcjonalno-
użytkowym, o którym mowa w niniejszej umowie, z zasadami sztuki budowlanej i aktualnym 
stanem wiedzy, a nadto zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego oraz wykorzystując wyłącznie 
odpowiedniej jakości materiały dopuszczone do obrotu i posiadające niezbędne atesty i aprobaty 
techniczne. 

8. Zadanie zostanie wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
9. W ramach realizacji niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązuje się:  

1) dostarczyć Wykonawcy PFU, 
2) udzielić Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich pełnomocnictw w celu realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy; 
3) na bieżąco konsultować z Wykonawcą planowane i przyjęte rozwiązania; 
4) dokonywać odbiorów przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową.  

 
II. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru 

 
§ 2 

1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: 
……………………………….., nr tel. ……………………….. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego – koordynatorem umowy będzie: 
…………………………………, nr tel. …………………….. 

3. Funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będą: 
1) ……………..: ………………………., nr tel. ………………….., 
2) ……………..: ..……………………… nr tel. …………………..., 
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3) ……………..: ..……………………… nr tel. …………………..., 
4. Wykonawca zapewni udział niżej wymienionych osób w realizacji przedmiotu umowy: 

1) …………………. posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 
bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w specjalności architektonicznej 
bez ograniczeń, nr ……………………………………… wydane w dniu ………….. r: 
……….………, nr tel. …………………...; 

2) …………………. posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń nr ……………………………………… wydane 
w dniu ………….. r: ……….………, nr tel. …………………...; 

3) …………………. posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w 
specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci cieplnych uzbrojenia terenu, 
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych nr ……………………………………… wydane w dniu ………….. r: 
……….………, nr tel. …………………...; 

4) …………………. posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów uprawniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr 
……………………………………… wydane w dniu ………….. r: ……….………, nr tel. 
…………………...; 

5) …………………. posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej 
drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w specjalności inżynieryjnej 
drogowej nr ……………………………………… wydane w dniu ………….. r: 
……….………, nr tel. …………………...; 

6) …………………. posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej nr ……… ………… …………………… wydane w dniu ………….. r: 
……….………, nr tel. …………………..., który będzie pełnił funkcję Kierownika 
Budowy; 

7) …………………. posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej nr ……… ………… …………………… wydane w dniu ………….. r: 
……….………, nr tel. …………………..., który będzie pełnił funkcję kierownika robót 
branży konstrukcyjno-budowlanej; 

8) …………………. posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
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wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej nr ……… 
………… …………………… wydane w dniu ………….. r: ……….………, nr tel. 
…………………..., który będzie pełnił funkcję kierownika robót drogowych; 

9) …………………. posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności inżynieryjnej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych nr ……… ………… …………………… wydane w dniu ………….. 
r: ……….………, nr tel. …………………..., który będzie pełnił funkcję kierownika robót 
branży elektrycznej; 

10) …………………. posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych nr ……… ………… …………………… wydane w dniu ………….. r: 
……….………, nr tel. …………………..., który będzie pełnił funkcję kierownika robót 
branży sanitarnej. 

5. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy którejkolwiek z osób,  
o których mowa w ust. 4 pkt 6 - 10, Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnego 
ustanowienia kierownika budowy lub kierownika robót. W takiej sytuacji, osoby ustanowione 
przez Zamawiającego będą pełniły powierzone funkcje do dnia zakończenia realizacji umowy,  
a Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne, o których mowa w §19 ust. 1 umowy. 

6. Wykonawca obowiązany jest zapewnić stałą, osobistą obecność kierownika budowy lub 
kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej na terenie budowy w czasie wykonywania 
robót budowlanych, co powinno być potwierdzane każdorazowo wpisem w dzienniku budowy. 

7. Wykonawca obowiązany jest zapewnić obecność kierownika budowy oraz wszystkich 
kierowników robót branżowych na każdej zwołanej naradzie budowy. 

8. Kierownik budowy zobowiązany jest stawić się niezwłocznie na terenie budowy na żądanie 
Zamawiającego lub jego przedstawiciela.  
 

III. Podwykonawcy  
 

§ 3 
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy własnymi siłami bądź przy udziale 

Podwykonawców. 
2. W przypadku, jeśli na etapie realizacji umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robót 

Podwykonawcom, zastosowanie będą miały zasady określone w ust. 3 i następnych niniejszego 
paragrafu. 

3. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi 
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawierać w szczególności: 
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 

robót objętych umową, 
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2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 
wynikająca z oferty Wykonawcy; wynagrodzenie powinno być tego samego rodzaju co 
wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe), 

3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem. Harmonogram robót musi 
być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy, 

4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty 
budowlanej, 

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia 
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace 
Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin 
zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony 
Podwykonawcy), 

6) zapis umożliwiający Zamawiającemu lub przedstawicielowi Zamawiającego udział w 
odbiorach częściowych jak i końcowym robót wykonanych przez Podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę, 

7) postanowienie, mocą którego, w oparciu o przepisy dotyczące umów na rzecz osoby trzeciej, 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się: 
a) na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych przedmiotu 

umowy i w razie ujawnienia się wad lub usterek (w zakresie objętym umową 
podwykonawstwa), w okresie gwarancji, do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego,  

b) wobec Zamawiającego do zapłaty kar umownych wynikających z niniejszej umowy  
w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad lub usterek (w zakresie objętym 
umową podwykonawstwa). Skuteczne i prawidłowe usunięcie wad i usterek przez 
Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zwalnia z tego zobowiązania Wykonawcę;  
to samo dotyczy zapłaty przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kary umownej 
za przekroczenie terminu usunięcia wad lub usterek. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Nie 
zgłoszenie przez Zamawiającego - w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia projektu 
umowy w wersji papierowej, w siedzibie Zamawiającego oraz przesłania go na adres email 
biiro@um.szczecin.pl - zastrzeżeń w formie pisemnej, uważa się za akceptację projektu umowy. 

6. Zamawiający, w terminie wskazanym w ust. 5, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w niniejszej umowie; 
2) gdy przewidywać będzie termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni; 
3) zawierającej zapis uzależniający uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zapłaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 
Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy; 

4) zawierającej zapis uzależniający zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
o podwykonawstwo przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od 
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zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiającego lub 
Podwykonawcy od Wykonawcy; 

5) dopuszczającej zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w formie potrącenia 
lub zatrzymania kwot z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo, 

6) uzależniającej uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy  
o podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgłoszenie w formie 
pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania umowy, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

8. Zmiana umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wymaga 
dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 3 – 7.  

9. Umowa pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w 
ust.4 niniejszego paragrafu, a także nie może zawierać zapisów określonych w ust. 6. Załącznikiem 
do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

10. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań Podwykonawców na terenie budowy. 

11. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
Wykonawca na protokołach odbiorów częściowych i na protokole odbioru końcowego opisze 
zakres oraz wartość robót wykonywanych przez Podwykonawców. Uchylanie się Wykonawcy od 
wykonania któregokolwiek z wymienionych obowiązków uprawnia Zamawiającego do odmowy 
odbioru robót. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy. Wyłączenie,  
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niż 50.000 zł.  

13. W przypadku umów, o których mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 19 ust. 1 
pkt 11 umowy.  

14. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 12 – 
13. Kara umowna, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 10 umowy jest należna Zamawiającemu 
również w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w 
terminie 7 dni od dnia jego zawarcia. 

15. Zawarcie przez Podwykonawcę, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, umów 
z dalszym podwykonawcą wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w niniejszej umowie dla 
zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowień dotyczących bezpośredniej 
zapłaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 16 i następnych. 



 7

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie uwag w 
formie pisemnej dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16. Termin zgłaszania uwag będzie nie krótszym 
niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
o których mowa w ust. 16, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

22. Konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom, z którymi 
zawarł umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezpośredniej zapłaty 
dalszym podwykonawcom – do dokonywania terminowej zapłaty dalszym podwykonawcom.  

24. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 
dotyczących Podwykonawców. 

25. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 
przy pomocy Podwykonawców. 

26. Niezależnie od postanowień wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia 
Podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien w formie pisemnej (dopuszcza się 
zgłoszenie w formie wiadomości e-mail) zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego z co najmniej  
2 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić 
Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi 
postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie 
umowy.  

27. W sytuacji, gdy Zamawiający, jako dłużnik solidarny, dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku roszczeń regresowych, uprawniony 
będzie do żądania zwrotu całości spełnionego świadczenia od pozostałych współdłużników. 
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IV. Umowa o pracę 
 

§ 4  
1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca(y) 

zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy wszystkie osoby, które będą wykonywać następujące czynności podczas realizacji 
zamówienia: 
1) Wykonanie robót murarskich, betoniarskich i zbrojarskich; 
2) Wykonanie robót wykończeniowych: roboty glazurnicze, montaż wykładzin podłogowych, 

wykonanie suchych zabudów, wykonanie tynków i gładzi, roboty malarskie; 
3) Wykonanie robót izolacyjnych, docieplenia budynku i wyprawy elewacyjnej. 

2. Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania mu terenu budowy, przekaże Zamawiającemu wykaz 
osób, które będą realizować przedmiot umowy z wyraźnym wskazaniem osób, które będą 
wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1 oraz z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ust. 1. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji 
wykazu i przekazywania jej Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia dokonania w nim zmiany. 
Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.  

3. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 
przekazania wezwania przez Zamawiającego, jest zobowiązany przedstawić, wskazane  
w wezwaniu przez Zamawiającego, dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Przez dowody, o których mowa w zdaniu 
poprzednim Strony rozumieją: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności: bez adresów, 
nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę  
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót w 
celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w ust. 1 czynności są osobami 
wskazanymi w wykazie osób, o którym mowa w ust. 2. 

5. Brak przedłożenia, wskazanych w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3, dowodów zatrudnienia na 
umowę o pracę albo opóźnienie w ich przekazaniu przekraczające 10 dni, potraktowane zostanie 
jako brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

 
V. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa  

wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę 
 

§ 5 
1. Etap pierwszy Zadania obejmuje w szczególności: 

1) wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej, w tym projektów 
budowlanych i wykonawczych w każdej z branż, wymaganych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1129), 

2) wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu Specyfikacji Technicznych Wykonania i Obioru 
Robót Budowlanych, w podziale na branże w odniesieniu do kosztorysu ofertowego,  

3) wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu mapy do celów projektowych w skali 1:500  
w wersji elektronicznej (*dwg), w zakresie niezbędnym do opracowania kompletnej 
dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy oraz aktualnej mapy stanu 
władania i wypisów z rejestru gruntów. Mapa do celów projektowych musi uwzględniać 
dokumentacje będące w posiadaniu właścicieli i użytkowników infrastruktury podziemnej,  
a nieznajdujące się w zasobach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej w Szczecinie. Przy sporządzaniu mapy do celów projektowych należy 
stosować standardy techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania  
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572). Przy sporządzaniu mapy należy 
stosować się do aktualnych wytycznych Biura Geodety Miasta i Wytycznych Technicznych 
założenia bazy danych GESUT i BDOT500 na terenie Miasta Szczecin; 

4) wystąpienie z wnioskiem do dostawców mediów i uzyskanie warunków technicznych 
przyłączenia lub zwiększenia ilości mediów do obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do 
wystąpienia do Zamawiającego w odpowiednim czasie, niezbędnym do terminowego 
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w celu podpisania dokumentów i dokonania 
odpowiedniej opłaty przyłączeniowej przez Zamawiającego; 

5) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego lub 
sporządzenie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko (jeżeli wymagają tego 
obowiązujące przepisy); 

6) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu projektów rozbiórek istniejących obiektów 
nadziemnych i podziemnych i usunięcia ewentualnych kolizji elementów istniejących oraz 
odpowiedniego zabezpieczenia istniejącej infrastruktury uzbrojenia terenu przeznaczonej do 
pozostawienia; 

7) wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu aktualnej, pełnej dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej o szczegółowości niezbędnej do dokładnego rozpoznania warunków 
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posadowienia, przy uwzględnieniu uwag i wniosków ujętych w opinii geotechnicznej oraz 
„dokumentacji badań podłoża gruntowego” (jeżeli wymagają tego przepisy lub zajdzie taka 
konieczność); 

8) uzgadnianie z Zamawiającym na etapie prac projektowych rozwiązań funkcjonalno – 
użytkowych, doboru materiałów budowlanych, technologii i standardu wykończenia  
i aranżacji w proponowanych rozwiązaniach projektowych oraz konsultowanie tych rozwiązań 
wraz z uzyskaniem akceptacji dla przyjętych rozwiązań; 

9) informowanie na etapie prac projektowych Zamawiającego o przyjętych rozwiązaniach 
funkcjonalno – użytkowych, a także rozwiązaniach dotyczących w szczególności elementów 
wyposażenia technologicznego przedszkola pod kątem ekonomiki przyszłej eksploatacji 
urządzeń, częstotliwości wymiany, jak również kosztów zużycia mediów w okresie ich 
działania; 

10) wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu wielobranżowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej zgodnie z § 7 ust. 2 niniejszej umowy; 

11) uzyskanie, na własny koszt, w imieniu Zamawiającego, wszelkich niezbędnych uzgodnień 
wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę oraz uzgodnień rzeczoznawców i złożenie 
kompleksowego wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę, w imieniu Zamawiającego; 

12) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenie robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę; 

13) opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu i projektu oznakowania 
wewnętrznego obiektu pod względem bezpieczeństwa pożarowego, obejmujących także teren 
zewnętrzny, a w szczególności określających kierunek ewakuacji, rozmieszczenia sprzętu 
gaśniczego i hydrantów; 

14) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu kosztorysów ofertowych sporządzonych  
w oparciu o przedmiary robót i w stopniu szczegółowości analogicznym do przedmiarów;  

15) sporządzenie na podstawie kosztorysu ofertowego i dostarczenie Zamawiającemu 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, wykonanego w oparciu o kryterium czasowe w skali 
jednego tygodnia, z uwzględnieniem terminu zakończenia realizacji stanu surowego 
zamkniętego, o którym mowa w §14 ust. 3 pkt 2 lit. a; 

16) wykonanie wszelkich opracowań geodezyjnych przekazywanych do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tj. mapy do celów projektowych i mapy 
powykonawczej w wersji cyfrowej, jako pliki wsadowe opracowane w formacie SIP GEO-
INFO7; 

17) wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu zestawienia przewidywanych średniorocznych 
kosztów eksploatacyjnych budowanego obiektu przedszkola, uwzględniającego między 
innymi: 
a) zużycie mediów, 
b) specjalistyczną obsługę wykonanych instalacji i urządzeń w tym: okresowe przeglądy  

i serwisowanie urządzeń elementów instalacji oraz wymianę części instalacji 
przewidzianych w warunkach gwarancji udzielonej przez producentów (przede wszystkim 
instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja monitoringu, kontrola dostępu, 
przeciwpożarowa, serwis wind itp.), 

c) bieżącą konserwację okładzin posadzek wewnątrz obiektu wraz z zakupem środków 
pielęgnacyjnych, 

d) bieżące utrzymanie terenów zewnętrznych (sprzątanie, pielęgnacja roślin, utrzymanie 
ogrodzeń, placów i nawierzchni utwardzonych, odśnieżanie), 
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e) bieżące prace konserwacyjne systemów odwadniających budynek przedszkola (utrzymanie 
drożności wpustów dachowych, rur spustowych, odśnieżanie dachu płaskiego), 

f) inne koszty nie ujęte powyżej, a wynikające z instrukcji użytkowania obiektu; 
18) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu projektu protokołu końcowego odbioru 

dokumentacji, o którym mowa w § 14 ust. 3 pkt 1, z wyszczególnieniem ilościowym 
przekazywanej dokumentacji. 

2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie  
z powszechnie obowiązującym stanem prawnym oraz uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie, 
sprawdzenia, warunki techniczne, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymagane 
obowiązującymi przepisami. W szczególności dokumentację projektową, przedmiary, kosztorysy, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia, należy wykonać zgodnie z:  
1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.),  
2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422), 
3) Ustawą z dn. 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 

z późn. zm.),  
4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno 
użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389), 

5) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1129), 

6) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554),  

7) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), 

8) Warunkami technicznymi wydanymi przez dostawców mediów w zakresie opracowania np. 
ENEA, ZWiK, operatorzy telekomunikacyjni itp., 

9) Warunkami technicznymi założenia bazy danych GESUT i BDOT500 na terenie Miasta 
Szczecina aktualnie obowiązującymi, 

10) Warunkami technicznymi wydanymi przez ZDITM, 
11) Innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy 

technicznej oraz innymi przepisami prawa wymienionymi w PFU, 
12) Uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zamawiającego PFU, 
13) Zarządzeniem Nr 458/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 października 2017 r.  

w sprawie przyjęcia i stosowania ,,Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin” oraz 
,,Katalogu Nawierzchni Miasta Szczecin”. 

3. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania określone zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, a jej treść winna być dostosowana do specyfiki i charakteru 
obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. 

4. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany do dokonywania bieżących ustaleń  
z Zamawiającym oraz z właściwymi zarządcami infrastruktury. 

5. Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej do 
opisania rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny  
i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji 
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projektowo - kosztorysowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenie, sformułowania, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub utrudniać 
uczciwą konkurencję. W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem 
możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może zastosować określenia wskazane w zdaniu 
poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując 
jednocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych.  
W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub 
sformułowań lub źródeł lub szczególnych procesów, które mogłyby doprowadzić do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub utrudniać 
uczciwą konkurencję, Wykonawca powinien przedłożyć także pisemne uzasadnienie ich użycia. 

6. Wykonawca jest zobowiązany w opracowanych projektach wykonawczych aranżacji pomieszczeń 
ująć wszystkie elementy wyposażenia, które są niezbędne do zapewnienia funkcjonalności tych 
pomieszczeń wg ich przeznaczenia oraz zapisów PFU, a w szczególności: 
1) meble ruchome i meble w zabudowie, 
2) wyposażenie ruchome i stałe pomieszczeń kuchennych, sanitarnych i technicznych, 
3) sprzęt audio-wizualny, 
4) sprzęt biurowy i wyposażenie sal (np. komputery, kserokopiarki, telefony, telebimy, rzutniki 

itp.), 
5) szafki na odzież, szafki depozytowe, wieszaki na odzież, 
6) specjalistyczny sprzęt. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania zestawienia wyposażenia i przedstawienia go 
Zamawiającemu w ramach projektu aranżacji wnętrz, wraz ze specyfikacją materiałową wszystkich 
mebli i urządzeń wynikających z projektu aranżacji wnętrz (meble, tablice multimedialne, 
komputery, faksy, telefony itd.). Projekt powinien zawierać również wyposażenie specjalistyczne, 
kolorystykę i układ wszystkich posadzek, rysunki sufitów oraz wykończenie ścian. 

8. Wykonawca zobowiązany jest na etapie sporządzania projektu aranżacji wnętrz uzgodnić  
z Zamawiającym kolorystykę oraz przedstawić próbki materiałów okładzinowych do akceptacji 
Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest przygotować karty katalogowe opraw 
oświetleniowych, urządzeń sanitarnych oraz mebli wchodzących w zakres przedmiotu umowy. 
Wykończenie pomieszczeń musi spełniać w szczególności: wymogi higieniczne, pożarowe oraz 
bezpieczeństwa użytkowego. Projekt wykonawczy powinien zawierać aranżację wnętrz ze 
wskazaniem miejsca na sprzęt i wyposażenie. Projekt wykonawczy powinien również zawierać 
rozwinięcia najważniejszych ścian oraz tych, których rozwiązanie może być niejednoznaczne dla 
Wykonawcy. Do projektu aranżacji wnętrz należy dołączyć zestawienie mebli oraz urządzeń, 
których montaż wchodzi w zakres niniejszej umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia sposobów mocowania dla wszystkich elementów 
wyposażenia, które tego wymagają. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania przedmiotu umowy zgodnie z poniższymi 
wymaganiami: 
1) elementy konstrukcyjne obiektu muszą mieć zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat; 
2) sieci uzbrojenia terenu przyłącza i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania muszą 

mieć zapewnione użytkowanie w okresie nie krótszym niż 20 lat; 
3) obiekt musi być energooszczędny, przyjazny środowisku poprzez zastosowanie odpowiednich 

materiałów i urządzeń. 
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§ 6 
1. Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami dostarcza Wykonawca na swój koszt. 
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiającego. 

 
§ 7 

1. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację projektowo – kosztorysową  
ze szczegółowym spisem zawartości, spakowaną w odpowiednie kartony z załączonym spisem dla 
każdego egzemplarza. Wszystkie tomy i teczki muszą być odpowiednio opisane, oznakowane  
i ponumerowane. 

2. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację projektowo – kosztorysową  
w wersji papierowej w następującej ilości egzemplarzy: 

a) Projekt budowlany zagospodarowania terenu z częścią drogową - 6 egz.,  
b) Projekt budowlany branży architektonicznej - 6 egz., 
c) Projekt budowlany branży konstrukcyjnej - 6 egz., 
d) Projekt budowlany branży sanitarnej - 6 egz., 
e) Projekt budowlany branży elektrycznej - 6 egz., 
f) Projekt budowlany branży teletechnicznej - 6 egz., 
g) Charakterystyka energetyczna budynków - 6 egz., 
h) Informacja BIOZ – 6 egz., 
i) Projekt wykonawczy branży architektonicznej - 4 egz., 
j) Projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej - 4 egz., 
k) Projekt wykonawczy branży teletechnicznej - 4 egz., 
l) Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych - 4 egz., 
ł) Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych - 4 egz., 
m) Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu - 4 egz., 
n) Projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz wraz z kompletnym wyposażeniem stałym  

i ruchomym obiektu i oznakowaniem poszczególnych pomieszczeń - 4 egz., 
o) Zestawienie wraz ze specyfikacją materiałową, ilościową i cenową wszystkich mebli 

ruchomych i w zabudowie, urządzeń wynikających z projektu aranżacji wnętrz  
z rozwiązaniami projektowymi mocowań - 2 egz., 

p) Przedmiary robót w podziale na branże - 2 egz., 
r) Kosztorysy ofertowe w podziale na branże - 2 egz., 
s) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robót Budowlanych, w podziale na 

branże w odniesieniu do kosztorysu ofertowego - 2 egz., 
t) Harmonogram rzeczowo-finansowy – 2 egz., 

3. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację projektowo – kosztorysową,  
o której mowa w ust. 2 oraz w §5 ust. 1 w wersji elektronicznej, niezabezpieczonej przed 
kopiowaniem: 

1) projekty budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
przedmiary robót, na płycie CD w formacie *.pdf oraz dodatkowo przedmiar robót  
w formacie *prd w programie NORMA – 2 egz. 

2) kosztorysy ofertowe w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie *.pdf w formacie *.ath 
programu NORMA – 2 egz. 

3) pozostałe dokumenty na płycie CD, w plikach nieedytowalnych (pdf) i edytowalnych (dwg, 
doc/docx, xls/xlsx) – 2 egz. 

4. Wykonawca wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową zobowiązany jest przedłożyć 
oświadczenie o kompletności, we wszystkich wymaganych branżach, dokumentacji projektowo - 



 14

kosztorysowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy oraz oświadczenie, że dokumentacja ta 
została wykonana w sposób zgodny z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) i innymi powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa. 

5. Na 7 dni przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę do właściwego 
organu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, 1 egz. ostatecznego 
projektu budowlanego oraz przekazać przedmiotowy projekt, w wersji elektronicznej, na adres  
e-mail biiro@um.szczecin.pl, w celu umożliwienia Zamawiającemu wniesienia ewentualnych 
uwag. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do projektu, Wykonawca zobowiązany 
jest do ich niezwłocznego uwzględnienia w dokumentacji. Brak wniesienia uwag w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania przez Zamawiającego projektu budowlanego w wersji elektronicznej, oznacza 
zgodę Zamawiającego na złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na 
podstawie przedłożonego projektu. 

 
§8 

1. Jeżeli w wyniku wykonania usług objętych niniejszą umową powstanie utwór (utwory)  
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będą 
miały do nich zastosowanie poniższe postanowienia. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia ustalonego odpowiednio  
w § 12 ust. 2 pkt 1 i 3 niniejszej umowy, całość autorskich praw majątkowych oraz własność 
utworu, w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na 
dokonywanie wszelkich zmian całości lub części dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej 
umowy, wynikających z aktualnych potrzeb Zamawiającego, a w tym i po wykonaniu niniejszej 
umowy oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego przez osoby trzecie, a także oświadcza,  
że jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiającego nie stanowią 
naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy, w szczególności prawa do integralności 
dokumentacji ani dóbr osobistych Wykonawcy.  

3. Z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę w ramach 
przedmiotu niniejszej umowy i za wynagrodzeniem w niej przewidzianym (określonym 
odpowiednio w § 12 ust. 2 pkt 1 i 3) na Zamawiającego przechodzą: 
1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części, 
2) własność oryginałów i kopii egzemplarzy opracowań wchodzących w skład dokumentacji 

wraz z nośnikami,  
3) prawo do rozporządzania i korzystania z przedmiotu umowy (w tym autorskimi prawami 

majątkowymi), w całości lub części, na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach 
eksploatacji, o których mowa w pkt 9 poniżej, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody 
Wykonawcy,  

4) wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, a także prawo 
tworzenia na podstawie przedmiotu umowy dokumentacji zamiennej według uznania 
Zamawiającego i przez wskazany przez niego podmiot, 

5) prawo do rozporządzania i korzystania z utworów zależnych stanowiących opracowanie 
dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcę lub podmioty trzecie, na zlecenie 
Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w pkt 9, 

6) prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi 
opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Wykonawcę lub przez inne podmioty,  
na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w pkt 9, 
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7) prawo udostępniania podmiotom trzecim celem prawidłowego wykonania prac na podstawie 
projektu, w tym pełnienia zastępczego nadzoru autorskiego oraz wykonywania dokumentacji 
zamiennej, 

8) prawo zamieszczania w całości lub w części w materiałach związanych z udzielaniem 
zamówienia publicznego i innych związanych z zawieraniem umów przez Zamawiającego, jak 
również we wnioskach do organów władzy publicznej bądź wnioskach do instytucji 
finansujących lub mogących finansować działalność Zamawiającego, 

9) autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:  
a) w zakresie używania, 
b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, 

według uznania Zamawiającego, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy, 
c) w zakresie tworzenia opracowań utworu, w szczególności tłumaczenia, przeróbki, 

adaptacji, według uznania Zamawiającego, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody 
Wykonawcy, 

d) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - zwielokrotnianie dowolną techniką  
i utrwalanie dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m.in. 
poprzez dyskietki, płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez 
druk oraz urządzenia elektroniczne, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci 
komputerowej; 

e) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

f) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. e – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,  
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet; 

g) w zakresie udzielania licencji na wykorzystanie, 
h) zamieszczanie w całości lub w części w materiałach służących do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i innych związanych z zawieraniem 
umów przez Zamawiającego, jak również we wnioskach do organów władzy publicznej 
bądź wnioskach do instytucji finansujących lub mogących finansować działalność 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że przeniesienie ww. praw nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu 
dokumentacji (odpowiednio - całości lub części), w całości i nieodwołalnie, bez konieczności 
składania odrębnych oświadczeń w terminie późniejszym. 

5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia wchodzące w zakres 
przedmiotu umowy nie naruszą żadnych praw patentowych, praw do znaków towarowych, praw 
autorskich ani innych praw własności intelektualnej i przemysłowych, które przysługują osobom 
trzecim. 

6. Jeżeli zostanie zgłoszone do którejkolwiek ze Stron roszczenie wynikające z tego, że przedmiot 
umowy narusza jakikolwiek istniejący patent, prawo autorskie, prawo do znaku towarowego lub 
inne prawo własności intelektualnej (w tym przemysłowej) Zamawiający niezwłocznie 
poinformuje o tym fakcie Wykonawcę (jeżeli zgłoszenie zostanie skierowane do Zamawiającego),  
a Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt podjąć wszelkie działania mające na celu odparcie 
tego zarzutu chyba, że uzna iż zarzut jest zasadny. W tym ostatnim przypadku Wykonawca na swój 
koszt i ryzyko usunie wadę prawną przedmiotu umowy w sposób wskazany w ust. 8. 

7. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiającemu powództwo w związku  
z zarzutem naruszenia przez Wykonawcę praw własności intelektualnej (w tym własności 
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przemysłowej) osób trzecich, Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem  
o przystąpienie do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego i do zwrócenia 
Zamawiającemu poniesionych przez niego kosztów procesu pod warunkiem uprzedniego 
zawiadomienia Wykonawcy o wytoczeniu powództwa w terminie umożliwiającym mu obronę.  

8. W przypadku wskazanym w ust. 6 Wykonawca niezwłocznie uzyska na własny koszt odpowiednie 
prawa własności intelektualnej (w tym przemysłowej) od osoby trzeciej lub niezwłocznie na swój 
koszt zastąpi albo zmodyfikuje odpowiednią część przedmiotu umowy lub całości przedmiotu 
umowy tak, aby nie naruszał on praw własności intelektualnej lub przemysłowej z zastrzeżeniem, 
że nie spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w umowie funkcjonalności. Wykonawca pokryje 
niezbędne szkody Zamawiającego powstałe w związku z dokonywaną modyfikacją przedmiotu 
umowy w całości. 

9. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy stanowiącego utwór  
w rozumieniu prawa autorskiego, Wykonawca zobowiązany jest, o ile nie nabędzie autorskich 
praw majątkowych do przedmiotu umowy w sposób pierwotny, do uzyskania praw autorskich 
majątkowych do utworów lub ich części w zakresie co najmniej tożsamym z ust. 1 – 3, oraz  
w zakresie odpowiadającym co najmniej polom eksploatacji, o których mowa w ust. 3 pkt 9, na 
których prawa te przeniesie na Zamawiającego oraz do udokumentowania przejścia tych praw  
w sposób zgody z przepisami prawa. Wraz z przekazaniem danego utworu, Wykonawca 
zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu także umowy, na podstawie których Wykonawca nabył 
autorskie prawa majątkowe do poszczególnych części dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
obejmującej zakres przedmiotu niniejszej umowy jak i do wszelkich innych opracowań 
wykonanych w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę, również w ramach nadzoru 
autorskiego czy zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi. 

10. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, które powstaną  
w ramach realizacji niniejszej umowy oraz własność nośników, na których te utwory się znajdują, 
w ramach wynagrodzenia określonego w odpowiednio § 12 ust. 2 pkt 1 i 3 niniejszej umowy. 

 
VI. Roboty budowlane wraz z wyposażeniem obiektu  

 
§ 9 

1. Etap drugi Zadania obejmuje w szczególności: 
1) realizację robót budowlanych, 
2) dostarczenie i montaż wyposażenia obiektu i przeprowadzenie szkoleń z obsługi urządzeń 

przedstawicieli Użytkownika obiektu, 
3) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych przed przejęciem terenu 

budowy: 
a) oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy i branżowych Kierowników 

Robót, wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń  
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzającymi wpis na 
listę członków tej izby oraz potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami 
uprawnień budowlanych ww. osób, 

b) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
c) Programów Zapewnienia Jakości dla całego zakresu robót budowlanych, 
d) Projektu organizacji budowy, 
e) w sytuacji, gdy przekazanie terenu budowy miałoby nastąpić przed uzyskaniem decyzji 

o pozwoleniu na budowę - kosztorysu ofertowego oraz Harmonogramu rzeczowo-
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finansowego wykonanego w korelacji z kosztorysem ofertowym, określającego 
planowaną kolejność robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
elementów robót budowlanych, 

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy od Zamawiającego,  
3) zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, 

4) ustawienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi  
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108 poz. 953  
z późn. zm.), 

5) szczelnego wygrodzenia miejsca realizacji robót od terenu jednostki oświatowej w sposób 
uniemożliwiający dostęp osób trzecich ze szczególnym uwzględnieniem dzieci,  

6) przygotowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy wraz  
z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie 
dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości) i ponoszenia kosztów 
zużycia wody, energii elektrycznej i odprowadzenia nieczystości); zaplecze powinno 
posiadać pomieszczenie dla potrzeb między innymi prowadzenia narad, wyposażone m.in.  
w rzutnik, duży stół z krzesłami (na ok. 20 osób), regał na dokumentację, wieszak na odzież 
wierzchnią; wymagany jest również dostęp do drukarki, kopiarki i Internetu, 

7) oznaczenia terenu budowy oraz odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc 
prowadzenia robót budowlanych, wygrodzenia stref niebezpiecznych - zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, 

8) zapewnienia całodobowej ochrony terenu budowy - od dnia przejęcia terenu budowy do 
czasu przejęcia obiektu do użytkowania przez Zamawiającego, na własny koszt, 

9) prowadzenia dziennika wejść i wyjść oraz wjeżdżającego i wyjeżdżającego transportu, 
10) przygotowania wniosku wraz z załącznikami graficznymi i uzyskania zgody ZDiTM  

na zajęcie pasa drogowego, w związku z wjazdem na budowę, jeśli będzie to niezbędne 
(wraz z oznakowaniem). Koszty proceduralne i opłaty związane z zajęciem pasa drogowego 
ponosi Wykonawca; Wykonawca ponosi także koszty związane z utrzymaniem czystości 
pasa drogowego, 

11) zapewnienia obsługi geodezyjnej, 
12) bieżącego wykonywania i przedkładania Inspektorowi Nadzoru zatwierdzonych przez 

Nadzór autorski projektów warsztatowych i technologicznych, 
13) magazynowania i zabezpieczenia, we własnym zakresie i na własny koszt, materiałów  

i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, 
14) zapewnienia oznaczenia identyfikatorem osób wykonujących prace na terenie budowy, 

wskazującym firmę, na rzecz której działa dana osoba; 
15) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod 

względem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 
16) utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji zadania, 
17) umożliwienia wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom organów 

państwowych, Użytkownikowi, Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu, celem dokonania 
inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadań określonych aktami prawnymi oraz do 
udostępniania im danych i informacji określonych prawem, 
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18) stosowania materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1332 ze zm.), 

19) uzyskania zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez 
branżowych Inspektorów Nadzoru oraz przekazywania Inspektorom Nadzoru na bieżąco: 
certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską 
normą, aprobat technicznych – dla tych materiałów oraz gwarancji producentów dla 
zamontowanych urządzeń i sprzętu, 

20) prowadzenia na bieżąco wykazu zawierającego zestawienie umów zawartych  
z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz comiesięczny status ich rozliczeń, 
który będzie każdorazowo załącznikiem do częściowego protokołu odbioru robót. Na 
żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić mu aktualny wykaz w 
terminie 2 dni od dnia przekazania wezwania, 

21) przygotowania, w porozumieniu z Zamawiającym, przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
wzorów dokumentów dotyczących: 
a) wniosków materiałowych WM,  
b) raportów kontroli jakości RKJ,  
c) programu zapewnienia jakości PZJ,  
d) częściowych protokołów odbioru robót oraz protokołów częściowych płatności, 
e) zestawienia umów z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami w formie wykazu 

(tabeli), 
f) końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy oraz końcowego protokołu płatności, 

22) przedstawienie do zatwierdzania wniosków materiałowych z uwzględnieniem 
przewidzianych kosztów eksploatacyjnych i programów zapewnienia jakości przez Nadzór 
autorski i Inspektora Nadzoru, 

23) przeprowadzenia prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt, 

24) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających  
i umożliwienia ich odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego w ciągu trzech dni 
roboczych od dnia dokonania zgłoszenia; 

25) wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 
sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 
sprawdzenia przed ich zakryciem, 

26) dostarczenia i montażu kompletnego wyposażenia budynku przedszkola, zgodnie z SIWZ; 
27) zapewnienia specjalistycznego nadzoru nad montażem dostarczanych urządzeń 

przewidzianych do wbudowania w ramach przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca 
zapewni nadzór techniczny oraz odbiór wykonanych instalacji, 

28) wyposażenia obiektu we wszelki sprzęt stanowiący ochronę przeciwpożarową obiektu 
(urządzenia, gaśnice, oznaczenia oraz niezbędne instalacje w tym instalację hydrantową) 
oraz pełnego wyposażenia technologicznego instalacji sanitarnych oraz elektrycznych  
i niskoprądowych, zgodnie z PFU oraz SIWZ, 

29) usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp.  
po zakończeniu robót, 

30) uporządkowania teren budowy po zakończeniu robót, doprowadzenia nawierzchni wjazdu 
oraz obiektów sąsiadujących do stanu sprzed rozpoczęcia budowy łącznie z odtworzeniem 
chodnika, jezdni (jeśli zostanie uszkodzony), 

31) udziału w radach na budowie przedstawicieli Wykonawcy, 
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32) przestrzegania, jako wytwarzający odpady, przepisów prawnych wynikających z ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) 
oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21). 
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności 
poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on 
niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,  
to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych wszystkich odpadów do 
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu 
niniejszej umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczania 
opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub 
przyrody i przepisami regulującymi gospodarkę odpadami; 

33) powiadomienia o zakończeniu robót budowlanych wpisem do Dziennika Budowy.  
Po potwierdzeniu wpisu przez Inspektorów Nadzoru Wykonawca niezwłocznie, lecz nie 
później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania wpisu zgłosi, w formie 
pisemnej, Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wraz z jednoczesnym 
dostarczeniem kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w tym: 
a) oświadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

budowlane: 

  o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami, 

  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej - 2 egz. oraz w formie 

elektronicznej - 2 egz. płyty CD, w formacie PDF), z naniesionymi i podpisanymi przez 
Kierownika Budowy i kierowników robót branżowych nieistotnymi zmianami  
w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie 
budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantów i inspektorów nadzoru, 

c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały), 
d) protokołów prób, badań i sprawdzeń (oryginały), 
e) oryginału i kopii Dziennika Budowy, 
f) instrukcji eksploatacji, która powinna zawierać: 

  charakterystykę podstawową obiektu budowlanego, 

   zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby 
eksploatacji, 

   pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi w języku polskim wszystkich instalacji  
i urządzeń wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi, 

   projekty powykonawcze przedstawiające instalacje i roboty budowlane po 
zakończeniu robót, 

   wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji każdego 
dostarczonego systemu technologicznego i urządzenia, niezbędnych do zachowania 
uprawnień z tytułu gwarancji producentów oraz stosowne umowy z punktami 
serwisowymi, 

   opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie 
awarii, usuwanie skutków awarii, 

g) protokołów potwierdzających przeprowadzenie szkoleń z obsługi urządzeń 
przedstawicieli Użytkownika obiektu, 
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h) opracowanej instrukcji odśnieżania dachu z określeniem warunków, przy których 
niezbędne jest rozpoczęcie odśnieżania, oznaczeniem kolejności obszarów odśnieżania, 
wyznaczeniem obszarów zrzutu śniegu i gospodarowania nim, lokalizacji punktów 
mocowania zabezpieczeń bhp, itp., 

i) deklaracji właściwości użytkowych, atestów, deklaracji zgodności z obowiązującymi 
normami – dla materiałów wbudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru, 
oraz gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń, 

j) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem, w Miejskim Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie, przyjęcia ww. dokumentu do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapa musi być wykonana  
w wersji cyfrowej jako pliki wsadowe opracowane w formacie SIPGEO-INFO 7- 
zgodnie z Warunkami technicznymi założenia bazy danych GESUT i BDOT500 na 
terenie Miasta Szczecin aktualnie obowiązujących, 

k) tabelarycznego zestawienia wykonanych elementów z podziałem na rodzaje robót  
i z wykazem wyposażenia – w celu sporządzenia dokumentów OT, 

l) harmonogramu przeglądów serwisowych i konserwacji dla zamontowanych systemów 
technologicznych i urządzeń zgodnie z wymaganiami producentów; 

ł) świadectwa charakterystyki energetycznej budynku; 
34) udziału w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
35) ponoszenia odpowiedzialności za wybudowany obiekt do czasu przejęcia obiektu do 

użytkowania przez Zamawiającego, 
36) uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,  
37) uczestnictwa, w okresie gwarancji i rękojmi, w przeglądach gwarancyjnych, na wezwanie 

Zamawiającego,  
38) usuwania wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 
VII. Sprawowanie nadzoru autorskiego  

 
§ 10. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa 
w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 
ze zm.) oraz w szczególności do: 

1) kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektowo – kosztorysową 
w toku wykonywanych robót budowlanych; 

2) uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania zmian w stosunku do przewidzianych 
rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a zgłoszonych przez 
Zamawiającego, w toku wykonywania robót budowlanych lub na wniosek Zamawiającego; 

3) ścisłej współpracy z Zamawiającym; 
4) pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym 

dokumentacją projektowo – kosztorysową; 
5) udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji robót 

budowlanych wynikających z dokumentacji projektowo - kosztorysowej; 
6) udziału w Radach Budowy oraz spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych lub Zamawiającego – po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego; 
7) udziału w sporządzaniu protokołów konieczności w sprawie wykonania robót dodatkowych 

lub zamiennych, w przypadku żądania Zamawiającego; 
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8) udziału w odbiorze końcowym zadania i czynnościach mających na celu doprowadzenie do 
osiągnięcia projektowanej zdolności funkcjonalnej obiektu wymaganej do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego; 

9) udziału w odbiorach częściowych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego; 
10) dokonywania kontroli jakości prac w wytwórniach Wykonawcy robót budowlanych, 

każdorazowo na wniosek Zamawiającego; 
11) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz 

koordynacji w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych; 
12) wykonywania szczegółowych opracowań projektowych niezbędnych dla zapewnienia 

prawidłowej realizacji robót budowlanych; 
13) wykonywania rysunków zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektów 

zamiennych na wniosek Zamawiającego; 
14) żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektowo - kosztorysową; 
15) koordynowania działań z dostawcami wyposażenia, w tym mebli ruchomych, mebli  

w zabudowie, wyposażenia pomieszczeń kuchennych, sanitarnych i technicznych, sprzętu 
audio-wizualnego, sprzętu biurowego (np. komputery, kserokopiarki, telefony, telebimy, 
rzutniki itp.), szafek na odzież, szafek depozytowych, wieszaków i stojaków na odzież, 
sprzętu porządkowego oraz innych ujętych w projekcie aranżacji wnętrz, a nie wchodzących 
w zakresie przedmiotu niniejszej umowy; 

16) sporządzania po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego realizacji robót 
budowlanych raportu z wykonanych czynności Nadzoru autorskiego i przekazywania go 
Zamawiającemu; 

17) po zakończeniu robót budowlanych, przed uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie - dokonania sprawdzenia wykonanych robót w odniesieniu do projektu 
aranżacji wnętrz. W przypadku rozbieżności Wykonawca robót budowlanych dokona 
poprawek dostosowując wykonane roboty do projektu aranżacji. Po wykonanych 
poprawkach, należy po raz kolejny dokonać przeglądu (sprawdzenia). Z przeprowadzonych 
czynności odbiorowych należy sporządzić protokół i przekazać go niezwłocznie 
Zamawiającemu.  

2. Nadzór autorski sprawowany będzie w następujących branżach: 
1) architektonicznej, 
2) konstrukcyjno – budowlanej, 
3) sanitarnej  
4) elektrycznej, 
5) drogowej. 

3. Nadzór autorski będzie sprawowany przez osoby wskazane w § 2 ust. 4 od pkt 1 do 5. 
Wykonawca nie może powierzyć sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim bez zgody 
Zamawiającego. 

4. Nadzór autorski polegający na osobistej obecności na budowie pełniony będzie według potrzeb 
wynikających z postępu robót budowlanych. 

5. Zmiany i uzupełnienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie pełnienia nadzoru 
autorskiego będą dokumentowane przez: 
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, opatrzone 

odpowiednimi odnośnikami, datą wykonania, nazwiskiem i podpisem Członka Zespołu 
Nadzoru Autorskiego; 

2) rysunki zamienne lub uzupełniające z opisami i informacją, jaki element projektu zastępują, 
opatrzone datą wykonania, nazwiskiem i podpisem Członka Zespołu Nadzoru Autorskiego; 
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3) określenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.); 

4) wpisy do Dziennika Budowy. 
 

VIII. Termin wykonania Zadania 
 

§ 11  
1. Wykonawca zrealizuje Zadanie w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. 
2. Za podstawę wykonania całości Zadania w terminie jak w ust. 1 uznaje się złożenie pisemnego 

oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu realizacji w całości przedmiotu umowy,  
w siedzibie Zamawiającego tj. Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii 
Krajowej 1, 70-456 Szczecin wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie. Złożenie 
oświadczenia o zakończeniu realizacji w całości przedmiotu umowy jest możliwe po wykonaniu 
całości prac przewidzianych w umowie.  

3. Odbiór realizacji etapu pierwszego, tj. kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz 
z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru 
dokumentacji podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron, będącego jednocześnie 
protokołem odbioru częściowego przedmiotu umowy. 

4. Odbiór końcowy realizacji etapu drugiego i trzeciego, będący jednocześnie odbiorem końcowym 
przedmiotu umowy, odbędzie się na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron, po zakończeniu realizacji robót 
budowlanych oraz wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym 
po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 
IX. Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
§ 12  

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi (łącznie  
z podatkiem VAT) …………….. zł (słownie złotych: …………………………………… …../100), 
w tym: 
1) za realizację etapu pierwszego, tj. wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu  
na budowę: …………….. zł (słownie złotych: ……………………………./100), łącznie  
z podatkiem VAT; 

2) za realizację etapu drugiego, tj. za wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem 
wyposażenia: …………….. zł (słownie złotych: …………………………../100), łącznie  
z podatkiem VAT; 

3) za realizację etapu trzeciego, tj. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót 
budowlanych: …………………. zł (słownie złotych: ……………………………../100), 
łącznie z podatkiem VAT.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia 
ryczałtowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie 
i pośrednie niezbędne do terminowego prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz 
wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien 
uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia,  
a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w SIWZ. 
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4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje także wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów 
nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu 
umożliwienia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. Niedoszacowanie, 
pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do 
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. 

 
§ 13 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 

siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu. 
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać 

przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. 
 

X. Warunki płatności 
 

§ 14 
1. Zamawiający przewiduje płatności częściowe - po wykonaniu zakresów prac, o których mowa  

w ust. 3 poniżej oraz płatność końcową, po wykonaniu całości prac objętych niniejszą umową.  
2. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i końcowa wystawiane przez Wykonawcę wobec 

Zamawiającego. 
3. Podstawą do wystawienia: 

1) faktury przejściowej za wykonanie etapu pierwszego, tj. za wykonanie i dostarczenie 
Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z ostateczną 
decyzją o pozwoleniu na budowę, będzie podpisany przez Strony protokół końcowego odbioru 
dokumentacji; wartość faktury przejściowej, o której mowa w niniejszym punkcie, stanowić 
będzie 100% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację etapu pierwszego Zadania; 

2) faktur przejściowych za wykonane w ramach realizacji etapu drugiego roboty budowlane będą 
każdorazowo protokoły częściowego odbioru wykonanych robót budowlanych, podpisane 
przez Kierownika Budowy, sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektorów Nadzoru oraz 
potwierdzone przez Zamawiającego, z tym, że: 
a) pierwsza faktura przejściowa za realizację robót budowlanych może zostać wystawiona  

po wykonaniu przez Wykonawcę stanu surowego zamkniętego (tj. po wykonaniu 
kompletnej konstrukcji nośnej wszystkich kondygnacji budynku, ścian nośnych oraz 
osłonowych, biegów schodowych, szybów windowych, przewodów kominowych 
(wentylacyjnych i spalinowych) wraz z docelowym pokryciem dachu, i zamontowaną 
zewnętrzną stolarką i ślusarką okienną i drzwiową), 

b) kolejne faktury przejściowe mogą zostać wystawione nie częściej niż po zakończeniu 
kolejnych dwóch miesięcy realizacji robót budowlanych licząc od dnia wykonania stanu 
surowego zamkniętego, o którym mowa w lit. a.,  

c) faktury przejściowe wystawiane będą każdorazowo na podstawie protokołu częściowego 
odbioru robót, obejmującego roboty budowlane wykonane w danym okresie 
rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wartość każdej 
faktury przejściowej stanowić będzie 90 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
zgodnie z kosztorysem ofertowym, za elementy robót budowlanych wykonane w danym 
okresie rozliczeniowym;  

3) faktury końcowej za wykonanie w całości etapu drugiego i trzeciego będzie podpisany przez 
Strony protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy i uzyskanie ostatecznej decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie; wartość faktury końcowej, o której mowa w niniejszym 
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punkcie, stanowić będzie sumę 100% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację 
etapu trzeciego oraz 10 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację etapu drugiego 
Zadania.   

4. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie potwierdzają, że protokoły częściowego odbioru 
robót budowlanych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, stanowić będą jedynie potwierdzenie faktu 
wykonania określonego zakresu robót budowlanych. Przedmiotowe protokoły nie stanowią 
poświadczenia odbioru danej części robót ze skutkiem wygaśnięcia w tej części zobowiązań 
Wykonawcy, w związku z czym ich zatwierdzenie przez Zamawiającego nie pozbawia go 
uprawnienia do całościowego rozliczenia ogółu prac wykonanych przez Wykonawcę, na 
podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Końcowy odbiór przedmiotu 
umowy będzie obejmował także prace odebrane na podstawie protokołów częściowego odbioru 
robót. 

5. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac 
Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporządzenia 
jednostronnego protokołu.  

6. Załącznikiem do każdej z faktur, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu będzie 
każdorazowo oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osób wskazanych w wykazie, 
o którym mowa w § 4 ust. 2, na podstawie umowy o pracę. 

7. Termin płatności faktur wynosi do 21 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany  
w fakturze VAT. 

9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
10. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub  

w części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z 
tytułu opóźnienia w zapłacie. 

11. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, warunkiem wypłaty 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będą 
przedstawione Zamawiającemu, jako załączniki do faktury VAT: 
1) protokoły odbioru częściowego wykonanych robót, w którym będą wyszczególnione 

wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców; 

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych 
przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani przez 
Zamawiającego; 

3) w przypadku każdej faktury przejściowej oraz końcowej - potwierdzone za zgodność  
z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz 
Podwykonawców i dalszych podwykonawców wraz z tabelarycznym zestawieniem 
wszystkich Podwykonawców i dalszych podwykonawców zgodnie z zawartymi umowami  
i statusem ich rozliczeń. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub 
przez Podwykonawców, wyłącznie za zgodą Zamawiającego; 

4) potwierdzenia oraz oświadczenia określone w pkt 3 niniejszego ustępu nie są wymagane  
w przypadku zakończenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę i całkowitego jego rozliczenia. 

 
XI. Rękojmia za wady i gwarancja  
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§ 15 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy: 
1) o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, przez okres - ……….. miesięcy od dnia podpisania 

protokołu końcowego odbioru dokumentacji, o którym mowa w §14 ust. 3 pkt 1, 
2) o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 i 3, przez okres - ……….. miesięcy od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w §14 ust. 3 pkt 3. 
2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na 

przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi: 
1) dla przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 - ……….. miesięcy od dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru dokumentacji, o którym mowa w §14 ust. 3 pkt 1, 
2) dla przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 i 3 - ……….. miesięcy od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w §14 ust. 3 
pkt 3. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu gwarancji producentów dla 
zamontowanych urządzeń oraz sprzętu. 

4. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach  
i urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku  
z wystąpieniem wady. 

5. Zamawiającego, w sprawach związanych z korzystaniem z uprawnień z tytułu gwarancji 
 i rękojmi, reprezentuje dyrektor placówki oświatowej, o której mowa w §1, zw. dalej 
„Dyrektorem”. 

6. Zamawiający zobowiązuje się użytkować wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem. 
7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 
8. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, 

licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego powiadomienia o wadzie (w formie 
dokumentowej), na koszt własny. 

9. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub jest szkodą  
o bardzo dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia 
miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

10. Powiadomienie o wystąpieniu wady Dyrektor zgłasza Wykonawcy w formie dokumentowej,  
a następnie pisemnie potwierdza wystąpienie wady. 

11. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 

12. W wypadku gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z 
Dyrektorem. 

13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu 
wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

14. Sprawy związane z organizowaniem przeglądów serwisowych, gwarancyjnych i egzekwowaniem 
usunięcia wad, które wystąpią w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor. 

15. W okresie oraz w ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do serwisowania 
oraz konserwacji wszystkich zamontowanych systemów technologicznych i urządzeń wraz z 
zakupem i dostawą materiałów eksploatacyjnych do serwisowanych elementów oraz do 
sporządzenia protokołów z przeglądów, serwisowania i konserwacji, niezwłocznie po ich 
wykonaniu. 
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16. Serwis i konserwacja, o których mowa w ust. 15, obejmują w szczególności wykonywanie 
wszelkich czynności, wraz z zakupem, dostawą i wymianą materiałów i części, niezbędnych  
do zachowania uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producentów, a także 
wykonywanie czynności konserwacyjnych zamontowanych systemów i urządzeń zgodnie  
z warunkami kart technicznych oraz dokumentacji techniczno-ruchowej zapewniających 
utrzymanie ich w sprawności technicznej i funkcjonalnej w standardzie jak na dzień przekazania 
Zamawiającemu do eksploatacji (w szczególności polegających na regulacji parametrów pracy, 
wymianie materiałów eksploatacyjnych i szybkozużywających takich jak: np. materiały smarne, 
osprzęt elektryczny i elektroniczny, uszczelki, zamknięcia, elementy mocowań, szybki ochronne, 
wkręty, śrubki, nakrętki, etykiety, itp.). 

17. W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, przeprowadzane będą co 12 miesięcy lub 
częściej, jeżeli zajdzie taka potrzeba, przeglądy zwane „przeglądami gwarancyjnymi”. Datę 
pierwszego przeglądu gwarancyjnego Strony ustalą w protokole końcowego odbioru przedmiotu 
umowy. O terminie przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego Zamawiający zawiadamiać 
będzie Wykonawcę nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem przeglądu, w formie 
dokumentowej. Brak przeprowadzenia przeglądu nie ogranicza w żaden sposób uprawnień 
Zamawiającego z tytułu gwarancji. 
 

XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

§ 16 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

…………………………zł (słownie złotych: ………………………………………………). 
2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie ...................................................................... . 
3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy. 
4. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancję bankową, ubezpieczeniową 

lub poręczenie, winny one być zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z treści tych 
gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do 

wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na 
pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności 
związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, 

2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, 
5. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu 

należy wnieść na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego – Gmina Miasto Szczecin 
Bank PKO BP nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504. 

6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi: 
1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi 

za wady, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2. 
7. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej, 

bankowej lub poręczenia - okres ich obowiązywania winien być nie krótszy niż terminy wskazane  
w ust. 6. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia 
nowego terminu przez Strony w taki sposób, że okres obowiązywania gwarancji/poręczenia nie 
będzie obejmował nowego terminu, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
Zamawiającemu, najpóźniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do 
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gwarancji/poręczenia albo nowej gwarancji/poręczenia obejmujących ustalony przez Strony w 
aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.  

8. Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia wniesionego 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.* 

* Ust. 8 i 9 stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,  
a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat 
 

XIII. Ubezpieczenie 
 

§ 17 
1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć polisę ubezpieczenia budowy/montażu od wszystkich 

ryzyk – CAR/EAR (sekcja I – ubezpieczenie mienia oraz sekcja II – ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej) dla zadania pn.: „Budowa przedszkola przy ul. Hożej 8, 10, na 
działce nr 12/12, obręb 3030 w Szczecinie przy Przedszkolu Publicznym nr 77 w procedurze 
„zaprojektuj i wybuduj” w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa bazy przedszkolnej 
przedszkoli publicznych w Szczecinie”, z okresem ubezpieczenia wskazanym w ppkt 2 poniżej, 
spełniającą poniższe warunki: 
1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, podwykonawcy oraz inne podmioty 

zaangażowane formalnie przy realizacji niniejszej umowy. 
2) Okres ubezpieczenia: pełny okres realizacji Zadania, do daty przejęcia zakończonej inwestycji 

przez Zamawiającego. 
3) Suma ubezpieczenia dla sekcji I – ubezpieczenie mienia: Roboty budowlano-montażowe,  

w tym urządzenia, materiały, robocizna – pełna wartość brutto niniejszej umowy. 
4) Zakres ubezpieczenia sekcji I – ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialność za szkody 

powstałe w okresie ubezpieczenia w wyniku nagłego i nieprzewidzianego zniszczenia, 
uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistniałego z jakiejkolwiek przyczyny,  
z wyjątkiem przyczyn wyraźnie wyłączonych. 

5) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji I – ubezpieczenie mienia: 
a) klauzula 003 i 004 – konserwacja prosta i rozszerzona – co najmniej 36 miesięcy; 
b) klauzula 115 – ubezpieczenie szkód wskutek błędów projektowych; 
c) klauzula 119 – mienie istniejące Zamawiającego – limit odpowiedzialności co najmniej 

1.000.000,00 PLN; 
6) Suma gwarancyjna dla sekcji II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: co najmniej 

2.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 
7) Zakres ubezpieczenia sekcji II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmuje 

odpowiedzialność cywilną deliktową osób objętych ubezpieczeniem, za szkody na osobie lub 
w mieniu, powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlano-montażowych objętych 
niniejszą umową. 

8) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji II – ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej: 
a) klauzula 002 – ubezpieczenie wzajemnej odpowiedzialności – odpowiedzialność do 

wysokości sumy gwarancyjnej dla Sekcji II; 
b) odpowiedzialność cywilna pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikom w związku z 

wypadkiem przy pracy – limit odpowiedzialności co najmniej 500.000,00 PLN. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
projektanta wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie 
wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawców w trakcie realizacji Zadania, powstałe w 
związku z realizacją Zadania, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN na 
jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia z okresem ubezpieczenia na pełny okres 
realizacji Zadania. 

3. Udziały własne, franszyzy i wyłączenia odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie 
zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie interesów 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład 
ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do 
pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 

5. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca, 
najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży polisę ubezpieczenia budowy/montażu od 
wszystkich ryzyk – CAR/EAR (sekcja I – ubezpieczenie mienia oraz sekcja II – ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej) oraz polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektanta, 
zgodnie z zakresem realizowanej umowy, wraz z potwierdzeniem opłaty składki w pełnej 
wysokości. 

6. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 1-5 Zamawiającemu 
przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony 
będzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 8. §18 ust. 7 stosuje się. 
 

XIV. Odstąpienie od Umowy 
 

§ 18 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy: 

1) gdy Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął prac projektowych lub robót 
budowlanych, albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na 
piśmie; 

2) gdy Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, zaprzestał realizacji prac projektowych lub 
robót budowlanych i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 

3) gdy Wykonawca opóźnia się lub pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac 
projektowych lub robót budowlanych w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu 
przedmiotu umowy. W okolicznościach, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający 
może odstąpić od umowy także w sytuacji, gdy upłynął umowny termin realizacji 
poszczególnych etapów realizacji Zadania; 

4) gdy Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem poszczególnych robót budowlanych opisanych 
w harmonogramie rzeczowo - finansowym o 7 dni w stosunku do terminów określonych  
w tym harmonogramie, 

5) gdy Wykonawca nie podjął czynności sprawowania nadzoru autorskiego; 
6) gdy wystąpiła konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 3 
ust. 16 niniejszej umowy; 

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale 
Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych  
w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp - jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym 
Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, 
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Wykonawca nie wskaże innego odpowiedniego Podwykonawcy, który spełnia te warunki w 
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub 
Wykonawca nie wykaże, iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż 
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

2. Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy na podstawie 
przepisów kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie opóźnienia się Wykonawcy z wykonywaniem 
przedmiotu umowy, określonego w § 1, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy z powodu okoliczności,  
o których mowa w art. 145a ustawy pzp. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których 
mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy w sytuacji, o której mowa  
w art. 145a ustawy pzp: 
a) w terminie 7 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy/rozwiązaniu umowy, 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
odpowiednio prac projektowych lub robót budowlanych w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia od umowy/rozwiązania umowy oraz wyznaczy termin usunięcia rzeczy 
należących do Wykonawcy z terenu budowy; w razie niewykonania powyższych obowiązków 
przez Wykonawcę, Zamawiający wykona je na koszt Wykonawcy (w tym usunięcie rzeczy 
należących do Wykonawcy), po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 - dniowego terminu, 

b) Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz sytuacji, gdy rozwiązanie umowy nastąpiło  
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zabezpieczy przerwane roboty na koszt 
Wykonawcy, 

c) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzi wykaz tych materiałów, które nie 
zostały wbudowane, a mogą być wykorzystane przez Zamawiającego do realizacji robót 
budowlanych objętych niniejszą umową; w razie niewykonania tych czynności przez 
Wykonawcę, Zamawiający wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu 
dodatkowego 3 - dniowego terminu, 

d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza budowy. 

7. Zamawiający może skorzystać z umownego prawa odstąpienia w terminie 30 dni od dnia 
wystąpienia którejkolwiek z przyczyn uzasadniającej skorzystanie z prawa odstąpienia, jednak nie 
później niż w terminie do dnia 30.04.2019 r. Odstąpienie powinno nastąpić na piśmie. 

 
XV. Kary umowne 

 
§ 19 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za przekroczenie terminu określonego w § 11 ust. 1 w wysokości …..% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, 
2) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi lub gwarancji za wady, za każdą wadę lub usterkę, 
w wysokości 200 złotych, za każdy dzień zwłoki, 
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3) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w §2 ust. 6,  
w wysokości 1000 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 

4) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w §2 ust. 8,  
w wysokości 500 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 

5) za niezapewnienie podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcję kierownika budowy  
w wysokości 6 000 zł; kara umowna określona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za 
każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji kierownika budowy przez osobę ustanowioną 
samodzielnie przez Zamawiającego, 

6) za niezapewnienie podczas realizacji robót osób wskazanych § 2 ust. 4 pkt 7 - 10 w wysokości 
3 000 zł za każdą brakującą osobę; kara umowna określona w niniejszym punkcie zostanie 
naliczona za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji kierownika robót przez osobę 
ustanowioną samodzielnie przez Zamawiającego,  

7) za wykonanie przedmiotu w sposób odmienny niż wskazany w dokumentacji, o której mowa 
w §1 ust. 2, bez zgody Zamawiającego, w wysokości 5 000 zł, za każdy stwierdzony 
przypadek, 

8) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  
w § 12 ust. 2, 

9) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5000 zł, za każdy 
stwierdzony przypadek, 

10) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5000 zł, za każdy stwierdzony przypadek, 

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w kwocie 
stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o 
podwykonawstwo, za każdy stwierdzony przypadek, 

12) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, w kwocie stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia 
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za każdy stwierdzony przypadek, 

13) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, który został wprowadzony bez zgłoszenia, 
o którym mowa w § 3 ust. 26, w wysokości 5000,00 zł, za każde takie zdarzenie,  

14) za brak identyfikatora, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 14, w wysokości 100 zł, za każdy 
stwierdzony przypadek, 

15) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 1 czynności, w wysokości  
1500 zł za każdy stwierdzony przypadek (tj. za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie 
umowy o pracę),  

16) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wykazu lub oświadczenia, o których 
mowa w §4 ust. 2 lub ich aktualizacji, w wysokości 50 zł, za każdy dzień opóźnienia, 

17) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu, żądanych przez Zamawiającego, 
dowodów zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 1 
czynności, w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia, 

18) za niewypełnienie któregokolwiek z obowiązków wynikającego z § 5 ust. 5, w wysokości  
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 1, za każde tego 
rodzaju naruszenie, 

19) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków wynikających z 
tytułu sprawowania nadzoru autorskiego, z zastrzeżeniem pkt 20 poniżej, – w wysokości  
500 zł, za każde zdarzenie, 
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20) za opóźnienie w wykonywaniu jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z tytułu 
sprawowania nadzoru autorskiego, dla którego został wyznaczony termin w formie pisemnej, 
fax-em lub e-mailem – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 
§ 12 ust.2 pkt 3, liczone za każdy dzień opóźnienia, 

21) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków, o których mowa 
w §9 ust. 2 pkt 20, w wysokości 1000 zł, za każde zdarzenie,  

22) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o którym mowa w §9  
ust. 2 pkt 33, w wysokości 100 zł, za każdy dzień opóźnienia. 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki lub opóźnienia, ustalonych za każdy 
rozpoczęty dzień, staje się wymagalne: 
 1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia - w tym dniu,  
 2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.  

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne, poza przypadkiem wskazanym w ust. 2,  
z dniem zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do naliczenia kary umownej.  

4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

6. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole 
końcowym odbioru przedmiotu umowy lub stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, 
Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. W przypadku opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu jakichkolwiek obowiązków wynikających  
z niniejszej umowy, Zamawiający, zachowując prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia  
o naprawienie szkody, zastrzega sobie możliwość zlecenia innemu podmiotowi wykonania 
zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
XVI. Zmiany umowy 

§ 20 
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do 

niniejszej umowy polegających na:  
1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy; 
2) zmianie wynagrodzenia umownego; 
3) zmianie zakresu przedmiotu umowy, 
4) zmianie osób, o których mowa w § 2 umowy, 
5) zmianie końcowego terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w §18 ust. 7. 

3. Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostaną wprowadzone aneksem do umowy.  
4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy będzie możliwa w sytuacjach, gdy: 

1) pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, 
Wykonawca nie uzyska uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji pozwalających 
wykonać w terminie przedmiot niniejszej umowy;  

2) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca 
wpływ na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy;  

3) wystąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac 
dodatkowych lub zamiennych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań 
powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy; 

4) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało wpływ na 
przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 
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5) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie 
terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 

6) wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w wyniku wprowadzenia 
koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym; 

7) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów  
lub niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych itp.; 

8) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze,  
w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne, geologiczne lub hydrologiczne 
uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób, sprawdzeń i dokonywanie odbiorów – pomimo dołożenia przez 
Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność 
Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru; 

9) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów lub 
elementów instalacji podziemnej. 

5. W sytuacjach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 - 9, termin realizacji może ulec wydłużeniu o czas 
trwania okoliczności stanowiących przeszkody w terminowej i zgodnej z umową realizacji 
przedmiotu umowy. 

6. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w przypadku zmiany zakresu przedmiotu 
niniejszej umowy, wykonania robót zamiennych, wykonania prac dodatkowych, konieczności lub 
zasadności uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych z przedmiotem 
niniejszej umowy.  

7. W sytuacjach, o których mowa w ust. 6: 
1) Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie kosztorysu sporządzonego metodą 

szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w 
dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień 
sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji 
Zamawiającego): 
a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa zachodniopomorskiego, 
b) koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie dla województwa zachodniopomorskiego, 
c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla województwa zachodniopomorskiego, 
d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane 

według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną 
przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na 
stronach internetowych, ofert handlowych itp., 

e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, 
2) W przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena 

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego. 
3) Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem 

ofertowym. 
8. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa także w okolicznościach, o których mowa  

w art. 142 ust. 5 ustawy pzp. 
9. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp wartość netto 

wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia 
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

10. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego 
ze zmiany wynagrodzeń za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia 
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za pracę albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

11. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie 
on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 
netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 

12. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp, obowiązywać 
będzie od dnia zawarcia aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie 
zmian, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia 
prawidłowego wniosku, o którym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu. 

13. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian 
wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę wniosku wraz  
z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa 
w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.  

14. Zmiana zakresu niniejszej umowy będzie możliwa, gdy: 
1) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, bez którego 

wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem; 
2) wystąpi konieczność lub uzasadnienie dla zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż przewidziane pierwotnie  
w PFU: 
a) ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 
b) w sytuacji jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów 

eksploatacji lub poprawy bezpieczeństwa, a które to rozwiązania, ze względu na postęp 
techniczno-technologiczny, nie były znane w okresie opracowywania PFU, 

c) z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub technologii  
(np. zaprzestania produkcji),  

- z tym, że każda ze wskazanych w lit. a – c zmian może być powiązana ze zmianą 
wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 7. 

15. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie złożonym przez 
Wykonawcę może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszą 
spełniać co najmniej wymagania wskazane w SIWZ. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty 
potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje  
i doświadczenie zawodowe. W sytuacji, gdy Wykonawca zaproponuje, w celu zmiany umowy, 
osobę, która nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, Zamawiający nie wyrazi zgody na taką 
zmianę. 

16. Podstawą wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 4 – 7 i ust. 14 jest protokół konieczności 
zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy. 

17. Zmiana końcowego terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w §18 ust. 7, 
będzie możliwa w sytuacji przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy i nastąpi  
w zakresie odpowiadającym różnicy pomiędzy pierwotnym terminem wykonania przedmiotu 
umowy, a terminem wynikającym ze zmiany umowy. 

18. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy pzp, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że: 
1) proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub  
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2) Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

19. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca wystąpi 
do Zamawiającego, składając pisemny wniosek, zawierający w szczególności: 
1) opis propozycji zmiany; 
2) uzasadnienie zmiany; 
3) opis wpływu zmiany na Harmonogram rzeczowo – finansowo i termin wykonania umowy. 

20. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. 

XVII. Postanowienia końcowe 
 

§ 21  
1. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego  

i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
2. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłaczeniem dni wolnych od pracy 

u Zamawiającego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.  
3. Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień niniejszej umowy, adresy stron, podane w komparycji 

niniejszej umowy, są adresami dla doręczeń. Oświadczenie pisemne uważa się za złożone stronie, 
jeżeli zostanie wysłane na jej adres, choćby adresat nie był obecny lub z innych powodów nie 
odebrał korespondencji lub odmówił jej odbioru. 

4. Strony mają obowiązek powiadomić się wzajemnie o każdej zmianie adresów pod rygorem 
uznania, iż dostarczenie korespondencji na adresy określone w komparycji umowy uznaje się za 
skuteczne. 

5. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
6. Integralną część umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy oraz dokumentacja, o której mowa w 

§1 ust. 2 umowy.  
7. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnianiu na zasadach i w trybie 
określonych w ww. ustawie. 

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy 
dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

 
Załączniki do umowy: 
Załącznik Nr 1 – oferta Wykonawcy 
Załącznik Nr 2a i 2b – oświadczenie podwykonawcy 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 
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Załącznik Nr 2a do umowy 
 

 
 
Data……………….., Miejscowość…………………   

 
 

OŚWIADCZENIE DO PŁATNOŚCI KOŃCOWEJ 
 
Ja (My), niżej podpisany (ni) ..................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz: 
 
....................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa i adres Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) 
 
....................................................................................................................................................... 
 
1. Oświadczam(y), że Wykonawca/Podwykonawca  
 
…………………………………………………………………………..……………………… 
     (pełna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy) 
 
dokonał na moją/naszą rzecz płatności całości wynagrodzenia za realizację prac podwykonawczych 
wykonywanych na podstawie nw. umowy/umów podwykonawczych (nr/z dnia)  
 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
 
 
za wykonane, w ramach inwestycji pn. „Budowa przedszkola przy ul. Hożej 8, 10, na działce nr 
12/12, obręb 3030 w Szczecinie przy Przedszkolu Publicznym nr 77 w procedurze „zaprojektuj i 
wybuduj” w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa bazy przedszkolnej przedszkoli publicznych w 
Szczecinie”, w terminie od dnia …………………… do dnia ………………………, roboty 
budowlane/dostawy/usługi, których przedmiot stanowiło 
…………………………………………………………………………………, 
   
i które to należności zostały opłacone na podstawie nw. faktur/rachunków:  
 
1) W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. wynikająca  

z faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia wykonane w terminie od 
dnia……………. do dnia…………………, odebrane protokołem odbioru  
z dnia………………………. 
 

2) W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. wynikająca  
z faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia wykonane w terminie od 
dnia……………. do dnia…………………, odebrane protokołem odbioru  
z dnia………………………. 
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3) ….  

 
2. Oświadczam, iż kwoty wskazane w pkt 1 – […..] wynoszą razem […………….. zł] i stanowią 

całość wynagrodzenia przysługującego ………………… (nazwa Podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy) z tytułu wykonywania prac podwykonawczych (robót 
budowlanych/dostaw/usług) realizowanych w ramach ww. inwestycji. 
 

3. W zakresie związanym z zapłatą wynagrodzenia za realizację umów wykazanych powyżej  
nie posiadam/y zatem żadnych roszczeń.  

 
4. Wszystkie roboty/dostawy/usługi w ramach przedmiotowego zadania wykonaliśmy siłami 

własnymi/przy udziale dalszych podwykonawców, tj.: 
[………………………………]  
[………………………………]  

  

5. Jednocześnie oświadczamy, że w ramach inwestycji pn. „....................................”, nie 
wykonywaliśmy (samodzielnie oraz za pomocą dalszych podwykonawców) żadnych prac 
podwykonawczych, poza zakresem realizowanym na podstawie umów, o których mowa powyżej. 
 

 
 
 
  ………………………………………… 

(Podpis i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do 
występowania w imieniu Podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy) 
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załącznik nr 2b do umowy 

 
Data……………….., Miejscowość…………………   

 
 

OŚWIADCZENIE DO PŁATNOŚCI PRZEJŚCIOWEJ 
Ja (My), niżej podpisany (ni) 

.................................................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz: 
 
.................................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) 
 
....................................................................................................................................................................  
 
1. Oświadczam(y), że Wykonawca/Podwykonawca  
 
…………………………………………………………………………..……………………………......
........................................... 
      (Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy) 
 
dokonał na moją/naszą rzecz płatności całości wynagrodzenia z tytułu realizowanych, w ramach 
inwestycji pn.: „Budowa przedszkola przy ul. Hożej 8, 10, na działce nr 12/12, obręb 3030 w 
Szczecinie przy Przedszkolu Publicznym nr 77 w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” w ramach 
przedsięwzięcia „Rozbudowa bazy przedszkolnej przedszkoli publicznych w Szczecinie” od dnia 
……………. do dnia ……………..*, robót budowlanych/dostaw/usług, na podstawie nw. 
umowy/umów podwykonawczych (nr/z dnia)  
 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
 
 
których przedmiot stanowiło: 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
    
 
i które to należności zostały opłacone na podstawie nw. faktur/rachunków:  
 
1) W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. wynikająca z 

faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia wykonane w terminie od 
dnia……………. do dnia…………………, odebrane protokołem odbioru z 
dnia………………………. 
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2) W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. wynikająca z 
faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia wykonane w terminie od 
dnia……………. do dnia…………………, odebrane protokołem odbioru z 
dnia………………………. 

 
3) ….  

 
 

2. W zakresie związanym z zapłatą wynagrodzenia z tytułu realizowanych na podstawie umów 
wykazanych powyżej, od dnia ……………. do dnia ……………..*, robót 
budowlanych/dostaw/usług, nie posiadam/y zatem żadnych roszczeń.  

 
3. Wszystkie ww. roboty/dostawy/usługi wykonaliśmy siłami własnymi/przy udziale dalszych 

podwykonawców, tj.: 
[………………………………]  
[………………………………]  

  
4. Jednocześnie oświadczamy, że w okresie od ……………….. do ………………*, w ramach 

inwestycji pn. „....................................”, nie wykonywaliśmy (samodzielnie oraz za pomocą 
dalszych podwykonawców) żadnych robót budowlanych/dostaw/usług, realizowanych poza 
zakresem umów, o których mowa powyżej. 
 

 
 
 
 ……………………………………………………… 

       (Podpis i pieczątka osoby/ osób uprawnionych 
      do występowania w imieniu Podwykonawcy/dalszego 

     podwykonawcy) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


