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zwane dalej w tredci umowy Wykonawes.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawey w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie przetargu
nicograniczonego na: ,REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 61, im. Michala Kmiecika w Szczecinie”, ul. 3-go Maja 4-7, 70-214
Szezecin na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 907 ze zm.)

I. Postanowienia ogdlne

§1
l.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyimuje do wykonania roboty budowlane pn.:
HREMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 61
im. Michala Kmiecika w Szczecinie”, ul. 3-go Maja 4-7, 70-214 Szezecin, jako przedmiot
umowy. zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne;j.

2.Zakres rzeczowy robét budowlanych stanowigeych przedmiot umowy okreslaja;

1) Dokumentacja projektowa na ktéra sklada sie

a) Dokumentacja projektowa branzy budowlanej: ,REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 61im.Michala Kmiecika UL. 3-go MAJA 4-7,
70-214 SZCZECIN opracowana w maju 2016 roku przez NADZORY BUDOWLANE
ANDRZE] KRZEMANSKL, ul Dojazdowa 66, 71-811 Szczecin, e-mail:
damakrzem(@onet.pl, tcl. 606 735 763,

b} Projekt techniczny Instalacje elekiryczne wnetrzowe -Instalacja oswietlenia sali
gimnastycznej szkoly Podstawowej Nr 61 opracowany w maju 2016 roku przez Wiestaw
Lacki Nadzory Inwestorskie 1 Kosztorysowanie Rob6t Elekirycznych, ul. Welecka 9A, 70~
006 Mierzyn

2) Specytikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych na ktére sklada sie:



b

3)

Szczegodlowa specylikacja techniczna branza budowlana ,, REMONT SALI
GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 61im.Michala Kmiecika UL.
3-go MAJA 4-7,70-214 SZCLECIN? opracowana w maju 2016 roku przez NADZORY
BUDOWLANE ANDRZEJ KRZEMANSKI, ul. Dojazdowa 66, 71-811 Szczecin, e-mail:
damakrzem@onet.pl, tel. 606 735 763
Szezegdlowa specyfikacja techniczna branza elektryczna , Instalacja o$wietlenia sali
gimnastycznej szkoly Podstawowej Nr 617 opracowana w maju 2016 roku przez Wieslaw Lacki
Nadzory Inwestorskie i Kosztorysowanie Robét Elektrycznych, ul. Welecka 9A, 70-006 Mierzyn
Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamdwienia;

4) Oferta Wykonawcy, ktorej kopia stanowi zatacznik nr 1 do umowy.

L]

§2

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sig¢ z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy w

sposob nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.,

Przedmiary robdt wszystkich branz majg charakter pomocniczy.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialow dostarczonych przez Wykonawce,

§3

. Zamawiagjacego na terenie budowy reprezentowad beda :

a. Andrzej Krzemanski - inspektor nadzoru w branzy konstrukeyjno — budowlanej
b. Wiestaw Lacki - inspektor nadzoru w branzy elektrycznej

Przedstawiciele Zamawiajacego dziataja w granicach umocowania nadanego przez
Zamawiajgcego.

§4

Przedstawicielem Wykonawey na budowie bedzie kierownik budowy ............oevuneennn.
................................ posiadajacy uprawnienia budowlane nr ...............eoeeuneinl..
wydane wdniu .............. T PIZEZe i iiieeeinennnn
Wykonawca obowiazany jest zapewni¢ osobista obecno$¢ kierownika budowy codziennie na
terenie budowy.
Ponadto Wykonawca wskazuje nastepujacych kierownikéw robét:

B i - kierownik robot branzy elektrycznej

§5
Wykonawea moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznogei.
Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawieraé w szezegdinosei:

1) zakres robot powierzony Podwykonawey wraz z czedcia dokumentacii dotyczaca
wykonania robot objetych umowa (wg pozycji przedmiaru dla wszystkich branz/ wedbug
pozycji kosztorysu na faczng kwote..........ooovveenen. zh),

2) kwotg wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu rob6t
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) forme wynagrodzenia - wynagrodzenie w tozsamej formie, co w umowie wykonawcy
(ryczaltowe),

4) termin wykonania robét objetych umowa wraz z harmonogramem. Harmonogram robét
musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt Wykonawcy,



5) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktéry nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcey, Podwykonawcey tub dalszemu Podwykonawey faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlane;j,

6) w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujgcych przedmiot zamoéwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wezesniej niz
termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres
zlecony Podwykonawcy),

7) zapis umozliwiajacy Zamawiajacemu lub przedstawicielowi Zamawiajacego udzial w
odbiorach czgsciowych jak i koricowym robdt wykonanych przez Podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiang o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w
terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmian pisemnych zastrzezef,
uwaza sie za akeeptacje projekitu umowy. W przypadku niewykonania obowigzkuy, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w kwocie
5 000 zt za kazde zdarzenie.

Zamawiajacy w terminie wskazanym w ust. 3, zglosi pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

2) gdy przewidywac bedzie termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni.

3) zawierajacy zapis uzalezniajacy uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaplaty od Wykonawcy [ub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy.

4) zawierajgey zapis uzalezniajacy zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
podwykonawstwo przez Wykonawcg Podwykonawey od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku
niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kare umowna w kwocie stanowiacej rownowarto$¢ 5% wynagrodzenia -
naleznego podwykonawcy przewidzianego w umowie o podwykonawstwo - za kazde
zdarzenie.

Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga
dopetnienia obowiazkow opisanych w ust.1 — 5 niniejszego paragrafu. Kara umowna, o
kiérej mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jest nalezna Zamawiajacemu réwniez w
przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia lub przedlozenia zawarte] umowy z podwykonaweca,
ktorej postanowienia beda sie rézni¢ od projektu umowy zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia roznic pomiedzy zaakceptowanym projektem
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12.

13.

umowy podwykonawczej z przedlozong zawarta umows podwykonawczg Zamawiajacy
moze wezwaé Wykonawce - zakreslajac termin - do doprowadzenia tresei umowy
podwykonawczej do zgodnosei z zaakceptowanym projektem pod rygorem ponowienia kary
umownel.

Umowa pomigdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca musi zawieraé zapisy
okreslone w ust.2 niniejszego paragrafu. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo,

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne,
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawe6éw na
terenie budowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane Wykonawca na protokotach odbioru czedciowego i koncowego opisze zakres
oraz warto$¢ robot wykonywanych przez Podwykonawcow — w formie ustalonej z
Przedstawicielem Zamawiajgcego. Uchylanie sic Wykonawcey od wykonania
ktoregokolwiek z wymienionych obowiazkéw uprawnia Zamawiajgcego do odmowy
odbioru robot lub przyjecia faktury.

Wraz z fakturg koficowa Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu
dowody zaptaty lub o$wiadczenia Podwykonawcow (wedlug wzoru stanowigcego zalacznik
nr 2 do umowy), z ktérymi zawarl umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane, o niezaleganiu przez Wykonawcg z zaplats za roboty wykonane przez
podwykonawcow na podstawie umdw zaakceptowanych przez Zamawiajacego, W
przypadku niewykonania tego obowigzku Zamawiajacy, wedle swego wyboru, ma prawo:

1) powstrzymat si¢ z zaplata Wynagrodzenia do czasu zaplaty przez Wykonawce na
rzecz podwykonawcy naleznego wynagrodzenia lub

2) dokona¢ zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i potraci¢ rGwnowartosé
kwoty zaplaconej podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartodei mniejszej niz 0,5% wartosei niniejszej Umowy.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wigkszej niz 50.000 zt. W przypadku niewykonania obowigzku, o kiérym mowa w
zdaniu pierwszym, Wykonawea zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w kwocie
stanowigcej rdwnowartos¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o
podwykonawstwo.

W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od wezwania, pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umownej, o ktdrej mowa w zdaniu nastepnym. W przypadku
niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zapiaci
Zamawiajacemu karg umowng w kwocie stanowiacej rownowartosé 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.

Zmiana umowy z Podwykonawcg, z ktérym Wykonawca zawarl umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi wymaga dopelnienia
obowigzkow opisanych w ust. 11 — 12. Kara umowna, o ktoérej mowa w ust. 12 jest nalezna
Zamawiajgcemu réwniez w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.
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Zawarcie przez Podwykonawcee, z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo,
uméw z dalszym podwykonawcg wymaga dopelnienia obowiazkéw opisanych w niniejszej
umowie dla zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien
dotyczgeych bezposredniej zaplaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w
ust. 15 1 nast.

Zamawiajgcy dokona bezpodredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcey lub dalszemu podwykonawey, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowg o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedlozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane,

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezpodrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Termin
zglaszania uwag bedzie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 18, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawey, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgeego co do wysokodei naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu platnosé sie nalezy, atbo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezpodredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego (1. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpoéredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wiekszg niz 5% wartosci
Wynagrodzenia moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z
ktorymi zawart umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do
bezposredniej zaplaty dalszym podwykonawcom - do dokonywania terminowej zaplaty
dalszym podwykonawcom. W przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca
zaplaci Zamawiajgcemu karg umowng w kwocie stanowiacej rOwnowartosé 5%
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za kazdy taki przypadek.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawedw.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnosé za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.,



25. Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu rob6t okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem,
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawea nie moze umozliwié¢ Podwykonawcy wejscia na
teren budowy 1 rozpoczecia prac, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

26. Za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony
Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami ust.25 niniejszego paragrafu , Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu karg umowng w wysokosci 5000,00 z! za kazde takie zdarzenie. Powyzsza
kara wyklucza naliczenie kary umownej wskazanej w §15 ust.1 pkt 5 umowy.

IL Prawa i obowigzki stron umowy

§6

1. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkow
Zamawiajacego nalezy :

1)
2)

3)

4)

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania terenu budowy: dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, r. oraz dziennika

budowy; -
“"-J'j;'ne_; placéwki tj. poniedzialek

Zamawiajacy dopuszcza prace: w okresie przerwy ‘wakae
— piatek w godzinach od godz.7:00 -17:00 i od 01.09.2016r w godz.od 7:00-19:00
dokonanie odbioru koncowego wykonanych robot.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkow
Wykonawcy nalezy:

1))

2)
3)

4)

5)
6)

7

dostarczenie Zamawiajgcemu, na moment podpisania umowy, oswiadczenia o podjeciu
obowiazkow kierownika budowy, uwierzytelniong kopig zaswiadczenia wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego potwierdzajacego wpis na liste cztonkow tej izby i
uwierzytelniona kopie uprawnien budowlanych;

protokolame przejgcie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie nie pdzniej niz
dwoch dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zgloszenia przez zamawiajacego;
dostarczenie Zamawiajgcemu, w terminie najp6zniej do momentu podpisania umowy,
kosztorysu ofertowego stanowiacego zalgcznik nr 4 do umowy

dostarczenie Zamawiajacemu, w terminie najpozniej do momentu podpisania umowy,
szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robét, ktory stanowié bedzie
zalgcznik nr 5 do umowy:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawiera¢ elementy robét, terminy ich
wykonania 1 wartosci - opisane 1 wyliczone w kosztorysie ofertowym

b) barmonogram rzeczowo-finansowy powinien zosta¢ wezesniej skonsultowany i
zatwierdzony przez Zamawiajgcego

przeprowadzenie robdt przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zaméwienia,
roboty rozbidrkowe, ziemne i porzadkowe,

szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robot od terenu jednostki o§wiatowej w sposéb
uniemozliwiajacy dostep 0sob trzecich ze szezegdlnym uwzglednieniem dzieci:
Zorganizowanie, poza terenem budynku szkoty, np. w formie kontenerowej, zaplecza
budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wlasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy
mediéw niezbgdnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody energii
elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci).



8) Zorganizowanie na terenie zaplecza budowy punktu pomocy przedmedycznej i
utrzymywanie go w pelnej sprawnosei przez caly czas prowadzenia robét, az do odbioru
koncowego.

9) Zapoznanie pracownikéw przebywajacych na terenie rob6t z obowiazujaca dla budynku
podlegajgcego przebudowie, aktualng instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego,
potwierdzenie w formie pisemnej w postaci listy imiennej pracownikéw, w ktorej
potwierdzajg oni zaznajomienie sie z w/w instrukcja.

10) Codzienne zglaszanie obshudze szkoly listy pracownikéw pracujacych przy realizacji prac
budowlanych objetych umowa.

11) Przestrzeganie przepiséw Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy.

12) ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w
Rozporzgdzenin Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2 2002 r., nr 108, p0z.953 z
pozn. Zm.);

13) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

14) zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli zajdzie taka koniecznosé dla
zrealizowania przedmiotu umowy;

15) w przypadku drég dojazdowych do budowy gdzie obowigzuje zakaz wjazdu pojazdéw o
masie wigkszej niz 3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd
pojazddw o wigkszym tonazu;

16) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegdlnosei pod
wzgledem przectwpozarowym;

17) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robot, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiazujacymi
przepisami;

18) przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, na whasny koszt.

19) Przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych przez Dyrektora placowki pracownikow
szkoty, w zakresie obslugi i eksploatacji zamontowanych urzadzefi i systemow.

20) uzyskanie zatwierdzenia materialow budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego
przez przedstawiciela Zamawiajacego - oraz przekazywanie mu na biezaco: certyfikatow
na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobéw z polskg lub europejska norma,
aprobat technicznych — dla tych materiatow oraz gwarancji producentdéw dla
zamontowanych urzadzen i sprzetu 1 innych dokumentéw wymaganych odrebnymi
przepisami;

21) zgloszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajacego robot ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych;

22) wykonanie na wlasny koszt odkrywki elementoéw robot budzacych watpliwoéé w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem;

23) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowar i wszelkiego
rodzaju sprzgtu, narzedzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu
zamowienia;

24) konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu
zamoéwienia inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszace;

25) usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymezasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robdt;

26) uporzadkowanie terenu budowy 1 terenéw przylegltych, po zakosiczeniu robét, w
standardzie umozliwiajgcym przekazanie pomieszczen szkoly bezposrednio do



uzytkowania, tj. bez koniecznodci angazowania obstugi szkoty oraz naprawy istniejacych
nawierzchni zniszezonych w wyniku dziatain Wykonawcy;

27) dostarczenie Zamawiajgcemu najpdzniej na dzien dokonania wpisu, o ktérym mowa w §
8 ust. 2 do dziennika budowy dokumentacji odbiorowe;j:

a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r, poz 290)

b) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy z naniesionymi i
podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianarni w stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapig w trakcie budowy)
potwierdzonymi podpisem przez projektanta branzowego;

c) protokoléw odbiorow technicznych (oryginaty);

d) protokolow préb, badan, sprawdzen i pomiardw zgodnie z STWIOR i STWZ
(oryginaty);

e) oryginahu i kopii dziennika budowy;

f) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez kierownika budowy i odpowiednio przez kierownikéw robét
branzowych). '

g) Dokumentacji Techniczno-Ruchowej zamontowanych urzadzen i systemow wraz z
mstrukcjami obshagi i eksploatacii.

28) zapewnienie nadzoru Kierownika Budowy — potwierdzonych wpisem do Dziennika
Budowy co najmniej 3 razy w tygodniu.

29) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem, umieszczonym na kamizelkach odblaskowych,
0s0b wykonujgcych prace, wskazujacym firme gléwnego wykonawey rob6t; brak
kamizelki-identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokodei 100 zt za
kazdy taki przypadek.,

30) realizacja w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji serwisu gwarancyjnego polegajacego
na:

a) wykonywaniu przegladéw technicznych zamontowanych urzadzen i instalacji
oraz

b} wykonywaniu czynnosci konserwacyjnych zamontowanych instalacji i urzadzen
zgodnie z warunkami kart technicznych oraz dokumentacji techniczno-ruchowe;
zapewniajgcych utrzymanie ich w sprawnosei technicznej i funkcjonalnej w
standardzie jak na dzien przekazania zamawiajacemu do eksploatacji, (w
szczegodlnosei polegajacych na regulacji parametrow pracy, wymianie materialéw
eksploatacyjnych i szybkozuzywajacych sie takich jak: np. materiaty smarne,
osprzet elektryczny i elektroniczny, uszezelki, zamknigcia, elementy mocowan,
szybki ochronne, wkrety, $rubki, nakretki, etykiety, itp.)

Wykonawca zalgezy do skladane] dokumentaciji odbiorowej opracowany przez
siebie harmonogram przegladow oraz konserwacji obejmujacy okres udzielonej
rekojmi i gwarancji, uwzgledniajacy tre$¢ przepiséw prawa wydanych w tym
zakresie oraz tre$é powotanych w nich polskich i europejskich norm technicznych
a takze wytycznych 1 instrukcji producentéw zastosowanych urzadzen i instalacji.
Harmonogram trakiuje si¢ jako integralng czes¢ dokumentacji odbiorowej, ktérej
dostarczenie warunkuje dokonanie odbioru koficowego robét.

3. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot, wymagajace
wywozu, np. rob6t ziemnych beda stanowily wlasno$¢ Wykonawey. Wykonawea jest
wytworceg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. 22013, poz. 21 ). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma



obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé
Zamawiajacemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

4. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zobowiazany bedzie zatrudniaé
przy realizacji zamdwienia, na umowe o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t. i. Dz U. 2 2014 r. poz. 1502). co najmniej 50 % o0s6b wykonujacych
prace wysitkiem fizycznym skierowanych do realizacji zamdwienia. Zatrudnienie 0sdb przy
realizacji zamdwienia powinno trwaé przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.

5. Nakazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sie przedstawié dowod
zatrudnienia 0s6b, o ktdrych mowa w ust. 4.

§7

1. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy jezeli:

1) Wykonawca opo6znia si¢ z rozpoczeciem robot dluzej niz 7 dni, od daty przejecia terenu.
2) Przerwa w wykonywaniu robét trwa dhuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca opoZnia si¢ z wykonywaniem poszezegélnych etapow rob6t powyzej 14 dni
w stosunku do termindéw okreslonych w harmonogramie.

2. Postanowienie ust.] nie narusza prawa Zamawiajgcego do odstapienia od umowy na
podstawie przepiséw kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w razie opdZnienia sic Wykonawey z
wykonywaniem przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 bez wyznaczania dodatkowego
terminu.

W takim wypadku:

a) w terminie 7 dni od daty zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacii robét w
toku, wedtug stanu na dzief rozwigzania umowy oraz termin usuniecia rzeczy nalezacych
do Wykonawcy; w razie niewykonania tych czynnosci przez Wykonawce, Zamawiajgcy
wykona je na koszt Wykenawcey (w tym usunigcie rzeczy nalezacych do Wykonawcey), po
uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 dniowego terminu,

b) Zamawiajacy zabezpieczy przerwane roboty na koszt drugiej strony,

¢) Wykonawea w uzgodnieniu z Zamawiajacym sporzadzi wykaz tych materialow, ktore
nie zostaly wbudowane, a mogg by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego do realizacji
rob6t objetych niniejsza umows; w razie niewykonania tych czynnosci przez Wykonawce,
Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykenawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego
3 dniowego terminu.

III. Termin wykonania

§8

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na 70 dni kalendarzowych liczonych od
dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.

2. Zapodstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje si¢ wpis
kierownika budowy do dziennika budowy potwierdzony przez przedstawicieli
Zamawiajacego, o ktérych mowa w § 3, zaswiadczajacy o zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy.

3. Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastapi na podstawie protok6hu koficowego odbioru
robét bez wad i usterek.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy



§9
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie ryczaltu
N2 KWOLE! evvrrrvnraricranivenenarensacans 7} taczaoie z podatkiem VAT (stownie:
................................................................................ ), zgodnie z oferta cenowg
stanowigcq zatgeznik nr 1 do umowy. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w zdaniu
poprzednim ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu
cywilnego 1 obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu
Umowy.
Wyrnagrodzenie okre$lone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, ktorych rozmiardw i kosztow
nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami.

§ 10
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczki,
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,
dokona¢ przelewu wierzytelnodci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

V. Warunki platnosci

A

1.

§11

. Zamawiajgcy przewiduje platnosé jednorazowa po wykonaniu przedmiotu umowy.
. Podstawg zaplaty bedzie faktura konicowa wystawiona przez Wykonawce wobec

Zamawiajgcego.

. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez przedstawicieli

Zamawiajgcego protokdt koficowego odbioru robot, stwierdzajgcy wykonanie zakresu
umowy, bez wad 1 usterek.

. Po wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca, w dniu nastgpnym, w formie pisemnej

zawiadomi Zamawiajacego o tym fakcie, przedstawiajgc proponowany termin odbioru
wykonanych prac. Strony ustala termin odbioru prac na dzien przypadajacy w ciagu 14 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zawiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym.

. W razie niestawiennictwa Wykonawey na ustalony przez strony odbiér przedmiotu umowy,

Zamawiajgcemu, przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia
jednostronnego protokotu.

. Z czynnoscei odbioru wykonanych prac spisany bedzie protoko6t odbioru, zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru.

. W razie stwierdzenia wad i usterek wykonanych prac, strony wstrzymujg procedure odbioru i

wyznaczany jest Wykonawcey termin do ich usuniecia.

. W przypadku nie usunigcia wad i usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,

Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo ich usuniecia we wiasnym zakresie, na koszt
i ryzyko Wykonawey lub tez moze Zgda¢ pomniejszenia wynagrodzenia z tytuhi wykonania
przedmiotu umowy.

. Odbiér wykonanych prac mozliwy jest po wykonaniu catosci prac przewidzianych w umowie.
. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw dodatkowo do faktury kofcowej Wykonawca

ma obowigzek zalgczyé oswiadczenie wszystkich Podwykonawe6w o braku jakichkolwiek
zobowigzan wynikajacych z zawartych uméw z tymi Podwykonawcami, ktdre stanowi
zatgeznik nr 2 do niniejszej umowy lub dowod zaplaty wszystkich naleznosci na rzecz
Podwykonawcow.

Integralng czgscig protokotu odbioru koficowego stanowi¢ beda dokumenty $wiadezace o

dopuszczeniu zastosowanych materiatléw do obrotu i stosowania w budownictwie,
19



12.

13,

14.
15.
16.

17.
18.

oswiadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajacy
sposob zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji zamowienia, a takze
Dokumentacja Techniczno- Ruchowa o ktorej mowa w §6 ust 2 pkt 27 lit g
Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, platnos$¢ faktury kornicowej - w calodei
lub w czesci - w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z umowy. W takim przypadku nie przystugujg Wykonawcy odsetki z tytulu
opdznienia w zaplacie,
Termin platnosei faktury konicowej wynosi 21 dni, liczac od daty przyjecia prawidlowo
wystawionej faktury przez Zamawiajacego.
Platnosci bgdg dokonywane na konto bankowe Wykonawcey wskazane w fakturze VAT.
Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Platnikiem faktur jest Zamawiajacy — Gmina Miasto Szczecin — Szkola Podstawowa

Nr 61 70-214 Szczecin ul.3 Maja 4-7
Zamawiajgcy posiada numer identyfikac)i podatkowej NIP 852-10-89-975
Adres: Szkola Podstawowa Nr 61, ul. 3-go Maja 4-7, 70-214 Szczecin

V1. R¢kojmia za wady oraz gwarancja

§12
Wykonawea jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres zaproponowany w ofercie cenowej, ktéry wynosi..............
miesi¢ey od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru rob6t bez wad 1 usterek .
Niezaleznie od uprawnien z tytufu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
na przedmiot umowy. Okres gwarancji jest réwny okresowi zaproponowanemu w ofercie
cenowej, KtOry wynosi ........covvevviinninnn. miesieey od dnia podpisania protokolu
kotficowego odbioru robdt bez wad i usterek.
Warunki gwarancji stanowig zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

VII. Zabezpieczenie

1.

§13
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
..................... zl (stownie zlotych: ... )
tj. 10% ceny calkowitej brutto, podanej w ofercie cenowej, najpoZniej w dniu podpisania
UIMOWY W TOITIIE ..t e et e e e rana s
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania wmowy,

Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu nalezy wniesé na rachunek bankowy wskazany przez

Zamawiajgcego : Szkota Podstawowa Nr61 Bank PKO BP Nr rachunku
47102047950000920203425303

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub

ubezpieczeniowych, winny by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy, Z tresci tych gwarancji

musi w szezegdlnosel jednoznacznie wynikag:

1) zobowigzanie gwaranta (banku, zaktadu ubezpieczen) do zaplaty do wysokosci okreslonej

w gwarancji kwoty, nieodwotalnie 1 bezwarunkowo na pierwsze zadanie Zamawiajacego

zawierajace oswiadczenie, ze zaistnialy okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem umowy,

2} termin obowigzywania gwarancji.



4.

Zwrol zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:

1} 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uplywie okresu
rgkojmi za wady.

W przypadku gdy zabezpieczenie wnoszone zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej
lub bankowej okres ich obowiazywania winien by¢ nie krétszy niz terminy wskazane w ust.
4. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia
nowego terminu przez Strony w taki sposob, Ze okres obowiazywania gwarancji nie bedzie
obcjmowal nowego terminu, Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia
Zamawigjacemu, najpézniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do
gwarancji albo nowej gwarancji obejmujacej ustalony przez Strony w aneksie nowy termin
realizacji przedmiotu umowy.

Vi, Ubezpieczenie

(S

(%]

§ 14
Wykonawca zobowigzany jest przedstawié polisg ubezpieczenia od wszystkich ryzyk
budowy CAR (zwanej polisa) do pelnej wartosci umowy zgodnie z warunkami umowy, z
okresem ubezpieczenia na czas realizacji prowadzonej inwestycji, przy czym ubezpieczonym
beda Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcey.,
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic polise ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej
wraz z odpowiedzialnoscia za Podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie
wyrzadzone przez Wykonaweg lub Podwykonaweow w trakeie realizacii zadania powstate w
zwiazku z realizacjq zadania okreslonego w niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej nie
mmniejsze] niz 1 000 000 zlotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spelniony, jesli Wykonawea nie
pozniej niz w dniu przejecia placu budowy, przedlozy polise obejmujaca wszystkie ryzyka
budowy wraz z odpowiedzialnodcig cywilna z okresem ubezpieczenia nie krétszym niz okres
realizacji niniejszej umowy wraz z dowodem optaty skiadki.
W przypadku przedluzenia terminu wykonania robét budowlanych, Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu podpisania aneksu, przedtuzenie terminu polisy
ubezpieczeniowe} min o okres przediuzenia terminu wylkonania tych robot.
Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowiazku wynikajacego z ust. 1-4 Zamawiajacemu
przystugiwac bedzie prawo odstapienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy
uprawniony bedzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 3.
Wykonawea zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw nieuznanych przez zaklad
ubezpieczeniowy, udzialoéw whasnych 1 franczyz do pelniej wysokoéci roszezenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistniate] szkody.

IX. Kary umowne

§ 15

1. Wykonawea zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu okre$lonego w § 8 ust. 1 w wysokosci ... % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzief opéznienia,
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2) za opOznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie gwarancji 1 rekojmi za wady, za kazda wade lub usterke w wysokodci 0,3 %
kwoty wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego w calosci, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokoscl 20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego w czedcl, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 10 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto.

5) za powierzenie wykonania robdt objetych niniejszg umowsg Podwykonawcey z
pominigeiem trybu okreslonego w art. 647' § 2 k.c w wysokosci 15 000,00 zt, za kazdy
tego rodzaju przypadek, naliczenie tej kary wyklucza naliczenie kar wskazanych
w§5 ust3, 511126,

6) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt. 3 1 pkt 4 w wysokosei 0,01 %
kwoty wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdZnienia,

7) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt. 27 w wysokosci 0,01 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdzZnienia,

8) za niedopelnienie obowiazku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 28 kara w wysokosci 250
zt za kazdy dzien nieobecnosci kierownika budowy na terenie budowy potwierdzonych
odpowiednim wpisem do dziennika budowy,

9) za niedopelnienie obowiazku wynikajacego z § 6 ust. 4 1 5 w wysokosei 1000 zi,
maksymalnie jeden raz w ciggu doby.

10) za wykonanie przedmiotu umowy w sposéb odmienny niz wskazany w dokumentacji
przetargowej oraz niezgodnie z niniejsza umows bez zgody Zamawiajacego w
wysokosci 1000,00 zt za kazdy taki przypadek.

2. Roszezenie o zaplate kar umownych z tytutu opéZnienia, ustalonych za kazdy rozpoczety

dzien opdZnienia , staje sie wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzief - w tym dniu,
2} zakazdy nastepny rozpoczgty dzien - odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowng, Zamawiajgcy zastrzega sobic
prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego.

4. Wykonawca wyraza zgode na zaplate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacego
mu wynagrodzenia.

5. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole
koficowym odbioru robét lub stwierdzonych w okresie rekojmi i okresie gwarancji ,
Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawey.

6. Kary umowne sg niezalezne od siebie i podlegajg kumulaciji.

XI1. Postanowienia konicowe

§ 16
1. W sprawach nie uregulowanych umows, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy 2 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2 2015 1, poz. 2164
ze zm.) i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

2. Zamawiajgey przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej
umowy w stosunku do tresci oferty, polegajacych na zmianie terminu zakonczenia
przedmiotu umowy, zmianie sposobu spelnienia §wiadczenia, zmianie skutkujaca
zmniejszeniem wynagrodzenia, zmianie polegajacej na wprowadzeniu robét, ktore nie
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spowodujg zmiany wynagrodzenia oraz zmianie os6b sprawujacych samodzielne funkcje

techniczne, ujetych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy.

3. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastapi¢ w nastepujacych
przypadkach:

1) wystgpi koniecznodé wykonania zaméwienia dodatkowego lub robdt zamiennych, ktére
bedg mialy istotny wplyw na przedhuzenie terminu zakofczenia zadania;

2) wystapi okoliczno$é lezgca po stronie Zamawiajacego, w szczeg6lnoéci wstrzymania
robot przez Zamawiajacego, konieczno$é usuniecia bleddw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolefi, uzgodniet z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce.

3) wystapig szczegdlne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robét
budowlanych zgodnie z technologia przewidziana w dokumentacji projektowej i
warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wydhizenie czasu trwania umowy bedzie rownowasne z czasem trwania ich wstrzymania.
Na t¢ okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory
potwierdzi przedstawiciel Zamawiajacego.

4. Zmiana skutkujgca zmniejszeniem wynagrodzenia moze nastgpié:

1) W zwigzku ze zmiana sposobu przeprowadzenia robét, ograniczeniem zakresu rob6t fub
wprowadzeniem robdt zamiennych o nizszej wartosei niz przewidziane w dokumentacji
projektowej, STWiIOR, SIWZ i ofercie cenowe;j.

Wykonawca wykona wyceng rob6t wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia
robdt oraz robot zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa,
przy zastosowaniu nastepujacych nosnikéw cenotwoérczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu (wybér publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacii
Zamawiajacego):

a} stawkaroboczogodziny ,,R” — minimalna dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp™” (R+8) — minimalne dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

¢} zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — minimalny dia wojewddztwa zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (facznie z kosztami zakupu) beds przyjmowane
wedbug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogdéw, w tym réwniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.

e¢) naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakiadéw Rzeczowych KNR.

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z
kosztorysem ofertowym.

2) gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane.

5. Przewiduje si¢ zmiane polegajaca na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia w tym:

1) zmiany technologiczne, w szczegdlno$ci jezeli nastapi(a):

a) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby

zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,

b} konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

¢) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Jub

materiatowych z uwagi na czasows lub catkowita niedostepnos$¢ materiatéw lub technologii

{np. zaprzestania produkciji)

Zmiany wskazane w lit. ¢ bgda wprowadzane wylgeznie w zakresie umozliwiajacym oddanie

przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia

14



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

wynagrodzenia z tytuhu takich zmian wylacznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego
powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w lit. a do ¢ zmian moze by¢ powiazana z
obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4.

Zmiana polegajgca na wprowadzeniu robot zamiennych, ktorych warto$é nie zmienia
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 9 ust. 1, nastapi na zasadach wskazanych w ust.
4.

Zmiana osob Wykonawcy, sprawujacych samodzielne funkeje techniczne, ujetych w
wykazie zawartym w ofercie, w trakcie budowy moze nastapic na jego pisemny wniosek.
Nowe proponowane osoby musza spetnia¢ wymagania opisane w SIWZ. Zmiana o0sdb
wymaga zgody Zmawiajgcego i aneksu do umowy.

Podstawg wprowadzenia robdt wskazanych w ust. 3, 4, 51 6 jest protoké! koniecznodci
zatwierdzony przez Zamawiajacego i Wykonawce i1 zawarty aneks do umowy.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomigdzy harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot 1 rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiazany
do niezwlocznego udzielenia Zamawiajgcemu pisemnych wyjasnien i uzasadnienia
dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgode na dokonanie zmian w
formie pisemnej. W przypadku wyrazenia pisemnej zgody przez Zamawiajacego na
aktualizacje harmonogramu Wykonawca niezwlocznie dokonuje zmiany i przekazuje
zaktualizowany harmonogram Zamawiajacemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie moze
spowodowac przedluzenia terminu zakoniczenia przedmiotu umowy i nie wymaga formy
aneksu.

Zmiany do umowy moze inicjowaé zaréwno Zamawiajacy jak 1 Wykonaweca, skladajgc
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegélnoscei opis zmiany i jej
uzasadnienie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, o
ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych ( Dz. U, z 2015r. poz. 2164 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczednie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez wlasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.

Integralng cz¢s¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa,
STWIOR, o ktorej mowa w § 1 ust. 2.

Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 1. o dostgpie do informacji publicznej (Dz. U, z 2015, poz. 2058 ze zm.) i podlega
udostepnianiu na zasadach i w trybie okreélonych w ww. ustawie.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego .

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

15



Zatgczniki:

- Zalgeznik nr 1 - Kopia oferty Wykonawcy

- Zatgeznik nr 2 - Wzor o§wiadezenia Podwykonawcy

- Zalgcznik nr 3 — Warunki gwarancji

- Zatacznik nr 4 — Kosztorys ofertowy

- Zalgeznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo — finansowy rob6t



