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Szczecin 2013-03-15 

Wykonawcy 
uczestniczący w postępowaniu  

 
Nasz znak: BZP.S.271.96.7.13.EJ 

Znak sprawy: BZP/10/13 

Dotyczy:  Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Budowę Portu Jachtowego w Szczecinie w zakresie etapu Ia – część lądowa i etapu 
Ib – część wodna” 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom 
treść pytań wraz z odpowiedziami: 
 

Pytanie Nr 1  
Wykonawca zwraca się z zapytaniem o rozwaŜenie przez Zamawiającego moŜliwości 
zrezygnowania z wymogu przedłoŜenia opisu rozwiązań równowaŜnych? 
 
Odpowiedź Nr 1 
Zamawiający nie przewiduje zmian w SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie Nr 2  
W pkt 4 ppkt 12 str. 19 SIWZ – jest mowa o tym, Ŝe cena oferty winna obejmować koszt 
oczyszczenia dna kanału rzeki Duńczyca po robotach budowlanych. Prosimy o potwierdzenie, 
Ŝe chodzi tutaj o przedmiotowe roboty budowlane wykonane przez Wykonawcę? 
 
 

Urząd Miasta Szczecin  
Biuro ds. Zamówie ń Publicznych  
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 
bzp@um.szczecin.eu  -  www.szczecin.eu 
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Odpowiedź Nr 2 
Tak, wymóg dotyczy przedmiotowych robót budowlanych wykonywanych przez 
Wykonawcę. 
 
Pytanie Nr 3  
W pkt 4.7 str. 34 SIWZ – Zamawiający wskazał, Ŝe uzgodnienia związane z zajęciem terenów 
niezbędnych do wykonania przyłączy, Wykonawca wykona we własnym zakresie. W 
związku z tym Wykonawca zwraca się z zapytaniem dot. moŜliwości uregulowania tej kwestii 
przez Zamawiającego jeszcze przed zawarciem umowy? 
 
Odpowiedź Nr 3 
Zamawiający informuje, Ŝe posiada prawo do terenów w celu budowy przyłączy. JednakŜe 
zajęcie terenów w związku z zamiarem wykonania robót budowlanych jest związane z 
harmonogramem Wykonawcy, który w odpowiednim czasie powiadomi Zarządcę  
o rozpoczęciu robót na tym terenie. 
 
Pytanie Nr 4  

 
 
Odpowiedź Nr 4 
Zamawiający przewidział, Ŝe fakt ten moŜe mieć wpływ na harmonogram i termin 
zakończenia robót. JednakŜe kaŜdy taki przypadek, który ma wpływ na termin, będzie 
podlegał szczegółowej analizie. 
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Pytanie Nr 5  

 
 
Odpowiedź Nr 5 
Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisach w SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie Nr 6  

 
 
Odpowiedź Nr 6 
Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisach w SIWZ w tym zakresie, gdyŜ termin ten 
wynika z umowy o dofinansowanie. 
 
Pytanie Nr 7  
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wyraŜa zgodę na podzlecenie całości zamówienia 
podwykonawcom? 
 
Odpowiedź Nr 7 
Tak. 
 
Pytanie Nr 8  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na stronie Zamawiającego przedmiarów 
robót w wersji Excel? 
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Odpowiedź Nr 8 
Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej tylko w PDF. 
 

Pytanie Nr 9  
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający dla spełnienia warunku 
opisanego w Rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit. e dla osoby wskazanej na stanowisko: kierownik 
robót w specjalności elektrycznej i teletechnicznej wymaga tylko uprawnień do kierowania 
robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 
ograniczeń? 
 
Odpowiedź Nr 9 
Tak. 
 
Pytanie Nr 10 
Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego przedmiarów w formie 
edytowalnej (najlepiej Excel) razem ze zbiorczym zestawieniem.? 
 
Odpowiedź Nr 10 
Jak w odp. nr 8 
 
Pytanie Nr 11 
Wykonawca zwraca się z zapytaniem o moŜliwość wprowadzenia do katalogu zmian umowy 
przesłanki skutkującej przesunięciem terminu realizacji zamówienia w przypadku 
przedłuŜającej się procedury przetargowej. NaleŜy bowiem zauwaŜyć, ze termin realizacji 
etap I a moŜe wynosić zaledwie 3-4 miesiące, co jest terminem bardzo krótkim, a wręcz 
niemoŜliwym do dotrzymania. 
 
Odpowiedź Nr 11 
Jak w odp. nr 6 
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Pytanie Nr 12 
Czy opis rozwiązań równowaŜnych, które zobowiązany jest dołączyć Wykonawca do oferty  
(jeśli przewiduje ich zastosowanie), zgodnie z dyspozycją przepisu art. 30 ust.5 ustawy PZP 
oraz SIWZ Rozdział V ust.8 pkt 1 i Rozdział XV ust.9 dotyczy jedynie sytuacji, gdzie 
Zamawiający (Projektant) na potrzeby opisu zamówienia dla wszystkich materiałów, 
technologii, rozwiązań podał nazwy własne powyŜszych, a Wykonawca moŜe podać inne 
materiały, technologie i rozwiązania, będące toŜsamymi i spełniającymi te same normy, 
parametry i standardy. JeŜeli tak, to prosimy o dookreślenie w jaki sposób materiały, 
technologie i rozwiązania dla których Zamawiający podał nazwy własne - będzie oceniana 
równowaŜność i jakie parametry będą brane pod uwagę do oceny równowaŜności. 
 
Odpowiedź Nr 12 
Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ w powyŜszym zakresie. 

Pytanie Nr 13 
Czy w przypadku zmiany stawki VAT zmieni się cena kontraktowa? 
 
Odpowiedź Nr 13 
Tak. Zamawiający wprowadzi modyfikację w umowie w tym zakresie. 

Pytanie Nr 14 
W jakich przypadkach Wykonawca ma prawo zawiesić wykonywanie robót? 
 
Odpowiedź Nr 14 
Zamawiający nie przewiduje przypadków zawieszenia robót przez Wykonawcę. 

Pytanie Nr 15 
W jakich przypadkach Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy? 

Odpowiedź Nr 15 
Zamawiający nie przewiduje przypadków odstąpienia Wykonawcy od umowy. 

Pytanie Nr 16 
Proszę o przesłanie przedmiarów robót w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź Nr 16 
Jak w odp. nr 8 
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Pytanie Nr 17 
Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji PW o opis techniczny i spis rysunków 
projektów „ I-WODA-TOM 2 – 1,2 most pieszo-jezdny K Konstrukcja” i „ I- WODA - TOM 
2-3 elementy zagospodarowania terenu” 

Odpowiedź Nr 17 
Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie Nr 18 

 

Odpowiedź Nr 18 
Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ w zakresie treści Rozdziału V pkt 2 ppkt 3 lit. a. 

Pytanie Nr 19 

 

Odpowiedź Nr 19 
Zamawiający  nie zmieni zapisów SIWZ w zakresie treści Rozdziału V pkt 2 ppkt 3 lit. b. 

Pytanie Nr 20 
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Odpowiedź Nr 20 
Okres rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy bez wad i usterek – zgodnie z zapisem w § 7 Aktu umowy, t.j. po odbiorze etapu Ib.  

Pytanie Nr 21 

 

Odpowiedź Nr 21 

Obsługa geologiczna obejmuje tylko obszary Wyspy bezpośrednio związane z 
wykonywanymi robotami objętymi umową. W przypadku rozbieŜności między warunkami 
geologicznymi ujętymi w projekcie, a rzeczywistymi oraz jeŜeli fakt ten będzie miał wpływ 
na konieczność wprowadzenia robót zamiennych, a te będą miały wpływ na koszt robót – 
Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie zgodnie postanowieniami § 14 ust. 3 pkt 1 
załączników nr 1 i 2 do umowy.  

Pytanie Nr 22 

 

Odpowiedź Nr 22 
Zamawiający zmodyfikuje treść zapisu w załączniku nr 2 do umowy, który otrzyma 
brzmienie:  „o pow. min. 15 m²”. 
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Pytanie Nr 23 

 

Odpowiedź Nr 23 
Wykonawca nie moŜe we wskazanym okresie prowadzić Ŝadnych prac.  

Pytanie Nr 24 

 

Odpowiedź Nr 24 
Umowa będzie uznana przez Zamawiającego za naleŜycie wykonaną w chwili podpisania 
protokołu odbioru końcowego umowy bez wad i usterek, tak jak to opisano w § 7 Aktu 
umowy. Zamawiający będzie zwalniał zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy po 
zakończeniu przedmiotu umowy t.j. po zakończeniu etapu I b. 
 
 
Pytanie Nr 25 
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Odpowiedź Nr 25 
Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ w powyŜszym zakresie.  

Pytanie Nr 26 

 

Odpowiedź Nr 26 
Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ w powyŜszym zakresie. 

Pytanie Nr 27 

 

Odpowiedź Nr 27 
Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ w powyŜszym zakresie. 

Pytanie Nr 28 

 

Odpowiedź Nr 28 
Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ w powyŜszym zakresie. 



 
 
 
 
 
 

               Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

Nr sprawy BZP/10/13 

 

 

10 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

10

Pytanie Nr 29 

 

Odpowiedź Nr 29 
Zamawiający zmodyfikuje treść § 7 ust. 2 pkt 19 w załącznikach nr 1 i 2 do Umowy o roboty 
budowlane uzupełniając zapis w następujący sposób „(...) pomiary zasadnicze wykonane 
przez Wykonawcę były nieprawidłowe”. 

Pytanie Nr 30 

 

Odpowiedź Nr 30 
Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ w Umowy o roboty budowlane w zakresie etapu Ia -  
cz. lądowa, gdyŜ funkcjonowanie i uzyskanie pozwolenia na uŜytkowanie tego etapu jest 
zaleŜne od zakończenia całej umowy. Zakres nadzoru robót po zakończeniu etapu Ia polega 
na dozorowaniu tych robót w okresie realizacji następnego etapu t.j. Ib - poniewaŜ działania 
Wykonawcy w ramach umowy odbywają  się  na jednym placu budowy, ogrodzonym i 
obejmującym oba etapy.  

Pytanie Nr 31 

 



 
 
 
 
 
 

               Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

Nr sprawy BZP/10/13 

 

 

11 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

11

 

Odpowiedź Nr 31 
Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ w powyŜszym zakresie. 

Pytanie Nr 32 

 

Odpowiedź Nr 32 
Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ w powyŜszym zakresie 
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Pytanie Nr 33 
 

 

Odpowiedź Nr 33 
Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ w powyŜszym zakresie. 

Pytanie Nr 34 

 

Odpowiedź Nr 34 
Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ w powyŜszym zakresie  
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Pytanie Nr 35 

 

Odpowiedź Nr 35 
Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SIWZ w umowie o roboty budowlane, 
dotyczących prac wykraczających ilościowo poza przedmiar robót, wprowadzając następującą 
treść: „W przypadku gdy rzeczywista ilość wykonanych robót przekroczy o 20% ilość 
wskazaną w przedmiarze robót Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, wprowadzi zmianę 
Aneksem do umowy”.   

Pytanie Nr 36 
Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji PW o opis techniczny i spis rysunków 
projektów „ Budynek nr3 – konstrukcja”  i „ Oznakowanie nawigacyjne – konstrukcja”. 

Odpowiedź Nr 36 
Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie Nr 37 
 

Akt Umowy 

§ 4 ust. 1 

Umowa o roboty 
budowlane 

§ 8 ust. 1 

Zgodnie z przywołanym zapisem, Zamawiający wymaga aby przedmiot 
umowy był ukończony do dnia 15 września 2014, a etap I do dnia 13 
października 2013 roku. Mając na uwadze, iŜ Wykonawca nie jest w 
stanie przewidzieć momentu podpisania umowy, wnosimy o określenie 
terminów jako ilości miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

Odpowiedź Nr 37 
Jak w odp. nr 6 
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Pytanie Nr 38 

Akt Umowy 

§ 7 

Zgodnie z przywołanym zapisem Wykonawca udziela Zamawiającemu 
rękojmi za wady fizyczne robót na okres 36 miesięcy. 

Biorąc pod uwagę, iŜ zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy – Prawo Zamówień 
Publicznych (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o 
zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych [Dz. U. z 2009 r., Nr 206, poz. 1591]), 
Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania części zabezpieczenia 
wykonania jedynie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, 
jedynym uzasadnieniem modyfikacji przez Zamawiającego ustawowego 
terminu rękojmi za wady była chęć aby przez cały okres gwarancji 
jakości Zamawiający był w posiadaniu części zabezpieczenia wykonania. 

Kłoci się to z intencją ustawodawcy, który nowelizując ustawę – Prawo 
Zamówień Publicznych  (ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie 
ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych [Dz. U. z 2009 r., Nr 206, poz. 1591]) w 
uzasadnieniu do projektu tej ustawy stwierdził, iŜ Ponadto proponuje się 
wprowadzenie rozwiązania, w którym okres zabezpieczenia nie będzie 
obejmował okresu gwarancji jakości. Obecnie zabezpieczanie naleŜytego 
wykonania umowy moŜe słuŜyć pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu 
rękojmi za wady oraz gwarancji jakości. Z uwagi na często długi okres 
trwania gwarancji oraz w celu uwolnienia środków finansowych, które 
mogą być wykorzystane przez wykonawców na cele związane 
bezpośrednio z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej, 
zrezygnowano z pozostawiania zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji jakości (art. 151 ust. 2 i 3 
nowelizacji). Stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego rękojmia za 
wady oraz gwarancja to odrębne instytucje. Pozostawienie 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy na roszczenia z tytułu 
rękojmi za wady zapewni zamawiającemu w niezbędnym zakresie 
zabezpieczenie wyeliminowania przez wykonawcę najistotniejszych wad 
przedmiotu umowy [podkreślenie Wykonawcy]. 
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Biorąc pod uwagę powyŜsze wnosimy o modyfikację przywołanych 
powyŜej zapisów poprzez przyjęcie, Ŝe okres rękojmi za wady zgodny 
będzie z okresem, o którym mowa w art. 568 § 1 kodeksu cywilnego. 

 

Odpowiedź Nr 38 
Jak w odp. nr 20. 
 
Pytanie Nr 39 

3 

Umowa o roboty 
budowlane 

§ 10 ust. 8 

Zgodnie z przedmiotowym zapisem, Zamawiający wstrzyma się z 
zapłatą wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za kaŜdy, nawet 
najmniejszy przypadek nie wywiązania się Wykonawcy z 
któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. Zapis ten 
pozostaje w sprzeczności z zasadą ekwiwalentności świadczeń 
poniewaŜ daje Zamawiającemu prawo do wstrzymania płatności w 
oderwaniu od stopnia w którym Wykonawca nie wykonuje swoich 
zobowiązań. w związku z powyŜszym wnosimy o wykreślenie 
przedmiotowego zapisu. 

 

Odpowiedź Nr 39 
Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ w powyŜszym zakresie  
 
Pytanie Nr 40 

§ 13 ust. 1 pkt 1), 2) 
Wnosimy o uregulowanie, iŜ kara umowna naleŜna jest tylko w 
przypadku zwłoki Wykonawcy, a nie kaŜdego opóźnienia, w tym takiego 
które powstało z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy. 

Odpowiedź Nr 40 
Jak w odp. nr 31 
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Pytanie Nr 41 

§ 13 ust. 1 
Mając na względzie zasadę równości praw i obowiązków podmiotów 
stosunków umownych wnosimy o przyznanie obu stronom prawa do 
dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyŜszającej kary umowne 

 

Odpowiedź Nr 41 
Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ w powyŜszym zakresie  
 
Pytanie Nr 42 

§ 13 

Mając na względzie zasadę równości praw i obowiązków podmiotów 
stosunków umownych wnosimy o wprowadzenie kary umownej na rzecz 
wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie 
Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za 
etap Ib. 

 

Odpowiedź Nr 42 
Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ w powyŜszym zakresie  
 
Pytanie Nr 43 
Prosimy o podanie dokładnej nazwy Beneficjenta Gwarancji Wadialnej. 

Odpowiedź Nr 43 
Gmina Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1,  70-456  Szczecin. 

Pytanie Nr 44 
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający doprecyzuje, Ŝe rozliczenie jest w okresach 
miesięcznych, na podstawie procentowego zaawansowania robót ujętych w harmonogramie, 
oraz ustali termin wykonania i podpisania protokołu odbioru częściowego? 
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Odpowiedź Nr 44 
Rozliczenie robót odbywać moŜe się odbywać w okresach miesięcznych, ale na podstawie  
częściowego / końcowego protokołu odbioru robót wraz z częściowym / końcowym 
kosztorysem powykonawczym, zapis - § 10 ust. 2 i 3 załączników nr 1 i 2 do Aktu umowy. 

Pytanie Nr 45 
Wnosimy o dodanie zapisu o prawie do wstrzymania prac po 14 dniach od daty 
wymagalności faktury oraz do odstąpienia po kolejnych 14 dniach. 

Odpowiedź Nr 45 
Jak w odp. nr 14 

Pytanie Nr 46 
Prosimy odpowiedź, czy Zamawiający zgodzi się by Wykonawca przedstawił zabezpieczenie 
naleŜytego wykonania umowy w częściach z zachowaniem ciągłości i wysokości 
zabezpieczenia? 

Odpowiedź Nr 46 
Zamawiający zmodyfikuje odpowiednie zapisy siwz. 

Pytanie Nr 47 

Wnosimy o: 

1) Ustalenie limitu kar do wysokości 10% wartości umowy ze wszystkich tytułów; 

2) Zmiany tytułu naliczania kar za „opóźnienie” na „ zwłoka” , co jednoznacznie 
identyfikuje winę Wykonawcy; 

3) Wprowadzenie kar dla zamawiającego za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, 
dostarczeniu dokumentacji. 

Odpowiedź Nr 47 
Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ w powyŜszym zakresie  
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Pytanie Nr 48 

 

Odpowiedź Nr 48 
Załączniki nr 1 i 2 do aktu umowy dotyczą robót dofinansowanych z róŜnych programów i 
podlegają odrębnemu rozliczeniu. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po 
zakończeniu etapu Ib. Zamawiający zmodyfikuje odpowiednie zapisy siwz. 

Pytanie Nr 49 

 

 

Odpowiedź Nr 49 
Wartości robót określone w § 5 ust. 1 Aktu umowy – są powtórzeniem wartości wynikających 
z oferty Wykonawcy i zawierają wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu 
umowy m.in. równieŜ te, które są wyszczególnione  w Rozdziale X  pkt 4 SIWZ.  Natomiast 
bieŜące rozliczanie wykonanych robót nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, 
zgodnie z zapisem w § 5 ust.3 Aktu umowy.  
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Pytanie Nr 50 

 

Odpowiedź Nr 50 
Zamawiający zmodyfikuje SIWZ w umowie poprzez usunięcie zapisu. 

Pytanie Nr 51 

 

Odpowiedź Nr 51 
Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ w powyŜszym zakresie  
 
Pytanie Nr 52 

 

Odpowiedź Nr 52 
Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ w powyŜszym zakresie. Odnośnie pkt 17 - jak w odp. 
nr 2 
 

Pytanie Nr 53 
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Odpowiedź Nr 53 
Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ w powyŜszym zakresie. 

Pytanie Nr 54 

 

Odpowiedź Nr 54 
Zamawiający zmodyfikuje zapis w zał. nr 1:” (…) przedmiotem odbioru końcowego będzie 
przedmiot umowy t.j.  - etap Ia”.  

Pytanie Nr 55 

 

Odpowiedź Nr 55 
Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ w powyŜszym zakresie. 

Pytanie Nr 56 

 

Odpowiedź Nr 56 
Jak w odp. nr 13 
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Pytanie Nr 57 

 

Odpowiedź Nr 57 
Jak w odp. nr 31 

Pytanie Nr 58 

 

Odpowiedź Nr 58 
Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ w powyŜszym zakresie. 

Pytanie Nr 59 

 

 

Odpowiedź Nr 59 
Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ w powyŜszym zakresie. 

Pytanie Nr 60 
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Odpowiedź Nr 60 
Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ w powyŜszym zakresie. 

 

   Z powaŜaniem 
    
    
 


