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Pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 
„Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie” 

 

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INśYNIERA KONTRAKTU 
Nr CRU/13/………………… 

zawarta w dniu ............................... w Szczecinie, pomiędzy: 

Gminą Miasto Szczecin, w której imieniu działa: 

……………………………………  – …………………………………………………… 
……………………………………  – …………………………………………………… 
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym” 

a 

………………………….. - ……………………………………………………… 
zwanym dalej w treści umowy „InŜynierem” 

Umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
w wyniku zamówienia publicznego na pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu w realizacji 
Projektu „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie” na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 – tekst 
jednolity ze zmianami).  

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu (IK), tj. świadczenie 
usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy 
realizacji prac budowlanych, których przedmiotem jest wykonanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie”.  

2. InŜynier niniejszej umowy będzie działał zgodnie z rolą, jaką przypisano InŜynierowi w 
„Warunkach kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inŜynieryjnych 
projektowanych przez Zamawiającego” Mi ędzynarodowej Federacji InŜynierów 
Konsultantów FIDIC (1999) – Warunki Ogólne Kontraktu oraz w Warunkach 
Szczególnych Kontraktu stanowiącymi załącznik do Umowy o roboty budowlane, w 
zakresie uprawnień i obowiązków określonych w niniejszej umowie oraz wynikających z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Zamawiający powierza InŜynierowi zarządzanie, koordynację, kontrolę i nadzór nad 
realizacją Projektu, w celu jego wykonania zgodnie z Kontraktem w ustalonym w 
Kontrakcie terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy Robót 
Budowlanych wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów, jakości prac, 
kosztów realizacji prac i prowadzenia dokumentacji budowy oraz wypełniania 
obowiązków nałoŜonych na Gminę Miasto Szczecin jak w umowie o dofinansowanie 
Projektu oraz aktach prawnych, wytycznych i innych dokumentach związanych z 
funduszami UE, w tym w dokumentach dotyczących prawidłowego rozliczania zadania 
inwestycyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską. 

4. Objaśnienia określeń zawartych w umowie: 
1) FIDIC – „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inŜynieryjnych 

projektowanych przez Zamawiającego” Międzynarodowej Federacji InŜynierów 
Konsultantów FIDIC (wydanie angielsko – polskie 2000 – tłumaczenie 
pierwszego wydania FIDIC 1999), Cosmopoli Consultants, SIDIR 2000; 
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2) InŜynier Kontraktu (InŜynier, IK) – oznacza podmiot wyłoniony przez 
Zamawiającego, na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, do wykonania usług InŜyniera Kontraktu (InŜyniera, IK) opisanych 
w niniejszej umowie; 

3) Kontrakt – oznacza umowę o roboty budowlane dotyczącą Projektu wraz z 
załącznikami, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 
załącznikami, Ofertę Wykonawcy, Dokumentację Projektu, warunki Ogólne i 
Szczególne Kontraktu, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz 
rysunki Robót, włączone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i 
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Kontraktem; 
Projekt – oznacza zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic: Potulicka, 
Narutowicza w Szczecinie”, obejmującego zakres określony w  dokumentacji 
projektowej: 

a) pn. „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie” opracowana w lipcu 
2010 roku, przez Konsorcjum firm: Biuro Projektów Infrastruktury Komunalnej 
z siedzibą w Szczecinie ul. Dworcowa 2a oraz, Biuro InŜynierskie " DAMART” 
s.c. z siedzibą w Szczecinie ul. Czorsztyńska 39A/5,  

b) pn. „Renowacja kanału ogólnospławnego o długości ok. 244m, zlokalizowanego 
w ul. Narutowicza w Szczecinie na odcinku od ul. 3-Maja do ul. Potulickiej”, 
opracowana we wrześniu 2010 roku przez „Inwod” InŜynieria Środowiska 
Wodnego. Projektowanie i Nadzory z siedzibą w Szczecinie  ul. Dworcowa 2a. 

4) Dokumentacja Projektu – oznacza następujące elementy dotyczące Projektu: 
a) dokumentację projektową w rozumieniu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru prac budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego 
(Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 ze zmianami), 

b) wszelkie pozwolenia, uzgodnienia, decyzje, zezwolenia i opinie niezbędne 
do realizacji Projektu. 

5) Prace budowlane, prace, roboty budowlane, roboty – oznacza roboty budowlane w 
rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze 
zmianami), które mają zostać wykonane w ramach Kontraktu; 

6) Umowa – oznacza niniejszą umowę; 
7) Projektant, Nadzór Autorski (NA) – podmiot, który na podstawie umowy 

z Zamawiającym świadczy usługę nadzoru autorskiego; 
8) Wykonawca Robót Budowlanych (WRB), Wykonawca - oznacza wykonawcę, 

wyłonionego przez Zamawiającego do wykonania prac budowlanych na 
podstawie Kontraktu; 

9) Zamawiający – oznacza Gminę Miasto Szczecin; 
10) Dokumentacja Budowy – dokumentacja budowy w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane oraz inne dokumenty związane z realizacją Projektu, m.in.: protokoły 
ze spotkań (w tym z Rad Budowy), dokumentacja zdjęciowa, dokumentacja 
powykonawcza w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, dokumentacja dotycząca 
zamówień dodatkowych i uzupełniających, rejestr obecności Projektanta, IK, 
harmonogram prac budowlanych, korespondencja. 

11) Osoba trzecia – podmiot, który nie jest WRB, IK, Projektantem, Zamawiającym. 
12) Harmonogram prac budowlanych (HPB) – dokument określający planowane 

czynności związane z realizacją Projektu, w odniesieniu do danej jednostki czasu 
(dni, tygodnie, miesiące, itp., zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego), 
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13) Harmonogram płatności (HP) – przewidywane płatności na kolejne miesiące do 
końca trwania Kontraktu dla wszystkich płatności, do których Wykonawca jest 
uprawniony w ramach Kontraktu. 

5. InŜynier oświadcza, Ŝe zapoznał się z Warunkami Ogólnymi Kontraktu i Szczególnymi 
Warunkami Kontraktu, w szczególności z obowiązkami ciąŜącymi na nim i uprawnieniami 
jemu przysługującymi zawartymi w tych dokumentach. 

6. Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie” 
obejmuje realizację prac budowlanych zgodnie z Dokumentacją Projektu i Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót: 
a) przebudowę ulicy Potulickiej od skrzyŜowania z ulicą Narutowicza (łącznie ze 

skrzyŜowaniem) do końca pasa drogowego wraz z pętlą tramwajową wraz z 
infrastrukturą techniczną, 

b) przebudowę ulicy Narutowicza na odcinku od ulicy Potulickiej do ulicy 3 Maja (razem 
ze skrzyŜowaniem) w zakresie nawierzchni drogowej, torowiska tramwajowego oraz 
sieci elektrotrakcyjnej tramwajowej, 

c) renowację kanału ogólnospławnego o długości ok. 244m, zlokalizowanego w               
     ul. Narutowicza w Szczecinie na odcinku od ul. 3-Maja do ul. Potulickiej. 

7. Zakres Projektu określają projekty budowlane i wykonawcze. W ramach Projektu naleŜy w 
szczególności wykonać następujące prace, zgodnie z Dokumentacją Projektu: 
 
1) Roboty przygotowawcze, 
2)  Przebudowa ogrodzeń,  
3)  Wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy oraz odtworzenie nawierzchni      
       w  rejonie objętym tymczasową zmianą organizacji ruchu,  
4)  Przebudowa jezdni, chodników, zjazdów, 
5)  Budowa i przebudowa  parkingów, 
6)  Przebudowa torowiska tramwajowego w jezdni i na pętli tramwajowej, 
7)  Przebudowa przystanków tramwajowych, 
8)  Ustawienie wiat na przystankach, 
9)  Budowa i przebudowa ogrodzeń ochronnych, 
10)  Przebudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami. 
11)  Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami. 
12)  Przebudowa magistrali wodociągowej. 
13)  Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami 
14)  Przebudowa sieci gazowej wraz z przyłączami. 
15)  Przebudowa sieci elektroenergetycznych 15 kV i 0,4 kV. 
16)  Przebudowa oświetlenia ulic. 
17)  Przebudowa sieci elektrotrakcyjnej tramwajowej 
18)  Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu ul. Potulickiej i ul. Narutowicza. 
19)  Przebudowa sieci teletechnicznych. 
20)  Wykonanie zieleni drogowej wraz z pielęgnacją przez 1 rok. 
21)  Wprowadzenie stałej organizacji ruchu – oznakowanie poziome i pionowe, 
22)  Renowacja kanału ogólnospławnego zlokalizowanego w ul. Narutowicza na odcinku 

od ul. 3-Maja do ul. Potulickiej. 

 

§ 2. Personel Zamawiającego 

1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu Umowy będzie 
………………………………………………………,  nr telefonu  ……………………… 
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§ 3. Personel InŜyniera 

1. Obowiązki IK wynikające z Umowy będą realizowane przez Zespół InŜyniera, którym 
kierował będzie InŜynier Rezydent nr tel………….. posiadający uprawnienia 
nr……………… wydane w dniu ……………………… 

2. Zespół InŜyniera, o którym mowa w ust. 1, będzie składał się z następujących osób: 
1) Inspektor nadzoru robót drogowych ………………………….…….. tel……………… 
2) Inspektor nadzoru robót torowych ………………………………….. tel…..………….. 
3) Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych ….………….. tel…..………….. 
4) Inspektor nadzoru robót sanitarnych ……………………………….. .tel……………… 
5) Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych……  tel………...…….  
6) Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych …..…………………..tel……………… 
7) Inspektor nadzoru ds. realizacji zieleni…………………………….....tel……...………. 
8) Specjalista ds. rozliczeń …………………………………………...…tel…...…………. 
9) Geotechnik ……………………………………..……………… ……tel……...………. 

3. Obowiązki IK wynikające z Umowy, w tym nadzór nad realizacją Projektu, będą 
wykonywane przez Zespół IK odpowiednio do posiadanych kwalifikacji zawodowych 
poszczególnych członków. 

4. JeŜeli w ramach Umowy InŜynier zobowiązany jest sporządzić dokument zawierający 
ocenę jakiegokolwiek elementu Dokumentacji Projektu, Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót lub Dokumentacji Budowy dokument taki sporządzony 
będzie przez osobę posiadającą stosowne do rodzaju ocenianego dokumentu uprawnienia 
zawodowe. 

5. InŜynier wraz z Zespołem powinien być dostępny na kaŜde wezwanie Zamawiającego lub 
WRB. 

6. Zmiana składu Zespołu InŜyniera moŜe nastąpić za pisemną zgodą Zamawiającego 
i wyłącznie na osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiadające 
kwalifikacjom i doświadczeniu osób podmienianych w składzie Zespołu, zgodnie z 
SIWZ. 

7. InŜynier Rezydent będzie posiadał wszelkie niezbędne pełnomocnictwa do działania w 
imieniu InŜyniera Kontraktu. 

 
 

II. Prawa i obowiązki stron Umowy 

§ 4. Obowiązki InŜyniera 

1. Do ogólnych obowiązków InŜyniera Kontraktu naleŜy w szczególności: 
1) działanie w imieniu Zamawiającego i odpowiadanie za kompleksową i terminową 

realizację Projektu zgodnie z  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz 
zabezpieczenie Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z 
jakiegokolwiek naruszenia tego prawa; 

2) pełnienie funkcji InŜyniera, zgodnie warunkami określonymi w „Warunkach 
kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inŜynieryjnych projektowanych przez 
Zamawiającego” Międzynarodowej Federacji InŜynierów Konsultantów FIDIC 
(1999), jak równieŜ zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu 
Zamawiającego; 

3) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa  i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na 
realizację robót budowlanych; 

4) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych 
administracyjnych i finansowych, związanych z realizacją Kontraktu; 

5) działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji 
Projektu; 
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6) ewidencja korespondencji, decyzji, rozstrzygnięć, itp., dotyczących Projektu, 
w szczególności mających wpływ na kwoty potwierdzane w Przejściowym 
Świadectwie Płatności; 

7) prowadzenie Kontraktu od strony finansowej z dołoŜeniem najwyŜszej staranności 
i w zgodzie z zasadami gospodarowania środkami publicznymi; 

8) rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu; 
9) udzielenie wszelkich wyjaśnień w zakresie realizowanego Kontraktu do odpowiedzi 

udzielanych przez Zamawiającego dla instytucji finansujących i dla wszelkich 
kontroli jakimi będzie poddawany Zamawiający. 

2. Zakres działań InŜyniera w Fazie 1: 
1) W terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania Dokumentacji Projektu i Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, InŜynier zapozna się z  ich treścią celem 
weryfikacji przyjętych rozwiązań, sprawdzenia wzajemnej zgodności i 
kompletności pod względem moŜliwości realizacyjnych. Po zakończeniu tej 
czynności InŜynier pisemnie potwierdzi jej wykonanie oraz przekaŜe ewentualne 
uwagi zaopatrzone w propozycje konkretnych rozwiązań. Informacja ta będzie 
zawierać równieŜ listę trudności, jakie wynikły w początkowym okresie realizacji 
Umowy, a takŜe zidentyfikowane ryzyka i potencjalne problemy, które mogą 
wystąpić podczas dalszej realizacji Umowy wraz z propozycjami sposobów ich 
rozwiązania. 

2) W terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania Dokumentacji Projektu i Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, InŜynier przeprowadzi inspekcję terenu, 
na którym będą prowadzone prace budowlane w celu sprawdzenia zgodności stanu 
istniejącego z Dokumentacją Projektu oraz, dokona inspekcji rejonu ulic 
sąsiadujących, objętych tymczasowymi zmianami w organizacji ruchu na czas 
realizacji prac budowlanych. Po zakończeniu tej czynności, InŜynier pisemnie 
potwierdzi jej wykonanie oraz przekaŜe Zamawiającemu ewentualne uwagi 
wynikające z inspekcji. 

3) W terminie 1 miesiąca od dnia przekazania Zamawiającemu potwierdzenia 
wykonania czynności zapoznania się z Dokumentacją Projektu i Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, InŜynier sporządzi i przekaŜe 
Zamawiającemu dokument pt. „Metodyka zarządzania Projektem”, który zawierać 
będzie w szczególności: 
a) schemat organizacyjny Zespołu InŜyniera wraz ze szczegółowym zakresem 

obowiązków i uprawnień jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom 
wchodzącym w skład zespołu; 

b) zarys metodyki realizacji przedmiotu zamówienia; 
c) wykaz działań uwaŜanych za niezbędne do osiągnięcia celów i oczekiwanych 

rezultatów; 
d) powiązanie działań z wynikami; 
e) opis udogodnień i wspomagania, które InŜynier uzyska z własnej firmy w czasie 

realizacji zadania; 
f) opis procedur stosowanych podczas: 

1.1 kwalifikowania zasobów (personelu, materiałów, sprzętu itp.) do 
     wykonywania prac; 

2.1 opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania rysunków, specyfikacji 
     i innych dokumentów opracowywanych przez WRB; 

3.1 monitorowania postępu prac; 
4.1 odbioru prac i potwierdzenia płatności; 
5.1 wczesnej identyfikacji problemów, które mogą być podstawą do 

     roszczeń oraz rozpatrywania roszczeń; 
6.1 wprowadzania zmian; 
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7.1 zatwierdzania Programów Zapewnienia Jakości (PZJ) przed 
     wykonaniem prac budowlanych oraz określenia niezbędnych 
     załączników do PZJ, warunkujących ich zatwierdzenie; 

8.1 szacowania ceny końcowej Kontraktu na prace i ceny końcowej 
     Umowy oraz terminów wykonania tych umów; 

g) procedury powinny zawierać opis i diagram czynności, wzory dokumentów,   
       wyszczególniać osoby biorące udział w wykonywaniu tych czynności, określać 
       role jakie pełnią te osoby wraz z przypisaniem im uprawnień i obowiązków; 

4)  InŜynier, w zaleŜności od wymagań Zamawiającego, będzie uczestniczył przy    
      opracowaniu odpowiedzi na ewentualne zapytania potencjalnych WRB na etapie  
      trwania procedury przetargowej i przygotowywał projekty odpowiedzi. 

3. W Fazie 2 InŜynier jest upowaŜniony i zobowiązany, w szczególności do: 
1) uczestniczenia w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy WRB; 
2) zapewnienia na terenie budowy, przez cały okres realizacji Projektu, stałej 

obecności członków Zespołu odpowiedzialnych za nadzór nad prowadzonym 
aktualnie rodzajem prac budowlanych, biuro InŜyniera Kontraktu będzie pracować 
w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00. 

3) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli - 
inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 – tekst jednolity ze zmianami) i warunkami pozwolenia 
na budowę, w tym rzetelne i terminowe prowadzenie zapisów w Dzienniku Budowy 
dokumentujących stan budowy; 

4) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 
związanych z zadaniem inwestycyjnym, z wyjątkiem zaciągania lub zwalniania 
z zobowiązań finansowych; 

5) udziału w rozwiązywaniu, zgodnie z wymaganiem Zamawiającego, wszelkiego 
rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Projektu; 

6) nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały 
i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub 
przygotowywane do wbudowania; 

7) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia 
zgodności, jakości wykonywanych prac oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie 
z wymaganiami Dokumentacji Projektu, Specyfikacji Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót i Dokumentacji Budowy oraz praktyką inŜynierską, w tym 
sprawdzania rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji prac z 
obowiązującym HPB; 

8) zarządzania ryzykiem (w tym roszczeniami) w czasie realizacji Projektu, zwłaszcza 
poprzez: 

a) przygotowanie analizy ryzyka zawierającej w szczególności identyfikację 
istotnych zagroŜeń mogących spowodować wzrost wskazanego 
w Kontrakcie kosztu realizacji Projektu albo przedłuŜyć wskazany 
w Kontrakcie termin realizacji Projektu. Identyfikacja zagroŜeń wskazywać 
powinna:  

− nazwę zagroŜenia;  
− załoŜoną przyczynę (przyczyny) wystąpienia;  
− opis przewidywanego wpływu na termin i koszt realizacji Kontraktu; 
− proponowane przez IK środki zapobiegania danemu zagroŜeniu, 

b) analiza ryzyka wskazywać będzie równieŜ wszystkie roszczenia o jakich 
WRB powiadomił IK, wraz z ich opisem i datą sporządzenia raportu 
dotyczącego sporu. Regulacje dotyczące aktualizacji analizy ryzyka naleŜy 
stosować odpowiednio względem zgłaszanych przez WRB roszczeń, 

c) utrzymywanie stałej aktualności analizy ryzyka odpowiednio do stanu 
prowadzonych prac, w szczególności poprzez usuwanie z niej zagroŜeń, 
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których wystąpienie przestało być moŜliwe oraz uzupełnianie  polegające na  
dodawaniu nowych zagroŜeń dotychczas nie uwzględnionych. Przy 
uzupełnianiu analizy ryzyka stosowane będą te same zasady jak przy jej 
tworzeniu, 

d) natychmiastowe informowanie Zamawiającego o nowych zagroŜeniach 
pojawiających się w trakcie realizacji prac, które mogą powodować wzrost 
wskazanego w Kontrakcie kosztu realizacji Projektu albo przedłuŜyć 
wskazany w Kontrakcie termin realizacji Projektu. Informowanie 
Zamawiającego następować będzie poprzez doręczenie mu aktualizacji 
analizy ryzyka, 

e) propozycje dotyczące środków zapobiegania danemu zagroŜeniu IK 
przedstawi z uwzględnieniem zasad prawidłowego gospodarowania 
środkami publicznymi przy załoŜeniu ich ekonomicznej i technologicznej 
racjonalności i wykonalności; 

f) przygotowanie zestawu procedur awaryjnych regulujących zachowanie się 
WRB oraz Zespołu IK na wypadek wystąpienia zagroŜenia. Procedury 
awaryjne uwzględniać będą w szczególności obowiązek informowania 
stosownych władz i organów, a przede wszystkim potrzebę zachowania 
ciągłości prac i właściwego wykorzystania sił i środków WRB. 

9) w przypadku, gdyby postęp prac budowlanych nie był zadawalający, IK 
zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o wszystkich środkach, które 
naleŜy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań 
wynikających z Kontraktu oraz, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wydawania 
polecenia przyspieszenia; 

10) udzielania WRB wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących 
Kontraktu, z wyłączeniem prawa jego interpretacji; 

11) ścisłej współpracy z NA, w tym uzyskiwania zgody Zamawiającego na zmiany w 
Dokumentacji Projektu i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót, (według potrzeb); 

12) regularnej kontroli zgodności oznakowania prac z zatwierdzonym projektem 
czasowej organizacji ruchu, w szczególności niezwłocznie po jej zmianie lub 
wprowadzeniu nowego projektu (etapu, zmiany) oraz prowadzenia ewidencji 
projektów czasowej organizacji ruchu oraz kontroli terminów rzeczywistego ich 
wprowadzenia; 

13) kontrolowania przestrzegania przez WRB zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania 
porządku na terenie budowy, w szczególności poprzez: 
a) sprawdzenie i zatwierdzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

wymagań przepisów ochrony środowiska i gospodarki odpadami; 
b) bieŜącą kontrolę zgodności prowadzenia prac i składowania materiałów 

z zasadami bezpieczeństwa; 
c) wnioskowanie do WRB o usunięcie z terenu budowy kaŜdej osoby, która 

zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej 
pracy; 

14) organizowania oraz przewodniczenia comiesięcznym naradom, dotyczącym postępu 
prac (Rad Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich 
zaangaŜowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (WRB, IK, NA – jeŜeli 
jest to uzasadnione, Zamawiający) i zaproszeni goście oraz sporządzenie 
i przekazywanie Zamawiającemu protokołów z tych narad w ciągu 3 dni roboczych 
od daty narady; 

15) organizowania spotkań koordynacyjnych w celu rozwiązywania problemów 
techniczno – realizacyjnych,  formalno – prawnych lub innych, związanych 
z realizacją Projektu oraz sporządzania protokołów z tych spotkań i przekazywania 
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ich Zamawiającemu, WRB i innym uczestnikom, w terminie 3 dni roboczych od 
daty spotkania; 

16) sprawdzania i zatwierdzania Programów Zapewnienia Jakości (PZJ), sporządzanych 
przez WRB; 

17) dopuszczenia materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji prac; 

18) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; 
19) nadzorowania badań materiałów budowlanych wykorzystywanych do realizacji 

Projektu; 
20) zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Prac 

Budowlanych; 
21) akceptacji wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni prefabrykatów oraz 

sprzętu i środków transportu WRB; 
22) oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych oraz 

nadzorowania badań laboratoryjnych i polowych gruntów; 
23) merytorycznego i formalnego sprawdzenia treści składanego przez WRB 

miesięcznego Rozliczenia wykazującego kwoty, do których otrzymania WRB 
uwaŜa się za uprawnionego; 

24) sporządzenia w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania Rozliczenia WRB 
(na podstawie sprawdzonego Rozliczenia WRB), Przejściowego Świadectwa 
Płatności (PŚP) i przedłoŜenia go Zamawiającemu celem zatwierdzenia; PŚP 
zostanie uznane za zatwierdzone jeŜeli Zamawiający, w okresie 14 dni roboczych 
od dnia przedłoŜenia PŚP do zatwierdzenia, nie wyda poleceń wprowadzenia zmian. 
Do kaŜdego Przejściowego Świadectwa Płatności zostaną załączone wszelkie 
zatwierdzone przez InŜyniera Obmiary, odbiory (protokoły odbiorów), Rozliczenie 
oraz inne dokumenty uzasadniające Rozliczenie. 
KaŜde rozliczenie przejściowe winno zawierać oświadczenie Wykonawcy oraz 
oświadczenia podwykonawców, Ŝe wszystkie naleŜne faktury Podwykonawców, 
których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem częściowym, 
zostały zapłacone w terminie. 

25) niezwłocznego wprowadzenia do treści PŚP zmian poleconych przez 
Zamawiającego i przedstawienia zmienionego projektu do ponownej akceptacji 
Zamawiającego, 

26) dołączania do PŚP listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy; 
27) doradzania Zamawiającemu na temat moŜliwych sposobów obniŜenia kosztów 

Kontraktu; 
28) wystawiania i wyceny poleceń zmian w porozumieniu z Zamawiającym; 
29) weryfikowania dokumentacji sporządzanej przez NA oraz weryfikowania 

i zatwierdzania, w razie konieczności po uprzednim zaopiniowaniu przez NA, 
dokumentacji sporządzanej przez WRB 

30) weryfikowania rysunków powykonawczych sporządzanych przez WRB; 
31) dokonywanie obmiarów oraz uczestnictwo w obmiarach dokonywanych przez WRB 

a takŜe ich weryfikacja; 
32) dokonywania odbioru prac zanikających lub ulegających zakryciu; 
33) powiadomienia WRB o wykrytych wadach oraz określania zakresu koniecznych do 

wykonania prac w celu usunięcia wykrytych wad; 
34) poświadczania usunięcia wad przez WRB; 
35) dokonywania odbioru częściowego i końcowego prac łącznie ze sprawdzeniem 

poprawności ich wykonania oraz sprawdzania kompletności i prawidłowości 
przedłoŜonych przez WRB dokumentów wymaganych do odbioru; 

36) przedstawiania Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny prac dla 
których nie przewidziano cen jednostkowych w Kontrakcie; 
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37) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geodezyjnego 
w szczególności kontroli pomiarów geodezyjnych wykonywanych na zlecenie WRB 
oraz sprawdzania powykonawczych inwentaryzacji geodezyjnych; 

38) poświadczenia terminu zakończenia prac; 
39) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów 

przygotowanych przez WRB po zakończeniu prac; 
40) zapobiegania roszczeniom WRB, w szczególności poprzez nadzorowanie doboru 

odpowiedniej technologii wykonania prac; 
41) powiadomienia Zamawiającego o rozbieŜnościach między dokumentacją 

Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy; 
42) rozliczenia Kontraktu w przypadku jego wypowiedzenia; 
43) wstrzymania prac prowadzonych w sposób zagraŜający bezpieczeństwu lub 

niezgodnie z wymaganiami Kontraktu; 
44) zatwierdzania Laboratorium WRB oraz zatwierdzania propozycji WRB odnośnie 

zmiany Laboratorium na inne; 
45) akceptacji sprzętu i urządzeń pomiarowych WRB oraz jego propozycji odnośnie 

zmiany sprzętu lub urządzeń; 
46) akceptacji źródła pozyskania materiałów; 
47) weryfikacji i akceptacji sporządzonego przez WRB protokołu odzysku materiałów 

pochodzących z rozbiórki nawierzchni ulic i chodników – inwentaryzacji naleŜy 
dokonać wspólnie z przedstawicielem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego 
w Szczecinie; 

48) decydowania o sposobie zabezpieczenia stanowisk archeologicznych odkrytych na 
terenie budowy; 

49) reprezentowania Zamawiającego podczas kontroli nadzoru budowlanego, w tym 
w procesie uzyskiwania pozwolenia na uŜytkowanie, jak równieŜ zadbanie 
o przygotowanie przez WRB dokumentów wymaganych przez nadzór budowlany;  

50) InŜynier, po przeprowadzeniu stosownych analiz, sprawdzeń, obliczeń lub innych 
właściwych dla danej sytuacji czynności, będzie wnioskował do Zamawiającego o: 
a) wprowadzenie zmian do Dokumentacji Projektu, Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót lub Dokumentacji Budowy; 
b) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez 

niezaleŜnego eksperta (Inspektora, Rzeczoznawcę); 
c) zlecenie usunięcia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy WRB nie usunie ich 

w wyznaczonym terminie; 
d) zmianę terminu wykonania prac w Kontrakcie, kiedy zmiana taka nie wynika 

z winy lub zaniedbań WRB; 
e) zatwierdzenie HPB, przedstawionego przez WRB oraz jego zmian; 
f) zatwierdzanie Harmonogramu Płatności, przedstawionego przez WRB oraz jego 

zmian; 
g) opinię do wniosku WRB dotyczącego wyraŜenia zgody na zmianę 

Przedstawiciela WRB lub innej osoby wskazanej przez WRB w swojej ofercie 
jako osoba skierowana do pracy przy realizacji Projektu; 

h) udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających niezbędnych do 
prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych, w szczególności z art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 tej ustawy. 

51) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nieprzewidzianych 
kontraktem (w tym przewidywanego przekraczania ilości określonych w TER), 
InŜynier zobowiązany jest do bezzwłocznego, pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego oraz do: 
a) przygotowania dla Zamawiającego protokołu konieczności, spisanego przy 

udziale IK, a w razie konieczności równieŜ NA i WRB, zawierającego opis 
powstałych problemów technicznych, opis koniecznych zmian w  Dokumentacji 
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Projektu, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, opis 
niezbędnych do wykonania prac oraz zawierającego wyczerpujące uzasadnienie, 
przedstawiającego w szczególności: 
a. załoŜenia na podstawie których została opracowana Dokumentacja 

Projektu i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
b. zestawienie wszystkich nowych załoŜeń projektowych koniecznych do 

oceny zaproponowanej zmiany ze wskazaniem róŜnic w stosunku do tych 
stanowiących podstawę opracowanej Dokumentacji Projektu i Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 

c. zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację 
i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych prac do dnia sporządzenia 
raportu, 

d. kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych 
zmian,   

e. rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian 
projektowych,  

f. kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty WRB, które będą 
występowały w związku z wprowadzaną zmianą, 

g. nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające 
proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z ofertą WRB, 

b) przedstawienia Zamawiającemu sprawdzonej i zaakceptowanej przez IK 
kalkulacji kosztów WRB na wykonanie robót. Protokół konieczności wymaga 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

c) w przypadku wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, 
procedura zlecenia będzie prowadzona zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych. 

52) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
stosownego Ŝądania, dokumentów lub danych niezbędnych Zamawiającemu dla 
potrzeb wywiązania się z obciąŜających go obowiązków wynikających z zawartej 
w ramach umowy o dofinansowanie. W treści Ŝądania Zamawiający poinformuje 
InŜyniera jeŜeli Ŝądanie to związane będzie z przygotowaniem wniosku o płatność. 
Zamawiający uprawniony będzie do nałoŜenia na InŜyniera obowiązku cyklicznego 
przedstawiania określonych przez siebie dokumentów lub danych we wskazanych 
przez siebie terminach.  

53) uzupełniania, wyjaśniania i dokonywania korekty dokumentów lub danych 
o których mowa w pkt. 52 i w trybie tam ustalonym; 

54) wyegzekwowania od Wykonawcy Prac Budowlanych przygotowania Operatu 
Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem i zapewnienie 
dostarczenia przez WRB wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na uŜytkowanie obiektów w zakresie zgodnym z ustawą Prawo 
budowlane, a takŜe sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektów do dokonania 
przez Zamawiającego i uprawnione słuŜby komisyjnego odbioru ostatecznego oraz 
przygotowanie wszelkich niezbędnych do tego dokumentów. Operat kolaudacyjny 
będzie zawierał w szczególności Dokumentację Budowy do odbioru końcowego 
zawierającą m.in. takie dokumenty, jak: sprawozdanie techniczne końcowe, 
protokoły z rad budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, wystąpienia 
WRB, zmiany, wnioski WRB, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje 
zgodności, receptury, świadectwa jakości, Programy Zapewnienia Jakości, wyniki 
badań, rozliczenie finansowe Kontraktu, powykonawczą TER, dokumentację 
powykonawczą. Ponadto Operat Kolaudacyjny zawierał będzie oświadczenie WRB 
przenoszące na Zamawiającego wszelkie prawa wynikające z przysługującej WRB 
rękojmi lub udzielonych WRB gwarancji wobec wszelkich podmiotów trzecich, a 
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dotyczące jakiejkolwiek części lub całości Projektu, uŜytych materiałów 
budowlanych lub wykorzystanych usług. 

 
 
55) przygotowania dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia 

dokumentów rozliczających środki trwałe; 
56) przygotowania dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia 

ksiąŜki obiektu/ów; 
57) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości budowli do dokonania przez 

Zamawiającego odbioru wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych do tego 
dokumentów w tym uczestnictwo w postępowaniu o wydanie pozwolenia na 
uŜytkowanie; 

58) wystawienie Świadectwa Przejęcia, Końcowego Świadectwa Płatności, Świadectwa 
Wykonania i innych dokumentów wymaganych warunkami Kontraktu. 

59) sprawdzenie ostatecznej kwoty naleŜnej WRB oraz rozliczenie rzeczowe 
i finansowe Kontraktu. 

60) pisemnego akceptowania wprowadzenia danego etapu czasowej lub stałej 
organizacji ruchu (po sprawdzeniu posiadania przez WRB zatwierdzonej organizacji 
ruchu oraz przygotowania niezbędnych elementów do jej wprowadzenia, np. 
tymczasowych przejazdów, dróg tymczasowych sygnalizacji świetlnych, itp.) lub 
odcięcia mediów (wody, gazu, itp.). 

61) uczestniczenie w przeglądach w okresie rękojmi. 
4. IK jest upowaŜniony i zobowiązany we wszystkich Fazach wykonywać czynności 

promocyjno – informacyjne oraz sprawozdawcze związane z Projektem, w szczególności 
do: 

1) Prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy (regularna rejestracja istotnych 
postępów prac, aktualizacja min. co 2 dni robocze); 

2) Przekazywania przez cały okres realizacji Projektu materiałów informacyjnych na 
potrzeby strony internetowej Urzędu Miasta dotyczących postępu prac, 
aktualizowanych nie rzadziej niŜ raz w tygodniu, które powinny zawierać: 
a) nazwę Kontraktu, 
b) wartość Kontraktu ze wskazaniem na udział finansowania z ewentualnego 

Programu oraz terminy kontraktowe, 
c) nazwę Zamawiającego, WRB oraz IK wraz z danymi do kontaktu, 
d) zdjęcia przedstawiające zaawansowanie prac wraz z opisem tego co 

przedstawiają oraz data ich wykonania, 
e) aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu,  
f) komunikaty dotyczące zmian organizacji ruchu w związku z realizacją 

przedsięwzięcia (min. z tygodniowym wyprzedzeniem), wraz z ze schematami 
objazdów oraz utrudnień występujących w ruchu drogowym, oraz inne istotne 
informacje dla mieszkańców Szczecina, 

g) datę aktualizacji. 
3) Udzielania bieŜącej informacji o stanie realizacji Projektu, 
4) Ostateczna forma graficzna oraz treść materiałów na potrzeby strony internetowej 

będzie podlegała akceptacji Zamawiającego.  
5) Przygotowywania komunikatów dotyczących postępu prac, zmian organizacji ruchu 

i innych sytuacji na budowie, przeznaczonych do publikacji za pośrednictwem 
Zespołu Prasowego i strony internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Szczecin; 

6) W razie pojawienia się obowiązku uzupełnienia braków lub wprowadzenia korekt 
w dokumentach o których mowa w niniejszym punkcie, InŜynier zobowiązany jest 
do wprowadzenia stosownych poprawek mających na celu usunięcie 
nieprawidłowości. 
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7) Dokumenty wymienione w pkt. 1) i 2) niniejszego ustępu naleŜy przekazywać do 
Zamawiającego w wersji drukowanej i elektronicznej w formacie zapisu pliku 
właściwym dla treści danego dokumentu. 

5. Do obowiązków InŜyniera naleŜy przygotowanie dla Zamawiającego następujących 
raportów w wersji papierowej oraz w formacie elektronicznym (część tekstowa *.doc, 
*.docx, *.pdf, elementy tabelaryczne *.xls, rysunki *.jpg): 

1) Raportu miesięcznego, w oparciu o następujące wytyczne: 
a) InŜynier, w ciągu 14 dni roboczych po zakończeniu kaŜdego miesiąca 

kalendarzowego w okresie realizacji inwestycji, przedłoŜy Zamawiającemu 
„Raport miesięczny” szczegółowo określający wykonane przez Zespół InŜyniera 
prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz informujący o postępie prac, 
uzyskiwanym poziome jakości prac, sprawach finansowych oraz występujących 
problemach w realizacji Kontraktu. 

b) Raport w szczególności zawierał będzie: 
a. opis postępu prac i płatności w stosunku do Harmonogramu Prac 

Budowlanych i Harmonogramu Płatności, 
b. listę zatwierdzonych wystąpień WRB, 
c. listę zatwierdzonych Programów Zapewnienia Jakości (PZJ), 
d. zaangaŜowanie sił i środków Wykonawcy Robót Budowlanych, 
e. nakłady finansowe poniesione na prace w powiązaniu z HPB 

i Harmonogramu Płatności (zaawansowanie finansowe), 
f. wyniki kontroli finansowej Kontraktu i związane z nią rozliczenia,  
g. opis powstałych problemów i zagroŜeń oraz działań podjętych w celu ich 

usunięcia, 
h. listę poleceń zmian z wartością odnośnych prac oraz wartością netto 

kosztów dotychczasowych zmian, 
i. wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia, 
j. listę Protokółów Konieczności oraz stan ich załatwiania, 
k. graficzne przedstawienie postępu prac na planie lub rysunkach obiektów, 
l. aktualizację HPB, plan prac wraz planowana ilością potencjału osobowego 

i sprzętowego WRB oraz, płatności na kolejne miesiące, w sposób 
szczegółowy w odniesieniu do następnego miesiąca, 

m. fotografie dokumentujące postęp prac, w szczególności prac zanikających 
i ulegających zakryciu, 

n. aktualne szacunki kosztu końcowego i terminu zakończenia realizacji 
Projektu, 

o. działania w zakresie ochrony środowiska (zgodność z decyzją w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko i innymi regulacjami w tym zakresie), 

p. miesięczne zestawienie czasu pracy personelu IK wraz z listami obecności 
z podpisami personelu, 

q. zarządzanie ryzykiem zgodnie z § 4 ust.3 pkt. 8. 
2) Raportu dotyczącego sporu, w terminie zgodnym z warunkami Kontraktu, w 

oparciu o następujące wytyczne: 
a) IK przedłoŜy Zamawiającemu Raport dotyczący sporu w kaŜdym przypadku, 

w którym w trakcie realizacji Projektu dojdzie do sporu pomiędzy stronami 
Kontraktu, 

b) dla potrzeb Kontraktu za spór IK traktował będzie kaŜdą sytuację, w której 
stanowiska Zamawiającego i WRB nie będą ze sobą zgodne, 

c) raport dotyczący sporu zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń 
i korespondencji prowadzącej do i dotyczącej sporu wraz z kalendarium 
wydarzeń do dnia sporządzenia raportu, 

d) do raportu załączone zostaną wszelkie dokumenty, które pozwolą na 
przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron, 
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e) jeśli nie będzie wynikało ono z załączonej korespondencji, IK zawrze 
w Raporcie swoje wyraźne i szczegółowo uzasadnione stanowisko, co do 
przedmiotu sporu oraz przedstawi propozycję stanowiska Zamawiającego 
wraz z jej uzasadnieniem. 

3) Raportu końcowego, w oparciu o następujące wytyczne: 
a) niezaleŜnie od „Warunków kontraktu na budowę dla robót budowlanych 

i inŜynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” Międzynarodowej 
Federacji InŜynierów Konsultantów FIDIC (1999) oraz sprawozdawczości 
wymaganej dla ewentualnego Programu, InŜynier, w terminie do 1 miesiąca 
od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia przedłoŜy Zamawiającemu 
„Raport końcowy” (wersja elektroniczna i drukowana w 3 egz.); 

b) Raport będzie zawierał następujące rozdziały: 
1. Wstęp 
1.1. Krótki opis projektu 
1.2. Działania przed rozpoczęciem Kontraktu 
2. Dokumentację Projektową 
2.1. ZałoŜenia Projektowe 
2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji 
3. Organizację i zarządzanie Kontraktem 
3.1. Struktura Zarządzania WRB 
3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego 
3.3. Podsumowanie sprawozdań miesięcznych 
4. Wykonawstwo 
4.1. Postęp prac 
4.2. Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów prac 
4.2.1. Dział Ogólny + odpowiednie pozycje głównych elementów robót 
torowych i drogowych 
4.2.2. Prace Ziemne, Opinia Geotechniczna, 
4.2.3.Prace odwodnieniowe, przełoŜenia urządzeń obcych, prace w zakresie 
bezpieczeństwa, prace w zakresie ochrony środowiska. 
4.3. Osiągnięta Jakość Prac w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi 
4.4. Przyczyny wystąpienia wad 
5. Sprawy dotyczące  Kontraktu i jego zmiany  
5.1. Czas trwania Kontraktu 
5.2. Roszczenia 
5.3. Zmiany 
6. Sprawy finansowe 
6.1. Przyczyny zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 
6.2. Analiza płatności 
6.3. Końcowe roszczenie ilościowe wykonanych prac 
7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące: 
7.1. Dokumentacji projektowej 
7.2. Warunków Kontraktu 
7.3. Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót 
7.4. Czasu trwania Kontraktu 
7.5. Technologii prac 
7.6. Rekomendacji na przyszłe, podobne projekty 

6. InŜynier dokona następujących uzgodnień z Zamawiającym: 
1) InŜynier uzyska zgodę Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających 

z następujących warunków określonych w „Warunkach kontraktu na budowę dla 
robót budowlanych i inŜynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” 
Międzynarodowej Federacji InŜynierów Konsultantów FIDIC (1999): 
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a) Warunek 3.2 Delegowanie przez InŜyniera 
b) Warunek 3.5 Określenia 
c) Warunek 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 
d) Warunek 4.4 Podwykonawcy 
e) Warunek 8.4 PrzedłuŜenie czasu na ukończenie 
f) Warunek 8.6 Szybkość Postępu Prac 
g) Warunek 8.8 Zawieszenie pracy 
h) Warunek 10.3 Przeszkoda w próbach końcowych 
i) Warunek 13.1 Prawo do zmieniania 
j) Warunek 13.2  InŜynieria wartości 
k) Warunek 13.7 Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego 
l) Warunek 17.4 Skutki zagroŜeń stanowiących ryzyko Zamawiającego 
m) Warunek 20.1  Roszczenia Wykonawcy  

2) InŜynier będzie decydować o: 
a) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów 

i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji 
prac; 

b) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę 
Prac Budowlanych; 

c) dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, 
wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy 
Prac Budowlanych; 

d) wstrzymania prac prowadzonych w sposób zagraŜający bezpieczeństwu 
lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu; 

e) sposobie zabezpieczenia  stanowisk archeologicznych odkrytych na terenie 
budowy. 

3) Zamawiający uprawniony będzie, w formie pisemnego polecenia wydawanego 
InŜynierowi, do rozszerzenia powyŜszego obowiązku konsultacji z nim 
poszczególnych działań InŜyniera na szerszy zakres. InŜynier zobowiązany będzie 
stosować się do wydanego polecenia od dnia jego otrzymania. 

4) InŜynier nie moŜe zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, 
zobowiązań lub odpowiedzialności, wynikających z Kontraktu. 

§ 5. Prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia InŜynier zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego 
wszystkie przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do korzystania z utworów 
powstałych na podstawie Umowy, w szczególności opracowań, o których mowa w § 4 
ust.4 Umowy. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych InŜyniera na Zamawiającego obejmie 
poniŜsze pola eksploatacji tj.: 

1) Utrwalanie utworu dowolną techniką na dowolnym materiale, w tym w pamięci 
komputerów i innych podobnie działających urządzeń. 

2) Dostosowywanie utworu dla kaŜdej potrzeby Zamawiającego, przy wykorzystaniu 
wszelkich moŜliwych technik przemysłowych w tym poligraficznych 
i komputerowych - zwłaszcza poprzez obróbkę komputerową, digitalizację, 
adaptację, reprodukcję. 

3) Zwielokrotnianie utworu wszelkimi moŜliwymi technikami przemysłowymi w tym 
technikami poligraficznymi i komputerowymi. 

4) Rozpowszechnienia i opublikowania utworu oraz jego reprodukcji, adaptacji i kopii 
w róŜnych formach wydawniczych i multimedialnych, w szczególności dla celów 
reklamy i promocji Zamawiającego poprzez odpłatne i nieodpłatne odtwarzanie, 
najem, uŜyczenie, wyświetlenie, wystawienie oraz innego rodzaju publiczne 
udostępnienie utworu w tym: w prasie, radiu lub telewizji lub sieci Internet, a takŜe 
na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych, filmowych. 
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5) Udzielanie licencji na wykorzystanie utworu przez osoby trzecie w zakresie pół 
eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie. 

6) Zezwalania na wykonywanie zaleŜnego prawa autorskiego. 
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu oraz własność utworu w 

powyŜszym zakresie nastąpi z dniem  przekazania egzemplarza utworu.  
4. InŜynier oświadcza, Ŝe dostarczony utwór będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, 

oraz Ŝe słuŜą mu wyłączne majątkowe prawa autorskie do utworu w zakresie niezbędnym 
do przeniesienia tych praw na Zamawiającego. 

5. Twórca oświadcza, Ŝe rozporządzenie utworem nie narusza Ŝadnych praw własności 
intelektualnej, w szczególności praw autorskich lub znaków towarowych osób trzecich. 

6. Na wypadek zgłoszenia przez osobę trzecią pod adresem Zamawiającego jakiegokolwiek 
roszczenia związanego z utworem InŜynier niezwłocznie przystąpi do wyjaśnienia sprawy 
i wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko lub zaspokoi takie 
roszczenia, a w przypadku zasądzenia ich od Zamawiającego zwróci Zamawiającemu 
całość pokrytych roszczeń powiększonych o związane z nimi wydatki i opłaty, 
w szczególności o  wszelkie koszt postępowania sądowego z uwzględnieniem kosztów 
zastępstwa procesowego. 

§ 6. Pomieszczenia InŜyniera 

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy do obowiązków InŜyniera naleŜy 
równieŜ: 
1. Zapewnienie w Fazie 2 pomieszczenia dla Zespołu InŜyniera, wyposaŜonego w telefon, 

fax, meble biurowe oraz przyłącze energetyczne i telekomunikacyjne. Ponadto IK 
zapewni klimatyzowaną salę konferencyjną, o powierzchni umoŜliwiającej organizację 
cotygodniowych Narad Technicznych itp. dla min. 20 osób. Sala powinna posiadać 
moŜliwość przeprowadzania prezentacji multimedialnych. Pomieszczenia biurowe 
powinny znajdować się na terenie budowy, po uzgodnieniu lokalizacji z Wykonawcą 
Prac Budowlanych lub bezpośrednio w sąsiedztwie terenu budowy. Dodatkowo, 
InŜynier zapewni dostęp do pomieszczeń sanitarnych oraz zapewni 2 miejsca 
parkingowe dla Przedstawicieli Zamawiającego; 

2. Zapewnienie dla Zamawiającego w Fazie 2, w obrębie własnych pomieszczeń, jednego 
wyposaŜonego w meble biurowe pomieszczenia o powierzchni min. 15 m2. 

3. Zapewnienie we wszystkich Fazach sprzętu i wyposaŜenia niezbędnego do wykonania 
swoich obowiązków, takich jak: sprzęt komputerowy, fotokopiarka, aparat 
fotograficzny, materiały biurowe, itp. Biuro moŜe być wykorzystywane wyłącznie dla 
prowadzenia nadzoru stanowiącego przedmiot Umowy; 

§ 7. Obowiązki Zamawiającego 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z Umowy do obowiązków Zamawiającego 
naleŜy:  
1) niezwłoczne przekazanie InŜynierowi, na czas pełnienia przez niego obowiązków, 

kopii następujących dokumentów: 
a) Dokumentacji Projektu i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 
b) Kontraktu (po jego zawarciu), 
c) Niezbędnych dokumentów przetargowych z postępowania na wybór WRB (m. in. 

SIWZ, odpowiedzi na pytania), 
d) Oferty WRB, 
e) Umowy o dofinansowanie zadania (po podpisaniu), 
f) Warunków Szczególnych Kontraktu, 
g) Innych, będących w posiadaniu Zamawiającego dokumentów składających się na 

Kontrakt. 
2) sprawdzenie poszczególnych opracowań sporządzonych przez InŜyniera, 

w następujących terminach: 
a) opracowania wykonane w Fazie 1, Raport dotyczący sporu – 7 dni roboczych, 
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b) Raporty miesięczne i PŚP – 14 dni roboczych, 
c) Raport końcowy – 30 dni kalendarzowych, 

2. Zamawiający ma prawo, na kaŜdym etapie realizacji zamówienia, do kontroli czynności 
wykonywanych przez IK, a IK zobowiązany jest do udzielania wszelkich informacji 
i udostępniania dokumentów, wymaganych przez Zamawiającego do przeprowadzenia 
kontroli. 

 
III. Termin realizacji 

§ 8.  
1. InŜynier będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania niniejszej umowy 

poprzez czas realizacji robót przez Wykonawcę Robót Budowlanych i rozliczenia 
końcowego Kontraktu do dnia złoŜenia Raportu Końcowego.  
Planowany okres realizacji robót budowlanych wynosi 24 miesięcy od dnia podpisania 
umowy przez Wykonawcę Robót (planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą 
Robót – 03 czerwca 2013 r.).  
Wymagany przez Zamawiającego termin rozliczenia końcowego inwestycji – nie dłuŜej 
niŜ 2 miesiące od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia, z zastrzeŜeniem obowiązków  
w okresie gwarancji oraz rękojmi na roboty budowlane. 
Zmiana planowanego terminu podpisania umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych nie 
wymaga Aneksu do niniejszej umowy. 

2.  Obowiązki InŜyniera wynikające z niniejszej umowy rozciągają się takŜe na okres 
gwarancji i rękojmi na roboty budowlane zrealizowane przez Wykonawcę Robót pod 
nadzorem niniejszej umowy. 
 

IV. Wynagrodzenie InŜyniera 

§ 9.  
1. Zamawiający za wykonanie przedmiotu Umowy zapłaci InŜynierowi wynagrodzenie 

ryczałtowe, zgodnie z ofertą cenową, w wysokości (łącznie z podatkiem VAT) ……….. 
zł. brutto (słownie złotych…………………………………………………….). 

2. Za zgodą stron Harmonogram moŜe być aktualizowany w trakcie trwania Umowy. 
3. Przesunięcie terminu obowiązywania Umowy nie upowaŜnia InŜyniera do dodatkowego 

wynagrodzenia z tego tytułu. 
4. Poza wypadkami wyraźnie określonymi w umowie uznaje się, ze: 

1) InŜynier uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy zamówienia nie określone 
szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy, 

2) wartość umowy określona w ust. 1 w całości obejmuje wszelkie ryzyko i 
nieprzewidziane okoliczności przy wykonaniu przedmiotu umowy, w tym ceny 
jakichkolwiek materiałów lub usług a takŜe wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź 
inne, określone w umowie lub nie, które są nieodzowne w celu wykonania i 
ukończenia przedmiotu umowy. 

5. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, InŜynier potwierdza, Ŝe jest świadom 
wysokiego stopnie złoŜoności, rozmiaru oraz wysokich wymogów przedmiotu umowy i 
ze wartość umowy określona w ust. 1 obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą 
być związane z wypełnieniem przez InŜyniera warunków i wymogów wynikających z 
umowy. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec InŜyniera za jakiekolwiek warunki, 
przeszkody czy okoliczności które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i 
uwaŜa się, ze InŜynier upewnił się, Ŝe wartość umowy określona w ust. 1 jest prawidłowa 
i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania 
jego obowiązków wynikających z umowy i Ŝe InŜynierowi nie przysługuje Ŝądana 
dodatkowa zapłata z tego tytułu.  
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V. Warunki płatności 

§ 10.  

1. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawione przez InŜyniera 
dla Zamawiającego, przy czym wartość faktury końcowej nie moŜe być niŜsza niŜ 20% 
kwoty wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 6  ust. 1. 

2. Płatności dla InŜyniera będą realizowane według Harmonogramu płatności stanowiącego 
załącznik nr 2 do Umowy. Harmonogram będzie przewidywał miesięczne płatności, z 
zastrzeŜeniem pkt. 1 i 2: 
1) pierwsza płatność w wysokości nie większej niŜ 3% kwoty wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 6 ust. 1 – po zakończeniu Fazy 1 działań InŜyniera, 
2) ostatnia płatność w wysokości nie mniejszej niŜ 20% kwoty wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 6 ust. 1 – po zatwierdzeniu przez zamawiającego Raportu 
Końcowego. 

3. Podstawą wystawienia faktur przejściowych będzie zatwierdzony przez Zamawiającego 
protokół odbioru Raportu wstępnego i Raportów miesięcznych „bez uwag”. 

4. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie zatwierdzony przez Zamawiającego 
protokół odbioru Raportu końcowego ”bez uwag”. 

5. Termin płatności faktur przejściowych i faktury końcowej wynosi 14 dni roboczych od 
dnia złoŜenia faktury w siedzibie Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie InŜyniera zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w 
fakturze. 

7. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania, do czasu ustania przyczyny, płatności 

bieŜących faktur – w całości lub części – w przypadku niewywiązywania się InŜyniera, 
z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Umowy. W takim przypadku nie 
przysługują InŜynierowi odsetki z tytułu opóźnień w zapłacie. 

§ 11.  

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki. 
2. Do dokonania przelewu wierzytelności z Umowy na osobę trzecią wymagane jest 

uzyskanie zgody Zamawiającego. 
3. InŜynier zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o zmianie 

siedziby, konta bankowego, numeru NIP i REGON. 

 

VI. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy 

§ 12.  

1. InŜynier wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy w wysokości:      
…………………………… zł, (słownie złotych: …………………………………..),  
formie……………………….. 

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Umowy. 

3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi: 
1) 70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wystawienia 
Świadectwa Przejęcia. 

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu 
udzielonej Rękojmi za wady. 
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VII. Ubezpieczenie 

§ 13.  

1. InŜynier zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
zgodnie z zakresem wynikającym z niniejszej umowy przy sumie gwarancyjnej nie 
mniejszej niŜ   2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

2. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uwaŜany za spełniony, jeśli InŜynier 
przedłoŜy polisę odpowiedzialności cywilnej dedykowaną dla danego kontraktu , z 
okresem ubezpieczenia nie krótszym niŜ okres realizacji kontraktu. 

3. InŜynier jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu polisę odpowiedzialności cywilnej 
nie później niŜ w dniu przekazania placu budowy dla Wykonawcy Robót Budowlanych. 

 

VIII. Gwarancja jakości 

§ 14.  

1. InŜynier udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na świadczone przez siebie usługi. 
2. Treść gwarancji określa Dokument Gwarancji stanowiący załącznik nr 3 do Umowy. 

IX. Rękojmia za wady 

§ 15.  

1. InŜynier udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na świadczone przez siebie usługi. 
2. Okres rękojmi udzielanej przez InŜyniera jest równy 48 miesięcy i rozpoczyna się od dnia 

następującego po dniu wystawienia przez InŜyniera Świadectwa Przejęcia. 
 

X. Kary umowne 

§ 16.  

1. JeŜeli InŜynier nie wykonana w terminie jakichkolwiek obowiązków wynikających z 
realizacji niniejszej umowy; Zamawiający powiadomi o tym InŜyniera na piśmie i będzie 
mógł domagać się zwrotu kosztów napraw szkód, strat i/lub wydatków poniesionych 
związku z tym przez Zamawiającego. 

2. InŜynier zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za nieterminowe przygotowanie dokumentów w Fazie 1 i 2 oraz dokumentów, o 

których mowa w § 4 ust. 3 pkt. 52 umowy w wysokości 0, 05 % wynagrodzenia 
umownego brutto, za kaŜdy dzień zwłoki. 

2) za nieterminowe usunięcie wskazanych przez Zamawiającego w wyŜej 
wymienionych dokumentach błędów, wad w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, za kaŜdy dzień 
zwłoki. 

3) za nierzetelne wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość naliczenia kar umownych w wysokości 
0,05 % za kaŜde zdarzenie. 

4) Za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn lezących po stronie 
InŜyniera w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. InŜynier wyraŜa zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących 
mu naleŜności. 
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4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za kaŜdy rozpoczęty 
dzień opóźnienie, staje się wymagane: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu, 
2) za kaŜdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w kaŜdym z tych dni. 

5. W przypadku poniesienia szkody przewyŜszającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 

X. Rozwiązanie umowy 

§ 17 

1. Zamawiający ma prawo jednostronnie rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w 
następujących przypadkach: 
1) jeŜeli InŜynier nie podjął się wykonywania swoich obowiązków lub 

bezpodstawnie przerwał ich wykonywanie, 
2) jeŜeli InŜynier wykonuje swoje obowiązki w sposób nienaleŜyty i pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych 
obowiązków. 

2. W przypadku jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez 
Zamawiającego InŜynier:  
1) ograniczy się do działań mających na celu zabezpieczenie prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy przez nowy podmiot wyznaczony do pełnienia 
funkcji InŜyniera oraz zminimalizowania strat, które mógłby ponieść 
Zamawiający, 

2) dokona niezwłocznie protokolarnego przekazania Zamawiającemu wszystkich 
dokumentów dotyczących realizowanego zadania inwestycyjnego będących w 
posiadaniu InŜyniera, 

3) w ciągu 7 dni sporządzi Raport Zakończenia zgodny w swojej treści z wytycznymi 
określonymi w § 4 ust. 5 pkt. 1 i 3 w odniesieniu do swojej działalności od dnia 
podpisania umowy do dnia rozwiązania umowy. 

3. W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego Kontraktu z Wykonawcą lub 
odstąpienia od Kontraktu z Wykonawcą, z jakiegokolwiek powodu, Zamawiający 
będzie uprawniony do rozwiązania umowy z InŜynierem. W takim przypadku InŜynier 
postąpi zgodnie z ust. 2 pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu oraz będzie uprawniony do 
uzyskania wynagrodzenia zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu.  

4. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Zakończenia InŜynier moŜe Ŝądać 
wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonanej części umowy.  

5. InŜynier ma prawo rozwiązać umowę, za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, w 
przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą naleŜnego wynagrodzenia InŜyniera. Przed 
skorzystaniem z tego uprawnienia InŜynier zobowiązany jest wezwać pisemnie 
Zamawiającego do zapłaty w terminie 14 dni całości zaległych kwot z podaniem ich 
wysokości, podstaw naliczenia i pierwotnego terminu zapłaty. 

 
 

XI. Postanowienia końcowe 

§ 18 

1.  W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość przeniesienia praw wynikających z Umowy na 
inny podmiot bez uzyskania wcześniejszej zgody InŜyniera. 
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3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności w zakresie 
powierzonych obowiązków lub terminu ich realizacji, nastąpić moŜe: 
1) Odpowiednio do zakresu zmian w przypadku zmiany Kontraktu w szczególności 

wydłuŜenia lub skrócenia czasu jego trwania, dostosowania do zmian w przepisach 
prawa dotyczących realizacji Projektu zwłaszcza zmian norm i warunków 
technicznych, w sytuacji kiedy zmiany te wymagają objęcia treścią Umowy, 

2) Odpowiednio do zakresu zmian w przypadku wprowadzania zmian w załoŜeniach i 
rozwiązaniach architektonicznych Projektu w sytuacji, kiedy wprowadzane zmiany 
wymagają objęcia treścią Umowy, 

3) Odpowiednio do zakresu zmiany stawki podatku od towarów i usług obciąŜającego 
usługi objęte niniejszą umową, 

4) W przypadku konieczności zmiany składu Zespołu InŜyniera zmiana nastąpić moŜe 
jedynie na osoby posiadające kwalifikacje oraz doświadczenie 
zawodowe odpowiadające kwalifikacjom i doświadczeniu osób podmienianych, 
zgodnie z SIWZ. 

4. Zmiana i rozwiązanie Umowy wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

5. Korespondencję kierowaną do Zamawiającego InŜynier adresował będzie z podaniem 
nazwiska Kierownika Projektu pod rygorem przedłuŜenia zakreślonych dla 
Zamawiającego terminów o trzy dni robocze. 

6. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, 
o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 – tekst jednolity ze zmianami). 

7. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo Sąd powszechny 
w Szczecinie.  

8. Integralną część Umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Oferta 
InŜyniera. 

9. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 
po dwa dla kaŜdej ze stron. 

 W imieniu Zamawiającego W imieniu InŜyniera 


