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OPIS TECHNICZNY

do projektu czasowej organizacji ruchu w ramach projektu:
Centrum Handlowe Galeria Kaskada w Szczecinie
Przebudowa uktadu komunikacyjnego

1. Materiaty wyjsciowe

- projekt CH Galeria Kaskada w Szczecinie,
- projekt przebudowy uktadu drogowego,
- obowigzujgce przepisy i normy projektowe zawarte min. w:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr
58, poz 515, z pdin. zm).
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003 r. nr 177 poz. 1729).
- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdow i sygnatéw drogowych
(Dz.U. z 2002 r.nr 170, poz.1393).
- Zatacznikinr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz.2181).
- podktad geodezyjny w skali 1 : 500,
- inwentaryzacja w terenie.

2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu zwigzanej z
przebudowga uktadu komunikacyjnego wokét Centrum Handlowego Galeria Kaskada w
Szczecinie dla etapu I.

Zakres opracowania obejmuje aleje Niepodlegtosci, ulice Obroncéw Stalingradu, Plac
Zotnierza Polskiego, aleje Papieza Jana Pawta Il, ulice Sw. Wojciecha, Kaszubska, Jagielloriska,
Slaska, Wieckowskiego, Matopolska oraz Plac Zgody i Plac Lotnikéw.

3. Stan istniejacy

Aleja Niepodlegtosci lezy w gtdwnym ciggu komunikacyjnym pétnoc — potudnie.
Posiada przekrdj dwujezdniowy z 3 pasami ruchu w kazdym kierunku oraz wydzielone
torowisko tramwajowe. Na odcinku objetym opracowaniem zorganizowane sg miejsca
parkingowe zlokalizowane na pasie dzielagcym. W ciggu alei przebiegajg cztery linie
tramwajowe nr: 1, 2, 3 i 4 oraz pieé linii autobusowych: A, B, C, D, G.

Ulica Obroncéw Stalingradu na odcinku od Placu Zgody do ulicy Slaskiej jest ulica
dwupasowg dwukierunkowa, a na pozostatym odcinku - ulica jednopasows,
jednokierunkowg z ruchem w kierunku wschodnim. Obstuguje gtéwnie ruch lokalny zwigzany
z obstugg przylegtych nieruchomosci oraz w mniejszym stopniu ruch tranzytowy.
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Plac Zotnierza stanowi skrzyzowanie z wyspg centralng, na ktérym krzyzujg sie aleje
Wyzwolenia, Niepodlegtosci, Jana Pawta Il oraz ulica Obronicéw Stalingradu. Wokdt wyspy
wydzielone sg trzy pasy ruchu. Wszystkie wloty poza Obronicéw Stalingradu s3 trzypasowe
natomiast wlot Obroncow Stalingradu jest jednopasowy i mozliwy jest z niego wjazd jedynie
w aleje Niepodlegtosci w kierunku potudniowym.

Ulica Sw. Wojciecha na odcinku od Placu Zwyciestwa do ulicy Jagiellorskiej jest ulica
jednokierunkowg jednopasowq z zorganizowanym parkowaniem po lewej lub po obydwu
stronach jezdni. Ruch odbywa sie w kierunku od Placu Zwyciestwa do ulicy Jagiellonskie;j.
Ulica obstuguje gtéwnie ruch lokalny. Przy ulicy tej znajduje sie Specjalistyczny SPZOZ nad
Dzieckiem i Mtodzieza.

Czes¢ ulicy Kaszubskiej na odcinku od ulicy Bogurodzicy do ulicy Obroncéw
Stalingradu, zajmuje budowa przysztej CH Galeria Kaskada. Na odcinku od ulicy Obroncow
Stalingradu do Placu Lotnikow jest ulica dwukierunkowa. Ulica obstuguje gtéwnie ruch
lokalny.

4. Etapowanie robot

Z uwagi na duza ucigzliwo$¢ komunikacyjng prace budowlane prowadzone bedg w VII
etapach — od 1A do 1C oraz od 2A do 2D. Realizacja w siedmiu etapach bedzie niezbedna ze
wzgledu na utrudnienia komunikacyjne, jakie powstang podczas przebudowy uktadu
drogowego.

* ETAP 1A - przebudowa Placu Zotnierza Polskiego bez wykonywania frezowania oraz
nowej warstwy scieralnej na potnocnej i wschodniej jezdni placu,

* ETAP 1A - frezowanie — wykonanie frezowania oraz nowej warstwy Scieralnej na
pétnocnej i wschodniej jezdni Placu Zotnierza Polskiego,

e ETAP 1B - przebudowa prawoskretow z al. Papieza Jana Pawfa Il i ul. Obroncéw
Stalingradu w Plac Zotnierza Polskiego,

 ETAP 1C - przebudowa czesci drogowej al. Niepodlegiosci od Placu Zotnierza
Polskiego do Bramy Portowej,

» ETAP 2A — przebudowa ul. Obroricéw Stalingradu od Placu Zgody do ul. Slaskiej wraz
ze skrzyzowaniem oraz budowa zwezen na skrzyzowaniach ul. Sw. Wojciecha z ul.
Bogurodzicy oraz ul. Bogurodzicy z ul. Kaszubska,

* ETAP 2B - przebudowa ul. Obroricéw Stalingradu od skrzyzowania z ul. Slaska do ul.
Sw. Wojciecha wraz ze skrzyzowaniem oraz budowa zwezen na skrzyzowaniu ul.
Bogurodzicy z ul. Kaszubska,

* ETAP 2C - przebudowa ul. Obroicéw Stalingradu od skrzyzowania z ul. Sw. Wojciecha
do Placu Zotnierza Polskiego oraz przebudowa ul. Kaszubskiej od Placu Lotnikéw do
ul. Bogurodzicy,

» ETAP 2D - przebudowa czesci tramwajowej al. Niepodlegtosci od Placu Zotnierza
Polskiego do Bramy Portowe;j,

W miare postepu robodt, do projektowanej w niniejszym opracowaniu czasowej
organizacji ruchu, wprowadzona zostaje docelowa organizacja ruchu (wedtug odrebnego
opracowania), uzupetniona o oznakowanie tymczasowe (nazwane w projekcie ,,tymcz.”)
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5. Zakres robét budowlanych

Zakres robot budowlanych w poszczegdlnych etapach zostat przedstawiony na

rysunkach od 2 do 8. Roboty budowlane obejmuja:

e przebudowe sieci i przytgczy wodociggowych,

* budowe kanalizacji deszczowej,

* renowacje sieci ogélnosptawnej,

* przebudowe kolizji elektroenergetycznych,

* przebudowe sieci teletechnicznych,

e przebudowe oswietlenia ulic,

* przebudowe sygnalizacji Swietlne;j.

5.1 Etap 1A

Przebudowa obejmuje Plac Zotnierza Polskiego wraz z uzbrojeniem z wytaczeniem
potudniowego wlotu al. Papieza Jana Pawta Il. Wlot ten, fgcznie z Placem Lotnikow
wykorzystywany jest jako objazd dla robét wykonywanych w tym etapie.

5.2 Etap 1A —frezowanie

W etapie tym wykonywane jest frezowanie istniejgcej i uktadanie nowej nawierzchni
na czeéci potnocnej i wschodniej Placu Zotnierza. Frezowanie obejmuje takze istniejace
przejscia dla pieszych na wylocie w strone Trasy Zamkowej oraz pétnocnym wlocie na al.
Wyzwolenia. Etap 1A — frezowanie jest podetapem etapu 1A. Wykonawca robdt ma, w miare
potrzeby mozliwos¢ wykonania czesci roboét (np. wykop pod wodocigg w400) korzystajgc z
zamkniecia wschodniej jezdni Placu Zotnierza.

5.3 Etap 1B

Wykonane zostang roboty zwigzane z przebudowg odcinka al. Papieza Jana Pawta Il
od Placu Lotnikdw do Placu Zotnierza oraz wlot ul. ObroAcéw Stalingradu na Plac Zotnierza
wraz z uzbrojeniem inzynierskim. W etapie tym nalezy takze wykonaé oznakowanie pionowe
i poziome docelowe, wedtug statej organizacji ruchu na potudniowej jezdni al. Papieza Jana
Pawta Il miedzy Placem Lotnikdw a Placem Zotnierza.

5.4 Etap 1C

Etap 1C obejmuje przebudowe czesci drogowej al. Niepodlegtosci wraz z uzbrojeniem
na odcinku od Placu Zotnierza do Bramy Portowej, tacznie ze skrzyzowaniem z ul.
Bogurodzicy. W etapie tym wykonana zostanie takze sygnalizacja Swietlna na tym
skrzyzowaniu. Na wschodniej jezdni al. Niepodlegtosci wykonany zostanie kraweznik
zamykajgcy istniejgcy obecnie przejazd z ul. Bogurodzicy.

Uwaga: W etapie 1A i 1A — frezowanie nastepujgce roboty nalezy wykonad
przewiertem poziomym przez jezdnie:
e wodocigg w400,
e kanalizacje sygnalizacji Swietlnej,
* przebudowe sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i oswietleniowej.

Przewiertem poziomym przez jezdnie nalezy wykonac¢ takze kanalizacje sygnalizacji
Swietlnej w etapie 1C w al. Niepodlegtosci i przy Bramie Portowej.
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W etapach 1A i 1C, w czasie wykonywania w chodniku kanalizacji dla sygnalizacji
Swietlnej nalezy ograniczy¢ szeroko$é chodnika zaporami drogowymi podwdjnymi U-20c
zachowujac minimalng jego szerokos$¢ wynoszacg 2,0 m. Od strony ruchu pojazddw, roboty
te nalezy zabezpieczy¢ zaporami U-20a.

Wykonanie w jezdniach petli indukcyjnych do sygnalizacji swietlnej w etapach 1A i 1C
na al. Wyzwolenia, al. Niepodlegtosci, Pl. Zotnierza Polskiego oraz Bramie Portowej wymaga
czasowego wytgczenia ruchu na pasie ruchu, na ktdrym prowadzone sg roboty na 2 do 3
godzin. Podczas tych robdt, ruch nalezy zabezpieczy¢ za pomoca tablic kierujgcych U-21a
i/lub U-21b, pachotkéw U-23c i tablic zamykajgcych U-26 oraz zapewni¢ zawsze przejezdne
co najmniej dwa pasy ruchu. Petle sygnalizacyjne na torach tramwajowych nalezy wykona¢ w
godzinach wieczornych i nocnych, w ktdrych nie kursuje komunikacja szynowa.

5.5 Etap 2A

Etap 2A obejmuje przebudowe ul. Obroncow Stalingradu na odcinku od Placu Zgody
do skrzyzowania z ul. Slaska wraz z tym skrzyzowaniem i uzbrojeniem inzynierskim. Ponadto
w etapie tym wykonane zostanie zwezenie wlotu z ul. Sw. Wojciecha na skrzyzowaniu ulic
Sw. Wojciecha i Bogurodzicy. Czesciowo przebudowane zostanie takie skrzyzowanie ulic
Bogurodzicy i Kaszubskiej od strony potudniowej wraz z kanalizacjg deszczows.

W etapie 2A wykonane zostanie takie oznakowanie pionowe i poziome wedtug
docelowej, statej organizacji ruchu uzupetnione oznakowaniem tymczasowym na jezdniach
ulic Sw. Wojciecha i Bogurodzicy nie objetych przebudowa w kolejnych etapach.

5.6 Etap 2B

W etapie tym wykonana zostanie przebudowa ul. Obroficéw Stalingradu na odcinku
od skrzyzowania z ul. Slaska do skrzyzowania z ul. Sw. Wojciecha wraz z tym skrzyzowaniem
oraz odcinkiem ul. Sw. Wojciecha od ul. Obroicéw Stalingradu do wjazdu na teren CH
Kaskada. Przebudowa obejmuje takze uzbrojenie inzynierskie. Czesciowo przebudowane
zostanie takze skrzyzowanie ulic Bogurodzicy i Kaszubskiej od strony potudniowe] wraz z
kanalizacjg deszczowa.

5.7 Etap 2C

Etap 2C obejmuje przebudowe ul. Obrofcéw Stalingradu na odcinku od skrzyzowania
z ul. Sw. Wojciecha do Placu Zotnierza wraz ze skrzyzowaniem z ul. Kaszubska. Wykonana
zostanie takze przebudowa ul. Kaszubskiej na odcinku od ul. Obroncéw Stalingradu do Placu
Lotnikdw oraz na odcinku od ul. Bogurodzicy do CH Kaskada wraz ze skrzyzowaniem z ul.
Bogurodzicy od strony pétnocnej. W zakres robdt na przebudowywanych ulicach wchodzi
takze uzbrojenie inzynierskie.

5.8 Etap 2D

W etapie tym wykonana zostanie przebudowa czesci tramwajowej na al.
Niepodlegtosci na odcinku od skrzyzowania z ul. Bogurodzicy do Bramy Portowej wraz z
uzbrojeniem inzynierskim. Wykonane zostang takze perony autobusowo — tramwajowe wraz
z sygnalizacjg Swietlna.

Uwaga: Czes¢ budowanej kanalizacji deszczowej podzielonej ze wzgledu na podziat
etapdw, nalezy wykonaé potéwkowo. Opis technologii wykonywania poszczegdlnych robot
znajduje sie w branzowych projektach wykonawczych.
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6. Opis zatozen projektowych czasowej organizacji ruchu
6.1 Etap 1A

- Zaleca sie objazd do Bramy Portowej od Placu Rodta przez Plac Grunwaldzki, Plac
Szarych Szeregdw i Plac Zgody.

- Objazd od strony Placu Lotnikéw i Placu Rodta w kierunku Trasy Zamkowej odbywa
sie poprzez zawracanie na al. Niepodlegtosci na wysokosci ul. Bogurodzicy.

- Sygnalizacja Swietlna: Przed przystgpieniem do robdét, nalezy wytgczyé sygnalizacje
$wietlng na Placu Zotnierza. W etapie tym przewiduje sie cze$ciowa rozbidrke
elementdw sygnalizacji Swietlnej i budowe okablowania i elementéw docelowej
sygnalizacji Swietlne;j.

- Sygnalizacja Swietlna na Bramie Portowej i Placu Zgody powinna by¢ dostosowana do
stanu faktycznego po wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu. Ewentualne
zmiany programow sygnalizacji na tych skrzyzowaniach nie mogg pogorszy¢ sytuacji
ruchowej na kierunkach Jagiellonska — Plac Zgody — Plac Zwyciestwa i Plac Kosciuszki
— Plac Zwyciestwa — Brama Portowa.

6.2 Etap 1A — frezowanie

- Przed utozeniem drogowych ptyt betonowych na prawoskretach z al. Niepodlegtosci
w strone Trasy Zamkowej oraz od strony Trasy Zamkowej w al. Wyzwolenia nalezy
rozebra¢ istniejgce krawezniki, chodniki, stupy sygnalizatoréw i oznakowanie
pionowe oraz inne urzadzenia kolidujace z tymczasowymi przejazdami po ptytach
betonowych.

- Roboty zwigzane z frezowaniem nawierzchni i wykonaniem nowej warstwy Scieralnej
nalezy wykonaé w mozliwie najkrotszym czasie, w godzinach wieczornych i nocnych w
soboty i w niedziele.

- Kierowanie ruchem drogowym i jego koordynacja z robotami budowlanymi, powinno
odbywac sie przez pracownikéw z uprawnieniami do kierowania ruchem drogowym.

- Sygnalizacja $wietlna na Placu Zotnierza jest wytaczona. Sygnalizacja $wietlna na
skrzyzowaniu ul. Bogurodzicy z al. Niepodlegtosci funkcjonuje wedtug programu
istniejgcego.

- Sygnalizacja Swietlna na Bramie Portowej i Placu Zgody powinna by¢ dostosowana do
stanu faktycznego po wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu. Ewentualne
zmiany programow sygnalizacji na tych skrzyzowaniach nie mogg pogorszy¢ sytuacji
ruchowej na kierunkach Jagiellonska — Plac Zgody — Plac Zwyciestwa i Plac Kosciuszki
— Plac Zwyciestwa — Brama Portowa.

6.3 Etap 1B

- Wyjazd z zamknietej jezdni potudniowej al. Papieza Jana Pawta Il odbywa sie przez
Plac Lotnikow i ul. Matopolska.

- Ruch kotowy od strony Placu Rodta w kierunku bramy Portowej odbywa sie po
przebudowanej w etapie 1A zachodniej jezdni Placu Zotnierza.

- Sygnalizacja $wietlna na Placu Zotnierza jest wtaczona i dziata na programie
dostosowanym do organizacji ruchu dla etapu 1B. Sygnalizacja swietlna na
skrzyzowaniu ul. Bogurodzicy z al. Niepodlegtosci funkcjonuje wedtug programu
istniejgcego.

- Sygnalizacja swietlna na Bramie Portowej i Placu Zgody powinna by¢ dostosowana
do stanu faktycznego po wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu. Ewentualne
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zmiany programow sygnalizacji na tych skrzyzowaniach nie mogg pogorszy¢ sytuacji
ruchowej na kierunkach Jagielloriska — Plac Zgody — Plac Zwyciestwa i Plac KoSciuszki
— Plac Zwyciestwa — Brama Portowa.

6.4 Etap 1C

- Zaprojektowano catkowite zamkniecie al. Niepodlegtosci od ul. Obroncow
Stalingradu do Bramy Portowej. W etapie tym projektuje sie przebudowe czesci
drogowej i towarzyszacemu jej uzbrojeniu inzynierskiemu.

- Objazd do Bramy Portowej odbywa sie przez Plac Zgody i al. Wojska Polskiego ulica
Obroncow Stalingradu lub ulicami: Matopolska, Placem Lotnikow, Jagielloriska,
Slaska i Obroncéw Stalingradu.

- Objazd w kierunku Placu Zwyciestwa i Bramy Portowej odbywa sie takze przez ul.
Obroricdw Stalingradu, ul. Slgska i ul. Wieckowskiego. W celu umozliwienia ruchu
dwukierunkowego i prawoskretu w strone al. Wojska Polskiego i Placu Zwyciestwa,
na wlocie ul. Wieckowskiego nalezy rozebra¢ istniejgcy kraweznik i chodnik oraz
utozy¢é drogowe ptyty betonowe. Istniejgce przy wlocie ul. Wieckowskiego
wyltgczenie z ruchu wykonane oznakowaniem P-21, nalezy przekresli¢ tymczasowa
tasma koloru zéttego.

- Postdj takséwek z al. Niepodlegtosci zgodnie z projektem docelowej organizacji
ruchu zostaje zlikwidowany.

- Sygnalizacja $wietlna na Placu Zotnierza jest wtaczona i dziata na programie
dostosowanym do organizacji ruchu dla etapu 1C. Przed przystapieniem do robét
nalezy wytaczy¢ sygnalizacje na skrzyzowaniu al. Niepodlegtosci z ul. Bogurodzicy.

- Sygnalizacja sSwietlna na Bramie Portowej i Placu Zgody powinna by¢ dostosowana
do stanu faktycznego po wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu. Ewentualne
zmiany programow sygnalizacji na tych skrzyzowaniach nie moga pogorszy¢ sytuacji
ruchowej na kierunkach Jagielloriska — Plac Zgody — Plac Zwyciestwa i Plac KosSciuszki
— Plac Zwyciestwa — Brama Portowa.

6.5 Etap 2A

- Prawoskret z al. Niepodlegtosci do obiektu Galeria Kaskada zostaje wytgczony z
ruchu tymczasowym oznakowaniem P-7b do czasu zakonczenia robdt kubaturowych
przy Galerii Kaskada.

- Dojazd do posesji przy ul. Slaskiej oraz do posesji SM ,Srédmieécie”, zapewniony
jest przez ul. Wieckowskiego, z ktérej umozliwiono wjazd w strone al. Wojska
Polskiego i Placu Zwyciestwa przez tymczasowe ptyty betonowe utozone w etapie
1C.

- Dojazd do posesji SM ,Srédmiescie” jest takze zapewniony od strony ul. Obroincéw
Stalingradu przez istniejgcy zjazd.

- Sygnalizacja $wietlna na Placu Zotnierza i na skrzyzowaniu al. Niepodlegtoéci z ul.
Bogurodzicy dziata wedtug docelowego programu sygnalizacji.

- Sygnalizacja swietlna na Bramie Portowej i Placu Zgody powinna by¢ dostosowana
do stanu faktycznego po wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu. Ewentualne
zmiany programow sygnalizacji na tych skrzyzowaniach nie mogg pogorszy¢ sytuacji
ruchowej na kierunkach Jagielloriska — Plac Zgody — Plac Zwyciestwa i Plac KoSciuszki
— Plac Zwyciestwa — Brama Portowa.
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6.6 Etap 2B

- Prace drogowe wokot CH Galeria Kaskada wykonac po zakonczeniu kubaturowych
robot budowlanych, ktérych prowadzenie mogtoby uszkodzi¢ krawezniki i chodniki
nowego uktadu ulicznego.

- Dojazd do posesji przy ul. Slaskiej oraz do posesji SM , Srédmieécie”, zapewniony
jest przez ul. Wieckowskiego, z ktérej umozliwiono wjazd w strone al. Wojska
Polskiego i Placu Zwyciestwa przez tymczasowe ptyty betonowe utozone w etapie
1C.

- Dojazd do posesji SM ,Srodmiescie” jest takze zapewniony od strony ul. Obroincéw
Stalingradu przez przebudowany zjazd.

- Postdj takséwek na ul. Obroncéw Stalingradu wedtug projektu docelowej
organizacji ruchu zostaje zlikwidowany.

- Sygnalizacja $wietlna na Placu Zotnierza i na skrzyzowaniu al. Niepodlegtoéci z ul.
Bogurodzicy dziata wedtug docelowego programu sygnalizacji.

- Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ul. Obrofcéw Stalingradu z ul. Slaska jest
wytgczona ze wzgledu na dopuszczony ruch dwukierunkowy na ul. Slgskiej.

- Sygnalizacja swietlna na Bramie Portowej i Placu Zgody powinna by¢ dostosowana
do stanu faktycznego po wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu. Ewentualne
zmiany programow sygnalizacji na tych skrzyzowaniach nie moga pogorszy¢ sytuacji
ruchowej na kierunkach Jagielloriska — Plac Zgody — Plac Zwyciestwa i Plac KoSciuszki
— Plac Zwyciestwa — Brama Portowa.

W etapach 1A, 1A — frezowanie, 1C, 2A oraz 2B, do rozdzielenia paséw ruchu o
kierunkach przeciwnych oraz na skosach przy wjezdzie i wyjezdzie na zwezony odcinek,
zaprojektowano ciagte separatory ruchu U-25a wraz z tablicami kierujgcymi U-21
obustronnymi. W etapie 1C na PI. Zotnierza, wewnatrz skrzyzowania zaprojektowano bariery
ochronne U-14e.

6.7 Etap 2C

- Na istniejacych jezdniach ul. Sw. Wojciecha, ul. Bogurodzicy i ul. Kaszubskiej,
projektowang docelowg organizacje ruchu wprowadzi¢ po zakonczeniu prac
drogowych.

- Chodniki wokot CH Galeria Kaskada wykona¢ na koncu robét.

- WiIot ul. Wieckowskiego od strony placu Zwyciestwa nalezy doprowadzi¢ do stanu
istniejgcego poprzez usuniecie tymczasowych ptyt betonowych i odtworzenie
istniejgcego kraweznika i chodnika oraz usuniecie tymczasowej, z6ttej tasmy z
oznakowania P-21.

- Sygnalizacja $wietlna na Placu Zotnierza i na skrzyzowaniu al. Niepodlegtosci z ul.
Bogurodzicy dziata wedtug docelowego programu sygnalizacji.

- Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ul. Obroicéw Stalingradu z ul. Slaska dziata
wedtug docelowego programu sygnalizacji. Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu
ul. Obroricéw Stalingradu z ul. Sw. Wojciecha jest wyfgczona.

- Sygnalizacja swietlna na Bramie Portowej i Placu Zgody powinna by¢ dostosowana
do stanu faktycznego po wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu. Ewentualne
zmiany programow sygnalizacji na tych skrzyzowaniach nie moga pogorszy¢ sytuacji
ruchowej na kierunkach Jagielloriska — Plac Zgody — Plac Zwyciestwa i Plac KoSciuszki
— Plac Zwyciestwa — Brama Portowa.
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6.8 Etap 2D

W etapie tym wykonywana jest czes¢ torowa na al. Niepodlegtosci od skrzyzowania
z ul. Bogurodzicy do Bramy Portowej i zwigzana z nig infrastruktura.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zamkngé wlot istniejgcej Sciezki rowerowej od
strony Placu Zotnierza i ul. Bogurodzicy.

Wprowadzona zostaje stata docelowa organizacja ruchu dla etapu | wg odrebnego
opracowania uzupetniona o oznakowanie tymczasowe opisane jako ,tymcz.”.
Zaprojektowano zwezenie pasa ruchu przy krawedzi jezdni al. Niepodlegtosci do
2,75m — 3,25m za pomocag tablic kierujgcych U-21a i U-21b.

Etap 2D moze by¢ wykonywany réwnoczesnie z etapem 2C.

Sygnalizacja $wietlna na Placu Zotnierza i na skrzyzowaniu al. Niepodlegtosci z ul.
Bogurodzicy dziata wedtug docelowego programu sygnalizacji.

Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ul. Obroricéw Stalingradu z ul. Slaska, ul. Sw.
Wojciecha i ul. Kaszubska dziata wedtug docelowego programu sygnalizacji.
Sygnalizacja swietlna na Bramie Portowej i Placu Zgody powinna by¢ dostosowana
do stanu faktycznego po wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu. Ewentualne
zmiany programow sygnalizacji na tych skrzyzowaniach nie moga pogorszy¢ sytuacji
ruchowej na kierunkach Jagielloriska — Plac Zgody — Plac Zwyciestwa i Plac KosSciuszki
— Plac Zwyciestwa — Brama Portowa.

Szczegdly dotyczgce rozmieszczenia oznakowania czasowego przedstawiono na

rysunkach od nr 2 do nr 9. Rysunek nr 1 przedstawia etapowanie roboét.

7. Ruch pojazdéw komunikacji miejskiej

7.1 Etap 1A

Z kierunku od Pl. Rodta do Bramy Portowej przystanek autobusowy zostaje
przeniesiony z al. Niepodlegtosci na Al. Wyzwolenia miedzy ul. Matopolskg a al.
Papieza Jana Pawtfa II. Ruch pojazdéw autobusowych komunikacji miejskiej do al.
Niepodlegtosci odbywa sie objazdem przez Plac Lotnikdw i al. Papieza Jana Pawfa Il.
Ruch tramwajowy odbywa sie wedtug zasad sprzed przebudowy. Dojscie do peronu
tramwajowego na Placu Zotnierza zapewnione jest tylko od wschodniej strony al.
Niepodlegtosci oraz przez tymczasowe przejscia dla pieszych na al. Wyzwolenia oraz
Placu Zotnierza od strony Trasy Zamkowej. Petle sygnalizacyjne na torach
tramwajowych nalezy wykona¢ w godzinach wieczornych i nocnych, w ktdrych nie
kursuje komunikacja szynowa.

7.2 Etap 1A — frezowanie

Z kierunku od Pl. Rodta do Bramy Portowej przystanek autobusowy zostaje
przeniesiony z al. Niepodlegtosci na Al. Wyzwolenia miedzy ul. Mazowieckg a
Matopolska.

Na czas wykonywania robot zwigzanych z frezowaniem nawierzchni i
wykonywaniem nowej warstwy Scieralnej, autobusy linii A, B, C, D i G oraz linii
nocnych nr 522, 529, 531, 532 od strony Bramy Portowej kursuja przez Pl. Zotnierza
i ul. Matejki. Przystanek ,Plac Zotnierza Polskiego” dla tych linii nalezy przenie$é na
Pl. Rodta — na przystanek ,Plac Rodta”.

Komunikacja autobusowa od strony Placu Rodfa odbywa sie przez ul. Matopolska,
Plac Lotnikow i al. Papieza Jana Pawta Il. Ulica Matopolska ma zmieniong organizacje
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ruchu na jednokierunkowg w strone Placu Lotnikéw. Na ul. Matopolskiej nalezy
wykonaé wygrodzenie z barier U-14e uniemozliwiajgce parkowanie po lewej stronie
ulicy, ktére blokowatoby ruch autobuséw.

- Roboty wykona¢ w godzinach, w ktdrych nie funkcjonuje komunikacja tramwajowa.

7.3 Etap 1B

- Wykonywane roboty drogowe nie wptywajg na przebieg trasy i utrudnienia w ruchu
pojazdow komunikacji miejskie;j.

- Funkcjonuje tymczasowy przystanek autobusowy na Al. Wyzwolenia miedzy ul.
Matopolska a al. Papieza Jana Pawta Il.

- Ruch tramwajowy odbywa sie wedtug zasad sprzed przebudowy.

7.4 Etap 1C

- Przez al. Niepodlegtosci dopuszcza sie jedynie ruch pojazdow komunikacji miejskiej
oraz TAXlI. W zwigzku z tym, na terenie budowy, nalezy zapewni¢ szerokos$¢
przejazdu min. 3,0m, po lewej stronie, po $rodku lub po stronie prawej
przebudowywanej jezdni w zaleznosci od przebiegu prac. Pas dla pojazdow
komunikacji miejskiej i TAXI nalezy wygrodzi¢ tablicami kierujgcymi U-21a i/lub U-
21b, pachotkami U-23c lub zaporami U-20a.

- Funkcjonuje tymczasowy przystanek autobusowy na Al. Wyzwolenia miedzy ul.
Matopolska a al. Papieza Jana Pawta Il

- Ruch tramwajowy odbywa sie wedtug zasad sprzed przebudowy. Petle
sygnalizacyjne na torach tramwajowych nalezy wykona¢ w godzinach wieczornych i
nocnych, w ktérych nie kursuje komunikacja szynowa.

7.5 Etap 2A,2B i 2C

- Wykonywane roboty drogowe nie wptywajg na przebieg trasy i utrudnienia w ruchu
pojazdéw komunikacji miejskie;j.

- Funkcjonuje tymczasowy przystanek autobusowy na Al. Wyzwolenia miedzy ul.
Matopolska a al. Papieza Jana Pawta Il.

- Ruch tramwajowy odbywa sie wedtug zasad sprzed przebudowy.

7.6 Etap 2D

- Zamiast komunikacji szynowej wprowadzona zostaje autobusowa komunikacja
zastepcza z przystankiem autobusowym zlokalizowanym na potudniowym wylocie
ul. Wyszynskiego. Zaprojektowano tymczasowe wydzielenie przystanku na jezdni za
pomocg oznakowania P-17. Wystepujgce w rejonie tymczasowego peronu
istniejgce, betonowe klomby, nalezy usung¢ do czasu wykonania robét na torowisku
tramwajowym i oddania do uzytku peronu autobusowo — tramwajowego na al.
Niepodlegtosci.

- W razie koniecznosci, przy realizacji robét torowych, na poftudniowej czesci al.
Niepodlegtosci przy Bramie Portowej nalezy zorganizowac¢ tymczasowe przystanki
autobusowej komunikacji zastepczej dla tramwajow linii 1, 3 i 4. Nalezy je
usytuowac na zanikajgcym pasie ruchu i powierzchni wyfaczonej z ruchu wylotu al.
Niepodlegtosci oraz przy parkingu na wlocie al. Niepodlegtosci.
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8. Ruch pieszy, rowerowy i dojazdy do posesji

Ruch pieszy, rowerowy i dojazdy do posesji nalezy zorganizowac zgodnie z przepisami
BHP, dostosowujgc go do wykonywanych w tym czasie robdt. W tym celu nalezy stosowacd
siatke ogrodzeniowg, ktadki dla pieszych U-28, ruch i roboty potowkowe, zapory drogowe U-
20b i U-20c, znaki pionowe B-41 itp.

8.1 Etap 1A

- W etapie tym wprowadzone zostajg tymczasowe przejscia dla pieszych na Placu
Zotnierza od strony al. Papieza Jana Pawta Il, al. Wyzwolenia i Trasy Zamkowe;.

- Na szerokosci tymczasowych przejs¢ dla pieszych, nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ruchu
pieszym przez torowisko tramwajowe i zielerice. W tym celu miedzy szynami nalezy
ufozyé ptyty betonowe, natomiast krzewy i trawe na zieleficu nalezy tymczasowo
usunaé i utozy¢ w ich miejsce ptyty betonowe. Na wschodnim wlocie Placu Zotnierza
od strony Trasy Zamkowej nalezy czasowo rozebra¢ istniejgce ogrodzenie. Po
wykonanych robotach i po zlikwidowaniu tymczasowych przejs¢ dla pieszych,
torowisko, zielerice i ogrodzenie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

- W celu wyeliminowania ruchu pieszego z rejonu prac budowlanych przy Galerii
Kaskada, wprowadzone zostaje tymczasowe przejicie dla pieszych na ul. Sw.
Wojciecha. Ruch pieszy zostaje przeniesiony na chodnik od strony Placu Andersa.
Przejscie to bedzie funkcjonowato o czasu zakonczenia robot kubaturowych przy
Galerii Kaskada.

- Na ul. Obronicdéw Stalingradu ruch pieszy zostaje przeniesiony na pétnocng strone
ulicy za pomocg zapér drogowych U-20b i oznakowania pionowego B-41. Dopuszcza
sie tylko dojscia do posesji.

- Ruch rowerowy: zamyka sie istniejgcq sciezke rowerowg w pasie dzielagcym al.
Niepodlegtosci na odcinku od ul. Bogurodzicy do Placu Zotnierza oraz $ciezke
rowerowg w pasie dzielgcym al. Papieza Jana Pawta Il od tymczasowego przejscia
dla pieszych do Placu Zotnierza. Rezygnuje sie z tymczasowych przejazdéw dla
rowerzystow — zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, rowerzysta musi
zsigs$¢ z roweru i przeprowadzi¢ rower po tymczasowym przejsciu dla pieszych.

8.2 Etap 1A — frezowanie

- Na prawoskretach z al. Niepodlegtosci w strone Trasy Zamkowej oraz od strony
Trasy Zamkowej w al. Wyzwolenia ruch pieszy nalezy odgrodzi¢ od tymczasowego
przejazdu pojazddéw po ptytach betonowych za pomocg zapér U-20c.

- Ruch rowerowy: zamyka sie istniejgcq sciezke rowerowg w pasie dzielagcym al.
Niepodlegtosci na odcinku od ul. Bogurodzicy do Placu Zotnierza oraz $ciezke
rowerowg w pasie dzielgcym al. Papieza Jana Pawta Il od tymczasowego przejscia
dla pieszych do Placu Zotnierza. Rezygnuje sie z tymczasowych przejazdéw dla
rowerzystow — zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, rowerzysta musi
zsigs$¢ z roweru i przeprowadzi¢ rower po tymczasowym przejsciu dla pieszych.

8.3 Etap 1B

- Na Placu Zotnierza od strony al. Wyzwolenia i Trasy Zamkowej, ruch pieszy odbywa
sie przez przejscie dla pieszych wykonane wedtug docelowej statej organizacji ruchu.
Tymczasowe przejscia dla pieszych wykonane na tych wlotach w etapie 1A nalezy
zlikwidowac.
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- Na al. Papieza Jana Pawta Il, ruch pieszy zostaje poprowadzony przez przejscie
tymczasowe wprowadzone w etapie 1A. Za tym przejéciem w strone Placu Zotnierza
dopuszcza sie tylko dojscia do poses;ji.

- Ruch rowerowy: zamyka sie istniejgcg Sciezke rowerowg w pasie dzielagcym al.
Papieza Jana Pawta Il od tymczasowego przejicia dla pieszych do Placu Zotnierza.
Ruch rowerowy skierowany jest istniejgcg Sciezke rowerowg w pasie dzielgcym al.
Niepodlegtosci na odcinku od ul. Bogurodzicy do Placu Zotnierza. Rezygnuje sie z
tymczasowego przejazdu dla rowerzystdw na al. Papieza Jana Pawta Il — rowerzysta
musi zsig$¢ z roweru i przeprowadzi¢ rower po tymczasowym przejsciu dla pieszych.

8.4 Etap 1C

- Nalezy zlikwidowad tymczasowe przejscie dla pieszych na al. Papieza Jana Pawta Il.

- Na skrzyzowaniu al. Niepodlegtosci z ul. Bogurodzicy dopuszcza sie tylko dojscia do
posesji. Ruch pieszy zostaje skierowany na strone wschodnig al. Niepodlegtosci.

- Ruch rowerowy: zamyka sie istniejgcg Sciezke rowerowg w pasie dzielagcym al.
Niepodlegtosci na odcinku od ul. Bogurodzicy do Placu Zotnierza oraz wykonany w
etapie 1B wlot sciezki wzdtuz zachodniej strony al. Niepodlegtosci. Ruch rowerowy
skierowany jest istniejacg Sciezke rowerowg w pasie dzielgcym al. Papieza Jana
Pawta Il oraz wykonang w poprzednich etapach $ciezkg rowerowa na potudniowe;j
stronie Placu Zotnierza.

8.5 Etap 2A

- Na skrzyzowaniu ul. Sw. Wojciecha i Bogurodzicy zabezpieczy¢ ruch pieszych
zaporami U-20d.

- Na przebudowywanym skrzyzowaniu ul. Bogurodzicy i Kaszubskiej zabezpieczyc
ruch pieszych zgodnie z przepisami BHP.

- Ruch rowerowy odbywa sie istniejgcg sciezka rowerowg w pasie dzielagcym al.
Niepodlegtosci na odcinku od ul. Bogurodzicy do Placu Zotnierza oraz $ciezka
rowerowg w pasie dzielagcym al. Papieza Jana Pawta Il. Zamknieciu ulega wykonana
w etapie 1C sciezka po zachodniej stronie al. Niepodlegtosci ze wzgledu na roboty
kubaturowe prowadzone przy CH Kaskada.

8.6 Etap 2B

- Na przebudowywanym skrzyzowaniu ul. Bogurodzicy i Kaszubskiej zabezpieczy¢
ruch pieszych zgodnie z przepisami BHP.
- Ruch rowerowy odbywa sie na zasadach podanych dla etapu 2A.

8.7 Etap 2C

- Na przebudowywanym torowisku tramwajowym nalezy zabezpieczy¢ ruch pieszych
zgodnie z przepisami BHP. Ruch pieszych przenie$s¢ na potudniowg strone ul.
Bogurodzicy.

- Ruch rowerowy odbywa sie na zasadach podanych dla etapu 2A.
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8.8 Etap 2D

- Na przebudowywanym torowisku tramwajowym nalezy zabezpieczy¢ ruch pieszych
zgodnie z przepisami BHP.

- Ruch rowerowy: ze wzgledu na roboty torowe, zamyka sie istniejgcy sciezke
rowerowg w pasie dzielgcym al. Niepodlegtosci na odcinku od ul. Bogurodzicy do
Placu Zotnierza. Ruch rowerowy odbywa sie przez $ciezke rowerowa zlokalizowana
po zachodniej stronie al. Niepodlegtosci wykonang w etapie 1C oraz przez istniejgca
Sciezke rowerowa w pasie dzielagcym al. Papieza Jana Pawfa Il oraz wykonang w
poprzednich etapach $ciezkg rowerowg na potudniowej stronie Placu Zotnierza.

9. Warunki techniczne umieszczenia znakdw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu

- Wszystkie znaki pionowe powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa zgodny z
obowigzkiem certyfikacji wyrobow.

- Lica znakow winny by¢ pokryte folig odblaskowg typu 2.

- Obowigzuje posiadanie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym.

- Tarcze znakow powinny by¢ wykonane z blachy aluminiowej (grubosci 2,5 - 3,0 mm)
w obejmach usztywniajacych.

- Wszystkie elementy oznakowania muszg odpowiada¢ przepisom zawartym w
»,Rozporzadzeniu o znakach i sygnatach drogowych” i ,,Prawie o ruchu drogowym”.

- Znaki powinny by¢ umieszczone w odlegtosci od 0,5 m do 2,0 m od krawedzi jezdni,
na wysokosci min. 2,0 m.

- Konstrukcje wsporczg znakéw stanowig stupki ¢ 60 mm ze stali ocynkowanej
oghiowo.

- Grupa wielkosci znakéw umieszczona w pasie drogowym powinna byé o jedna
Wyzsza niz istniejgce znaki.

- Na zatgczonych planach czasowej organizacji ruchu pokazano proponowana
orientacyjng lokalizacje tablic wskazujacych objazd (F-8). Nalezy je lokalizowa¢ w
odlegtosci 20 — 100 m od poczatku objazdu (od skrzyzowania ulicy, ktorg
poprzedza), w taki sposdb, aby nie zastaniaty istniejacych i projektowanych
elementéw organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, sygnaty drogowe, urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu) oraz nie naruszaty istniejgcych skrajni.

- Na zatgczonych planach organizacji ruchu pokazano proponowang z doktadnosciag
do 10 m lokalizacje tablic prowadzacych objazd (F-9). Znaki moina w miare
mozliwosci lokalizowa¢ pod istniejgcymi znakami drogowymi, ale tylko w
przypadkach, gdy na stupku znajdujg sie maksymalnie dwa znaki i nie sg to znaki D-6
i jego odmiany. Tablice F-9 nalezy lokalizowa¢ w taki sposdb, aby nie zastaniaty
innych elementow organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, sygnaty drogowe,
urzadzenia bezpieczeAstwa ruchu) oraz nie naruszaty istniejacych skrajni —
Zestawienie wymiaréw tymczasowych znakéw pionowych prowadzacych objazd
przedstawiono w punkcie 11.

- Tymczasowe znaki pionowe B-36 ,Zakaz zatrzymywania sie” nalezy ustawic¢ co
najmniej tydzien przed datg jego obowigzywania. Date jego obowigzywania nalezy
umiesci¢ pod znakiem B-36 na tabliczce z napisem: ,0d dnia...”. Dzien miesigca
nalezy wpisac cyframi arabskimi a miesigc rzymskimi.

- Do zamknie¢ ulic od strony wjazdu na te ulice, stosowaé zapory drogowe U-20b
ustawione na potowie szerokosci jezdni wraz ze znakiem B-2 oraz tabliczkg T-0 z
napisem , Nie dotyczy dojazdu do poses;ji”.
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- Zapory drogowe U-20: lica nalezy wykonac¢ z folii odblaskowej. Zapory drogowe U-
20 zastosowane do wygradzania czesci jezdni powinny by¢ zawsze wyposazone w
elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze.

- Mocowanie zapo6r drogowych U-20: na wysokosci od 0,9 m do 1,1 m mierzac od
poziomu nawierzchni drogi do gérnej krawedzi zapory (zwrdci¢ uwage aby zapora
nie ograniczata widocznosci innych uczestnikéw ruchu).

- Znaki na zaporach U-20 powinny by¢ umieszczone w ten sposdb, aby dolna krawedz
znaku nie byta umieszczona nizej niz gérna krawedz zapory.

10. Uwagi i zalecenia ogdlne

- Wykonawca realizujacy cze$¢ drogowg przebudowy, zobowigzany jest do
przeszkolenia 3 pracownikéw do kierowania ruchem na czas robét.

- Pojazdy budowy nie mogg zajmowaé pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu
kotowego.

- Znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy usuwac po kazdym etapie
robot zgodnie z planami oznakowania.

- Nie dopuszcza sie stosowania wszelkiego rodzaju powtok malarskich do
wykonywania tymczasowego oznakowania poziomego. Do jego wykonania nalezy
uzywac przyklejanych tasm o barwie z6ttej, ktora nie pozostawia $ladéw po
odklejeniu.

- Strzatki kierunkowe oznakowania poziomego, ktére nie odpowiadajg pionowemu
oznakowaniu tymczasowemu nalezy przekresli¢ taSma o barwie z6tte].

- Podczas prowadzenia robot wykonawca powinien zapewni¢ dojazdy do posesji
poprzez zorganizowania przejazdow na terenie budowy szerokosci min. 2,5 m,
stosujgc odpowiednio przerwy szerokos$ci min. 3 m w wygrodzeniach ciggéow
pieszych wzdtuz osi, zamknietych dla ruchu ulic oraz potozonych wzdtuz nich osiach
zjazdow do posesji. Przerwy w wygrodzeniach powinny znajdowac sie tam, gdzie nie
prowadzi sie bezposrednio robét ani nie ma wykopdw otwartych.

- Kazdy wykop otwarty znajdujacy sie na terenie budowy, a usytuowany wzdtuz
organizowanego przejazdu powinien by¢ szczelnie zabezpieczony odpowiednio
zaporami drogowymi.

- Woygrodzenia przy wykopach otwartych oraz wykopach startowych i koncowych
wszelkich przewiertow, muszg by¢ wykonane zaporg podwdjng U-20c od strony
pieszych, a od strony ruchu pojazdéw — pojedynczg zaporg U-20a oraz musza
spetnia¢ wymagania przepisow BHP.

- Dojscia (obejscia) dla pieszych zapewni¢ poprzez stosowanie chodnikéw
tymczasowych, oznakowujac je odpowiednimi urzagdzeniami bezpieczenstwa ruchu
drogowego tj. U-20c, ktadkami U-28 lub ogrodzeniami zgodnie z przepisami BHP.
Wzdtuz prowadzonych wygrodzen ciggdw pieszych dopuszcza sie w nich przerwy na
przeprowadzenie ruchu kofowego. Nie dopuszcza sie przerw w bezposrednim
sgsiedztwie prowadzonych robét oraz wykopow otwartych.

- Osoby wykonujgce roboty powinny byé ubrane w odziez ostrzegawczg barwy
jaskrawej z odblaskami.

- Wiaty przystankowe powinny byc¢ lokalizowane w przekroju w taki sposéb aby
frontowa czes¢ Scianki poprzecznej wiaty nie stata blizej niz 2,5 m od krawedzi
jezdni (torowiska).
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11. Wymiary tymczasowych znakéw pionowych prowadzacych objazd

11.1 Etap 1Ai 1A - frezowanie

Znaki pionowe F-8

|
| L.p. H Tresc H Wymiary (szer. x wys.) [mm] ‘
| 1 H Tablice na Placu Rodta — 3 szt. H 2471x3012 ‘
| 2 H Tablica na Placu Solidarnosci — 1 szt. H 2471x3012 ‘
| Znaki pionowe F-9 ‘
|L.p. H Tresé H Wymiary (szer. x wys.) [mm] ‘
| 1 H Objazd do Trasy Zamkowej H 1930x592 ‘
| 2 H Objazd do al. Niepodlegtosci i Trasy Zamkowej H 2074x812 ‘
| 3 H Objazd do al. Wyzwolenia H 1870x592 ‘
11.2 Etap 1B
| Znaki pionowe F-9 ‘
| L.p. H Tresc H Wymiary (szer. x wys.) [mm] ‘
|1 Objazd do PI. Zotnierza [ 1660x592 |
11.3 Etap 1C
| Znaki pionowe F-8 ‘
| L.p. H Tresé H Wymiary (szer. x wys.) [mm] ‘
|1 | Tablice na Placu Rodta - 3 szt. | 2471x3012 |
|2 | Tablica na Placu Solidarnosci — 1 szt. [ 2471x3012 |
| Znaki pionowe F-9 ‘
| L.p. H Tresé H Wymiary (szer. x wys.) [mm] ‘
1 Objazd do Bramy Portowej I 1930x592 |
11.4 Etap 2A
| Znaki pionowe F-9 ‘
| L.p. H Tresé || Wymiary (szer. x wys.) [mm] ‘
| 1 H Objazd do PI. Zgody || 1487x592 ‘
Objazd do PI. Zgody
2 ul. Obr. Stalingradu bez przejazdu 2408x812
EN Objazd do PI. Zotnierza | 1660x592 |
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11.5 Etap 2B
| Znaki pionowe F-9 ‘
|L.p. H Tresé || Wymiary (szer. x wys.) [mm] ‘
1 Objazd do PI. Zgody I 1487x592 |
2 | Objazd do PI. Zotnierza I 1660x592 |
Objazd
3 do Placu Zotnierza 2552x812
do Bramy Portowej
Objazd do PI. Zgody
4 ul. Obr. Stalingradu bez przejazdu 2408x812
5 | Objazd do PI. Zotnierza i PI. Zgody I 1839x812
11.6 Etap 2C
| Znaki pionowe F-9 ‘
| L.p. || Tresc H Wymiary (szer. x wys.) [mm] ‘
| 1 || Objazd do PI. Zgody H 1487x592 ‘
|2 Objazd do PI. Zotnierza | 1660x592 |
Objazd
3 do PI. Zotnierza 2370x812
do Pl. Zgody
Objazd do PI. Zgody
4 ul. Obr. Stalingradu bez przejazdu 2408x812
| 5 || Objazd do PI. Zotnierza i PI. Zgody H 1839x812
11.7 Etap 2D

W etapie 2D nie wystepuje oznakowanie F-8 i F-9.
12. Termin wprowadzenia organizacji ruchu
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym Harmonogramem prac
przebudowy uktadu drogowego zwigzanego z realizacjg inwestycji ,,Galeria Kaskada”.
Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: od 5 lipca 2010 roku
do 31 lipca roku.

Opracowat:

dr inz. Jacek Czarnecki
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