44
Cześć II – Wzór Umowy

8

Część II

WZÓR UMOWY
Rozdział 1
AKT UMOWY 

Rozdział 2
OGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

Rozdział 3
SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

[image: image1.png]PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI





Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Projekt pn. „ Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo – składowe”
Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.01.03.03-32-007/10-00 z dn. 22.12.2010 roku
Część II

ROZDZIAŁ 1

FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

(w tym środków UE)

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-składowe”

Nr sprawy: ...
KONTRAKT NR: CRU/11/...
Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy:

Gminą Miasto Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin
(zwaną dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowaną przez:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

a

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

adres: ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako: „Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-składowe” zostały wykonane przez Wykonawcę, oraz że przyjął Ofertę Wykonawcy na zaprojektowanie Robót, sprawowanie nadzoru autorskiego w odniesieniu do zaprojektowanych Robót, wykonanie Robót, oddanie zakresu projektu do użytkowania oraz usunięcie w wykonanych Robotach wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity ze zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego
Niniejszym ustala się, co następuje:

1.
Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej.

2. 
Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa:

(a)
niniejszy Akt Umowy;

(b)
Szczególne Warunki Kontraktu;

(c)
Ogólne Warunki Kontraktu;

(d)
Program Funkcjonalno - Użytkowy
(e)
Wykaz Cen

(f)
Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty,
(g)
Wyjaśnienia i modyfikacje do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
(h)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.
Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować Roboty, sprawować nadzór  autorski w odniesieniu do zaprojektowanych Robót, wykonać Roboty, oddać zakres projektu do użytkowania oraz usunąć w wykonanych Robotach wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu.

4.
Zamawiający, w uznaniu zaprojektowania Robót, sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do zaprojektowanych Robót, wykonania Robót, oddania zakresu projektu do użytkowania oraz usunięcia w wykonanych Robotach wszelkich wad, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy kwotę:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (włącznie z VAT):

......................................................................................................... PLN 
(słownie: .......................................................................................... PLN

5. 
Rozliczenia i zapłaty będą dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy:

......................................................................................................................................................

6. 
Wynagrodzenie należne za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie płatne do kwoty stanowiącej 95% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, o której mowa w punkcie 4. Ostatnia płatność w wysokości 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zostanie wypłacona Wykonawcy po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia dla całości Robót.

7. 
Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

8. 
Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony pod warunkiem, że wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawca wykupił i przedłożył Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowe wymagane Kontraktem.

	ZAMAWIAJĄCY:
	WYKONAWCA:
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WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008, dostępne pod adresem: 

SIDIR - Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

ul. Trębacka 4, lok. 429

IV p., budynek KIG

00-074 Warszawa

tel/fax.: +48 22 826 16 72

tel/fax.: +48 22 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl
Na Warunki Kontraktu składają się Część I – "Ogólne Warunki", które stanowią wyżej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę oraz Część II – "Szczególne Warunki", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Ogólnych Warunków. 

Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę. 
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SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

Niniejsze Szczególne Warunki zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Ogólnych Warunków. Ogólne Warunki Kontraktu pozostają wiążące o ile Szczególne Warunki nie stanowią inaczej.

Numeracja klauzul w Szczególnych Warunkach nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w Ogólnych Warunkach.
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SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego i Wykonawcy).

Niniejsze Szczególne Warunki zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Ogólnych Warunków.

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Ogólnych Warunków i Szczególnych Warunków, wiążące pozostają postanowienia Szczególnych Warunków.

Postanowienia klauzul niezmienione w Szczególnych Warunkach, pozostaną wiążące w brzmieniu podanym w Ogólnych Warunkach.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

1.1
Definicje

1.1.1
Kontrakt

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.1.1
”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Szczególne Kontraktu, Warunki Ogólne Kontraktu, Program Funkcjonalno – Użytkowy, Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, wyjaśnienia i modyfikacje do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

1.1.1.3
”List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w Warunkach Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.4
”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Ogólnych Warunkach Kontraktu występuje określenie ”Oferta” należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ”Oferty” w Ogólnych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Formularza Oferty”.

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.1.5
„Wymagania Zamawiającego” oznaczają dokument zatytułowany „Program funkcjonalno-użytkowy” opracowany przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującym Prawem i włączony do Kontraktu, oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument ten ustala cel, zakres, projekt i inne kryteria techniczne dla Robót. Wszelkie odniesienia do Wymagań Zamawiającego w Warunkach Kontraktu oznaczać będą Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.8
”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty,. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić określeniem ”Oferta” i wszelkie odniesienia do ”Dokumentów Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Oferty”.

Wprowadza się następującą Definicje:

1.1.1.11
”Program funkcjonalno-użytkowy” oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program funkcjonalno-użytkowy zawiera Wymagania Zamawiającego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „Wymagania Zamawiającego” należy je zastąpić określeniem „Program funkcjonalno-użytkowy” i wszelkie odniesienia do Wymagań Zamawiającego będą oznaczać odniesienia do Programu funkcjonalno-użytkowego.”

1.1.1.12
”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany zgodnie z Prawem, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
1.1.2
Strony i Osoby

1.1.2.2
”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”.

1.1.2.4
”Inżynier” – równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu.


Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: 

„Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

Dodaje się następującą klauzulę 1.1.2.11 [Lider] w brzmieniu:

1.1.2.11
”Lider” – oznacza osobę uprawomocnioną („Pełnomocnika” w rozumieniu Prawa) przez pozostałe osoby do zaciągania zobowiązań w imieniu tych osób, którym wspólnie udzielone zostało zamówienie na wykonanie i ukończenie robót stanowiących przedmiot Kontraktu.

Dodaje się następującą klauzulę 1.1.2.12 [Inżynier rezydujący] w brzmieniu:

1.1.2.12
„Inżynier rezydujący” oznacza przedstawiciela Inżyniera. W stosunku do Stron Kontraktu taka osoba działa na zasadzie upoważnienia przekazanego mu przez Inżyniera na mocy klauzuli 3.2 Warunków Kontraktu.

Dodaje się następującą klauzulę 1.1.2.13 [Inspektor Nadzoru Inwestorskiego] w brzmieniu:

1.1.2.13
„Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane przez Rozdział 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawującą funkcje nadzoru na Placu Budowy określone przez Art. 25 (obowiązki) oraz Art. 26 (prawa) Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu osoba taka działa z upoważnienia Inżyniera, wydanego na mocy klauzuli 3.2 Warunków Kontraktu.

Dodaje się następującą klauzulę 1.1.2.14 [Koordynator Czynności Nadzoru Inwestycyjnego] w brzmieniu:

1.1.2.14
„Koordynator Czynności Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobę fizyczną, przewidzianą Art. 27 Prawa Budowlanego. W zakresie Kontraktu osobę Koordynatora wyznacza Inżynier.

Dodaje się następującą klauzulę 1.1.2.15 [Projektant] w brzmieniu:

1.1.2.15

„Projektant” oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane przez Rozdział 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i pełniąca funkcje przypisane przez Art. 20 (obowiązki) oraz Art. 21 (prawa) Prawa Budowlanego. W zakresie Kontraktu Projektant jest osobą fizyczną, wyznaczoną i zaangażowaną przez Wykonawcę i przed nim odpowiedzialną.

Dodaje się następującą klauzulę 1.1.2.16 [Kierownik Budowy] w brzmieniu:

1.1.2.16

„Kierownik Budowy” oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje ustalone w Rozdziale 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujące funkcje kierownicze na Terenie Budowy określone przez Art. 22 (obowiązki) oraz Art. 26 (prawa) Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu osoba taka jest wyznaczona i wypełnia obowiązki przydzielone jej przez Przedstawiciela Wykonawcy na mocy klauzuli 4.3 Warunków Kontraktu. Funkcji Kierownika Budowy i Przedstawiciela Wykonawcy nie można łączyć.
1.1.3
Daty, próby, okresy i wykonanie
1.1.3.7
„Okres zgłaszania Wad” 


W definicji wykreśla się następujący fragment:


„wraz z ewentualnymi przedłużeniami na mocy klauzuli 11.3 [Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad]”


Na końcu Definicji dodaje się, co następuje:


„Okres Zgłaszania Wad upływa w dniu wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót zgodnie z Rozdziałem 10 Warunków Kontraktowych.”

1.1.4
Pieniądze i płatności

1.1.4.6 
”Waluta obca” skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 
”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.4.13
”Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających bądź wynikających z zapisów klauzuli 13. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji.

1.1.4.14 
”Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera i zaakceptowany przez Zamawiającego zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót w oparciu o klauzulę 13.

1.1.6
Inne Definicje

1.1.6.1.
Na końcu definicji dodaje się: „w tym Projekt Budowlany, Dokumentację Powykonawczą oraz wszelką dodatkową dokumentację wykonawczą wykonaną przez Wykonawcę na polecenie Inżyniera a niezbędną dla prawidłowego wykonania Robót oraz dokumentację powykonawczą, instrukcję obsługi, eksploatacji i konserwacji.”

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.6.2
”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium, której znajduje się Teren Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe.

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.6.5
”Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.6.10
”Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11
”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 z późn. zm.).

1.1.6.12
”Pozwolenie na Budowę” oznacza ostateczną decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy wydaną przez odpowiednia władze na podstawie Rozdziału 4 polskiego Prawa Budowlanego.
1.1.6.13 
„Decyzja ZRID” oznacza decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., nr 193, poz.1194 z późn. zm.).

1.1.6.14
”Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami).

1.1.6.15
”Pozwolenie na Użytkowanie” oznacza decyzję administracyjną, o której mowa w art. 55 Prawa Budowlanego, zezwalającą na rozpoczęcie i użytkowania obiektu budowlanego.

1.1.6.16
”Dokumentacja powykonawcza” oznacza dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Prawa Budowlanego , przygotowaną przez Wykonawcę.

1.1.6.17
”Prawo zamówień publicznych” - oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) z późniejszymi zmianami.

1.1.6.18
„Projekt” oznacza przedsięwzięcie pn. „Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-składowe” polegające na budowie infrastruktury drogowej i sieci uzbrojenia terenu do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa realizowane przy wsparciu udzielonym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, poddziałanie 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.
1.3
Przepływ informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę:

Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis:

„przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją;”

W ostatnim zdaniu klauzuli kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje po nim następujący tekst:

…regułę tę należy stosować odpowiednio do wszelkiej korespondencji dotyczącej Kontraktu sporządzanej przez jedną ze Stron lub Inżyniera.

1.4.
Prawo i język

Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco:

(a) 
Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

(b) 
Językiem Kontraktu jest język polski. 

(c) 
Językiem porozumiewania się jest język polski.

1.5
Pierwszeństwo dokumentów

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5:

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje następująco:

„W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują.”

1.6
Akt Umowy

Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco:

„Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony pod warunkiem, że wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania] i Wykonawca wykupił i przedłożył Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowe wymagane Kontraktem.”

1.7
Cesje 

W podpunkcie na końcu punktu (b) dodaje się zapis:
„przy czym w przypadku Wykonawcy konieczna jest uprzednia zgoda Zamawiającego.”

1.8
Przechowywanie i dostarczanie dokumentów

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany:

Pierwsze trzy zdania w pierwszym akapicie zastępuje się następująco:

„Po zawarciu Umowy przez strony Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz Kontraktu.”

Na końcu pierwszego zdania w drugim akapicie dodaje się następujący zapis:

Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy].”

1.9
Błędy w wymaganiach Zamawiającego 
W akapicie pierwszym skreśla się punkt (b). 

1.12
Poufne szczegóły

Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst:

„Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu. Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala Prawo
Wykonawca winien powstrzymać się od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót w ramach Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał żadnych szczegółów Robót w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego.”

1.13 
Przestrzeganie Prawa

Punkt (a) niniejszej klauzuli 1.13 skreśla się i zastępuje w następujący sposób:

(a) 
Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane dla wykonania Robót lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów, Dóbr, i Urządzeń, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację techniczną, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec odnośnych władz. Wszelkie opłaty związane z takimi wnioskami obciążą Wykonawcę.

Na końcu klauzuli 1.13 dodaje się punkt (c)

(c)
Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający zadbają o to by Kontrakt realizowany był zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

1.14
Solidarna odpowiedzialność

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje następująco:
 „(c) 
Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób.”
Dodaje się podpunkt (d), (e) w następującym brzmieniu:

„(d) 
Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, będzie upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz osób wspólnie realizujących Kontrakt, zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna.

 (e) 
osoby te są solidarnie odpowiedzialne również za rozliczenia wobec zatrudnionych Podwykonawców.”

Rozdział 2
Zamawiający

2.1
Prawo dostępu do Terenu Budowy

W przedostatnim wierszu pierwszego akapitu klauzuli 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy] wyraz:

„Specyfikacji”

zastępuje się wyrażeniem:

„Wymaganiach Zamawiającego”

Akapit trzeci skreśla się i zastępuje następująco:

„W przypadku, gdy zwłoka w przekazaniu Terenu Budowy nastąpi z winy Zamawiającego to Wykonawca, powiadomi o tym Inżyniera i będzie miał prawo do wydłużenia Czasu na Ukończenie z powodu takiego opóźnienia na mocy klauzuli 8.4, jeżeli ukończenie jest lub zostanie opóźnione.”
2.2
Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

Niniejszą klauzulę 2.2 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach.

2.4
Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego
Niniejszą klauzulę skreśla się w całości jako niemającą zastosowania.

Rozdział 3
Inżynier

3.1
Obowiązki i uprawnienia Inżyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupełnia się następująco:

„Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków czy czynności określonych w następujących klauzulach Warunków Ogólnych:

(a) 
klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie]

(b) 
klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót]

(c) 
klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie]

(d) 
klauzula 13.1[Prawo do zmian]

(e) 
klauzula 13.2 [Analiza wartości]

(f) 
klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania zmian]

(g) 
klauzula 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne]

(h) 
klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego]

(i) 
klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

Inżynier nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawców z ich obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności w świetle Kontraktu, ani nie ma uprawnień do anulowania jakichkolwiek części Robót i przyznania tych Robót innym Wykonawcom.

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono, powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie.”

3.3
Polecenia Inżyniera

Na końcu klauzuli dodaje się akapit w brzmieniu:

„W przypadku niewykonania przez Wykonawcę poleceń wydanych przez Inżyniera w wyznaczonym terminie, Zamawiający według własnego wyboru może:

(a) 
wykonać polecenie sam lub powierzyć jego wykonanie osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy i ryzyko Wykonawcy i w takim przypadku Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszt takiego wykonania zastępczego z uwzględnieniem Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego];

(b) 
zażądać od Inżyniera uzgodnienia lub ustalenia obniżki Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenie]; lub

(c) 
jeżeli niewykonanie przez Wykonawcę polecenia Inżyniera pozbawia Zamawiającego części korzyści z Robót lub znacznej części Robót, to może wstrzymać wykonywanie Kontraktu w całości, lub w zakresie tej części Robót, która nie może być używana zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku Zamawiający, bez uszczerbku dla innych praw wynikających z Kontraktu lub na innych podstawach, będzie uprawniony do odzyskania wszelkich kwot zapłaconych za Roboty, lub, zależnie od przypadku, taką ich część, plus koszty finansowania i koszt rozbiórki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrócenia Urządzeń i Materiałów Wykonawcy.”
Rozdział 4
Wykonawca

4.1
Ogólne zobowiązania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany:

W pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa: 

”z należytą starannością i pilnością”.

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

„W tym celu Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za Projekt Budowlany, projekt wykonawczy oraz za każdy inny dokument wymagany przez Zamawiającego zgodnie z Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inżyniera i Zamawiającego, Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego Pozwolenie na Budowę/decyzję ZRID, a następnie zgodnie z postanowieniami klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót] niezwłocznie przystąpi do wykonania Robót. Po zakończeniu Robót Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie niezbędne zezwolenia na użytkowanie Robót.”

Po pierwszym akapicie, dodaje się następujący akapit:
„Niezależnie od etapowania inwestycji przewidzianego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym podczas przygotowania Programu Wykonawca uwzględni w szczególności:

(a) 
wszelkie wytyczne, harmonogramy, uzgodnienia, decyzje administracyjne i inne dokumenty zamieszczone w Wymaganiach Zamawiającego a także pozyskiwane na bieżąco przez Wykonawcę;

(b) 
terminy i zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu - w tym: 


(i) konieczność ukończenia całości projektowania oraz uzyskanie dokumentów umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych do dnia  20.09.2012 r. 

 (c) 
koniczność współdziałania z projektantem i wykonawcą węzła autostradowego „Tczewska” zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Zamawiającym a GDDKiA stanowiącym załącznik do PFU;

(d) 
fakt, iż tylko dla części terenów objętych Projektem istnieją uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, pozostałe tereny czekają na ogłoszenie przez właściwe organy;

(e) 
część planowanych dróg przebiega na terenach prywatnych – będą one stopniowo wykupywane przez Zamawiającego.

Uznaje się, że w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie przestudiował i przeanalizował wszystkie dokumenty tworzące Kontrakt, a w przypadku stwierdzenia błędów lub innych wad w tych dokumentach zwrócił się do Zamawiającego o ich wyjaśnienie, zgodnie postanowieniami Instrukcji dla Wykonawców.”

Po trzecim akapicie, dodaje się następujący akapit:
„W Wymaganiach Zamawiającego podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Powoływane normy i standardy winny być traktowane, jako integralna część Wymagań Zamawiającego czytane w połączeniu z dokumentami, w których są wymienione. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami.”

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli:

„Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzeń będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt po przedłożeniu tej dokumentacji do zatwierdzenia Inżyniera, przy czym zatwierdzenie przez Inżyniera nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z postanowień Kontraktu.”

4.2
Zabezpieczenie wykonania 

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza się następujące zmiany:
W akapicie pierwszym wykreśla się drugie zdanie.
W akapicie drugim niniejszej klauzuli skreśla się pierwsze zdanie i zastępuje następująco:

„Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z form określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w kwocie stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w Ofercie.”
Skreśla się akapit trzeci klauzuli i zastępuje następująco:

Wykonawca zadba, aby Zabezpieczenie Wykonania było ważne i mogło być wykorzystane aż do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy Roboty i usunie wszelkie wady. Wykonawca zobowiązany będzie na 28 dni przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający okres ważności obowiązywania zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym”

W akapicie czwartym zmienia się treść punktu (c) i (d) na:

„(c) 
nie usunięcia przez Wykonawcę uchybienia lub wady w trakcie trwania Kontraktu lub w okresie rękojmi w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

(d) 
zaistnienia okoliczności, które uprawniają Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego] z wyłączeniem przypadków, opisanych w punktach (b), (e) i (f) klauzuli 15.2, niezależnie od tego, czy powiadomienie o odstąpieniu zostało wydane.”
Akapit szósty niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób:

(a) 
70% wysokości zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. 

(b) 
30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

(c) 
Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

(d) 
Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniądze, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zwrot oryginału dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

Jeżeli ulegnie zwiększeniu wartość Kontraktu Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu zabezpieczenie wykonania na zwiększoną wartość Kontraktu. Koszt uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu obciąża Wykonawcę.
4.3
Przedstawiciel Wykonawcy

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje się słowa:

”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”. 

4.4
Podwykonawcy

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.4:

Na końcu akapitu pierwszego dodaje się następujący tekst:

„Wykonawca przed zawarciem umowy z Podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Inżyniera i Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający cześć zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania.”

W akapicie drugim wprowadza się następujące zmiany:

Skreśla się punkt (a) i (b).
Dodaje się dodatkowe podpunkty (d), (e), (f), (g) i dodatkowy tekst: 
(d) 
każde podzlecenie będzie zawierało postanowienia upoważniające Zamawiającego do wymagania, aby podzlecenie zostało scedowane na Zamawiającego na mocy klauzuli 4.5 [Cesja korzyści z podzlecenia] jeżeli lub kiedy zajdą okoliczności tam przewidziane, lub w przypadku odstąpienia od kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego].

Dodaje się dodatkowe podpunkty (e), (f), (g) i dodatkowy tekst: 

(e) 
zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego;

(f) 
płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny;

(g) 
zgoda Zamawiającego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą;
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem winien przedłożyć Zamawiającemu umowę lub projekt umowy, jaką ma zamiar zawrzeć z Podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Warunkiem płatności faktury VAT jest doręczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu oświadczenia że wszyscy Podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy kwoty należne na dzień wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę Zamawiającemu oraz oświadczenia Podwykonawców o opłaceniu przez Wykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań na dzień wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę Zamawiającemu.

Zamawiający ma prawo w dowolnym momencie zażądać od Wykonawcy przedstawienia dowodów, iż płatności wobec podwykonawców, (których termin zapłaty minął) zostały w pełni uregulowane.

Wykonawca występując z wnioskiem o wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności przedłoży każdorazowo dowody, że każdy z Podwykonawców otrzymał wszystkie kwoty należne mu na mocy wcześniejszych Świadectw Płatności, pomniejszone o odpowiednie potrącenia.

Z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca:

(h) 
przedstawi Inżynierowi odpowiednie dowody dokonania płatności należnych Podwykonawcom, lub

(i) 
(i) dostarczy Inżynierowi pisemne przekonywujące dowody, że Wykonawca jest w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz


(ii) dostarczy Inżynierowi odpowiednie dowody na to, że Podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio potwierdzonych (minus odpowiednie potrącenia) należnych Podwykonawcy i dla których Wykonawca nie dokonał przedstawienia dowodów, opisanych powyżej w podpunktach (g) i (h). Wykonawca musi w takich przypadkach zwrócić Zamawiającemu kwotę bezpośrednio zapłaconą Podwykonawcy przez Zamawiającego. Należna Zamawiającemu kwota może zostać potrącona Wykonawcy z Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej i Świadectw Płatności.

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania, lub uchybienia, każdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.”

4.6
Współpraca 

Akapit trzeci skreśla się i zastępuje następująco:

„Jeżeli na mocy Kontraktu będzie się wymagało, aby Zamawiający przekazał Wykonawcy w posiadanie jakikolwiek fundament, konstrukcję, urządzenie lub środki dostępu zgodnie z Dokumentami Wykonawcy, to Wykonawca przedłoży te dokumenty Inżynierowi w czasie i w formie ustalonej przez Inżyniera.”
4.7
Wytyczenie

W akapicie trzecim skreśla się punkt (b). 

Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się:

„Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną.”
4.8
Procedury bezpieczeństwa

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8:

Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowe podpunkty (f) i (g) o następującej treści:

„(f) 
dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót], a także modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa;
(g) 
uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

(h) 
w pełni zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom upoważnionym do przebywania na Terenie Budowy oraz utrzymywać teren (w granicach w jakich pozostaje on w jego władaniu) oraz Roboty (w takiej części w jakiej nie zostały ukończone lub przejęte przez Zamawiającego) w odpowiednim porządku, wymaganym dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla osób;

(i) 
dostarczyć i utrzymać na własny koszt wszelkie światła, osłony, płoty, znaki ostrzegawcze i pilnować tam, gdzie i kiedy jest to konieczne lub nakazane przez Inżyniera lub przez odpowiednie władze ze względu na ochronę Robót, lub dla bezpieczeństwa lub wygody publicznej lub innych powodów, oraz

(j) 
zapewnić bezpieczeństwo osób i pojazdów korzystających z przejścia i przejazdu przez teren inwestycji w związku z wymaganiem zapewnienia dostępności działek i budynków nie posiadających innego dostępu.”

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli:

„Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację.”

4.9
Zapewnienie jakości

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco:

„W terminie 28 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegóły tego systemu i zawierać on będzie: 

(a) 
procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy;

(b) 
strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością;

(c) 
ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane;

(d) 
procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do zarządzania jakością;

(e) 
pozostałe elementy wymagane w Wymaganiach Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakości”.
4.10
Dane o Terenie Budowy

Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 

”i istniejącą infrastrukturą techniczną,”.

4.11
Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst:

„Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie zaznajomił się z Wymaganiami Zamawiającego oraz z Warunkami Kontraktu.”

4.12
Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W akapicie czwartym skreśla się punkt (b).
4.13
Prawo tranzytu i zaplecze 

Na początku niniejszej klauzuli 4.13 dodaje się następujący tekst:

„Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych, torowiskach i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robót na budowie. Wykonawca musi uzyskać wszystkie niezbędne plany i pozwolenia. Wykonawcy jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny koszt, chyba że, ustalono lub poinstruowano inaczej.”
4.14
Unikanie zakłóceń

Skreśla się pierwszy akapit i zastępuje następująco:

„Wykonawca winien zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych i podobnych) używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia Robót oraz winien uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas wykonywania Robót Wykonawca musi zapewnić na swój koszt dostęp do prywatnych obszarów, które uzna za konieczne w związku z realizacja Robót, a które nie są objęte pasem technicznym przewidzianym przez Zamawiającego. Roszczenia właścicieli z tytułu zajęcia tych terenów będzie pokrywał Wykonawca. 

W przypadku kiedy w ramach realizacji Kontraktu konieczne jest zamkniecie drogi publicznej, przed wykonaniem takiego zamknięcia, wymagana jest zgoda Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi, co najmniej 7 dni przed zamknięciem drogi, swoją propozycję dotyczącą sposobu realizacji Robót do czasu ich ukończenia. Inżynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodności z tą klauzulą oraz Prawem, prawem lokalnym oraz dokumentacją dotyczącą organizacji ruchu. Uzyskanie zgody Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku spełnienia wszelkich formalności prawnych, uzyskania uzgodnień, decyzji itp. związanych z realizacją tego typu prac.”

4.18
Ochrona środowiska

Treść klauzuli 4.18 skreśla się i zastępuje następująco:
Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na jak i poza Terenem Budowy) oraz zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki i uciążliwości dla ludzi i własności, a także szkodom w środowisku naturalnym, wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań, także w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz obowiązujących w poszczególnych gminach, na terenie których Kontrakt jest realizowany regulaminów utrzymania czystości i porządku, w szczególności dotyczących:

(a) 
zapewnienia odpowiedniej ilości kontenerów do składowania odpadów budowlanych, komunalnych i innych powstałych w trakcie realizacji Kontraktu,

(b) 
właściwego postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji Kontraktu;

(c) 
zakazu spalania odpadów na Terenie Budowy,

(d) 
przekazywania odpadów jednostkom upoważnionym do świadczenia usług w zakresie gospodarki odpadami,

(e) 
zapewnienia odpowiedniej ilości kabin typu „szalety” oraz właściwego postępowania z powstałymi ściekami,

(f) 
zawierania umów na odbiór odpadów i ścieków komunalnych powstałych w trakcie realizacji Kontraktu

(g) 
utrzymania w czystości rejonów wyjazdów z Terenów Budów (poprzez egzekwowanie od Wykonawcy przestrzegania harmonogramu utrzymania czystości w rejonie wyjazdu oraz określenia sposobu zapobiegania zabrudzania obszaru w rejonie wyjazdu przez sprzęt Wykonawcy)

Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości przepisanych przepisami Prawa.

Wykonawca w trakcie wykonywania Robót oraz usuwania usterek, winien:

(h) 
uzyskać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone,

(i) 
zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, biorąc pod uwagę wymagania techniczne zawarte w Rysunkach oraz postanowienia uzyskanych pozwoleń aby ani Roboty ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone,

(j) 
w pełni odpowiadać za prawidłowe odprowadzanie ścieków pochodzących ze wszystkich miejsc w obrębie Terenu Budowy lub związanych z prowadzeniem Robót, nie wyłączając budynków Inżyniera jeżeli zostały wzniesione na potrzeby realizacji Kontraktu. Wykonawca winien przy tym ściśle trzymać się przepisów wydanych przez odpowiednie władze oraz

(k) 
przedsięwziąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapobieżenia wybuchu pożaru oraz winien przestrzegać wszelkich odpowiednich przepisów podczas całego okresu trwania Kontraktu.

Wykonawca będzie prowadził takie zapisy i sporządzał takie raporty dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i spraw socjalnych osób i szkód w mieniu, jakich może od czasu do czasu zażądać od niego Inżynier.

Wykonawca ponosić będzie wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu nieprzestrzegania lub niewłaściwego przestrzegania zapisów niniejszej Klauzuli.”
4.19
Elektryczność, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco:

„Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem. 

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 

Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.”

4.20
Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie

Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21
Raporty o postępie

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:

„Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru uzgodnionego i zatwierdzonego przez Inżyniera i będą przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.

Raporty przygotowane przez Wykonawcę będą składane do 7-ego dnia każdego miesiąca.”

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

oraz

„(i) 
Cenę Kontraktową oraz wskazanie ewentualnych jej zmian w trybie klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]; a także

(j) 
uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w odstępach miesięcznych.

W terminie 30 dni od otrzymania Świadectwa Wykonania Wykonawca przedłoży Raport Końcowy wg wzoru ustalonego z Inżynierem. Inżynier w terminie 14 dni zatwierdzi, bądź odrzuci taki raport podając przyczynę odrzucenia.

Na polecenie Zamawiającego lub Inżyniera, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia w terminie 5 dni dodatkowego raportu lub prezentacji multimedialnej w formie ustalonej ze zlecającym wykonanie takiego raportu.

Ponadto przewiduje się organizowanie narad tygodniowych z udziałem Przedstawiciela(i) Inżyniera i Przedstawiciela Wykonawcy. Celem tych narad będzie rozwiązywanie technicznych spraw budowy.

Zamawiający, Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań dotyczących postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7–dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody.”
4.23
Działania Wykonawcy na Terenie Budowy

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący tekst:

„W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że obszar Terenu Budowy przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego jest niewystarczający dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien własnym staraniem i na własny koszt zapewnić dodatkowy teren.”
Skreśla się ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastępuje następująco:

„Przez Okres Zgłaszania Wad Wykonawca będzie mógł używać w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inżynierem tylko taka część Terenu Budowy, która mu jest niezbędna do prawidłowego wywiązywania się z Kontraktu. 

Koszt ubezpieczenia wydzielonego Terenu Budowy w Okresie Zgłaszania Wad wraz ze znajdującymi się tam Urządzeniami i Materiałami obciąża Wykonawcę.”
4.24
Wykopaliska
W akapicie drugim skreśla się punkt (b). 

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25
Dziennik Budowy

„Przed rozpoczęciem Robót budowlanych Inżynier z upoważnienia Zamawiającego wystąpi do właściwego organu, o wydanie Dziennika Budowy.”

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. 

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie. 

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.”
Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości], w brzmieniu:

4.26
Zabezpieczenie przylegających nieruchomości

„Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez posiadaczy posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.”

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje], w brzmieniu:

4.27
Istniejące instalacje

”Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi, ciepłociągi, kanały i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów, kanałów, ciepłociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.”

Rozdział 5
Projektowanie

5.1
Ogólne zobowiązania projektowe

Na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po słowach „konieczne do projektowania” dodaje się: 

„oraz niezbędne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane”.

W pierwszym zdaniu trzeciego akapitu skreśla się słowa:

„Po otrzymaniu wezwania na mocy klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]”

Na końcu niniejszej klauzuli 5.1 dodaje się tekst:

„W stosunku do zaprojektowanych robót Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski w rozumieniu Prawa Budowlanego.”

5.2
Dokumenty Wykonawcy

Następujące zdanie dodaje się na końcu piątego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:

Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inżyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy pozwalające uzyskać wymagane przepisami zatwierdzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu do akceptacji. 

Po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego wraz z odpowiednimi zawiadomieniami o upoważnieniu, Wykonawca wystąpi o Pozwolenie na Budowę w imieniu Zamawiającego..

5.3
Zobowiązania Wykonawcy

Następujący tekst dodaje się do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):

(c) 
oraz dobrą praktyką budowlaną i najbardziej optymalnymi technikami budowlano-montażowymi.

Rozdział 6
Kadra i robotnicy

6.1.
Zatrudnienie kadry i robotników 

Na końcu klauzuli 6.1 dodano tekst:

„Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionego przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się za uwzględnione i wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.

W stosunkach z personelem i siłą roboczą Wykonawca uszanuje święta obchodzone w kraju, dni wolne od pracy, a także obyczaje religijne i inne powszechnie przyjęte zwyczaje.”
6.2
Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia

Klauzulę skreśla się jako niemającą zastosowania.

6.6.
Zaplecze dla kadry i robotników

W Klauzuli 6.6 pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco:

Oprócz tego co przewiduje Kontrakt, Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać takie zaplecze i udogodnienia jakie uważa za potrzebne dla całego swojego personelu i siły roboczej zatrudnionej do celu lub w związku z Kontraktem włączając wszelkie ogrodzenia, zaopatrzenie w wodę (do picia i innych celów) i odprowadzanie ścieków, dostawę energii elektrycznej, kuchnie, wyposażenie przeciwpożarowe, wyposażenie pierwszej pomocy, meble i inne wymagane elementy takiego zakwaterowania lub udogodnień. Po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia, o ile nie uzgodniono z Zamawiającym inaczej, zaplecze znajdujące się na Terenie Budowy, zostanie usunięte niezwłocznie a Teren Budowy przywrócony do pierwotnego stanu – wszystko do zatwierdzenia przez Inżyniera.
6.7
Zdrowie i bezpieczeństwo 

Treść klauzuli 6.7 skreśla się i zastępuje następująco:

„Wykonawca cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi. 

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami personelu i siły roboczej. Inspektor BHP będzie miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do wydawania poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom ku zadowoleniu Inżyniera. Przez cały okres realizacji Robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia.

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia na Placu Budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga takiego zgłoszenia.”

6.8.
Kadra Wykonawcy

Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis:

„Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby, posiadające uprawnienia budowlane, wymagane przez Prawo Budowlane dla poszczególnych branż oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Niezapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inżynierowi do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku Kierownictwa Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie Robót.

Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonywania Robót za pomocą innych osób, pod warunkiem, iż osoby te będą dysponowały kwalifikacjami i doświadczeniem nie gorszym niż wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o której mowa w Akcie Umowy.”
6.9
Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się:

„Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.”

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12
Zagraniczny personel i robotnicy

„Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego.”

Rozdział 7 
Urządzenia, Materiały i wykonawstwo

7.2
Próbki

Na końcu niniejszej klauzuli 7.2 dodaje się następujący zapis:

„Wykonawca przed zamontowaniem urządzeń przedłoży Inżynierowi dane techniczno – ruchowe tych urządzeń do akceptacji.”

7.4
Próby

W Klauzuli 7.4, po akapicie drugim, dodaje się nowy w następującym brzmieniu:

„Metodologia i procedura przeprowadzania prób musi zostać przedłożona Inżynierowi i Zamawiającemu do zatwierdzenia przed ich rozpoczęciem.

Podczas przeprowadzania prób za wszystkie Materiały i Urządzenia odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia uszkodzeń Materiałów i Urządzeń, które mogą wpłynąć negatywnie na ich eksploatację w przyszłości lub pogorszenie ich parametrów technicznych, Wykonawca wymieni takie Materiały i Urządzenia na nowe.”

W akapicie piątym skreśla się punkt (b). 

7.5
Odrzucenie

W Klauzuli 7.5 drugie zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następującym:

„W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia takich Urządzeń, Materiałów lub wykonawstwa właściwymi, o parametrach zgodnych z Kontraktem. Koszt wykonania takiego zastąpienia zostanie poniesiony przez Wykonawcę.”

W Klauzuli 7.5 po drugim akapicie dodaje się akapit w brzmieniu:

„Przyjmuje się, że wszelkie Roboty, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane Urządzenia, Materiały i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem.”

7.6
Prace zabezpieczające 

Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastępuje następująco:

„Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jeżeli wykonane prace mają wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. 

Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić lub żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”
7.7
Prawo własności do Urządzeń i materiałów

Klauzulę niniejsza skreśla się i zastępuje następująco:

„W granicach zgodnych z Prawem każda pozycja Urządzeń i Materiałów będzie stawała się własnością Zamawiającego, wolną od zastawów i wad prawnych i innych obciążeń, od momentu wystawienia Świadectwa Przejęcia.”

Rozdział 8 
Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie

8.1
Rozpoczęcie Robót

Skreśla się klauzulę 8.1 i zastępuje następująco:

„Datą Rozpoczęcia jest data podpisania Aktu Umowy”.

Po Dacie Rozpoczęcia Wykonawca rozpocznie projektowanie zgodnie z Programem i będzie je kontynuował z należytym pośpiechem i bez opóźnień.

Wykonawca po uzyskaniu i uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę/decyzji ZRID powiadomi Inżyniera o planowanej dacie rozpoczęcia robót budowlanych.

Nie później niż wraz z tym powiadomieniem Wykonawca przekaże Inżynierowi następujące dokumenty:

(a) 
oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

(b) 
informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz inne dane niezbędne w celu zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z art. 41 ust 4 Prawa Budowlanego,

(c) 
listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie Programu Robót przedkładanego godnie z klauzulą 8.3 [Program],

(d) 
uzgodniony z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót,

(e) 
listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich charakterystykę.

Dokumenty, o których mowa w punktach (a), (b), (c), (d) i (e) musza uzyskać zatwierdzenie Inżyniera, a następnie akceptację Zamawiającego.

Niezwłocznie po zaakceptowaniu tych dokumentów przez Zamawiającego Inżynier, zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego zawiadomi organ, który wydał pozwolenie na budowę o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Kopię tego zawiadomienia Inżynier przekaże Wykonawcy i Zamawiającemu. O ile spełnione zostaną przez Wykonawcę wszystkie pozostałe warunki zawarte w Prawie Budowlanym, w terminie określonym w zawiadomieniu Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych,

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień zawartych w dokumentach, o których mowa w punktach (c), (d) i (e) powyżej, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu.

8.2
Czas na Ukończenie

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie:

„Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty.” 

Dodaje się punkty (c) i (d) o następującym brzmieniu:

(c) 
sporządzenie i dostarczenie do Inżyniera dokumentacji powykonawczej,

(d) 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z ustawą Prawo budowlane;

8.3
Program

W akapicie pierwszym pierwsze zdanie skreśla się i zastępuje w następujący sposób:

„W terminie 28 dni od Daty Rozpoczęcia Wykonawca przedłoży Inżynierowi szczegółowy program”

W akapicie pierwszym punkt (b) otrzymuje brzmienie:

„(b) 
Każdy etap roboty każdego Podwykonawcy”

Na końcu klauzuli dodaje się następujące akapity:

„Każdorazowo Wykonawca będzie dostarczał Inżynierowi Program w formie wydruku oraz w edytowalnej wersji elektronicznej.

Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię programu Robót sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu. 

Niezależnie od etapowania inwestycji przewidzianego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym podczas przygotowania Programu Wykonawca uwzględni w szczególności:

(e) 
wytyczne, harmonogramy, uzgodnienia, decyzje administracyjne i inne dokumenty zamieszczone w Wymaganiach Zamawiającego a także pozyskiwane na bieżąco przez Wykonawcę; 
(f) 
terminy i zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu - w tym: 

(i) konieczność ukończenia całości projektowania oraz uzyskanie dokumentów umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych do dnia  20.09.2012 r.
 
(g) 
koniczność współdziałania z projektantem i wykonawcą węzła autostradowego „Tczewska” zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Zamawiającym a GDDKiA stanowiącym załącznik do PFU;
(h) 
fakt, iż tylko dla części terenów objętych Projektem istnieją uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, pozostałe tereny czekają na ogłoszenie przez właściwe organy;
(i) 
część planowanych dróg przebiega na terenach prywatnych – będą one stopniowo wykupywane przez Zamawiającego.
Podczas przygotowywania Programu należy w pełni uwzględnić również niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp Robót, które mogą wystąpić 
w okresie zimowym. Program przewidujący ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien być zaaprobowany przez Inżyniera, jednakże zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań kontraktowych zakończenia Robót zgodnie z Czasem na Ukończenie. 

Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc jeżeli zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie składanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie].

8.4
Przedłużenie Czasu na Ukończenie

Na końcu niniejszej klauzuli 8.4 dodaje się następujący zapis:

„Jeżeli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawniony do znaczącego przedłużenia Czasu na Ukończenie całości lub części Robót, powinien, po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą, określić okres przedłużenia i przygotować Aneks do Umowy uzupełniony pisemnym uzasadnieniem takiego przedłużenia, postępując zgodnie z procedurami zawartymi w art. 144 Prawa zamówień publicznych.”

8.7
Kary za zwłokę

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu po wyrażeniu [Czas na Wykonanie] dodaje się następujący zapis:

„lub z jego winy zostaną naruszone w istotny sposób terminy określone w umowie o dofinansowanie Projektu”
W drugim zdaniu pierwszego akapitu po wyrażeniu „Świadectwie Przejęcia” dodaje się następujący zapis:
„lub za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w umowie o dofinansowania Projektu”
Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis

„Każda działalność Wykonawcy, której wynikiem będzie utrata części lub całości dofinansowania Projektu (za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 będzie przedmiotem roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotem roszczeń będą również ewentualne kary naliczone Zamawiającemu z powodu niewłaściwej realizacji Projektu, zawinionej przez Wykonawcę.”
Skreśla się drugi akapit i zastępuje następująco:

„Wymienione kary za zwłokę będą jedynymi karami należnymi od Wykonawcy za takie uchybienie, poza przypadkami według odstąpienia na mocy klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego] przed ukończeniem Robót. Kary te nie zwolnią Wykonawcy ze zobowiązań ukończenia Robót, ani z innych obowiązków, zobowiązań ani odpowiedzialności, jakie mogą wynikać z Kontraktu.”

Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis:

„Zamawiającemu służy prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.”

8.8
Zawieszenie Robót

W czwartym zdaniu klauzuli 8.8 skreśla się słowa „poza granicami” i zastępuje słowami „w granicach”

Na końcu niniejszej klauzuli 8.8 dodaje się następujący zapis:

„Nie złożenie przez Wykonawcę w określonych w Kontrakcie terminach:

(a) 
Programu zgodnie z wymaganiami klauzuli 8.3, lub;

(b) 
dowodów zawarcia ubezpieczeń i stosownych polis zgodnie z klauzulą 18.1, lub

(c) 
planu płatności zgodnie z klauzulą 14.4

upoważnia Inżyniera do zawieszenia Robót z przyczyn, których odpowiedzialność obciąża wykonawcę.”

8.9
Następstwa zawieszenia

W akapicie pierwszym skreśla się punkt (b). 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się zapis:

„Podpunkt (a) nie ma zastosowania w przypadku zawieszenia Robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w skutek nieprawidłowo prowadzonych Robót.”
8.10
Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia

Niniejszą klauzulę skreśla się w całości jako niemającą zastosowania.

8.11
Przedłużone zawieszenie

Ostatnie zdanie klauzuli skreśla się i zastępuje następująco:

Jeśli zawieszenie dotyczy całości robót to Wykonawca może odstąpić od Kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Odstąpienie przez Wykonawcę].
Rozdział 10
Przejęcie przez Zamawiającego

10.1
Przejęcie Robót i Odcinków
W akapicie drugim, wierszu drugim liczbę „14” zastępuje się liczbą „7”.

W akapicie trzecim, wierszu pierwszym liczbę „28” zastępuje się liczbą „14”.

W akapicie czwartym, wierszu drugim liczbę „28” zastępuje się liczbą „14”.

Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis:

„Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót <lub Odcinka> od właściwych władz lokalnych.”
10.2
Przejęcie części Robót
W niniejszej klauzuli 10.2 skreśla się akapit czwarty.
10.3
Zakłócanie Prób Końcowych
W akapicie drugim skreśla się punkt (b). 

Rozdział 11
Odpowiedzialność za wady

11.1
Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad

W akapicie pierwszym dodaje się lit. (c), w brzmieniu:

„(c) 
uczestniczyć we wszystkich niezbędnych kontrolach i próbach prowadzonych podczas Okresu Zgłaszania Wad.”

Skreśla się akapit drugi i zastępuje następująco:

„Jeżeli pojawi się wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio powiadomiony przez Inżyniera. Po usunięciu wady przez Wykonawcę Inżynier powinien poświadczyć pisemnie usunięcie wady lub uszkodzenia.”
11.3 
Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad
Niniejszą klauzulę skreśla się w całości jako niemającą zastosowania.
11.4
Niewypełnienie obowiązku usuwania wad

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis:

„W przypadku nie usunięcia wady przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu, niezależnie od roszczeń wskazanych powyżej, przysługuje prawo naliczenia kary umownej za zwłokę w wysokości określonej w Załączniku do Oferty.”

11.8
Badanie przez Wykonawcę przyczyn powstania wad

W niniejszej klauzuli skreśla się drugie zdanie.

11.9
Świadectwo Wykonania

W akapicie drugim, wierszu pierwszym liczbę „28” zastępuje się liczbą „7”.
Akapit trzeci skreśla się i zastępuje następująco:

„Będzie się uważało, że tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację Robót”
11.10
Niewypełnione zobowiązania

Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujące akapity:
„Roboty objęte są 4 letnim okresem rękojmi liczonym od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót.
Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi w okresie przewidzianym w Kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.

Zamawiający w okresie rękojmi za wady będzie organizował roczne przeglądy. Istnienie wady Strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady. W razie braku osiągnięcia porozumienia co do sposobu i terminu usunięcia wady – Zamawiający wyznaczy jednostronnie Wykonawcy sposób i termin usunięcia wady. W razie braku usunięcia wady w uzgodniony lub wskazany powyżej sposób lub w terminie uzgodnionym lub wyznaczonym przez Zamawiającego – Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości określonej w Załączniku do Oferty za każdy dzień zwłoki. Wady ujawnione w okresie objętym rękojmią za wady będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt, o ile nie powstały z winy Zamawiającego. Jeżeli pojawi się wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio powiadomiony przez Zamawiającego, z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Po usunięciu wady przez Wykonawcę Zamawiający powinien poświadczyć pisemnie usunięcie wady lub uszkodzenia.
Rozdział 12
Próby eksploatacyjne
12.2
Próby opóźnione

W niniejszej klauzuli 12.2 usuwa się akapit pierwszy i drugi.

12.4
Negatywny wynik prób eksploatacyjnych

W niniejszej klauzuli 12.4 usuwa się akapit trzeci i czwarty.
Rozdział 13
Zmiany i korekty

13.1
Prawo do zmian

Skreśla się pierwszy akapit klauzuli 13.1 [Prawo do Zmian] i zastępuje następującym tekstem: 

„Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących trzech metod:

(a) 
Inżynier może wydać polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej klauzuli bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcą terminu lub ceny;

(b) 
Wykonawca może zaproponować Zmianę na mocy klauzuli 13.2 [Analiza wartości] w celu zapewnienia korzyści dla obu Stron Kontraktu; w takim przypadku Wykonawca może przystąpić do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to zgody Inżyniera; lub

(c) 
Inżynier może zażądać oferty na zmianę w trybie klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzenia zmian]. W tym przypadku Wykonawca może przystąpić do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu tej oferty na Zmianę, które może być ostateczne, obejmujące stronę techniczną, cenę i termin, lub tymczasowe, nie obejmujące ceny i terminu.”

13.5
Kwoty Tymczasowe

Niniejszą klauzulę 13.5 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach.

13.7
Korekty uwzględniające zmiany prawne

W akapicie drugim skreśla się punkt (b).
13.8 
Korekty uwzględniające zmiany Kosztu

Klauzulę 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Rozdział 14
Cena Kontraktowa i zapłata

14.1
Cena Kontraktowa

Skreśla się punkt (a) i zastępuje następująco:

„(a) 
Cena ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota Kontraktowa będzie stanowiła ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy (w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksu cywilnego) i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem”

Po podpunkcie (d) dodaje się podpunkt (e) o następującej treści:

„(e) 
W sytuacji, gdy zakres przedmiotowy Projektu ulegnie zmniejszeniu, w szczególności na skutek odstąpienia od realizacji jakiegokolwiek zakresu Robót opisanych Kontraktem w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający nie przewidywał w chwili zawierania Kontraktu, Zamawiającemu przysługuje prawo do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do zmniejszenia wartości Robót objętych Kontraktem. W takim przypadku Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do Zmawiającego z tytułu utraconego przychodu, zysku lub innych korzyści jakie mógł odnieść realizując pełen zakres Robót opisanych Kontraktem.”

Drugi akapit skreśla się i zastępuje w następujący sposób:

Ustalona w Akcie Umowy wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji, nawet jeżeli Wykonawca składając ofertę nie mógł tych wszystkich kosztów przewidzieć. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wykonanie kompletnego, gotowego do użytkowania obiektu wraz z otoczeniem, spełniającego wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Wynagrodzenie to obejmuje także roboty pośrednio wynikającą z Kontraktu t.j. niewyszczególnione i nieopisane bezpośrednio w Kontrakcie, ale niezbędne dla kompletnego wykonania Robót tak jak ilustruje to Kontrakt. Wszelkie zestawienia ilościowe dotyczące robót zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia należy traktować jako szacunkowe. Posługiwanie się przez Wykonawcę tymi zestawieniami bez ich sprawdzenia i weryfikacji stanowi ryzyko Wykonawcy i nie zwalnia Wykonawcy z wykonania, w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej pełnego ilościowego zakresu robót tak jak przewiduje to Kontrakt, także w przypadku jeżeli wyliczenia zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia są błędne.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa obejmuje w szczególności:

Wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie, włączając w to w szczególności:

(e) 
koszty bezpośrednie, w tym:

(i) 
koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych itp.,

(ii) 
Dokumenty Wykonawcy i Dokumentację budowy

(iii) 
koszty wszelkiej robocizny do wykonania Robót, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,

(iv) 
koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania Robót, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy, 

(v) 
koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania Robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót,

(f) 
koszty ogólne budowy, w tym:

(vi) 
koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń,

(vii) 
wynagrodzenia bezosobowe, które według wykonawcy obciążają daną budowę,

(viii) 
koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów,

(ix) 
koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia,

(x) 
koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót stałych, przeprowadzenia odbiorów oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów,

(xi) 
koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako środki nietrwałe,

(xii) 
koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

(xiii) 
koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,

(xiv) 
koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

(xv) 
koszty podróży służbowych personelu budowy,

(xvi) 
koszty pomiarów i obsługi geodezyjnej inwestycji,

(xvii) 
opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

(xviii) 
koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,

(xix) 
koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,

(xx) 
koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę,

(xxi) 
koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,

(xxii) 
opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,

(xxiii) 
wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi,

(g) 
ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę;
(h) 
ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk;

(i) 
wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z projektowaniem i wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści Kontraktu oraz przepisów dotyczących projektowania i wykonywania robót budowlanych.

W terminie 42 dni od podpisania Daty Rozpoczęcia Wykonawca opracuje i przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia „Tabelę elementów skończonych” zawierającą podział zakresu rzeczowego będącego przedmiotem Kontraktu na elementy skończone, które będą podlegały rozliczeniu i zapłacie po zakończeniu (wykonaniu) każdego z nich odrębnie. Przez element skończony rozumie się w szczególności obiekty (inżynierskie, liniowe), wyodrębnione ich części oraz dostawy ściśle określonych urządzeń lub systemów. Element taki musi być określony i nazwany w „Tabeli elementów skończonych”, tak, aby istniała możliwość jednoznacznej identyfikacji i realizacji zakresu rzeczowego zadania (umowy). Do każdego elementu skończonego uwzględnionego w Tabeli należy przypisać przypadającą na niego część Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej opisanej w Wykazie Cen. W celu umożliwienia weryfikacji poprawności określenia wartości każdego z elementów skończonych Wykonawca, na żądanie Inżyniera udostępni szczegółowe kalkulacje dla poszczególnych elementów.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia Inżyniera dla Tabeli elementów skończonych przed wystąpieniem o pierwsze Świadectwo Płatności, zgodnie z klauzulą 14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności .

Przedmiotem rozliczeń przejściowych mogą być jedynie kompletnie ukończone, włącznie z wykonaniem wszelkich prób i badań przewidzianych Kontraktem, i odebrane przez Inżyniera zgodnie z wymaganiami podanymi w PFU elementy skończone.
14.2
Zaliczka

Niniejszą klauzulę 14.2 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach.

14.3
Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności

Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco:
„Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca sporządzi Rozliczenia, na podstawie wytycznych podanych przez Inżyniera i uzyska akceptację Inżyniera co do formy oraz zawartości merytorycznej Rozliczeń, wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi, które winny zawierać raport o postępie Robót w danym miesiącu sporządzony zgodnie z klauzula 4.21 [Raporty o postępie]
Inżynier i Zamawiający mają prawo, w zależności od sytuacji zażądać dodatkowych dokumentów niezbędnych z punktu widzenia złożonego Rozliczenia. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi, w tym dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. 

Rozliczenie może obejmować jedynie kompletnie ukończone, włącznie z wykonaniem wszelkich prób i badań przewidzianych Kontraktem i odebrane przez Inżyniera elementy skończone, wyszczególnione w opracowanej i zatwierdzonej przez Inżyniera zgodnie z wymaganiami Tabeli elementów skończonych. W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania Kontraktu, możliwa jest zmiana formy rozliczenia po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.
Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego.

Wykonawca wystąpi o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności po zakończeniu prac projektowych zgodnie z załącznikiem nr 1a do siwz,,a Inżynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (według zapisów niniejszej klauzuli) i po tym, jak Wykonawca w imieniu Zamawiającego otrzyma Pozwolenie na Budowę/decyzję ZRID dla Robót będących przedmiotem niniejszego Kontraktu, chyba, że Inżynier, w uzgodnieniu z Zamawiającym, poleci inaczej. O kolejne Przejściowe Świadectwa Płatności Wykonawca będzie występował zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3.”

14.4
Plan płatności

Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:

„Wykonawca co miesiąc dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy plan płatności na kolejne miesiące do końca trwania Kontraktu dla wszystkich płatności, do których Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan płatności zostanie przedłożony w terminie 42 dni od Daty Rozpoczęcia i winien obejmować:

(i) okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego po uzyskaniu pozwolenia na budowę; oraz 

(ii) każdy kolejny miesiąc trwania Robót. 

Przewidywane plany płatności będą składane w okresach miesięcznych i dostarczane Inżynierowi jako część każdego Raportu Miesięcznego o postępie składanego zgodnie z klauzulą 4.21 do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót.

Plan płatności będzie przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera.”

14.5
Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót

Niniejszą klauzulę skreśla się w całości jako niemającą zastosowania.
14.6
Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności.

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco:

„Inżynier w ciągu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów towarzyszących, o których mowa w Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] wyda Wykonawcy Przejściowe Świadectwo Płatności, potwierdzające wraz z odpowiednim komentarzem kwoty, którą Inżynier rzetelnie ustali jako należną.”

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się zapis:

„Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń.”

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie: „Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” zastępuje się wyrażeniem:

„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł wystawić”

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst:

„W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.”

14.7
Zapłata

Tekst klauzuli 14.7 [Zapłata] skreśla się i zastępuje następująco:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną w Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.

Faktury będą sporządzanie w oparciu o dyspozycję Zamawiającego, co do ich formy, którą Zamawiający wyda Wykonawcy po złożeniu pierwszego Rozliczenia zgodnie klauzulą 14.3 [Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności], a przed wystawieniem przez Inżyniera pierwszego Przejściowego Świadectwa Przejęcia zgodnie z postanowieniami klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności]. Zamawiający poinformuje Wykonawcę każdorazowo i z rozsądnym wyprzedziłem o ewentualnej zmianie tej formy. 

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty.”

14.8
Opóźniona zapłata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco:

„Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień).”

14.9
Wypłata Kwoty Zatrzymanej

Klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.10 Oświadczenie po Ukończeniu

Klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.11
Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności

W akapicie pierwszym, wierszu pierwszym liczbę „56” zastępuje się liczbą „14”.

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.11 [Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności]:

W wierszu 2 (drugim), 9 (dziewiątym), 15 (piętnastym) i 17 (siedemnastym) wyrażenie:

„Oświadczenie po Ukończeniu”

zastępuje się wyrażeniem:

„oświadczenia końcowego”

W wierszu 12 (dwunastym) wyrażenie:

„rozliczenie ostateczne”

zastępuje się wyrażeniem:

„oświadczenie końcowe”

Ostatnie zdanie drugiego akapitu skreśla się i zastępuje następującym zdaniem:

„Takie uzgodnione oświadczenie jest w dalszym ciągu niniejszych warunków nazywane „Oświadczeniem Końcowym”.

14.13
Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności

W akapicie pierwszym, wierszu pierwszym liczbę „28” zastępuje się liczbą „7”.

Tytuł i treść Rozdziału 15 skreśla się i zastępuje następująco:

Rozdział 15
Odstąpienie od Kontraktu przez Zamawiającego

15.1
Wezwanie do naprawy uchybienia

Jeżeli Wykonawca nie wypełnia jakiegokolwiek zobowiązania kontraktowego, to Inżynier może wystosować do niego wezwanie do usunięcia uchybienia i naprawy w ustalonym racjonalnym czasie.

15.2
Odstąpienie przez Zamawiającego

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu, jeżeli:

(a) 
Wykonawca nie zastosuje się do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], lub do wezwania wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia},

(b) 
Wykonawca opuszcza Roboty lub w inny sposób jasno okazuje zamiar odstąpienia od wykonywania zobowiązań objętych Kontraktem,

(c) 
uchyla się od:

(i) 
prowadzenia Robót zgodnie z Klauzulą 8 [Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie], lub

(ii) 
zastosowania się do powiadomienia wystawionego według klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczające i naprawcze], w ciągu 28 dni od otrzymania tego powiadomienia 

(d) 
Wykonawca podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy].

(e) 
wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne uniemożliwiające Wykonawcy wykonywanie zobowiązań kontaktowych lub jeśli nastąpi jakiekolwiek działanie wydarzenie o skutkach podobnych w świetle obowiązującego Prawa do wyżej wymienionych, lub

(f) 
Wykonawca da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie jakiejkolwiek osobie korzyści materialnych, darów prowizji lub przedmiotu wartościowego w celu wynagrodzenia lub nakłonienia jej do:

(i) 
działania lub wstrzymania się od działania związanego z Kontraktem, lub

(ii) 
okazania lub wstrzymanie się od okazania względów lub niechęci wobec jakiejkolwiek osoby związanej z Kontraktem, 


lub jeśli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentów lub Podwykonawców, da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie korzyści materialne lub wynagrodzenie, jak opisano w niniejszym pkt (f). 

W każdym z takich przypadków lub okoliczności Zamawiający będzie mógł, po daniu Wykonawcy powiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem, odstąpić od Kontraktu, a następnie usunąć Wykonawcę z Terenu Budowy. Ponadto, po takim odstąpieniu od Kontraktu Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości określonej w Załączniku do oferty. Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

Decyzja Zamawiającego o odstąpieniu od Kontraktu, nie pozbawi Zamawiającego żadnego uprawnienia posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.

Po odstąpieniu przez Zamawiającego od kontraktu Wykonawca winien opuścić Teren Budowy przekazując Inżynierowi wszelkie wymagane Dostawy, Dokumenty Wykonawcy oraz inne dokumenty projektowe sporządzone przez niego lub dla niego. Wykonawca ma przy tym dołożyć wszelkich starań, aby zastosować się niezwłocznie do wszelkich racjonalnych poleceń zawartych w powiadomieniu o odstąpieniu a dotyczących (i) dokonania cesji wszelkich podzleceń, oraz (ii) ochrony życia, mienia, lub bezpieczeństwa Robót.

Po odstąpieniu Zamawiający może dokończyć Roboty czy też zorganizować inne jednostki do tego celu. Zamawiający i te jednostki mogą w takim przypadku korzystać z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentów projektowych sporządzonej przez lub dla Wykonawcy.

Następnie Zamawiający powiadomi, że Sprzęt Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe będą zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego pobliżu. Wykonawca winien wtedy niezwłocznie usunąć je na własne ryzyko i koszt. Jednakże, o ile do tego czasu Wykonawca nie ureguluje swojego długu wobec Zamawiającego, to te przedmioty mogą zostać przez Zamawiającego sprzedane w celu odzyskania należności. Wykonawca otrzyma w takim wypadku saldo takiego postępowania.

15.3
Wycena na dzień odstąpienia

W tak krótkim czasie jak to tylko możliwe po tym, gdy odstąpienie od kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego] weszło w życie, Inżynier winien zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] dokonać uzgodnienia lub ustalenia wartości Robót, Dostaw i Dokumentów Wykonawcy, oraz wszelkich innych kwot należnych Wykonawcy za roboty wykonaną zgodnie z Kontraktem.

15.4
Zapłata po odstąpieniu

Z chwilą, gdy odstąpienie od kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego] weszło w życie, Zamawiający może:

(a) 
postąpić zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego],

(b) 
wstrzymać dalsze płatności Wykonawcy, ustalonego czasu kiedy koszta wykonania ukończenia robót i usunięcia w nich wad należne kary za opóźnienie ukończenia oraz wszelkie inne koszta poniesione przez Zamawiającego zostaną ustalone czy też,

(c) 
uzyskać od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkód poniesionych przez Zamawiającego oraz wszelkich dodatkowych kosztów dokończenia Robót, po uznaniu wszelkich kwot należnych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na dzień odstąpienia], Zamawiający zapłaci wykonawcy saldo pozostałe po potrąceniu wszelkich takich strat, szkód i kosztów dodatkowych

15.5
Uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego odstąpienia od Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu.

Po takim odstąpieniu Wykonawca winien postępować zgodnie z klauzulą 16.3 [Wstrzymanie robót i usunięcie Sprzętu Wykonawcy]

Tytuł i treść Rozdziału 16 skreśla się zastępuje następująco:

Rozdział 16
Zawieszenie i Odstąpienie przez Wykonawcę

16.1
Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót

Jeżeli Inżynier nie wyda poświadczenia zgodnie z klauzulą 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności], lub Zamawiający nie dokona zapłaty zgodnie z klauzulą 2.4 [Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego] lub klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca może, po daniu powiadomienia z nie mniej niż 21-dniowym uprzedzeniem, zawiesić roboty lub zmniejszyć ich tempo, aż do czasu kiedy otrzyma Świadectwo Płatności, lub wystarczający dowód dokonania zapłaty, zależnie od przypadku oraz treści powiadomienia.

Takie działanie nie pozbawi Wykonawcy uprawnień do naliczania odsetek na mocy klauzuli 14.8 [Opóźniona zapłata] ani do odstąpienia od kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Odstąpienie przez Wykonawcę].

Jeżeli Wykonawca następnie otrzyma takie Świadectwo Płatności, dowód lub zapłatę jak opisano w odnośnej klauzuli i powyżej wspomnianym powiadomieniu przed odstąpieniem, to winien on przywrócić zwykłe tempo pracy tak szybko, jak to będzie możliwe, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.

Jeżeli w wyniku zawieszenia robót lub zmniejszenia ich tempa na mocy niniejszej klauzuli nastąpi opóźnienie, czy też Wykonawca poniósł lub poniesie dodatkowy Koszt to winien on powiadomić o tym Inżyniera. Na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca będzie uprawniony do:

(a) 
przedłużenia czasu dla takiego opóźnienia, na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], jeśli ukończenie jest lub będzie opóźnione,

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier winien postępować zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia], dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

16.2
Odstąpienie przez Wykonawcę

Wykonawca będzie upoważniony do odstąpienia od Kontraktu, jeśli:

(a) 
Inżynier nie wystawi odpowiedniego Świadectwa Płatności, w ciągu 56 dni od otrzymania Rozliczenia wraz z dokumentami towarzyszącymi,

(b) 
Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności w ciągu 42 dni od upływu terminu ustalonego na mocy klauzuli 14.7 [Zapłata], w którym zapłata , z wyjątkiem potrącenia winna być dokonana zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]),

(c) 
wobec Zamawiającego zostanie ogłoszona upadłość lub przejdzie w stan likwidacji;
W każdym z takich przypadków lub okoliczności Wykonawca może po, daniu Zamawiającemu powiadomienia z 14 dniowym wyprzedzeniem, odstąpić od Kontraktu. Ponadto, po takim odstąpieniu od Kontraktu przez Wykonawcę, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w Załączniku do oferty. Wykonawcy służy prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

Decyzja Wykonawcy o odstąpieniu od Kontraktu, nie pozbawi go żadnego uprawnienia, posiadanego na mocy Kontraktu lub na jakiejkolwiek innej zasadzie.

16.3
Wstrzymanie Robót i usunięcie Sprzętu Wykonawcy

Po wejściu w życie odstąpienia od Kontraktu na mocy klauzuli 15.5 [Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od kontraktu], klauzuli 16.2 [Odstąpienie przez Wykonawcę] lub klauzuli 19.6 [Odstąpienie z wyboru, zapłata i zwolnienie od Zobowiązań], Wykonawca winien niezwłocznie:

(a) 
wstrzymać wszelkie dalsze roboty, z wyjątkiem takich, jakie mogą być polecone przez Inżyniera dla zabezpieczenia życia lub mienia, lub w bezpieczeństwa Robót,

(b) 
przekazać Dokumenty Wykonawcy, Urządzenia, Materiały i inne roboty, za które Wykonawca otrzymał zapłatę, oraz

(c) 
usunąć wszystkie inne Dostawy z Terenu Budowy, z wyjątkiem takich, jakie są niezbędne dla bezpieczeństwa, oraz opuścić Teren Budowy.

16.4
Zapłata po odstąpieniu

Gdy Odstąpienie od kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Odstąpienie przez Wykonawcę] wejdzie w życie, Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie:

(a) 
zwrócić Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania,

(b) 
zapłacić Wykonawcy zgodnie z klauzulą 19.6 [Odstąpienie z wyboru, zapłata i zwolnienie od Zobowiązań],

16.5.
Obowiązek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu

W każdym przypadku powstania przesłanek zawieszenia Robót, zmniejszenia ich tempa, wypowiedzenia Kontraktu lub rozwiązania Kontraktu, wskazanych w klauzulach 16.1 i 16.2 – Wykonawca jest zobowiązany przed podjęciem powyższych działań – wyznaczyć na piśmie Zamawiającemu dodatkowy minimum 14-dniowy termin na doprowadzenie do usunięcia tych przesłanek pod rygorem odpowiednio: zawieszenia Robót, zmniejszenia ich tempa, wypowiedzenia Kontraktu lub rozwiązania Kontraktu.
Rozdział 17
Ryzyko i odpowiedzialność

17.4
Następstwa ryzyka Zamawiającego

W akapicie drugim skreśla się punkt (b).
17.6
Ograniczenie odpowiedzialności

W pierwszym akapicie skreśla się tytuł klauzuli 16.4 [Zapłata po rozwiązaniu] i zastępuje nowym tytułem klauzuli 16.4: [Zapłata po odstąpieniu].
Na końcu pierwszego akapitu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje „z zastrzeżeniem klauzuli 8.7 [Kary za zwłokę] Warunków Szczególnych”

Rozdział 18
Ubezpieczenie

18.1
Ogólne wymagania dla ubezpieczeń

Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje w następujący sposób:
Wykonawca zobowiązany jest wykupić i przedstawić najpóźniej w dniu podpisania Aktu Umowy polisy spełniające następujące warunki:
1) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia kontraktu na warunkach polisy budowy od wszystkich ryzyk – CAR do pełnej wysokości wartości kontraktu;

2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przy sumie gwarancyjnej 10 000 000,00 PLN na zdarzenie bez określonej liczby zdarzeń oraz za szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego powstałe w następstwie wypadku przy pracy, przy sumie gwarancyjnej 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
3) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektanta w zakresie dedykowanym do prowadzonego postępowania przy sumie gwarancyjnej 10 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
4) Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli wykonawca przedłoży polisę budowy od wszystkich ryzyk CAR, polisę odpowiedzialności cywilnej oraz polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektanta zgodnie z zakresem wynikającym z kontraktu.”
18.2
Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy

Niniejszą klauzulę 18.2 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach.

18.3
Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych

Niniejszą klauzulę 18.3 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach.

18.4
Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy

Niniejszą klauzulę 18.4 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach.

Rozdział 19
Siła Wyższa

19.4
Następstwa Siły Wyższej

W akapicie pierwszym skreśla się punkt (b).
Skreśla się tytuł i treść klauzuli 19.6 i zastępuje następująco:

19.6
Odstąpienie z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań

Jeżeli Siła Wyższa, o której Zamawiający został powiadomiony zgodnie z klauzulą 19.2 [Powiadomienie o Sile Wyższej], uniemożliwi wykonanie całych lub istotnej części Robót w toku przez ciągły okres przekraczający 84 dni, lub kilkakrotnie przez łączną sumę ponad 140 dni powodu tej samej Siły Wyższej o której dano powiadomienie, to wówczas każda ze Stron może dać drugie stronie powiadomienie o odstąpieniu od Kontraktu. W takim przypadku odstąpienie wejdzie w życie 7 dni po daniu powiadomienia, a Wykonawca winien postępować zgodnie z klauzulą 16.3 [Wstrzymanie Robót i usunięcie Sprzętu Wykonawcy].

Po takim odstąpieniu Inżynier winien ustalić wartość wykonanej roboty i wydać Świadectwo Płatności, obejmujące:

(a) 
kwoty należne za wszelkie wykonane roboty, dla których ceny są ustalone w Kontrakcie;

(b) 
Koszt Urządzeń i Materiałów zamówionych dla Robót i dostarczonych Wykonawcy, lub do przyjęcia dostawy których Wykonawca jest obowiązany. Te Urządzenia i Materiały staną się własnością i będą objęte ryzykiem Zamawiającego z chwilą zapłacenia za nie Wykonawcy, a Wykonawca postawi je do dyspozycji Zamawiającego;

(c) 
wszelkie inne Koszty lub prawne zobowiązanie, które w tych okolicznościach racjonalnie poniósł Wykonawca dla spodziewanego ukończenia Robót;

(d) 
Koszt usunięcia Robót Tymczasowych oraz Sprzętu Wykonawcy z Terenu Budowy.

19.7
Zwolnienie na mocy prawa z obowiązku wykonania

W punkcie (b) zmienia się tytuł klauzuli 19.6 na [Odstąpienie z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań].

Rozdział 20
Roszczenia, spory i arbitraż

20.1
Roszczenia Wykonawcy

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli:

W trzecim akapicie dodaje się zdanie:

„Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do jakiegokolwiek przedłużenia Czasu na Ukończenie dla całości Robót (Odcinka) według jakiejkolwiek klauzuli niniejszych Warunków lub z innego tytułu w związku z Kontraktem, na skutek okoliczności dotyczących części Robót (Odcinka), to ma obowiązek wykazać konieczność takiego przedłużenia na podstawie analizy ścieżki krytycznej, zatwierdzonego zgodnie z Warunkiem 8.3, Programu. W przypadku nie wykazania takiej konieczności, przysługiwać mu będzie jedynie prawo do wydłużenia czasu na wykonanie określonych robót w stosunku do terminu ujętego w zatwierdzonym Programie.”

W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach „zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się 

„i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.

20.2
Powołanie Komisji Rozjemczej

Klauzulę 20.2 skreśla się w całości.

20.3
Brak uzgodnienia składu komisji Rozjemczej

Klauzulę 20.3 skreśla się w całości.

20.4
Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej

Klauzulę 20.4 skreśla się w całości.

20.5
Rozstrzygnięcie polubowne

Klauzulę 20.5 skreśla się w całości.

20.6
Arbitraż

Klauzulę 20.6 skreśla się w całości.

20.7
Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej

Klauzulę 20.7 skreśla się w całości.

20.8
Wygaśnięcie umowy z komisją

Klauzulę 20.8 skreśla się w całości.

Dodaje się klauzulę 20.9. o treści:

20.9
Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Kontraktu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Dodaje się nowy Rozdział 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu:

Rozdział 21
Działania kontrolne i sprawdzające

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa oraz audytom dokonywanym przez Instytucję wdrażającą. 

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu.

Przedstawiciele Zamawiającego oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego mają pełne prawo do działań kontrolnych na Terenie Budowy oraz do kontroli Dokumentów Wykonawcy.
Dodaje się nowy Rozdział 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu:

Rozdział 22
Klauzule końcowe

Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków publicznych w tym ze środków Funduszu Spójności:

(a)
dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju; 

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym.

(b)
okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatków handlowych; 

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie Kontraktu, to zastosowanie będzie miała klauzula 15.

Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego.

Dodaje się nowy Rozdział 23 [Zmiany postanowień zawartej umowy] w brzmieniu:

Rozdział 23
Zmiany postanowień zawartej umowy
Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w Kontrakcie, dopuszcza zmiany dotyczące zakresu Robót, wynagrodzenia, lub Czasu na Ukończenie w następujących przypadkach:

(i) 
wystąpienia zmian stanu prawnego,
(ii) 
wystąpienia dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, 
(iii) 
powszechnej niedostępności surowców, 
(iv) 
konieczności wykonania prac dodatkowych lub uzupełniających na realizację przedmiotu Kontraktu,

(v) 
zmniejszenia zakresu robót objętych Kontraktem,

(v) 
konieczności uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z Projektem - w szczególności budowy węzła autostradowego „Tczewska”, procesu uchwalania MPZP, procesu wykupu gruntów, zmiany uwarunkowań technicznych odprowadzania ścieków z terenów inwestycyjnych ustalanych przez gm. Kobylanka;
(vi) 
konieczności zmian w harmonogramie realizacji Projektu 

(b) 
W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania przedmiotu Kontraktu w trybie i w sposób przewidziany w Kontrakcie i zgodnie z przepisami PZP, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki oraz sporządzą odpowiedni aneks, 

(c) 
Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Kontraktu oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Kontraktu, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu Kontraktu bądź zwiększających użyteczność przedmiotu Kontraktu. W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do Kontraktu stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Kontraktu, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Kontraktu.

(d) 
Wszelkie zmiany wprowadzane do Kontraktu dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 Prawa zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą:
(e) 
Każda zmiana i uzupełnienie Kontraktu, wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.









SIWZ dla kontraktu:

„Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-składowe”


