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ZAŁ ĄCZNIK NR …. DO SIWZ 
UMOWA  

Nr CRU/……................................ 
 

zawarta w dniu ............................... w Szczecinie pomiędzy: 
 
Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, 
w imieniu, której działa: 
………………………. - Zastępca Prezydenta Miasta  
………………………. - Dyrektor Biura Strategii  
zwaną dalej w treści umowy  „Zamawiającym”  
 
a 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
NIP: …………………………, Regon: ……………………….. 
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego w procedurze „ zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.: 
„Zespół przyrodniczo-rekreacyjny „Przyl ądek Czterech Szkieletów”, na podstawie ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej w 
treści niniejszej umowy „ustawą pzp”.  
 

I.  Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania inwestycyjnego 

pn.: „Zespół przyrodniczo-rekreacyjny „Przyl ądek Czterech Szkieletów” polegającego na 
zaprojektowaniu i wybudowaniu zakątków wodnych o nazwie Jeziorna, Chełszcząca, Płońska 
Kępa, Sadlińskie Łęgi, Trzebuskie Łęgi na terenie jeziora Dąbie Małe w Szczecinie, które 
stanowić będą punkty postojowe dla kajaków oraz miejsce rekreacji.   

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności: 
1) wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie Programów Funkcjonalno – 

UŜytkowych (PFU), w tym: 
a) wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego określonych w § 3 ust. 5 

niniejszej umowy, 
b) przygotowanie i złoŜenie wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na 

budowę, 
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót do podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji; 
3) wykonanie działań promocyjnych określonych w § 7 ust. 5 niniejszej umowy, 
4) wykonanie robót budowlanych wraz z końcowym rozliczeniem robót (w tym końcowe 

rozliczenie z ewentualnymi Podwykonawcami). 
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w: 

1) Programie Funkcjonalno-uŜytkowym dla zadania „Budowa zakątka wodnego „Jeziorna” w 
ramach projektu: Zespół Przyrodniczo-Rekreacyjny „Przylądek Czterech Szkieletów” 
opracowanym w sierpniu 2017r. przez mgr inŜ. arch. Ewę Nosek i mgr inŜ. arch. K. 
Nowosielecką; 

2) Programie Funkcjonalno-uŜytkowym dla zadania „Budowa zakątka wodnego „Chełszcząca” 
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w ramach projektu: Zespół Przyrodniczo-Rekreacyjny „Przylądek Czterech Szkieletów” 
opracowanym w sierpniu 2017r. przez mgr inŜ. arch. Ewę Nosek i mgr inŜ. arch. K. 
Nowosielecką; 

3) Programie Funkcjonalno-uŜytkowym dla zadania „Budowa zakątka wodnego „ Płońska 
Kępa” w ramach projektu: Zespół Przyrodniczo-Rekreacyjny „Przylądek Czterech 
Szkieletów” opracowanym w sierpniu 2017r. przez mgr inŜ. arch. Ewę Nosek i mgr inŜ. 
arch. K. Nowosielecką; 

4) Programie Funkcjonalno-uŜytkowym dla zadania „Budowa zakątka wodnego „Sadlińskie 
Łęgi” w ramach projektu: Zespół Przyrodniczo-Rekreacyjny „Przylądek Czterech 
Szkieletów” opracowanym w sierpniu 2017r. przez mgr inŜ. arch. Ewę Nosek i mgr inŜ. 
arch. K. Nowosielecką; 

5) Programie Funkcjonalno-uŜytkowym dla zadania „Budowa zakątka wodnego „Trzebuskie 
Łęgi” w ramach projektu: Zespół Przyrodniczo-Rekreacyjny „Przylądek Czterech 
Szkieletów” opracowanym w sierpniu 2017r. przez mgr inŜ. arch. Ewę Nosek i mgr inŜ. 
arch. K. Nowosielecką; 

6) Opinii Geotechnicznej dla Programu Funkcjonalno-uŜytkowego opracowanej we wrześniu 
2016r. przez firmę „Petrus” Maciej Piotrowski; 

7) Piśmie Regionalnej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Szczecinie znak: IW-504-859/2016-mp 
z dnia 19.09.2016r.; 

8) Piśmie Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej UM Szczecin, znak: WUiAB-
V.6724.5.2016.RJ z dnia 28.09.2016r.; 

9) Zaświadczeniu Organu Odpowiedzialnego za Monitorowania Obszarów Natura 2000 – 
pismo RZWG z dnia 27.09.2016r.; 

10) Deklaracji Właściwego Organu Odpowiedzialnego za Gospodarkę Wodną - pismo RZWG  
z dnia 28.09.2016r.; 

11) Piśmie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie znak:  
WOPN-ON.6323.14.2016.DM z dnia 21.10.2016r.; 

12) Decyzji Prezydenta Miasta Szczecin, znak: WGKiOŚ-II.6220.1.50.2016.JS z dnia 
28.09.2016r.; 

13) Decyzji Prezydenta Miasta Szczecin, znak: WGKiOŚ-II.6220.1.51.2016.JS z dnia 
28.09.2016r.; 

14) Decyzji Prezydenta Miasta Szczecin, znak: WGKiOŚ-II.6220.1.52.2016.JS z dnia 
28.09.2016r.; 

15) Decyzji Prezydenta Miasta Szczecin, znak: WGKiOŚ-II.6220.1.53.2016.JS z dnia 
29.09.2016r.; 

16) Decyzji Prezydenta Miasta Szczecin, znak: WGKiOŚ-II.6220.1.54.2016.JS z dnia 
29.09.2016r; 

17) Oświadczeniu Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Szczecinie z dnia 29.09.2017r. 

4. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym w zakresie Umowy nr RPZP.04.09.00-32-
0004/16-00 o dofinansowanie Projektu „Zespół przyrodniczo – rekreacyjny Przylądek Czterech 
Szkieletów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020, a zwłaszcza w zakresie konieczności przygotowania  
dokumentów na kaŜdorazowe wezwanie Zamawiającego.  

5. Wykonawca, w związku z moŜliwością finansowania niniejszej umowy ze środków finansowych 
uzyskanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu, ma obowiązek: 
1) niezwłocznego informowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w 

Luksemburgu o kaŜdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszącej się do 
przestępstw związanych z projektem (zadaniem określonym w § 1 ust. 1 niniejszej umowy); 

2) prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów wszystkich transakcji finansowych i wydatków w 
związku z projektem (zadaniem określonym w § 1 ust. 1 niniejszej umowy). 
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Ponadto Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu jest uprawniony do 
zapoznania się z księgami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Wykonawcę w 
odniesieniu do projektu (zadania określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy) oraz wykonywania 
kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo. 
 

II. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru 
 

§ 2 
1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: 

……………………………….., nr tel. ……………………….. 
2. Przedstawicielem Zamawiającego – koordynatorem będzie: 

…………………………………, nr tel. …………………….. 
3. Funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będzie: 

1) w branŜy konstrukcyjno – budowlanej: 
……………………., nr tel. ……………….……, 

2) w branŜy hydrotechniczej: 
……………………., nr tel. ……………….……, 

4. Wykonawca będzie dysponował Projektantem w branŜy konstrukcyjno – budowlanej: 
………………………………………………, nr tel. …………………………… (na czas realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy w zakresie opisanym w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 niniejszej umowy) 
zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

5. Zmiana Projektanta określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu następować moŜe na wniosek 
Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty 
potwierdzające, Ŝe proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i 
doświadczenie zawodowe. Osoba proponowana przez Wykonawcę musi spełniać wymagania 
opisane w SIWZ. 

6. Projektant określony w ust. 4 niniejszego paragrafu biorący udział w wykonywaniu przedmiotu 
umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie obowiązkowe od odpowiedzialności cywilnej osób 
wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie, zawarte w ramach przynaleŜności do Polskiej 
Izby InŜynierów Budownictwa.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego 
przynaleŜność do właściwej Izby InŜynierów Budownictwa w odniesieniu do Projektanta 
określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu, przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 
rękojmi.   

8. Wykonawca będzie dysponował Kierownikiem Budowy: …………………………………, nr tel. 
…………………………. posiadającym uprawnienia budowlane nr …………………. wydane w 
dniu ………………………. (na czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zakresie opisanym 
w § 1 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy) zaakceptowanym przez Zamawiającego,  

9. Zmiana Kierownika Budowy określonego w ust. 8 niniejszego paragrafu następować moŜe na 
wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy 
dokumenty potwierdzające, Ŝe proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje 
i doświadczenie zawodowe. Osoba proponowana przez Wykonawcę musi spełniać wymagania 
opisane w SIWZ, z zastrzeŜeniem ust. 10 niniejszego paragrafu. 

10. JeŜeli Wykonawca uzyskał punkty we wskazanym w SIWZ kryterium „Doświadczenie Kierownika 
Budowy”, zmiana Kierownika Budowy moŜliwa jest w przypadku zastąpienia Kierownika Budowy 
osobą, która spełnia wymagania opisane w SIWZ oraz wymogi kryterium „Doświadczenie 
Kierownika Budowy”, za które Wykonawca otrzymał punkty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego zgodnie z kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy”. 

11. Zamawiający określa, Ŝe Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę 
osoby wykonujące czynności objęte zakresem przedmiotu określonym w § 1 ust. 2 pkt 4 niniejszej 
umowy, związane z robotami konstrukcyjno – budowlanymi, hydrotechnicznymi, w tym równieŜ 
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operatorów sprzętu, jeŜeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 
108 z późn. zm.). 

12. Obowiązek określony w ust. 11 niniejszego paragrafu dotyczy równieŜ Podwykonawców. W 
kaŜdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia 
zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które 
wykonują czynności wskazane w ust. 11 niniejszego paragrafu.  

13. Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia przekazania placu budowy przekaŜe Zamawiającemu wykaz 
osób, które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, Ŝe są one zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu jej 
Zamawiającemu w ciągu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana 
osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.  

14. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) Ŝądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę i dokonywania jego oceny; 
2) Ŝądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogu; 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

15. Wykonawca kaŜdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany przedstawić dowody 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 13 
niniejszego paragrafu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niŜ 7 dni. 

16. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kaŜde wezwanie Zamawiającego w  terminie, o którym 
mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu wskazane poniŜej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy: 
1)  oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złoŜenia oświadczenia, wskazanie, Ŝe objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złoŜenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeŜeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być moŜliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 
2016r., poz. 922). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

17. Zamawiający moŜe Ŝądać przedłoŜenia jednocześnie wszystkich lub teŜ kaŜdego z osobna 
dowodów określonych w ust. 16 niniejszego paragrafu. 



5 
 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka  

Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych” 
Tytuł projektu: „Zespół przyrodniczo – rekreacyjny Przylądek Czterech Szkieletów”. 
Umowa o dofinansowanie nr: RPZP.04.09.00-32-0004/16-00 z dnia 05.05.2017 roku.

 
 

18. Brak przedłoŜenia Zamawiającemu dowodów określonych w ust. 16 niniejszego paragrafu, w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający uzna za brak zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę. 

19. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający moŜe zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 
III. Dokumentacja projektowa  

 
§ 3 

1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy określony w § 1 ust. 2 pkt 1 obejmuje w szczególności: 
1) sporządzenie mapy do celów projektowych w skali 1:500 w wersji elektronicznej (*dwg), w 

zakresie niezbędnym do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, będącej 
przedmiotem niniejszej umowy oraz wykonanie aktualnej mapy stanu władania i wypisów z 
rejestru gruntów. Mapa do celów projektowych musi uwzględniać dokumentacje będące w 
posiadaniu właścicieli i uŜytkowników infrastruktury podziemnej, a nieznajdujące się w 
zasobach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie. Przy 
sporządzaniu mapy do celów projektowych naleŜy stosować standardy techniczne zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w 
sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572). Przy 
sporządzaniu mapy naleŜy stosować się do wytycznych Biura Geodety Miasta – pismo znak: 
BGM-II.6631.1.2016.MP z dn. 28.01.2016 r. i Wytycznych Technicznych załoŜenia bazy 
danych GESUT i BDOT500 na terenie Miasta Szczecin – pismo znak:BGM-II.6631.1.2016.MP 
z dn. 25.01.2016 r.; 

2) uwzględnienie w dokumentacji projektowej - oczyszczenie i wywóz zalęgającego gruzu i śmieci 
na terenie objętym przedmiotem niniejszej umowy (w przypadku ich wystąpienia); 

3) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z § 3 ust. 5 niniejszej umowy; 
4) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, sprawdzeń, warunków technicznych, 

wytycznych do projektowania, decyzji, pozwoleń i zatwierdzeń dokumentacji, w tym m.in. 
uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, uzgodnienie z Regionalnym Zarządem Gospodarki 
Wodnej, Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalną 
Dyrekcją Ochrony Środowiska, Urzędem śeglugi Śródlądowej oraz właścicielami i 
uŜytkownikami gruntów i wód oraz innych dokumentów, wymaganych obowiązującymi 
przepisami, umoŜliwiających złoŜenie wniosku o zgłoszenie robót niewymagających 
pozwolenia na budowę bez wniesienia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej. 

2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację projektową zgodnie z powszechnie 
obowiązującym stanem prawnym oraz uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, 
warunki techniczne, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymagane obowiązującymi 
przepisami. W szczególności dokumentację projektową, przedmiary, specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  naleŜy 
wykonać zgodnie z:  

1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),  
2) Ustawą z dn. 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579),  
3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (tj. Dz. U. 
z 2013 r. poz.1129), 
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4) Ustawą z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), 
5) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), 

6) Innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, zasadami 
wiedzy technicznej oraz innymi przepisami prawa wymienionymi w PFU.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonywania dokumentacji projektowej  
będącej przedmiotem umowy na kaŜdym etapie zaawansowania. W takim przypadku 
Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za zakończone etapy.  

4. Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu dokumentację projektową ze szczegółowym spisem 
zawartości, spakowaną w odpowiednie kartony z załączonym spisem dla kaŜdego egzemplarza. 
Wszystkie tomy i teczki muszą być odpowiednio opisane, oznakowane i ponumerowane. 

5. Dokumentację projektową naleŜy wykonać w następujących ilościach: 
1) Wymagana ilość egzemplarzy w wersji drukowanej:  

a) Dokumentację geologiczno – inŜynierską     - 5 egz.,  
b) Projekt zagospodarowania terenu wraz z Informacją BIOZ   - 5 egz., 
c) Opracowanie przyrodnicze dotyczące inwentaryzacji zieleni, wycinki i usunięcia 

roślinności porastającej brzeg, dno i ewentualne nasadzenia oraz chronionych siedlisk 
ptaków i płazów        - 5 egz., 

d) Projekt budowlany i wykonawczy branŜy konstrukcyjno – budowlanej - 5 egz., 
e) Projekt budowlany i wykonawczy branŜy hydrotechnicznej   - 5 egz.,  
f) Przedmiar robót        - 3 egz.,  
g) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  - 3 egz.,  
h) Instrukcja eksploatacji, uŜytkowania i konserwacji zakątków  - 5 egz.,  
i) Projekt oznakowania nawigacyjnego     - 5 egz. 

2) Wymagana ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej wraz z mapą do celów projektowych 
w wersji elektronicznej – 2 egz. na nośniku CD lub DVD. Całość przekazywanej 
dokumentacji w wersji elektronicznej musi być zawarta w plikach nieedytowalnych (pdf) i 
edytowalnych (dwg, doc/docx, xls/xlsx, ath). 
Projekt budowlany i projekty wykonawcze naleŜy opracować w języku polskim stosując 
zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach 
oraz w innych przepisach, ustawach i rozporządzeniach obowiązujących na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt budowlany powinien być oprawiony w okładkę formatu A4, 
w sposób uniemoŜliwiający zdekompletowanie projektu. 
Wersja elektroniczna dokumentacji musi zawierać następujące pliki: 
a) Zeskanowana kompletna dokumentacja w kolorze wraz z podpisami w formacie PDF, 
b) Mapa do celów projektowych w formacie dwg, opatrzona podpisem cyfrowym geodety, 
c) Komplet rysunków w podziale na branŜe w formacie dwg, 
d) Komplet opisów w podziale na branŜe w formacie doc lub docx, 
e) Przedmiary w formacie ath oraz xls, 
f) Pliki nie mogą posiadać zabezpieczenia przed kopiowaniem. 

6. Wykonawca wraz z dokumentacją projektową zobowiązany jest przedłoŜyć oświadczenie o 
kompletności, we wszystkich wymaganych branŜach, dokumentacji projektowej stanowiącej 
przedmiot niniejszej umowy oraz oświadczenie, Ŝe dokumentacja ta została wykonana w sposób 
zgodny z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 
2017 r. poz. 1332 ze zm.) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowej do opisania rozwiązań 
technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowej nie mogą być 
wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, sformułowania, źródła lub 
szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
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wykonawcę, jeŜeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 
wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku gdy jest to 
uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem moŜliwości precyzyjnego określenia rozwiązań 
technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca 
moŜe zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego 
zamieszczenia zapisu „lub równowaŜne”, wskazując jednocześnie na minimalne wymagania 
techniczne materiałów lub technologii równowaŜnych. W przypadku uŜycia nazw własnych, 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub sformułowań lub źródeł lub szczególnych 
procesów, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 
wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję, Wykonawca powinien 
przedłoŜyć pisemne uzasadnienie ich uŜycia. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Inspektorów Nadzoru i Zamawiającego dla 
projektu budowlanego i projektu wykonawczego przed złoŜeniem wniosku o zgłoszenie robót 
niewymagających pozwolenia na budowę. 

 
IV. Sprawowanie nadzoru autorskiego 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego określonego w § 1 ust. 2 pkt 2 
niniejszej umowy, w zakresie, o którym mowa  w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz w szczególności do:    

1) kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową w toku 
wykonywanych robót budowlanych; 

2) uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania zmian w stosunku do przewidzianych 
rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowej, a zgłoszonych przez Zamawiającego, 
w toku wykonywania robót budowlanych; 

3) ścisłej współpracy z Zamawiającym; 
4) pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym 

dokumentacją projektową; 
5) udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji robót 

budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej; 
6) udziału w komisjach, naradach technicznych, Radach Budowy lub spotkaniach 

organizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego; 
7) udziału w odbiorze zadania inwestycyjnego i czynnościach mających na celu doprowadzenie  

do osiągnięcia projektowanej zdolności funkcjonalnej obiektu; 
8) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz 

koordynacji w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych; 
9) wykonywania szczegółowych opracowań projektowych niezbędnych dla zapewnienia 

prawidłowej realizacji robót budowlanych; 
10) wykonywania rysunków zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektów 

zamiennych na wniosek Zamawiającego; 
11) Ŝądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia moŜliwości powstania 

zagroŜenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektową. 
2. Nadzór autorski sprawowany będzie we wszystkich wymaganych branŜach. 
3. Nadzór autorski będzie sprawowany przez Projektanta określonego w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. 

Wykonawca nie moŜe powierzyć sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim bez zgody 
Zamawiającego. 

4. Nadzór autorski polegający na osobistej obecności Projektanta określonego w § 2 ust. 4 niniejszej 
umowy na budowie pełniony będzie według potrzeb wynikających z postępu robót budowlanych.  

5. Zmiany i uzupełnienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie pełnienia nadzoru 
autorskiego będą dokumentowane przez: 
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1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, opatrzone odpowiednimi 
odnośnikami, datą wykonania, nazwiskiem i podpisem Projektanta określonego w § 2 ust. 4 
niniejszej umowy; 

2) rysunki zamienne lub uzupełniające z opisami i informacją, jaki element projektu zastępują, 
opatrzone datą wykonania, nazwiskiem i podpisem Projektanta określonego w § 2 ust. 4 
niniejszej umowy; 

3) określenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.); 

4) wpisy do Dziennika Budowy. 
6. Za pobyt Projektanta na budowie uznane będzie równieŜ wykonywanie czynności nadzoru 

autorskiego poza terenem budowy, jeŜeli wynika to z potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego. W 
takim przypadku za teren pełnienia nadzoru autorskiego moŜe być uznana siedziba Projektanta, 
Zamawiającego lub Wykonawcy, a udział Projektanta traktowany będzie na równi z pobytem na 
budowie.  

7. Wykonawca w ramach pełnienia funkcji nadzoru autorskiego ma obowiązek nadzorować realizację 
robót budowlanych równieŜ zgodnie z opracowaniami określonymi w § 1 ust. 3 niniejszej umowy. 

 
V. Roboty budowlane  

 
§ 5 

1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy określony w § 1 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy obejmuje: 
1) oczyszczenie dna i przeprowadzenie badania czystości dna w obszarze prowadzonych robót po 

ich wykonaniu, 
2) budowę zakątka „Jeziorna” obejmującą w szczególności: 

- przygotowanie i niwelację terenu,  
- plac manewrowy,  
- część rekreacyjna wyposaŜona w siedziska, ławę drewnianą z zadaszeniem, stojaki na rowery, 

ogrodzenie terenu, osłona aŜurowa toalety przenośnej, zakup i ustawieniem kabiny typu TOI 
TOI, zakup i ustawienie trzech pojemników na odpadki, 

- wykoszenie skarpy wału przeciwpowodziowego i wykoszenie szuwarów trzcinowych wzdłuŜ 
brzegu cieku,   

- slip do wodowania kajaków, 
- schody w formie trapu dojściowego,  
- pomost cumowniczy, 

3) budowę zakątka „Chełszcząca” obejmującą w szczególności: 
- przygotowanie i niwelację terenu, wykoszenie skarpy wału przeciwpowodziowego,  
- część rekreacyjna wyposaŜona w zadaszony stół z siedziskami, stojaki na rowery, ogrodzenie, 

siedziska wokół ogniska, obudowa miejsca na ognisko, osłona aŜurowa toalety przenośnej, 
zakup i ustawieniem kabiny typu TOI TOI, zakup i ustawienie dwóch pojemników na 
odpadki,  

- schody terenowe na wale przeciwpowodziowym, 
- wykoszenie szuwarów trzcinowych wzdłuŜ brzegu cieku 
- pomost dojściowy,  
- pomost cumowniczy, 

4) budowę zakątka „Płońska Kępa” obejmująca w szczególności: 
- pomost rekreacyjny wyposaŜony w zadaszony stół z siedziskami, z balustradą,   
- pomost dojściowy, 
- pomost cumowniczy, 

5) budowę zakątka „Sadlińskie Łęgi” obejmująca w szczególności:  
- pomost rekreacyjny wyposaŜony w zadaszony stół z siedziskami, z balustradą,   
- pomost dojściowy, 
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- pomost cumowniczy,  
6) budowę zakątka „Trzebuskie Łegi” obejmująca w szczególności:   

- oczyszczenie terenu, wykoszenie szuwarów, przygotowanie plaŜy, 
- część lądowa z ogrodzeniem, stojakami na rowery, zakup i ustawienie dwóch pojemników na 

odpadki,  
- schody terenowe na wale przeciwpowodziowym, 
- wykoszenie skarpy wału przeciwpowodziowego i wykoszenie szuwarów trzcinowych wzdłuŜ 

brzegu cieku ,   
-  pomost rekreacyjny wyposaŜony w zadaszony stół z siedziskami, z balustradą, 
- pomost dojściowy,  
- pomost cumowniczy, 

7) oznakowanie nawigacyjne.  
2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) dostarczenia Zamawiającemu: 
a) w terminie 14 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy Harmonogramu rzeczowo-

finansowego wykonanego na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych, określającego 
planowaną kolejność robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 
robót budowlanych i prac projektowych oraz Harmonogramu płatności. Harmonogram musi 
być aktualizowany i wskazywać zaawansowanie rzeczowe i finansowe realizacji przedmiotu 
umowy. 

b) w dniu przekazania placu budowy: 
- oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy,  
- poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o przynaleŜności  

do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzający wpis osoby, o której mowa 
wyŜej na listę członków tej izby oraz potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” kopii 
uprawnień budowlanych dla tej osoby, 

2) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania 
placu budowy Programu Zapewnienia Jakości dla całego zakresu robót budowlanych 
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru; 

3) przedłoŜenia Inspektorowi Nadzoru w celu uzyskania jego akceptacji dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
wszystkich materiałów uŜytych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, przed ich 
wbudowaniem; 

4) umoŜliwienia Inspektorowi Nadzoru wglądu w proces  wytwarzania elementów konstrukcji 
drewnianych; 

5) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających; 
6) prowadzenia robót stosując przepisy dotyczące ochrony środowiska, w szczególności z uwagi 

na połoŜenie terenu inwestycji w obszarze specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Odry 
„Natura 2000”; 

7) prowadzenia transportu drogą wodną w sposób nie zagraŜający  środowisku naturalnemu oraz 
bezpieczeństwu osób i materiałów; 

8) poniesienia kosztów za zajęcie terenu budowy na czas realizacji robót; 
9) protokolarnego przejęcia placu budowy od Zamawiającego; 
10) zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy, 

ponoszenia kosztów zuŜycia niezbędnych mediów oraz likwidacji zaplecza i uporządkowania 
terenu budowy po zakończeniu robót; 

11) sporządzenia dokumentacji fotograficznej rejestrującej stan istniejący terenów przyległych, 
przed rozpoczęciem i po zakończeniu robót; 

12) zapewnienia ochrony mienia na terenie budowy, warunków bezpieczeństwa pracy i osób, 
ochrony p.poŜ.; 
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13) oznaczenia terenu budowy i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami; 

14) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej; 
15) przeprowadzenia wymaganych prób, pomiarów i sprawdzeń; 
16) ponoszenia odpowiedzialności za wybudowane obiekty do czasu przekazania do eksploatacji; 
17) przestrzegania jako wytwarzający odpady przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 

19 kwietnia 2016 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519) oraz ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21). Wykonawca w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych 
odzyskowi, a jeŜeli z przyczyn technologicznych jest on niemoŜliwy lub nie jest uzasadniony 
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania powstałych wszystkich odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany 
jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania  tymi odpadami, jako warunek 
dokonania odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy; 

18) Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy powiadamia o zakończeniu robót, po 
potwierdzeniu wpisu przez Inspektora Nadzoru Wykonawca bezzwłocznie, lecz nie później 
niŜ w ciągu 7 dni kalendarzowych zgłasza do Zamawiającego gotowość do odbioru 
końcowego wraz z dostarczeniem dokumentacji odbiorowej, a w tym: 
a) oświadczenie Kierownika Budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 
b) dokumentację powykonawczą opatrzoną tytułem „Dokumentacja Powykonawcza”                    

z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi, zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,  

c) inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją  
geodezyjno - kartograficzną (mapa inwentaryzacji powykonawczej w skali 1:500, 
przedstawiająca połoŜenie i kształt obiektów budowlanych oraz sposób 
zagospodarowania i ukształtowania terenu, z uwidocznionymi w czytelny sposób, 
poprzez wyróŜnienie kolorami, obiektami będącymi elementami przedmiotowej 
inwentaryzacji; mapa winna być opatrzona klauzulą potwierdzającą przyjęcie do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przy sporządzaniu mapy 
inwentaryzacji powykonawczej, naleŜy zaktualizować uŜytki gruntowe, przekazując 
Zamawiającemu zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków oraz kopię 
przekazania zgłoszenia zmian do MODGiK w Szczecinie). Dokumentacja geodezyjna 
powinna być wykonana zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI  ZAŁOśENIA 
BAZY DANYCH GESUT I BDOT500 NA TERENIE MIASTA SZCZECINA NA ROK 
2016 - w formacie kolorowym w ilości 6 egzemplarzy. Dokumentacja geodezyjna 
powinna być sporządzona przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie 
geodezji i kartografii oraz posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe, 

d) protokoły utylizacji wszelkich odpadów budowlanych, 
f) protokoły prób, badań i sprawdzeń zgodnie ze  STWiOR i obowiązującymi przepisami, 
g) protokoły odbioru technicznego przez uŜytkowników, 
h) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje  zgodności,  receptury,  świadectwa 

jakości i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wraz z oświadczeniem Kierownika 
Budowy o ich wbudowaniu na zadaniu inwestycyjnym, 

i) oryginał Dziennika Budowy; 
Dokumentację powykonawczą naleŜy sporządzić w ilości 2 egz. w wersji papierowej oraz  
2 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD. Dokumentacja powinna być zapisana 
w formatach obsługiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader, AutoCAD, przy 
wykonywaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak przy 
wykonywaniu projektu wykonawczego tj. pliki tekstowe – docx, rtf, txt; pliki obliczeniowe – 
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xlix, rysunki techniczne – dwg, dxf, obrazy – bmp, jpg (w rozdzielczości 400-600 dpi). Pliki nie 
powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu w dniu zgłoszenia 
robót budowlanych do odbioru końcowego zestawienia wykonanych elementów z podziałem na 
środki trwałe wraz z ich charakterystyką i wartością – w celu sporządzenia dokumentów OT. 

 
VI. Podwykonawcy 

 
§ 6 

1. Wykonawca moŜe wykonać część przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców zawierając z 
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności.  

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu projekt umowy i kaŜdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnej zastrzeŜeń uwaŜa się 
za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, jak równieŜ zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli 
Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do 
umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu uwaŜa się, Ŝe wyraził zgodę 
na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawierać 
w szczególności: 

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 
robót objętych umową; 

2) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyŜsza niŜ wartość tego zakresu robót 
wynikająca z zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy; 
wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy 
(wynagrodzenie ryczałtowe), a ceny jednostkowe nie mogą być wyŜsze niŜ zawarte w ofercie 
Wykonawcy; 

3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem – harmonogram robót musi 
być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy; 

4) terminy odbioru robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień, co terminy 
odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą; 

5) termin wystawienia faktury – nie później niŜ w terminie 3 dni od dnia odbioru robót; 
6) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moŜe być dłuŜszy niŜ 14 dni od dnia 
doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi i powinien być ustalony w 
taki sposób, aby przypadał wcześniej niŜ termin zapłaty wynagrodzenia naleŜnego 
Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy); 

7) termin rękojmi nie moŜe upływać wcześniej niŜ termin rękojmi wskazany w niniejszej 
umowie w § 12; 

8) obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 13 niniejszej umowy. 
5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie moŜe 

zawierać postanowień: 
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1) uzaleŜniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzaleŜniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
odbioru robót przez Zamawiającego; 

3) uzaleŜniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego; 

4) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 
nienaleŜytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lud dalszego Podwykonawcę w 
formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu kopie zawartych umów poświadczone za zgodność z oryginałem, 
których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niŜ 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie,  
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niŜ 50 000 zł.  

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeŜeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuŜszy niŜ 
określony w ust. 4 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę  
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej.  

8. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać postanowienia 
określone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak równieŜ nie moŜe zawierać postanowień określonych 
w ust. 5. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy. 

9. Postanowienia ust. 2 - 8 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
10. Wykonawca zobowiązany jest na Ŝądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców. 
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy i usługi, 

które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
zaniechania, uchybienia i zaniedbania kaŜdego Podwykonawcy, tak jakby były one działaniami, 
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

12. NiezaleŜnie od postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy 
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien 
zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego 
Wykonawca nie moŜe umoŜliwi ć Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś 
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy uznane będzie za nienaleŜyte 
wykonanie umowy. 

13. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wykonywanie części robót przez Podwykonawców, na których 
nie wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie określonym powyŜej. Wyklucza się odmienną 
interpretację postanowień umowy, nawet jeŜeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiający lub 
jego reprezentanci na budowie powezmą wiedzę o innych uczestnikach robót budowlanych. 
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VII. Prawa i obowiązki stron umowy 
 

§ 7 
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści niniejszej umowy i SIWZ do obowiązków 

Zamawiającego naleŜy: 
1) dostarczenie Wykonawcy dokumentów określonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz 

kserokopii Umowy określonej w § 1 ust. 4 niniejszej umowy; 
2) udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich pełnomocnictw w celu sprawnej 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy; 
3) bieŜące konsultowanie z Wykonawcą przyjętych rozwiązań; 
4) zgłoszenie uwag w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania przez Wykonawcę 

Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. Termin ten moŜe 
ulec przedłuŜeniu w przypadku konieczności dokonywania przez Wykonawcę uzupełnień lub 
poprawek, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego; 

5) przekazanie placu budowy w terminie 7 dni kalendarzowych od uzyskania przez 
Zamawiającego braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej na złoŜony 
wniosek o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę; 

6) zgłoszenie uwag w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania przez Wykonawcę 
Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 18 niniejszej umowy i 
wyznaczenie kolejnego terminu przedłoŜenia ww. dokumentacji po jej uzupełnieniach lub 
poprawkach. 

7) dokonanie odbiorów częściowych, o których mowa w § 8 ust. 6;  
8) dokonanie odbioru końcowego robót; 
9) dokonanie odbioru tablic informacyjnych i pamiątkowych. 

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z niniejszej umowy do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 
1) wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zakresem i wymaganiami określonymi  

w niniejszej umowie oraz umowie wskazanej w § 1 ust. 4 niniejszej umowy; 
2) dostarczenie w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy Zamawiającemu kopii 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów określonych w § 2 ust. 6 i 7 
niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opracowaniami, 
określonymi w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, postanowieniami niniejszej umowy, postanowieniami 
umowy określonej w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz 
zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnień z Zamawiającym 
poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ), opracowaniami określonymi w § 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz oświadcza, Ŝe nie wnosi 
do nich uwag i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania działań promocyjnych określonych w § 1 ust. 2 pkt 3 
niniejszej umowy polegających na poinformowaniu społeczności lokalnej i innych osób trzecich o 
pomocowym współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską. Dla spełnienia tego wymagania 
Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest:  
1) wykonać, ustawić w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy, 

utrzymać do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót i przekazania do 
eksploatacji pięć tablic informacyjnych zgodnych z zaleceniami Instytucji Zarządzającej RPO 
WZ (www.rpo.wzp.pl); 

2) wykonać i ustawić w terminie – nie później niŜ w dniu podpisania protokołu końcowego 
odbioru robót i przekazania do eksploatacji pięć tablic pamiątkowych, zgodnych z zaleceniami 
Instytucji Zarządzającej RPO WZ (www.rpo.wzp.pl). 

6. Jeśli Zamawiający wniesie do dokumentacji odbiorowej swoje uwagi, Wykonawca uzupełni lub 
poprawi ww. dokumentację w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i ponownie dostarczy 
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ją do Zamawiającego, co zostanie potwierdzone protokołem końcowym odbioru dokumentacji 
odbiorowej. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu końcowego 
rozliczenia robót dotyczących zakresu przedmiotu umowy oraz końcowego rozliczenia robót 
Podwykonawców. 

 
VIII. Termin wykonania, odbiór cz ęściowy i końcowy  

§ 8 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy określonego  w § 1 ust. 2 pkt 1 ustala się na 125 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy. 
2. Termin wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 4 ustala się od dnia podpisania 

umowy do dnia 30.11.2018 r. 
Przewiduje się uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane do dnia 
podpisania protokołu końcowego odbioru dokumentacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

3. Za dochowanie terminu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu uznaje się datę podpisania 
protokołu końcowego odbioru dokumentacji, o której mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy wraz z 
przygotowaniem wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę. W terminie 
określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu 1 egzemplarz 
dokumentacji określonej w § 3 ust. 5 niniejszej umowy w wersji papierowej wraz z 
oświadczeniem, o którym mowa w § 3 ust. 6 niniejszej umowy, co zostanie potwierdzone 
protokołem przekazania zawierającym spis przekazywanych opracowań. Zamawiający w terminie 
7 kalendarzowych dni od dnia przekazania przez Wykonawcę ww. dokumentów zgłosi swoje 
uwagi. Termin ten moŜe ulec przedłuŜeniu w przypadku konieczności dokonywania przez 
Wykonawcę uzupełnień lub poprawek, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Po 
dokonaniu uzupełnień lub poprawek zaakceptowanych przez Zamawiającego, Wykonawca złoŜy 
do Zamawiającego pozostałe egzemplarze opracowań w wersji papierowej i elektronicznej wraz z 
wnioskiem o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę. 

4. Protokół przekazania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma tylko taki skutek, Ŝe 
potwierdza datę złoŜenia opracowań Zamawiającemu, a w szczególności nie stanowi potwierdzenia 
przyjęcia opracowań bez uwag. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, co do przekazanych opracowań Wykonawca 
zobowiązuje się dokonać odpowiednich uzupełnień lub poprawek, w terminach wyznaczonych 
przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca ma prawo do zgłoszenia odbiorów częściowych poszczególnych zakątków. Za 
podstawę wykonania uznaje się wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakończeniu 
realizacji danego zakątka potwierdzony przez Inspektorów Nadzoru poszczególnych branŜ oraz 
jednoczesne pisemne powiadomienie Zamawiającego. Zamawiający ma 7 dni od otrzymania 
pisemnego powiadomienia na wniesienie uwag do wykonania poszczególnych zakątków. 
Jednocześnie brak uwag Zamawiającego do wykonania poszczególnych zakątków na tym etapie nie 
ogranicza prawa Zamawiającego do ich wniesienia na etapie odbioru końcowego inwestycji. 

7. Za podstawę wykonania robót budowlanych z wyłączeniem § 7 ust. 5 pkt 2 niniejszej umowy -  
w terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu uznaje się wpis Kierownika Budowy do 
Dziennika Budowy o zakończeniu realizacji robót budowlanych, potwierdzony przez Inspektorów 
Nadzoru poszczególnych branŜ oraz jednoczesne pisemne powiadomienie Zamawiającego o 
zakończeniu robót budowlanych. 

8. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy określonego w § 7 ust. 5 pkt 1 niniejszej umowy 
uznaje się datę podpisania protokołu odbioru tablic informacyjnych. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do dnia 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji. 
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IX. Wynagrodzenie Wykonawcy 

§ 9 
1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. 
2. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z ofertą cenową, wynosi (łącznie  z 

podatkiem VAT) …………….. zł (słownie złotych: ………………..…………../100), w tym: 
1) za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 1 lit a niniejszej umowy 

wynosi łącznie z podatkiem VAT) …………….. zł (słownie złotych: 
………..……………../100), 

2) za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 7 ust. 5 pkt 1 niniejszej umowy wynosi 
łącznie z podatkiem VAT) …………….. zł (słownie złotych: ………..……………../100), 

3) za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 7 ust. 5 pkt 2 niniejszej umowy wynosi 
łącznie z podatkiem VAT) …………….. zł (słownie złotych: ………..……………../100), 

4) za pełnienie nadzoru autorskiego określonego w § 1 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy łącznie  z 
podatkiem VAT) …………….. zł (słownie złotych: 
……………………………………..…/100), 

5) za wykonane roboty budowlane określone w § 1 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy wraz  
z dostarczeniem i uzyskaniem akceptacji Zamawiającego dokumentów określonych w § 7 ust. 
7 niniejszej umowy i dokumentacji odbiorowej określonej w § 5 ust. 2 pkt 18 niniejszej 
umowy wynosi łącznie z podatkiem VAT) …………….. zł (słownie złotych: 
……………………………………..………../100). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia 
ryczałtowego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne do terminowego 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki 
i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie 
posiadane informacje o przedmiocie  zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki 
podane w SIWZ. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów nie 
moŜna było przewidzieć w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu 
umoŜliwienia uŜytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. Niedoszacowanie, 
pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie moŜe być podstawą do 
Ŝądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. 

 
X. Warunki płatno ści 

 
§ 10 

1. Podstawą zapłaty będzie maksymalnie 7 faktur: 6 przejściowych i końcowa wystawiane przez 
Wykonawcę  Zamawiającemu. 

2. Podstawą do wystawienia: 
1) pierwszej faktury przejściowej w wysokości 80% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 pkt 

1 niniejszej umowy - za wykonanie dokumentacji projektowej określonej w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. 
a niniejszej umowy wraz z przygotowaniem wniosku o zgłoszenie robót niewymagających 
pozwolenia na budowę – będzie protokół końcowego odbioru dokumentacji, o którym mowa 
w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, 

2) drugiej faktury przejściowej w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 pkt 1 
niniejszej umowy – po upływie terminu na wniesienie przez organ administracji 
architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do wniosku o zgłoszenie robót niewymagających 
pozwolenia na budowę i braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej, 

3)  trzeciej, czwartej, piątej i szóstej faktury przejściowej dot. wynagrodzenia określonego  w § 9 
ust. 2 pkt 5 w wysokości maksymalnie 60 % ceny jednostkowej za dany zakątek określonej w 
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Tabeli Elementów Rozliczeniowych – opisaną w § 5  ust. 2 pkt 1a), będzie wpis do Dziennika 
budowy oraz pisemne zawiadomienie zgodnie z § 8 ust. 6 niniejszej umowy; 

4) faktury końcowej za wykonany przedmiot umowy określony w § 1 ust. 2 pkt 2 i 4 i § 7 ust. 5 
pkt 1 i 2 niniejszej umowy - w wysokości sumy wynagrodzeń określonych w § 9 ust. 2 pkt 2, 
3, 4 oraz pozostałego wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 pkt 5 z wcześniej wykonanych i 
odebranych zakątków,  będzie podpisany przez strony protokół odbioru tablic informacyjnych, 
o którym mowa w § 8 ust. 7 niniejszej umowy i protokół końcowego odbioru robót i 
przekazania do eksploatacji oraz po dostarczeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego 
dokumentów określonych w § 7 ust. 7 niniejszej umowy i dokumentacji odbiorowej 
określonej w § 5 ust. 2 pkt 18 niniejszej umowy.  

3. Załącznikiem do faktur określonych w ust. 2 pkt 3, 4 niniejszego paragrafu będzie oświadczenie 
Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 2 ust. 
13 niniejszej umowy na podstawie umowy o pracę. 

4. Termin płatności faktur wynosi do 30 dni, licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany  
w fakturze VAT. 

6. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki na poczet wydatków 

Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
8. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub  

w części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z 
tytułu opóźnienia w zapłacie. 

9. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, warunkiem wypłaty 
naleŜnego Wykonawcy wynagrodzenia, będą przedstawione Zamawiającemu jako załączniki do 
faktury VAT: 
1) protokoły odbioru robót budowlanych, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy 

robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców; 
2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych 

przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani przez 
Zamawiającego; 

3) w przypadku faktury przejściowej określonej w ust. 2 pkt 1, 2, 3 niniejszego paragrafu oraz 
końcowej potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych 
potwierdzających płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wraz z 
tabelarycznym zestawieniem wszystkich Podwykonawców zgodnie z ich umowami i statusem 
ich rozliczeń. Zamawiający dopuszcza złoŜenie oświadczeń Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez 
Podwykonawców, wyłącznie za zgodą Zamawiającego wraz z tabelarycznym zestawieniem 
wszystkich Podwykonawców zgodnie z ich umowami i statusem ich rozliczeń; 

10. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez 
siebie umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub 
przedłoŜonymi Zamawiającemu umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 
lub usługi. 

11. W przypadku zgodnego oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  
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Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są roboty budowlane lub przedłoŜonymi Zamawiającemu umowami o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie naleŜności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłoŜeniu Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata wg ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu obejmuje wyłącznie naleŜne 
wynagrodzenie, bez odsetek  naleŜnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umoŜliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu. Termin zgłaszania 
uwag – 8 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, Zamawiający moŜe:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeŜeli Wykonawca wykaŜe niezasadność takiej zapłaty, albo  
2) złoŜyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co 
do wysokości naleŜnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się naleŜy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeŜeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaŜe zasadność takiej zapłaty.    

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  
o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy. 

17. W sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, kwota zapłacona na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zostanie odliczona z wynagrodzenia naleŜnego 
Wykonawcy. Strony ustalają, iŜ do tej płatności zastosowanie mają przepisy art. 9211 i n. Kodeksu 
cywilnego. 

§ 11 
1. Zamawiający nie wyraŜa zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o zmianie numeru 

rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu, firmy.  
 

XI. Rękojmia za wady  
§ 12 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne w 
przedmiocie umowy przez okres 60 miesięcy.  

2. Okres rękojmi, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu rozpoczyna się z dniem podpisania 
protokołu końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji.  
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XII. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
§ 13 

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie 
naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie 
tj. w wysokości: ……………………. zł (słownie złotych: ……………………………………./100).  

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu naleŜy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego. 
3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienaleŜytego wykonania umowy.  
4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niŜej podanych wysokościach i terminach:  

1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji, 

2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady, określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie 
moŜe być krótszy niŜ: 
1) z tytułu naleŜytego wykonania umowy – 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego 

odbioru robót i przekazania do eksploatacji, 
2) z tytułu usunięcia wad i usterek – 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady, określonego w 

§ 12 ust. 1 niniejszej umowy, 
z zastrzeŜeniem postanowień art. 150 ust. 7 ustawy pzp. 

6. W przypadku przedłuŜenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 ust. 2 
niniejszej umowy skutkującego tym, Ŝe okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby 
krótszy aniŜeli terminy wynikające z ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed dokonaniem z 
Zamawiającym takiej zmiany umowy, zobowiązany jest do przedłuŜenia okresu obowiązywania 
zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy 
pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 5 niniejszej umowy i przedłoŜenia Zamawiającemu 
dokumentu potwierdzającego takie przedłuŜenie. 

7. Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp, Wykonawca zobowiązuje się do przedłuŜenia wniesionego 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

8. W przypadku nieprzedłuŜenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu waŜności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niŜ w 
pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

9. Zapisy zawarte w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu stosuje się, jeŜeli okres na jaki ma zostać 
wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niŜ 
w pieniądzu, na okres nie krótszy niŜ 5 lat.  
 

XIII. Ubezpieczenie 
 

§ 14 
1. Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć, przed podpisaniem niniejszej umowy, do momentu 

jej podpisania, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za 
Podwykonawców za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub Podwykonawców w trakcie 
realizacji zadania pn.: „Zespół przyrodniczo-rekreacyjny „Przylądek Czterech Szkieletów”.”, 
powstałe w związku z realizacją zadania określonego w kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie 
mniejszej niŜ 1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spełniającą 
poniŜsze warunki: 
1) zakres ubezpieczenia obejmować musi odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową 

osób objętych ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczeń ze wskazanych reŜimów 
odpowiedzialności, za szkody na osobie lub w mieniu. Ubezpieczenie obejmować musi 
szkody oraz ich następstwa, w tym utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać, 
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gdyby szkody mu nie wyrządzono. Zakresem ubezpieczenia objęte muszą być takŜe szkody 
wyrządzone na skutek raŜącego niedbalstwa. 

2) obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej na jeden 
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia: 
a) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców 

Ubezpieczonego – limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 
b) odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem wypadków przy pracy 

wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 
500.000,00 PLN, 

c) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe 
z nienaleŜytego wykonania zobowiązania – limit do wysokości sumy gwarancyjnej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć, przed podpisaniem niniejszej umowy, do momentu 
jej podpisania, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektanta (trigger act 
committed) w zakresie obejmującym projektowanie oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas 
realizacji inwestycji pn. „Zespół przyrodniczo-rekreacyjny „Przylądek Czterech Szkieletów””, 
wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niŜ 
1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

3. Jako Ubezpieczonego na polisach naleŜy wskazać: Wykonawcę, Zamawiającego, 
podwykonawców oraz pozostałe firmy formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego 
kontraktu w odniesieniu do ich odpowiednich praw i interesów związanych z udziałem w tym 
kontrakcie, jednakŜe z zastrzeŜeniem zakresu oraz wyłączeń uzgodnionych w polisie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład 
ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a takŜe wyczerpanych limitów odpowiedzialności do 
pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 

5. Udziały własne, franszyzy i wyłączenia odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie 
zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą naleŜyte zabezpieczenie interesów 
Zamawiającego. 

6. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uwaŜany za spełniony, jeśli Wykonawca, przed 
podpisaniem niniejszej umowy, do momentu jej podpisania, przedłoŜy polisę ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej oraz polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektanta, 
obejmującą pełny czas realizacji inwestycji tj. okres od dnia podpisania umowy do daty przejęcia 
zakończonej inwestycji przez Zamawiającego, zgodnie z zakresem realizowanej umowy, wraz 
z potwierdzeniem opłaty składki w pełnej wysokości. 

7. W przypadku zamiaru przedłuŜenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 
skutkującego tym, Ŝe okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z polis, o 
których mowa w ust. 1 i 2, byłby krótszy aniŜeli przedłuŜony okres wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy, przed dokonaniem z Zamawiający takiej zmiany niniejszej umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłoŜenia Zamawiającemu polis obowiązujących na okres 
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakończenia.   

 
XIV. Kary umowne 

§ 15 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy, przez Zamawiającego z powodu okoliczności, 
za które odpowiada Wykonawca, w zaleŜności od tego na jakim etapie nastąpi odstąpienie lub 
rozwiązanie umowy: 
a) w wysokości 10 % od sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 2  

pkt 1 niniejszej umowy, jeŜeli odstąpienie lub rozwiązanie umowy nastąpi do dnia 
przekazania placu budowy, albo 
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b) w wysokości 10 % od sumy łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 
ust. 2 pkt 2 - 5 niniejszej umowy, jeŜeli odstąpienie lub rozwiązanie umowy nastąpi po 
dniu przekazaniu placu budowy. 

2) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 w terminie 
określonym w § 8 ust. 1 umowy w wysokości 2.000 zł (słownie złotych:  dwa tysiące 00/100), 
za kaŜdy dzień opóźnienia; 

3) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 w terminie 
określonym w § 8 ust. 2 umowy w wysokości …………. zł (słownie złotych: ……………… 
00/100), za kaŜdy dzień opóźnienia; 

4) opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji lub 
odbiorze końcowym robót budowlanych lub w okresie rękojmi  za wady w wysokości 500,00 zł 
(słownie złotych: pięćset 00/100) za kaŜdy dzień opóźnienia, liczone od dnia w którym minął 
termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek;  

5) opóźnienie w dostarczeniu w terminie Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego 
aktualizacji w wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście 00/100) za kaŜdy dzień 
opóźnienia; 

6) opóźnienie w dostarczeniu w terminie Harmonogramu płatności lub jego aktualizacji w 
wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście 00/100) za kaŜdy dzień opóźnienia; 

7) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 5 pkt 1 niniejszej 
umowy w wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście 00/100) za kaŜdy dzień opóźnienia; 

8) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 5 pkt 2 niniejszej 
umowy w wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście 00/100) za kaŜdy dzień opóźnienia; 

9) opóźnienie w dostarczeniu opracowań, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 18 niniejszej umowy w 
wysokości 300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/100) za kaŜdy dzień opóźnienia; 

10) opóźnienie w dostarczeniu opracowań, o których mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy w 
wysokości 300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/100) za kaŜdy dzień opóźnienia; 

11) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który nie został 
zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej umowy, w wysokości  
5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) za kaŜde zdarzenie; 

12) w przypadku nieprzedłoŜenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł (słownie 
złotych: pięć tysięcy 00/100) za kaŜde zdarzenie; 

13) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia naleŜnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom, w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) za 
kaŜde zdarzenie; 

14) w przypadku nieprzedłoŜenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                      
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 
złotych 00/100) za kaŜde zdarzenie; 

15) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  
w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) za kaŜde zdarzenie; 

16) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w § 2 
ust. 13 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokości 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden 
tysiąc pięćset 00/100) za kaŜdy dzień opóźnienia; 

17) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie lub 
jego aktualizacji, w wysokości 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100) za 
kaŜde zdarzenie; 

18) w przypadku opóźnienia w przekazaniu dowodów zatrudnienia osób wskazanych w wykazie, o 
którym mowa w § 2 ust. 13 niniejszej umowy, w wysokości 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden 
tysiąc pięćset 00/100) za kaŜdy dzień opóźnienia; 
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19) w przypadku dokonania zmiany Kierownika Budowy wskazanego w § 2 ust. 8 niniejszej 
umowy z naruszeniem postanowień § 2 ust. 9 i 10 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości: 
a) 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za kaŜdą zmianę, 

jeŜeli w kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy” otrzymał 10 pkt; 
b) 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za kaŜdą zmianę, 

jeŜeli w kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy” otrzymał 20 pkt. 
2. W przypadku poniesienia szkody przewyŜszającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia lub zwłoki ustalonych za kaŜdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki - w tym dniu; 
2) za kaŜdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki - odpowiednio w kaŜdym z tych dni. 

4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiającego  
w protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji lub w okresie rękojmi za wady, 
Wykonawca wyraŜa zgodę na usunięcie wad lub usterek na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy. 

5. Wykonawca wyraŜa zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z dowolnych naleŜności 
przysługujących Wykonawcy. Potrącenie jest moŜliwe przed terminem wymagalności naleŜności 
Wykonawcy.  

XV. Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy 
§ 16 

1. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu 
okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp.  

2. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość rozwiązania niniejszej umowy z powodu okoliczności, o 
których mowa w art. 145a ustawy pzp. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2 i 5 niniejszego paragrafu Wykonawca moŜe Ŝądać 
wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w następujących sytuacjach:  
1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac projektowych lub robót 

budowlanych, albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złoŜonego na 
piśmie; 

2) gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac 
projektowych lub robót budowlanych w sposób zagraŜający terminowemu wykonaniu 
przedmiotu umowy; 

3) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac projektowych lub robót budowlanych dłuŜej 
niŜ 7 dni; 

4) gdy Wykonawca nie podjął czynności sprawowania nadzoru autorskiego; 
5) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał  realizacji  prac projektowych lub 

robót budowlanych i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 2 tygodnie; 
6) wystąpiła konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 10 
ust. 10 niniejszej umowy; 

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci moŜliwość realizacji zamówienia przy udziale 
Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 
22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeŜeli 
w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił moŜliwość realizacji zamówienia przy 
udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaŜe, Ŝe proponowany inny Podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niŜ Podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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5. W przypadku rozwiązania Umowy nr RPZP.04.09.00-32-0004/16-00 o dofinansowanie Projektu 
„Zespół przyrodniczo – rekreacyjny Przylądek Czterech Szkieletów” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zamawiający 
zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 60 dni od dnia 
rozwiązania.  

6. Zarówno rozwiązanie umowy jak i odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej i 
powinno zawierać uzasadnienie. 

7. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego 
obciąŜają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 10 dni od dnia złoŜenia oświadczenia o rozwiązania umowy lub odstąpienia od 

umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji prac projektowych lub robót budowlanych w toku, według stanu na dzień 
rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w obustronnie uzgodnionym zakresie 
na swój koszt, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, o 
ile odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego nastąpiło z powodu 
okoliczności za które Wykonawca nie odpowiada, wówczas przedmiotowe koszty poniesie 
Zamawiający; 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia; 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy urządzenia 
zaplecza budowy. 

 
XVI. Prawa autorskie 

 
§ 17 

1. JeŜeli w wyniku wykonania usług objętych niniejszą umową powstanie utwór (utwory) w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 
2017 r., poz. 880 ze zm. ), będą miały do nich zastosowanie postanowienia niniejszego paragrafu. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust. 2 pkt 1  
niniejszej umowy, całość autorskich praw majątkowych oraz własność utworu, w tym równieŜ 
prawo wykonywania zaleŜnego prawa autorskiego i wyraŜa zgodę na dokonywanie wszelkich 
zmian całości lub części dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, wynikających z 
aktualnych potrzeb Zamawiającego, a w tym i po wykonaniu niniejszej umowy oraz na 
sprawowanie nadzoru autorskiego przez osoby trzecie, a takŜe oświadcza, Ŝe jakiekolwiek zmiany 
wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiającego nie stanowią naruszenia autorskich praw 
osobistych Wykonawcy, w szczególności prawa do integralności dokumentacji ani dóbr osobistych 
Wykonawcy.  

3. Przeniesienie na Zamawiającego całości praw autorskich majątkowych do dokumentacji, 
opracowań, dzieł - stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, obejmuje w szczególności: 
1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części, 
2) prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do dokumentacji w 

całości lub części na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach eksploatacji, o 
których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, w tym: 
a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji – zwielokrotnianie dowolną 

techniką i utrwalanie dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m.in. 
poprzez dyskietki, płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez 
druk oraz urządzenia elektroniczne, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci 
komputerowej, 
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b) udzielanie licencji na wykorzystanie, 
c) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) – wprowadzenie 

do obrotu, uŜyczenie lub najem/dzierŜawa oryginału lub nośników, darowizna, 
d) w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposób inny niŜ określony w lit. c 

– wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, a takŜe publiczne udostępnienie utworu 
(dokumentacji) w taki sposób, aby kaŜdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 
przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do 
opisu przedmiotu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych; 

3) zgodę Wykonawcy na rozporządzanie i korzystanie z utworów zaleŜnych stanowiących 
opracowanie dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcę, na zlecenie Zamawiającego, na 
wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt 2 powyŜej, 

4) prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zaleŜnymi stanowiącymi 
opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Wykonawcę lub przez inne podmioty, na 
zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt 2 i 3 powyŜej. 

4. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, które powstaną w 
ramach realizacji niniejszej umowy oraz własność nośników, na których te utwory się znajdują, w 
ramach wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem 
w stosunku do Zamawiającego, z tytułu autorskich praw osobistych lub majątkowych, Wykonawca 
pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiającego, w związku z pojawieniem się 
takich roszczeń.  

6. Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą przekazania utworu. Wraz z przekazaniem danego 
utworu, Wykonawca zobowiązuje się przekazać umowy na podstawie których nabył autorskie 
prawa majątkowe do poszczególnych części dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej 
zakres przedmiotu niniejszej umowy jak i do wszelkich innych opracowań wykonanych w ramach 
niniejszej umowy przez Wykonawcę, równieŜ w ramach nadzoru autorskiego czy zobowiązań z 
tytułu gwarancji i rękojmi. 

 
XVII. Zmiana umowy  

 
§ 18 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.  
2. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje moŜliwość wprowadzenia zmian do 

niniejszej umowy polegających na:  
1) zmianie terminów wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 
2) zmianie wynagrodzenia umownego; 
3) zmianie zakresu przedmiotu niniejszej umowy, 
4) zmianie Projektanta, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy, 
5) zmianie Kierownika Budowy, o którym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy. 

3. Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostaną wprowadzone aneksem do niniejszej 
umowy.  

4. Zmiana terminów wykonania przedmiotu niniejszej umowy, o których mowa w § 8 ust. 1 oraz 
w § 8 ust. 2 niniejszej umowy  będzie moŜliwa w sytuacjach: 
1) pomimo dołoŜenia naleŜytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, 

Wykonawca nie uzyska uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji pozwalających 
wykonać w terminie przedmiot niniejszej umowy;  

2) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca 
wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy;  
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3) wystąpi konieczność: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac 
dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych  
z przedmiotem niniejszej umowy i procesem uzyskiwania prawa do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane; 

4) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, który będzie miał wpływ na 
przedłuŜenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 

5) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłuŜenie 
terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 

6) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i 
niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych itp.; 

7) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w 
tym klęski Ŝywiołowe, warunki atmosferyczne uniemoŜliwiające ze względów 
technologicznych prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób, sprawdzeń i 
dokonywanie odbiorów – pomimo dołoŜenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty 
mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do 
Dziennika Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru; 

8) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji np.: odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów, 
elementów, które mają wpływ na roboty budowlane; 

9) wystąpi brak moŜliwości prowadzenia robót budowlanych z uwagi na okresy rozrodcze 
zwierząt i okresy wegetacyjne roślin; 

10) wystąpi konieczność udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
pzp, które będzie miało wpływ na przedłuŜenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy. 

 
5. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie moŜliwa w następujących przypadkach:  

1) ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT; 
2) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, którego nie moŜna 

było przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych, bez którego wykonanie 
przedmiotu umowy byłoby niemoŜliwe lub obarczone błędem; 

3) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

4) nastąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prac 
dodatkowych, których nie moŜna było przewidzieć na etapie projektowania, konieczność 
uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych z przedmiotem niniejszej 
umowy. W tym przypadku Wykonawca wykona wycenę ww. robót w formie kosztorysu 
sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników 
cenotwórczych wskazanych w publikacji dostępnych na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, 
Wacetob  aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu: 
− stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa zachodniopomorskiego, 
− koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie dla województwa zachodniopomorskiego, 
− zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla województwa zachodniopomorskiego, 
− ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane 

według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu 
zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym równieŜ cen 
dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp., 

− nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, 
W przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena 
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego. 
Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem 
ofertowym. 
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6. Zmiana polegająca na zmianie Kierownika Budowy wymienionego w § 2 ust. 8 niniejszej 
umowy, następować moŜe zgodnie z § 2 ust. 9 i 10 niniejszej umowy. 

7. Zmiana polegająca na zmianie Projektanta wymienionego w § 2 ust. 4 niniejszej umowy 
następować moŜe zgodnie z § 2 ust. 5 niniejszej umowy. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji  
z  Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 
22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, Ŝe proponowany inny Podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niŜ Podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

9. Zmiany do umowy moŜe inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca wystąpi 
do Zamawiającego, składając pisemny wniosek, zawierający w szczególności: 
1) opis propozycji zmiany; 
2) uzasadnienie zmiany; 
3) opis wpływu zmiany na Harmonogram rzeczowo – finansowo oraz Harmonogram płatności i 

termin wykonania umowy. 
10. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający moŜe wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyraŜenia takiej 
zgody. 

 
 

XVIII. Postanowienia końcowe  
 

§ 19 
1. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd w Szczecinie. 
2. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września  

2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie 
określonych w ww. ustawie.  

3. Integralną część umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy. 
4. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po dwa egzemplarze dla 

kaŜdej ze Stron.  
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