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UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI IN śYNIERA KONTRAKTU 
NR CR          /2011 

 
zawarta w dniu ............................. pomiędzy: 
 
Gminą Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, 
NIP 851-030-94-10, 
reprezentowaną przez: 
- Ryszard Słoka    - Sekretarz Miasta 
- Andrzej Feterowski    - Dyrektor Wydziału Informatyki 
 
zwanym dalej “Zamawiającym”, a: 
 
firmą ………………., z siedzibą w ………… (kod ……..), ul. ………………, wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem …………., kapitał zakładowy - …………… zł, numer identyfikacji 
podatkowej NIP: …………………; regon ……………. 
reprezentowaną przez: 
 
- …………………………….. 
 
zwanym dalej “InŜynierem” 
o następującej treści: 
 
 
 
 Umowa niniejsza zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
InŜyniera Kontraktu w wyniku zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu na 
zadaniu: Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – etap 1 Infrastruktura na podstawie 
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759). 
 
 

I Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest Pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu na zadaniu: Szczecin 

infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – etap 1 Infrastruktura. 
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje świadczenie usług związanych z przygotowaniem, 

zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem nad realizacją i rozliczeniem robót budowlanych 
na zadaniu inwestycyjnym: Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – etap 1 
Infrastruktura. Ponadto usługa obejmuje współpracę z Zamawiającym w zakresie wypełnienia 
obowiązków sprawozdawczych, wynikających z procedur Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz współpracę ze słuŜbami 
Zamawiającego przy prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych związanych z 
realizacją projektu. Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie umowy pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą robót, zwanej dalej Kontraktem z udziałem środków w ramach 
RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. 

3. Nadzór nad realizacją w/w Projektu powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami 
wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i zapisami 
umów na wykonanie części pasywnej i aktywnej Projektu. 

4. Charakterystyka zadania.  
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Projekt będzie realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj. Projekt zakłada polepszenie dostępu 
do sieci szerokopasmowych dla mieszkańców i instytucji miejskich oraz zwiększenie 
bezpieczeństwa danych Miasta Szczecin i jego jednostek budŜetowych. Z tego wynika zakres 
projektu, który obejmuje: 

1) Rozbudowa infrastruktury teletechnicznej (kanalizacja, światłowody). 
W ramach projektu planowana jest rozbudowa pasywnej części sieci światłowodowej – 
infrastruktury teletechnicznej (kanalizacji) i układanie kabli światłowodowych. Sieć 
światłowodowa połączy lokalizacje niezbędne do zrealizowania celów projektu, w tym 
Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Siecią. 

2) Zakup urządzeń do transmisji danych. 
Zakup i instalacja części aktywnej sieci światłowodowych – urządzeń do Obsługi 
transmisji danych niezbędnych do działania sieci szerokopasmowej. Wydajność i 
niezawodność uŜytych urządzeń będzie miała podstawowe znaczenie dla efektywności i 
bezpieczeństwa wymiany danych pomiędzy jednostkami miejskimi. 

3) Budowa centralnych punktów odbioru sygnału bezprzewodowego, wyposaŜenie i 
podłączenia jednostek miasta. 
Sieć wymiany danych pomiędzy jednostkami miejskimi będzie realizowana równieŜ przy 
uŜyciu transmisji bezprzewodowej w częstotliwościach do tego zarezerwowanych. 
Niektóre lokalizacje łączone będą drogą radiową przy wykorzystaniu technologii WiMax. 
Gmina Miasto Szczecin dysponuje częstotliwością radiową na potrzeby projektu. 

4) Budowa i uruchomienie infrastruktury w punktach dostępowych – PIAP i Hot Spot. 
Dla upowszechnienia wykorzystania Internetu przez mieszkańców planowana jest budowa 
i uruchomienie sieci Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) w oparciu o 
miejskie obiekty publiczne oraz dla uatrakcyjnienia dla mieszkańców i turystów 
niektórych miejsc miasta planowana jest budowa i uruchomienie otwartych stref dostępu 
do Internetu – Hot Spot w miejscach publicznie dostępnych w technologii WiFi. 

5) WyposaŜenie Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Siecią. 
WyposaŜenie Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Siecią w urządzenia niezbędne do 
zarządzania wybudowaną infrastrukturą teleinformatyczną. WyposaŜenie Centrum w 
odpowiednią infrastrukturę będzie słuŜyło do integracji zasobów i usług jednostek 
administracji publicznej oraz zapewnieniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa danych 
Miasta i jego jednostek. 

6) Promocja projektu. 
5. Zakres działań InŜyniera. Do ogólnych obowiązków InŜyniera naleŜy: 

1) weryfikacja i sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej, 
2) przygotowanie dokumentacji przetargowej – siwz (łącznie z uzgodnieniem jej z kancelarią 

prawną wskazaną przez Zamawiającego), 
3) zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i 
postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy, 

4) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych 
i finansowych związanych z realizacją Zadania, 

5) działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji 
Zadania, 

6) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej 
działalności z wymaganiami Zamawiającego, 

7) w przypadku gdyby postęp robót budowlanych nie był zadowalający z przyczyn 
niezaleŜnych od Wykonawcy Robót, InŜynier zobowiązany jest do poinformowania 
Zamawiającego o wszystkich środkach, które naleŜy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej 
sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane. 

6. Na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych InŜynier jest upowaŜniony i 
zobowiązany do: 
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1)  zapoznania się, weryfikacji, sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności 
dokumentacji projektowej, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót, dostarczonych przez Projektanta. Po zakończeniu tej czynności, InŜynier 
pisemnie potwierdzi jej wykonanie oraz przekaŜe ewentualne uwagi (zaproponuje 
konkretne rozwiązania) wynikające ze sprawdzenia dokumentacji, 

2)  przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu 
istniejącego z dokumentacją projektową, 

3)  przygotowania dokumentacji przetargowej – siwz (łącznie z uzgodnieniem jej z 
kancelarią prawną wskazaną przez Zamawiającego) do procedury przetargowej na wybór 
Wykonawcy Robót ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo zamówień 
publicznych i ustawy Prawo budowlane. 

4)  przygotowania Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER) stanowiącej podstawę 
rozliczeń z Wykonawcą Robót. 

5) Zidentyfikowaniu ryzyk i potencjalnych problemów, które mogą wystąpić podczas 
realizacji zadania inwestycyjnego i zaproponowania sposobu rozwiązania tych 
problemów, 

6)  uczestniczenia przy opracowaniu odpowiedzi na zapytania oferentów na etapie trwania 
procedury przetargowej. 

7. Na etapie prowadzenia robót budowlanych InŜynier jest upowaŜniony i zobowiązany do: 
1) stałej obecności na terenie budowy przez okres trwania Zadania, 
2) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – inspektorów 

nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i warunkami pozwolenia na 
budowę, 

3) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 
związanych z Zadaniami, 

4) zapewnienia nieskrępowanego dostępu osobom upowaŜnionym do terenu budowy  oraz 
wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, 
montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania, 

5) przekazania Wykonawcy Robót terenu budowy, 
6) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości 

wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, dobrą praktyką inŜynierską oraz 
stosownymi przepisami, 

7) odpowiednio wyprzedzające informowanie Zamawiającego o wszelkich zagroŜeniach 
występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłuŜenie czasu 
wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania, 

8) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i 
utrzymania porządku na terenie budowy w tym sprawdzenie i zatwierdzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

9) kontrolowania przestrzegania wymogów przepisów ochrony środowiska i gospodarki 
odpadami, 

10) ścisłej współpracy z Projektantem, sprawującym Nadzór Autorski, 
11) udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących 

Zadania, 
12) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu, 
13) wyraŜenia zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy, 
14) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy kaŜdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę 

Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej 
pracy, 

15) organizowania oraz przewodniczenia comiesięcznym naradom dotyczącym postępu robót 
(Rad Budowy) w których udział będą brali przedstawiciele wszystkich zaangaŜowanych w 
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realizację Zadania oraz sporządzenie i przekazywanie protokołów z tych narad w ciągu 5 
dni od daty narady, 

16) organizowania narad technicznych oraz sporządzania protokołów z tych narad i 
przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy Robót i innym uczestnikom, w terminie 
5 dni od daty narady, 

17) monitorowania postępu robót przez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i 
zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót, 

18) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów, 
19) nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót, 
20) zlecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót 

budzących wątpliwość co do ich jakości, 
21) zlecania na własny koszt wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów, 

Laboratorium wskazanemu przez Zamawiającego, w zakresie koniecznym do weryfikacji 
badań Wykonawcy Robót, 

22) zatwierdzenia i opiniowania Programów Zapewnienia Jakości, 
23) weryfikacji i zatwierdzania, po uprzednim zaopiniowaniu przez Nadzór Autorski, 

rysunków wykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę Robót, 
24) weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzonych przez Wykonawcę Robót, 
25) dokonywania obmiaru wykonanych robót, 
26) dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
27) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach 

oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót w celu usunięcia wykrytych 
wad, 

28) poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Robót wad, 
29) przygotowania do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót, sprawdzenia 

kompletności i prawidłowości przedłoŜonych przez Wykonawcę Robót dokumentów 
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót, 

30) sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót potwierdzonych 
wypełnioną Tabelą Elementów Rozliczeniowych, 

31) poświadczenia terminu zakończenia robót, 
32) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych 

przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót, 
33) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robót, 
34) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz 

rozbieŜnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie 
budowy, 

35) sprawdzenia ostatecznej kwoty naleŜnej Wykonawcy Robót, 
36) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, 
37) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót, 
38) załatwianie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją 

Zadania, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
39) zatwierdzania Laboratorium Wykonawcy Robót, o ile nie zostało wskazane w jego 

ofercie, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności sprzętu i 
urządzeń laboratoryjnych oraz propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany 
Laboratorium na inne niŜ wskazane w ofercie Wykonawcy Robót, 

40) sporządzenia protokołu odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki nawierzchni ulic i 
chodników. Inwentaryzacji naleŜy dokonać wspólnie z przedstawicielem Zarządu Dróg i 
Transportu Miejskiego w Szczecinie, 

41) przygotowania komunikatów dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie na kaŜde 
Ŝądanie rzecznika prasowego Zamawiającego, 
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42) przygotowanie komunikatów dotyczących zmian organizacji ruchu w związku z realizacją 
Zadania, wraz z ze schematami objazdów oraz utrudnień występujących w ruchu 
drogowym oraz inne istotne informacje dla mieszkańców Szczecina. 

8. Na etapie po zakończeniu robót budowlanych InŜynier jest upowaŜniony i zobowiązany do: 
1) finalizacji zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy, 
2) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości budowli do dokonania prze Zamawiającego 

komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych 
dokumentów, 

3) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do 
usunięcia wad, 

4) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
5) reprezentowanie Zamawiającego podczas kontroli Nadzoru Budowlanego w sytuacjach 

występujących podczas realizacji Zadania, jak równieŜ zadbanie o przygotowanie przez 
Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych przez Nadzór Budowlany, 

6) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i 
sporów, 

7) rozliczenie rzeczowe i finansowe Zadania, 
8) przeprowadzenie w okresie wiosenno-letnim przeglądu wykonanej zieleni, 
9) uczestnictwa w przeglądach w okresie rękojmi. Zamawiający powiadomi InŜyniera o 

przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu. 
9. W ramach promocji zadania inwestycyjnego InŜynier zobowiązany jest do : 

1) przygotowania dokumentacji fotograficznej budowy oraz informacji dla celów wydania 
broszury informacyjnej o przedsięwzięciu: 
- w terminie 2 miesięcy od daty rozpoczęcia robót budowlanych ; 
- w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia robót i zrealizowania inwestycji, 

2) przygotowywania, na zgłoszenie Zamawiającego, komunikatów dotyczących postępów 
robót i sytuacji na budowie, przeznaczonych do publikacji za pośrednictwem Biura 
Prasowego Urzędu Miasta; 

3) przygotowywania raz na kwartał komunikatów dotyczących postępów robót i sytuacji na 
budowie, przeznaczonych do publikacji na stronach internetowych Urzędu Miasta, które 
powinny zawierać: 
- nazwę i numer Kontraktu, 
- opis Projektu (językiem „nie technicznym”) wraz z jego głównymi celami i 
spodziewanymi efektami, 
- wartość Kontraktu ze wskazaniem na udział środków z Unii Europejskiej oraz terminy, 
- nazwę Zamawiającego, Wykonawcy robót oraz InŜyniera Kontraktu wraz z danymi do 
kontaktu, 
- dane na temat aktualnego zaawansowania finansowego, 
- wizualizację obiektu , 
- mapę obrazującą lokalizację inwestycji, 
- zdjęcia szczegółowo dokumentujące postęp prac wraz z opisem tego co przedstawiają 
oraz datą ich wykonania, po „kliknięciu” zdjęcia te powinny się powiększać, 
- mapkę ze wskazaniem lokalizacji gdzie wykonano poszczególne zdjęcia, 
- datę ostatniej aktualizacji. 

4) stosowania na wszystkich dokumentach w trakcie wykonywania przedmiotowego 
zamówienia niŜej wymienionych znaków: 
- Emblemat Unii Europejskiej wraz z odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, tam gdzie jest to moŜliwe, opis w postaci: „Projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską, z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”, (w bardzo wyjątkowych sytuacjach, gdy 
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techniki wykonania uniemoŜliwiają czytelne zamieszczenie odwołania słownego, element 
ten jest nieobowiązkowy), 
- Logo Narodowej Strategii Spójności: NSS - Program Regionalny, 
- Herb Województwa Zachodniopomorskiego. 

10. Do obowiązków InŜyniera naleŜy przygotowanie dla Zamawiającego następujących raportów: 
1) Raport wstępny 

InŜynier w terminie do 2 miesięcy od podpisania umowy przekaŜe Zamawiającemu 
Raport wstępny, zawierający sprawozdanie z wykonanych czynności wymienionych w §1 
ust. 6 pkt 1)-5). W raporcie InŜynier zaproponuje konkretne rozwiązania 
zidentyfikowanych ryzyk, problemów i braków. 

2) Raporty miesięczne: 
InŜynier w ciągu 14 dni po zakończeniu kaŜdego miesiąca kalendarzowego przedłoŜy 
Zamawiającemu „Raport miesięczny,” wyszczególniający wykonane przez Zespół 
InŜyniera prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót, 
uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących 
problemach w realizacji umowy na roboty budowlane. 
Raport będzie zawierał: 
a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu, 
b) nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem, 
c) plan robót i finansowania na kolejne miesiące, 
d) opis powstałych problemów i zagroŜeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia, 
e) fotografie dokumentujące postęp robót, 
f) wykaz zmian w dokumentacji projektowej, 
g) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia. 
Raport miesięczny podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego, w terminie 7 dni 
roboczych od dnia jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Nie przesłanie uwag we 
wskazanym terminie oznaczać będzie przyjęcie Raportu „bez uwag”. 

3) Raport końcowy: 
InŜynier, w ciągu 2 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia przedłoŜy 
Zamawiającemu Raport końcowy w ilości 2 egz. w wersji pisemnej i 1 egz. w wersji 
elektronicznej, który będzie zawierał: 
a) końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót i powykonawczą Tabelę Elementów 

Rozliczeniowych , 
b) rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego (Kontraktu), 
c) protokół odbioru końcowego i przekazania do uŜytkowania, 
d) opis przebiegu wykonania Kontraktu i sprawozdanie z działalności InŜyniera, 
e) całą powykonawczą dokumentację odbiorową zawierającą takie dokumenty jak: 

sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z Rad Budowy, inwentaryzację 
geodezyjną powykonawczą, mapę powykonawczą, wystąpienia Wykonawcy, 
instrukcje zmian, wnioski Wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i 
deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, 
wyniki badań, projekt budowlany powykonawczy, informacje niezbędne do 
sporządzenia dokumentów PT, OT , ksiąŜki obiektu itp. 

Raport końcowy podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego, w terminie 14 dni 
roboczych od dnia jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Nie przesłanie uwag we 
wskazanym terminie oznaczać będzie przyjęcie Raportu „bez uwag”. 

11. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych InŜynier jest 
upowaŜniony i zobowiązany do: 

1) niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania 
robót dodatkowych, 

2) przygotowania dla Zamawiającego protokołu spisanego przy udziale przedstawicieli 
Nadzoru Autorskiego, Zamawiającego i InŜyniera, zawierającego opis powstałych 
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problemów technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis 
niezbędnych do wykonania robót dodatkowych, 

3) przedstawienia Zamawiającemu kalkulacji kosztów Wykonawcy Robót na wykonanie 
robót dodatkowych. Zakres i wartość robót dodatkowych kaŜdorazowo będą podlegać 
weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego, 

4) wydania polecenia wykonania robót dodatkowych wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 
zgody Zamawiającego. Uzasadnione roboty dodatkowe Zamawiający będzie traktował 
jako zamówienie dodatkowe zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

12. InŜynier jest upowaŜniony do podejmowania decyzji o: 
1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót; 
2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót; 
3) dopuszczeniu do pracy wytwórni mas betonowych, wytwórni prefabrykatów, 

Laboratoriów badawczych oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy Robót; 
4) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagraŜający bezpieczeństwu lub niezgodnie z 

wymaganiami Kontraktu; 
5) sposobie zabezpieczenia ewentualnych wykopalisk odkrytych na terenie budowy. 

13. InŜynier będzie wnioskować do Zamawiającego o: 
1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej; 
2) przeprowadzenie kontrolnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezaleŜnego 

Rzeczoznawcę; 
3) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich 

w wyznaczonym terminie; 
4) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane; 
5) zlecenie wykonania robót dodatkowych; 
6) zatwierdzenie zaopiniowanego przez siebie Harmonogramu robót i płatności 

przedstawionego przez Wykonawcę Robót oraz o ewentualne zmiany tego harmonogramu 
w trakcie trwania umowy o roboty; 

7) akceptację propozycji Wykonawcy Robót odnośnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy 
Robót na inne niŜ wskazane w ofercie Wykonawcy Robót; 

14. InŜynier ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia Zamawiającego, nie 
wymienione powyŜej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji i rozliczenia Kontraktu i 
będą słuŜyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego 

15. Na kaŜdym etapie realizacji InŜynier zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w 
zakresie zarządzania Zadaniem. 

16. InŜynier nie moŜe zwolnić, którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub 
odpowiedzialności wynikających z Zadania. 

17. Po zakończeniu robót InŜynier dokona ich odbioru w uzgodnieniu z Zamawiającym i wystawi 
protokół odbioru końcowego. 
 
 

§ 2 
Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będzie: 

....................................................................... nr telefonu .......................................... . 
 
 

§ 3 
 

1. Zespołem InŜyniera przy realizacji przedmiotu umowy będzie kierował: ............................ 
.......................................................... nr tel. .................................. posiadający uprawnienia nr 
...................... wydane w dniu ........................... r. 

2. W skład Zespołu InŜyniera wchodzą: 
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1) Inspektor nadzoru w branŜy telekomunikacyjnej ....................................................................... 
nr tel. ................................. nr uprawnień .......................... wydane w dniu ............................. r. 

2) Inspektor nadzoru w branŜy konstrukcyjno-budowlanej ........................................................... 
nr tel. ................................. nr uprawnień .......................... wydane w dniu ............................. r. 

3) Inspektor nadzoru w branŜy elektrycznej .................................................................................. 
nr tel. ................................. nr uprawnień .......................... wydane w dniu ............................. r. 

3. KaŜda zmiana osób, o których mowa w ust. 1, 2, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zespół 
InŜyniera działa w imieniu InŜyniera. 

 
 
 

II Prawa i obowiązki strony umowy 
 

§ 4 
1. Zamawiający przekaŜe InŜynierowi kopie następujących dokumentów: 

1) Studium Wykonalności, 
2) Program Funkcjonalno - UŜytkowy (Budowa i rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej, 

Budowa metropolitalnej sieci łączności bezprzewodowej WiMax dla Szczecina), 
3) koncepcja metropolitarnej sieci łączności bezprzewodowej WiMax dla Szczecina, 
4) umowę o roboty budowlane z Wykonawcą Robót (po wyborze Wykonawcy Robót). 
5) ofertę Wykonawcy Robót ( po wyborze Wykonawcy Robót). 
6) decyzje administracyjne pozwalające na realizację Zadania. 
7) Inne będące w posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt oraz poinformuje o umowach 

cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających 
wpływ na realizację umowy. 

8) Umowę o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. 

 
 

§ 5 
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków InŜyniera naleŜy: 

1) NaleŜyta dbałość o interesy Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. 
2) Zachowanie w tajemnicy informacji pozyskanych w trakcie realizacji umowy. 
3) WyposaŜenie biura w sprzęt niezbędny do wykonywania swoich obowiązków. 

 
 
 

III Termin realizacji 
 

§ 6 
1. InŜynier będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania niniejszej umowy poprzez czas 

realizacji robót przez Wykonawcę Robót do dnia końcowego rozliczenia Zadania, przy czym: 
1) nie dłuŜej niŜ do 31.12.2012 r., 
2) okres przygotowania dokumentacji przetargowej (łącznie z uzgodnieniem z kancelarią prawną 

wskazaną przez Zamawiającego) na wykonanie robót budowlanych: w terminie nie dłuŜszym 
niŜ 21 dni kalendarzowych od daty podpisania niniejszej umowy, 

3) planowany okres realizacji robót budowlanych – 12 miesięcy od dnia przekazania placu 
budowy Wykonawcy Robót. 

4) okres rozliczenia końcowego Zadania – nie dłuŜej niŜ jeden miesiąc od dnia zgłoszenia przez 
Wykonawcę Robót zakończenia robót budowlanych. 
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IV Wynagrodzenie wykonawcy 

 
§ 7 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci InŜynierowi wynagrodzenie ryczałtowe 
zgodnie z ofertą cenową do kwoty (łącznie z podatkiem VAT) ........................................ zł brutto 
(słownie złotych: ....................................................................................................................). 

2. Wynagrodzenie wypłacane będzie zgodnie z Harmonogramem płatności stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Za zgodą stron Harmonogram moŜe być aktualizowany w trakcie trwania umowy. 
 
 
 

V Warunki płatno ści 
 

§ 8 
1. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawione przez InŜyniera dla 

Zamawiającego. 
2. Podstawą wystawienia pierwszej faktury przejściowej będzie zatwierdzony przez Zamawiającego 

protokół odbioru Raportu wstępnego „bez uwag”, o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt 1). 
3. Podstawą wystawienia kolejnej faktury przejściowej będzie zatwierdzony przez Zamawiającego 

protokół odbioru Raportu miesięcznego „bez uwag”, o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt 2). 
4. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół 

odbioru Raportu końcowego „bez uwag”, o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt 3). 
5. Termin płatności faktur: przejściowych i końcowej wynosi 14 dni licząc od daty przyjęcia faktury 

przez Zamawiającego. 
6. Wynagrodzenie InŜyniera zostanie przekazane na jego rachunek bankowy : 

......................................................................................................................... 
7. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieŜących faktur – w całości lub 

części – w przypadku nie wywiązywania się InŜyniera, z któregokolwiek ze zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku nie przysługują InŜynierowi odsetki z 
tytułu opóźnień w zapłacie. 

 
 

§ 9 
1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki. 
2. Zamawiający nie wyraŜa zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. 
3. InŜynier zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o zmianie konta 

bankowego, numeru NIP i REGON 
 
 
 
 

VI Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
 

§ 10 
1. InŜynier wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości : 

..................................................... zł, (słownie złotych: ...................................................................) 
tj. 5% wartości umownej w formie .................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................  
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2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienaleŜytego wykonania umowy. 

3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi: 
1) 70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

umowy i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonaną. 
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady. 
 
 
 

VII Ubezpieczenie 
 

§ 11 
1. InŜynier zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowę ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej prowadzonej działalności z zakresu świadczenia usług stanowiących przedmiot 
zamówienia. 

2. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma obowiązywać na dzień rozpoczęcia przez 
InŜyniera działań poprzedzających budowę i obowiązywać w czasie jej realizacji do dnia 
podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych. 

3. Minimalne wymagane warunki umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej : 
1) zakres umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma obejmować szkody osobowe i 

rzeczowe wraz z ich następstwami w postaci utraconych korzyści oraz czyste straty finansowe 
niebędące następstwem szkody rzeczowej lub osobowej; 

2) suma gwarancyjna nie moŜe być niŜsza niŜ  200 000 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy 
złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód osobowych i rzeczowych wraz z ich 
następstwami w postaci utraconych korzyści oraz dla czystych strat finansowych nie będących 
następstwem szkody osobowej lub rzeczowej. 

 
 
 

VIII R ękojmia za wady 
 

§ 12 
InŜynier jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 
przez okres 36 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem przyjęcia przez Zamawiającego 
Raportu końcowego. 
 
 
 

IX Kary umowne 
 

§ 13 
1. InŜynier zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku, gdy InŜynier dopuszcza się zwłoki: 
a) w wykonaniu przedmiotu umowy  
b) w przygotowaniu dokumentacji przetargowej w terminie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1), 
c) w dostarczeniu raportów w terminach określonych § 1 ust. 8 pkt 1) – 3) 

- w wysokości 0.1% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 
umowy, za kaŜdy dzień zwłoki. 

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie InŜyniera w 
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 
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2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
1) jeŜeli InŜynier nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub 

przerwał ich wykonywanie; 
2) jeŜeli InŜynier wykonuje swoje obowiązki w sposób nienaleŜyty i pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków. 
3. InŜynier wyraŜa zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu 

naleŜności. 
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za kaŜdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 
2) za kaŜdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w kaŜdym z tych dni. 

5. W przypadku poniesienia szkody przewyŜszającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

6. W przypadku uniewaŜnienia przetargu na wybór Wykonawcy Robót na podstawie art. 93 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość rozwiązania 
umowy z InŜynierem. Rozwiązanie umowy nie będzie skutkowało wystąpieniem InŜyniera o 
roszczenia finansowe. 

 
 

X Zmiany umowy 
 

§ 14 
1. Dopuszcza się wprowadzanie zmian Umowy za zgodą Zamawiającego. 
2. Zmiany Umowy mogą być inicjowane; 

1) przez Zamawiającego lub; 
2) przez Wykonawcę 

3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem 
przepisu art. 140 ust. 3 Pzp, stanowiącego, Ŝe Umowa jest niewaŜna w części 
wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć; 
1) zmiany w kolejności i terminach wykonywania usług wymuszone okolicznościami 

niedającymi się wcześniej przewidzieć lub wynikające ze zmian w harmonogramie 
Generalnego Wykonawcy robót budowlanych; 

2) zmiany ostatecznego terminu wykonania usługi wynikające ze zmian w postępach 
prac objętych przez inŜyniera nadzorem; 

3) odmową udzielenia Zamawiającemu dofinansowania Projektu Szczecin infrastruktura 
społeczeństwa informacyjnego, 

4) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 
na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu 
lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu, 

5) inną okolicznością prawną, ekonomiczna lub techniczną skutkującą niemoŜliwością 
wykonania lub nienaleŜytym wykonaniem umowy zgodnie z siwz, 

6) zmiany zakresu rzeczowego lub finansowego realizowanego Projektu, 
7) koniecznością dostosowania treści niniejszej Umowy do zasad przewidzianych w 

umowie o dofinansowanie podpisanej w ramach RPO 
8) zmiany w umowie o dofinansowanie podpisaną w ramach RPO 
9) zmiany ostatecznego terminu wykonania usługi wynikająca z rezygnacji przez 

Zamawiającego z części prac objętych przez InŜyniera usługą nadzoru; 
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10) zmiany wynagrodzenia, w sytuacji kiedy jest to korzystne dla Zamawiającego lub 
wynika z obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT; 

11) nałoŜenia przez instytucje udzielające dofinansowania dodatkowych nie 
przewidzianych uprzednio zobowiązań; 

12) zmiany zakresu robót wskazanych przez wykonawcę w ofercie do powierzenia 
podwykonawcą; 

13) zmiany spowodowane przez Siłę wyŜszą a zwłaszcza te dotyczące harmonogramu 
prac Generalnego wykonawcy Robót. Za Siłę wyŜszą będzie się uwaŜać okoliczności 
o charakterze wyjątkowym, których Strony w trakcie zawierania Umowy nie były w 
stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez 
siły przyrody takie jak: huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu, 
powodzie, trzęsienia ziemi, skaŜenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia Ŝycia 
zbiorowego, jak: strajk powszechny lub strajki branŜowe, rozruchy, wojna i inne, 
które zaistniały po podpisaniu niniejszej Umowy; 

14) zmiany ekspertów Wykonawcy. 
5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4 jest złoŜenie wniosku przez 

Stronę inicjującą zmianę zawierającego; 
1) opis propozycji zmiany; 
2) uzasadnienie zmiany; 
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, jeŜeli zmiana 

będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy; 
4) opis wpływu zmiany na harmonogram usług i termin wykonania Umowy. 

6. Wykonawca nie będzie uprawniony do Ŝadnego przedłuŜenia terminu wykonania Umowy 
i zwiększenia wynagrodzenia, jeŜeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy 
naruszeniem Umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane 
z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 

7. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 wymaga podpisania aneksu do Umowy. 
8. Zmiana postanowień zawartej Umowy moŜe nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, 

wyraŜoną w formie pisemnego aneksu - pod rygorem niewaŜności. 
9. Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych niedopuszczalna jest pod rygorem 

niewaŜności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych 
postanowień do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy. 

10. Zmiana taka jest moŜliwa tylko w przypadkach oraz na warunkach przewidzianych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla wprowadzenia takiej zmiany. 

 
 

XI Wypowiedzenie Umowy 
 

§ 15 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia, upływającego na koniec miesiąca kalendarzowego 
w następujących przypadkach:. 
1) rozwiązania umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013; 
2) w razie zaistnienia okoliczności, w wyniku których nie dojdzie do podpisania Kontraktu z 

Wykonawcą Robót, 



13 
 
 
 
 

 
UNIA EUROPEJSKA 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

 
Urząd Marszałkowski  
Województwa Zachodniopomorskiego 

3) w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. 
Prawo zamówień publicznych. 

2. W przypadku rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem Wykonawcy przysługuje wyłącznie 
wynagrodzenie za wykonaną część Umowy. 

3. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do rozwiązania Umowy za 
wypowiedzeniem z przyczyn wskazanych w ust. 1 nie stanowi niewykonania lub 
nienaleŜytego wykonania niniejszej Umowy i nie rodzi po stronie Wykonawcy Ŝadnych 
dodatkowych roszczeń z wyjątkiem roszczenia o zapłatę wskazanego w ust. 2 niniejszego 
paragrafu 

 
 

XII Postanowienia końcowe 
 

§ 16 
1. InŜynier jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich dostępnych informacji w 

trakcie realizacji niniejszej umowy oraz o nie udostępniane tych informacji osobom trzecim. 
2. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
3. W przypadku wydłuŜenia okresu realizacji robót budowlanych, ponad okres wskazany w umowie, 

InŜynier zobowiązuje się świadczyć usługi stanowiące przedmiot zamówienia do czasu 
faktycznego zakończenia robót oraz rozliczenia końcowego Kontraktu. 

4. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo Sąd powszechny w Szczecinie. 
5. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i Oferta 

InŜyniera 
6. Umowę wraz z załącznikiem sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
 Zamawiający:       InŜynier: 
 


