BIURO INZYNIERSKIE DAMART S.C.
ul. Czorsztyriska 39A/5
71-201 Szczecin

Tel/fax 091 487 96 16 email: biuro@damart.home.pl TO IVI IV

Temat:

GALERIA KASKADA W SZCZECINIE
PRZEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO

Tytut projektu:
PROJEKT BUDOWLANY
INFORMACJA BI10Z

Zamawiajacy:

EC E,‘ ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SP. Z 0.0.
UL. FABRYCZNA 5A, 00-446 WARSZAWA

Inwestor:

ECE+ ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SP. Z 0.0.
UL. FABRYCZNA 5A, 00-446 WARSZAWA

Adres inwestycji:
AL. NIEPODLEGLOSCI, UL. OBRONCOW STALINGRADU, PLAC ZOtNIERZA, PLAC ZGODY, AL. JANA PAWHA II,
PLAC BRAMA PORTOWA, UL. SW. WOICIECHA, UL. KASZUBSKA, UL. BOGURODZICY

Obreb 1035: 24/2dr, 25/1dr, 26/2dr, 28dr, 33dr, 204/1dr, 11/1dr, 12dr, 21/4dr, 16dr, 38dr, 42dr,

Obreb 1036: 5/2dr, 8dr, 11/2dr, 13dr, 14/4dr, 15/1dr, 15/3dr, 16/1dr, 35dr; 43/7dr, 48/2dr,
48/3dr, 95/7dr;

Gtéwny projektant:
MGR INZ. JOZEF KRASNIANSKI
UPR. NR 171/Sz/87

Opracowat:
MGR INZ. ROBERT WYPYSKI

Sprawdzit:
MGR INZ. RYSZARD BEDNARSKI
UPR. NR 1/Sz/79

SZCZECIN
GRUDZIEN 2009


mailto:biuro@damart.home.pl
Admin
Pole tekstowe
TOM IV


SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA
T R I S UUPPUPPRRN 3
2. INFORMAGCIE BRANZOWIE ... ettt e et e et eeee et eeee e eeeeeseeeeeeeseseeeneeeeeeseeeneeeeneeenenns 4
2.1. CZESC DROGOWA ...ttt ettt ettt ettt es st et st et essas et atetessss s et etessssasssneens 4
2.2. TORY TRAMMWIAIJOWIE ..ottt et e et e et e e b e e sa e st e eaaeesaaeesanersasenes 5
2.3. KANALIZACJA OGOLNOSPLAWNA | DESZCZOWA ...t eee e eae e eeeeee s 6
2.4.SIEC WODOCIAGOWAA . ...t e e e e e e e et et ree e e e e e e e e eata e e eeaaeeenasaanneeas 7
2.5. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE NN i SN, LINIE KABLOWE TRAKCYJNE, OéWIETLENIE,
Y T Y W Y O A RN 8
2.6. TRAKCIA TRAMWIAIOWA . .. oottt et e st e et e s ab s e saa s e sbasestnnesatnssesasessnsessnnenes 9
2.7. TELEKOMUNIKACIA .ottt et e et e e et e e st e e st e e ebasesaasesbaertnnesatnsessasessnsessnnesenns 10
3. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW .....eeeeeeeeeeeeeeee et 11
4. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM ...ttt ettt eeeee e e e eee et et eeeee et e e eeeeeeeeeeeeeeeesesseneeneseeeeeseeeaseeeeeeeaeaeas 12
CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 — PLAN ORIENTACYINY (Zakres przedsiewziecia i podziat na etapy realizacyjne) Skala 1:10 000




1. WSTEP

Niniejsza informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwigzana jest z realizacjg
projektu pn.: ,Galeria Kaskada w Szczecinie — Przebudowa uktadu drogowego”.

W zwigzku z wystepowaniem robot okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), tj.:

e prac trwajacych dtuzej niz 30 dni, przy ktorych zatrudnienie bedzie wieksze niz 20
pracownikéw, a pracochtonno$¢ planowanych robot przekroczy 500 osobodni przed
rozpoczeciem robot budowlanych,

nalezy sporzadzi¢ PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Niniejsza Informacja zostata sporzadzona na podstawie Art. 20.1. b (Ustawy Prawo Budowlane)
oraz na podstawie w/w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury okreslajagcego zawartos¢ czesci
opisowej niniejszej Informacji.

Zakres robot w ujeciu ogéinym obejmuje cigg nastepujacych ulic:

e Al Wojska Polskiego — odcinki dojazdowe do placu Zgody

¢ jezdnia zachodnia Al. Niepodlegtosci, torowisko tramwajowe od ul. Bogurodzicy do
Bramy Portowe]

e Obroncéw Stalingradu wraz ze skrzyzowaniami,

e Sw. Wojciecha od ul.Bogurodzicy do ul. Obroncéw Stalingradu,

e Kaszubska od ul.Bogurodzicy do Placu Lotnikow,

oraz placow:

e Zgody,
e Zotnierza Polskiego.

e pozostate elementy zagospodarowania wystepujgce w granicach przysztego pasa
drogowego zdefiniowanego w projekcie zagospodarowania terenu.

Zakres realizacji obejmuje nastepujace, podstawowe branze robot:

roboty drogowe,

roboty tramwajowe,

przebudowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
przebudowe sieci gazowej,

przebudowe sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej,
przebudowe sieci trakcyjnej,

odwietlenie uliczne, sygnalizacje swietlng,

zielen i zagospodarowanie terenu.




Projekt budowlany zostat opracowany dla catosci w.wym. zakresu, zas realizacja robét jest
przewidziana w dwoch kolejnych, nastepujacych etapach:
e Etap | — przebudowa ulic: ObroAcéw Stalingradu, Sw. Wojciecha, Pl. Zotnierza
Polskiego, Al. Niepodlegtosci, ul. Kaszubskiej
e Etap Il — przebudowa PI. Zgody

Informacje dotyczace doktadniejszego opisu zakresu robot sporzgdzono w rozbiciu na
poszczegoblne branze.

W czedci dotyczacej instruktazu pracownikéw oraz wykazu  Srodkéw technicznych i
organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia, opracowano dla catosci
przedsiewziecia.

2. INFORMACJE BRANZOWE
2.1. CZESC DROGOWA

2.1.1. Zakres roboét obejmuje:

generalng przebudowe ciagu ulic opisanych w pkt. 1,

przebudowe odcinkéw ulic dochodzacych do w/w ciagu,

budowe chodnikdw,

budowe Sciezek rowerowych,

przebudowe przystankéw tramwajowo — autobusowych,

wykonanie oznakowania poziomego, pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu

e budowa nowej sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniach ul. Obroncéw Stalingradu —
ul. Slaska, ul. ObroAcéw Stalingradu — ul. Slaska, ul. Obroncéw Stalingradu — ul.
Kaszubska oraz przebudowy istniejacej sygnalizacji swietinej na Pl. Zgody, PI.
Zotnierza Polskiego i Pl. Brama Portowa

e wycinke drzew, nasadzenia, zielen uliczna i mata architektura.

Wymienione prace bedg realizowane po wykonaniu w pierwszej kolejnosci robot zwigzanych
z przebudowsg sieci infrastruktury podziemne;.

2.1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

e jezdnie ulic wymienionych w pkt. 1,
e chodniki,
e istniejgce uzbrojenie i zagospodarowanie terenu wraz z elementami zieleni,

2.1.3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi:

e istniejgce ciggi komunikacji kotowej i szynowej (torowisko tramwajowe wydzielone w
ciggu Al. Niepodlegtosci),




linie elektroenergetyczne podziemne zlokalizowane w rejonie projektowanej
inwestyciji,
istniejaca sie¢ gazowa zlokalizowana w rejonie inwestycji

2.1.4. Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

W trakcie realizacji robot mogg wystapi¢ nastepujace zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia:
[ ]

osuniecie skarp w wykopach,

kolizie w rejonie prowadzonego ruchu kotowego i szynowego (nieostrozne
wtargniecie na jezdnie i torowisko, kolizje),

mozliwy dostep os6b nieupowaznionych do miejsca prowadzenia robot,

nieostrozne prowadzenie robot w poblizu pracujgcego sprzetu mechanicznego, a tym
samym zagrozenia wynikajace z kolizji z tym sprzetem,

mozliwos¢ porazenia prgdem w trakcie pracy sprzetem mechanicznym poprzez
zerwanie istniejgcej podziemnej infrastruktury elektroenergetycznej,

mozliwo$s¢ wybuchu gazu ziemnego w trakcie pracy sprzetem mechanicznym
poprzez uszkodzenie istniejacych gazociggow,

uszkodzenia w wyniku prowadzonej wycinki drzew poprzez niekontrolowane
przebywanie pracownikow lub oséb trzecich w rejonie wycinki.

2.2. TORY TRAMWAJOWE

2.2.1. Zakres robot oraz fazy realizaciji:

catkowita rozbidrka z wywozem poza plac budowy istniejacych toréw tramwajowych,
rozjazdow i innych elementéw nawierzchni tramwajowej (ptyty EPT, skrzynki
odwadniajace, rozjazdowe, itp.),

wykonanie nowej konstrukcji podbudowy toréw tramwajowych,

montaz toréw tramwajowych w technologii ciggtego sprezystego podparcia z uzyciem
gumowych profili otulajacych szyny,

montaz nowych rozjazdow, skrzynek odwadniajgcych i innych elementow
wyposazenia toréw,

wykonanie nawierzchni torowiska wspdélnego dla ruchu pojazdow samochodowych,
wykonanie przystankow tramwajowo — autobusowych, montaz wiat.

Nie zaktada sie etapowania robot w przekroju poprzecznym zwigzanych z budowg torow
tramwajowych. Roboty bedg wykonywane na catej szerokosci torowiska. Konieczne moze by¢
czesciowe utrzymanie ruchu kotowego na pasie ruchu potozonym obok torowiska. Bedzie to
wymagato wykonania dodatkowych zabezpieczen w rejonie robdt — np. bariery betonowe,
oznakowanie $wietlne.

2.2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

trzytorowa linia tramwajowa na odcinku od Bramy Portowe] do skrzyzowania z ulicg
Bogurodzicy
sie€ trakcyjna tramwajowa o napieciu 600V,




¢ linie energetyczne trakcyjne 20kV,

e instalacje skrzynek odwadniajacych, skrzynek rozjazdowych,

e instalacje pozostatej infrastruktury podziemnej i nadziemnej istniejace w pasie lub w
poprzek pasa robdt zwigzanych z rozbiérkg i wykonaniem nowego torowiska
tramwajowego.

2.2.3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi:

sie¢ trakcyjna tramwajowa,

kable energetyczne trakcyjne 1kV i 15kV,

instalacje skrzynek odwadniajgcych, skrzynek rozjazdowych,

instalacje pozostatej infrastruktury podziemnej i nadziemnej istniejace Iub
projektowane w pasie lub w poprzek pasa robot zwigzanych z rozbiérkg i
wykonaniem nowego torowiska tramwajowego.

2.2.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

W trakcie realizacji robot mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia:

praca w poblizu pasa jezdni z dopuszczonym ruchem kotowym,

mozliwy dostep os6b nieupowaznionych do miejsca prowadzenia robot,

prowadzenie robot w poblizu sieci energetycznych podziemnych i nadziemnych,

praca w sagsiedztwie ciezkich maszyn budowlanych,

roboty montazowe z uzyciem koparek, spycharek, dzwigéw samochodowych,

betonowozoéw, walcéw zageszczajacych,

e prace przy zatadunku i roztadunku elementéw przestrzennych (przesta toréw
tramwajowych, elementy rozjazdow).

2.3. KANALIZACJA OGOLNOSPLAWNA | DESZCZOWA

2.3.1. Zakres robot oraz fazy realizacji:

e budowa nowych kanatéw kanalizacji deszczowej z uwagi na kolizje z projektowang
przebudowg
e renowacja istniejgcej kanalizacji ogélnosptawne;j

Roboty zwigzane z wykonaniem przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej bedag
realizowane w pierwszej fazie robét poszczegdlnych etapéw realizacyjnych, po wykonaniu
rozbidrek istniejgcych jezdni i chodnikow.

Moze by¢ konieczne ich wykonywanie przy cze$ciowym utrzymaniu ruchu samochodowego na
pasie ruchu sasiadujgcym z miejscem prowadzenia robot.

2.3.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

e istniejgca kanalizacja sciekowa o srednicach 0,15 - 1,20 m,
e studnie kanalizacyjne,




o istniejgce przytacza kanalizacyjne.

2.3.3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi:

e budowa i przebudowa sieci kanalizacji Sciekowej i deszczowej,
e kanaly istniejgce przeznaczone do renowacji
e istniejgcy uktad uliczny w zakresie opracowania

2.3.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

W trakcie realizacji rob6t moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia dla bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia:
e prowadzenie robét w gtebokich wykopach — konieczne zabezpieczenia statecznosci
Scian wykopu,
mozliwy dostep osdb nieupowaznionych do miejsca prowadzenia robot,
prowadzenie robot przy czynnych jezdniach,
mozliwe kolizje z innymi sieciami uzbrojenia podziemnego,
roboty montazowe rurociggow z uzyciem dzwigéw samochodowych,
roboty z uzyciem samochodéw do transportu betonu, pomp do betonu,
prace przy roztadunku i montazu elementow przestrzennych (prefabrykaty studni
kanalizacyjnych, separatorow, piaskownikéw) o duzym ciezarze.
e stan atmosfery w kanatach przeznaczonych do renowacji zwigzany z mozliwg
zawartos$cig substancji toksycznych, palnych opardéw lub braku tlenu
e roboty zwigzane z hydrodynamicznym czyszczeniu kanatow istniejgcych
przeznaczonych do renowacji

2.4. SIEC WODOCIAGOWA

2.4.1. Zakres robot oraz fazy realizacji:

e budowa i przebudowa sieci wodociggowej w duzym zakresie srednic DN 110 — 225
mm

e przebudowa sieci magistralnej o srednicy DN400,

e studzienki i hydranty p-poz. naziemne i podziemne,

e wymiana przytgczy wodociggowych.
Wykonanie robot zwigzanych z budowg i przebudowg sieci wodociggowych bedzie realizowane
w pierwszej fazie robdt poszczegodinych etapdéw realizacyjnych, po wykonaniu rozbidrek
istniejgacych jezdni i chodnikow.
Moze by¢ konieczne ich wykonywanie przy czesciowym utrzymaniu ruchu samochodowego na
pasie ruchu sasiadujgcym z miejscem prowadzenia robét.

2.4.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

e istniejgce sieci wodociggowe, studzienki, przytagcza




2.4.3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi:

e duzy zakres robot zwigzanych z budowg i przebudowg sieci wodociggowej, w tym
sieci magistralnych,
e koniecznos¢ uktadania w/w sieci w gtebokich wykopach

2.4.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

W trakcie realizacji robot mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia:

e prowadzenie robdt w gtebokich wykopach — konieczne zabezpieczenia statecznosci
Scian wykopu,
mozliwy dostep osob nieupowaznionych do miejsca prowadzenia robét
prowadzenie roboét przy czynnych jezdniach
mozliwe kolizje z innymi sieciami uzbrojenia podziemnego
rozbiérka elementdéw sieci istniejgcej zawierajgca azbest

2.5. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE NN i SN, LINIE KABLOWE TRAKCYJNE,
OSWIETLENIE, SYGNALIZACJA

2.5.1. Zakres robét oraz fazy realizacji:

e Kolizje SN - 15kV
W obszarze przebudowy wystepujg kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
infrastruktury energetycznej. Zlokalizowano 2 kolidujgce odcinki kabli w rejonie
Bramy Portowej o dtugosci po 25 m, 2 odcinki w rejonie placu Zotierza o dtugosci po
150 m i 2 odcinki w rejonie placu Zgody o dtugosci po 50 m.

e Kolizje NN - 0,4kV
Zlokalizowano 6 kolidujgcych odcinkow kabli niskiego napiecia (0,4kV),

e Linie kablowe trakcyjne
Przebudowa w alei Niepodlegtosci 2 kolidujgce odcinki kabli zasilajgcych dtugosci po
10m

¢ Przebudowie podlega oswietlenie w rejonie:
= placu Zgody,
= ulicy Obroncéw Stalingradu od ul. Slaskiej do placu Zotnierza,
= ulicy Kaszubskiej od ul. Obroncéw Stalingrad do placu Lotnikéw,
= alei Niepodlegtosci od placu Zotnierza do Bramy Portowej - strona
zachodnia.

e Nowe sygnalizacje swietlne na skrzyzowaniach:
= ulicy ObroAcéw Stalingradu i ul. Slaskiej
= ulicy Obroncow Stalingradu i ul. Wojciecha
= ulicy Obroncow Stalingradu i ul. Kaszubskiej




e Przebudowa istniejacych sygnalizacji swietinych na skrzyzowaniach:
= plac Zomierza
= alei Niepodlegtosci i ul. Bogurodzicy
= Bramy Portowej

W duzej czesci roboty te bedg wykonywane w poczatkowej fazie roboét, pozostata czesé
sukcesywnie, w miare postepu roboét zasadniczych, przy zatozeniu utrzymania ruchu kotowego
na sasiednim pasie lub przy zastosowaniu tzw. metody potowkowej przy przekraczaniu jezdni.

2.5.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

¢ sieci kablowe sredniego napiecia 15kV,
e sieci kablowe niskiego napiecia 0,4kv,
e oswietlenie uliczne i sieci kablowe i napowietrzne oswietlenia.

2.5.3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi:

¢ sieci kablowe sredniego napiecia 15kV,
e sieci kablowe niskiego napiecia 0,4kV,
e oswietlenie uliczne i sieci kablowe i napowietrzne oswietlenia.

2.5.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

W trakcie realizacji robot mogg wystapi¢ nastepujace zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia:

porazenie pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac,

upadek z wysokosci,

potracenie przez pojazdy budowlane,

zagrozenia zwigzane z prowadzonym na sagsiednim pasie ruchem samochodowym,
prace z uzyciem dzwigéw samochodowych, platform roboczych,

prace przy roztadunku i montazu elementdéw przestrzennych (stupy oswietleniowe,
oprawy, mufy).

2.6. TRAKCJA TRAMWAJOWA

2.6.1. Zakres robot oraz fazy realizacji:

o catkowity demontaz, zatadunek i wywiezienie istniejgcych elementéw trakcji
tramwajowej (linki nosne i jezdne, stupy trakcyjne, itp.),

e dostawa i montaz stupéw trakcyjnych typu STOR 12 i STRO 20,

e montaz lin zawieszenia wzdtuznego oraz sieci jezdnej tancuchowej
nieskompensowanej

e montaz napeddw, sterowania i ogrzewania zwrotnic tramwajowych,

e przebudowa kabli trakcyjnych kolidujgcych z projektem przebudowy oraz budowa
nowych odcinkéw zasilajgcych,

Roboty bedg wykonywane przy zamknieciu ruchu samochodowego, wzglednie przy czasowym
jego dopuszczeniu.




2.6.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

e istniejgca sieé trakcyjna tahcuchowa nieskompensowana na catej dtugosci obecnej
linii tramwajowej przeznaczonej do przebudowy,

2.6.3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi:

e istniejgca sie¢ trakcyjna o duzym stopniu wyeksploatowania, w tym w szczegdlnoSci
stupy trakcyjne, z ktérych wiele wykazuje wysokie zuzycie techniczne i stan
przedawaryjny,

e podziemna i nadziemna infrastrukture techniczna: instalacje energetyczne, sieci
gazowe, cieplne, wodociggowe i telekomunikacyjne.

2.6.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

W trakcie realizacji robot mogag wystgpi¢ nastepujace zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia:

porazenie pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac,

upadek z wysokosci,

potracenie przez pojazdy budowlane,

zagrozenia zwigzane z prowadzonym na sasiednim pasie ruchem samochodowym,
prace z uzyciem dzwigéw samochodowych, platform roboczych,

prace przy roztadunku i montazu elementéw przestrzennych (stupy trakcyjne,
zawiesia, mufy, rozdzielnice elektryczne).

2.7. TELEKOMUNIKACJA
2.7.1. Zakres robot oraz fazy realizacji

W zakres przebudowy sieci telekomunikacyjnej w obszarze

inwestycji wchodzi:

e budowa studni telekomunikacyjnych

e budowa kanalizacji telekomunikacyjne;j

e budowa rurociggéw RHDPE @40

e budowa linii kablowych

¢ montaz kabli

Roboty bedg wykonywane przy zamknieciu ruchu samochodowego, wzglednie przy
czasowym jego dopuszczeniu.

2.7.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

¢ kanalizacja kablowa i kable telekomunikacyjne réznych operatorow,

e siec trakcyjna i kable trakcyjne,

e sieci elektroenergetyczne podziemne wraz z kablowg siecig trakcyjng, oswietlenie
uliczne, sie¢ sygnalizacji Swietlnej

10



2.7.3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi:

e sieé trakcyjna i kable trakcyjne,
e sieci elektroenergetyczne podziemne wraz z kablowg siecig trakcyjng, oswietlenie
uliczne, sie¢ sygnalizacji Swietlnej

2.7.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

W trakcie realizacji robot moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia:

e porazenie pragdem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac,
potracenie przez pojazdy budowlane,
zagrozenia zwigzane z prowadzonym na sasiednim pasie ruchem samochodowym,
prace z uzyciem dzwigéw samochodowych, platform roboczych,
prace przy roztadunku i montazu elementéw prefabrykowanych (studnie kablowe,
mufy).

3. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownicy biorgcy udziat przy robotach szczegodlnie niebezpiecznych powinni byc¢
poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach
niebezpiecznych, z udziatem sprzetu ciezkiego oraz w rejonie skrzyzowan i zblizen z sieciami
elektroenergetycznymi.

Ponadto zaleca sie:
a) Prowadzenie codziennego krétkiego instruktazu pracownikéw przed rozpoczeciem pracy
(zalecane potwierdzenie przeprowadzonego instruktazu za podpisem pracownikow).
b) Przed przystapieniem do realizacji robot, nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz
obejmujacy:
e okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,
o okres$lenie konieczno$ci i zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej,
o okre$lenie zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,
e okreslenie zasad transportu i sktadowania materiatow zgodnie z instrukcjg
producenta,
o okredlenie warunkéw pracy w sgsiedztwie czynnych, zelektryfikowanych torow
kolejowych,

Przeprowadzenie instruktazu przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych:
o stwarzajacych wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemi lub upadku z wysokosci,
e przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,
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e prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia,
e prowadzonych w poblizu czynnych linii tramwajowych i drég kotowych.

Instruktaz pracownikow nalezy prowadzic¢ zgodnie z:

e Ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94 z pbézniejszymi zmianami) - Dziat Dziesiaty. Bezpieczenstwo i higiena
pracy. Rozdziat VIII. Szkolenia.

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz.
1263).

e Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30).

4. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

4.1.1. W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowa¢ srodki techniczne i organizacyjne zgodnie
Z przyjetg przez Wykonawce technologig robot oraz z posiadanym sprzetem.

4.1.2. W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom wykonujagcym roboty budowlano-
montazowe nalezy zapewnic:

a) odpowiedni nadzér specjalistyczny, zwtaszcza w razie prowadzenia prac w sasiedztwie
czynnej napowietrznej linii energetycznej,

b) stosowanie odziezy roboczej przez pracownikéw,

C) stosowanie odziezy ostrzegawczej,

d) stosowanie $rodkdw ochrony osobistej przez pracownikéw w trakcie wykonywania robot
wymagajacych ich uzywania,

e) prowadzacemu roboty urzgdzenia tacznosci do komunikowania sie np. telefon komaorkowy;

f) zabezpieczenie placu budowy przed wstepem oso6b niepozadanych,

g) wykonanie przekopow kontrolnych,

h) stosowanie sie do wymagah BHP okreslonych w projektach i przepisach branzowych (np.
dotyczacych elektrycznych linii napowietrznych czy prowadzenia prac w pasie drogowym).

4.1.3. Przed przystgpieniem do robot budowlanych zwigzanych z realizacjg przebudowy i
budowy projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej nalezy ustali¢ istniejgce trasy mediow
i zapoznac¢ z symbolikg oznaczeh tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane,

4.1.4. Roboty renowacyjne zwigzane istniejgcg siecig kanalizacji ogélnosptawnej powinny byé
poprzedzone badaniem stanu atmosfery w kanatach.

4.1.5. Istniejgce sieci wodociggowe magistralne podlegajgca przebudowie wykonane sg z rur
azbestocementowych. Nalezy je usung¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i
Polityki Spotecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobdéw i warunkow bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajacych azbest Dz. U. Nr 71 pozycja 649 z 2004 r.,
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 23.10.2003 r. w sprawie
wymagan w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i

12



oczyszczania instalacji i urzadzen, w ktérych byty lub jest wykorzystywany azbest Dz. U. Nr 192
pozycja 1875 i 1876 z 2003 r. i ,Programu usuwania azbestu i wyrobow zawierajgcych azbest
stosowanych na terenie Polski” przyjetego przez Rade Ministrow w dniu 14.05.2002 r. Usuniecie
w/w rurociggu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym, posiadajacym
stosowne zezwolenia zgodnie ze stosownymi rozporzadzeniami.

4.1.6. Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji i innych urzadzen elektroenergetycznych:

a) przy wykonywaniu robot przy uzyciu maszyn lub innych urzadzenh technicznych, w rejonie linii
energetycznych (w tym kolejowej sieci trakcyjnej) nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki jej
uzytkowania,

b) roboty zwigzane z poditgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji oraz
urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

c) wszelkie prace wykonywane na i w zblizeniu do urzadzen elektroenergetycznych mogg byé
wykonywane po wytgczeniu napiecia zasilajgcego te urzadzenia, wytacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia,

d) przy zblizeniu sie robotami (dotyczy wykonywania rowu kablowego) do czynnej linii kablowej
na odlegtos¢ do 0,5 m, linia ta winna by¢ pozbawiona napiecia,

e) wykonywanie rowu kablowego odbywac¢ sie bedzie bez jego rozparcia, gdyz gtebokosc¢ tego
rowu nie przekroczy 1 m,

4.1.7. Maszyny i urzgdzenia techniczne powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich
sprawnosé, stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez
przeszkolone osoby.

4.1.8. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne,

gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne:

a) powinny by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

b) bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot, o ktérych mowa w pkt. a) ustala kierownik budowy
w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te
instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

c) w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

d) prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywa¢ sie recznie.

4.1.9. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy:

a) wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

b) porecze balustrad, o ktérych mowa w pkt b), powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

4.1.10. W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi, nalezy:

a) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od
wykopu;

b) likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

c) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.
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4.1.11. Zastosowanie podnosnikow z koszami wyposazonymi w barierki ochronne dla montazu
latarn o$wietleniowych.

4.1.12. Zapewnienie bezpiecznego transportu pionowego ha pomosty, narzedzi i materiatow.

4.1.13. Rusztowania i ruchome podesty robocze:

a) montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz rusztowan powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub zatwierdzonym projektantem indywidualnym,

b) osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowanh oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia,

c) odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

4.1.14. Roboty na wysokosci:

a) osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1m od
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci i wyposazone w
sprzet indywidualny.

4.1.15. Roboty montazowe:

a) urzadzenia pomochicze, przeznaczone do montazu, powinny posiadaé wymagane
dokumenty,

b) montaz elementéw wielkowymiarowych jest zabroniony przy predkosci wiatru powyzej 10m/s
lub przy ztej widocznosci.

4.1.16. Zapewnienie specjalistycznego sprzetu do przewozu bebnéw z kablami i przewodami na
plac budowlany.

4.1.17. W czasie robot nalezy zapewni¢ nadzoér stuzb eksploatacyjnych uzytkownikow.

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W planie nalezy uwzgledni¢ wszystkie rodzaje robot stwarzajacych wysokie ryzyko zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120).

Szczegoétowe rozwigzania nalezy opracowac z uwzglednieniem zasad podanych w:

¢ ROZPORZADZENIU MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),

¢ ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),

¢ ROZPORZADZENIU  MINISTROW  KOMUNIKACJI ORAZ  ADMINISTRACIJI,
GOSPODARKI TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

¢ ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401.

Opracowat:
mgr inz. Robert Wypyski
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