Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
.Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczeciie”

UMOWA O PELNIENIE FUNKCJI INZNYNIERA KONTRAKTU
NrCRU/13/ ...,

zawarta W dniu ..........cooeeeveiiiiiiinnnnn wcazcinie, pomddzy:
Gming Miasto Szczecin, w ktorej imieniu dziata:

a

zwanym dalej w tr&i umowy ,Inzynierem”

Umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania prZamawiajcego wyboru oferty
w wyniku zamowienia publicznego na petnienie funKaozyniera Kontraktu w realizacji
Projektu,Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczexima podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwipublicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 75%kst
jednolity ze zmianami).

|. Postanowienia ogoélne

§81. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest petnienie funkcjizymiera Kontraktu (IK), tj.swiadczenie
ustug zwizanych z zamdzaniem, koordynagj kontroh, nadzorem i rozliczeniem przy
realizacji prac budowlanych, ktérych przedmiotem st je wykonanie zadania
inwestycyjnego pn,Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szcze£in

2. Inzynier niniejszej umowy ddzie dziatat zgodnie z rgl jaka przypisano laynierowi w
»Warunkach kontraktu na budew dla robdét budowlanych i #ynieryjnych
projektowanych przez Zamawjapgd Miedzynarodowej Federacji ignierow
Konsultantow FIDIC (1999) — Warunki Ogolne Kontraktoraz w Warunkach
Szczegoblnych Kontraktu stanawymi zahcznik do Umowy o roboty budowlane, w
zakresie uprawniei obowiazkOw okréglonych w niniejszej umowie oraz wynikajych z
powszechnie obowkujacych przepiséw prawa.

3. Zamawiajcy powierza laynierowi zaradzanie, koordynagj kontrok i nadzér nad
realizacy Projektu, w celu jego wykonania zgodnie z Konteakt w ustalonym w
Kontrakcie terminie oraz w celu skutecznego wyegaeikania od Wykonawcy Robot
Budowlanych wymaga dotyczcych jakaci stosowanych materiatow, jad@ prac,
kosztow realizacji prac i prowadzenia dokumentabjuidowy oraz wypetniania
obowiazkow nal@onych na Gmia Miasto Szczecin jak w umowie o dofinansowanie
Projektu oraz aktach prawnych, wytycznych i innydbkumentach zwizanych z
funduszami UE, w tym w dokumentach dotycych prawidiowego rozliczania zadania
inwestycyjnego wspotfinansowanego przez dJauropejsk.

4. Objanienia okrélen zawartych w umowie:

1) FIDIC — ,Warunki kontraktu na budaywdla robét budowlanych i tynieryjnych
projektowanych przez Zamawagpgo” Migdzynarodowej Federacji ignieréw
Konsultantow FIDIC (wydanie angielsko — polskie Q006- ttumaczenie
pierwszego wydania FIDIC 1999), Cosmopoli Consu#a8IDIR 2000;



2)

3)

b)

4)

5)

6)
7)
8)

9)
10)

11)
12)

Inzynier Kontraktu (Ikynier, IK) — oznacza podmiot wyloniony przez
Zamawiajcego, na podstawie pepbwania 0 udzielenie zamodwienia
publicznego, do wykonania ustugzimiera Kontraktu (layniera, IK) opisanych
W niniejszej umowie;
Kontrakt — oznacza umogv o roboty budowlane dotygza Projektu wraz z
zakcznikami, Specyfikag] Istotnych Warunkow ZamoOwienia wraz z
zalkcznikami, Oferg Wykonawcy, Dokumentagj Projektu, warunki Ogdlne i
Szczegolne Kontraktu, Specyfikacje Techniczne Wykoa i Odbioru Robot oraz
rysunki Rob6t, wiczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawgtago zgodnie z Kontraktem;
Projekt— oznacza zadanie inwestycyjne gPrzebudowa ulic: Potulicka,
Narutowicza w Szczeciniebbejmujcego zakres okéony w dokumentacji
projektowej:
pn. ,Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szmmie” opracowana w lipcu
2010 roku, przez Konsorcjum firm: Biuro Projektomfrastruktury Komunalnej
z siedzila w Szczecinie ul. Dworcowa 2a oraz, Biuraynierskie " DAMART”
S.C. z siedzipw Szczecinie ul. Czorszigka 39A/5,
pn. ,Renowacja kanatu ogolnosptawnego o diegok. 244m, zlokalizowanego
w ul. Narutowicza w Szczecinie na odcinku od uM8&@a do ul. Potulickiej;
opracowana we wrZgiu 2010 roku przez ,Inwod” bkynieria Srodowiska
Wodnego. Projektowanie i Nadzory z siedzai Szczecinie ul. Dworcowa 2a.
Dokumentacja Projektd oznacza nagbujace elementy dotygze Projektu:
a) dokumentag projektows w rozumieniu rozporgzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzaia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tewtznej wykonania
i odbioru prac budowlanych oraz programu funkcjooal- uwytkowego
(Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 ze zmianami),
b) wszelkie pozwolenia, uzgodnienia, decyzje, zezwaléwpinie niezhdne
do realizacji Projektu.
Prace budowlane, prace, roboty budowlane, robatynacza roboty budowlane w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006Nr. 156, poz. 1118 ze
zmianami), ktore majzosta wykonane w ramach Kontraktu;
Umowa— 0znacza niniejaz2umow;
Projektant, Nadzér Autorski (NA)} podmiot, ktory na podstawie umowy
z Zamawiajgcym swiadczy ustug nadzoru autorskiego;
Wykonawca Robét Budowlanych (WRB), Wykonaweabznacza wykonawg
wytonionego przez Zamawigego do wykonania prac budowlanych na
podstawie Kontraktu;
Zamawiajcy — oznacza GminMiasto Szczecin;
Dokumentacja Budowy- dokumentacja budowy w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane oraz inne dokumenty zwane z realizagjProjektu, m.in.: protokoty
ze spotka (w tym z Rad Budowy), dokumentacja @dpwa, dokumentacja
powykonawcza w rozumieniu ustawy Prawo budowlao&uthentacja dotyezra
zamowieh dodatkowych i uzupetniagych, rejestr obecsoi Projektanta, IK,
harmonogram prac budowlanych, korespondencja.
Osoba trzecia podmiot, ktory nie jest WRB, IK, Projektantengrdawiagcym.
Harmonogram prac budowlanych (HPB) dokument okréajacy planowane
czynndaci zwiazane z realizagjProjektu, w odniesieniu do danej jednostki czasu
(dni, tygodnie, mieskce, itp., zgodnie z Wymaganiami Zamaw@ggo),




13) Harmonogram ptatrioi (HP) — przewidywane ptatrioi na kolejne miegce do
konca trwania Kontraktu dla wszystkich ptafog do ktérych Wykonawca jest
uprawniony w ramach Kontraktu.

5. Inzynier agwiadcza,ze zapoznat giz Warunkami Ogolnymi Kontraktu i Szczegolnymi
Warunkami Kontraktu, w szczegokud z obowhzkami chzacymi na nim i uprawnieniami
jemu przystugujcymi zawartymi w tych dokumentach.

6. Zadanie inwestycyjne pn.,Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szcze£in
obejmuje realizagjprac budowlanych zgodnie z Dokumengaejojektu i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét:

a) przebudow ulicy Potulickiej od skrzyowania z ulig Narutowicza @cznie ze
skrzyzowaniem) do kaca pasa drogowego wraz &la tramwajovg wraz z
infrastruktup technicza,

b) przebudow ulicy Narutowicza na odcinku od ulicy Potulicka ulicy 3 Maja (razem
ze skrzgowaniem) w zakresie nawierzchni drogowej, torowiskawajowego oraz
sieci elektrotrakcyjnej tramwajowej,

c) renowact kanatu ogoélnosptawnego o diugook. 244m, zlokalizowanego w
ul. Narutowicza w Szczecinie na odcinku od3dMaja do ul. Potulickiej.

7. Zakres Projektu okétaja projekty budowlane i wykonawcze. W ramach Projeldlezy w
szczegolnéci wykona nastpujace prace, zgodnie z DokumentaBjrojektu:

1) Roboty przygotowawcze,

2) Przebudowa ogrodage

3) Wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy odéorzenie nawierzchni
W rejonie oljtym tymczasow zmiarg organizacji ruchu,

4) Przebudowa jezdni, chodnikéw, zjazdow,

5) Budowa i przebudowa parkingow,

6) Przebudowa torowiska tramwajowego w jezdni i gii framwajowej,

7) Przebudowa przystankow tramwajowych,

8) Ustawienie wiat na przystankach,

9) Budowa i przebudowa ogrodzechronnych,

10) Przebudowa kanalizacji sanitarnej z paggami.

11) Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z pizadmi.

12) Przebudowa magistrali wodagowe.

13) Przebudowa sieci wodagjowej z przyhczami

14) Przebudowa sieci gazowej wraz z pszylami.

15) Przebudowa sieci elektroenergetycznych 15 kV k¥4

16) Przebudowa @vietlenia ulic.

17) Przebudowa sieci elektrotrakcyjnej tramwajowej

18) Budowa sygnalizacfwietlnej na skrzyowaniu ul. Potulickiej i ul. Narutowicza.

19) Przebudowa sieci teletechnicznych.

20) Wykonanie zieleni drogowej wraz z pighach przez 1 rok.

21) Wprowadzenie statej organizacji ruchu — oznakowg@aiziome i pionowe,

22) Renowacj&anatu ogélnosptawnego zlokalizowanego w ul. Namitea na odcinku
od ul. 3-Maja do ul. Potulickiej.

§ 2. Personel Zamawiagego

1. Przedstawicielem Zamawigiego przy realizacji przedmiotu Umowy c¢dzie
..., Nrtelefonu ...l



8§ 3. Personel Inyniera
. Obowiazki IK wynikajace z Umowy bda realizowane przez Zespoétzyniera, ktorym

kierowat Iedzie Inzynier Rezydent nrotel.............. posiaday uprawnienia
] G wydane w dniu . .
. Zespot Irkyniera, o ktérym mowa w ust 1qth|e sk+ada+ %I z nastpujacych oséb:

1) Inspektor nadzoru robot drogowych ... el.l.....coooee.
2) Inspektor nadzoru robOt torowych .........ccoiviii i e tel.vee,
3) Inspektor nadzoru robdét konstrukcyjno-budowlanych.............tel..................
4) Inspektor nadzoru robot sanitarnych .. VDU (] R
5) Inspektor nadzoru robot elektrycznych [ elektrogegmznych ...... (=] P
6) Inspektor nadzoru robot telekomunikacyjnych........................ tel.........olll
7) Inspektor nadzoru ds. realizacji zieleni.......ccoeeovvveeiiiintel
8) Specjalista ds. rozliChe............cooeiiiii (] P
9) GeoteChNIK ..o e (=] PO

. Obowigzki IK wynikajace z Umowy, w tym nadzér nad realizadProjektu, lkda
wykonywane przez Zespoét IK odpowiednio do posiadankwalifikacji zawodowych
poszczegodlnych czionkdw.

. Jezeli w ramach Umowy liynier zobowazany jest sporgzic dokument zawieragy
ocere jakiegokolwiek elementu Dokumentacji Projektu, Sgiacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot lub Dokumentacji Budowgkdment taki sposgzony
bedzie przez osapposiadajca stosowne do rodzaju ocenianego dokumentu upravenien
zawodowe.

. Inzynier wraz z Zespotem powinien bgostpny na kade wezwanie Zamawigjego lub
WRB.

. Zmiana skfadu Zespotu igniera mae nasipi¢ za pisema zgod Zamawiajcego

I wytacznie na osoby posiadag kwalifikacje i déwiadczenie zawodowe odpowiasgieg
kwalifikacjom i dawiadczeniu oséb podmienianych w sktadzie Zespolypdnie z
SIWZ.

. Inzynier Rezydent d&dzie posiadat wszelkie niegtne petnomocnictwa do dziatania w
imieniu Inzyniera Kontraktu.

II. Prawa i obowdzki stron Umowy
8 4. Obowizki Inzyniera

. Do ogoInych obowizkow Inzyniera Kontraktu naley w szczegélngi:

1) dziatanie w imieniu Zamawiagego i odpowiadanie za komplekspwterminows
realizacg Projektu zgodnie z powszechnie obggujacymi przepisami prawa oraz
zabezpieczenie Zamawiapgo przed wszelkimi roszczeniami wynd@jmi z
jakiegokolwiek naruszenia tego prawa;

2) petnienie funkcji Ityniera, zgodnie warunkami oktenymi w ,Warunkach
kontraktu na budowdla robét budowlanych i itynieryjnych projektowanych przez
Zamawiajcego” Migdzynarodowej Federacji tgnierow Konsultantéw FIDIC
(1999), jak roéwnie zaradzanie procesem inwestycyjnym w imieniu
Zamawiajcego;

3) petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiegmodnie z powszechnie
obowiazujacymi przepisami prawa i postanowieniami odpowieldrpozwolé na
realizacg robot budowlanych;

4) wspieranie Zamawiagego we wszystkich czynégach technicznych
administracyjnych i finansowych, zgaanych z realizagjKontraktu;

5) dziatanie we wspotpracy z Zamawdeym i na jego rzecz w catym okresie realizaciji
Projektu;



6)

7)

8)
9)

ewidencja korespondencji, decyzji, rozstrzygniitp., dotycacych Projektu,

w szczegOlnéci mapcych wplyw na kwoty potwierdzane w Pra@pwym
Swiadectwie Patnsci;

prowadzenie Kontraktu od strony finansowej z detdem najwyszej staranriei

I w zgodzie z zasadami gospodarowamadkami publicznymi;

rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu;

udzielenie wszelkich wyfien w zakresie realizowanego Kontraktu do odpowiedzi
udzielanych przez Zamawigego dla instytucji finansagych i dla wszelkich
kontroli jakimi bgdzie poddawany Zamawiggy.

2. Zakres dziata Inzyniera w Fazie 1:

1)

2)

3)

W terminie 1 miesica od dnia otrzymania Dokumentacji Projektu i Sh&eagji

Technicznych Wykonania i Odbioru Roboétzynier zapozna giz ich trécia celem

weryfikacji przygtych rozwhzan, sprawdzenia wzajemnej zgodoD i

kompletngci pod wzgédem maliwosci realizacyjnych. Po zakezeniu tej

czynndgci Inzynier pisemnie potwierdzi jej wykonanie oraz przekawentualne
uwagi zaopatrzone w propozycje konkretnych razai. Informacja ta bdzie
zawierd rowniez liste trudndci, jakie wynikty w pocatkowym okresie realizaciji

Umowy, a take zidentyfikowane ryzyka i potencjalne problemygrkt mog

wystapi¢ podczas dalszej realizacji Umowy wraz z propozygjaposobdéw ich

rozwiazania.

W terminie 1 miesica od dnia otrzymania Dokumentacji Projektu i Sp&eagji

Technicznych Wykonania i Odbioru Robotzynier przeprowadzi inspekgjerenu,

na ktérym leda prowadzone prace budowlane w celu sprawdzeniaregoidstanu

istnieacego z Dokumentagj Projektu oraz, dokona inspekcji rejonu ulic
sasiadupcych, obgtych tymczasowymi zmianami w organizacji ruchu reasc
realizacji prac budowlanych. Po zakaeniu tej czynn&i, Inzynier pisemnie
potwierdzi jej wykonanie oraz przel&d Zamawiagicemu ewentualne uwagi
wynikajace z inspekciji.

W terminie 1 miegsica od dnia przekazania Zamaw@@mu potwierdzenia

wykonania czynnéci zapoznania si z Dokumentag Projektu i Specyfikacji

Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t, zymier sporadzi i przekae

Zamawiagcemu dokument pt. ,Metodyka zadzania Projektem”, ktory zawiera

bedzie w szczegdlrimi:

a) schemat organizacyjny Zespotuzymiera wraz ze szczegOtowym zakresem
obowiazk6w i uprawni@ jakie zamierza przekazaposzczegélnym osobom
wchodzcym w skiad zespotu;

b) zarys metodyki realizacji przedmiotu zamowienia;

c) wykaz dziatd uwazanych za niezfilne do osigniccia celéw i oczekiwanych
rezultatow;

d) powiazanie dziata z wynikami;

e) opis udogodnik i wspomagania, ktore tgnier uzyska z wtasnej firmy w czasie
realizacji zadania;

f) opis procedur stosowanych podczas:

1.1 kwalifikowania zasobow (personelu, materiatow, sprzitp.) do
wykonywania prac;

2.1 opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania rysunkd&specyfikacji
i innych dokumentéw opracowywanych przez WRB,;

3.1 monitorowania pogpu prac;

4.1 odbioru prac i potwierdzenia ptatu;

5.1 wczesnej identyfikacji problemow, ktore mpdpy¢ podstave do
roszcze oraz rozpatrywania roszare

6.1 wprowadzania zmian;



7.1 zatwierdzania Programoéw Zapewnienia Jako (PZJ) przed
wykonaniem prac budowlanych oraz d&keaia niezlednych
zahcznikow do PZJ, warunkagych ich zatwierdzenie;

8.1 szacowania ceny keoowej Kontraktu na prace i ceny fcpwej
Umowy oraz termindw wykonania tych uméw;

g) procedury powinny zawieéaopis i diagram czynrigi, wzory dokumentow,
wyszczegolniaosoby biogce udziat w wykonywaniu tych czyném, okresla¢
role jakie petnite osoby wraz z przypisaniem im uprawni®bowiazkow;

4) Inzynier, w zaleénosci od wymagé Zamawiajcego, ledzie uczestniczyt przy
opracowaniu odpowiedzi na ewentualne zapgtpatencjalnych WRB na etapie
trwania procedury przetargowej i przygotowypajekty odpowiedzi.

3. W Fazie 2 Iaynier jest upowzniony i zobowizany, w szczegolrsoi do:

1) uczestniczenia w przekazaniu przez Zamawego terenu budowy WRB;

2) zapewnienia na terenie budowy, przez caly okredizeefi Projektu, statej
obecndci czionkéw Zespotu odpowiedzialnych za nadzér nadwadzonym
aktualnie rodzajem prac budowlanych, biurayimera Kontraktu bdzie pracowéa
w dni robocze w godzinach 8:00 — 16:00.

3) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawmionyrzedstawicieli -
inspektorow nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Brdwdowlane (Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 — tekst jednolity zeaarami) i warunkami pozwolenia
na budow, w tym rzetelne i terminowe prowadzenie zapiséWzienniku Budowy
dokumentujcych stan budowy;

4) reprezentowania Zamawigego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zZwiazanych z zadaniem inwestycyjnym, z wtijem zacagania lub zwalniania
z zobowazan finansowych;

5) udzialu w rozwizywaniu, zgodnie z wymaganiem Zamawiggo, wszelkiego
rodzaju skarg i roszcaesob trzecich wywotanych realizadprojektu;

6) nieskepowanego dosgpu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdziéenety
I urzadzenia kda pozyskiwane, wytwarzane, montowane, skladowane Ilub
przygotowywane do wbudowania,

7) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy celu sprawdzenia
zgodndci, jakasci wykonywanych prac oraz wbudowywanych materiatégodnie
z wymaganiami Dokumentacji Projektu, Specyfikacgchinicznych Wykonania i
Odbioru Robo6t i Dokumentacji Budowy oraz praktyknzynierska, w tym
sprawdzania rzeczywistego zaawansowania i zgminoealizacji prac z
obowigzujacym HPB;

8) zaradzania ryzykiem (w tym roszczeniami) w czasie w=dji Projektu, zwlaszcza
poprzez:

a) przygotowanie analizy ryzyka zawiegegj w szczegolnai identyfikaci
istotnych  zagreéen mogcych  spowodowda wzrost wskazanego
w Kontrakcie kosztu realizacji Projektu albo przegt wskazany
w Kontrakcie termin realizacji Projektu. Identyfiya zagraen wskazywa
powinna:

— nazw zagraenia;

- zalazomg przyczyre (przyczyny) wysipienia;

— opis przewidywanego wptywu na termin i koszt readjiz Kontraktu;
— proponowane przez Ikrodki zapobiegania danemu zagzgaiu,

b) analiza ryzyka wskazywabedzie rownie wszystkie roszczenia o jakich
WRB powiadomit IK, wraz z ich opisem i datsporadzenia raportu
dotyczcego sporu. Regulacje dotyce aktualizacji analizy ryzyka nabe
stosow@ odpowiednio wzgidem zgtaszanych przez WRB roszgze

c) utrzymywanie statej aktualdo analizy ryzyka odpowiednio do stanu
prowadzonych prac, w szczeg&ob poprzez usuwanie z niej zaged,

6



ktorych wysgpienie przestato ymazliwe oraz uzupetnianie polegag na
dodawaniu nowych zagren dotychczas nie uwzginionych. Przy
uzupetnianiu analizy ryzyka stosowaned® te same zasady jak przy jej
tworzeniu,

d) natychmiastowe informowanie Zamawieg@go 0 nowych zag#eniach
pojawiapcych s¢ w trakcie realizacji prac, ktore mogpowodowag wzrost
wskazanego w Kontrakcie kosztu realizacji Projekdlbo przedtay¢
wskazany w Kontrakcie termin realizacji Projektunformowanie
Zamawiajcego nasfpowa bedzie poprzez deczenie mu aktualizacji
analizy ryzyka,

e) propozycje dotycxe srodkdw zapobiegania danemu zagmoiu IK
przedstawi z uwzgbnieniem zasad prawidlowego gospodarowania
srodkami publicznymi przy zad@niu ich ekonomicznej i technologicznej
racjonalngci i wykonalnaci;

f) przygotowanie zestawu procedur awaryjnych regaltgh zachowanie si
WRB oraz Zespotu IK na wypadek wyptenia zagreenia. Procedury
awaryjne uwzgidniac beda w szczegolnéci obowinzek informowania
stosownych wiadz i organdw, a przede wszystkim zed#r zachowania
ciagtosci prac i wiaciwego wykorzystania sitdrodkéw WRB.

9) w przypadku, gdyby pogb prac budowlanych nie byt zadawalg, IK
zobowhzany jest do poinformowania Zamawieggo o wszystkiclrodkach, ktére
naleey podp¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wyjgeta zobowazan
wynikajacych z Kontraktu oraz, w uzgodnieniu z Zamawggm, wydawania
polecenia przyspieszenia;

10)udzielania WRB wszelkich daginych informacji i wyjdniea dotyczcych
Kontraktu, z wyhaczeniem prawa jego interpretaciji;

11)scistej wspotpracy z NA, w tym uzyskiwania zgody Zamiajpcego na zmiany w
Dokumentacji Projektu i Specyfikacjach Techniczny@tykonania i Odbioru
Robdét, (wedtug potrzeb);

12)regularnej kontroli zgodrioi oznakowania prac z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu, w szczegdbioniezwtocznie po jej zmianie lub
wprowadzeniu nowego projektu (etapu, zmiany) oramwpdzenia ewidencji
projektow czasowej organizacji ruchu oraz konttelimindw rzeczywistego ich
wprowadzenia;

13)kontrolowania przestrzegania przez WRB zasad bez@istwa pracy i utrzymania
porzadku na terenie budowy, w szczegdloigpoprzez:

a) sprawdzenie i zatwierdzenie planu bezpiésiga i ochrony zdrowia oraz
wymaga przepisow ochronyrodowiska i gospodarki odpadami;

b) biezaca kontrok zgodndci prowadzenia prac i skladowania materiatdw
z zasadami bezpieardwa,;

c) wnioskowanie do WRB o0 uswtie z terenu budowy kdej osoby, ktora
zachowuje s niewtaciwie lub jest niekompetentna lub niedbata w swojej
pracy;

14)organizowania oraz przewodniczenia congeznym naradom, dotygzym posgpu
prac (Rad Budowy), w ktorych udziat baorprzedstawiciele wszystkich
zaangaowanych w realizagjzadania inwestycyjnego stron (WRB, IK, NA z¢#
jest to wuzasadnione, Zamawdiey) | zaproszeni gmie oraz sporgzenie
i przekazywanie Zamawigemu protokotow z tych narad wagu 3 dni roboczych
od daty narady;

15)organizowania spotka koordynacyjnych w celu rozazywania problemow
techniczno — realizacyjnych, formalno — prawnyalb linnych, zwizanych
z realizacy Projektu oraz spogglzania protokotow z tych spotka przekazywania



ich Zamawiaggcemu, WRB i innym uczestnikom, w terminie 3 dni sobych od
daty spotkania;

16)sprawdzania i zatwierdzania Programow Zapewniegkasdi (PZJ), sporzdzanych
przez WRB,;

17)dopuszczenia materiatow, prefabrykatow i wszystkielementéw i urazdzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania preglizacji prac;

18)kontroli sposobu sktadowania i przechowywania maf@w;

19)nadzorowania badamateriatdw budowlanych wykorzystywanych do realjea
Projektu;

20)zatwierdzania receptur i technologii proponowanygtzez Wykonawe Prac
Budowlanych;

21)akceptacji wytworni mas bitumicznych i betonowyalytwaérni prefabrykatéw oraz
sprz:tu i srodkéw transportu WRB;

22)oceny przydatnei  gruntow  stosowanych w budowlach ziemnych oraz
nadzorowania baddaboratoryjnych i polowych gruntow;

23)merytorycznego i formalnego sprawdzenia $dre sktadanego przez WRB
mieskcznego Rozliczenia wykazigego kwoty, do ktérych otrzymania WRB
uwaza Sk za uprawnionego;

24)sporadzenia w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzyiaaRozliczenia WRB
(na podstawie sprawdzonego Rozliczenia WRB), Brizejego Swiadectwa
Platngci (PSP) i przedigenia go Zamawigtemu celem zatwierdzenia;SP
zostanie uznane za zatwierdzonge|eZamawiajcy, w okresie 14 dni roboczych
od dnia przeditzenia BP do zatwierdzenia, nie wyda polésgprowadzenia zmian.
Do kazdego Przdgciowego Swiadectwa Platniwi zostam zakczone wszelkie
zatwierdzone przez hyniera Obmiary, odbiory (protokoty odbiorow), Razéenie
oraz inne dokumenty uzasadaiz@ Rozliczenie.
Kazde rozliczenie przégiowe winno zawiera oswiadczenie Wykonawcy oraz
oswiadczenia podwykonawcowze wszystkie nalme faktury Podwykonawcow,
ktorych termin platnéci uptymat w okresie objtym rozliczeniem ozciowym,
zostaty zaptacone w terminie.

25)niezwtocznego  wprowadzenia do &e PSP zmian poleconych przez
Zamawiajcego | przedstawienia zmienionego projektu do par@wakceptacii
Zamawiajcego,

26)dofaczania do BP listy sprawdzagej, stanowicej zahcznik nr 1 do Umowy;

27)doradzania Zamawiggemu na temat nitiwych sposobow obrenia kosztow
Kontraktu;

28)wystawiania i wyceny poleéezmian w porozumieniu z Zamawaaym;

29)weryfikowania dokumentacji spamdzane] przez NA oraz weryfikowania
i zatwierdzania, w razie konieczZw po uprzednim zaopiniowaniu przez NA,
dokumentacji sporizanej przez WRB

30)weryfikowania rysunkdéw powykonawczych spgizanych przez WRB,;

31)dokonywanie obmiaréw oraz uczestnictwo w obmiadakonywanych przez WRB
a talkze ich weryfikacja;

32)dokonywania odbioru prac zanikaych lub ulegajcych zakryciu;

33)powiadomienia WRB o wykrytych wadach oraz dkaeia zakresu koniecznych do
wykonania prac w celu uswtia wykrytych wad,;

34)poswiadczania usurcia wad przez WRB;

35)dokonywania odbioru eZciowego i ka@cowego prac dcznie ze sprawdzeniem
poprawndci ich wykonania oraz sprawdzania komplétioi prawidtowdci
przediazonych przez WRB dokumentéw wymaganych do odbioru;

36)przedstawiania Zamawigemu pisemnych zalegena temat wyceny prac dla
ktérych nie przewidziano cen jednostkowych w Kokdie;



37)sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechryczne geodezyjnego
w szczegOlngci kontroli pomiaréw geodezyjnych wykonywanych necenie WRB
oraz sprawdzania powykonawczych inwentaryzacji gegjphych;

38)poswiadczenia terminu zakeozenia prac;

39)dostarczenia  Zamawigjemu  wszelkich  raportdw, akt, certyfikatow
przygotowanych przez WRB po zalazeniu prac;

40)zapobiegania roszczeniom WRB, w szczegéin@oprzez nadzorowanie doboru
odpowiedniej technologii wykonania prac;

41)powiadomienia Zamawiatego o0 rozbignosciach medzy dokumentag)
Zamawiajcego, a stanem faktycznym na terenie budowy;

42)rozliczenia Kontraktu w przypadku jego wypowiedzeni

43)wstrzymania prac prowadzonych w sposob zagjgay bezpieczéstwu lub
niezgodnie z wymaganiami Kontraktu;

44)zatwierdzania Laboratorium WRB oraz zatwierdzamnappzycji WRB odnénie
zmiany Laboratorium na inne;

45)akceptacji sprgu i urzadzen pomiarowych WRB oraz jego propozycji odna
zmiany sprztu lub uradzei;

46)akceptacjizrodta pozyskania materiatow;

47)weryfikacji i akceptacji spotglzonego przez WRB protokotu odzysku materiatow
pochodacych z rozbidrki nawierzchni ulic i chodnikédw — iewtaryzacji naley
dokona& wspélnie z przedstawicielem Zadu Drog i Transportu Miejskiego

w Szczecinie;

48)decydowania o sposobie zabezpieczenia stanowisle@imgicznych odkrytych na
terenie budowy;
49)reprezentowania Zamawi@ego podczas kontroli nadzoru budowlanego, w tym

w procesie uzyskiwania pozwolenia nazyikowanie, jak rowniz zadbanie

0 przygotowanie przez WRB dokumentéw wymaganycleprmdzoér budowlany;

50)Inzynier, po przeprowadzeniu stosownych analiz, sprandobliczer lub innych

wiasciwych dla danej sytuacji czyném, bedzie wnioskowat do Zamawiggego o:

a) wprowadzenie zmian do Dokumentacji Projektu, Spkagfi Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét lub Dokumentacji Budowy;

b) przeprowadzenie niezbnych bada i pomiarow lub ekspertyz przez
niezalenego eksperta (Inspektora, Rzeczozngwc

c) zlecenie usurcia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy WRB niernis ich
W wyznaczonym terminie;

d) zmiarg terminu wykonania prac w Kontrakcie, kiedy zmiaa&a nie wynika
z winy lub zaniedbaWRB;

e) zatwierdzenie HPB, przedstawionego przez WRB aga gmian;

f) zatwierdzanie Harmonogramu Ptatoip przedstawionego przez WRB oraz jego
zmian;

g) opinic do wniosku WRB dotyecrego wyraenia zgody na zmian
Przedstawiciela WRB lub innej osoby wskazanej pi#2B w swojej ofercie
jako osoba skierowana do pracy przy realizacji éktoj;

h) udzielenie zamoéwie dodatkowych Iub uzupelni@gych niezldnych do
prawidtowej realizacji zamowienia podstawowego, dige z ustaw Prawo
zamowie publicznych, w szczegoldoi z art. 67 ust. 1 pkt. 5 6 tej ustawy.

51)W przypadku wysipienia konieczn&i wykonania prac nieprzewidzianych
kontraktem (w tym przewidywanego przekraczanigcilookreslonych w TER),

Inzynier zobowizany jest do bezzwiocznego, pisemnego powiadomienia

Zamawiajcego oraz do:

a) przygotowania dla Zamawigjego protokotu konieczhoi, spisanego przy
udziale IK, a w razie konieczéa réwniez NA i WRB, zawierajcego opis
powstatych probleméw technicznych, opis konieczraetian w Dokumentacji



Projektu, Specyfikacjach Technicznych Wykonania dbf@ru Robot, opis
niezlednych do wykonania prac oraz zawiatago wyczerpuace uzasadnienie,
przedstawiajcego w szczegolrioi:

a. zalazenia na podstawie ktérych zostata opracowana Dohktang
Projektu i Specyfikacje Techniczne Wykonania i @dbiRob6t,

b. zestawienie wszystkich nowych zagh projektowych koniecznych do
oceny zaproponowanej zmiany ze wskazaniemioow stosunku do tych
stanowicych podstaw opracowanej Dokumentacji Projektu i Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Robat,

c. zestawienie rysunkéw powykonawczych pokaeygh lokalizacg
i szczegotowe wymiary wszystkich wykonanych praaddda sporzdzenia

raportu,

d. kopie wszystkich wczmiej zatwierdzonych zmian projektowych i innych
zmian,

e. rysunki pokazujce doklada lokalizacg proponowanych zmian
projektowych,

f. kopie kalkulacji cen jednostkowych 2z oferty WRB, Otd Ixda
wystepowaty w zwazku z wprowadzanzmiars,

g. nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpadapce
proponowanym zmianom projektowym w poréwnaniu ztaféVRB,

b) przedstawienia Zamawigemu sprawdzonej i zaakceptowanej przez IK
kalkulacji kosztow WRB na wykonanie robot. Protok@iniecznéci wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiaggo.

c) w przypadku wysipienia konieczngi udzielenia zamowienia dodatkowego,
procedura zleceniagbizie prowadzona zgodnie z ustawrawo zamowi@
publicznych.

52)sporadzenia i dostarczenia Zamawiegmu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
stosownegozadania, dokumentéw lub danych niednych Zamawiajcemu dla
potrzeb wywizania s¢ z obchzajacych go obowizkéw wynikapcych z zawartej

w ramach umowy o dofinansowanie. W triezadania Zamawiacy poinformuje

Inzyniera jeeli zadanie to zwizane ldzie z przygotowaniem wniosku o ptafdo

Zamawiajcy uprawniony hdzie do nateenia na layniera obowazku cyklicznego

przedstawiania okéonych przez siebie dokumentow lub danych we wskadda

przez siebie terminach.

53)uzupetniania, wyjgniania i dokonywania korekty dokumentéw Iub danych
o ktérych mowa w pkt. 52 i w trybie tam ustalonym;

54)wyegzekwowania od Wykonawcy Prac Budowlanych proggania Operatu

Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzenii zapewnienie

dostarczenia przez WRB wszelkich dokumentéw nigabch do uzyskania decyzji

0 pozwoleniu na iytkowanie obiektow w zakresie zgodnym z ustaRrawo

budowlane, a tate sprawdzenie i potwierdzenie gotdwioobiektéw do dokonania

przez Zamawiajcego i uprawnione shby komisyjnego odbioru ostatecznego oraz
przygotowanie wszelkich nieznych do tego dokumentéw. Operat kolaudacyjny
bedzie zawierat w szczegolda Dokumentagi Budowy do odbioru kicowego
zawierajca m.in. takie dokumenty, jak: sprawozdanie techreczkaicowe,
protokoty z rad budowy, inwentaryzacgeodezyja powykonawcg, wystpienia

WRB, zmiany, wnioski WRB, obmiary, aprobaty tectame, atesty i deklaracje

zgodndci, recepturyswiadectwa jakéci, Programy Zapewnienia Jadkn, wyniki

bada, rozliczenie finansowe Kontraktu, powykonawcZ ER, dokumentagj
powykonawca. Ponadto Operat Kolaudacyjny zawieratibie gwiadczenie WRB
przenoszce na Zamawiagego wszelkie prawa wynikgje z przystuguicej] WRB

rekojmi lub udzielonych WRB gwarancji wobec wszelkipbdmiotow trzecich, a
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dotyczice jakiejkolwiek czséci lub caldgci Projektu, uytych materiatéw
budowlanych lub wykorzystanych ustug.

55)przygotowania dla potrzeb Zamawieggo danych potrzebnych do spmzenia
dokumentow rozliczagychsrodki trwate;

56)przygotowania dla potrzeb Zamawieggo danych potrzebnych do spmzenia
ksiazki obiektu/ow;

57)sprawdzenie i potwierdzenie gotosgo budowli do dokonania przez
Zamawiajcego odbioru wraz z przygotowaniem wszelkich ngemych do tego
dokumentow w tym uczestnictwo w pgsbwaniu o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie;

58)wystawienieSwiadectwa Przepia, KaacowegoSwiadectwa Platnai, Swiadectwa
Wykonania i innych dokumentéw wymaganych warunk&amtraktu.

59)sprawdzenie ostatecznej kwoty nalej WRB oraz rozliczenie rzeczowe

i finansowe Kontraktu.

60)pisemnego akceptowania wprowadzenia danego eta@sowej lub stalej
organizaciji ruchu (po sprawdzeniu posiadania pY¥&B zatwierdzonej organizacji
ruchu oraz przygotowania nieginych elementéw do jej wprowadzenia, np.
tymczasowych przejazdéw, drég tymczasowych sygagjiizwietinych, itp.) lub
odcicia mediow (wody, gazu, itp.).

61)uczestniczenie w przeglach w okresieckojmi.

4. IK jest upowaniony i zobowjzany we wszystkich Fazach wykonywa&zynndgci
promocyjno — informacyjne oraz sprawozdawczeazame z Projektem, w szczeg&ob
do:

1) Prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy (tama rejestracja istotnych
postpow prac, aktualizacja min. co 2 dni robocze);

2) Przekazywania przez caty okres realizacji Projekaterialtéw informacyjnych na
potrzeby strony internetowej Wmau Miasta dotyczrych postpu prac,
aktualizowanych nie rzadziejimnraz w tygodniu, ktére powinny zawiéra
a) nazw Kontraktu,

b) wartas¢ Kontraktu ze wskazaniem na udziat finansowaniawergualnego
Programu oraz terminy kontraktowe,

c) nazwe Zamawiajcego, WRB oraz IK wraz z danymi do kontaktu,

d) zdjgcia przedstawiace zaawansowanie prac wraz z opisem tego co
przedstawiaj oraz data ich wykonania,

e) aktualne wydarzenia zezane z realizagjProjektu,

f) komunikaty dotyczce zmian organizacji ruchu w zygku z realizag
przedsgwzigcia (min. z tygodniowym wyprzedzeniem), wraz z zbesnatami
objazdow oraz utrudniewystpujacych w ruchu drogowym, oraz inne istotne
informacje dla mieszkacow Szczecina,

g) dak aktualizaciji.

3) Udzielania bieacej informacji o stanie realizacji Projektu,

4) Ostateczna forma graficzna orazsérenateriatdbw na potrzeby strony internetowej
bedzie podlegata akceptacji Zamawiieggo.

5) Przygotowywania komunikatow dotygzych pos¢pu prac, zmian organizacji ruchu
i innych sytuacji na budowie, przeznaczonych doligabji za pdrednictwem
Zespotu Prasowego i strony internetowej w Biulegyimformacji Publicznej Urgdu
Miasta Szczecin;

6) W razie pojawienia siobowinzku uzupetnienia brakéw lub wprowadzenia korekt
w dokumentach o ktérych mowa w niniejszym punkaigynier zobowizany jest
do wprowadzenia stosownych poprawek gog¢h na celu usugtie
nieprawidtowdgci.
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7) Dokumenty wymienione w pkt. 1) i 2) niniejszegogpst naley przekazywa do
Zamawiapjcego w wersji drukowanej i elektronicznej w formeacapisu pliku
wiasciwym dla tréci danego dokumentu.

5. Do obowihzkéw Inzyniera naley przygotowanie dla Zamawigego nasfpujacych
raportbw w wersji papierowej oraz w formacie elekicznym (czs¢ tekstowa *.doc,
*.docx, *.pdf, elementy tabelaryczne *.xlIs, rysurikpg):

1) Raportu miesigcznegq w oparciu 0 nagpujace wytyczne:

a) Inzynier, w chgu 14 dni roboczych po zakczeniu kadego miesica
kalendarzowego w okresie realizacji inwestycji, quiory Zamawiajcemu
~-Raport mies¢czny” szczegotowo okikgjacy wykonane przez ZespotAyniera
prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz infgacy o posgpie prac,
uzyskiwanym poziome jakoi prac, sprawach finansowych oraz vegstiacych
problemach w realizacji Kontraktu.

b) Raport w szczegoldoi zawierat krdzie:

a.

®ooo

p.

g.

opis postpu prac i ptatnéci w stosunku do Harmonogramu Prac
Budowlanych i Harmonogramu Platog

liste zatwierdzonych wysgpien WRB,

liste zatwierdzonych Programow Zapewnienia Jak¢PZJ),

zaangaowanie sit isrodkéw Wykonawcy Robo6t Budowlanych,

naktady finansowe poniesione na prace w peaniu z HPB

I Harmonogramu Ptatici (zaawansowanie finansowe),

wyniki kontroli finansowej Kontraktu i zwizane z nj rozliczenia,

opis powstatych probleméw i zageh oraz dziatd podgtych w celu ich
usunecia,

list¢ polec& zmian z wartécia odngnych prac oraz warfcia netto
kosztow dotychczasowych zmian,

wykaz roszczei etap ich rozpatrzenia,

liste Protokdtéw Konieczngei oraz stan ich zatatwiania,

graficzne przedstawienie pept prac na planie lub rysunkach obiektéw,
aktualizacg HPB, plan prac wraz planowanasibty potencjatu osobowego
i sprztowego WRB oraz, platdoi na kolejne miegce, w sposob
szczegOtowy w odniesieniu do ngstego miesica,

. fotografie dokumentiape postp prac, w szczegOlgoi prac zanikajcych

i ulegapcych zakryciu,

aktualne szacunki kosztu kmowego i terminu zakwzenia realizacji
Projektu,

dziatania w zakresie ochroriyodowiska (zgodn& z decyzj w sprawie

oceny oddziatywania naodowisko i innymi regulacjami w tym zakresie),
mieskczne zestawienie czasu pracy personelu IK wragtanhi obecngci

Z podpisami personelu,

zarzdzanie ryzykiem zgodnie z § 4 ust.3 pkt. 8.

2) Raportu dotyczacego sporu,w terminie zgodnym z warunkami Kontraktu, w
oparciu o nagpujace wytyczne:

a) IK przediazy Zamawiajcemu Raport dotygzy sporu w kadym przypadku,
w ktorym w trakcie realizacji Projektu dojdzie dposu pomgdzy stronami
Kontraktu,

b) dla potrzeb Kontraktu za sp6r IK traktowajdzie kada sytuacg, w ktérej
stanowiska Zamawiagego i WRB nie bda ze sol zgodne,

c) raport dotycacy sporu zawieratl dulzie szczegdtowy opis zdarze
i korespondencji prowadeej do i dotyczcej sporu wraz z kalendarium
wydarzé do dnia sporgzenia raportu,

d) do raportu zajczone zostan wszelkie dokumenty, ktére pozwolna
przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron,
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e) jesli nie bedzie wynikalo ono z zatzonej korespondencji, IK zawrze
w Raporcie swoje wyrae i szczegotowo uzasadnione stanowisko, co do
przedmiotu sporu oraz przedstawi propozystanowiska Zamawigtego
wraz z jej uzasadnieniem.

3) Raportu koncowegq w oparciu 0 nagpujace wytyczne:

a) niezalenie od ,Warunkow kontraktu na budewdla robét budowlanych
i inzynieryjnych projektowanych przez Zamawizggo” Migdzynarodowej
Federacji laynieréw Konsultantow FIDIC (1999) oraz sprawozdagéct
wymaganej dla ewentualnego Programuyimer, w terminie do 1 miegta
od dnia wystawieniaSwiadectwa Przepia przediay Zamawiajcemu
~Raport kaxcowy” (wersja elektroniczna i drukowana w 3 egz.);

b) Raport ledzie zawierat nagpujace rozdziaty:

1. Wstep
1.1. Kroétki opis projektu
1.2. Dziatania przed rozpogzaem Kontraktu
2. Dokumentacg Projektowa
2.1. Zalaenia Projektowe
2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji
3. Organizacj i zarzadzanie Kontraktem
3.1. Struktura Zarggdzania WRB
3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego
3.3. Podsumowanie sprawoadaiesktcznych
4. Wykonawstwo
4.1. Postp prac
4.2. Uwagi do wykonania poszczegélnych gtéwnycimelistéw prac
4.2.1. Dziat Ogolny + odpowiednie pozycje gtéwnycblementéw robot
torowych i drogowych
4.2.2. Prace Ziemne, Opinia Geotechniczna,
4.2.3.Prace odwodnieniowe, przedoia uradzen obcych, prace w zakresie
bezpieczéstwa, prace w zakresie ochrafrpdowiska.
4.3. Osagnigta Jakéc Prac w zgodngi ze Specyfikacjami Technicznymi
4.4. Przyczyny wyapienia wad
5. Sprawy dotyczace Kontraktu i jego zmiany
5.1. Czas trwania Kontraktu
5.2. Roszczenia
5.3. Zmiany
6. Sprawy finansowe
6.1. Przyczyny zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontoake]
6.2. Analiza ptatnéi
6.3. Kaicowe roszczenie ikzsiowe wykonanych prac
7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczace:
7.1. Dokumentaciji projektowej
7.2. Warunkéw Kontraktu
7.3. Ogolnych i Szczegoétowych Specyfikacji Technigzh Wykonania
i Odbioru Rob6t
7.4. Czasu trwania Kontraktu
7.5. Technologii prac
7.6. Rekomendaciji na przyszte, podobne projekty
6. Inzynier dokona nagpujacych uzgodnig z Zamawiagcym:

1) Inzynier uzyska zgog Zamawiajcego przed podgiem dziata wynikajacych
z nastpujacych warunkéw okrdonych w ,Warunkach kontraktu na budewdla
robét budowlanych i ikynieryjnych projektowanych przez Zamawieggo”
Mie¢dzynarodowej Federacji zgnieréw Konsultantow FIDIC (1999):
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a) Warunek 3.2 Delegowanie przezymiera

b) Warunek 3.5 Okrdenia

c) Warunek 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

d) Warunek 4.4 Podwykonawcy

e) Warunek 8.4 Przedhenie czasu na ukozenie

f)  Warunek 8.6 Szybkd Postpu Prac

g) Warunek 8.8 Zawieszenie pracy

h) Warunek 10.3 Przeszkoda w prébaciidawvych

1)  Warunek 13.1 Prawo do zmieniania

j)  Warunek 13.2  liaynieria wartgci

k) Warunek 13.7  Korekty wynikage ze zmian stanu prawnego
) Warunek 17.4  Skutki zagten stanowicych ryzyko Zamawiagcego

m) Warunek 20.1  Roszczenia Wykonawcy

2) Inzynier kedzie decydowao:

a) dopuszczeniu materiatdw, prefabrykatbw i wszystkigdementow
i urzadzen przewidzianych do wbudowania i wykorzystania preglizacji
prac;

b) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanyrizez Wykonawe
Prac Budowlanych;

c) dopuszczeniu do pracy wytworni mas bitumicznych dtobowych,
wytworni prefabrykatéw oraz spgtn i srodkéw transportu Wykonawcy
Prac Budowlanych;

d) wstrzymania prac prowadzonych w sposob zajiay bezpieczistwu
lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu;

e) sposobie zabezpieczenia stanowisk archeologiczogktytych na terenie
budowy.

3) Zamawiajcy uprawniony hdzie, w formie pisemnego polecenia wydawanego

Inzynierowi, do rozszerzenia powszego obowizku konsultacji z nim
poszczegdlnych dziatalnzyniera na szerszy zakreszymier zobowizany ledzie
stosowa si¢ do wydanego polecenia od dnia jego otrzymania.

4) Inzynier nie mae zwolnt ktorejkolwiek ze stron z jakichkolwiek oboyzkow,

zobowhzan lub odpowiedzialngci, wynikajacych z Kontraktu.

8 5. Prawa autorskie

1. W ramach wynagrodzeniaAynier zobowazany jest do przeniesienia na Zamawgago
wszystkie przystugace mu autorskie prawa mgjowe do korzystania z utworow
powstatych na podstawie Umowy, w szczegébnmpracowa, o ktérych mowa w 8§ 4
ust.4 Umowy.

Przeniesienie autorskich praw mtpwych Irnzyniera na Zamawiagego obejmie

ponizsze pola eksploatacji tj.:

1)

2)

3)

4)

Utrwalanie utworu dowolp technily na dowolnym materiale, w tym w pagoi
komputerdw i innych podobnie dziadaych uradze.

Dostosowywanie utworu dla kdej potrzeby Zamawiagego, przy wykorzystaniu
wszelkich  maliwych technik przemystowych w tym poligraficznych
i komputerowych - zwlaszcza poprzez obrébkomputerows, digitalizacg,
adaptagj, reprodukas.

Zwielokrotnianie utworu wszelkimi niiwymi technikami przemystowymi w tym
technikami poligraficznymi i komputerowymi.

Rozpowszechnienia i opublikowania utworu oraz jegmrodukcji, adaptacji i kopii
w roznych formach wydawniczych i multimedialnych, w szgalngci dla celow
reklamy i promocji Zamawiagego poprzez odptatne i nieodptatne odtwarzanie,
najem, uyczenie, wywietlenie, wystawienie oraz innego rodzaju publezn
udostpnienie utworu w tym: w prasie, radiu lub telewilgjp sieci Internet, a tak
na naénikach papierowych, magnetycznych, optycznych,dilgch.
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5) Udzielanie licencji na wykorzystanie utworu przezoby trzecie w zakresie pot
eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie.
6) Zezwalania na wykonywanie zaleego prawa autorskiego.

3. Przeniesienie autorskich praw mtgpwych do utworu oraz wilasié utworu w
powyzszym zakresie nagii z dniem przekazania egzemplarza utworu.

4. Inzynier gdwiadcza,ze dostarczony utwoérebzie wolny od wad fizycznych i prawnych,
orazze stwza mu wykhczne majtkowe prawa autorskie do utworu w zakresie nienlym
do przeniesienia tych praw na Zamawt&go.

5. Tworca dwiadcza, ze rozporzdzenie utworem nie naruszadnych praw wiasrigi
intelektualnej, w szczegolka praw autorskich lub znakoéw towarowych osob tizec

6. Na wypadek zgtoszenia przez osgdlzech pod adresem Zamawigego jakiegokolwiek
roszczenia zwizanego z utworem hynier niezwtocznie przysgpi do wyjanienia sprawy
I wystapi przeciwko takim roszczeniom na wiasny koszt zyko lub zaspokoi takie
roszczenia, a w przypadku zdgenia ich od Zamawigego zwrdci Zamawiagemu
catlas¢ pokrytych roszczae powickszonych o zwizane z nimi wydatki i optaty,
w szczegolnéci o wszelkie koszt pagbowania gdowego z uwzgidnieniem kosztow
zastpstwa procesowego.

8§ 6. Pomieszczenia fiyniera

Poza innymi obowazkami wynikagcymi z tre&sci Umowy do obowizkow Inzyniera naley

rowniez:

1. Zapewnienie w Fazie 2 pomieszczenia dla Zespadtyniera, wyposzonego w telefon,
fax, meble biurowe oraz przyize energetyczne itelekomunikacyjne. Ponadto IK
zapewni klimatyzowas sak konferencyja, o powierzchni umaiwiajacej organizag
cotygodniowych Narad Technicznych itp. dla min. @@b. Sala powinna posiada
mozliwos¢ przeprowadzania prezentacji multimedialnych. Pszgeenia biurowe
powinny znajdowa si¢ na terenie budowy, po uzgodnieniu lokalizacji z Rblyawa
Prac Budowlanych lub bezfrednio w gsiedztwie terenu budowy. Dodatkowo,
Inzynier zapewni dogp do pomieszcZe sanitarnych oraz zapewni 2 miejsca
parkingowe dla Przedstawicieli Zamavdizggo;

2. Zapewnienie dla Zamawigjego w Fazie 2, w oblbie wkasnych pomieszcigjednego
wyposaonego w meble biurowe pomieszczenia o powierzchini t5 nf.

3. Zapewnienie we wszystkich Fazach sjwzi wyposaenia niezhdnego do wykonania
swoich obowazkow, takich jak: sprd komputerowy, fotokopiarka, aparat
fotograficzny, materiaty biurowe, itp. Biuro m® byt wykorzystywane wycznie dla
prowadzenia nadzoru stanaaggo przedmiot Umowy;

§ 7. Obowigzki Zamawiajcego

1. Poza innymi obowizkami wynikajcymi z Umowy do obowizkdéw Zamawiajcego
nalezy:
1) niezwtoczne przekazanie Aynierowi, na czas petnienia przez niego okakdw,
kopii nastpujacych dokumentéw:
a) Dokumentacji Projektu i Specyfikacji Technicznyclykdnania i Odbioru Robot,
b) Kontraktu (po jego zawarciu),
c) Niezbednych dokumentéw przetargowych z pp&twania na wybor WRB (m. in.
SIWZ, odpowiedzi na pytania),
d) Oferty WRB,
e) Umowy o dofinansowanie zadania (po podpisaniu),
f) Warunkow Szczegoinych Kontraktu,
g) Innych, zdacych w posiadaniu Zamawigjego dokumentéw skladaych s¢ na
Kontrakt.
2) sprawdzenie poszczegollnych opracowasporadzonych przez liyniera,
w nasgpujacych terminach:
a) opracowania wykonane w Fazie 1, Raport datggzsporu — 7 dni roboczych,
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2.

wn

b) Raporty miesiczne i BP — 14 dni roboczych,

c) Raport kacowy — 30 dni kalendarzowych,
Zamawiajcy ma prawo, na kalym etapie realizacji zamdwienia, do kontroli czgéui
wykonywanych przez IK, a IK zobowiany jest do udzielania wszelkich informaciji
i udostpniania dokumentéw, wymaganych przez Zamawigo do przeprowadzenia
kontroli.

[ll. Termin realizacji

§ 8.
Inzynier bgdzie wykonywat swoje obowkki od dnia podpisania niniejszej umowy
poprzez czas realizacji rob6t przez WykonawRobot Budowlanych i rozliczenia
koncowego Kontraktu do dnia ztenia Raportu Kacowego.
Planowany okres realizacji rob6t budowlanych wyr@déimiesecy od dnia podpisania
umowy przez WykonawcRobot (planowany termin podpisania umowy z Wykocaw
Robot — 03 czerwca 2013 r.).
Wymagany przez Zamawiglego termin rozliczenia koowego inwestycji — nie dhej
niz 2 miesice od daty wystawienidwiadectwa Przefgia, z zastrzeeniem obowizkow
w okresie gwarancji orazkojmi na roboty budowlane.
Zmiana planowanego terminu podpisania umowy z Wgilsam Robdt Budowlanych nie
wymaga Aneksu do niniejszej umowy.
Obowizki Inzyniera wynikajce z niniejszej umowy rozgaja Sic takze na okres
gwarancji i ekojmi na roboty budowlane zrealizowane przez Wyketa Robo6t pod
nadzorem niniejszej umowy.

IV. Wynagrodzenie layniera

§9.

Zamawiajcy za wykonanie przedmiotu Umowy zaptacizynierowi wynagrodzenie

ryczattowe, zgodnie z ofericenowa, w wysokdaci (tacznie z podatkiem VAT) ...........

zh. brutto (stownie ziotyCh....... ... ).

Za zgod stron Harmonogram me by aktualizowany w trakcie trwania Umowy.

Przesunicie terminu obowizywania Umowy nie upowaia Inzyniera do dodatkowego

wynagrodzenia z tego tytutu.

Poza wypadkami wyraie okrglonymi w umowie uznaje gj ze:

1) Inzynier uwzgtdnit wszystkie dodatkowe elementy zamoéwienia nieredé&ne
szczego6towo, ale niezbtine dla wykonania przedmiotu umowy,

2) wartas¢ umowy okrélona w ust. 1 w cakmi obejmuje wszelkie ryzyko i
nieprzewidziane okoliczidci przy wykonaniu przedmiotu umowy, w tym ceny
jakichkolwiek materiatéw lub ustug a tak wszelkie prace i wydatki dodatkowsdb
inne, okrélone w umowie lub nie, ktéreasnieodzowne w celu wykonania i
ukonczenia przedmiotu umowy.

W celu unikngcia wszelkich wtpliwosci, Inzynier potwierdza,ze jest swiadom

wysokiego stopnie zimnadsci, rozmiaru oraz wysokich wymogow przedmiotu umoiwy

ze warté¢ umowy okrélona w ust. 1 obejmuje wszelkie dodatkowe kosztgrek mog

by¢ zwiazane z wypetnieniem przezziniera warunkow i wymogow wynikagych z

umowy.

Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialéa wobec Irkyniera za jakiekolwiek warunki,

przeszkody czy okoliczroi ktére mog mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i

uwaza Sk, ze Ireynier upewnit st, ze warté¢é umowy okrélona w ust. 1 jest prawidtowa

I wystarczagca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy komgckz do wykonania

jego obowazkow wynikapcych z umowy ize Inzynierowi nie przystugujezadana

dodatkowa zaptata z tego tytutu.
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2.

3.

V. Warunki ptatnéci
§ 10.

Podstaw zaptaty leda faktury przejciowe i faktura kacowa wystawione przez igniera
dla Zamawiajcego, przy czym warkd faktury kaicowej nie mae by nizsza nk 20%
kwoty wynagrodzenia brutto, wskazanego w 8 6 Lst.

Ptatnaci dla Inzyniera leda realizowane wedtug Harmonogramu platricstanowacego

zakcznik nr 2 do Umowy. Harmonogranedzie przewidywat miegtzne ptatnéci, z

zastrzeeniem pkt. 1i 2:

1) pierwsza ptatn&€ w wysokaci nie wiksze] nz 3% kwoty wynagrodzenia brutto
wskazanego w 8 6 ust. 1 — po za&reniu Fazy 1 dziataelnzyniera,

2) ostatnia ptatn@& w wysokaci nie mniejszej i 20% kwoty wynagrodzenia brutto
wskazanego w 8 6 ust. 1 — po zatwierdzeniu przemawmsapcego Raportu
Koncowego.

Podstaw wystawienia faktur przégiowych kxdzie zatwierdzony przez Zamawjeggo

protokét odbioru Raportu wgbnego i Raportow miegiznych ,bez uwag”.

Podstaw wystawienia faktury kacowe] kedzie zatwierdzony przez Zamawjeggo

protokot odbioru Raportu kmowego "bez uwag”.

Termin ptatngci faktur przejciowych i faktury kacowej wynosi 14 dni roboczych od

dnia zt@enia faktury w siedzibie Zamawigego.

Wynagrodzenie liyniera zostanie przekazane na rachunek bankowy zaslaw

fakturze.

Za dzieh zaptaty uwaa sk dzien obcihzenia rachunku bankowego Zamaw@ggo.

Zamawiajcy uprawniony jest do wstrzymania, do czasu ustammyczyny, ptatnci

biezacych faktur — w cakxi lub czs$ci — w przypadku niewyvdgzywania s¢ Inzyniera,

z ktoregokolwiek ze zobowzan wynikajacych z Umowy. W takim przypadku nie

przystuguja Inzynierowi odsetki z tytutu opnien w zaptacie.

§ 11.

Zamawiajcy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zattic

Do dokonania przelewu wierzytekwm z Umowy na osop trzech wymagane jest
uzyskanie zgody Zamawiggego.

Inzynier zobowazany jest do pisemnego informowania Zamaygego O zmianie
siedziby, konta bankowego, numeru NIP i REGON.

VI. Zabezpieczenie natgtego wykonania Umowy

§12.
InZynier wniost zabezpieczenie najgego wykonania Umowy w wysokoi
zt, (stownie ziotych: ... ),

formle .............................
Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na @abeenie roszcze z tytulu
niewykonania lub nienakgtego wykonania Umowy.
Zwrot zabezpieczenia przez Zamaw@go nasipi:
1) 70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone witgen30 dni od dnia wystawienia
Swiadectwa Przefia.
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone mwitee 15 dni po uptywie okresu
udzielonej Rkojmi za wady.
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VIl. Ubezpieczenie
§ 13.

1. Inzynier zobowiazany jest przedstawipoliss ubezpieczenia odpowiedziakwod cywilnej
zgodnie z zakresem wynik@ym z niniejszej umowy przy sumie gwarancyjnej nie
mniejszej nt 2 000 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzen@kvesie ubezpieczenia.

2. Wymog zawarcia umowy ubezpieczeniadbie uwaany za spetniony, $# Inzynier
przediay poliss odpowiedzialnéci cywilnej dedykowaa dla danego kontraktu , z
okresem ubezpieczenia nie krotszyr okres realizacji kontraktu.

3. Inzynier jest zobowiazany dostarczy Zamawiagcemu polig odpowiedzialnéci cywilnej
nie p&niej niz w dniu przekazania placu budowy dla Wykonawcy Rdhalowlanych.

VIII. Gwarancja jakdci

§ 14.

1. Inzynier udziela Zamawiagemu gwarancji jakici naswiadczone przez siebie ustugi.
2. Tres¢ gwarancji okréla Dokument Gwarancji stanoyay zahcznik nr 3 do Umowy.

IX. Rekojmia za wady

§ 15.

1. Inzynier udziela Zamawiagemu tkojmi za wady n&wiadczone przez siebie ustugi.
2. Okres gkojmi udzielanej przez liyniera jest rowny 48 miegy i rozpoczyna siod dnia
nastpujacego po dniu wystawienia przezymieraSwiadectwa Przegia.

X. Kary umowne

§ 16.

1. Jeeli Inzynier nie wykonana w terminie jakichkolwiek obagkdéw wynikapcych z
realizacji niniejszej umowy; Zamawiggjy powiadomi o tym layniera na pimie i bedzie
mogt domaga sie zwrotu kosztow napraw szkoéd, strat i/lub wydatkpeniesionych
Zwiazku z tym przez Zamawigego.

2. Inzynier zaptaci Zamawiagemu kary umowne:

1) za nieterminowe przygotowanie dokumentéw w Fazie loraz dokumentéw, o
ktérych mowa w § 4 ust. 3 pkt. 52 umowy w wysé&kd), 05 % wynagrodzenia
umownego brutto, za kdy dziex zwtoki.

2) za nieterminowe uswtie wskazanych przez Zamawieggo w wyej
wymienionych dokumentachdatow, wad w wyznaczonym przez Zamaw@ggo
terminie w wysokéci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, zadgadziea
zwioki.

3) za nierzetelne wykonywanie obawkdéw wynikapcych z niniejszej umowy
Zamawiajcy zastrzega sobie mowvosé naliczenia kar umownych w wysola
0,05 % za kade zdarzenie.

4) Za rozwhzanie umowy przez Zamawi@ego z przyczyn lexych po stronie
Inzyniera w wysokéci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Inzynier wyraa zgo@ na zaptai kar umownych w drodze patrenia z przystugagych
mu nalenaosci.

18



4. Roszczenie o zaptatkkar umownych z tytutu zwioki, ustalonych zaz#lg rozpoczty
dzien op&nienie, staje gsiwymagane:
1) za pierwszy rozpoety dzien zwitoki — w tym dniu,
2) za kady nastpny rozpoczty dzieh zwioki — odpowiednio w kadym z tych dni.
5. W przypadku poniesienia szkody przessyapcej kae umowry, Zamawiajcy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupebtegp.

X. Rozwigzanie umowy
8§17

1. Zamawiajcy ma prawo jednostronnie rozmec umowg w trybie natychmiastowym w
nastpujacych przypadkach:

1) jezeli Inzynier nie podjf sic wykonywania swoich obowzkéw lub
bezpodstawnie przerwat ich wykonywanie,

2) jezeli Inzynier wykonuje swoje obowzki w sposOb nienakgty i pomimo
pisemnego wezwania Zamawieggo nie nagpita poprawa w wykonaniu tych
obowiazkow.

2. W przypadku jednostronnego rozgania umowy w trybie natychmiastowym przez
Zamawiajcego lrzynier:

1) ograniczy s do dziatdh mapcych na celu zabezpieczenie prawidiowego
wykonania przedmiotu umowy przez nowy podmiot wyzwmy do petnienia
funkcji Inzyniera oraz zminimalizowania strat, ktére mogitby nigéc
Zamawiajcy,

2) dokona niezwilocznie protokolarnego przekazania Zeimjacemu wszystkich
dokumentow dotycrych realizowanego zadania inwestycyjnegglabych w
posiadaniu layniera,

3) w ciagu 7 dni sporzdzi Raport Zakaczenia zgodny w swojej el z wytycznymi
okreslonymi w 8 4 ust. 5 pkt. 1 i 3 w odniesieniu do gsyalziatalngci od dnia
podpisania umowy do dnia rozygania umowy.

3. W przypadku rozwizania przez Zamawigjego Kontraktu z Wykonawc lub
odstpienia od Kontraktu z Wykonawgc z jakiegokolwiek powodu, Zamawigy
bedzie uprawniony do rozwtania umowy z laynierem. W takim przypadku hynier
postpi zgodnie z ust. 2 pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafaz ledzie uprawniony do
uzyskania wynagrodzenia zgodnie z ust. 5 niniejszegagrafu.

4. Po zatwierdzeniu przez Zamawieggo Raportu Zakwmzenia liynier maze zadad
wytacznie wynagrodzenia naleego z tytutu wykonanej €&ci umowy.

5. Inzynier ma prawo rozwgzat umow, za trzymiesicznym okresem wypowiedzenia, w
przypadku zwioki Zamawiagego z zaptatnaleznego wynagrodzenia tgniera. Przed
skorzystaniem z tego uprawnieniazynier zobowizany jest wezwa pisemnie
Zamawiajcego do zaptaty w terminie 14 dni c&dozalegtych kwot z podaniem ich
wysokaci, podstaw naliczenia i pierwotnego terminu zaptat

Xl. Postanowienia kiccowe
818

1. W sprawach nieuregulowanych Umgwnap zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
I inne powszechnie obowdujace przepisy prawa.

2. Zamawiajcy zastrzega sobie mowvos¢ przeniesienia praw wynikgych z Umowy na
inny podmiot bez uzyskania wczeejszej zgody Iayniera.
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. Zmiana postanowie Umowy w stosunku do tfei oferty, w szczegolrnii w zakresie

powierzonych obowizkéw lub terminu ich realizacji, nagi¢ maze:

1) Odpowiednio do zakresu zmian w przypadku zmiany tkaktu w szczegolriai
wydtuzenia lub skrocenia czasu jego trwania, dostosowdaiamian w przepisach
prawa dotyczcych realizacji Projektu zwlaszcza zmian norm iwvdaOw
technicznych, w sytuacji kiedy zmiany te wymagalpjecia tr&scia Umowy,

2) Odpowiednio do zakresu zmian w przypadku wprowadzamian w zatéeniach i
rozwigzaniach architektonicznych Projektu w sytuacji,dyievprowadzane zmiany
wymagaj objecia trecia Umowy,

3) Odpowiednio do zakresu zmiany stawki podatku odaréw i ustug obcaizajacego
ustugi obgte niniejsz umow,

4) W przypadku konieczrigi zmiany sktadu Zespotu igniera zmiana nagpi¢c moze
jedynie na osoby posiadap kwalifikacje oraz dkwiadczenie
zawodowe odpowiadgge kwalifikacjom i déwiadczeniu oséb podmienianych,
zgodnie z SIWZ.

. Zmiana i rozwazanie Umowy wymaga bedzie formy pisemnej pod rygorem

niewaznaosci.

. Korespondengj kierowara, do Zamawiajcego Irzynier adresowat dilzie z podaniem

nazwiska Kierownika Projektu pod rygorem przeéhia zakrglonych dla

Zamawiajcego termindw o trzy dni robocze.

. Zamawiajicy zastrzega sobie movos¢ odstpienia od Umowy z powodu okoliczém,

o ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia B@&znia 2004 r. Prawo zamouiie

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 165%kst jednolity ze zmianami).

. Sprawy sporne rozpatrywaneeda przez widciwy rzeczowo &d powszechny

w Szczecinie.

. Integralm czes¢ Umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zavienia, Oferta

Inzyniera.

. Umowe wraz z zajcznikami sporzdzono w czterech jednobrzijiych egzemplarzach,

po dwa dla kadej ze stron.

W imieniu Zamawiajcego W imieniu layniera
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