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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 
 

Nr CRU/15/..............................  
 

zawarta w dniu ........................... r. w Szczecinie pomiędzy: 
 
 
Gminą Miasto Szczecin, którą reprezentują: 
………………………………..  –  Zastępca Prezydenta Miasta  
………………………………..  –  Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich  
zwaną dalej w treści umowy Zamawiaj ącym   
 
a 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
NIP:………………………., REGON:………………………., którą reprezentuje: 
………………………………..  – ……………………………. 
zwane dalej w treści umowy Wykonawc ą 
 
                                             
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 
nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły 
Podstawowej nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza 63  w Szczecinie o budynek basenu 
wraz z zapleczem oraz rozbiórka istniej ącego basenu”  na podstawie ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: 

„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza 63  
w Szczecinie o budynek basenu wraz z zapleczem oraz rozbiórką istniejącego basenu”. 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: wykonanie wszystkich prac prowadzących do 
osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową, w oparciu o pomocnicze: 
przedmiary robót, a także wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są 
konieczne do prawidłowego wykonania zadania a także usługi serwisu w okresie udzielonej 
przez wykonawcę gwarancji i rękojmi wszystkich zamontowanych systemów 
technologicznych i urządzeń wraz z zakupem i dostawą materiałów eksploatacyjnych do 
serwisowanych elementów. 

3. Podstawa prawna wykonania robót decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 1305/2010 z dnia 10 
grudnia 2010 r. wydana przez Starostę Polickiego. 

4. Zakres robót do wykonania szczegółowo określa dokumentacja projektowa pn. „Budowa 
budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowe j nr 10 przy ul. Kazimierza 
Królewicza 63 w Szczecinie”, opracowana w 2010r, (u aktualniona w 2014 r.) przez 
ART. PROJEKT K&M Sp. z o.o. z siedzib ą 83-400 Kościerzyna, ul. Przemysłowa 7f  
oraz projektem „Elektroniczny System Obsługi Klient a” opracowanym przez Zakład 
Elektroniki Specjalnej Marek Chromi ński z siedzib ą 71-202 Szczecin, ul. Reduty 
Ordona 25 w marcu 2014 r., na którą składają się: 

 
Projekt budowlany: 

- branża architektoniczna  
- branża konstrukcyjna 
- branża konstrukcyjna- projekt rozbiórki   
- branża sanitarna   
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- branża  elektryczna  
- branża drogowa  
- projektowana charakterystyka energetyczna obiektu 

  
 Projekt wykonawczy: 

- branża architektoniczna  
- branża konstrukcyjna  
- dokumentacja geotechniczna 
- branża sanitarna   
- branża sanitarna – instalacja wentylacji 
- technologia uzdatniania wody 
- branża drogowa 
- branża elektryczna i teletechniczna 
- wycinka drzew 
- ESOK – Elektroniczny System Obsługi Klienta 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót : 
- Strona tytułowa 
- Część ogólna 
- Roboty rozbiórkowe 
- Roboty pomiarowe i roboty ziemne 
- Roboty konstrukcyjne 
- Roboty ogólnobudowlane 
- Roboty w zakresie niecek basenowych 
- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
- Roboty w zakresie technologii uzdatniania wody 
- Instalacje wewnętrzne wodno – kanalizacyjne 
- Instalacje c.o. 
- Instalacje wentylacji 
- Roboty w zakresie instalacji deszczowej 
- Instalacje elektryczne 
- Instalacje teletechniczne 

 
§ 2 

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie ……………...………………………………… 
2. Funkcję Kierownika Budowy pełnić będzie pracownik  Wykonawcy:…………………… 

………………………………………………... 
 

§ 3 
1. Nadzór inwestorski sprawować będzie Inżynier Kontraktu. 
 Przedstawicielem Inżyniera Kontraktu będzie……………………… nr tel. …………… 
 Inspektorzy nadzoru inwestorskiego: 

1) w branży konstrukcyjno - budowlanej  
………………………………………nr tel. ………………………………... 

2) w branży sanitarnej 
………………………………………nr tel. ……………………………………………………… 

3) w branży elektrycznej 
................................................ nr tel. ........................................... 

2. Przedstawicielem Zamawiającego – koordynatorem będzie  
…………………………………………..nr tel. ……………………………….. 

3. Inżynier Kontraktu i koordynator działają w imieniu Zamawiającego w granicach umocowania 
nadanego przez Zamawiającego. 

 
§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 
zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami  umowy, obowiązującymi przepisami 



 
 
 
 

3

prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami poczynionych 
uzgodnień. 
 

§ 5 
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, nie wnosi do nich uwag  
i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

 
§ 6  

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając  
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację 
projektu umowy lub jego zmiany. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli 
Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do 
umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na 
zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian oraz na wprowadzenie Podwykonawcy na teren 
budowy. 

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi 
zawierać w szczególności: 
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót objętych umową, 
2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu 

robót wynikająca z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju co 
wynagrodzenie Wykonawcy (ryczałtowe), 

3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem -  harmonogram robót 
musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy,  

4) terminy odbioru robót -  muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień co 
terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą,   

5) termin wystawienia faktury -  nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru robót, 
6) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia 
wystawienia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi i powinien być 
ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy). 

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie może 
zawierać postanowień : 

1)  uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy  
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego, 

3) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lud dalszego Podwykonawcę 
w formie potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.  
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6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany 
jest przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczone za zgodność z 
oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

7. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy 
określone w ust. 4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

8. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 
dotyczących Podwykonawców. 

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

10. Niezależnie od postanowień § 6 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, zamiar wprowadzenia 
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego  
w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu. Bez zgody Zamawiającego, 
Wykonawca nie może  umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia 
prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane 
będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie części robót przez podwykonawców,  na 
których nie wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie określonym powyżej. Wyklucza się 
odmienną interpretację zapisów umowy, nawet jeżeli w trakcie procesu inwestycyjnego 
Zamawiający lub jego reprezentanci na budowie powezmą wiedzę o innych uczestnikach 
robót budowlanych. 

 
II. Prawa i obowi ązki stron umowy 

 
§ 7 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ, do obowiązków 
Zamawiającego należy: 

1)  protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia 
podpisania umowy, 

2)  przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania placu budowy: dokumentacji 
projektowej,  

3) dokonanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego wykonanych robót. 
2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy 

należy: 
1) dostarczenie Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, oświadczenia o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy, uwierzytelnionej kopii zaświadczenia właściwej izby 
samorządu zawodowego potwierdzającego wpis ww. osoby na listę członków tej izby i 
uwierzytelnionej kopii uprawnień budowlanych; 

2) dostarczenie Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy uproszczonego kosztorysu 
ofertowego; 

3) dostarczenie w terminie 4 dni od dnia podpisania umowy szczegółowego 
harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Harmonogram musi zawierać elementy robót i ich wartości 
wyszczególnione i wyliczone w kosztorysie ofertowym. Na  wniosek Wykonawcy 
harmonogram rzeczowo–finansowo-terminowy może być aktualizowany, za zgodą 
Zamawiającego, 

4) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy; 
5) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby  

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana osób sprawujących 
samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy i kierownicy robót 
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branżowych), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania 
budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego; 

6) zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych wraz   z 
zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie 
dostawy wody energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości); 

7) przygotowanie wniosku wraz z załącznikami graficznymi i uzyskanie zgody ZDiTM  na 
zajęcie pasa drogowego gdy zajdzie taka konieczność dla zrealizowania robót. Koszty 
proceduralne i opłaty związane z zajęciem pasa drogowego ponosi Wykonawca. 

8) ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi  
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DZ.U. 02.108.953) oraz 
dokonywanie stosownych zmian w treści tablicy; 

9) wykonanie i ustawienie tablicy informującej o fakcie dofinansowania realizacji 
obiektu przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej po zakończeniu robót, 

10) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności 
pod względem przeciwpożarowym; 

11) oznakowanie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczeniem 
miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych – zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 

12) utrzymanie porządku na terenie budowy; 
13) wykonanie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
14) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego 

przez Zamawiającego oraz przekazywanie Zamawiającemu na bieżąco: certyfikatów 
na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską 
normą, aprobat technicznych dla tych materiałów oraz gwarancji producentów dla 
zamontowanych urządzeń i sprzętu; 

15) przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt 

16) zgłoszenie Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających; 
17) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone                        
do sprawdzenia przed ich zakryciem; 

18) dostarczenie wraz z montażem i demontażem oraz wykorzystanie rusztowań i 
wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu 
wykonania przedmiotu zamówienia 

19) usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po 
zakończeniu robót; 

20) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz doprowadzenie obiektów 
sąsiadujących do stanu sprzed rozpoczęcia budowy; 

21) dostarczenie Zamawiającemu, po zakończeniu robót (nie później niż 5 dni roboczych 
po zgłoszeniu robót do odbioru ),  2 egz. dokumentacji odbiorowej  tj:.  

a) oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo 
budowlane: 
- o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; 

b) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika 
budowy i kierowników robót branżowych nieistotnymi zmianami w stosunku do 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej ( jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy ) 
potwierdzonymi podpisem przez projektantów branżowych ; 

c) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem przez Miejski 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie o przyjęciu 
ww. dokumentu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

d) protokołów odbiorów technicznych (oryginały); 
e)  protokołów prób, badań i sprawdzeń; 
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f) oryginału dziennika budowy. 
22)   wykonanie i przekazanie Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej 

budowanego obiektu. 
23) Sporządzenie po zakończeniu robót, do czasu odbioru końcowego, harmonogramu 

przeglądów serwisowych dla zamontowanych  systemów technologicznych i urządzeń 
zgodnie z wymaganiami producentów i zatwierdzenie go przez Zamawiającego. 

24) serwisowanie na własny koszt, w okresie gwarancyjnym zgodnie ze sporządzonym 
harmonogramem  wszystkich systemów technologicznych i urządzeń wraz z zakupem  
i dostawą materiałów eksploatacyjnych do serwisowanych elementów w tym m.in.: 
systemu wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej, systemu uzdatniania wody, 
instalacji solarnej, elektronicznego systemu obsługi klienta itp. Koszt dostawy i zakupu 
materiałów eksploatacyjnych do serwisowanych elementów poniesie Wykonawca.  

Wykonawca zapewni fachowe i posiadające odpowiednie uprawnienia ekipy serwisowe 
oraz należytą eksploatację systemów i urządzeń, zgodnie z wymogami producentów. 

25) Sporządzanie protokołów  z przeglądów i serwisowania urządzeń 
26) Pielęgnacja nasadzeń/przesadzeń dokonanych w ramach przedmiotowej inwestycji,  

w okresie gwarancyjnym. 
3. Z uwagi na konieczność prowadzenia robót w okresie zajęć szkolnych, termin wykonywania 

robót głośnych, uciążliwych dla otoczenia należy uzgadniać z Dyrektorem szkoły. 
4. Roboty wyburzeniowe istniejącej hali basenowej należy przeprowadzać ze szczególną 

ostrożnością, zwłaszcza w sąsiedztwie obiektów nie przewidzianych do rozbiórki  
a graniczących bezpośrednio z wyburzanym obiektem. O terminie prowadzenia robót 
wyburzeniowych należy bezwzględnie poinformować przedstawiciela Inżyniera Kontraktu, 
inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz Dyrektora szkoły. 

5. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające 
wywozu, np. robót ziemnych będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jako 
wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych 
wynikających z ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r., 
poz. 1232 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze 
zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej 
kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych 
jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 
Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 
gospodarowania  tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. 

 
III. Termin wykonania  

 
§ 8 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 440 dni  kalendarzowych liczonych od 
dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac.  

2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się, 
potwierdzony przez inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora, wpis 
kierownika budowy do dziennika budowy o zakończeniu realizacji zadania.  

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego.  
 

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy 
 

§ 9 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie ryczałtu 

na kwotę: ……………………..……. łącznie z podatkiem VAT (słownie: ………………… 
………………………………………. 00/100 ), zgodnie z ofertą cenową, której kopia stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim 
ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego  
i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne do terminowego 
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prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami 
podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty 
wszystkie posiadane informacje o przedmiocie  zamówienia, a szczególnie informacje, 
wymagania i warunki podane w SIWZ. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów 
nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu 
umożliwienia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. Niedoszacowanie, 
pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. 

3.  Nie przewiduje się zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 

 
V. Warunki płatno ści 

 
§ 10 

1. Zamawiający przewiduje płatność w miesięcznych okresach rozliczeniowych, zgodnie  
z harmonogramem Wykonawcy, przy uwzględnieniu finansowania niniejszej inwestycji w 
roku 2015 do kwoty 3 700 000,00 zł brutto. 

2. Podstawą zapłaty będzie faktury przejściowe i końcowa wystawiona przez Wykonawcę 
wobec Zamawiającego. 

3. Podstawą do wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej będą podpisane przez 
Kierownika budowy, inspektorów nadzoru inwestorskiego i potwierdzone przez 
przedstawiciela Zamawiającego protokoły częściowe i końcowy odbioru robót bez wad i 
usterek, stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.  

4. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, warunkiem 
wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia , przypadającego na kolejne okresy 
rozliczeniowe, będą przedstawione Zamawiającemu, jako załączniki do faktury VAT: 

1) protokoły odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą 
wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków 
wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, 

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych 
potwierdzających płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
albo sporządzone nie więcej niż 3 dni przed upływem terminu płatności 
oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o niezaleganiu z 
płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa w ust.4, 
Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 
Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę 
wymagań o których mowa w ust. 4 nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego 
terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

6. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 
w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 

7. Integralną częścią protokołu odbioru końcowego stanowić będą dokumenty świadczące  
o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do obrotu stosowania w budownictwie, 
oświadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiałach oraz dokument 
stwierdzający sposób zagospodarowania odpadów powstałych po realizacji zamówienia. 

8. Termin płatności faktur wynosi 21 dni, licząc od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej  
faktury przez Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany  
w fakturze VAT. 

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
9. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę albo na zgodny wniosek Wykonawcy lub 
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Podwykonawcy Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie 
umowami o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub 
usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata wg ust. 9 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek  
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9. Termin zgłaszania 
uwag – 8 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.11, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.    

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. Płatnikiem faktury jest Zamawiający – Gmina Miasto Szczecin. 
15. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub  

w części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań 
wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu 
opóźnienia w zapłacie. 

 
§ 11 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej 

zmianie siedziby, podmiotu, nr  konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu. 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę 

trzecią. 
 

VI.  Rękojmia za wady 
       

§ 12 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy przez ………….. od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót 
bez wad i usterek. 

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 
na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi …….. licząc od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót.  

3. Warunki gwarancji stanowią załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
 

 
VII.  Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy 

 
§ 13 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………….zł  
(słownie złotych: …………………………………………………………… zł 00/100) tj. 10% 
Ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie cenowej, do momentu podpisania umowy. 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy 
Zamawiającego. 
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3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi: 
1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady. 
5. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, okres ich 

obowiązywania nie może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 4. W przypadku zamiaru 
przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkującego tym, że okres 
obowiązywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej byłby krótszy, aniżeli terminy 
wynikające z ust. 4, Wykonawca, przed dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany 
umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki 
sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywał się  
z terminem wynikającym z ust. 4 i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu 
potwierdzającego takie przedłużenie. 

 
VIII.  Ubezpieczenie 

 
§ 14 

1. Wykonawca przedstawił polisę ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk – CAR z sumą 
ubezpieczenia do pełnej wysokości wartości kontraktu, zgodnie z warunkami realizowanej 
inwestycji pn. „Rozbudowa budynku SP 10 przy ul. Kazimierza Królewicza 63 w Szczecinie 
o budynek basenu wraz z zapleczem oraz rozbiórka istniejącego basenu” z rozszerzeniem 
o: 
1) szkody w mieniu istniejącym należącym do zamawiającego, jeżeli szkody te zostały 

spowodowane lub powstały w wyniku prowadzonych robót kontraktowych objętych ochroną 
ubezpieczeniową w ramach polisy CAR; 
2) szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlano-montażowym powstałe w okresie 

obowiązywania gwarancji i rękojmi, o których mowa w § 12 po dokonaniu odbioru obiektu 
(konserwacja prosta i rozszerzona) oraz  
3) szkody spowodowane wadami projektowymi. 

2. Wykonawca przedstawił polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz 
z odpowiedzialnością za podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone 
przez Wykonawcę lub podwykonawców w trakcie realizacji zadania, powstałe w związku z 
realizacją zadania pn.: „Rozbudowa budynku SP 10 przy ul. Kazimierza Królewicza 63 
w Szczecinie o budynek basenu wraz z zapleczem oraz rozbiórka istniejącego basenu”, 
przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz za szkody wyrządzone pracownikom 
ubezpieczonego powstałe w następstwie wypadku przy pracy, przy sumie gwarancyjnej 
500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład 
ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego 
lub likwidacji zaistniałej szkody. 

 
IX.  Kary umowne 

 
§ 15 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za przekroczenie terminu określonego w § 8 w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 
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2) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub  
w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto  
za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego od dnia, w którym minął termin 
wyznaczony przez Zamawiającego, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % 
kwoty wynagrodzenia umownego brutto, 

4) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości  200 zł            
za każdy dzień zwłoki, 

5) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony 
Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 6,  w wysokości 10.000 zł za każde zdarzenie, 

6) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości  5.000 zł za każde 
zdarzenie, 

7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000 zł  
za każde zdarzenie, 

8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                      
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie, 

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 
wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie. 

10) w przypadku niewypełniania obowiązków wynikających z § 7 ust. 2 pkt. 23), 24), 25) i 26) 
w wysokości 1000 zł za każde zdarzenie. 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,  
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.  

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z 
przysługującego mu wynagrodzenia. 

5. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole 
końcowym odbioru robót lub stwierdzonych w okresie rękojmi, Wykonawca wyraża zgodę 
na usunięcie wad na koszt Wykonawcy. 

 
 

X. Odst ąpienie od umowy 
 

§ 16  
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu 
dodatkowego w następujących sytuacjach: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu powyższych okoliczności, 

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót albo nie kontynuuje 
ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, 

3) gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac 
w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy, 

4) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał  realizacji robót i przerwa ta trwa 
dłużej niż 2 tygodnie, 

5) wystąpiła konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w 
§ 10 ust. 9 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy. 
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2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 
uzasadnienie. Prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od dnia 
zaistnienia okoliczności uzasadniającej wykonanie prawa odstąpienia.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 
toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na 
swój koszt, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 1 pkt 1), kiedy przedmiotowe 
koszty poniesie Zamawiający, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn określonych w ust. 1 
pkt 1), a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza budowy. 

 
XI.  Postanowienia ko ńcowe 

 
§ 17  

1. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego  
i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej 
umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminu zakończenia 
przedmiotu umowy, zmianie sposobu spełnienia świadczenia, ograniczeniu zakresu robót, 
zmianie skutkującej zmniejszeniem wynagrodzenia, zmianie polegającej na wprowadzeniu 
robót, które nie spowodują zmiany wynagrodzenia  oraz zmianie osób  sprawujących 
samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy. 

3. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących 
przypadkach: 
1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które 

będą miały istotny wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania, 
2) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania 

robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 
dokumentacji projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne 
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez 
Wykonawcę, 

3) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót 
budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej. 
Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich 
wstrzymania. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, 
który potwierdzi przedstawiciel Zamawiającego. 

4) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: wystąpi odkrycie nie zinwentaryzowanych 
obiektów czy elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na harmonogram i 
termin wykonania przedmiotu umowy. 

4. Zmiana wynagrodzenia będzie możliwa: 
1) gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane, 
2) zmieni się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 

2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
jeśli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

3) zmienią się zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
jeśli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,  

4) zmiana skutkująca zmniejszeniem wynagrodzenia może nastąpić w związku ze zmianą 
sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót lub wprowadzeniem 
robót zamiennych o niższej wartości niż przewidziane w dokumentacji projektowej, SIWZ 
i ofercie cenowej. 
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Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia 
robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, 
przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych 
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień 
sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji  
Zamawiającego): 

a) stawka roboczogodziny „R” – minimalna dla województwa 
zachodniopomorskiego, 

b) koszty pośrednie „Kp” (R+S) – minimalne dla województwa 
zachodniopomorskiego, 

c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – minimalny dla województwa 
zachodniopomorskiego, 

d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą 
przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny 
materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych 
katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert 
handlowych itp., 

e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, 
Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z 
kosztorysem ofertowym, 

5. Przewiduje się zmianę polegającą na zmianie sposobu spełnienia świadczenia w tym:  
1) zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą): 

a) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem projektu, 

b) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

c) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność 
materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji). 

2) zmiany wskazane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym 
oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko 
zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej 
zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w lit. a do c zmian może 
być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 4, 

6. Zmiana polegająca na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość nie zmienia 
wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4.  

7. Zmiana osób Wykonawcy, sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w 
wykazie zawartym w ofercie, w trakcie budowy może nastąpić na jego pisemny wniosek. 
Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osób 
wymaga zgody Zmawiającego . 

8. Podstawą wprowadzenia robót wskazanych w ust. 3, 4, 5, 6 jest protokół konieczności 
zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy. 

9. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowo-finansowym 
robót i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany 
pisemnie do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień i uzasadnienia 
dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystąpienia o zgodę na dokonanie zmian. W 
przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego na aktualizację harmonogramu 
Wykonawca niezwłocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram  
Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie może spowodować przedłużenia terminu 
zakończenia przedmiotu umowy i nie wymaga formy aneksu. 

10. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając 
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej 
uzasadnienie.  
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11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o 
których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

12. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 
takiej zgody. 

13. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.) i podlega 
udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonym w ww. 
ustawie.  

14. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie. 
15. Integralną część umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa o 

której mowa w § 1. 
16. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, natomiast załącznik nr 1 oraz załącznik 
nr 2 sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 
 
 

W imieniu Zamawiającego:                                           W imieniu Wykonawcy: 


