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Załącznik nr 2 do Aktu Umowy Nr  CRU/13/…………………… 

 
UMOWA O ROBOTY BUDOWALNE  

Warunki szczególne  
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy             

pn.: „Budowa Portu Jachtowego w Szczecinie w zakresie etapu Ib – cześć wodna”. 
 Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach: 

Projektu ”Baza turystyki Ŝeglarskiej – Port Jachtowy Szczecin i ZeRUM Ueckermunde 
– na trangranicznym szlaku wodnym”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego 
Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – Współpraca transgraniczna krajów 
Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska 
(Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013. 
 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:  
1) Budowę zwodzonego mostu pieszo- jezdnego (kładki) wraz z instalacjami. 
2) Budowę pomostów pływających P1 wraz z instalacjami (47 szt.) przy Wyspie 

Grodzkiej ( na południowy zachód od mostu). 
3) Budowę pomostów pływających P2 (29 szt.) przy NabrzeŜu Starówka (na 

południowy zachód od mostu). 
4) Wykonanie elementów zagospodarowania terenu - NabrzeŜe Starówka. 
5) Budowę zapory lodowej przy wejściu do Kanału Duńczyca. 

3. Zakres robót do wykonania wymieniony w ust. 2. został szczegółowo określony w 
dokumentacji projektowej opracowanej przez biuro projektowe : Podczaszy- Pracownia 
architektoniczna, ul. Lubelska 24/7,  30-003 Kraków - wg tytułów: 
a) Projekty budowlane: 

PROJEKT BUDOWLANY TOM I ARCHITEKTURA, 
PROJEKT BUDOWLANY TOM VI ROBOTY HYDROTECHNICZNE, 
PROJEKT BUDOWLANY TOM IV ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE, 
PROJEKT BUDOWLANY TOM V ROBOTY KONSTRUKCYJNE, DROGOWE, 
MOSTOWE, 
PROJEKT BUDOWLANY TOM III ROBOTY ELEKTRYCZNE 
PROJEKT BUDOWLANY TOM II ROBOTY SANITARNE, 
PROJEKT TERENOWO-PRAWNY, 
Dokumentacja Geologiczno – InŜynierska PodłoŜa Rejonu Projektowanego Portu 
Jachtowego Na Wyspie Grodzkiej W Szczecinie, Wykonana Przez Przedsiębiorstwo 
Geologiczne „Geoprojekt” Szczecin Ul. Tartaczna 9. 
 

b) Projekty wykonawcze: 
 

ETAP I – CZĘŚĆ WODNA 
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ETAP I-WODA - TOM 1 - BRANśA ARCHITEKTONICZNA 
I-WODA - TOM 1 - 1 Most Pieszo-Jezdny [K], Część 1/2 
I-WODA - TOM 1 - 2 Most Pieszo-Jezdny [K], Część 2/2 
I-WODA - TOM 1 - 3 Pomosty Pływające P1 I P2, Część 1/2 
I-WODA - TOM 1 - 4 Pomosty Pływające P1 I P2, Część 2/2 
 
ETAP I-WODA - TOM 2 - BRANśA KONSTRUKCYJNA 
I-WODA - TOM 2 - 1 Projekt Wykonawczy Konstrukcji – Most Pieszo-Jezdny [K], 
Część 1/2 
I-WODA - TOM 2 - 2 Projekt Wykonawczy Konstrukcji – Most Pieszo-Jezdny [K], 
Część 2/2 
I-WODA - TOM 2 - 3 Projekt Wykonawczy Konstrukcji Elementy 
Zagospodarowania – NabrzeŜe Starowka 
 
ETAP I-WODA - TOM 3 - BRANśA KONSTRUKCYJNA 
I-WODA - TOM 3 - 1 Projekt Wykonawczy Przęsła Uchylnego Wraz Z Hydrauliką 
Most Pieszo-Jezdny [K] 
ETAP I-WODA - TOM 4 - BRANśA SANITARNA 
I-WODA - TOM 4 - 1 Wewnętrzne Instalacje Wod-Kan – Most Pieszo-Jezdny [K] 
I-WODA - TOM 4 - 2 Instalacje Ogrzewcze – Most Pieszo-Jezdny [K] 
I-WODA - TOM 4 - 3 Przyłącz I Wewnętrzna Sieć Wodociągowa Instalacje 
Pomostowe (P1 I P2) 
I-WODA - TOM 4 - 4 Kanalizacja Sanitarna Podciśnieniowa – Instalacja Pomostowa 
Pomost P2 
 
ETAP I-WODA - TOM 5 - BRANśA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA 
I-WODA - TOM 5 - 1 Most Pieszo-Jezdny [K] 
I-WODA - TOM 5 - 2 Instalacja Pomostowa P1 
I-WODA - TOM 5 - 3 Instalacja Pomostowa P2 
I-WODA - TOM 5 - 4 Instalacje Teletechniczne – Most Pieszo-Jezdny [K] 
I-WODA - TOM 5 - 5 Instalacje Teletechniczne – Instalacja Pomostowa P1 
I-WODA - TOM 5 - 6 Instalacje Teletechniczne – Instalacja Pomostowa P2 
 
ETAP I-WODA - TOM 6 - BRANśA HYDROTECHNICZNA 
I-WODA - TOM 6 - 1 Projekt Nr 1.3/12 Pale Kotwiące D1-D17 
I-WODA - TOM 6 - 2 Projekt Nr 1.4/12 Most Pieszo-Jezdny na Rzece Duńczyca. 
Posadowienie wraz z Pomostem Dolnym 
I-WODA - TOM 6 - 3 Projekt Nr 1.5/12 Kierownice wRejonie Kładki Pieszo-
Jezdnej 
I-WODA - TOM 6 - 4 Projekt Nr 1.6.1/12 Prowadnice Suwakowe na Pomoście 
Kładki Pieszo-Jezdnej 
I-WODA - TOM 6 - 5 Projekt Nr 1.6.2/12 Prowadnice Suwakowe na NabrzeŜu 
Starowka 
I-WODA - TOM 6 - 6 Projekt Nr 1.7/12 Przejście Kabla Nn po Dnie Rzeki 
Duńczyca 
I-WODA - TOM 6 - 7 Projekt Nr 1.8/12 Zapora Lodowa na Wejściu do Rzeki 
Duńczyca 
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c) Specyfikacje wykonania i odbioru robót: 

 
ETAP I-WODA - TOM 7 - SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
I-WODA - TOM 7 - 1 Sieci Zewnętrzne – Wodociąg, Kanalizacja Tłoczna, 
Rurociągi Podciśnieniowe, Kanalizacja Sanitarna, Kanalizacja Deszczowa, Stacje 
Podciśnieniowe 
I-WODA - TOM 7 - 2 Most Pieszo-Jezdny [K] – Roboty Budowlano-MontaŜowe – 
Część 1/2 
I-WODA - TOM 7 - 3 Most Pieszo-Jezdny [K] – Roboty Budowlano-MontaŜowe – 
Część 2/2 
I-WODA - TOM 7 - 4 Instalacja Wewnętrzna Wod-Kan – Obiekty Kubaturowe 
I-WODA - TOM 7 - 5 Instalacja Centralnego Ogrzewania – Obiekty Kubaturowe 
I-WODA - TOM 7 - 6 Instalacje Elektryczne i Słaboprądowe – Most Pieszo-Jezdny 
[K] 
I-WODA - TOM 7 - 7 Port Jachtowy w Szczecinie – Budowa Pomostów 
Pływających 
I-WODA - TOM 7 - 8 Instalacje Elektryczne i Słaboprądowe – Instalacja 
Pomostowa P1 
I-WODA - TOM 7 - 9 Instalacje Elektryczne i Słaboprądowe – Instalacja 
Pomostowa P2 
 
ETAP I-WODA - TOM 8 - SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
I-WODA - TOM 8 - 1 Projekt 1.14/12 Most Pieszo-Jezdny oraz Kierownice na 
Rzece Duńczyca 
I-WODA - TOM 8 - 2 Projekt 1.15/12 Prowadnice Suwakowe Kotwiące Pomosty 
Pływające 
I-WODA - TOM 8 - 3 Projekt 1.16/12 Przejście Kabla Nn po Dnie Rzeki 
I-WODA - TOM 8 - 4 Projekt 1.17/12 Zapora Lodowa Na Wejściu Do Rzeki 
Duńczyca 
I-WODA - TOM 8 - 5 Projekt 1.18/12 Pale Kotwiace Pomosty Pływające D1 - D37 
 

d) Przedmiary robót: 
 
ETAP I-WODA - TOM 9 - PRZEDMIARY ROBÓT 
I-WODA - TOM 9 - 1 Port Jachtowy W Szczecinie – Most Pieszo-Jezdny [K] 
I-WODA - TOM 9 - 2 Wewnętrzne Instalacje Wod-Kan – Most Pieszo-Jezdny [K] 
I-WODA - TOM 9 - 3 Instalacje Ogrzewcze – Most Pieszo-Jezdny [K] 
I-WODA - TOM 9 - 4 Instalacje Elektryczne i Słaboprądowe – Most Pieszo-Jezdny 
[K] 
I-WODA - TOM 9 - 5 Port Jachtowy w Szczecinie – Pomosty Pływające P1 
I-WODA - TOM 9 - 6 Przyłącz I Wewnętrzna Sieć Wodociągowa – Instalacje 
Pomostowe P1 
I-WODA - TOM 9 - 7 Instalacje Elektryczne i Słaboprądowe – Instalacja 
Pomostowa P1 
I-WODA - TOM 9 - 8 Pale Kotwiące D1-D17 
I-WODA - TOM 9 - 9 Most Pieszo-Jezdny na Rzece Duńczyca. Posadowienie 
wraz z Pomostem Dolnym 
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I-WODA - TOM 9 - 10 Kierownice w Rejonie Kładki Pieszo-Jezdnej 
I-WODA - TOM 9 - 11 Prowadnice Suwakowe na Pomoście Kładki Pieszo-Jezdnej 
I-WODA - TOM 9 - 12 Przejście Kabla Nn po Dnie Rzeki Duńczyca 
I-WODA - TOM 9 - 13 Zapora Lodowa na Wejściu do Rzeki Duńczyca 
I-WODA - TOM 9 - 14 Port Jachtowy w Szczecinie – Pomosty Pływające P2 
I-WODA - TOM 9 - 15 Przyłącz i Wewnętrzna Sieć Wodociągowa – Instalacje 
Pomostowe P2 
I-WODA - TOM 9 - 16 Kanalizacja Sanitarna Podciśnieniowa – Instalacje 
Pomostowe P2 
I-WODA - TOM 9 - 17 Instalacje Elektryczne i Słaboprądowe – Instalacja 
Pomostowa P2 
I-WODA - TOM 9 - 18 Elementy Zagospodarowania – NabrzeŜe Starowka 
I-WODA - TOM 9 - 19 Prowadnice Suwakowe na NabrzeŜu Starowka 

 
4. Podstawą prawną wykonania zamówienia jest Decyzja o pozwoleniu na budowę               

nr 35/2012 z dn. 14.02.2012 r. i Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach             
Nr 11/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. 

 
§ 2 

 
1. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie będą: 

1) Kierownik budowy ……………………………………………   nr tel. 
………………………… posiadający uprawnienia budowlane  
nr  ………….… wydane w dniu ……………………. r. 

2) Kierownik robót mostowych ……………………… ………………………   nr tel. 
………………………… posiadający uprawnienia budowlane  
nr  ………….… wydane w dniu ……………………. r. 

3) Kierownik robót hydrotechnicznych ……………………… ………………………   
nr tel. ………………………… posiadający uprawnienia budowlane  
nr  ………….… wydane w dniu ……………………. r. 

4) Kierownik robót sanitarnych ……………………… ………………………   nr tel. 
………………………… posiadający uprawnienia budowlane  
nr  ………….… wydane w dniu ……………………. r. 

5) Kierownik robót elektrycznych i teletechnicznych ……………………… 
………………………   nr tel. ………………………… posiadający uprawnienia 
budowlane nr  ………….… wydane w dniu ……………………. r. 

 
§ 3 

 
1. Nadzór inwestorski w imieniu Zamawiającego, będzie sprawowany przez podmiot 

zewnętrzny zwany InŜynierem Kontraktu 
2. Funkcję Koordynatora ze strony Zamawiającego będzie sprawować: 

……..…………………………………………..….… nr tel. …………………… . 
3. InŜynier Kontraktu i Koordynator działają w imieniu Zamawiającego. 
4. Nazwa InŜyniera Kontraktu oraz wykaz osób sprawujących nadzór inwestorski, zostanie 

Wykonawcy przekazana niezwłocznie po podpisaniu umowy z podmiotem pełniącym 
obowiązki InŜyniera Kontraktu. 
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5. W przypadku, gdy na dzień podpisania niniejszej umowy nie doszło do podpisania 
umowy z InŜynierem Kontraktu, obowiązki te pełnić będzie Zamawiający. 

 
§ 4 

 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym  
w § 1 ust. 2  zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami  umowy, obowiązującymi 
przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami 
poczynionych uzgodnień.  
 

§ 5 
 

Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z dokumentacją projektową i SIWZ oraz nie wnosi 
do niej uwag i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 
 

§ 6 
 

1. Wykonawca moŜe wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając 
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej.  

2. Zawarcie umowy na roboty budowlane z Podwykonawcą wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany, za pośrednictwem InŜyniera Kontraktu, 
przedstawić Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą lub jej projekt wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie. Jeśli 
Zamawiający w terminie 14 dni nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń, uwaŜa się, 
Ŝe wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

3. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót objętych umową , 
2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyŜsza, niŜ wartość tego zakresu 

robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 
3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem. 

4. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej i zgody 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest na Ŝądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących Podwykonawców. 

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

7. Zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy,  w celu wykonania zakresu robót 
określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić InŜynierowi Kontraktu z co 
najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Bez zgody InŜyniera Kontraktu Wykonawca 
nie moŜe  umoŜliwi ć  Podwykonawcy  wejście na teren budowy i rozpoczęcie prac, zaś 
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie wykonawcy poczytywane będzie 
za nienaleŜyte wykonanie umowy. 
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II. Prawa i obowiązki stron umowy 
 

§ 7 
 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ do obowiązków 
Zamawiającego naleŜy: 
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy – w terminie do 7 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
2) Przekazanie Wykonawcy dziennika budowy i dokumentacji projektowej wskazanej  

w § 1 ust. 3 wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę . 
3) Dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
 

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy 
naleŜy: 
1) Sporządzenie i dostarczenie InŜynierowi Kontraktu do zatwierdzenia, w terminie do 

21 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy, następujących dokumentów                   
i opracowań : 
a) projektu organizacji robót, 
b) projektu organizacji ruchu na NabrzeŜu Starówka i akwenie wodnym na czas 

budowy , 
c) harmonogramu rzeczowo – finansowego robót , 

2) Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy. 
3) Organizacja zaplecza socjalnego i magazynowego dla materiałów, wraz                        

z doprowadzeniem niezbędnych mediów i odprowadzaniem nieczystości - na własny 
koszt. Wszelkie formalności związane z pozyskaniem terenu na cele zaplecza 
Wykonawca załatwia we własnym zakresie i na własny koszt. 

4) Zapewnienie na czas budowy, na własny koszt, jednego pomieszczenia biurowego lub 
kontenera biurowego o pow. min. 15m² wraz z wyposaŜeniem w podstawowe meble: 
4 biurka + 4 krzesła + wieszak na ubrania wierzchnie + regał o wym. szer.1m x 
wys.2m x głęb. 0,35m i instalację elektryczną - dla InŜyniera Kontraktu.  

5) Zapewnienie wyposaŜonego pomieszczenia dla ok. 20 osób dla potrzeb prowadzenia 
spotkań, narad i Rad budowy. 

6) Wykonanie ogrodzenia terenu budowy, które naleŜy   wykonać z  elementów 
jednorodnych na całym obwodzie, w sposób uniemoŜliwiający dostęp osób trzecich.  

7) Dostarczenie i montaŜ tablic: informacyjnej - przed rozpoczęciem robót oraz 
pamiątkowej – w terminie do 6 miesięcy po zakończeniu zadania - wykonanych 
zgodnie z zasadami ustanowionymi i opublikowanymi przez Komisję Europejską dla 
identyfikacji wizualnej działań zewnętrznych. 

8) Oznakowanie miejsc prowadzenia robót na akwenie wodnym oraz nabrzeŜu Starówka, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

9) Uzgodnienie z jednostkami zarządzającymi warunków ruchu sprzętu pływającego po 
akwenie w związku z robotami oraz informowanie o prowadzeniu działań 
związanych z robotami na nabrzeŜu i wyspie. 
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Oświetlenie realizowane w ramach powyŜszej inwestycji, inne niŜ oznakowanie 
nawigacyjne, nie moŜe przypominać oznakowania nawigacyjnego swoim wyglądem   
i charakterystyką świecenia świateł, ani utrudniać prawidłowej identyfikacji 
oznakowania nawigacyjnego na terenie portu. Ponadto oświetlenie to nie moŜe 
powodować oślepiania nawigatorów statków manewrujących na przyległym akwenie, 
źródła światła nie mogą powodować bezpośredniego padania promieni świetlnych 
poza linię nabrzeŜa. 

10)  Zapewnienie osobowego transportu wodnego dla potrzeb własnych i słuŜb 
Zamawiającego. 

11)   Uzgodnienie warunków cumowania środka transportu wodnego we wskazanym 
miejscu przy wyspie. 

12)   Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy. 
13) Utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.  
14) Przeprowadzenie prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, na własny 
koszt. 

15) Zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, sporządzenie mapy powykonawczej. 
16) Zapewnienie obsługi geologicznej. 
17) Oczyszczenie dna Kanału Duńczyca po robotach budowlanych, wykonanie badania 

czystości dna przez uprawnionego nurka oraz sporządzenie Raportu. 
18) Kierowanie robotami budowlanymi przez pracowników Wykonawcy  posiadających 

odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących  funkcje nadzoru 
technicznego na budowie w stosunku do wykazu zawartego  
 w ofercie, a takŜe w trakcie trwania budowy, wymaga kaŜdorazowo akceptacji  
 i zatwierdzenia Zamawiającego. 

19) Wykonanie, na Ŝądanie Zamawiającego, dodatkowych pomiarów sprawdzających; 
Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykaŜą one, Ŝe pomiary 
zasadnicze wykonane przez Wykonawcę były nieprawidłowe. 

20) Zgłoszenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub 
zanikających. 

21 Wykonanie na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu 
sprawdzenia jakości ich wykonania, jeŜeli wykonanie tych robót nie zostało 
zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem. 

22) PrzedłoŜenie Inspektorom nadzoru, do zatwierdzenia, rodzaju i właściwości 
materiałów przed wbudowaniem, oraz przekazywanie Inspektorom na bieŜąco:  
certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub 
europejską normą, aprobat technicznych  dla tych materiałów oraz gwarancji 
producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu. 

23) Prowadzenie robót budowlanych przy uwzględnieniu klauzul dodatkowych 
dotyczących technologii wykonywania robót, opisanych w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

24) Uwzględnienie faktu, Ŝe roboty budowlane będą prowadzone w trakcie trwania 
imprezy  The Tall Ship’s Races 2013. W terminie od 01-07.08.2013r. nastąpi 
przerwa w robotach budowlanych. 

25)  Sporządzanie co miesięcznych Raportów o przebiegu kontraktu, niezbędnych przy 
sprawozdawczości dla instytucji współfinansujących zadanie inwestycyjne oraz 
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przekazywanie ich do Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych po 
zakończeniu kaŜdego miesiąca. 

 Raport miesięczny  
Powinien w szczególności zawierać: 

a) opis robót wykonywanych w miesiącu sprawozdawczym, 
b) zestawienie zbiorcze wartości wykonanych robót ( narastająco i w miesiącu 

sprawozdawczym), 
c) porównanie stanu zaawansowania robót z obowiązującym harmonogramem 

rzeczowo- finansowym, a w przypadku niezgodności – przedłoŜenie analizy i 
wskazanie działań naprawczych, 

d) listę personelu i sprzętu  na terenie  budowy, 
e) dokumentację fotograficzną waŜniejszych wydarzeń i robót prowadzonych na 

budowie. 
26) PrzedłoŜenie Zamawiającemu, za pośrednictwem InŜyniera Kontraktu po 

zakończeniu robót, a przed odbiorem końcowym, następujących dokumentów: 
a)  dziennika budowy; 
b)  protokołów badań i sprawdzeń (oryginały); 
c)  protokołów odbiorów technicznych (oryginały); 
d) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporządzoną w jej wyniku 

dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa zasadnicza – arkusz w skali 
1:500, w 3-ech egz. + płyta CD 1 szt.). 

e) atestów, deklaracji zgodności z obowiązującą normą – dla materiałów 
wbudowanych, zatwierdzanych przez InŜyniera Kontraktu. 

f) dokumentacji powykonawczej. 
3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach ( j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251  ze zm.) Wykonawca w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów  
(tj.: np. odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeŜeli  
z przyczyn technologicznych jest on niemoŜliwy lub  z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych nieuzasadniony, wówczas  Wykonawca zobowiązany będzie przekazać 
powstałe odpady do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować 
Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, pod rygorem odmowy dokonania  
odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania i wymagające wywozu 
a pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, np. robót rozbiórkowych, 
ziemnych będą stanowiły własność Wykonawcy.  

 
III. Termin wykonania, odbiór końcowy  

 
§ 8 

 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy dla etapu I b Strony ustalają od dnia podpisania 

umowy do dnia 15.09.2014 r.   
2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie uznaje się, potwierdzone przez 

InŜyniera Kontraktu, Inspektorów nadzoru poszczególnych branŜ oraz Koordynatora, 
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odpowiednie wpisy do dziennika budowy, potwierdzające wykonanie robót określonych 
w § 1 ust 2 umowy. 

3. Strony postanawiają, Ŝe przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
 

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy 
 

§ 9 
 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
kosztorysowe w wysokości ustalonej w końcowym kosztorysie powykonawczym, 
sporządzonym na podstawie obmiarów rzeczywiście wykonanych ilości robót,  
z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysie Ofertowym. 

2. Wartość robót dla etapu Ib zgodnie z ofertą cenową wynosi,  (łącznie z podatkiem VAT), 
…..…………… zł (słownie: …………………… …………..……..) i obejmuje wszystkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 
 

V. Warunki płatności 
 

§ 10 
 

1. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawiane przez  
Wykonawcę Zamawiającemu.  

2. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie protokół częściowego odbioru 
wykonanych robót, podpisany przez InŜyniera Kontraktu i Inspektorów branŜowych 
nadzoru inwestorskiego wraz z zaakceptowanym przez te osoby  częściowym 
kosztorysem powykonawczym. 

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej, której wartość nie moŜe być niŜsza niŜ 5% 
wartości umownej brutto za etap Ib, będzie protokół końcowego odbioru robót bez wad i 
usterek wraz z końcowym kosztorysem powykonawczym, podpisanym przez InŜyniera 
Kontraktu i Inspektorów branŜowych nadzoru inwestorskiego.  

4. Termin płatności faktur przejściowych i faktury końcowej wynosi 21 dni kalendarzowych 
od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

5. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę robót Podwykonawców, załącznikiem do 
faktur przejściowych będą oświadczenia Podwykonawców o braku wymagalnych 
zobowiązań wynikających z umów , o których mowa w § 6 niniejszej umowy, natomiast 
do faktury końcowej – oświadczenie Podwykonawcy o całkowitym rozliczeniu 
zobowiązań wynikających z umowy z Wykonawcą.  

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę. 

7. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
8. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieŜących faktur –  

w całości lub w części – w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek 
ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy 
odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 
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VI. Ubezpieczenie 

 
§ 11 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić  Zamawiającemu polisę ubezpieczenia 
budowy od wszystkich ryzyk – CAR z sumą ubezpieczenia do  pełnej wysokości 
wartości  robót dla etapu Ib  na okres realizacji  etapu Ib. 

2. Polisa ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk – CAR powinna zawierać 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za 
Podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub 
Podwykonawców w trakcie realizacji  etapu Ib , powstałe w związku z realizacją etapu 
Ib, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niŜ 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

3. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uwaŜany za spełniony, jeśli Wykonawca 
najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedłoŜy polisę ubezpieczenia budowy 
od wszystkich ryzyk obejmująca równieŜ ubezpieczenie  od  odpowiedzialności cywilnej 
wraz z pełną treścią wszystkich mających zastosowanie warunków ubezpieczenia            
i dowodem opłaty składki, zgodnie z zakresem realizowanego etapu Ib. 

4. JeŜeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 1, 2 Zamawiającemu 
przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający 
uprawniony będzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3). 

 
 

VII. Kary umowne 
 

§ 12 
 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy etapu Ib w wysokości 0,02 % 

wynagrodzenia umownego brutto za etap Ib – za kaŜdy dzień opóźnienia, 
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

rękojmi za wady - w wysokości 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto za etap Ib –  
za kaŜdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy -  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto aktu umowy. 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyŜszającej karę umowną, w tym poniesienia 
szkody finansowej, związanej z utratą dofinansowania z winy Wykonawcy, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

3. Roszczenie Zamawiającego o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za 
kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 
1)  za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
2) za kaŜdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w kaŜdym z tych dni. 

4. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w 
protokole końcowym odbioru robot lub w okresie rękojmi za wady w wyznaczonych 
wykonawcy terminach,  Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia tychŜe wad lub 
usterek na koszt i wyłączne ryzyko Wykonawcy. 

5. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie  z przysługującego mu wynagrodzenia 
naliczonych przez Zamawiającego kar umownych. 
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VIII. Zmiana umowy  

 
§ 13 

 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe nastąpić na podstawie art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
2. Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 

niniejszej umowy, polegających na: zmianie sposobu realizacji przedmiotu umowy 
wynikłej z  konieczności  wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, zmianie 
terminu zakończenia realizacji robót, zmianie kadry przewidzianej przy wykonywaniu 
zamówienia lub zmianie wynagrodzenia. 

3. Zmiana niniejszej umowy  moŜe zostać dokonana wyłączenie z uwagi na zaistnienie co 
najmniej jednej z poniŜszych przesłanek: 

1) Wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których 
wykonanie  przedmiotu umowy byłoby niemoŜliwe, bądź obarczone błędem, a skutków 
tych zmian nie da się wycenić na podstawie kosztorysu ofertowego  , wówczas cena 
jednostkowa nowych elementów robót zostanie ustalona w oparciu o niŜej opisane 
zasady: 

a) nowe pozycje robót zostaną wprowadzone na podstawie Katalogów 
Nakładów  Rzeczowych ( KNR).  

b) wartość wynagrodzenia wynikająca z tych pozycji zostanie  wyliczona przy 
zastosowaniu średnich, dla województwa zachodniopomorskiego, cen 
 materiałów i sprzętu, stawek robocizny oraz innych wskaźników 
cenotwórczych,      aktualnych na dzień sporządzenia wyceny, określonych 
w informacjach „Sekocenbud”,  wydawanych przez Ośrodek WdroŜeń 
Ekonomiczno- Organizacyjnych Budownictwa –  Promocja sp. z o.o. W 
przypadku braku tych cen w informacjach „Sekocenbud”, będą  kolejno 
stosowane średnie ceny zawarte w informacjach „Intercenbud”, „Orgbud”. 

2) Wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których realizacja będzie miała 
wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych - w takim przypadku na 
uzasadniony wniosek Wykonawcy  strony  w aneksie do umowy określą nowy termin 
wykonania przedmiotu umowy   

3) W toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym 
charakterze uniemoŜliwiające prowadzenie robot budowlanych zgodnie z warunkami 
technicznymi, w tym: zalodzenie akwenu, zamknięcie akwenu dla Ŝeglugi przez 
jednostki zarządzające, klęski Ŝywiołowe, konieczność usunięcia niewybuchów  
i niewypałów lub niekorzystne warunki atmosferyczne  - w takim przypadku, na 
uzasadniony wniosek Wykonawcy strony  w aneksie do umowy określą nowy termin 
wykonania przedmiotu umowy.   

    Załącznikiem do wystąpienia Wykonawcy będą zapisy Kierownika budowy w dzienniku 
    budowy, dotyczące terminów przerwania i wznowienia robót, potwierdzone przez 
    Inspektora Nadzoru przy czym przedłuŜenie terminu realizacji zadania moŜe nastąpić 
    jedynie o okres faktycznej przerwy w wykonaniu robót. 

   4) Wystąpi zmiana  w zakresie osób przewidzianych do realizacji zadania dedykowanych 
       na wskazane w umowie stanowiska. 
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5) W toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które  będą 
  wykraczać poza opis dokonany w Przedmiarach robót, przy czym okoliczności tej nie 
 moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego – w takim przypadku Wykonawcy, po dokonaniu odbioru końcowego   i 
rozliczeniu  końcowym przedmiotu umowy słuŜyć będzie roszczenie o podwyŜszenie 
wynagrodzenia w oparciu o art. 630 K.C. 
W przypadku gdy rzeczywista ilość wykonanych robót przekroczy o 20% ilość 
zaplanowaną w ofercie, na wniosek Wykonawcy Zamawiający wprowadzi tę zmianę 
Aneksem do umowy. 
6)  W toku prowadzenia robót okaŜe się, Ŝe w dokumentacji stanowiącej podstawę 
wykonania zakresu zamówienia, występują rodzaje robót nie ujęte w pozycjach 
przedmiaru i w kosztorysie ofertowym. Pozycje te i zmiana wynagrodzenia zostaną 
wprowadzone aneksem do umowy. Wynagrodzenie zostanie określone zgodnie z zasadami 
opisanymi w pkt 1). 
7) Ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT na roboty budowlane; 

8.Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złoŜenie wniosku przez Stronę 
    inicjującą zmianę zawierającego między innymi: 

1)    opis propozycji zmiany, 
2)    uzasadnienie zmiany, 
3)    opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania 

umowy. 
9. Wszystkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania  formy pisemnej 
pod rygorem  niewaŜności. 

 
 
W imieniu Zamawiającego                                                                   W imieniu Wykonawcy 


